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Yhteenveto
Hankkeen perustiedot

nimi Ruotsinkielinen tydvaenopisto Arbis
osoite Dagmarinkatu 3, 00100 Helsinki
sijainti 13. kaupunginosa, T6610, kortteli 416, tontti 3
toiminta Ruotsinkielinen tyévaenopisto
laajuus 5979 brm2, 3 414 htmz, 3 880 kem?
kustannukset 9598 000 euroa, alv 0%
ajoitus 4/2016 - 4/2017

hankesuunnitteluryhma, ks liite 1.

Perustelu hankkeesta
Hankkeen lahtokohtana ovat siséilman puutteet sekd rakennuksen talotekniset ja
toiminnalliset parannustarpeet. Hankkeessa ehdotetaan toteutettavaksi rakennuk-
seen uusi koneellinen ilmanvaihtojérjestelma ja yksi uusi hissi. Lisaksi vesi- ja viema-
riverkosto sekd sahkotekniset jarjestelmat uusitaan, ja ikkunat seka ulko-ovet korja-
taan.

Rakennuksessa ei alun perin ole ollut teknisen kasityon tiloja, - ne on rakennettu kel-
laritiloihin my6hemmin, eivatka ne vastaa terveellisyyden ja turvallisuuden nékokul-
masta nykyajan vaatimuksia. Nama tilat siirretddn maan tasoon.

Opettajien ja hallinnon yhteisty6ta parannetaan keskittamalla hallinto- ja tyotilat
samaan kerrokseen. Liikuntaesteet poistetaan.

Kustannusarvio
- hankkeen kustannus on 9.598.000 euroa alv 0%
- rakennuskustannusindeksi RI=118,9, THI=156,4, kausi 10/2011, (indeksi 2005=100)

Vuokra
Omakustannusvuokra laskettuna edella mainituista investointikustannuksista on
19,42 euroa/ htm?, 93 177 euroa / kk, 1 118 266 euroa / vuosi. Vuokra jakaantuu
seuraavasti: pddomavuokra 15,92 euroa, tontin vuokra 1,05 euroa, yllapitovuokra
3,50 euroa.

Aikataulutavoite
Rakentaminen on ajoitettu 4/2016 — 4/2017.

Toteutus- ja yllapitovastuu
Toteutus- ja yllapitovastuu on kiinteistoviraston tilakeskuksella.
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1. Hankkeen lahtotiedot

1.1 Kohteen yleiskuvaus

”Arbis”, Ruotsinkielisen tyévaenopisto on arkkitehti Woldemar Baeckmanin suunnit-
telema rakennus Dagmarinkatu 3:ssa T0616ssé, Helsingissé. Rakennus on valmistunut
vuonna 1958. Rakennus sijoittuu Dagmarinkadun varteen siten, ettd sen pitka paa-
sisdankayntijulkisivu (koillisjulkisivu) avautuu Museon puistoon. Rakennuksen Dag-
marinkadulle suuntautuvasta paadysta kulkee porttikongi sisépihalle, jolle avautuu
kolme sisapihajulkisivua. Rakennus on alun perin suunniteltu Ruotsinkielisen tyové-
enopiston kayttoon. Rakennuksessa on kaksi kellarikerrosta ja viisi maanpaallista ker-
rosta, joiden liséksi rakennuksessa on matala ullakko ja ullakon tasolla oleva pieni
hissi- ja IV-konehuone . Pohjamuodoltaan rakennus on littedn U:n muotoinen: pitk&
keskirunko ja kaksi lyhytta siiped. Rakennuksen runko on paikalla valettua terasbeto-
nia.

1.2 Rakennustekniset selvitykset (rakenteet, kosteus, lAmmonerista-
vyys, haitalliset aineet)
e HAITTA-AINEKARTOITUS ARBIS Dagmarinkatu 3 00100 HELSINKI. ASB-YHTIOT,
ASB Konsult Oy Ab, Helsinki/ Timo Salonen
e LampoOkuvausmittausraportti TR-lampdkuvaus Oy 15.4.2011
o KUNTOARVIO, péivitys. Ruotsinkielinen tydvaenopisto. Dagmarinkatu 3 00100
Helsinki. Helsingin kaupunki 23.11.2006
e ENERGIAKATSELMUSTEN SEURANTARAPORTTI. Veikko Saukkonen. Tilakeskus.
Hesingin kaupunki

1.3 Talotekniset selvitykset ( LVIA-tekniikka, sahkotekniikka)

Viemarirungot on videokuvattu vuonna 2001. Tutkimuksessa todettiin vieméareiden
olevan huonossa kunnossa.

Muita erillisselvityksia LVI-laitteista ei ole tehty.

Yksittdisia laitteita lukuun ottamatta ei rakennuksessa ole tehty kokonaisvaltaista
LVI-tekniikan uusintaa.

Sahkolaitteista ei ole tehty erillista selvitysta ( kuntoarvio 23.11.2006 ).

Yksittaisia huonetiloja lukuun ottamatta ei rakennuksessa ole tehty kokonaisvaltaista
sdhkbasennusten uusintaa.

1.4 Vanhan rakennuksen piirustusaineisto

Rakennus on mitattu vuonna 2008. Rakennusinventoinnin yhteydessa siitd on laadit-
tu inventointimalli vuonna 2010-11, ja mallia on tdydennetty hankesuunnitteluvai-
heessa vuonna 2011, jolloin my6s rakennuksen ullakko ja vesikatto mitattiin.

Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy www.lpv.fi
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Rakennuksen vanhoista piirustuksista on tallennettu Rakennusvalvonnan arkistosta
valmiiksi skannattuna l16ytynyt aineisto: lupakuvasarjat vuoteen 1989 seka alkuperai-
sia rakenne-, ilmanvaihto ja putkistokuvia.

1.4 Rakennushistoriallinen selvitys

Rakennushistoriallinen selvitys ja tietomalli Ruotsinkielinen tyovéenopisto Dagmarin-
katu 3, Helsinki. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 3.1.2011.

1.5 Vaestonsuoja

Arbiksen vaestonsuojatilat ovat ennen vuotta 1958 saadetyn vaestonsuojalain voi-
maantuloa voimassa olleen lain vaatimukset tayttavia suojahuoneita. Vaestonsuojati-
lat on vuoden 1979 kellarikerroksen jarjestelyja koskevassa rakennusluvassa hyvaksy-
tetty varastokayttoon.

2. Hankkeen perustelut

2.1 Tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennus on vuodelta 1958, eikd sen jalkeen ole tehty mitdan suurempia korjaustoi-
ta. Nain ollen rakennus ei vastaa modernin aikuisopetuksen ja pedagogiikan vaati-
muksia.

Hankkeen toiminnallisia Iahtokohtia ovat siséilman puutteiden poistaminen, raken-
nuksen talotekniset ja toiminnalliset parannustarpeet seké liikkuntaesteiden poista-
minen.

2.2 Energiatehokkuuden parantaminen

Arbiksen energiatehokkuus tutkittiin vuonna 2011 Helsingin kaupungin omana mit-
tauksena. Lukujen perusteella tuloksia verrattiin keskimaaraiseen vuoden 2008 ta-
soon. Arbiksen energiankulutus 154 kWh/m2 alitti keskimaaraisen 165 kwWh/m2.
Myads sdhkon kulutus 33 kWh/m2 alitti muun rakennuskannan tason 54 kwWh/mz2
vuonna 2008. Lammitysenergiankulutus on kuitenkin noussut yli 10 kWh/mz2 vuosi-
tahtia ja on nyt 178 kWh/m2. Sahkon kulutus on noussut 41 kWh/mz2,

Lampokuvausmittausraportissa todettiin rakennuksen ulkokuoren paaasiallisiksi vuo-
tokohdiksi ikkunoiden ja ulko-ovien tiivisteiden vuotokohdat seka lasitiiliseinien sau-
mojen ja kattosauman vuotokohdat

Rakennuksen ikkunoiden peruskorjaus on kaynnistynyt kesalla 2011. Korjaus aloitet-
tiin toimistohuoneista, joissa tyontekijat karsivat vedosta. Toimistohuoneet sijaitse-
vat rakennuksen 1. kerroksessa Dagmarinkadun ja Museon puiston kulmassa seké 2.
kerroksessa. 5. kerroksessa korjattiin juhlasalisiiven yl&apuoliset kuvataideluokan ik-
kunat pitkalla julkisivulla, joissa katon julkisivulle johtava kallistus oli kerdnnyt lunta
alapuitteen tasoon ja johtanut lahovaurioihin. Ensimmaisesséa vaiheessa korjattiin yh-
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teensd 26 ruutua. Liséksi korjattiin, tiivistettiin ja varustettiin salvalla kaikki B-portaan
parvekkeille johtavat ikkunalliset ovet, yhteensa 4 kpl.

3. Suunnittelutavoitteet ja niiden toteuttaminen
3.1 Toiminnalliset tavoitteet

3.1.1 Opetustilat

Teknisen késityon tilat

Rakennuksessa ei alun perin ole ollut teknisen kasityon tiloja, ne on rakennettu kella-
ritiloihin mydhemmin, eivatka vastaa terveellisyyden ja turvallisuuden ndkokulmasta
nykyajan vaatimuksia. 29.7.2003 kellarikerrosten tilajarjestelyja koskevassa raken-
nusluvassa nykyiset puutyon kaytossa olevat tilat on varustettu merkinnéilla "askar-
telutila ei opetustila”. Naihin opetustiloihin ei mydskaén ole esteettnta kulkua. Tek-
nisen tyon opetus on suosittua, ja sille tulee jarjestdd paremmin toimivat, saavutet-
tavat ja turvalliset tilat.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Teknisen kasityon opetustilat nostetaan Dagmarinkadun tasoon tiloihin, joissa
nykyisin sijaitsee keramiikkaluokka. Keramiikkaluokka siirtyy viereiseen tilaan,
josta tekstiilityd siirtyy ylempiin kerroksiin.

o Tekniselle kasitydlle jarjestetdan asianmukaiset ja turvalliset tilat ja esteeton
kulku muualle rakennukseen hissilla. Purunpoisto toteutetaan pihatasolle
huollon kannalta toimivaan paikkaan. Valmiiden téiden ja materiaalien varas-
tointi tapahtuu kellarissa kuten nyky&an, mutta ty6- ja varastotilojen valille
tulee hissiyhteys. Hissin sijaintia tulee jatkosuunnittelussa tutkia tarkemmin,
mikali alakellarissa hissin vieressa oleva kaivo voidaan poistaa. Hankesuunnit-
teluvaiheen tutkinnan perusteella kaivoa ei voida poistaa.

e Vaihtoehtoina esitetylle ratkaisulle hankesuunnitteluvaiheessa tutkittiin myds
tilojen louhimista pihakannen alle, tai sijoittamista sisapihalle laajennuksena.
Nama vaihtoehdot karsiutuivat pois seka toiminnallisista, rakennussuojelulli-
sista etta kustannussyista.

Juhlasali

Juhlasalin sivuseinan korkuisten ikkunoiden pesu lasien valista on mahdotonta. Ikku-
naseind muodostuu kahden paallekkaisen ikkunaparin rivistosta. Ruudut ovat jaka-
mattomia, kooltaan 3250 mm korkeita ja 1150 mm leveitd. Ikkunoiden edesséa ovat
vapaasti seisovat patterit. Alempien ikkunoiden edessé ovat vapaasti seisovat patte-
rit. Myds pimennysverhot kiskoineen estavat seka ylempien etta alempien ikkunoi-
den avaamisen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Juhlasalin ikkunoiden edessé olevat patterit poistetaan ja lattialle, parketin
tasoon asennetaan lattiaan upotetut lattiakonvektorit ja niité suojaavat pui-
set, parkettiin sopivat ritilat arkkitehtisuunnitelman mukaan. Ikkunat saranoi-
daan ikkunakorjausta koskevan tyoselostuksen mukaan.

Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy www.lpv.fi
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Kahvio ja [ampid
Kirjasto sijaitsee muista yleisotiloista erillddn neljannessa kerroksessa. Kayttaja halu-
aa parantaa yleisotilojen saavutettavuutta ja opiskelijoiden viihtyvyytta.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:
¢ lehtilukualue ja mediateekki siirretdan peruskorjauksen yhteydessé kalusta-
malla nykyinen kahvion jatkeena sijaitseva juhlasalin lampidtila em. tarkoitus-
ta varten.
Musiikki

Musiikkiluokan nykyiset tilat ovat pienet. Adneneristykseen ja kayttoon liittyvista
syista tilat haluttiin pita& varsinaisista opetustiloista erillaéan.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Musiikkiluokka sijoitetaan peruskorjauksessa nykyisen kudontaluokan tilalle.
Tilassa on oma siséédnkayntinsé porttikaytavaan, jolloin tilaa voidaan tarvitta-
essa kayttaa harjoitustilana Arbiksen varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Keramiikkaluokka

Puutydétilojen tieltd vaistyneen keramiikkaluokalle tarvittiin tilat. K&yttajan kanssa
tutkittiin erilaisia, loppuvaiheessa kolmea vaihtoehtoa seka ylékellarin toisen opetus-
tilan, kudontaluokan sijoittelulle tutkittiin useita vaihtoehtoja kayttajan toiveet huo-
mioiden.
Tavoitteiden saavuttamiseksi
o Keramiikkaluokka uuneineen sijoitetaan ensimmaiseen kerrokseen, jossa va-
pautuu tiloja nykyisten toimistotilojen siirryttya rakennuksen toiseen kerrok-
seen. Keramiikkaluokka varustetaan lattiakaivolla.

Kudontaluokka

Musiikkiluokan paikalla sijainnut kudontaluokka tarvitsee uudet tilat. K&sityoaineiden
opetusryhman aineiden keskinaista yhteytta halutaan parantaa sijoittamalla tilat sa-
maan kerrokseen. Kayttdjan kanssa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja opetustilojen kes-
kindisen sijoittelun suhteen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi

e Kudontaluokka sijoitetaan viidenteen kerrokseen kasity6luokan viereen.

Muut opetustilat

Kayttajan edellytyksena oli, etta nykyisten opetusluokkien lukumaara ei saa laskea
nykyisesta, lukuun ottamatta yhden atk-luokan ja kielistudioluokan yhdistamista yh-
deksi luokaksi, joka tayttaa virallisen kielikokeen jarjestamisté koskevat vaatimukset.
Lis&ksi opetustilojen keskindisté vuorovaikutusta tulisi tehostaa samalla kun keskittaa
hallintotilat Arbiksen toiseen kerrokseen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:
e Opetusluokkien kayttdastetta tehostetaan yhdistamalla kielistudioluokka atk-
luokkaan sisutuksellisin ratkaisuin.
e Yksi neljannen kerroksen luokista jaetaan véliseinalla kahdeksi pienemmaksi
luokkahuoneeksi. Kaytéavalle puhkaistaan samalla uusi ovi. Ovi toteutetaan al-
kuperaisten ovien mallin mukaan.
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Véestdnsuoja

vaestonsuojatilat ovat ennen vuotta 1958 sdddetyn vaestonsuojalain voimaantuloa
voimassa olleen lain vaatimukset tayttavia suojahuoneita. Vaestdnsuojatilat on vuo-
den 1979 kellarikerroksen jarjestelyja koskevassa rakennusluvassa hyvaksytetty va-
rastokayttoon. Tama kaytto jatkuu peruskorjauksen jélkeenkin. Liséksi tiloissa on
puut6ihin liittyvad maalausta.
Tavoitteiden saavuttamiseksi
e suojahuoneet varustetaan nykyiset maaraykset tayttavalla kriisiajan ilman-
vaihtolaitteistolla
¢ suojahuoneiden rauhanajan ilmanvaihto saatetaan vastaamaan kéyton aset-
tamia vaatimuksia.

3.1.2 Hallinto- ja tyotilat

Opettajien tyotilat ja hallinnon tilat sijaitsevat hajautettuina eri kerroksiin, ja p4aosin
epakaytannollisissa entisissa asuntotiloissa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:
e Opettajien ja hallinnon yhteistydta parannetaan keskittamalla hallinto- ja tyo6-
tilat samaan kerrokseen.

3.1.3 Kirjasto

Kirjasto sijaitsee nykyaan neljannessa kerroksessa, jossa se ei parhaalla mahdollisella
tavalla palvele rakennuksen kayttgjia.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e TyOvéenopiston palvelua ja opiskelijoiden yhteisyyttéd parannetaan siirtdmalla
kirjasto kolmanteen kerrokseen, lehtienlukusalin ja mediateekin osalta kahvi-
on yhteyteen. Kirjaston siirto ei vaikuta rakennushistoriallisesti arvokkaisiin ti-
loihin, sill& kirjaston sisustus on myos kirjahyllyjen osalta irtokalustukseen pe-
rustuva. Kirjastotila muuttuu opetusluokaksi kalustamalla.

3.1.4 Piha

Pihalla on talla hetkelld 8 autopaikkaa ja avonaiset jatesailiot. Autoja on nykytilan-
teessa vaikea k&dantéa pihalla, ne joudutaan peruttamaan kadulle tai kadulta. Jatesai-
libita varten varattu tila on riittdmaton kayttajalta saatuja, kierratykseen ja lajitteluun
perustuvia kerdysastiamaaria varten. Jatesailiot tulisi kattaa ja niiden yhteyteen si-
joitta purunpoisto. Autopaikoitus tulisi suunnitella niin, ettei autoja tarvitse peruut-
taa kadulle / kadulta.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:
¢ Nykyisin avoimesti sijaitsevat jateastiat ja purunpoisto sijoitetaan suljettuun
katokseen. Jatehuoneen ja purunpoistohuoneen muodostamasta liséaraken-
nuksesta ja pihan jarjestelyista on keskusteltu Rakennusvalvonnan kanssa, jo-
ka totesi lisdrakennuksen valttamattomaksi ja tarpeelliseksi, mutta edellytti
ettd laajennusosan jatkosuunnittelussa tulee huomioida soveltuvuus ympéris-
toon ja kaupunkikuvallisiin arvoihin.
e Pihan pysakointijarjestelyja parannetaan. Uudelleenjéarjestely tarkoittaa yh-
den pysékointipaikan menettamista.
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3.1.5 Esteettomyys

Rakennuksen kaikki opetustilat tulee jarjestaa niin, etta ne voidaan saavuttaa esteet-
tomasti ja niissa tydskentely on turvallista. Esteeton yhteys ulkotiloista siséantuloau-
laan on mahdollista jarjestaa Dagmarinkadun ja To6l0nkadun kulmasta alkavaa puis-
tokaytavaa pitkin. Puistokdytévan kaltevuus ei nykyisellaan ole tasainen. Puistok-
aytavalla ei ole valaistusta. Rakennuksen nurkalta Dagmarinkadulta johtavalla reitilla
on ulkoportaat. Porttikaytavasté on esteetdn yhteys B-portaaseen.

Rakennuksen sisatiloissa on nykyisellddn merkittavia liilkkumisesteitd kolmessa koh-
dassa:

1. Tasoero (n. 50 cm) sisdantulokerroksessa B-portaaseen ja rakennuksen etela-
paadyn opetustiloihin.

2. Tasoero (n. 80 cm) A-portaan yhteydessé oleviin ensimmaisen kerroksen ylei-
s6 we-tiloihin, liikkuntasaliin ja pukutiloihin.

3. Yl&kellarin opetus- ja varastotiloihin ei ole nykyisin siséédntuloaulasta suoraa
esteetOnta yhteytta vaan esteeton kulku tapahtuu ulkokautta porttikéyta-
vaan, ja edelleen B-portaan sisdankaynnin kautta opetustiloihin. B-portaan si-
saankayntitaso on 47 cm korkeammalla kuin opetusluokkien lattiataso, joka
on nykyisellaan ratkaistu luiskilla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

1. Esteetdn yhteys aulasta etelapaadyn opetustiloihin, uudelle hissille ja B-
portaaseen jarjestetddn nykyisen vahtimestarin kopin taakse sijoitettavalla
luiskalla.

2. Liikuntaesteisten kulku liikuntasaliin ja A-portaan yhteydessa oleviin yleiso-
wc- ja pukutiloihin jarjestetéaan porrasnostimella, joka sijoitetaan hisseja vas-
tapéata olevalle seindlle portaan sivuun. Nostimen tulee olla seinélle kdénnet-
tavaa mallia.

3. Henkil6- ja tavaraliikenne alakellarin, ylakellarin ja 1. kerroksen vélilla on rat-
kaistu hankesuunnitelmassa uudella hissilla (ks. myos kohta 4.1.1).

4. Puistokaytavalle asennetaan ulkovalaistus.

Tulevan peruskorjauksen yhteydessa kaikkien kynnysten esteettémyys on syyta tut-
kia, mutta erityisesti B- ja C-portaiden sisdankayntien osalta.

3.1.6 Paloturvallisuus

Rakennuksen paloturvallisuusjarjestelmat eivat kaikilta osin vastaa nykyisia Suomen
Rakentamismé&arayskokoelman "E1 Rakennusten paloturvallisuus” vaatimuksia. Kor-
jauksen yhteydessé on kaytetty palokonsulttia ja neuvoteltu Helsingin Pelastuslaitok-
sen kanssa korjauksista.

Tavoitteena on, ettd rakennuksen paloturvallisuus jarjestetaan siten, etta rakennuk-
sessa oleskeleville ei aiheudu palotilanteessa vaaraa, ja etta rakennuksen toiminnal-
linen ja talotekninen muuntojoustavuus sailyy.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Rakennukseen asennetaan automaattinen pelastuslaitokselle halyttava pa-
loilmoituslaitos, jolloin palo-osastointi voidaan toteuttaa paaosin nykyisilla
rakenteilla ja ilmanvaihtolaitos on toteutettavissa ilman kohtuuttomia lisékus-
tannuksia.

e A-porras osastoidaan vastaamaan luokkaa EI60. Erottavat alkuperaiset ovet
ovat automaattisella sulkijamekanismilla seka palolasilla varustettuja. Ovien
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mahdollisuus vastata paloluokitusta EI60 tutkitaan ja rakennuksen sisatilojen
rakennushistorialliset arvot huomioiden mahdollisuuksien mukaan sailyte-
taan. Mikali ovet joudutaan uusimaan, tulee uudet ovet toteuttaa mahdolli-
simman samankaltaisina kuin alkueréiset ovet, ulkopinnoiltaan mantyviiluisi-
na ja alkuperdisilla vetimilla varustettuina.

e B-porras osastoidaan vastaamaan luokkaa EI60. Ovien mahdollisuus vastata
paloluokitusta EI60 tutkitaan ja ovet sailytetddn mahdollisuuksien mukaan.
Mikali ovet joudutaan uusimaan, tulee uudet ovet toteuttaa mahdollisimman
samankaltaisina kuin alkueréiset ovet, ulkopinnoiltaan mantyviiluisina ja al-
kuperdisilla vetimilla varustettuina.

e (C-porras jasiitéa ulos Museon puistoon johtava kaytéva osastoidaan vastaa-
maan paloluokkaa EI60.

3.2 Rakennustekniset tavoitteet

3.2.1 Talotekniikka

Rakennuksessa on nykyaan kolme ilmanvaihtokonehuonetta. Ne sijaitsevat alakella-
rissa, 1. kerroksessa ja ullakolla. llImanvaihtokoneita on uusittu 2000-luvulla. Raken-
nuksen tuloilma on luokkien ja toimistotilojen osalta tdhan saakka hoidettu tuloil-
maikkunoiden valityksella. Rakennuksen tekniset tilat etenkin ilmanvaihdon suhteen
ovat riittamattomat. Uusien konehuoneiden liséksi pystykanavointi vaatii lisatilaa.
LAmmaonjakohuone sijaitsee alakellarissa. Tila on kooltaan riittava.

Séhkopaékeskus sijaitsee alakellarissa. Atk vaatii joka kerroksessa uuden 800x800 ti-
lan.

Rakennuksen sisdilma ei vastaa nykyisia vaatimuksia ilmanlaadun ja vedottomuuden
osalta. Osassa tiloja lampétila laskee talvikuukausina alle k&dyttomukavuusrajan.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Rakennuksen talotekniikka korjataan siten, etté opiskelijoille voidaan taata
terveelliset ja turvalliset opiskeluolosuhteet. Tam4 tarkoittaa mm. LVIS-
jarjestelmien uusimista, ikkunoiden ja ulko-ovien korjaamista ja paloturvalli-
suusjarjestelmien parantamista.

e Ullakon tasolle rakennetaan toinen IV-konehuone ja kellarikerrokseen sijoite-
taan uusia IV-koneita laajentamalla nykyisi& talotekniikkatiloja

e Olemassa olevia pystykuiluja laajennetaan noudattaen rakennuksen alkupe-
raisia talotekniikan reitteja

e Korjausten jalkeen tilojen ilmanlaatu ja olosuhteet vastaavat maarayksia ja
kayttajan tarpeita.

o Katso erilliset liitteet: LVI-hankeselvitys ja Sahkotekniikan hankeselvitys.

LVI-tekniset ratkaisut, joita kohteeseen on suunniteltu parantamaan energiatehok-
kuutta:
e Poistoilman lammasta otetaan yli 60 % talteen.
e |V-koneiden ilmavirtoja séddetaan tarpeenmukaisesti, jottei vajaana tai tyhji-
na olevien tilojen liiallinen ilmanvaihto kuluttaisi tarpeettomasti energiaa.
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Rakennuksessa uusitaan kokonaisuudessaan seuraavat LVI-
jarjestelmat:
e Lammitysjarjestelmaé (radiaattori- ja IV-lammitys)
e lImastointijarjestelma (yksi IV-koje séilytetaan)
e Vesijohtojarjestelma (kylmé ja lammin kayttovesi seka kiertojohto)
e Jatevesijarjestelma
o Kylmalaitejarjestelmat (keittiokylmiot ja ATK-tila)
e Rakennusautomaatiojarjestelma sisaltéen tilakohtaiset ilmavirran saatimet

Sahkotekniikka:

Sahkdtekniset ratkaisut, joita kohteeseen on suunniteltu parantamaan muuttuneiden
tilojen kaytettavyytta sekd sahkon jakelun turvallisuutta:

= S&hkon jakelu toteutetaan nykyisten méaaraysten mukaisena TNS ( 5-johdin) -
jarjestelméana

= Valaistus ja laitteiden sdhkon syotto toteutetaan tilojen kayttotarkoitusta vas-
taaviksi

Rakennuksessa uusitaan kokonaisuudessaan séahko- ja telejarjestelmat:

= Liittymisjohto, paakeskus, paajohdot seka jakokeskukset uusitaan.

= Valaistuksen, pistorasioiden ja laitteiden ryhmajohdot uusitaan.

= LVIAJ - laitteiden sahkoistys ja automatiikkakaapelointi uusitaan.

= Puhelinjarjestelma toteutetaan osana yleiskaapelointijarjestelmaa.

» Adnentoistojarjestelma uusitaan osana kuulutus- ja keskusradiojarjestelmaa.

= Inva-WC:in asennetaan halytyslaitteet ja halytykset johdetaan vahtimestarille.

= Varattu- valoja asennetaan suunnittelun aikana maaritettaviin tiloihin.

= Aikakellot asennetaan "opetustiloihin” ja kdytaville.

= Turvallisuusjarjestelmind asennetaan paloilmoitus-, rikosilmoitus-, videoval-
vonta- ja kulunvalvontajarjestelmat. Osana kulunvalvontajarjestelméa toteu-
tetaan sahkoinen lukitus erillisen suunnitelman mukaisessa laajuudessa.

= Savunpoistoon asennetaan sahkoisesti ohjatut luukut ja puhaltimet.

= Turvallisuusvalaistukseksi asennetaan ovimerkkivalot seka poistumisreittiva-
laisimet.

3.2.2 Ikkunat

Rakennuksen ikkunat ovat periaatteessa hyvassa kunnossa, mutta niiden tiivisteet
vuotavat ja aiheuttavat vetoa. Vedon estamiseksi ikkunalautoihin on asennettu toi-
mistotiloissa pleksikalvoja.
Ikkunat tulee korjata niin, etté hairitsevaé vetoa ja energiahukkaa ei esiinny, ja tilojen
lampotila séilyy miellyttavana.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:
e Rakennuksen ikkunoiden kunnostuksesta laadittiin hankesuunnittelun yhtey-
dessa asiantuntijainventointi, joka osoitti, etta nykyiset hyvakuntoiset ikkunat
kannattaa kunnostaa ja tiivistaa.
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¢ |kkunakorjaukset on kdynnistetty ja niita jatketaan vuosittaisen suunnitelman
mukaan, ottaen huomioon talotekniikan korjausten vaatimukset korvausil-
maikkunoille.

3.2.3 Haitalliset aineet rakennuksessa

Haitta-ainekartoituksessa rakennuksen on todettu sisaltavén asbestia putkilinjausten
eristeend, nousuhormeissa, vanhoissa palo-ovissa, lattiapinnoitteiden kiinnitysaineis-
sa, lasitiilimuurausten kittauksissa seka mahdollisesti rakenteiden sisélla olevissa
putkieristeissa, joissakin rakennemateriaaleissa, porttikaytavan tuulensuojalevyissa
ja luukkujen tiivisteissa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Haitallisia aineita sisaltavia rakenteita purettaessa purku tehdaan noudattaen

viranomaismaarayksia (asbestipurkutyo).

3.2.4 Kuntokartoitus

Rakennuksesta on tehty kuntoarvio 23.11.2006. Kuntoarviossa rakenteet todettiin
yleiskunnoltaan tyydyttaviksi. Merkittavimmiksi korjaustarpeiksi nimettiin betonipila-
reiden ja paikoin perusmuurin lohkeamiset, joissa betoniraudoitteet ovat suoraan
kosketuksissa ulkoilman kanssa. Samoin lasitiiliseinén rakenteiden ruostumisen kat-
sottiin korjaamattomana aiheuttavan merkittavan lisdvaurioitumisriskin. Myas ra-
kennuksen vierustayton pintaa olisi alennettava, jotta hulevedet eivat paasisi raken-
teisiin. Muutoin rakennuksen toimintakunnon yllapidon todettiin edellyttavan lahin-
na kayton aiheuttamien kulumavaurioiden korjaamista lahimman kymmenvuotis-
kauden aikana. Rakennusmateriaaleista todettiin, etta niissé saattaa olla asbestia.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Kuntoarviossa todetut puutteet ja vauriot korjataan peruskorjauksen yhtey-

dessa.

3.3 Suojelutavoitteet

Rakennuksesta on laadittu rakennushistoriallinen inventointiselvitys, josta on pyydet-
ty lausunto Helsingin kaupunginmuseolta. Rakennus on todettu sek& rakennushisto-
riallisessa selvityksessa etta Helsingin kaupunginmuseon lausunnossa ulkoarkkiteh-
tuurinsa ja sdilyneiden sisatilojensa suhteen rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistori-
allisesti merkittavaksi, ja sen suojeluarvo kiistattomaksi. Hankesuunnittelu on tehty
yhteydessa Helsingin kaupunginmuseoon.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Hankesuunnitelmassa lahtokohtana on, etta kaikki arvokkaiksi méaaritellyt si-
satilat pyritdan sailyttamaan alkuperaising, ja siella missd muutokset ovat
valttamattomig, ne toteutetaan noudattaen alkuperéista arkkitehtuuria.

e Talotekniikan uusiminen on tehty laajentamalla rakennuksen alkuperéisia
pystykuiluja ja talotekniikan reitteja, ja hyédyntéen olemassa olevia talotek-
niikkatiloja.

e Luokkahuoneissa tuloilma- ja poistoilmajérjestelyt toteutetaan niin, etta luok-
kien alkuperéinen ilme on mahdollista sdilyttaa. Tata varten tutkittiin LVI-
suunnittelijan kanssa malliluokkaan kolmea vaihtoehtoa (Malliluokka, vaihto-
ehdot 1, 2 ja 3). Naist& jatkosuunnittelun pohjaksi jaivat vaihtoehto 1. Vaih-
toehdossa 1 tulo- ja poistoilman venttiilit ovat luokan k&ytavanpuoleisella si-
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vuseindlld. Vaihtoehdossa 2 tuloilma puhalletaan palkkien valisista reik&kana-
vista, poistoilmaventtiilit ovat kaytavanpuoleisella sivuseinalla. Vaihtoehto 1
tayttaa sisailmanlaatua koskevat vaatimukset ja on rakennussuojelun nako-
kulmasta parempi. Vaihtoehdossa 2 paastaan parempaan sisailman laatuun,
mutta luokkatilojen sisatilat muuttuvat paljon.

N A

POHIAPIRROS 100

SEINAPROUEKTIO 120 IVKANAVAKOTELD, LEIKKAUS 150

ARBIS Kul malliluokka, vaihtoehto 1 21 As

ARKKITEHTITOIMISTO LEHTO PELTONENVALKAMA OY
PURSIMIEHENKATU 28831 00150 HELSINKI PUH:8877520 FAX:2602707 EMAIL: HELSINKGLP VF|

Vaihtoehto 1

Palkit alittavia alakattoja valtetddn. Kanavat jaetaan luokkiin oven ylapuolises-
ta koteloinnista, nykyisen akustiikkalevyn vernoamalla seindosuudella. Ta-
mén koteloinnin alapuolelle jaava tila toimii kiinteilla kaapeilla taytettavana
kaapistotilana. Alkuperaiset kaapistot varastoidaan ja hydodynnetaan mahdol-
lisuuksien mukaan. Kotelon ulkopinta pééallystetédan alkuperaista Ahlstrémin
uurrettua akustiikkalevya vastaavasti.

Toisen kerroksen auditoriotila, josta vuonna 1989 on valiseinilla erotettu kaksi
toimistohuonetta, palautetaan alkuperaiseen laajuuteensa ja opettajankorok-
keen osalta alkuperaiseen asuun purkamalla véliseind. Tama on mahdollista
silla valiseinaa rakennettaessa on huomioitu opettajankorokkeen sailyttami-
nen.
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3.4 Kaupunkikuvalliset tavoitteet

Uusien IV-konehuonetilojen ja ilmanvaihtolaitteiden sijoitus ja tekniikka tulee rat-
kaista siten, ettd ne soveltuvat arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittavan
rakennuksen arkkitehtuuriin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Hankesuunnitelmassa on tutkittu useampia vaihtoehtoja uusien IV-
konehuonetilojen sijoittamiseksi. Yhteistydssa kaupunginmuseon ja Raken-
nusvalvontaviraston kanssa on paadytty ratkaisuun, jossa rakennuksen ulla-
kon tasolle etel&dpéatyyn sijoitetaan uusi IV-konehuone. Konehuone korottaa
paikallisesti rakennuksen vesikattoa samantapaisesti kuin rakennuksen poh-
joispaéadysséa oleva alkuperdinen konehuone. Liséksi rakennuksen kellariker-
roksessa olevaa IV-konehuonetta laajennetaan.

e Kuva alla: valittu vaihtoehto

Vaihtoshto 38 -wsi konehuens

ARBIS Aksonometria ssoernt

ARKKITEHTITOIMISTO LEHTOPELTONEN VALKAMA OY
FURSH Fr

Arbiksen tulevat puutydopetuksen tilat vaativat purunpoistohuoneen. Nykyisilla, kay-
tossé olevilla tiloilla ei purunpoistohuonetta ole. Suunnitteluohjeen mukaisesti paras
sijoituspaikka on rakennuksen rungon ulkopuolella.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:

e Purunpoistohuoneen sijoittamista laajennusosaan rakennuksen sisapihalle
tutkittiin. Sari Saresto Helsingin kaupunginmuseosta totesi laajennusosan
mahdolliseksi tutkitulla tavalla (esitetty kuvassa Ku4 Purunpoistohuone, jate-
huone). Rakennusvalvonta totesi laajennuksen valttamattomaksi ja tarpeelli-
seksi, mutta korosti, ettd jatkosuunnittelussa tulee huomioida laajennuksen
soveltuvuus ymparistoonsa ja kaupunkikuvallisiin arvoihin.
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Hankesuunnitelma on laadittu yhteisty6ssa Arbiksen henkil6kunnan, tilakeskuksen
sek& kaupunginmuseon kanssa.

4. Rakennuspaikka

4.1 Sijainti
Tontin osoite on Dagmarinkatu 3, 00100 Helsinki

4.2 Kaava- ja kiinteistotiedot

Asemakaava 7457, kaupunginosa 13 Etu-T60I10, kortteli 416, tontti 3. Asemakaava
vahvistettu 14.11.1977.

Asemakaavassa Arbis sijaitsee Yo- merkityll4 opetustoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialueella. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa.

Tontin koko on 1294 m?, enimmaiskerrosala asemakaavan mukaan 3880m? ja enim-
maiskerrosluku 5.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauspinnaksi on merkitty max +29.70. .
Rakennuksen kerrosala oli vuonna 1996 ennen julkisivujen lisaeristysta 5045m? ja li-
saeristyksen jalkeen 5065 m?. Kerrosalalaskelma perustuu 31.12.1996 paivatynjul-
kisivujen valkobetoni- ja kuitusementtilevyjen uusimista ja lisdlammaneristysta kos-
kevan rakennus lupahakemuksen tietoihin. Kansallismuseon puolella rakennuksen
ulkoportaat ja sisddnkaynnin katos sijaitsevat viereisen puistotontin alueella.

4.3 Tontin ymparisto

Tontti rajautuu kaakossa Dagmarinkatuun ja koillisessa Kansallismuseon puistoon,
lounaassa ja luoteessa korttelin toisiin rakennuksiin ja pihaan. Arbiksen sijainti on
keskeinen. Rakennus on n&kyva osa Etu-Toolon umpikorttelirakenteen reunaa.

4.4 Tontin ominaisuudet ja rakennuskanta

Arbiksen rakennus on huoltopihaa lukuun ottamatta rakennettu kaikilla sivuillaan
kiinni tontin rajoihin.

4.5 Maapera ja perustaminen

Rakennuksen perustukset ovat padosin kallionvaraisia. Alapohjaa uusitaan pohjaker-
roksessa hissin rakentamisen vaatimassa laajuudessa rakennesuunnitelmien mukaan

4.6 Liikenne ja paikoitus

Asemakaavan mukaan YO-alueella velvoitetaan rakentamaan vahintaan 1 ap/500m?
ja enintaan 1ap/300m?. Nykyiselldan tontin sisapihalle on sijoitettu 8 autopaikkaa.
Pihalle ajetaan Dagmarinkadulta porttikaytavan kautta. Porttikaytavén leveys on
2,7m ja korkeus 5,2 m. Nykyisten autopaikkojen takainen peruutustila on lilan kapea
auton kaantamiseksi silloin, kun kaikki autopaikat ovat taynna. Sisapihalta joudutaan
peruuttamaan ulos. Hankesuunnittelun yhteydessa autopaikat jarjestetdan uudella
tavalla vastakkain. TallGin tila riittd4 paremmin auton k&dantamiseen. Autopaikkajar-
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jestely on purunpoistohuoneen rakentamista koskevassa piirustuksessa esitelty ra-
kennusvalvonnalle (esitetty kuvassa Ku4 Purunpoistohuone, jatehuone).

4.7 Kadut ja kunnallistekniikka

Rakennus on liitetty Helsingin Energian kaukolamp6on.
Rakennus on HSY:n vesijohtoverkkoon.

Rakennus on liitetty HSY:n sekavesiviemariin. Liitos uusitaan.
Rakennus on liitetty Helsingin Energian pienjanniteverkkoon.
Rakennus on liitetty Elisa Oyj:n puhelinverkkoon parikaapelilla.
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5. Aikataulu

Hankesuunnitelma on valmis joulukuussa 2013

- suunnittelu 2014 - 2015

- urakoitsijoiden kilpailutus syksyllad 2015

- rakentamisen aloitus huhtikuussa 2016

- rakennustoiden valmistuminen huhtikuussa 2017

6. Rakennuskustannukset

6.1. Rakennuskustannusennuste

Yhtenaisena hankkeena tavoitehintalaskelman mukaiset kokonaiskustannukset:
9.598.000€, alv 0 %, rakennuskustannusindeksi RI=118,9, THI=156,4, kausi 10/2011,
(indeksi 2005=100).

7. Rahoitussuunnitelma
Investointisuunnitelmassa on varauduttu hankkeen toteutukseen v. 2016 -2017.

8. Kayttotalous ja henkilosto

Korjaus ei vaikuta henkiloston méaraan.

Vuokra korjauksen jalkeen:

Omakustannusvuokra laskettuna edella mainituista investointikustannuksista on
19,42 euroa/ htm?, 93 177 euroa / kk, 1 118 266 euroa / vuosi. Vuokra jakaantuu
seuraavasti: pddomavuokra 15,92 euroa, tontin vuokra 1,05 euroa, yllapitovuokra
3,50 euroa.

9. Toteutus- ja yllapitovastuut

Korjaushankkeen toteutuksesta ja yllapidosta vastaa kiinteistoviraston tilakeskus.

10. Vaistdtilat ja toimintaolosuhteet rakentamisen aikana

Kayttajan toiminta siirretddn vaistotilaan, jonka sijainti ja laajuus tarkentuvat hank-
keen toteutustavan ja lopullisen investointipd&toksen myota.

- Muuttokustannukset ovat n. 50.000€ (alv 0%).

- Véistotilojen arvioitu vuokrakustannus on 630.000€ (12 kk laskettuna).
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Liitteet:
Liite 1 Tyoryhma
Liite 2 Viitesuunnitelmat
Liite 3 Tilaohjelma

Tekniset liitteet, kiinteistoviraston tilakeskuksessa nahtavissa:

Rakennustapaselostus

Asemakaavaote

ARK piirustukset A3

RAK — Uuden IV-konehuoneen laitetuennat
LVIA — Hankeselostus

LVIA - piirustukset

SAH Hankeselostus

SAH -piirustukset

Palotekniset asiakirjat

Kustannusselvitys (tavoitehintalaskelma)
Rakennushistoriallinen selvitys
Haitta-ainekartoitus
LAmpokuvausraportti

Kuntoarvio

Projektipankin tiedostolistaus

Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy www.lpv.fi
Pursimiehenkatu 26 B 31 00150 HELSINKI p. 09-6877520 e-mail helsinki@Ipv fi



&RAKENNUTTAJATOIMISTO

Risto Petlin

PERUSKORJAUS

Ruotsinkielinen tyovaenopisto, ARBIS

YHTEYSHENKILOLUETTELO

19.4.2011,31.12.2013

RAKENNUTTAJA JA TILAAJA

yhteyshenkilo

puhelin

gsm

sahkdposti

Helsingin kaupunki, kiinteistovirasto

Projektiarkkitehti Aulikki Korhonen

09 310 31823

040 334 5799

aulikki.korhonen@hel.fi

Tilakeskus

Tekninen isannditsija Viivi Westerlund

09 310 31838

040 334 8439

viivi.westerlund@hel.fi

PL 2227, 00099 Helsingin kaupunki

KAYTTAJA

Ruotsinkielinen tyévaenopisto, ARBIS

Rehtori Gunborg Gayer

040 334 5111

gunborg.gayer@arbis.hel.fi

Dagmarinkatu 3, 00100 Helsinki

Vararehtori Moa Thors

040 334 5110

moa.thors@arbis.hel.fi

Huoltomies Lars Henriksson

050 321 7049

lars.henriksson@arbis.hel.fi

RAKENNUTTAJAKONSULTTI

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Projektipaallikkd Kristiina Pasula

050 66426

kristiina.pasula@htj.fi

Vernissakatu 1, 01300

Rakennustdiden valvoja Jukka Murtomaki

040585 5613

jukka.murtomaki@htj.fi

LVI-asiantuntija, valvoja Jarmo Palander

040 511 6962

jarmo.palander@htj.fi

Sahkdasiantuntija, valvoja Reima Vainio

050 390 9988

reima.vainio@htj.fi

SUUNNITTELURYHMA

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Paasuunnittelija Tarmo Peltonen

044 550 0911

tarmo.peltonen@Ipv.fi

Arkkitehtitoimisto LPV Oy

Arkkitehti Karoliina Peridinen

041 527 0857

karoliina.periainen@Ipv.fi

Pursimiehenkatu 26 B 31, 00150 Helsonki

Aineistot lahetetdan postilaatikkoon »

arbis@Ipv.fi

RAKENNESUUNNITTELU

Sektorin johtaja Jaakko Yli-Santti

0207 393 300

050 563 2241

jaakko.yli-santti@finnmapcons.fi

Finnmap Consulting Oy

Rakenneuunnittelija Leena Knuutila

0207 393 300

044 393 3314

leena.knuutila@finnmapcons.fi

Ratamestarinkatu7 a, 00521 Helsinki

IKKUNAKUNNOSTUS

Jonna Haikonen

040 834 6576

ikkunaverstasvernissa@co.inet.fi

Ikkunaverstas Vernissa

Kirkkarinkatu 6 F 34, 05900 Hyvinkaa

LVIS-SUUNNITTELU

LVI-suunnittelija

Kontermo Oy

Projektipaallikkd Vesa Jermiola

029 005 9202

vesa.jermila@kontermo.fi

Sinikalliontie 5, 02630 Espoo

Sahkdsuunnittelija

Projektipaallikkd Juho Jussilainen

029 005 9202

050 348 9183

juho.jussilainen@kontermo.fo

11

171



LITES

b
g
=
=
R
=]

ARBIS I_ml ASEMAPIIRROS 22/12/11

Dagmarinkatu 3, 0100 Helsinki

ARKKITEHTITOIMISTO LEHTO PELTONENVALKAMA OY

PURSIMIEHENKATU 26B 31 00150 HEL SI NKI PUH:6877520 FAX:2609797 E-MAIL: HELSINKI@QL P V.FI

Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tdman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jaljentaminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelméaan tai tietokantaan tallentamalla taikka mita tahansa muuta tallennus- tai
jéljentamistapaa kayttaen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittaminen tai aineiston vélittdminen tietoverkon vélityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen kaytto ikseen. Aineiston lu kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.




9001
ILMASTOINTIKONEH.
29 m?

s

[

9004
LAMMONJAKO
29 m?

9008
SUOJAH/maalaus
37m?

TILAKAAVIO

|| Hyotypinta-alan ulkopuoliset tilat
[ ] Varastotilat
] Vaestonsuojatilat

Alakellari

A-PORRAS =

8011 ] 8013
KAVTAW PUKUH.+PES
am 17 m?

8020
JATEHUONE — 8012
17m?

VARASTO
9-Ylakell
8021
PURUNPOIS
11 m?
il

18 m?

8009
KELLARI
133 m?

IE=——me——n—— ==——n——p|

|| Hyétypinta-alan ulkopuoliset tilat
[ ] Muut tilat

[ ] Opetustilat

[ ] Sosiaalitilat

[ ] Varastotilat

TILAKAAVIO

Ylakellari

UUDET SEINAT MERKITTY PUNAISELLA

LITE 5

10.1.2014 16:3720

ARBIS I_D20A TILAKAAVIO T3 - TULEVAT TILAT 22/12/11 1:400

Dagmarinkatu 3, 0100 Helsinki

ARKKITEHTITOIMISTO LEHTOPELTONENVALKAMA OY
PURSIMIEHENKATU 26B 31 00150 HEL SINKI PUH:6877520 FAX:2609797 E-MAIL: HELSINKI@LP V.FI

Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Taman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jaljentaminen valokopioif digitoimalla, tietojarj 1 tai tietokantaan tallentamalla taikka mita tahansa muuta tallennus- tai
jalientamistapaa kayttaen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittaminen tai aineiston valittaminen tietoverkon vélityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen kayttétarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkor isuus ja rar 1




0223 224 u J H ‘
d oL
e e PO DU DD T
" 0225 0226
0 H WC:T NAISILLENC:T MIEHILLE
" 21me 15 m?
KERAMIIKKA o
o 228
Lo . 1. KRS A-PORRASK.
[ 8m2
0227 0230 0231
LKRS A-PORRASAULA PESURUONE [ PUKUHONE
—— = j=——=m=——~-m——-§-——u-— -~ A0me. T ro—— L 1im? 5 m?
KER. UPNIT+VA 02228 /
NAULAKKO \
65me 234 0235
777777 [ ] [ [ | S e
236
IVOUS
0222
ETEISHALLI
==so 232me
0206 0207 0217 0233 0237
YLEISLUOKKA | TAUKOH. YLEISLUOKKA VOIMISTELUSALI TELINEHUONE
Sl 1ame || 32me 0321 145 m2 22mz
TUULIKAAPPI = = = = = = = - - 0 ) ) i 0
RETIRAAN gﬁ
[ ] Hyétypinta-alan ulkopuoliset tilat
[ ] Muut tilat
[ ] Opetustilat
] Opiston hallintotilat
[ ] Sosiaalitilat
1. Krs
4 oo 1018 1019 ||1020102
m 2 d A-PORRAS 2. KRSIIVOUS | WC | WC
i ¢ 8m:
i
- VAKEHFIOINTIHUONE
23me
| 1004 1025
2. KRS A-PORRASAULA BLSHATEIRES
o 36m?
LUENTOSALI 10 1028 1021
Hools PESUHUONE PUKEUTUMISHUONE P R
e 2o I
1031
ET.\—
1me
5 Il

1030
KAYTAVAY
11m?

TILAKAAVIO

|| Hyétypinta-alan ulkopuoliset tilat
[ | Muut tilat

[ ] Opetustilat

] Opiston hallintotilat

|| Sosiaalitilat

[ ] varastotilat

2. Krs

LIITES

UUDET SEINAT MERKITTY PUNAISELLA

10.12014 16:35:41

ARBIS I_D20B TILAKAAVIO T3 - TULEVAT TILAT 22/12/11 1:400
Dagmarinkatu 3, 0100 Helsinki

ARKKITEHTITOIMISTO LEHTOPELTONENVALKAMA OY
PURSIMIEHENKATU 26B 31 00150 HEL SINKI PUH:6877520 FAX:2609797 E-MAIL: HELSINKI@LP V.FI

Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Taman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jaljentaminen valokopioif digitoimalla, tietojarj aan tai tietokantaan tallentamalla taikka mité tahansa muuta tallennus- tai
jalientamistapaa kayttaen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittaminen tai aineiston valittami tietoverkon valityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen kayttétarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkor i ja rangai




2001 - 2002
LUENTOSALI | B-PORRAS 3. KI
ool U U
2011 2012 2013
SIVOUS . NAISTEN WEMIESTEN WC
H g 16m?
) 2015 o
3 KRS A-PORRAS
2014 10m
3 KRS A-PORRASAULA - -
| 38me
= " — A B h = —m—— T —e——
2004 /[ 2017
3. KRS KAYTAVA ly JUHLASALI
HUOML ) ) 134 m2 197 me
- T 20068][ L
0 FSAH
" 2me
0
"
0
| 20078
| KAHVIKEITTIO
2005 | 2006 16m? - hoo7 2008 2009
TUTKIMUS/YLBISLUOKKA | KIRJASTO (AHVIKE’LZTIé KAHVILA LEHDET/INFO
S2i | =) Bm o Sl ] Ty ] = BF =) 0 0 0 0 0

TILAKAAVIO

|| Hyétypinta-alan ulkopuoliset tilat
|| Kirjastotilat

[ ] Muut tilat

[ ] Opetustilat

[ ] Ruokailutilat

3. Krs

3001 l:l 3013
YLEISLUOKKA AS, MATERIAALIHUGNE
3 \ 53m?
1IVOUS -
T
3014 d gl
4.KRS A-PORRASAULA C-PORR K|
— 34m o e innnm)
—— = L YT —
1|
3003 3005 016 I
TUTKIMUSHUONE | 4. KRS KAYTAVA ALAISTUSMESTARI
21me . 105 me — m /|
\:@ [=] |
L I
H |
|
|
Il
Il
|
Il
el I
3006 300 3008A 30088 3009 3010 I
KIELISTUDIO+T-LUOKKA YLEISUO! LUOKKAHIAETTU  LUOKKAH/JAETTU IT-LUOKKA YLEISLUOKKA Il
67m? 65m 33me 32m2 50 m? 49m? |
r | m ! - r r r r r = r | ol 1O 8] 0 u] o E i
|

TILAKAAVIO

|| Hyétypinta-alan ulkopuoliset tilat
[ ] Muut tilat

|| Opetustilat

[ ] Varastotilat

4. Krs

UUDET SEINAT MERKITTY PUNAISELLA

LITE S

10.1.2014 16:41:00

22/12/11 1:400

ARBIS I_DZ IA TILAKAAVIO T4 - TULEVAT TILAT

Dagmarinkatu 3, 0100 Helsinki
ARKKITEHTITOIMISTO LEHTOPELTONENVALKAMA OY

PURSIMIEHENKATU 26B 31 00150 HEL SI NKI PUH:6877520 FAX:2609797 E-MAIL: HELSINKI@L P V.F I

inen valokopioi digitoimalla, ti An tai tietokantaan tallentamalla taikka mité tahansa muuta tallennus- tai

Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Taman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai j
jalientamistapaa kayttaen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittaminen tai aineiston valittaminen tietoverkon vélityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
i jarar 1

etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen kayttétarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkor



TTTTTITTTITTTTTTITTTIT UL ITITTOT0T
4001 N 4002 1 T
OPETUSKEITTIO RUOKASALI
74m? 2 ho21
UNMEPUHUONE
e i
l402C H 4022 | 4023
APC SIVOUS!
S s 7
| 4025 <7, [1 4024
H Huol MATERIAALIVARASTO
L8 me 22m2
5 KRSA PORRASAULA m
B e
4011 4
TUTKIMUSHUONE ETE\NEN wc 5. KRS KAYTAVA {
22me 2me 2me 112 m2 T
4014 4019 4028
KIRJANSIDONTA YLEISLUOKKA YLEISLUOKKA KUVAAMATAIDE
L 67w o o 5 65w o 4 somy o A88mr o S ¥2mPo o S0m o m? =
e e

TILAKAAVIO

|| Hyétypinta-alan ulkopuoliset tilat
[ ] Muut tilat

|| Opetustilat

] Opiston hallintotilat

5. Krs

10.1.2014 16:39:34

E LTI )
% \‘}ZI»Z/‘?:"SZTOINTIKONEH. 77 ‘:‘W H H
ORRASH. 2
1 ] L)
= ’_‘ 1 E V’
g ]_LQ  hsrone @'@HWN
g T T e e
H . [
E - Egsk{l/_:yg_lrf\ln YLAPOHJA,
% <
E\\\H\\\H\\HHHHHHHHHHHH\H\HH\H\HHHHHHHHHHHH\H\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
TILAKAAVIO
|| Hyétypinta-alan ulkopuoliset tilat
Ullakko
UUDET SEINAT MERKITTY PUNAISELLA
LITE 5
ARBIS HO21B TILAKAAVIO T4 - TULEVAT TILAT 22112111 1:400

Dagmarinkatu 3, 0100 Helsinki

ARKKITEHTITOIMISTO LEHTOPELTONENVALKAMA OY
PURSIMIEHENKATU 26B 31 00150 HEL SINKI PUH:6877520 FAX:2609797 E-MAIL: HELSINKI@LP V.FI

Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Taman aineiston tai sen jonkin osan koplolmlnen tai jaljentaminen valokopioi digitoimalla, tietojarj 4an tai tietokantaan tallentamalla taikka mita tahansa muuta tallennus- tai
jalientamistapaa kayttaen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittaminen tai aineiston valittaminen tietoverkon valllyksln on sallittu valn Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen kayttétarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkor jarangai 1




UUSI PELTIKATTO,
ALAPUOLINEN

RAKENNE RAK.SUUNN.

MUKAAN

UUSI IV-KONEHUONE

PURETTAVA KATTO UUSI VESIKATTO

20.820 |

LEIKKAUS1

IHLWSS.7800[]]]]]]]]]1]]‘:

LEIKKAUS 2

LITES

10.12014 16:12:15

ARBIS I_DI4 LEIKKAUKSET 1, 2 22/12/11

Dagmarinkatu 3, 0100 Helsinki

ARKKITEHTITOIMISTO LEHTO PELTONENVALKAMA OY
PURSIMIEHENKATU 26B 31 00150 HELSINKI PUH:6877520 FAX:2609797 E-MAIL: HELSINKI@LP V.F|

Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tdman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jaljentaminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelméaan tai tietokantaan tallentamalla taikka mita tahansa muuta tallennus- tai
jalientamistapaa kayttaen, samoin kuin aineiston lal sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittaminen tai aineiston valittaminen tietoverkon vélityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan 1k (o itukseen. Aineiston It kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.




UUSI IV-KONEHUONE

KATTO, UUSITAAN
'VESIKATTO UUSITAAN

VANHAT |V-KONEHUONEET
VESIKATTO UUSITAAN

VESIKATTO UUSTAAN

LITES

10.1.2014 17:04:42

ARBIS I_D I 6 AKSONOMETRIA 22/12/11

Dagmarinkatu 3, 0100 Helsinki

ARKKITEHTITOIMISTO LEHTO PELTONENVALKAMA OY
PURSIMIEHENKATU 26B 31 00150 HELSINKI PUH:6877520 FAX:2609797 E-MAIL: HELSINKI@LP V.F|

1 tai tietokantaan tallentamalla taikka mitd tahansa muuta tallennus- tai

Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tdman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jaljentaminen valc ioi igitoi tietojarj
jéaljentamistapaa kayttaen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittaminen tai aineiston valittminen tietoverkon vélityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan i 1 kaytto itukseen. Aineiston It kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.




Arbis - tilaohjelma
2014-01-10

HANKESUUNNITELMAN TILAT

Nnro  Nimi Kerros h-m2
1729
Hyo6typinta-alan ulkopuoliset tilat m?
Porasaulat 181 m?
0227  1.KRS A-PORRASAULA 03 -1.Krs  40m?
1024 2. KRS A-PORRASAULA 04-2.Krs 36m?
2014 3. KRS A-PORRASAULA 05-3.Krs 37m?
3014  4.KRS A-PORRASAULA 06-4.Krs 34m?
4026 5. KRS A-PORRASAULA 07-5.Krs  35m?
Aulatilat ja naulakot: 5 181 m?
Eteinen 5 m?
08 -
5001 ET. Ullakko 4m?
1047 ET 04-2.Krs 1m?
Eteinen: 2 5m?
Porrastilat 374m?
9013  B-PORRAS-Alakellari 01 - Alakel. 5m?
8007  B-PORRAS-Ylakellari 02 - Yldkel. 16 m?
8014  C-PORRAS 1. KRS 02 - Yldkel. 11m?
0223  A-PORRAS 1.KRS 03 -1.Krs 25m?
0232  C-PORRAS 1. KRS 03 -1.Krs  12m?
1003  B-PORRAS 2.KRS 04-2.Krs 33m?
1018  A-PORRAS 2. KRS 04-2.Krs 25m?
1029  C-PORRAS 3. KRS 04-2.Krs 12m?
2002  B-PORRAS 3. KRS 05-3.Krs  33m?
2010 A-PORRAS 3.KRS 05-3.Krs 25m?
2018 C-PORRAS 3.KRS 05-3.Krs 13 m?
3002 B-PORRAS 4.KRS 06-4.Krs 26m?
3011  A-PORRAS 4. KRS 06-4.Krs 25m?
3018 C-PORRAS 4. KRS 06-4.Krs 13 m?
4010 B-PORRAS 5.KRS 07-5.Krs 27 m?
4020 A.PORRAS 5.KRS 07-5.Krs 13 m?
0205 B-PORRAS 1.KRS 03 -1.Krs 17 m?
8015  A-PORRAS - ylakell. 02 - Yldkel. 34 m?
08 -
5007 B-PORRASH. Ullakko 9 m?
Porras: 19 374m?

ARBIS

Kaytava 805m?
9002 KAYTAVA 01 - Alakel. 7 m?
8006 KERROSAULA 02 - Yldkel. 34m?
8009  KELLARI 02 - Ylikel. 133 m?
8011 KAYTAVA 02 - Yldkel. 4 m?
0234  KAYTAVA 03 -1.Krs 5m?
1030  KAYTAVA 04-2.Krs 11m?
1006  KAYTAVA 04-2.Krs 134 m?
2004 3. KRS KAYTAVA 05-3.Krs 134 m?
3005 4. KRS KAYTAVA 06-4.Krs 105 m?
4029 5. KRS KAYTAVA 07-5.Krs 112 m?
9012  KAYTAVA 01 - Alakel. 50 m?
0209 KAYTAVA 03 -1.Krs 17 m?
9012B KAYTAVA 01 - Alakel. 29 m?
0228 1. KRS A-PORRASK. 03 -1.Krs 8m?
1025 2. KRS A-PORRASK. 04-2.Krs 12m?
2015 3. KRS A-PORRASK. 05-3.Krs 10m?
Kaytava: 16 805m?
Hissikoneh. 14 m?
08 -
5005  HISSIKONEH. Ullakko 14 m?
Hlissikoneh.: 1 14 m?
IVKH 263m?
9003 ILMASTOINTI 01- Alakel. 47 m?
9001 ILMASTOINTIKONEH. 01 - Alakel. 29 m?
08 -
5006 ILMASTOINTIKONEH. Ullakko 139 m?
08 -
5004  ILMASTOINTIKONEH. Ullakko 21 m?
08 -
5003 ILMASTOINTIKONEH. Ullakko 15 m?
08 -
5002 ILMASTOINTIKONEH. Ullakko 13 m?
LVI: 6 263m?
Ldmménjako 29 m?
9004 LAMMONIJAKO 01 - Alakel. 29 m?
Ldmménjako: 1 29 m?
Muut tekniset tilat 32 m?
4021 PUMPPUHUONE 07-5.Krs 2m?
8021 PURUNPOISTO 02 - Yldkel. 14 m?
8020 JATEHUONE 02 - Yldkel. 17 m?
Tekniset tilat: 3 32 m?
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Sahko 21 m?
9007  S&hkd 01 - Alakel. 11 m?
8006B Sahko 02 - Yldkel. 1m?
0209B S&hkd 03 -1.Krs 1m?
1011B S&hko+ATK 04-2.Krs 2m?
2006B Sahko+ATK 05-3.Krs 2m?
3007B S&hko+ATK 06-4.Krs 2m?
4015B Sahko+ATK 07-5.Krs  2m?
Sahko: 7 20 m?
Tuulikaappi 6 m?
0221  TUULIKAAPPI 03 -1.Krs  6m?
Tuulikaappi: 1 6 m?
1729
Hyotypinta-alan ulkopuoliset tilat: 55 m?
Kirjastotilat 135 m?
Aulatilat ja naulakot 52 m?
2009  LEHDET/INFO 05-3.Krs 52m?
Aulatilat ja naulakot: 1 52 m?
Yleinen 83 m?
2006  KIRJASTO 05-3.Krs 83m?
Yleinen: 1 83 m?
Kirjastotilat: 2 135 m?
Muut tilat 413 m?
Aulatilat ja naulakot 296 m?
0222 ETEISHALLI 03 -1.Krs 232m?
0222B NAULAKKO 03 -1.Krs  65m?
Aulatilat ja naulakot: 2 296 m?
Siivous 29 m?
0236  SIIVOUS 03 -1.Krs 2m?
0224  SIIVOUSKOMERO 03 -1.Krs 8m?
1019  SIIVOUS 04-2.Krs 8m?
2011  SHIVOUS 05-3.Krs 4m?
3012  SllvVOUs 06-4.Krs 4m?
4022  SIIVOUS 07-5.Krs  3m?
4008  SIIVOUS 07-5.Krs  1m?
Siivous: 7 29 m?
Tekniset tilat 8 m?
3016  VALAISTUSMESTARI 06-4.Krs 8m?

ARBIS

Tekniset tilat: 1 8 m?
WC 16 m?
8008 WC 02 - Yldkel. 4 m?
2012B WC 05-3.Krs 3 m?
0208 WC 03 -1.Krs 4m?
0225  WC:T NAISILLE 03 -1.Krs 21m?
0226  WC:T MIEHILLE 03 -1.Krs 15m?
2012 NAISTEN WC 05-3.Krs 17 m?
2013 MIESTEN WC 05-3.Krs 16m?
Yleis6-WC: 7 80 m?
Muut tilat: 17 413 m?
Opetustilat 2072m?
IT-luokka 50 m?
3009  IT-LUOKKA 06-4.Krs 50 m?
IT-luokka: 1 50 m?
Juhlasali 322 m?
2017  JUHLASALI 05-3.Krs 197 m?
2017B  NAYTTAMO 05-3.Krs  58m?
3017  JUHLASALIN PARVI 06-4.Krs 67 m?
Juhlasali: 3 322 m?
Keramiikka 91 m?
0201  KERAMIIKKA 03 -1.Krs  75m?
0202 KERAMIIKKAUUNIT 03 -1.Krs 16 m?
Keramiikka: 2 91 m?
Kielistudio+it-luokka 67 m?
3006  KIELISTUDIO+IT-LUOKKA 06-4.Krs 67 m?
Kielistudio+it-luokka: 1 67 m?
Kirjansidonta 67 m?
4014  KIRJANSIDONTA 07-5.Krs 67 m?
Kirjansidonta: 1 67 m?
Kotitalous varastoineen 101m?
4001  OPETUSKEITTIO 07-5.Krs 74 m?
4002 RUOKASALI 07-5.Krs 14 m?
4005  KYLMIO 07-5.Krs 3 m?
4007 ETEINEN 07-5.Krs 2m?
4006  KAYTAVA 07-5.Krs 7 m?
4004 VAR. 07-5.Krs  1m?
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ARBIS

Kotitalous varastoineen: 6 101m? 0217  YLEISLUOKKA 03 -1.Krs 32m?
0206  YLEISLUOKKA 03 -1.Krs  31m?
Kudonta 50 m? 1004  LUENTOSALI 04-2.Krs 106 m?
4016 KUDONTA 07-5.Krs 50 m? 2005 TUTKIMUS/YLEISLUOKKA 05-3.Krs 32m?
Kudonta: 1 50 m? 2001  LUENTOSALI 05-3.Krs 106 m?
3010  YLEISLUOKKA 06-4.Krs 49m?
Kuvaamataidon tilat varastoineen 127 m? 3008A LUOKKAH/JAETTU 06-4.Krs 33m?
4028 KUVAAMATAIDE 07-5.Krs  91m? 3007  YLEISLUOKKA 06-4.Krs 65m?
4024  MATERIAALIVARASTO 07-5.Krs 22m? 3001  YLEISLUOKKA 06-4.Krs 115m?
4025 HUONE 07-5.Krs 8m? 4017  YLEISLUOKKA 07-5.Krs 33 m?
4023  VAR./PIMIO 07-5.Krs 7m? 4018  YLEISLUOKKA 07-5.Krs 32m?
Kuvaamataidon tilat varastoineen: 4 127 m? 4019  YLEISLUOKKA 07-5.Krs 50 m?
3008B LUOKKAH/JAETTU 06-4.Krs 32m?
Kasity6 65 m? Yleinen: 13 715 m?
4015 KASITYOLUOKKA 07-5.Krs 67 m? Opetustilat: 42 2072m?
Kasityd: 1 65 m?
Opiston hallintotilat 307 m?
Liikunta 145 m* Apulaisrehtorin huone 22 m?
0233  VOIMISTELUSALI 03 -1.Krs  145m? 1045  APULAISREHTORI 04-2.Krs 22 m?
Liikunta: 1 145 m? Apulaisrehtorin huone: 1 22 m?
Musiikki Arkisto 10 m?
8001 MUSIIKKI 02 - Yldkel. 74m? 1015  ARKISTO 04-2.Krs 10 m?
Musiikki: 1 74m? Arkisto: 1 10 m2
Puutyd 116 m* Eteinen 25 m?
8003  PUUTYO/KONESALI 02 - Yldkel. 49 m? 1013 ODOTUSTILA 04-2.Krs 5m?
8004 PUUTYO 02 - Vidkel. 67 m? 1009  TSTO ETEINEN 04-2.Krs  5m?
Puutyd: 2 116 m* 1044  TSTO ETEINEN 04-2.Krs  10m?
1040  TSTO ETEINEN 04-2.Krs 5m?
Tutkimushuone 43 m? Eteinen: 4 25 m?
3003 TUTKIMUSHUONE 06-4.Krs 21m?
4011  TUTKIMUSHUONE 07-5.Krs  22m? Kanslia 3P 49 m?
Tutkimushuone: 2 43 m* 1017 KANSLIA 04-2.Krs  32m?
1017B TSTO 04-2.Krs 17 m?
Varasto 38 m* Kanslia 3P: 2 49 m?
0235 KUNTOSALI 03 -1.Krs 16 m?
0237  TELINEHUONE 03 -1.Krs 22m? Kotitalousopettajanh. 8m?
Varasto: 2 38 m? 4003 OPETTAJANH. 07-5.Krs  8m?
Kotitalousopettajanh.: 1 8m?
WC 2 m?
4009 WC 07-5.Krs _2m? Opettajien tauko- ja tyétila 48 m?
we:1 2m? 1012 OPETTAJAIN HUONE 04-2.Krs 48 m?
Opettajien tauko- ja tyétila: 1 48 m?
Yleisopetustilat 715 m?

Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy www.lpv.fi
Pursimiehenkatu 26 B 31 00150 HELSINKI p. 010 2292250



Rehtorin huone 21 m?
1014 REHTORIN HUONE 04-2.Krs 21m?
Rehtorin huone: 1 21 m?
Talouspillikon huone 11 m?
1016 TOIMISTO 04-2.Krs 11m?
Talouspallikén huone: 1 11 m?
Toimisto 1P 78m?
1010 TOIMISTO 04-2.Krs 11m?
1042  TOIMISTO 04-2.Krs 11m?
Toimisto 1P: 2 22 m?
Toimisto 2P 78m?
1011  TOIMISTO 04-2.Krs 15m?
1011B TOIMISTO 04-2.Krs  14m?
1043  TOIMISTO 04-2.Krs 16 m?
1041 TOIMISTO 04-2.Krs 16 m?
1046  TOIMISTO 04-2.Krs 17 m?
Toimisto 2P: 5 78m?
Vahtimestari 13m?
0219  VAHTIMESTARI 03 -1.Krs  13m?
Vahtimestari: 1 13m?
Opiston hallintotilat: 20 307 m?
Ruokailutilat 132 m?
Kahvila 100 m?
2008 KAHVILA 05-3.Krs 100 m?
Kahvila: 1 100 m?
Keittiotilat aputiloineen 32 m?
2007  KAHVIKEITTIO 05-3.Krs 16 m?
2007B KAHVIKEITTIO 05-3.Krs 16 m?
Keitti6tilat aputiloineen: 2 32 m?
Ruokailutilat: 3 132 m?
Sosiaalitilat 146 m?
Eteinen 2 m?
1031 ET. 04-2.Krs 1m?
1036  ET. 04-2.Krs 1m?
Eteinen: 2 2m?

ARBIS

Henkilékunnan taukotila 14 m?
0207 TAUKOH. 03 -1.Krs 14 m?
Henkilékunnan taukotila: 1 14 m?
Opettajien pesuhuone 4 m?
1033  PESUH. 04-2.Krs 2m?
1034  PESUH 04-2.Krs 2m?
Opettajien pesuhuone: 2 4 m?
Opettajien pukuhuone 15 m?
1032  PUKUH. 04-2.Krs 8m?
1035 PUKUH. 04-2.Krs 8m?
Opettajien pukuhuone: 2 15 m?
Opettajien vaatehuone 8 m?
1022  OPETT. VAATET 04-2.Krs 8m?
Opettajien vaatehuone: 1 8m?
Opettajien wc 5m?
1021  WwC 04-2.Krs 2m?
1020 WC 04-2.Krs 2m?
Opettajien wc: 2 5m?
Opiskelijoiden pesutila 32m?
0230 PESUHUONE 03 -1.Krs 12 m?
1027 PESUHUONE 04-2.Krs 13 m?
8013B PESUHUONE 02 - Yldkel. 7 m?
Opiskelijoiden pesutila: 3 32m?
Opiskelijoiden pukutila 67 m?
8013  PUKUH. 02 - Ylikel. 17m?
0231 PUKUHONE 03 -1.Krs  25m?
1028 PUKEUTUMISHUONE 04-2.Krs 25m?
Opiskelijoiden pukutila: 3 67 m?
Sosiaalitilat: 15 146 m?
Varastotilat 108 m?
Varasto

9014 VAR 01 - Alakel. 5m?
8012 VARASTO 02 - Yldkel. 18 m?
1037 VARASTO 04-2.Krs 9m?
1023  KOPIOINTIHUONE 04-2.Krs 23 m?
3013 MATERIAALIHUONE 06-4.Krs 53m?
Varasto: 5 108 m?
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ARBIS

Varastotilat: 5 108 m?
Viestonsuojatilat 90 m?
Eteinen 8 m?
9010 ETEINEN 01 - Alakel. 8 m?
Eteinen: 1 8 m?
Sulkutila 5 m?
9011 SULKU 01 - Alakel. 5m?
Sulkutila: 1 5m?
Suojahuone 76 m?
9008 SUOJAH/maalaus 01 - Alakel. 37 m?
9009 SUOJAH/VAR 01 - Alakel. 39 m?
Suojahuone: 2 76 m?
Viestdnsuojatilat: 4 90 m?
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