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Yhteenveto

Hankkeen perustiedot
nimi Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis
osoite Dagmarinkatu 3, 00100 Helsinki
sijainti 13. kaupunginosa, Töölö, kortteli 416, tontti 3
toiminta Ruotsinkielinen työväenopisto
laajuus 5 979 brm², 3 414 htm², 3 880 kem2

kustannukset 9 598 000 euroa, alv 0%
ajoitus 4/2016 – 4/2017

hankesuunnitteluryhmä, ks liite 1.

Perustelu hankkeesta
Hankkeen lähtökohtana ovat sisäilman puutteet sekä rakennuksen talotekniset ja
toiminnalliset parannustarpeet. Hankkeessa ehdotetaan toteutettavaksi rakennuk-
seen uusi koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä ja yksi uusi hissi. Lisäksi vesi- ja viemä-
riverkosto sekä sähkötekniset järjestelmät uusitaan, ja ikkunat sekä ulko-ovet korja-
taan.

Rakennuksessa ei alun perin ole ollut teknisen käsityön tiloja, - ne on rakennettu kel-
laritiloihin myöhemmin, eivätkä ne vastaa terveellisyyden ja turvallisuuden näkökul-
masta nykyajan vaatimuksia. Nämä tilat siirretään maan tasoon.
Opettajien ja hallinnon yhteistyötä parannetaan keskittämällä hallinto- ja työtilat
samaan kerrokseen. Liikuntaesteet poistetaan.

Kustannusarvio
- hankkeen kustannus on 9.598.000 euroa alv 0%
- rakennuskustannusindeksi RI=118,9, THI=156,4, kausi 10/2011, (indeksi 2005=100)

Vuokra
Omakustannusvuokra laskettuna edellä mainituista investointikustannuksista on
19,42 euroa/ htm2, 93 177 euroa / kk, 1 118 266 euroa / vuosi. Vuokra jakaantuu
seuraavasti: pääomavuokra 15,92 euroa, tontin vuokra 1,05 euroa, ylläpitovuokra
3,50 euroa.

Aikataulutavoite
Rakentaminen on ajoitettu 4/2016 – 4/2017.

Toteutus- ja ylläpitovastuu
Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.
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1. Hankkeen lähtötiedot

1.1 Kohteen yleiskuvaus
”Arbis”, Ruotsinkielisen työväenopisto on arkkitehti Woldemar Baeckmanin suunnit-
telema rakennus Dagmarinkatu 3:ssa Töölössä, Helsingissä. Rakennus on valmistunut
vuonna 1958. Rakennus sijoittuu Dagmarinkadun varteen siten, että sen pitkä pää-
sisäänkäyntijulkisivu (koillisjulkisivu) avautuu Museon puistoon. Rakennuksen Dag-
marinkadulle suuntautuvasta päädystä kulkee porttikongi sisäpihalle, jolle avautuu
kolme sisäpihajulkisivua. Rakennus on alun perin suunniteltu Ruotsinkielisen työvä-
enopiston käyttöön. Rakennuksessa on kaksi kellarikerrosta ja viisi maanpäällistä ker-
rosta, joiden lisäksi rakennuksessa on matala ullakko ja ullakon tasolla oleva pieni
hissi- ja IV-konehuone . Pohjamuodoltaan rakennus on litteän U:n muotoinen: pitkä
keskirunko ja kaksi lyhyttä siipeä. Rakennuksen runko on paikalla valettua teräsbeto-
nia.

1.2 Rakennustekniset selvitykset (rakenteet, kosteus, lämmöneristä-
vyys, haitalliset aineet)

HAITTA-AINEKARTOITUS ARBIS Dagmarinkatu 3 00100 HELSINKI. ASB-YHTIÖT,
ASB Konsult Oy Ab, Helsinki/ Timo Salonen
Lämpökuvausmittausraportti TR-lämpökuvaus Oy 15.4.2011
KUNTOARVIO, päivitys. Ruotsinkielinen työväenopisto. Dagmarinkatu 3 00100
Helsinki. Helsingin kaupunki  23.11.2006
ENERGIAKATSELMUSTEN SEURANTARAPORTTI. Veikko Saukkonen. Tilakeskus.
Hesingin kaupunki

1.3 Talotekniset selvitykset LVIA-tekniikka, sähkötekniikka)
Viemärirungot on videokuvattu vuonna 2001. Tutkimuksessa todettiin viemäreiden
olevan huonossa kunnossa.

Muita erillisselvityksiä LVI-laitteista ei ole tehty.

Yksittäisiä laitteita lukuun ottamatta ei rakennuksessa ole tehty kokonaisvaltaista
LVI-tekniikan uusintaa.

Sähkölaitteista ei ole tehty erillistä selvitystä ( kuntoarvio  23.11.2006  ).

 Yksittäisiä huonetiloja lukuun ottamatta ei rakennuksessa ole tehty kokonaisvaltaista
sähköasennusten uusintaa.

1.4 Vanhan rakennuksen piirustusaineisto
Rakennus on mitattu vuonna 2008. Rakennusinventoinnin yhteydessä siitä on laadit-
tu inventointimalli vuonna 2010-11, ja mallia on täydennetty hankesuunnitteluvai-
heessa vuonna 2011, jolloin myös rakennuksen ullakko ja vesikatto mitattiin.
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Rakennuksen vanhoista piirustuksista on tallennettu Rakennusvalvonnan arkistosta
valmiiksi skannattuna löytynyt aineisto: lupakuvasarjat vuoteen 1989 sekä alkuperäi-
siä rakenne-, ilmanvaihto ja putkistokuvia.

1.4 Rakennushistoriallinen selvitys
Rakennushistoriallinen selvitys ja tietomalli Ruotsinkielinen työväenopisto Dagmarin-
katu 3, Helsinki. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 3.1.2011.

1.5 Väestönsuoja
Arbiksen väestönsuojatilat ovat ennen vuotta 1958 säädetyn väestönsuojalain voi-
maantuloa voimassa olleen lain vaatimukset täyttäviä suojahuoneita. Väestönsuojati-
lat on vuoden 1979 kellarikerroksen järjestelyjä koskevassa rakennusluvassa hyväksy-
tetty varastokäyttöön.

2. Hankkeen perustelut

2.1 Tarpeellisuus ja kiireellisyys
Rakennus on vuodelta 1958, eikä sen jälkeen ole tehty mitään suurempia korjaustöi-
tä. Näin ollen rakennus ei vastaa modernin aikuisopetuksen ja pedagogiikan vaati-
muksia.

Hankkeen toiminnallisia lähtökohtia ovat sisäilman puutteiden poistaminen, raken-
nuksen talotekniset ja toiminnalliset parannustarpeet sekä liikuntaesteiden poista-
minen.

2.2 Energiatehokkuuden parantaminen
Arbiksen energiatehokkuus tutkittiin vuonna 2011 Helsingin kaupungin omana mit-
tauksena. Lukujen perusteella tuloksia verrattiin keskimääräiseen vuoden 2008 ta-
soon. Arbiksen energiankulutus 154 kWh/m2 alitti keskimääräisen 165 kWh/m2.
Myös sähkön kulutus 33 kWh/m2 alitti muun rakennuskannan tason 54 kWh/m2
vuonna 2008. Lämmitysenergiankulutus on kuitenkin noussut yli 10 kWh/m2 vuosi-
tahtia ja on nyt 178 kWh/m2. Sähkön kulutus on noussut 41 kWh/m2.

Lämpökuvausmittausraportissa todettiin rakennuksen ulkokuoren pääasiallisiksi vuo-
tokohdiksi ikkunoiden ja ulko-ovien tiivisteiden vuotokohdat sekä lasitiiliseinien sau-
mojen ja kattosauman vuotokohdat

Rakennuksen ikkunoiden peruskorjaus on käynnistynyt kesällä 2011. Korjaus aloitet-
tiin toimistohuoneista, joissa työntekijät kärsivät vedosta. Toimistohuoneet sijaitse-
vat rakennuksen 1. kerroksessa Dagmarinkadun ja Museon puiston kulmassa sekä 2.
kerroksessa.  5. kerroksessa korjattiin juhlasalisiiven yläpuoliset kuvataideluokan ik-
kunat pitkällä julkisivulla, joissa katon julkisivulle johtava kallistus oli kerännyt lunta
alapuitteen tasoon ja johtanut lahovaurioihin. Ensimmäisessä vaiheessa korjattiin yh-
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teensä 26 ruutua. Lisäksi korjattiin, tiivistettiin ja varustettiin salvalla kaikki B-portaan
parvekkeille johtavat ikkunalliset ovet, yhteensä 4 kpl.

3. Suunnittelutavoitteet ja niiden toteuttaminen

3.1 Toiminnalliset tavoitteet

3.1.1 Opetustilat
Teknisen käsityön tilat
Rakennuksessa ei alun perin ole ollut teknisen käsityön tiloja, ne on rakennettu kella-
ritiloihin myöhemmin, eivätkä vastaa terveellisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta
nykyajan vaatimuksia. 29.7.2003 kellarikerrosten tilajärjestelyjä koskevassa raken-
nusluvassa nykyiset puutyön käytössä olevat tilat on varustettu merkinnöillä ”askar-
telutila ei opetustila”.  Näihin opetustiloihin ei myöskään ole esteetöntä kulkua. Tek-
nisen työn opetus on suosittua, ja sille tulee järjestää paremmin toimivat, saavutet-
tavat ja turvalliset tilat.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Teknisen käsityön opetustilat nostetaan Dagmarinkadun tasoon tiloihin, joissa
nykyisin sijaitsee keramiikkaluokka. Keramiikkaluokka siirtyy viereiseen tilaan,
josta tekstiilityö siirtyy ylempiin kerroksiin.
Tekniselle käsityölle järjestetään asianmukaiset ja turvalliset tilat ja esteetön
kulku muualle rakennukseen hissillä. Purunpoisto toteutetaan pihatasolle
huollon kannalta toimivaan paikkaan. Valmiiden töiden ja materiaalien varas-
tointi tapahtuu kellarissa kuten nykyään, mutta työ- ja varastotilojen välille
tulee hissiyhteys. Hissin sijaintia tulee jatkosuunnittelussa tutkia tarkemmin,
mikäli alakellarissa hissin vieressä oleva kaivo voidaan poistaa. Hankesuunnit-
teluvaiheen tutkinnan perusteella kaivoa ei voida poistaa.
Vaihtoehtoina esitetylle ratkaisulle hankesuunnitteluvaiheessa tutkittiin myös
tilojen louhimista pihakannen alle, tai sijoittamista sisäpihalle laajennuksena.
Nämä vaihtoehdot karsiutuivat pois sekä toiminnallisista, rakennussuojelulli-
sista että kustannussyistä.

Juhlasali

Juhlasalin sivuseinän korkuisten ikkunoiden pesu lasien välistä on mahdotonta. Ikku-
naseinä muodostuu kahden päällekkäisen ikkunaparin rivistöstä. Ruudut ovat jaka-
mattomia, kooltaan 3250 mm korkeita ja 1150 mm leveitä. Ikkunoiden edessä ovat
vapaasti seisovat patterit. Alempien ikkunoiden edessä ovat vapaasti seisovat patte-
rit. Myös pimennysverhot kiskoineen estävät sekä ylempien että alempien ikkunoi-
den avaamisen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Juhlasalin ikkunoiden edessä olevat patterit poistetaan ja lattialle, parketin
tasoon asennetaan lattiaan upotetut lattiakonvektorit ja niitä suojaavat pui-
set, parkettiin sopivat ritilät arkkitehtisuunnitelman mukaan. Ikkunat saranoi-
daan ikkunakorjausta koskevan työselostuksen mukaan.
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Kahvio ja lämpiö
Kirjasto sijaitsee muista yleisötiloista erillään neljännessä kerroksessa. Käyttäjä halu-
aa parantaa yleisötilojen saavutettavuutta ja opiskelijoiden viihtyvyyttä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

lehtilukualue ja mediateekki siirretään peruskorjauksen yhteydessä kalusta-
malla nykyinen kahvion jatkeena sijaitseva juhlasalin lämpiötila em. tarkoitus-
ta varten.

Musiikki

Musiikkiluokan nykyiset tilat ovat pienet. Ääneneristykseen ja käyttöön liittyvistä
syistä tilat haluttiin pitää varsinaisista opetustiloista erillään.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Musiikkiluokka sijoitetaan peruskorjauksessa nykyisen kudontaluokan tilalle.
Tilassa on oma sisäänkäyntinsä porttikäytävään, jolloin tilaa voidaan tarvitta-
essa käyttää harjoitustilana Arbiksen varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Keramiikkaluokka

Puutyötilojen tieltä väistyneen keramiikkaluokalle tarvittiin tilat. Käyttäjän kanssa
tutkittiin erilaisia, loppuvaiheessa kolmea vaihtoehtoa sekä yläkellarin toisen opetus-
tilan, kudontaluokan sijoittelulle tutkittiin useita vaihtoehtoja käyttäjän toiveet huo-
mioiden.
Tavoitteiden saavuttamiseksi

Keramiikkaluokka uuneineen sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen, jossa va-
pautuu tiloja nykyisten toimistotilojen siirryttyä rakennuksen toiseen kerrok-
seen. Keramiikkaluokka varustetaan lattiakaivolla.

Kudontaluokka

Musiikkiluokan paikalla sijainnut kudontaluokka tarvitsee uudet tilat. Käsityöaineiden
opetusryhmän aineiden keskinäistä yhteyttä halutaan parantaa sijoittamalla tilat sa-
maan kerrokseen. Käyttäjän kanssa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja opetustilojen kes-
kinäisen sijoittelun suhteen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi

Kudontaluokka sijoitetaan viidenteen kerrokseen käsityöluokan viereen.

Muut opetustilat

Käyttäjän edellytyksenä oli, että nykyisten opetusluokkien lukumäärä ei saa laskea
nykyisestä, lukuun ottamatta yhden atk-luokan ja kielistudioluokan yhdistämistä yh-
deksi luokaksi, joka täyttää virallisen kielikokeen järjestämistä koskevat vaatimukset.
Lisäksi opetustilojen keskinäistä vuorovaikutusta tulisi tehostaa samalla kun keskittää
hallintotilat Arbiksen toiseen kerrokseen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Opetusluokkien käyttöastetta tehostetaan yhdistämällä kielistudioluokka atk-
luokkaan sisutuksellisin ratkaisuin.
Yksi neljännen kerroksen luokista jaetaan väliseinällä kahdeksi pienemmäksi
luokkahuoneeksi. Käytävälle puhkaistaan samalla uusi ovi. Ovi toteutetaan al-
kuperäisten ovien mallin mukaan.
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Väestönsuoja

väestönsuojatilat ovat ennen vuotta 1958 säädetyn väestönsuojalain voimaantuloa
voimassa olleen lain vaatimukset täyttäviä suojahuoneita. Väestönsuojatilat on vuo-
den 1979 kellarikerroksen järjestelyjä koskevassa rakennusluvassa hyväksytetty va-
rastokäyttöön. Tämä käyttö jatkuu peruskorjauksen jälkeenkin. Lisäksi tiloissa on
puutöihin liittyvää maalausta.
Tavoitteiden saavuttamiseksi

suojahuoneet varustetaan nykyiset määräykset täyttävällä kriisiajan ilman-
vaihtolaitteistolla
suojahuoneiden rauhanajan ilmanvaihto saatetaan vastaamaan käytön aset-
tamia vaatimuksia.

3.1.2 Hallinto- ja työtilat
Opettajien työtilat ja hallinnon tilat sijaitsevat hajautettuina eri kerroksiin, ja pääosin
epäkäytännöllisissä entisissä asuntotiloissa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Opettajien ja hallinnon yhteistyötä parannetaan keskittämällä hallinto- ja työ-
tilat samaan kerrokseen.

3.1.3 Kirjasto
Kirjasto sijaitsee nykyään neljännessä kerroksessa, jossa se ei parhaalla mahdollisella
tavalla palvele rakennuksen käyttäjiä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Työväenopiston palvelua ja opiskelijoiden yhteisyyttä parannetaan siirtämällä
kirjasto kolmanteen kerrokseen, lehtienlukusalin ja mediateekin osalta kahvi-
on yhteyteen. Kirjaston siirto ei vaikuta rakennushistoriallisesti arvokkaisiin ti-
loihin, sillä kirjaston sisustus on myös kirjahyllyjen osalta irtokalustukseen pe-
rustuva. Kirjastotila muuttuu opetusluokaksi kalustamalla.

3.1.4 Piha
Pihalla on tällä hetkellä 8 autopaikkaa ja avonaiset jätesäiliöt. Autoja on nykytilan-
teessa vaikea kääntää pihalla, ne joudutaan peruttamaan kadulle tai kadulta. Jätesäi-
liöitä varten varattu tila on riittämätön käyttäjältä saatuja, kierrätykseen ja lajitteluun
perustuvia keräysastiamääriä varten. Jätesäiliöt tulisi kattaa ja niiden yhteyteen si-
joitta purunpoisto. Autopaikoitus tulisi suunnitella niin, ettei autoja tarvitse peruut-
taa kadulle / kadulta.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Nykyisin avoimesti sijaitsevat jäteastiat ja purunpoisto sijoitetaan suljettuun
katokseen. Jätehuoneen ja purunpoistohuoneen muodostamasta lisäraken-
nuksesta ja pihan järjestelyistä on keskusteltu Rakennusvalvonnan kanssa, jo-
ka totesi lisärakennuksen välttämättömäksi ja tarpeelliseksi, mutta edellytti
että laajennusosan jatkosuunnittelussa tulee huomioida soveltuvuus ympäris-
töön ja kaupunkikuvallisiin arvoihin.
Pihan pysäköintijärjestelyjä parannetaan. Uudelleenjärjestely tarkoittaa yh-
den pysäköintipaikan menettämistä.
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3.1.5 Esteettömyys
Rakennuksen kaikki opetustilat tulee järjestää niin, että ne voidaan saavuttaa esteet-
tömästi ja niissä työskentely on turvallista. Esteetön yhteys ulkotiloista sisääntuloau-
laan on mahdollista järjestää Dagmarinkadun ja Töölönkadun kulmasta alkavaa puis-
tokäytävää pitkin. Puistokäytävän kaltevuus ei nykyisellään ole tasainen. Puistok-
äytävällä ei ole valaistusta. Rakennuksen nurkalta Dagmarinkadulta johtavalla reitillä
on ulkoportaat. Porttikäytävästä on esteetön yhteys B-portaaseen.
Rakennuksen sisätiloissa on nykyisellään merkittäviä liikkumisesteitä kolmessa koh-
dassa:

1. Tasoero (n. 5o cm) sisääntulokerroksessa B-portaaseen ja rakennuksen etelä-
päädyn opetustiloihin.

2.  Tasoero (n. 80 cm) A-portaan yhteydessä oleviin ensimmäisen kerroksen ylei-
sö wc-tiloihin, liikuntasaliin ja pukutiloihin.

3. Yläkellarin opetus- ja varastotiloihin ei ole nykyisin sisääntuloaulasta suoraa
esteetöntä yhteyttä vaan esteetön kulku tapahtuu ulkokautta porttikäytä-
vään, ja edelleen B-portaan sisäänkäynnin kautta opetustiloihin. B-portaan si-
säänkäyntitaso on 47 cm korkeammalla kuin opetusluokkien lattiataso, joka
on nykyisellään ratkaistu luiskilla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi:
1. Esteetön yhteys aulasta eteläpäädyn opetustiloihin, uudelle hissille ja B-

portaaseen järjestetään  nykyisen vahtimestarin kopin taakse sijoitettavalla
luiskalla.

2. Liikuntaesteisten kulku liikuntasaliin ja A-portaan yhteydessä oleviin yleisö-
wc- ja pukutiloihin järjestetään porrasnostimella, joka sijoitetaan hissejä vas-
tapäätä olevalle seinälle portaan sivuun. Nostimen tulee olla seinälle käännet-
tävää mallia.

3. Henkilö- ja tavaraliikenne alakellarin, yläkellarin ja 1. kerroksen välillä on rat-
kaistu hankesuunnitelmassa uudella hissillä (ks. myös kohta 4.1.1).

4. Puistokäytävälle asennetaan ulkovalaistus.
Tulevan peruskorjauksen yhteydessä kaikkien kynnysten esteettömyys on syytä tut-
kia, mutta erityisesti B- ja C-portaiden sisäänkäyntien osalta.

3.1.6 Paloturvallisuus
Rakennuksen paloturvallisuusjärjestelmät eivät kaikilta osin vastaa nykyisiä Suomen
Rakentamismääräyskokoelman ”E1  Rakennusten paloturvallisuus” vaatimuksia. Kor-
jauksen yhteydessä on käytetty palokonsulttia ja neuvoteltu Helsingin Pelastuslaitok-
sen kanssa korjauksista.
Tavoitteena on, että rakennuksen paloturvallisuus järjestetään siten, että rakennuk-
sessa oleskeleville ei aiheudu palotilanteessa vaaraa, ja että rakennuksen toiminnal-
linen ja talotekninen muuntojoustavuus säilyy.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Rakennukseen asennetaan automaattinen pelastuslaitokselle hälyttävä pa-
loilmoituslaitos, jolloin palo-osastointi voidaan toteuttaa pääosin nykyisillä
rakenteilla ja ilmanvaihtolaitos on toteutettavissa ilman kohtuuttomia lisäkus-
tannuksia.
A-porras osastoidaan vastaamaan luokkaa EI60. Erottavat alkuperäiset ovet
ovat automaattisella sulkijamekanismilla sekä palolasilla varustettuja. Ovien
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mahdollisuus vastata paloluokitusta EI60 tutkitaan ja rakennuksen sisätilojen
rakennushistorialliset arvot huomioiden mahdollisuuksien mukaan säilyte-
tään. Mikäli ovet joudutaan uusimaan, tulee uudet ovet toteuttaa mahdolli-
simman samankaltaisina kuin alkueräiset ovet, ulkopinnoiltaan mäntyviiluisi-
na ja alkuperäisillä vetimillä varustettuina.
B-porras osastoidaan vastaamaan luokkaa EI60. Ovien mahdollisuus vastata
paloluokitusta EI60 tutkitaan ja ovet säilytetään mahdollisuuksien mukaan.
Mikäli ovet joudutaan uusimaan, tulee uudet ovet toteuttaa mahdollisimman
samankaltaisina kuin alkueräiset ovet, ulkopinnoiltaan mäntyviiluisina ja al-
kuperäisillä vetimillä varustettuina.
C-porras ja siitä ulos Museon puistoon johtava käytävä osastoidaan vastaa-
maan paloluokkaa EI60.

3.2 Rakennustekniset tavoitteet

3.2.1 Talotekniikka
Rakennuksessa on nykyään kolme ilmanvaihtokonehuonetta. Ne sijaitsevat alakella-
rissa, 1. kerroksessa ja ullakolla. Ilmanvaihtokoneita on uusittu 2000-luvulla. Raken-
nuksen tuloilma on luokkien ja toimistotilojen osalta tähän saakka hoidettu tuloil-
maikkunoiden välityksellä. Rakennuksen tekniset tilat etenkin ilmanvaihdon suhteen
ovat riittämättömät.  Uusien konehuoneiden lisäksi pystykanavointi vaatii lisätilaa.
Lämmönjakohuone sijaitsee alakellarissa. Tila on kooltaan riittävä.
Sähköpääkeskus sijaitsee alakellarissa. Atk vaatii joka kerroksessa uuden 800x800 ti-
lan.

Rakennuksen sisäilma ei vastaa nykyisiä vaatimuksia ilmanlaadun ja vedottomuuden
osalta. Osassa tiloja lämpötila laskee talvikuukausina alle käyttömukavuusrajan.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Rakennuksen talotekniikka korjataan siten, että opiskelijoille voidaan taata
terveelliset ja turvalliset opiskeluolosuhteet. Tämä tarkoittaa mm. LVIS-
järjestelmien uusimista, ikkunoiden ja ulko-ovien korjaamista ja paloturvalli-
suusjärjestelmien parantamista.
Ullakon tasolle rakennetaan toinen IV-konehuone ja kellarikerrokseen sijoite-
taan uusia IV-koneita laajentamalla nykyisiä talotekniikkatiloja
Olemassa olevia pystykuiluja laajennetaan noudattaen rakennuksen alkupe-
räisiä talotekniikan reittejä
Korjausten jälkeen tilojen ilmanlaatu ja olosuhteet vastaavat määräyksiä ja
käyttäjän tarpeita.
Katso erilliset liitteet:  LVI-hankeselvitys ja Sähkötekniikan hankeselvitys.

LVI-tekniset ratkaisut, joita kohteeseen on suunniteltu parantamaan energiatehok-
kuutta:

Poistoilman lämmöstä otetaan yli 60 % talteen.
IV-koneiden ilmavirtoja säädetään tarpeenmukaisesti, jottei vajaana tai tyhji-
nä olevien tilojen liiallinen ilmanvaihto kuluttaisi tarpeettomasti energiaa.
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Rakennuksessa uusitaan kokonaisuudessaan seuraavat LVI-
järjestelmät:

Lämmitysjärjestelmä (radiaattori- ja IV-lämmitys)
Ilmastointijärjestelmä (yksi IV-koje säilytetään)
Vesijohtojärjestelmä (kylmä ja lämmin käyttövesi sekä kiertojohto)
Jätevesijärjestelmä
Kylmälaitejärjestelmät (keittiökylmiöt  ja ATK-tila)
Rakennusautomaatiojärjestelmä sisältäen tilakohtaiset ilmavirran säätimet

Sähkötekniikka:

Sähkötekniset ratkaisut, joita kohteeseen on suunniteltu parantamaan muuttuneiden
tilojen käytettävyyttä sekä  sähkön jakelun turvallisuutta:

Sähkön jakelu toteutetaan nykyisten määräysten mukaisena  TNS ( 5-johdin ) -
järjestelmänä
Valaistus ja laitteiden sähkön syöttö toteutetaan tilojen käyttötarkoitusta vas-
taaviksi

Rakennuksessa uusitaan kokonaisuudessaan sähkö- ja telejärjestelmät:

Liittymisjohto, pääkeskus, pääjohdot sekä jakokeskukset uusitaan.
Valaistuksen, pistorasioiden ja laitteiden ryhmäjohdot uusitaan.
LVIAJ – laitteiden sähköistys ja automatiikkakaapelointi  uusitaan.
Puhelinjärjestelmä toteutetaan osana yleiskaapelointijärjestelmää.
Äänentoistojärjestelmä uusitaan osana kuulutus-  ja keskusradiojärjestelmää.
Inva-WC:in asennetaan hälytyslaitteet ja hälytykset johdetaan vahtimestarille.
Varattu- valoja asennetaan suunnittelun aikana määritettäviin tiloihin.
Aikakellot  asennetaan ”opetustiloihin” ja käytäville.
Turvallisuusjärjestelminä asennetaan paloilmoitus-, rikosilmoitus-, videoval-
vonta- ja kulunvalvontajärjestelmät.  Osana kulunvalvontajärjestelmää toteu-
tetaan sähköinen lukitus erillisen suunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Savunpoistoon asennetaan sähköisesti ohjatut luukut ja puhaltimet.
Turvallisuusvalaistukseksi asennetaan ovimerkkivalot sekä poistumisreittiva-
laisimet.

3.2.2 Ikkunat
Rakennuksen ikkunat ovat periaatteessa hyvässä kunnossa, mutta niiden tiivisteet
vuotavat ja aiheuttavat vetoa. Vedon estämiseksi ikkunalautoihin on asennettu toi-
mistotiloissa pleksikalvoja.
Ikkunat tulee korjata niin, että häiritsevää vetoa ja energiahukkaa ei esiinny, ja tilojen
lämpötila säilyy miellyttävänä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Rakennuksen ikkunoiden kunnostuksesta laadittiin hankesuunnittelun yhtey-
dessä asiantuntijainventointi, joka osoitti, että nykyiset hyväkuntoiset ikkunat
kannattaa kunnostaa ja tiivistää.
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Ikkunakorjaukset on käynnistetty ja niitä jatketaan vuosittaisen suunnitelman
mukaan, ottaen huomioon talotekniikan korjausten vaatimukset korvausil-
maikkunoille.

3.2.3 Haitalliset aineet rakennuksessa
Haitta-ainekartoituksessa rakennuksen on todettu sisältävän asbestia putkilinjausten
eristeenä, nousuhormeissa, vanhoissa palo-ovissa, lattiapinnoitteiden kiinnitysaineis-
sa, lasitiilimuurausten kittauksissa sekä mahdollisesti rakenteiden sisällä olevissa
putkieristeissä, joissakin rakennemateriaaleissa, porttikäytävän tuulensuojalevyissä
ja luukkujen tiivisteissä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Haitallisia aineita sisältäviä rakenteita purettaessa purku tehdään noudattaen
viranomaismääräyksiä (asbestipurkutyö).

3.2.4 Kuntokartoitus
Rakennuksesta on tehty kuntoarvio 23.11.2006. Kuntoarviossa rakenteet todettiin
yleiskunnoltaan tyydyttäviksi. Merkittävimmiksi korjaustarpeiksi nimettiin betonipila-
reiden ja paikoin perusmuurin lohkeamiset, joissa betoniraudoitteet ovat suoraan
kosketuksissa ulkoilman kanssa. Samoin lasitiiliseinän rakenteiden ruostumisen kat-
sottiin korjaamattomana aiheuttavan merkittävän lisävaurioitumisriskin. Myös ra-
kennuksen vierustäytön pintaa olisi alennettava, jotta hulevedet eivät pääsisi raken-
teisiin. Muutoin rakennuksen toimintakunnon ylläpidon todettiin edellyttävän lähin-
nä käytön aiheuttamien kulumavaurioiden korjaamista lähimmän kymmenvuotis-
kauden aikana. Rakennusmateriaaleista todettiin, että niissä saattaa olla asbestia.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Kuntoarviossa todetut puutteet ja vauriot korjataan peruskorjauksen yhtey-
dessä.

3.3 Suojelutavoitteet
Rakennuksesta on laadittu rakennushistoriallinen inventointiselvitys, josta on pyydet-
ty lausunto Helsingin kaupunginmuseolta. Rakennus on todettu sekä rakennushisto-
riallisessa selvityksessä että Helsingin kaupunginmuseon lausunnossa ulkoarkkiteh-
tuurinsa ja säilyneiden sisätilojensa suhteen rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistori-
allisesti merkittäväksi, ja sen suojeluarvo kiistattomaksi.  Hankesuunnittelu on tehty
yhteydessä Helsingin kaupunginmuseoon.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Hankesuunnitelmassa lähtökohtana on, että kaikki arvokkaiksi määritellyt si-
sätilat pyritään säilyttämään alkuperäisinä, ja siellä missä muutokset ovat
välttämättömiä, ne toteutetaan noudattaen alkuperäistä arkkitehtuuria.
Talotekniikan uusiminen on tehty laajentamalla rakennuksen alkuperäisiä
pystykuiluja ja talotekniikan reittejä, ja hyödyntäen olemassa olevia talotek-
niikkatiloja.
Luokkahuoneissa tuloilma- ja poistoilmajärjestelyt toteutetaan niin, että luok-
kien alkuperäinen ilme on mahdollista säilyttää. Tätä varten tutkittiin LVI-
suunnittelijan kanssa malliluokkaan kolmea vaihtoehtoa (Malliluokka, vaihto-
ehdot 1, 2 ja 3). Näistä jatkosuunnittelun pohjaksi jäivät vaihtoehto 1.  Vaih-
toehdossa 1 tulo- ja poistoilman venttiilit ovat luokan käytävänpuoleisella si-
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vuseinällä. Vaihtoehdossa 2 tuloilma puhalletaan palkkien välisistä reikäkana-
vista, poistoilmaventtiilit ovat käytävänpuoleisella sivuseinällä. Vaihtoehto 1
täyttää sisäilmanlaatua koskevat vaatimukset ja on rakennussuojelun näkö-
kulmasta parempi. Vaihtoehdossa 2 päästään parempaan sisäilman laatuun,
mutta luokkatilojen sisätilat muuttuvat paljon.

Vaihtoehto 1

Palkit alittavia alakattoja vältetään. Kanavat jaetaan luokkiin oven yläpuolises-
ta koteloinnista, nykyisen akustiikkalevyn verhoamalla  seinäosuudella. Tä-
män koteloinnin alapuolelle jäävä tila toimii kiinteillä kaapeilla täytettävänä
kaapistotilana. Alkuperäiset kaapistot varastoidaan ja hyödynnetään mahdol-
lisuuksien mukaan. Kotelon ulkopinta päällystetään alkuperäistä Ahlströmin
uurrettua akustiikkalevyä vastaavasti.
Toisen kerroksen auditoriotila, josta vuonna 1989 on väliseinillä erotettu kaksi
toimistohuonetta, palautetaan alkuperäiseen laajuuteensa ja opettajankorok-
keen osalta alkuperäiseen asuun purkamalla väliseinä. Tämä on mahdollista
sillä väliseinää rakennettaessa on huomioitu opettajankorokkeen säilyttämi-
nen.
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3.4 Kaupunkikuvalliset tavoitteet
Uusien IV-konehuonetilojen ja ilmanvaihtolaitteiden sijoitus ja tekniikka tulee rat-
kaista siten, että ne soveltuvat arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän
rakennuksen arkkitehtuuriin.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Hankesuunnitelmassa on tutkittu useampia vaihtoehtoja uusien IV-
konehuonetilojen sijoittamiseksi. Yhteistyössä kaupunginmuseon ja  Raken-
nusvalvontaviraston kanssa on päädytty ratkaisuun, jossa rakennuksen ulla-
kon tasolle eteläpäätyyn sijoitetaan uusi  IV-konehuone. Konehuone korottaa
paikallisesti rakennuksen vesikattoa samantapaisesti kuin rakennuksen poh-
joispäädyssä oleva alkuperäinen konehuone. Lisäksi rakennuksen kellariker-
roksessa olevaa IV-konehuonetta laajennetaan.
Kuva alla: valittu vaihtoehto

Arbiksen tulevat puutyöopetuksen tilat vaativat purunpoistohuoneen. Nykyisillä, käy-
tössä olevilla tiloilla ei purunpoistohuonetta ole. Suunnitteluohjeen mukaisesti paras
sijoituspaikka on rakennuksen rungon ulkopuolella.
Tavoitteiden saavuttamiseksi:

Purunpoistohuoneen sijoittamista laajennusosaan rakennuksen sisäpihalle
tutkittiin. Sari Saresto Helsingin kaupunginmuseosta totesi laajennusosan
mahdolliseksi tutkitulla tavalla (esitetty kuvassa Ku4 Purunpoistohuone, jäte-
huone). Rakennusvalvonta totesi laajennuksen välttämättömäksi ja tarpeelli-
seksi, mutta korosti, että jatkosuunnittelussa tulee huomioida laajennuksen
soveltuvuus ympäristöönsä ja kaupunkikuvallisiin arvoihin.
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Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Arbiksen henkilökunnan, tilakeskuksen
sekä kaupunginmuseon kanssa.

4. Rakennuspaikka

4.1 Sijainti
Tontin osoite on Dagmarinkatu 3, 00100 Helsinki

4.2 Kaava- ja kiinteistötiedot
Asemakaava 7457, kaupunginosa 13 Etu-Töölö, kortteli 416, tontti 3. Asemakaava
vahvistettu 14.11.1977.
Asemakaavassa Arbis sijaitsee Yo- merkityllä opetustoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialueella. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa.
Tontin koko on 1294 m2, enimmäiskerrosala asemakaavan mukaan 3880m2 ja enim-
mäiskerrosluku 5.
Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauspinnaksi on merkitty max +29.70. .
Rakennuksen kerrosala oli vuonna 1996 ennen julkisivujen lisäeristystä 5045m2 ja li-
säeristyksen jälkeen 5065 m2. Kerrosalalaskelma perustuu 31.12.1996 päivätynjul-
kisivujen valkobetoni- ja kuitusementtilevyjen uusimista ja lisälämmöneristystä kos-
kevan rakennus lupahakemuksen tietoihin. Kansallismuseon puolella rakennuksen
ulkoportaat ja sisäänkäynnin katos sijaitsevat viereisen puistotontin alueella.

4.3 Tontin ympäristö
Tontti rajautuu kaakossa Dagmarinkatuun ja koillisessa Kansallismuseon puistoon,
lounaassa ja luoteessa korttelin toisiin rakennuksiin ja pihaan. Arbiksen sijainti on
keskeinen. Rakennus on näkyvä osa Etu-Töölon umpikorttelirakenteen reunaa.

4.4 Tontin ominaisuudet ja rakennuskanta
Arbiksen rakennus on huoltopihaa lukuun ottamatta rakennettu kaikilla sivuillaan
kiinni tontin rajoihin.

4.5 Maaperä ja perustaminen
Rakennuksen perustukset ovat pääosin kallionvaraisia. Alapohjaa uusitaan pohjaker-
roksessa hissin rakentamisen vaatimassa laajuudessa rakennesuunnitelmien mukaan

4.6 Liikenne ja paikoitus
Asemakaavan mukaan YO-alueella velvoitetaan rakentamaan vähintään 1 ap/500m2

ja enintään 1ap/300m2. Nykyisellään tontin sisäpihalle on sijoitettu 8 autopaikkaa.
Pihalle ajetaan Dagmarinkadulta porttikäytävän kautta. Porttikäytävän leveys on
2,7m ja korkeus 5,2 m. Nykyisten autopaikkojen takainen peruutustila on liian kapea
auton kääntämiseksi silloin, kun kaikki autopaikat ovat täynnä. Sisäpihalta joudutaan
peruuttamaan ulos. Hankesuunnittelun yhteydessä autopaikat järjestetään uudella
tavalla vastakkain. Tällöin tila riittää paremmin auton kääntämiseen. Autopaikkajär-
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jestely on purunpoistohuoneen rakentamista koskevassa piirustuksessa esitelty ra-
kennusvalvonnalle (esitetty kuvassa Ku4 Purunpoistohuone, jätehuone).

4.7 Kadut ja kunnallistekniikka

Rakennus on liitetty Helsingin Energian kaukolämpöön.
Rakennus on HSY:n vesijohtoverkkoon.
Rakennus on liitetty HSY:n sekavesiviemäriin.  Liitos uusitaan.
Rakennus on liitetty Helsingin Energian pienjänniteverkkoon.
Rakennus on liitetty Elisa Oyj:n puhelinverkkoon parikaapelilla.
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5. Aikataulu
Hankesuunnitelma on valmis joulukuussa 2013

- suunnittelu 2014 - 2015
- urakoitsijoiden kilpailutus syksyllä 2015
- rakentamisen aloitus huhtikuussa 2016
- rakennustöiden valmistuminen huhtikuussa 2017

6. Rakennuskustannukset

6.1. Rakennuskustannusennuste
Yhtenäisenä hankkeena tavoitehintalaskelman mukaiset kokonaiskustannukset:
9.598.000€, alv 0 %, rakennuskustannusindeksi  RI=118,9, THI=156,4, kausi 10/2011,
(indeksi 2005=100).

7. Rahoitussuunnitelma
Investointisuunnitelmassa on varauduttu hankkeen toteutukseen v. 2016 -2017.

8. Käyttötalous ja henkilöstö
Korjaus ei vaikuta henkilöstön määrään.

Vuokra korjauksen jälkeen:
Omakustannusvuokra laskettuna edellä mainituista investointikustannuksista on
19,42 euroa/ htm2, 93 177 euroa / kk, 1 118 266 euroa / vuosi. Vuokra jakaantuu
seuraavasti: pääomavuokra 15,92 euroa, tontin vuokra 1,05 euroa, ylläpitovuokra
3,50 euroa.

9. Toteutus- ja ylläpitovastuut
Korjaushankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus.

10. Väistötilat ja toimintaolosuhteet rakentamisen aikana
Käyttäjän toiminta siirretään väistötilaan, jonka sijainti ja laajuus tarkentuvat hank-
keen toteutustavan ja lopullisen investointipäätöksen myötä.
- Muuttokustannukset ovat n. 50.000€ (alv 0%).
- Väistötilojen arvioitu vuokrakustannus on 630.000€ (12 kk laskettuna).
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Liitteet:
Liite 1 Työryhmä
Liite 2 Viitesuunnitelmat
Liite 3 Tilaohjelma

Tekniset liitteet, kiinteistöviraston tilakeskuksessa nähtävissä:

Rakennustapaselostus
Asemakaavaote
ARK piirustukset A3
RAK – Uuden IV-konehuoneen laitetuennat
LVIA – Hankeselostus
LVIA - piirustukset
SÄH Hankeselostus
SÄH -piirustukset
Palotekniset asiakirjat
Kustannusselvitys (tavoitehintalaskelma)
Rakennushistoriallinen selvitys
Haitta-ainekartoitus
Lämpökuvausraportti
Kuntoarvio
Projektipankin tiedostolistaus
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Risto Petlin

Ruotsinkielinen työväenopisto, ARBIS YHTEYSHENKILÖLUETTELO
PERUSKORJAUS 19.4.2011,31.12.2013

RAKENNUTTAJA JA TILAAJA yhteyshenkilö puhelin gsm sähköposti
Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto Projektiarkkitehti Aulikki Korhonen 09 310 31823 040 334 5799 aulikki.korhonen@hel.fi
Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Viivi Westerlund 09 310 31838 040 334 8439 viivi.westerlund@hel.fi
PL 2227, 00099 Helsingin kaupunki

KÄYTTÄJÄ
Ruotsinkielinen työväenopisto, ARBIS Rehtori Gunborg Gayer 040 334 5111 gunborg.gayer@arbis.hel.fi
Dagmarinkatu 3, 00100 Helsinki Vararehtori Moa Thors 040 334 5110 moa.thors@arbis.hel.fi

Huoltomies Lars Henriksson 050 321 7049 lars.henriksson@arbis.hel.fi

RAKENNUTTAJAKONSULTTI
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Projektipäällikkö Kristiina Pasula 050 66426 kristiina.pasula@htj.fi
Vernissakatu 1, 01300 Rakennustöiden valvoja Jukka Murtomäki 040585 5613 jukka.murtomaki@htj.fi

LVI-asiantuntija, valvoja Jarmo Palander 040 511 6962 jarmo.palander@htj.fi
Sähköasiantuntija, valvoja Reima Vainio 050 390 9988 reima.vainio@htj.fi

SUUNNITTELURYHMÄ
ARKKITEHTISUUNNITTELU Pääsuunnittelija Tarmo Peltonen 044 550 0911 tarmo.peltonen@lpv.fi
Arkkitehtitoimisto LPV Oy Arkkitehti Karoliina Periäinen 041 527 0857 karoliina.periainen@lpv.fiArkkitehtitoimisto LPV Oy Arkkitehti Karoliina Periäinen 041 527 0857 karoliina.periainen@lpv.fi
Pursimiehenkatu 26 B 31, 00150 Helsonki

Aineistot lähetetään postilaatikkoon arbis@lpv.fi

RAKENNESUUNNITTELU Sektorin johtaja Jaakko Yli-Säntti 0207 393 300 050 563 2241 jaakko.yli-santti@finnmapcons.fi
Finnmap Consulting Oy Rakenneuunnittelija Leena Knuutila 0207 393 300 044 393 3314 leena.knuutila@finnmapcons.fi
Ratamestarinkatu7 a, 00521 Helsinki

IKKUNAKUNNOSTUS Jonna Haikonen 040 834 6576 ikkunaverstasvernissa@co.inet.fi
Ikkunaverstas Vernissa
Kirkkarinkatu 6 F 34, 05900 Hyvinkää

LVIS-SUUNNITTELU LVI-suunnittelija
Kontermo Oy Projektipäällikkö Vesa Jermiolä 029 005 9202 vesa.jermila@kontermo.fi
Sinikalliontie 5, 02630 Espoo

Sähkösuunnittelija
Projektipäällikkö Juho Jussilainen 029 005 9202 050 348 9183 juho.jussilainen@kontermo.fo
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A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O    L  E  H  T  O   P  E  L  T  O  N  E  N   V  A  L  K  A M A   O Y
P U R S I M I E H E N K A T U  2 6 B  3 1      0 0 1 5 0       H E L  S I  N K I        P U H : 6 8 7 7 5 2 0        FA X : 2 6 0 9 7 9 7        E-M A I L :  HELSINKI@L P V.F I

Tekijänoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai
jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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TILAKAAVIO

Hyötypinta-alan ulkopuoliset tilat

Varastotilat

Väestönsuojatilat

9003
ILMASTOINTI
47 m²

9008
SUOJAH/maalaus
37 m²

9010
ETEINEN
8 m²

9011
SULKU
5 m²

9004
LÄMMÖNJAKO
29 m²

9001
ILMASTOINTIKONEH.
29 m²

9002
KÄYTÄVÄ
7 m²

9014
VAR
5 m²

9009
SUOJAH/VAR
39 m²

9013
B-PORRAS-Alakellari
5 m²

.

9012
KÄYTÄVÄ
50 m²

HISSI9007
SÄHKÖ
11 m²

9012B
KÄYTÄVÄ
29 m²

TILAKAAVIO

Hyötypinta-alan ulkopuoliset tilat

Muut tilat

Opetustilat

Sosiaalitilat

Varastotilat

8012
VARASTO
18 m²

8013
PUKUH.+PESU
17 m²

8008
WC
4 m²

8006
KERROSAULA
34 m²

8001
MUSIIKKI
74 m²

8009
KELLARI
133 m²

8014
C-PORRAS 1. KRS
11 m²

8011
KÄYTÄVÄ
4 m²

8003
PUUTYÖ/KONESALI
49 m²

8004
PUUTYÖ
67 m²

HISSI

8021
PURUNPOISTO
11 m²

8015
A-PORRAS - yläkellari
34 m²

8020
JÄTEHUONE
17 m²8007

B-PORRAS-Yläkellari
16 m²

8006B
ATK+SÄH
1 m²

A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O    L  E  H  T  O   P  E  L  T  O  N  E  N   V  A  L  K  A M A   O Y
P U R S I M I E H E N K A T U  2 6 B  3 1      0 0 1 5 0       H E L  S I  N K I        P U H : 6 8 7 7 5 2 0        FA X : 2 6 0 9 7 9 7        E-M A I L :  HELSINKI@L P V.F I

Tekijänoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai
jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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TILAKAAVIO

Hyötypinta-alan ulkopuoliset tilat

Muut tilat

Opetustilat

Opiston hallintotilat

Sosiaalitilat

0217
YLEISLUOKKA
32 m²

0219
VAHTIMESTARI
13 m²

0222
ETEISHALLI
232 m²

0233
VOIMISTELUSALI
145 m²

0235
KUNTOSALI
16 m²

0237
TELINEHUONE
22 m²

0236
SIIVOUS
2 m²

0231
PUKUHONE
25 m²

0230
PESUHUONE
12 m²

0225
WC:T NAISILLE
21 m²

0226
WC:T MIEHILLE
15 m²

0224
SIIVOUSKOMERO
8 m²

0221
TUULIKAAPPI
6 m²

0228
1. KRS A-PORRASK.
8 m²

0234
KÄYTÄVÄ
5 m²

0232
C-PORRAS 1. KRS
12 m²

0227
1.KRS A-PORRASAULA
40 m²

0223
A-PORRAS 1.KRS
25 m²

0206
YLEISLUOKKA
31 m²

0201
KERAMIIKKA
74 m²

0209
KÄYTÄVÄ
17 m²

LUISKA

0207
TAUKOH.
14 m²

0202
KER. UUNIT+VAR
17 m²

HISSI 0208
WC
3 m²

0208
WC
3 m²

0222B
NAULAKKO
65 m²

0209B
SÄH
1 m²

TILAKAAVIO

Hyötypinta-alan ulkopuoliset tilat

Muut tilat

Opetustilat

Opiston hallintotilat

Sosiaalitilat

Varastotilat

1027
PESUHUONE
12 m²

1028
PUKEUTUMISHUONE
25 m²

1017
KANSLIA
32 m²

1012
OPETTAJAIN HUONE
48 m²

1004
LUENTOSALI
106 m²

1019
SIIVOUS
8 m²

1022
OPETT. VAATET
8 m²

1023
KOPIOINTIHUONE
23 m²

1003
B-PORRAS 2.KRS
33 m²

1024
2. KRS A-PORRASAULA
36 m²

1025
2. KRS A-PORRASK.
12 m²

1006
KÄYTÄVÄ
134 m²

1018
A-PORRAS 2. KRS
25 m²

1010
TOIMISTO
11 m²

1011
TOIMISTO
15 m²

1013
ODOTUSTILA
5 m²

1014
REHTORIN HUONE
21 m²

1016
TOIMISTO
11 m²

1009
TSTO ETEINEN
5 m²

1015
ARKISTO
10 m²

1020
WC
2 m²

1021
WC
2 m²

1011B
TOIMISTO
14 m²

1043
TOIMISTO
16 m²

1042
TOIMISTO
11 m²

1041
TOIMISTO
16 m²

1046
TOIMISTO
17 m²

1045
APULAISREHTORI
22 m²

1044
TSTO ETEINEN
10 m²

1040
TSTO ETEINEN
5 m²

1035
PUKUH.
8 m²

1037
VARASTO
9 m²

1030
KÄYTÄVÄ
11 m²

1031
ET.
1 m²

1033
PESUH.
2 m²

1034
PESUH
2 m²

1036
ET.
1 m²

1029
C-PORRAS 3. KRS
12 m²

1017B
TSTO
17 m²

1047
ET
1 m²

1006
KÄYTÄVÄ
134 m²

A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O    L  E  H  T  O   P  E  L  T  O  N  E  N   V  A  L  K  A M A   O Y
P U R S I M I E H E N K A T U  2 6 B  3 1      0 0 1 5 0       H E L  S I  N K I        P U H : 6 8 7 7 5 2 0        FA X : 2 6 0 9 7 9 7        E-M A I L :  HELSINKI@L P V.F I

Tekijänoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai
jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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TILAKAAVIO

Hyötypinta-alan ulkopuoliset tilat

Kirjastotilat

Muut tilat

Opetustilat

Ruokailutilat

2012
NAISTEN WC
17 m²

2013
MIESTEN WC
16 m²

2011
SIIVOUS
4 m²

2017
JUHLASALI
197 m²

2017B
NÄYTTÄMÖ
58 m²

2007
KAHVIKEITTIÖ
16 m²

2005
TUTKIMUS/YLEISLUOKKA
32 m²

2006
KIRJASTO
83 m²

2001
LUENTOSALI
106 m²

2015
3. KRS A-PORRASK.
10 m²

2002
B-PORRAS 3. KRS
33 m²

2004
3. KRS KÄYTÄVÄ
134 m²

2008
KAHVILA
100 m²

2014
3. KRS A-PORRASAULA
38 m²

2009
LEHDET/INFO
52 m²

2010
A-PORRAS 3.KRS
25 m²

2018
C-PORRAS 3.KRS
13 m²

2012B
WC
3 m²

2007B
KAHVIKEITTIÖ
16 m²

2007B
KAHVIKEITTIÖ
16 m²

HUOM! UUSI OVI
2006B
ATK+SÄH
2 m²

TILAKAAVIO

Hyötypinta-alan ulkopuoliset tilat

Muut tilat

Opetustilat

Varastotilat

3013
MATERIAALIHUONE
53 m²

3010
YLEISLUOKKA
49 m²

3012
SIIVOUS
4 m²

3009
IT-LUOKKA
50 m²

3008A
LUOKKAH/JAETTU
33 m²

3007
YLEISLUOKKA
65 m²

3016
VALAISTUSMESTARI
8 m²

3006
KIELISTUDIO+IT-LUOKKA
67 m²

3001
YLEISLUOKKA
113 m²

3003
TUTKIMUSHUONE
21 m²

3005
4. KRS KÄYTÄVÄ
105 m²

3002
B-PORRAS 4.KRS
26 m²

3014
4.KRS A-PORRASAULA
34 m²

3011
A-PORRAS 4. KERROS
25 m²

3017
JUHLASALIN PARVI
67 m²

3018
C-PORRAS 4. KRS
13 m²

3008B
LUOKKAH/JAETTU
32 m²

UUSI OVI

3007B
ATK+SÄH
2 m²

A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O    L  E  H  T  O   P  E  L  T  O  N  E  N   V  A  L  K  A M A   O Y
P U R S I M I E H E N K A T U  2 6 B  3 1      0 0 1 5 0       H E L  S I  N K I        P U H : 6 8 7 7 5 2 0        FA X : 2 6 0 9 7 9 7        E-M A I L :  HELSINKI@L P V.F I

Tekijänoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai
jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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TILAKAAVIO

Hyötypinta-alan ulkopuoliset tilat

Muut tilat

Opetustilat

Opiston hallintotilat

4014
KIRJANSIDONTA
67 m²

4015
KÄSITYÖLUOKKA
65 m²

4016
KUDONTA
50 m²

4017
YLEISLUOKKA
33 m²

4018
YLEISLUOKKA
32 m²

4019
YLEISLUOKKA
50 m²

4028
KUVAAMATAIDE
91 m²

4024
MATERIAALIVARASTO
22 m²

4001
OPETUSKEITTIÖ
74 m²

4008
SIIVOUS
1 m²

4003
OPETTAJANH.
8 m²

4002
RUOKASALI
14 m²

4010
B-PORRAS 5.KRS
27 m²

4029
5. KRS KÄYTÄVÄ
112 m²

4026
5. KRS A-PORRASAULA
35 m²

4022
SIIVOUS
3 m²

4025
HUONE
8 m²

4020
A.PORRAS 5.KRS
13 m²

4011
TUTKIMUSHUONE
22 m²

4004
VAR.
1 m²

4009
WC
2 m²

4007
ETEINEN
2 m²

4021
PUMPPUHUONE
2 m²

4023
PIMIÖ
7 m²

4005
KYLMIÖ
3 m²

4015B
ATK+SÄH
2 m²

TILAKAAVIO

Hyötypinta-alan ulkopuoliset tilat

5002
ILMASTOINTIKONEH.
13 m²

5003
ILMASTOINTIKONEH.
15 m²

5001
ET.
4 m²

?
?
?

5005
HISSIKONEH.
14 m²

5006
ILMASTOINTIKONEH.
139 m²

5007
B-PORRASH.
9 m²

PUOLILÄMMIN  YLÄPOHJA,
KANAVAREITTI

A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O    L  E  H  T  O   P  E  L  T  O  N  E  N   V  A  L  K  A M A   O Y
P U R S I M I E H E N K A T U  2 6 B  3 1      0 0 1 5 0       H E L  S I  N K I        P U H : 6 8 7 7 5 2 0        FA X : 2 6 0 9 7 9 7        E-M A I L :  HELSINKI@L P V.F I

Tekijänoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai
jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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UUSI PELTIKATTO,
ALAPUOLINEN
RAKENNE RAK.SUUNN.
MUKAAN

PURETTAVA KATTO

> =
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00
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00

UUSI VESIKATTO

15.420

UUSI IV-KONEHUONE

+5.7800

22.560

A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O    L  E  H  T  O   P  E  L  T  O  N  E  N   V  A  L  K  A M A   O Y
P U R S I M I E H E N K A T U  2 6 B  3 1      0 0 1 5 0       H E L  S I  N K I        P U H : 6 8 7 7 5 2 0        FA X : 2 6 0 9 7 9 7        E-M A I L :  HELSINKI@L P V.F I

Tekijänoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai
jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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VANHAT IV-KONEHUONEET
VESIKATTO  UUSITAAN

UUSI IV-KONEHUONE

KATTO, UUSITAAN
VESIKATTO UUSITAAN

VESIKATTO UUSTAAN

A  R  K  K  I  T  E  H  T  I  T  O  I  M  I  S  T  O    L  E  H  T  O   P  E  L  T  O  N  E  N   V  A  L  K  A M A   O Y
P U R S I M I E H E N K A T U  2 6 B  3 1      0 0 1 5 0       H E L  S I  N K I        P U H : 6 8 7 7 5 2 0        FA X : 2 6 0 9 7 9 7        E-M A I L :  HELSINKI@L P V.F I

Tekijänoikeus Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai
jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy :n antaman
etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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Arbis – tilaohjelma  
2014‐01‐10    

  

  

  

  

  

HANKESUUNNITELMAN TILAT    

Nnro  Nimi  Kerros  h‐m2 

Hyötypinta‐alan ulkopuoliset tilat    
1729 
m² 

Porasaulat     181 m² 

0227  1.KRS A‐PORRASAULA  03  ‐1. Krs  40 m² 

1024  2. KRS A‐PORRASAULA  04 ‐ 2. Krs  36 m² 

2014  3. KRS A‐PORRASAULA  05 ‐ 3. Krs  37 m² 

3014  4.KRS A‐PORRASAULA  06 ‐ 4. Krs  34 m² 

4026  5. KRS A‐PORRASAULA  07 ‐ 5. Krs  35 m² 

Aulatilat ja naulakot: 5     181 m² 

     

Eteinen     5 m² 

5001  ET. 
08 ‐ 
Ullakko  4 m² 

1047  ET  04 ‐ 2. Krs  1 m² 

Eteinen: 2     5 m² 

     

Porrastilat     374m² 

9013  B‐PORRAS‐Alakellari  01 ‐ Alakel.  5 m² 

8007  B‐PORRAS‐Yläkellari  02 ‐ Yläkel.  16 m² 

8014  C‐PORRAS 1. KRS  02 ‐ Yläkel.  11 m² 

0223  A‐PORRAS 1.KRS  03  ‐1. Krs  25 m² 

0232  C‐PORRAS 1. KRS  03  ‐1. Krs  12 m² 

1003  B‐PORRAS 2.KRS  04 ‐ 2. Krs  33 m² 

1018  A‐PORRAS 2. KRS  04 ‐ 2. Krs  25 m² 

1029  C‐PORRAS 3. KRS  04 ‐ 2. Krs  12 m² 

2002  B‐PORRAS 3. KRS  05 ‐ 3. Krs  33 m² 

2010  A‐PORRAS 3.KRS  05 ‐ 3. Krs  25 m² 

2018  C‐PORRAS 3.KRS  05 ‐ 3. Krs  13 m² 

3002  B‐PORRAS 4.KRS  06 ‐ 4. Krs  26 m² 

3011  A‐PORRAS 4. KRS  06 ‐ 4. Krs  25 m² 

3018  C‐PORRAS 4. KRS  06 ‐ 4. Krs  13 m² 

4010  B‐PORRAS 5.KRS  07 ‐ 5. Krs  27 m² 

4020  A.PORRAS 5.KRS  07 ‐ 5. Krs  13 m² 

0205  B‐PORRAS 1.KRS  03  ‐1. Krs  17 m² 

8015  A‐PORRAS ‐ yläkell.  02 ‐ Yläkel.  34 m² 

5007  B‐PORRASH. 
08 ‐ 
Ullakko  9 m² 

Porras: 19     374m² 

     

Käytävä     805m² 

9002  KÄYTÄVÄ  01 ‐ Alakel.  7 m² 

8006  KERROSAULA  02 ‐ Yläkel.  34m² 

8009  KELLARI  02 ‐ Yläkel.  133 m² 

8011  KÄYTÄVÄ  02 ‐ Yläkel.  4 m² 

0234  KÄYTÄVÄ  03  ‐1. Krs  5 m² 

1030  KÄYTÄVÄ  04 ‐ 2. Krs  11 m² 

1006  KÄYTÄVÄ  04 ‐ 2. Krs  134 m² 

2004  3. KRS KÄYTÄVÄ  05 ‐ 3. Krs  134 m² 

3005  4. KRS KÄYTÄVÄ  06 ‐ 4. Krs  105 m² 

4029  5. KRS KÄYTÄVÄ  07 ‐ 5. Krs  112 m² 

9012  KÄYTÄVÄ  01 ‐ Alakel.  50 m² 

0209  KÄYTÄVÄ  03  ‐1. Krs  17 m² 

9012B KÄYTÄVÄ  01 ‐ Alakel.  29 m² 

0228  1. KRS A‐PORRASK.  03  ‐1. Krs  8 m² 

1025  2. KRS A‐PORRASK.  04 ‐ 2. Krs  12 m² 

2015  3. KRS A‐PORRASK.  05 ‐ 3. Krs  10 m² 

Käytävä: 16     805m² 

     

Hissikoneh.     14 m² 

5005  HISSIKONEH. 
08 ‐ 
Ullakko  14 m² 

HIssikoneh.: 1     14 m² 

     

IVKH        263m² 

9003  ILMASTOINTI  01 ‐ Alakel.  47 m² 

9001  ILMASTOINTIKONEH.  01 ‐ Alakel.  29 m² 

5006  ILMASTOINTIKONEH. 
08 ‐ 
Ullakko  139 m² 

5004  ILMASTOINTIKONEH. 
08 ‐ 
Ullakko  21 m² 

5003  ILMASTOINTIKONEH. 
08 ‐ 
Ullakko  15 m² 

5002  ILMASTOINTIKONEH. 
08 ‐ 
Ullakko  13 m² 

     

LVI: 6        263m² 

     

Lämmönjako     29 m² 

9004  LÄMMÖNJAKO  01 ‐ Alakel.  29 m² 

Lämmönjako: 1     29 m² 

     

Muut tekniset tilat     32 m² 

4021  PUMPPUHUONE  07 ‐ 5. Krs  2 m² 

8021  PURUNPOISTO  02 ‐ Yläkel.  14 m² 

8020  JÄTEHUONE  02 ‐ Yläkel.  17 m² 

Tekniset tilat: 3     32 m² 
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Sähkö        21 m² 

9007  Sähkö  01 ‐ Alakel.  11 m² 

8006B  Sähkö  02 ‐ Yläkel.  1 m² 

0209B  Sähkö  03  ‐1. Krs  1 m² 

1011B  Sähkö+ATK  04 ‐ 2. Krs  2 m² 

2006B  Sähkö+ATK  05 ‐ 3. Krs  2 m² 

3007B  Sähkö+ATK  06 ‐ 4. Krs  2 m² 

4015B  Sähkö+ATK  07 ‐ 5. Krs  2 m² 

Sähkö: 7     20 m² 

     

Tuulikaappi     6 m² 

0221  TUULIKAAPPI  03  ‐1. Krs  6 m² 

Tuulikaappi: 1     6 m² 

Hyötypinta‐alan ulkopuoliset tilat: 55 
1729 
m² 

     

Kirjastotilat     135 m² 

Aulatilat ja naulakot     52 m² 

2009  LEHDET/INFO  05 ‐ 3. Krs  52 m² 

Aulatilat ja naulakot: 1  52 m² 

     

Yleinen     83 m² 

2006  KIRJASTO  05 ‐ 3. Krs  83 m² 

Yleinen: 1     83 m² 

Kirjastotilat: 2  135 m² 

     

Muut tilat     413 m² 

Aulatilat ja naulakot     296 m² 

0222  ETEISHALLI  03  ‐1. Krs  232 m² 

0222B  NAULAKKO  03  ‐1. Krs  65m² 

Aulatilat ja naulakot: 2     296 m² 

     

Siivous     29 m² 

0236  SIIVOUS  03  ‐1. Krs  2 m² 

0224  SIIVOUSKOMERO  03  ‐1. Krs  8 m² 

1019  SIIVOUS  04 ‐ 2. Krs  8 m² 

2011  SIIVOUS  05 ‐ 3. Krs  4 m² 

3012  SIIVOUS  06 ‐ 4. Krs  4 m² 

4022  SIIVOUS  07 ‐ 5. Krs  3 m² 

4008  SIIVOUS  07 ‐ 5. Krs  1 m² 

Siivous: 7     29 m² 

     

Tekniset tilat     8 m² 

3016  VALAISTUSMESTARI  06 ‐ 4. Krs  8 m² 

Tekniset tilat: 1     8 m² 

     

WC        16 m² 

8008  WC  02 ‐ Yläkel.  4 m² 

2012B WC  05 ‐ 3. Krs  3 m² 

0208  WC  03  ‐1. Krs  4 m² 

0225  WC:T NAISILLE  03  ‐1. Krs  21 m² 

0226  WC:T MIEHILLE  03  ‐1. Krs  15 m² 

2012  NAISTEN WC  05 ‐ 3. Krs  17 m² 

2013  MIESTEN WC  05 ‐ 3. Krs  16 m² 

Yleisö‐WC: 7     80 m² 

Muut tilat: 17  413 m² 

     

Opetustilat     2072m²

IT‐luokka     50 m² 

3009  IT‐LUOKKA  06 ‐ 4. Krs  50 m² 

IT‐luokka: 1  50 m² 

     

Juhlasali     322 m² 

2017  JUHLASALI  05 ‐ 3. Krs  197 m² 

2017B NÄYTTÄMÖ  05 ‐ 3. Krs  58m² 

3017  JUHLASALIN PARVI  06 ‐ 4. Krs  67 m² 

Juhlasali: 3  322 m² 

     

Keramiikka     91 m² 

0201  KERAMIIKKA  03  ‐1. Krs  75 m² 

0202  KERAMIIKKAUUNIT  03  ‐1. Krs  16 m² 

Keramiikka: 2  91 m² 

     

Kielistudio+it‐luokka     67 m² 

3006  KIELISTUDIO+IT‐LUOKKA  06 ‐ 4. Krs  67 m² 

Kielistudio+it‐luokka: 1  67 m² 

     

Kirjansidonta     67 m² 

4014  KIRJANSIDONTA  07 ‐ 5. Krs  67 m² 

Kirjansidonta: 1  67 m² 

     

Kotitalous varastoineen     101m² 

4001  OPETUSKEITTIÖ  07 ‐ 5. Krs  74 m² 

4002  RUOKASALI  07 ‐ 5. Krs  14 m² 

4005  KYLMIÖ  07 ‐ 5. Krs  3 m² 

4007  ETEINEN  07 ‐ 5. Krs  2 m² 

4006  KÄYTÄVÄ  07 ‐ 5. Krs  7 m² 

4004  VAR.  07 ‐ 5. Krs  1 m² 
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Kotitalous varastoineen: 6  101m² 

     

Kudonta     50 m² 

4016  KUDONTA  07 ‐ 5. Krs  50 m² 

Kudonta: 1  50 m² 

     

Kuvaamataidon tilat varastoineen     127 m² 

4028  KUVAAMATAIDE  07 ‐ 5. Krs  91 m² 

4024  MATERIAALIVARASTO  07 ‐ 5. Krs  22 m² 

4025  HUONE  07 ‐ 5. Krs  8 m² 

4023  VAR./ PIMIÖ  07 ‐ 5. Krs  7 m² 

Kuvaamataidon tilat varastoineen: 4  127 m² 

     

Käsityö     65 m² 

4015  KÄSITYÖLUOKKA  07 ‐ 5. Krs  67 m² 

Käsityö: 1  65 m² 

     

Liikunta     145 m² 

0233  VOIMISTELUSALI  03  ‐1. Krs  145 m² 

Liikunta: 1  145 m² 

     

Musiikki       

8001  MUSIIKKI  02 ‐ Yläkel.  74m² 

Musiikki: 1  74m² 

     

Puutyö     116 m² 

8003  PUUTYÖ/KONESALI  02 ‐ Yläkel.  49 m² 

8004  PUUTYÖ  02 ‐ Yläkel.  67 m² 

Puutyö: 2     116 m² 

     

Tutkimushuone     43 m² 

3003  TUTKIMUSHUONE  06 ‐ 4. Krs  21 m² 

4011  TUTKIMUSHUONE  07 ‐ 5. Krs  22 m² 

Tutkimushuone: 2  43 m² 

     

Varasto     38 m² 

0235  KUNTOSALI  03  ‐1. Krs  16 m² 

0237  TELINEHUONE  03  ‐1. Krs  22 m² 

Varasto: 2  38 m² 

     

WC        2 m² 

4009  WC  07 ‐ 5. Krs  2 m² 

WC: 1  2 m² 

     

Yleisopetustilat     715 m² 

0217  YLEISLUOKKA  03  ‐1. Krs  32 m² 

0206  YLEISLUOKKA  03  ‐1. Krs  31 m² 

1004  LUENTOSALI  04 ‐ 2. Krs  106 m² 

2005  TUTKIMUS/YLEISLUOKKA  05 ‐ 3. Krs  32 m² 

2001  LUENTOSALI  05 ‐ 3. Krs  106 m² 

3010  YLEISLUOKKA  06 ‐ 4. Krs  49 m² 

3008A LUOKKAH/JAETTU  06 ‐ 4. Krs  33 m² 

3007  YLEISLUOKKA  06 ‐ 4. Krs  65 m² 

3001  YLEISLUOKKA  06 ‐ 4. Krs  115 m² 

4017  YLEISLUOKKA  07 ‐ 5. Krs  33 m² 

4018  YLEISLUOKKA  07 ‐ 5. Krs  32 m² 

4019  YLEISLUOKKA  07 ‐ 5. Krs  50 m² 

3008B LUOKKAH/JAETTU  06 ‐ 4. Krs  32 m² 

Yleinen: 13     715 m² 

Opetustilat: 42  2072m²

     

Opiston hallintotilat     307 m² 

Apulaisrehtorin huone     22 m² 

1045  APULAISREHTORI  04 ‐ 2. Krs  22 m² 

Apulaisrehtorin huone: 1     22 m² 

     

Arkisto     10 m² 

1015  ARKISTO  04 ‐ 2. Krs  10 m² 

Arkisto: 1  10 m² 

     

Eteinen     25 m² 

1013  ODOTUSTILA  04 ‐ 2. Krs  5 m² 

1009  TSTO ETEINEN  04 ‐ 2. Krs  5 m² 

1044  TSTO ETEINEN  04 ‐ 2. Krs  10 m² 

1040  TSTO ETEINEN  04 ‐ 2. Krs  5 m² 

Eteinen: 4  25 m² 

     

Kanslia 3P     49 m² 

1017  KANSLIA  04 ‐ 2. Krs  32 m² 

1017B TSTO  04 ‐ 2. Krs  17 m² 

Kanslia 3P: 2  49 m² 

     

Kotitalousopettajanh.     8m² 

4003  OPETTAJANH.  07 ‐ 5. Krs  8m² 

Kotitalousopettajanh.: 1  8m² 

     

Opettajien tauko‐ ja työtila     48 m² 

1012  OPETTAJAIN HUONE  04 ‐ 2. Krs  48 m² 

Opettajien tauko‐ ja työtila: 1  48 m² 
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Rehtorin huone     21 m² 

1014  REHTORIN HUONE  04 ‐ 2. Krs  21 m² 

Rehtorin huone: 1  21 m² 

     

Talouspällikön huone     11 m² 

1016  TOIMISTO  04 ‐ 2. Krs  11 m² 

Talouspällikön huone: 1  11 m² 

     

Toimisto 1P     78m² 

1010  TOIMISTO  04 ‐ 2. Krs  11 m² 

1042  TOIMISTO  04 ‐ 2. Krs  11 m² 

Toimisto 1P: 2     22 m² 

     

Toimisto 2P     78m² 

1011  TOIMISTO  04 ‐ 2. Krs  15 m² 

1011B  TOIMISTO  04 ‐ 2. Krs  14m² 

1043  TOIMISTO  04 ‐ 2. Krs  16 m² 

1041  TOIMISTO  04 ‐ 2. Krs  16 m² 

1046  TOIMISTO  04 ‐ 2. Krs  17 m² 

Toimisto 2P: 5  78m² 

     

Vahtimestari     13m² 

0219  VAHTIMESTARI  03  ‐1. Krs  13m² 

Vahtimestari: 1     13m² 

Opiston hallintotilat: 20     307 m² 

     

Ruokailutilat     132 m² 

Kahvila     100 m² 

2008  KAHVILA  05 ‐ 3. Krs  100 m² 

Kahvila: 1  100 m² 

     

Keittiötilat aputiloineen     32 m² 

2007  KAHVIKEITTIÖ  05 ‐ 3. Krs  16 m² 

2007B  KAHVIKEITTIÖ  05 ‐ 3. Krs  16 m² 

Keittiötilat aputiloineen: 2     32 m² 

Ruokailutilat: 3  132 m² 

     

Sosiaalitilat     146 m² 

Eteinen     2 m² 

1031  ET.  04 ‐ 2. Krs  1 m² 

1036  ET.  04 ‐ 2. Krs  1 m² 

Eteinen: 2  2 m² 

     

Henkilökunnan taukotila     14 m² 

0207  TAUKOH.  03  ‐1. Krs  14 m² 

Henkilökunnan taukotila: 1  14 m² 

     

Opettajien pesuhuone     4 m² 

1033  PESUH.  04 ‐ 2. Krs  2 m² 

1034  PESUH  04 ‐ 2. Krs  2 m² 

Opettajien pesuhuone: 2  4 m² 

     

Opettajien pukuhuone     15 m² 

1032  PUKUH.  04 ‐ 2. Krs  8 m² 

1035  PUKUH.  04 ‐ 2. Krs  8 m² 

Opettajien pukuhuone: 2  15 m² 

     

Opettajien vaatehuone     8 m² 

1022  OPETT. VAATET  04 ‐ 2. Krs  8 m² 

Opettajien vaatehuone: 1  8 m² 

     

Opettajien wc     5 m² 

1021  WC  04 ‐ 2. Krs  2 m² 

1020  WC  04 ‐ 2. Krs  2 m² 

Opettajien wc: 2  5 m² 

     

Opiskelijoiden pesutila     32m² 

0230  PESUHUONE  03  ‐1. Krs  12 m² 

1027  PESUHUONE  04 ‐ 2. Krs  13 m² 

8013B PESUHUONE  02 ‐ Yläkel.  7 m² 

Opiskelijoiden pesutila: 3     32m² 

     

Opiskelijoiden pukutila     67 m² 

8013  PUKUH.  02 ‐ Yläkel.  17m² 

0231  PUKUHONE  03  ‐1. Krs  25 m² 

1028  PUKEUTUMISHUONE  04 ‐ 2. Krs  25 m² 

Opiskelijoiden pukutila: 3     67 m² 

Sosiaalitilat: 15  146 m² 

     

Varastotilat     108 m² 

Varasto       

9014  VAR  01 ‐ Alakel.  5 m² 

8012  VARASTO  02 ‐ Yläkel.  18 m² 

1037  VARASTO  04 ‐ 2. Krs  9 m² 

1023  KOPIOINTIHUONE  04 ‐ 2. Krs  23 m² 

3013  MATERIAALIHUONE  06 ‐ 4. Krs  53 m² 

Varasto: 5     108 m² 
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Varastotilat: 5  108 m² 

     

Väestönsuojatilat     90 m² 

Eteinen     8 m² 

9010  ETEINEN  01 ‐ Alakel.  8 m² 

Eteinen: 1  8 m² 

     

Sulkutila     5 m² 

9011  SULKU  01 ‐ Alakel.  5 m² 

Sulkutila: 1  5 m² 

     

Suojahuone     76 m² 

9008  SUOJAH/maalaus  01 ‐ Alakel.  37 m² 

9009  SUOJAH/VAR  01 ‐ Alakel.  39 m² 

Suojahuone: 2     76 m² 

Väestönsuojatilat: 4  90 m² 
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