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Pid&mme huolta kaupungin taloista HANKESUUNNITELMA

TilakeSkus Hankenumero 8084958

Helsingin Kuvataidelukion Perusparannus

1. Hankkeen nimi
Helsingin Kuvataidelukion perusparannus

2. Kayttaja
Opetusvirasto, lukio, oppilaita n. 480, henkilokuntaa n. 50

3. Osoite
Torkkelinkatu 6, 00500 Helsinki
Kaupunginosa 11, Kallio, kortteli 11004, tontti 6

4. Hankkeen kuvaus
Opetusrakennuksen perusparannus jossa korjataan rakennus niiltad osin kuin kohdetta ei ole
korjattu aiemmissa hankkeissa.

5. Hankkeen perustelut
Hankkeen lahtokohtana on sisdilman ja talotekniikan puutteet ja tilojen terveellisyyden ja
turvallisuuden parantaminen seka kaluste- ja varustetason parantaminen opetussuunnitelmien
toteutumista varten. Tilat vaativat peruskunnostusta. Rakennukseen lisataan koneellinen
ilmanvaihto, esteettomyyden parantamiseksi rakennetaan hissi ja lisdtdan wc-tiloja
nykyvaatimuksien mukaan. Korjaustarpeen ja kiireellisyyden arvioimista varten on tehty
kuntotutkimuksia.

6. Hankkeen suuruus ja kustannukset Investointi-
alv 0%, kustannustasossa 9/2013, THI 153,8 brm? htm? hym? kustannusarvio
Uudisrakennus
Laajennus 209 194 0
Muutos 3518 2915 2023
Yhteensd perusparannetaan 3727 3109 2023 7 500 000 M€
Kustannukset 2 012 €/brm?, 2 412 €£/htm?

Investointikustannukset asiakaspaikkaa kohden (480 oppilasta) 15 625 € / oppilaspaikka

7. Vuokra-arvio kadyttajahallintokunnalle

Tulevavuokra 20,51 €/ htm?/kk, 76 338 € /kk, 916 059 € / v
Nykyinen vuokra 13,48 € / htm? / kk, 46 809 € / kk, 561 706 € / v
Vuokravaikutus +8€/htm?/kk, 29529 €/ kk, 354353 € /v

. Vdistotilatarve

Tilakeskus osoittaa vaistotilat osoitteessa Makipellontie 19.

. Liittyminen muihin hankkeisiin

Hankkeessa rakennus peruskorjataan niiltd osin jota ei ole tehty keittion perrusparannus- ja
muutos seka vesikaton korjaus -hankkeissa.

10.

Hankkeen toteutusaikataulu
Valmistuminen joulukuussa 2016, toteutusaika-arvio n. 19kk

11.

Lisdtietoja

\\ J Helsingin kaupunki
L) Kiinteistdvirasto




Pidémme huolta kaupungin taloistz HANKESUUNNITELMA 1(3)
Tilakeskus Hankenumero 8084958

Helsingin Kuvataidelukion

Perusparannus
Sisallysluettelo
1 SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA ......coriitnininiissinninisissisisssessisssssssessessssesesees 2
2 HANKKEEN TARPEELLISUUS.............inictitnininniisscssisnesscsssssssssssssssssessesesss 2
3 LAAJUUS JA LAATU, TOIMENPITEET KORJAUKSESSA............nvnvrnrencrunene 2
4 TILOJEN JA KOHTEEN ERITYISVAATIMUKSET .......ccccecvvunennrunenisnnsenessesessesseneans 2
5 HANKKEEN YMPARISTOTAVOITTEET ......coeveueeuneunsnssnnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 3
6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI.....cuiiititnictiinentctnescssinsessissesssessissssssesssssssssssssssens 3
7 HANKKEEN TOTEUTUSTAPA .......itnintntnenncnnnnessiississississssississssssssssssssssssssess 3
8 HANKKEEN AIKATAULU......uititnincstntncsscsssscssssssississsssssissssssssssssssssssssssssns 3
9 VAISTOTILAT ..ocerecesrssessessssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssassssssssssessassessessssosssssssssssssassassasses 3
10 KUSTANNUSARVIO, VUOKRA JA KAYTTOTALOUS (TILAAJA) ......ccovereererrrrnnenne 3
11 RAHOITUSSUUNNITELMAL ........ciinctitncnsinntsscssisssississsessissssssssssssssssssssssssns 3
Liitteet

0. Suunnittelutyéryhma

2.1 Kéyttajan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
3.1 Tilaohjelma

3.2 Tekniset jarjestelmat ja toimenpiteet yleisesti
3.3 Viitekaaviot

Tekniset liitteet nahtavilla kiinteistoviraston tilakeskuksessa:

2.2 Sisailma- ja kosteusongelmalausunto
2.3 Laboratorioanalyysiraportit

2.4 Ymparistokeskuksen lausunto

2.5 Julkisivujen kuntotutkimusseloste
2.6 Julkisivujen vauriokartat

2.7 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

3.4 Rakennustapaselostus

3.5 LVIA-selostus

3.6 Sahkdselostus

3.7 Palotekninen suunnitelma

3.8 Esteettomyyskartoitus

3.9 Alustavat akustiset vaatimukset

3.10 Julkisivujen korjaussuunnitelma
3.11 Ikkunoiden korjattavuusselvitys
3.12 Vaestdnsuojasta luopuminen

3.13 Helsingin kuvataidelukion palotekninen neuvottelu
4.1 Kaupunginmuseon lausunto

5.1 Elinkaaritavoitteet, Energiakatselmus
6.1 Riskien arviointi

8.1 Hankkeen aikataulu

9.1 Vaistotilaselvitys

10.1 Kustannusarvio

10.2 Vuokra-arvio



Pidsmme huolta kaupungin talaista HANKESUUNNITELMA 2 (3)
Tilakeskus Hankenumero 8084958

1

Helsingin Kuvataidelukion
Perusparannus

SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA

Helsingin kuvataidelukio sijaitsee keskusta-alueella Kalliossa, osoitteessa Torkkelinkatu 6,
00500 Helsinki. Koulurakennus on valmistunut vuonna 1944. Toimenpiteet vaativat
rakennuslupaa.

Tontilla on asemakaava. Asemakaavan tunnus: 9699. Asemakaavan nimi: Asemakaavan
muutos korttelit 328, 329, 331, 332, 334-346, 334a, 338 a ja b 11. Kaupunginosa Kallio
19.11.1990. Asemakaavassa rakennuksella ei ole suojelumerkintaa.

Koulun toiminta sailyy ennallaan nykyisessa sijainnissa.

2 HANKKEEN TARPEELLISUUS

Tarveselvitys 9.6.2010

Hanketyyppi: perusparannus

Toiminnalliset perustelut: Kohde ei tayta nykytilassaan esteettémyyden vaatimusta eika wc-
tiloja ole riittavasti. Kohde on palo-osastoimaton eika tayta opetusrakennukselle nykyaan
asetettavia vaatimuksia paloturvallisuuden osalta. My6s muita pienempia toiminnallisia
puutteita on.

Tekniset perustelut: Ymparistokeskus on antanut kohteesta lausunnon, jonka mukaan
ilmanvaihto on kayttdjamaaraan nahden niin puutteellinen etta tilanne ei voi jatkua
nykyisellaan 2017 asti. Teknisen korjaustarpeen arvioimiseksi on tehty kuntotutkimuksia
(liitteet 2.3, 2.4). Rakennuksen talotekniikka on hankkeen alueelta padosin alkuperaisesta ja
elinkaarensa paassa, sahkdja on uusittu merkittdvassa maarin. Rakennus on siséa- ja
ulkopinnoiltaan perusparannuksen tarpeessa. Myds kiintokalusteet ja varusteet ovat paddosin
uusittavia.

LAAJUUS JA LAATU, TOIMENPITEET KORJAUKSESSA

Kuvataiteen erikoislukio toimii kahdessa toimipisteessa; paakoulu Torkkelinkadulla ja
sivupiste Pengerkadulla.

Koulun oppilasmaara on yhteensa noin 580 oppilasta, josta padkoululla opiskelee yhta aikaa
noin 480 oppilasta. Henkildkuntaa koulussa on n. 50. Oppilas- ja henkildstémaara sailyy
entisellaan koulun perusparannuksen jalkeen.

Hankkeen laajuus: Bruttoala 3727 brm?, huoneistoala 3109 htm?, huoneala 3040 hum?,
hybtyala 2023 hym? (koko koulu 4468 brm?, 3722 htm?, 3614 hum?, 2480 hym?)

Laatutaso noudattaa normaalia hyvaa rakennustapaa. Opetustilojen ja muiden kayttétilojen
laatutaso on pintojen, kalustuksen ja varustuksen osalta normaalitasoa.

4 TILOJEN JA KOHTEEN ERITYISVAATIMUKSET

Rakennuksella on historiallista arvoa, arkkitehtuuriltaan laadukkaita elementteja ja se on
ajalleen tyypillinen ja paaosin hyvin sailynyt. Sisa- ja ulkotilojen osalta kaikki uusi tekniikka
toteutetaan siten etta arkkitehtuuri saadaan paaosin sailymaan alkuperaisessa muodossaan.
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Perusparannus

5 HANKKEEN YMPARISTOTAVOITTEET

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten suunnittelualakohtaisten
matalaenergiaohjeiden mukaisesti. Hankkeessa pyritddn noudattamaan matalaenergia- ja
energiatehokkaita ratkaisuja olemassa olevan rakennuksen rajoitukset huomioiden.

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

- Tyéturvallisuuteen vaikuttavat suunnittelussa huomioitavat kohteen erityispiirteet on arvioitu
- Hankkeen riskit arvioidaan suunnittelun valmisteluvaiheessa

7 HANKKEEN TOTEUTUSTAPA

- Helsingin kaupungin kiinteistdvirasto vastaa toteutuksesta ja yllapidosta.

8 HANKKEEN AIKATAULU

- Toteutussuunnittelu 1/2014 alkaen

- Toteutus 6/2015 alkaen

- Valmistuminen 11/2016

- Hanke toteutetaan yhdessa vaiheessa

9 VAISTOTILAT

- Koulun Torkkelinkadun toiminta siirtyy vaistétiloihin peruskorjauksen ajaksi. Pengerkadun
koulurakennuksessa olevat opetustilat ovat kaytdssa koko peruskorjauksen ajan. Tilakeskus
osoittaa vaistotilaksi Makipellontie 19 kiinteiston.

10 KUSTANNUSARVIO, VUOKRA JA KAYTTOTALOUS (TILAAJA)

- Hankkeen enimmaishinta 7 500 000 e (alv 0%), 9 284 000 e (alv 24 %) kustannustasossa
9/2013; R1 106,7; THI 153,8

- Kustannukset perusparannettavaa bruttoalaa kohden 2 012 e / brm? (alv 0%)

- Kustannukset perusparannettavaa huoneistoalaa kohden 2 412 e / htm? (alv 0%)

- Kustannukset asiakaspaikkaa kohden 15 625 e / oppilaspaikka (alv 0%)

- Vuokran suuruus (sis. investointivuokra, tonttivuokra ja yllapitokustannukset)
20,51 € / htm?/ kk, 76 338 €/ kk, 916 059 € / v

- Vaistdtilakustannukset 420 000 euroa

- Toiminnan kaynnistamiskustannukset (irtaimistohankinnat) 250 000 euroa

- Muuttokustannukset 100 000 euroa

11 RAHOITUSSUUNNITELMA

- Hankkeelle on rahoitusta 5,35 milj. euroa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa
vuosiksi 2014 - 2023 osoitettuna vuosille 2014 - 2016.

- Hankkeen edellyttdma rahoitustarve otetaan huomioon opetusviraston kayttésuunnitelmaa
tarkistettaessa.



Muut tekniset liitteet hankesuunnitelmaan

(projektipankki)

Helsingin kuvataidelukio Hankenro 8084958

HS liite 0. Suunnitteluryhma

Kayttajahallintokunta:

Tilaaja:

Rakennuttaja:

Suunnittelijat:

Opetusvirasto / Mauno Kemppi
Helsingin kuvataidelukio / Pirkko Majakangas

Helsingin kaupungin Kiinteistdvirasto/ Tilakeskus/
Heli Marstio

Helsingin kaupungin rakennusvirasto/
HKR-Rakennuttaja/ Tuomo Salonpéaa,
Pekka Panhelainen

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Perko Oy/ Tomi Perko

Rakennesuunnittelu
Insindéritoimisto Kimmo Kaitila Oy/ Jari Salminen

LVIA-suunnittelu
Ramboll Finland Oy/ Kimmo Lahti

Sahkosuunnittelu
Insindoritoimisto Nurmi Oy/ Harri Kultalahti

Geotekninen suunnittelu
Kiinteistovirasto/ Pohjarakennus/ Markku Savolainen

Haitta-ainetutkimus
ASB Consult Oy Ab/ Timo Salonen

Akustiikkasuunnittelu
Akukon Oy/ Lauri Vikstrom

Palotekninen suunnittelu
KK-Palokonsultti Oy/ Kalervo Korpela

Esteettomyyskartoitus
Kynnys ry/ Kynnys konsultit/ Niina Kilpela

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteydessa rakennusvalvontavirastoon
(Seppo Maki) ja pelastuslaitokseen (Harri Laakso) ja kaupungin museoon (Mikko
Lindquist) Rakennuksesta on laadittu haitta-ainetutkimus (ASB Consults Oy)

Helsingin kaupunki

Liitteet, Helsingin kuvataidelukio, Hankesuunnitelma, 84958 / 2013 \{:\__’;7 Kiinteistovirasto




HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO

Hallinto- ja kehittdmiskeskus

Tila- ja hankintapalvelut
Marketta Savelainen

09.06.2010

Helsingin kuvataidelukio
Perusparannus

Tarveselvitys toimintaan liittyvasta muutos- ja parannustarpeesta hankesuunnittelua

varten

Perustiedot

Paatokset

K ayttajat

Helsingin kuvataidelukio
Torkkelinkatu 6
00500 Helsinki

Rakennus on valmistunut v. 1945 ja sen on suunnitellut Vaino Vahakallio ja
Antero Pernaja. Rakennus on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston
selvityksessa Opintielld, Helsinkildisid koulurakennuksia 1880—1980,
arvoluokkaan 3.

Rakennuksen laajuus on 4176 brm2, 2234 hym2 ja 3430 htm2.

Taman tarveselvityksen ovat laatineen rehtori Mervi Willman ja johtava
arkkitehti Marketta Savelainen.

Opetuslautakunta on antanut puoltavan lausunnon ruokahuollon tilojen
hankesuunnitelmasta 23.3.2010.

Koulu toimii nykyiselld&n kahdessa toimipisteessa: paakoulu Torkkelinkadulla
seka sivupiste Pengerkadulla, jossa on kuvataiteen erikoisluokkatiloja. Koulun
oppilasm&éara on yhteensa 576 oppilasta (20.9.2009. Paakoulun
oppilasmé&éara on noin 480. Molempien rakennusten yhteenlaskettu
oppilaskapasiteetti on 508 yleisopetuksen oppilasta. Tilat suunnitellaan
kapasiteetin mukaiselle oppilasmaéaralle.

Henkilokunta:

Pengerkatu:

6 kuvataideopettajaa
1 kouluisanta

1 siivooja

Torkkelinkatu:

1 rehtori

1 apulaisrehtori

28 opettajaa

1 koulusihteeri

2 keittibhenkildkuntaa
2 siivoojaa

1 kouluisénta



Toiminta

Tilat

Helsingin kuvataidelukio on erityistehtavalukio, erityistehtdvana kuvataide.
Kouluun otetaan vuosittain 180 uutta opiskelijaa, 156 kuvataidelinjalle ja 24
multimedialinjalle. Siis kaikki opiskelijat ovat erityistehtavaopiskelijoita.
Erityistehtavéalukion tuntijako poikkeaa "tavallisesta” lukiosta siten, etta
opiskelijan tulee suorittaa vahintdan 12 kuvataidekurssia, vastaavasti h&n voi
halutessaan jattada 8 pakollisen aineen kurssia pois.

Kuvataidetta opetetaan kummassakin koulutalossa. Pengerkadulla ovat ns.
erikoistilat mm. valokuvaukseen, elokuvaan, grafiikkkaan, tekstiilitaiteeseen,
kuvanveistoon ja keramiikkaan. Padkoululla on nelj kuvataideluokkaa, joissa
opetetaan piirustusta ja maalausta, teknisté piirustusta ja kuvataidetta.
Kuvataidekursseihin liittyy paljon erilaisia projekteja ja tilaustditd. Kuvataide
on aktiivisesti mukana oppiainerajat ylittavissé opintokokonaisuuksissa. Ne
toteutetaan yleenséa Torkkelinkadun tiloissa.

Koulu toimii taysin luokattoman lukion periaatteella ja talloin opiskelijoille voi

tulla my6s ns. hyppytunteja. Koulussa tarvitaan opiskelijoille hiljaisen
tyoskentelyn tiloja

Ruokahuollon tilat perusparannetaan kellarikerrokseen 2011, samalla
rakennetaan lisda oppilaiden wc-tiloja seka porrasyhteys kellariin.

Fysiikan-kemian opetustila ja varasto on perusparannettu 2005.

Opettajien ja hallinnon tiloja on lisétty ja parannettu 1990-luvun alussa.
Opettajien tydtiloja tarvitaan liséa.

Kuvataiteen opetustiloja on nelja kpl. Kalustus ja varustus vaativat kaikissa
uusimista. Yhden tilan yhteydesta puutuu varasto.

Musiikin opetustilan aanieristystéa parannetaan ja sahko- ja audiotekniikka
uusitaan.

Kirjastosta kehitetaan, oppilaiden tyoskentelypisteet ja kokoustila. Irtokalustus
uusitaan ja lisatdén atk-pisteitéd sekd TVT-varustus.

Kellarissa olevat puku- ja pesutilat perusparannetaan.

Siivouskeskus on puutteellinen ja vaatii uusimista, kerrosten siivoushuoneet
kunnostetaan. Henkilékunnan miesten sosiaalitila puuttuu.

Oppilaiden WC-tiloja on vahan, rakennetaan uusia ja vanhat kunnostetaan.
Liikunta/juhlasali varustetaan nykyaikaisella aani- ja esitystekniikalla.

Opetustilojen kiintokalusteet ovat huonossa kunnossa ja uusitaan
Kiinnityspinnat uusitaan..

Akustiikan ja &&nieristyksen puutteet selvitetdan ja korjataan.



Piha

Laatutaso

Piha on pieni ja suurimman osan pihasta vievat jatehuolto ja autopaikat.
Pihan viihtyisyytta lisataan pintarakenteiden, valaistuksen seké
toiminnallisuuden osalta.

Suunnittelun 1&htdkohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
ymparistékeskuksen asettamat fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia
tukevan koulurakennuksen laatukriteerit.

Rakennuksessa otetaan huomioon esteettomyys kaupunginhallituksen
hyvaksyman Helsingin kaupungin esteettémyyssuunnitelman mukaisesti.

Rakennuksessa on hyvat fyysiset tydskentelyolosuhteet (rakennuksen
sisailmasto, akustiikka, valaistus, puhtaus sahko- ja paloturvallisuus,
kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kaytettéavyys. Tilojen sijoittelulla pyritdan
ehkaisemé&én melua ja liikalampda.

Suunnitteluratkaisut ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia.

Rakenteet ja materiaalit ovat kestdn kehityksen mukaisesti kestavia ja
helposti korjattavia ja kunnostettavia.

Jatkosuunnittelussa oppilaiden osallistuttaminen otetaan huomioon
(pihasuunnittelu).

Tekniset varusteet ja laitteet

Rakennuksessa tulee olla seuraavat jarjestelmaét:
Kuulutusjarjestelma

Kulunvalvontasjarjestelma

Kameravalvontasjarjestelmé

Rikosilmoitusjarjestelma

WLAN- verkko

Opetusteknologiavarustuksen edellyttdmé kaapelointi ja liitantarasiat
Nayttamon teatteri-, valaistus- ja &anitekniikka

Induktiosilmukka kokoontumistiloihin

Turvavalaistusjarjestelmé

Naiden perusparannustarve selvitetd&n hankesuunnittelun yhteydessa,
tarvittaessa taydennetdan / korjataan / uusitaan kokonaan.

Sisdovien lukot uusitaan Abloy Protec jarjestelmalld, osa ovista Protec Click.
Opetusvirasto selvittdd parhaillaan ulko-ovien kulunvalvontajarjestelméaa.

Kalustus ja varustus

Opetusvirasto varaa maararahan irtokalustukseen.

Nykyinen vuokra

Vaistotilat

Nykyinen vuokra on 44 194 euroa kuukaudessa ja euroa 530 328 euroa
vuodessa euroa, 12,97 euroa/htm2 (10,01 + 2,87 euroa/htm?2).

Perusparannus vaatii vaistétilat 1ahelld Pengerkadun tiloja.

Liitte 1: Korjaushistoria
Liite 2: Suunnitteluohjeet
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OPPAAT JA OHJEET KOULURAKENNUKSEN SUUNNITTELUUN:

Terveellinen ja turvallinen koulurakennus
Opetushallitus 2005

Opetushallituksen suunnitteluoppaita

- Kaotitalouden opetustilat ja tyoturvallisuus

- Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas

- Peruskoulun kasity6n opetustilojen suunnitteluopas
- Luonnontieteiden tilat ja valineet

Ohjeita peruskoulujen suunnitteluun, 2007.
Helsingin kaupungin ympéaristokeskus

Ohjeita oppilaitosten suunnitteluun, 2007.
Helsingin kaupungin ympéaristokeskus

Esteettomyys kouluissa — opas suunnittelijoille ja henkil6kunnalle 2008
Helsinki kaikille-projekti

Koulujen suunnitteluohjeet. LVIA
Helsingin kaupungin opetusvirasto, Helsingin kaupungin
rakennusvirasto. Versio: 1.0 / 10.05.2002

Koulujen suunnitteluohjeet. Sahko

Helsingin kaupungin opetusvirasto, Helsingin kaupungin
rakennusvirasto. Versio: 1.0 / 10.05.2002 (tilakeskus = uusittu yleinen
sluohje koko kaupungin tasolla valmistunut)

Koulujen toimitilaturvallisuuden suunnitteluohje 12.11.2008
Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Timecon GMS Suunnitteluohje v1 1. 10.12.2009

Helsingin kaupungin Koulujen nayttamét ja niiden teatteritekninen varustus,
perusmallit. teakon TEATTERIKORKEAKOULU. Helsingin kaupungin ope-
tusvirasto A2:2001.

Teknisen tyon tilojen koneet laitteet ja varusteet 1995
Opetusvirasto, Palvelukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuoltotilojen suunnitteluohje 30.8.2009.
Helsingin kaupungin opetusvirasto ja terveysvirasto

Rakennusten akustinen suunnittelu, oppilaitokset, auditoriot, likuntatilat ja
kirjastot. RIL 243-2-2007.

TVT-ohje (tekeilld), Opetusvirasto
"Kumma 1.1.2010”, Opetusvirasto
RT- kortit, myos koulukortit
Kirjasto koulussa, Opetushallitus

Koulukirjasto tilana, BTJ Kirjastopalvelu
Leikkipaikan omistajan kasikirja, Lappset Group Oy



Hankenumero 8084958

Helsingin Kuvataidelukion Perusparannus
Mitoitusperuste (esim. paikkamaara, oppilasmaara)

Huonetilaohjelma, koko koulu perusparannuksen jalkeen

mitoitus- | kaytto- tilasuositus/ | kpl
peruste | aika, klo | tilatarve & hym?
0. Oppilashuollon tilat
Psykologi 8-17 1
Lepo 8-17 1
Odotus 8-17 1
Terveydenhoitaja 8-17 1
1. Ruokahuollon tilat
Astianpesu 8-17 1
Jakelu 8-17 1
Keittid 8-17 1
Ruokailu 8-17 2
Siiv. 8-17 1
Toimisto 8-17 1
2. Hallinto
Apulaisrehtori 8-17 1
Et 8-17 1
Kanslia 8-17 1
Monistus+mat. 8-17 1
Odotus 8-17 1
Opettajat 8-17 1
Opettajien tydtila 8-17 1
Opinto-ohjaaja 8-17 2
Rehtori 8-17 1
Vahtimestari 7-18 1
3. Sosiaalitilat
Etuhuone/ N 8-17 1
Inva-Wc 8-17 1
Kk 8-17 2
Ope.sos. 8-17 1
Puhelin 8-17 1
Pukuh. k/siiv/n 8-17 1
Pukuh. Liik. Opett 8-17 1
Pukuh. M 8-17 1
Pukuh. N 8-17 1
Sk 8-17 2
Sosiaalitila /M 8-17 1
Sosiaalitila/N 8-17 1
Suihku 8-17 1
Suihku M 8-17 1
Suihku N 8-17 1
Suihku/ Wec /M 8-17 1
Suihku/ We/ N 8-17 1
Wc 8-17 19
wc/ P 8-17 1
Wc/opp. 8-17 5
4. Varasto
Astiav. 8-17 1
Fy-Ke var. 8-17 1
Kuivavar. 8-17 1
Kuvataide var. 8-17 1
Pulpettivarasto 8-17 2
Siiv.kaappi 8-17 1
Siiv.keskus 8-17 1
Sk 8-17 2
Urh.Val.Var 8-17 1
Var. 8-17 3
Vvv 8-17 1
5. Kirjastotilat
Kirjasto 1

Page 1 of 2
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mitoitus- | kaytto- tilasuositus/ kpl | yht. m?
peruste | aika, klo | tilatarve & hym?

6. Opetustilat 1334
ATK 8-17 1 43
Bi-Ge 8-17 1 56
ELA 8-17 1 17
Fy-Ke 8-17 1 62
Fy-Ke var. 8-17 1 14
Juhlasali/ Liikunta 8-17 1 176
Kielet pieni 8-17 1 38
Kuvataide 8-17 4 232
Kuvataide var. 8-17 4 73
Multimedia 8-17 1 60
Musiikki 8-17 1 60
Nayttdmo 8-17 1 25
Ohjaamo 8-17 1 4
oT3 8-17 8 474

7. Aulatilat 251
Atk-pisteet 8-17 1 5
Aula 8-17 3 247

8. Tekniset tilat 298
ATK RK 2 2
Hissi 5 17
Tekn 1 2
IVKH 4 245
Lammaonjakohuone 1 21
RK 6 6
Sahkopaakeskus 1 5

9. Liikennetilat 836
Aula 8-17 2 17
Kaytava 8-17 9 483
Porrashuone 8-17 13| 315
Tk 8-17 3 20

YHTEENSA, hym? 3614

Tilat yhteensd, koko rakennus m?

Huoneala hum? 3614

Huoneistoala htm? 3722

Bruttoala brm? 4468

Tilat yhteensd, tima hanke, perusparannus + ivkh laajennus m?

Huoneala hum? 3040

Huoneistoala htm? 3109

Bruttoala brm? 3727

(Bruttoala sisaltdd myds muut tilat esim.
tekniset tilat ja vaestonsuojalaitteet)

Ulkoalueet:
- Esim. ulkovélinevarasto

Page 2 of 2
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sivu 1(5)
HS liite 3.2 Tekniset jdrjestelmdt ja toimenpiteet yleisesti

LVIA-JARJESTELMAT

< 2% %z 3% zz <
E £3 £z If = 2%
2 <§ <F E< EE T
S 2% 2o vz 9o .=
> 2¢ go© D¢ 5o L HUOMIOITA
Lammitysjarjestelma
Lammonjakokeskus X
Lammityspatterit X
Lattialammitys Eiole
Lammaontalt.ottojarjestelméa X
Vesimaaran mittaus X
Vuodonilmaisimet X
Kayttovesijohdot X
Viemarijohdot X
Liittymat (vesi,viem.) X
Sadevesiviemarit X
IImanvaihtojarjestelma
liImastointikoneet X
IV-kanavistot X
IV-pééatelaitteet X
Kylmatekniset jarjestelmat X
IV:n jaéhdytysjarjelméat X Eiole
Jaéhdytyslaitteet X
Paineilmaputkisto X Eiole
Sairaalakaasuverk. X Ei ole
Puhdasvesilaitteistot X Ei ole
Purunpoisto X Ei ole
Palonsammutusjérjestelmét
Rak.ain.IV-hormit X Eiole
Rakennusautomaatio X

Muu jarjestelma

. . B Helsingin kaupunki
Liitteet, Helsingin kuvataidelukion perusparannus, Hankesuunnitelma 8084958 (9] Kiinteistovirasto




sivu 2(5)
SAHKOJARJESTELMAT

z z ~Z
<¥( < <Z( <z zZz< Zz <
< < < = g << < = [ay
24 < << <
== Ee <k P T
2 < < o w <
o ~0 sSE > n = [
5 @ é Xy onxr =30 —_s
= °c Q2¢° 22 20 L HUOMIOITA
Asennus- ja apujarjestelmat
Kaapelihyllyjarjestelmat X
Johtokanavajérjestelmaét X
Lattiakanavajarjestelmat X
Lapiviennit X
Esitystekn. apujarjestelmét X

Sahkonjakelujarjestelméa
Sahkoliittyma X
Sahkon tuotantojarj. ja -laitteistot
Keskijannitejakelujarjestelmat
Muuntajat

Laitteiden ja laitteistojen séhkoistys
Kiinteistdn laitteet ja laitteistot
LVI-laitteeet ja -laitteistot
Kayttajan laitteet ja laitteistot

X X X X

Sahkaoliitantajarjestelma
Pistorasiat
Kosketinkiskojarjestelméa
Autolamm.pistorasiat
Liitin- ja johtosarjajérjestelma

xX X X X

Valaistusjarjestelmat
Sisavalaistusjarjestelma
Ulkovalaistusjarjestelma
Aluevalaistusjarjestelma
Julkisivuvalaistusjarjestelméa

xX X X X

Mainosvalaistusjarjestelma
Esitysvalaistusjarjestelma X
Rakennuksen sahkdlammitysjarjest.
Lattialammitykset
Sahkolamm.ikkunat
Putkistojen saattolammitys X
Alueiden sulanapidot X
Varavoimajarjestelméa
UPS-jarjestelma
Turvavalaistusjarjestelma
Poistumistievalaistusjarjestelméa X
Varavalaistusjarjestelma

x

Hatavalaistusjarjestelméa X

Ukkossuojausjarjestelma

Hairiéton potentiaalintasausjarjestelm X
Tietotekniset jarjestelmat

x

Helsingin kaupunki

Liitteet, Helsingin kuvataidelukion perusparannus, Hankesuunnitelma 8084958 (997 Kiinteistovirasto
=



SAHKOJARJESTELMAT

UUDISRAK

Antennijarjestelma
Adnentoisto- ja kuulutusjarjestelma
Yleiskaapelointijéarjestelma
Puhelinjarjestelméa
Ovipuhelinjérjestelma
Lahiverkkojarjestelma
Tilakohtaiset kuva- ja &anijarjestelm.
AV-jarjestelma
Kuvanesitysjarjestelma
Esitysaanentoistojarjestelma
Kuulolaitejarjestelma
Konferenssijarjestelma
Videoneuv.jarjestelma
Merkinanto- ja kutsujarjestelma
Varattuvalojarjestelma
Sisdanpyyntojarjestelma
Avunpyyntojarjestelmé
Kutsujarjestelmé
Vuoronumerojérjestelméa
Tiedotus- ja nayttojarjestelmé
Ajannayttojarjestelma
Informaatiopalv.jarjestelma
Opastevalojarjestelma
Saatilannayttojarjestelma
Ajanotto- ja tulospalvelujarjestelmé
Tilaturvallisuusjarjestelmaét
Sahkdlukitusjarjestelma
Kulunvalvontajarjestelma
Kameravalvontajarjestelma
Murtoilmaisujérjestelméa
Ry6stoilmaisujarjestelméa
Henkil6turvallisuusjarjestelméa
Paikannusjarjestelma
Paloturvallisuusjarjestelmé
Paloilmoitinjarjestelméa
Palovaroitinjarjestelmé
Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.
Savusulkujarjestelma
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajar;j.
Poistumishalytys- ja turvakuulutusjarj.
Viranomaisjarjestelmat

KORJATAAN
KOKONAAN

xX X

KORJATAAN
OSITTAIN
LISATAAN/
KORVATAAN
UUSITAAN
OSITTAIN

x

El TEHDA
MITAAN

X X X X x

xX X

xX X

sivu 3(5)

HUOMIOITA

Liitteet, Helsingin kuvataidelukion perusparannus, Hankesuunnitelma 8084958

Helsingin kaupunki

7 Kiinteistovirasto
)



sivu 4(5)
SAHKOJARJESTELMAT

2
X ZZ 3z 3% zz <
<g <z << < z nZ
% FZ> ER <k '<_E = T ;:’é
= <o < =X Cp w =
o Ny - <2 »n— ==
3 50 6o 25 38 =
=) ox o 22 > HUOMIOITA
Viranomaisviestijarjestelma
Vaestonsuojelu- halyttimet
Automaatio- ja mittausjarjestelma
Rakennusautomaatiojarjestelméa X
Tuotannon automaatiojarjestelméa
Kéayttdveden mittausjérjestelma X
Sahkoenergian mittausjarjestelma X
Lammon mittausjérjestelma X
Muu jarjestelméa
RAKENNUSTEKNILLISET OSAT,
4
< <Zt <Z,: <Zt z z< Z2z <L
< <g <z << L2 anZ
5 FZz B o<k X2 T2
2 <o < =% S w =
0 o D= <> = [
X @xovw ¢po n _
= 00 00 =0 30 0=
=) ox O 32 > HUOMIOITA
Katto osa uusittu jo
Vesikourut X 0sa uusittu jo
R&nnit X
Julkisivu X
Vesipellit X
Ulkoseinat, ulkopinta X
Sokkeli X
Perustukset X
Ikkunat X
Ulko-ovet X
Saleikot, piiput, hormit X
Pihakansi X
Salaojat X
Kipsikoristeet X
Lipputanko/tangot X
Portti X
Aita X
Katokset X
Jatekatos X

Muu rakennusosa

Helsingin kaupunki

Liitteet, Helsingin kuvataidelukion perusparannus, Hankesuunnitelma 8084958 (997 Kiinteistovirasto
=



sivu 5(5)
RAKENNUSTEKNILLISET OSAT,
RAKENNUS SISALTA

pzd pzd ~Z
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n z o = <
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[a) Dy 2= <> n-= =

=) xS 0 ox 590 .

> °c 2° =90 >0 w HUOMIOITA
Kantava rakenne X hissin runko
Lampoeristys X
Alapohja X
Valipohjat X
Ylapohja X 0sa uusittu jo
Vesikattorakenteet X osa uusittu jo
Ulkoseinat, sisapinta X
Véliseinat X
Ala!<atot X
Valiovet X X
Palt?-ovet X
Lattiat X X
Kiintokalusteet X
Hissit X

Muu rakennusosa

. . B Helsingin kaupunki
Liitteet, Helsingin kuvataidelukion perusparannus, Hankesuunnitelma 8084958 (9] Kiinteistovirasto
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