
Töölön kirjasto on arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema, vuonna 1970
Topeliuksen puistoon valmistunut rakennus, jota käsitellään suojellun
rakennuksen tavoin. Rakennuksena se on teknisessä mielessä
alkuperäisessä kunnossa, vaikkakin siellä on vuosien varrella tehty pari
toiminnallista sisämuutostyötä.

Kohde sijaitsee laskevalla kalliolla terassi- ja muurirakenteineen. Sen
vuoksi kellaritilojen kuivatuksen on toteutusvaiheessa nähty tarpeelliseksi
panostaa enemmän kuin hankesuunnitteluvaiheessa on arvioitu.
Louhittavien kuivatuskanaalien määrät ovat kasvaneet ja myös
louhintamenetelmä on kallis kohteen ja ympäristön vuoksi. Edellä
luetellut seikat niihin liittyvine töineen aiheuttavat kustannusten
lisääntymisestä lähes 45 %.

Muita merkittäviä kustannusten nousun syitä on kunnostettavien ja
uusittavien rakenteiden määrän kasvu hankesuunnitteluvaiheen jälkeen:

- vesikaton uusiminen kokonaisuudessaan rakenteineen sekä
samalla toteutettavat räystäskorotukset

- sokkeleiden kunnostusten ja lisäeristyksen lisääminen
suunnitelmaan

- ulkovaipan ja terassien korjausten laajuuden lisääntyminen
mukaan lukien ikkunat ja ovet.

Myös kohteen peruskorjauksen toteuttaminen uusien kosteuden- ja
pölynhallintaohjeiden mukaisesti nostaa kustannuksia parantaen mm.
sisäilman laatua työn valmistuttua.

Kohteen haitta-ainekartoitus on tehty rakenteita avaamatta, minkä vuoksi
hankesuunnitelman sisällytetyt haitta-ainepurut ovat vähäiset.
Jatkosuunnittelussa on kuitenkin katsottu perustelluksi varautua näiden
määrien merkittävään kasvuun kun on verrattu määriä saman aikakauden
muissa saneerauskohteissa toteutuneisiin asbestipurkuihin.



Rakennusteknisten töiden hintoja on jouduttu tarkentamaan ylöspäin
hankesuunnitelmaan verrattuna, jotta hinnat vastaavat hankkeen
vaativuutta. Hankkeen rakennuttamiskustannukset suunnitteluineen on
samalla päivitetty vastaamaan työn laajennettua sisältöä.



RAKENNUSTEKNIIKKA, summat sisältävät 8-9 ja katteen. MP 16.12.2013

TKA laskelma HS laskelma Ero
Raivaus, kaivut, täytöt 235 000 55 000 180 000 Sokkelin vierustan kaivut joudutaan tekemään kanaali- /lapiokaivuna/imuautolla kallion vuoksi. 

Piha-alueella kanaalien määrä lisääntynyt. Istutusalueiden kaivut lisääntyneet.
Louhinta ja lujitus 461 000 82 000 379 000 Louhintamäärä kasvanut moninkertaiseksi. Kaikki louhinta tehdään irtiporaamalla ja kiilaamalla.

Salaojitus 37 000 16 000 21 000 Lisätty vanhojen salaojien sukitusta

Pihan pintarakenteet ja kasvillisuus 119 000 83 000 36 000 Pensas- / nurmialueuden laajuuden kasvaneet.

Alueen varusteet 27 000 34 000 -7 000

Tukimuurit, portaat, yms. pihan rakenteet 195 000 144 000 51 000 Työmaa-aitana käytetään umpinaista lauta-aitaa. 
Jätekatos muutettu kokonaan betonirakenteiseksi.

Anturat ja perusmuurit 92 000 4 000 88 000 Lisätty sokkeleiden kunnostukset ja lisäeristykset

Alapohjat 53 000 13 000 40 000 Alapohjien uusimisen laajuus kasvanut

Laatat,palkit,pilarit, runkoportaat, muut runkorak. 143 000 80 000 63 000 Lisätty palosuojauksia, lyijylevyjä, ratakiskopalkkien kunnostuksia, vanhan autotallin lattiamuutos.

Ulkoseinät 156 000 88 000 68 000 Lisätty tiilien uusimisia, halkeamien korjauksia. Peltiverhouksien uusiminen lisätty. 
Betonipintojen kunnostukset lisätty. Lisätty töhrysuojaus.

Ikkunat ja ulko-ovet 366 000 299 000 67 000 Kunnostettavia ikkunoita muutettu uusiksi, lisätty vanhoihin ikkunoihin tiivisteiden uusiminen. 
Lisätty savunpoistoikkunoita. Kunnostettavia ovia muutettu uusiksi.

Julkisivurakenteet 80 000 64 000 16 000 Lisätty sisäänvedettyjen osien alumiinialakatot

Parvekkeet ja terassit 143 000 75 000 68 000 Kaiteiden uusiminen / korjaukset lisätty.

Vesikatot 272 000 47 000 225 000 Lisätty koko vesikaton uusiminen rakenteineen. Räystäät korotetaan.

Väliseinät, väliovet, lasiseinät, yms. 290 000 244 000 46 000 Kunnostettavien ovien tilalle tullut uusia ovia. Uusissakin ovissa sivellinkäsittely paikanpäällä. 
Lisätty iLoq-lukitus.

Pintarakenteet 683 000 762 000 -79 000

Asbestipurku 185 000 42 000 143 000 Lisätty ylimääräinen varaus haitta-ainepurkutöille

LVIS-purku, reiät, roilot 77 000 86 000 -9 000

Kalusteet, varusteet ja laitteet 215 000 226 000 -11 000

Hormit 6 000 17 000 -11 000

Hissit 240 000 348 000 -108 000

P1-puhtausluokitus 116 000 0 116 000 P1-puhtausluokitus lisätty

4 191 000 2 809 000 1 382 000

LVIA-työt 923 000 811 000 112 000
Sähkötyöt 566 000 586 000 -20 000
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