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§ 84
Stadin ammattiopiston korjaus- ja muutostoiden urakan
hyvaksyminen

HEL 2014-001840 T 02 08 03 01
Paatos
Lautakunta paatti

- hyvaksya Staran (Rakennustekniikka/Korjausrakentaminen)
tarjouksen nro 7007/30.1.2014 Stadin ammattiopiston korjaus- ja
muutostdiden vaiheeseen 5 sisaltyvista paarakennuksen
kosteusvauriokorjausten rakennusteknisista toista
arvonlisaverottomana 170 000 euroa.

- hyvaksya hankkeen vaiheen 5 paarakennuksen
kosteusvauriokorjauksen muutostoihin seka mahdollisesti syntyviin
muihin lisavelvoitteisiin kayttavaksi arvonlisaverottomana enintaan
17 000 euroa.

- oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikdn tilaamaan urakkatyon ja
mahdolliset lisa- ja muutostyot seka hankkeen vastuuhenkilon
vastaanottamaan urakkatyon.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Lisatiedot
Marko Kumpulainen, Rakennuttajainsinéori, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel. fi

Jouko Snellman, rakennuspaallikko, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous 30.1.2014
Otteet

Ote
Stara
Tilakeskus

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelma
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Taman hankkeen tavoite on ratkaista Sosiaali- ja terveysalan
oppilaitoksen akuutti tilanpuute Vilppulantie 14:n toimipisteessa.

Hanke kasittaa Ala-Malmin peruskoulun kaytosta kesalla 2012
vapautuneiden tilojen muutos- ja korjaustyot uuden oppilaitoksen
kayttoon. Tontti ja kohteen kaikki rakennukset ovat Helsingin
kaupungin omistuksessa.

Suunnittelu ja toteutus on jaettu viiteen vaiheeseen siten, etta vaiheen
1 tyot aloitettiin kesakuussa 2012 ja koko vaihe 4 valmistuu
toukokuussa 2014. Vaihe 5 sisaltaa kosteusvauriokorjauksia tiloissa,
jotka eivat sisally vaiheisiin 1 - 4, ja nama paatatetaan myohemmin.
Vaiheistuksen avulla Stadin ammattiopisto on aloittanut osassa koulua
toiminnan elokuussa 2012.

Vaihe 5 laajenee myohemmin suunnitelmien valmistuttua kasittamaan
my0s lilkuntasiiven kosteusvauriokorjaukset seka paa- ja
sivurakennusten salaojien korjauksen ja pintavesien poisohjauksen.

Esittelija
Kustannukset

Hesoten muutostdiden hankesuunnitelma on hyvaksytty
kiinteistdlautakunnassa 4.4.2013 kokouksessa 7/2013.

Hankkeen vaiheiden 1 - 4 kustannuslaskennan perusteella laskettu
arvonlisaveroton kustannus on 3 700 000 euroa maaliskuu 2013
hintatasossa, joka on saman suuruinen kuin hankesuunnitteluvaiheen
kustannusarvio. Vaiheen 5 sisaltamat kosteusvauriokorjaukset mukaan
luettuna koko hankkeen arvonlisaveroton kustannus on 4 570 303
euroa maaliskuu 2013 hintatasossa, joka on hyvaksytyn
hankesuunnitelman enimmaishinnan suuruinen tarjoushintaindeksilla
korjattuna.

Rakentamistarjous

Stara on tehnyt rakentamistarjouksen kohteesta. Tarjouksessa
noudatetaan tilakeskuksen ja Staran valilla sovittuja rakennuttamisen
menettelytapoja.

Stara vastaa kohteen rakennusteknisista toista.

Staran tarjous hankkeen vaiheen 5 paarakennuksen
kosteusvauriokorjauksista on arvonlisaverottomana 170 000 euroa.
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Kohteessa hankkeen paa- ja arkkitehtisuunnittelijana on
Eduarch/VVahanen arkkitehdit. Suunnittelukustannukset tilakeskus
maksaa todellisten kustannusten mukaan.

Aikataulu
Vaiheen 5 paarakennukseen kohdistuvat kosteusvauriokorjauksen tyot
aloitetaan valittomasti ja tydon on suunniteltu valmistuvan huhtikuussa
2014.
Rahoitus
Hanke sisaltyy tilakeskuksen talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaan vuosina 2013 - 2014 toteutettavana hankkeena
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Marko Kumpulainen, Rakennuttajainsindori, puhelin: 310 40311
marko.kumpulainen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
Liitteet
1 Tarjous 30.1.2014
Otteet
Ote
Stara
Tilakeskus
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