TOO6ION kirjasto on arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema, vuonna 1970
Topeliuksen puistoon valmistunut rakennus, jota kasitellaan suojellun
rakennuksen tavoin. Rakennuksena se on teknisessa mielessa
alkuperaisesséa kunnossa, vaikkakin siella on vuosien varrella tehty pari
toiminnallista sismuutostyo6ta.

Kohde sijaitsee laskevalla kalliolla terassi- ja muurirakenteineen. Sen
vuoksi kellaritilojen kuivatuksen on toteutusvaiheessa néahty tarpeelliseksi
panostaa enemman kuin hankesuunnitteluvaiheessa on arvioitu.
Louhittavien kuivatuskanaalien maarat ovat kasvaneet ja myos
louhintamenetelma on kallis kohteen ja ympaériston vuoksi. Edella
luetellut seikat niihin liittyvine tdineen aiheuttavat kustannusten
lisdéantymisesta lahes 45 %.

Muita merkittavia kustannusten nousun syitd on kunnostettavien ja

uusittavien rakenteiden méaran kasvu hankesuunnitteluvaiheen jalkeen:
- vesikaton uusiminen kokonaisuudessaan rakenteineen seka
samalla toteutettavat raystaskorotukset

- sokkeleiden kunnostusten ja lisderistyksen lisdaminen
suunnitelmaan

- ulkovaipan ja terassien korjausten laajuuden lisddntyminen
mukaan lukien ikkunat ja ovet.

MyGs kohteen peruskorjauksen toteuttaminen uusien kosteuden- ja
polynhallintaohjeiden mukaisesti nostaa kustannuksia parantaen mm.
sisdilman laatua tyon valmistuttua.

Kohteen haitta-ainekartoitus on tehty rakenteita avaamatta, minka vuoksi
hankesuunnitelman siséllytetyt haitta-ainepurut ovat vahaiset.
Jatkosuunnittelussa on kuitenkin katsottu perustelluksi varautua néaiden
maarien merkittavaan kasvuun kun on verrattu maaria saman aikakauden
muissa saneerauskohteissa toteutuneisiin asbestipurkuihin.



Rakennusteknisten téiden hintoja on jouduttu tarkentamaan ylGspain
hankesuunnitelmaan verrattuna, jotta hinnat vastaavat hankkeen
vaativuutta. Hankkeen rakennuttamiskustannukset suunnitteluineen on
samalla paivitetty vastaamaan tyon laajennettua sisaltoa.



RAKENNUSTEKNIIKKA, summat siséltévat 8-9jakatteen.

TKAlaskelma HS laskelma Ero
Raivaus, kaiwt, taytot 235000 55000 180 000
Louhinta ja lujitus 461 000 82 000 379 000
Salagjitus 37 000 16 000 21000
Pihan pintarakenteet ja kasvillisuus 119 000 83000 36 000
Alueen varusteet 27000 34000 -7 000
Tukimuurit, portaat, yms. pihan rakenteet 195 000 144 000 51 000
Anturat ja perusmuurit 92 000 4000 88 000
Alapohjat 53000 13 000 40000
Laatat,palkit,pilarit, runkoportaat, muut runkore 143 000 80 000 63 000
Ulkoseinat 156 000 88000 68 000
Ikkunat ja ulko-ovet 366 000 299 000 67 000
Julkisiwrakenteet 80 000 64 000 16 000
Parvekkeet ja terassit 143 000 75 000 68 000
Vesikatot 272 000 47000 225000
Véliseinat, valiowet, lasiseint, yms. 290 000 244 000 46 000
Pintarakenteet 683 000 762 000 -79 000
Asbestipurku 185 000 42000 143000
LVIS-purku, reiat, roilot 77 000 86 000 -9000
Kalusteet, varusteet ja laitteet 215000 226 000 -11 000
Hormit 6000 17 000 -11 000
Hissit 240 000 348 000 -108 000
P1-puhtausluokitus 116 000 0 116 000
4191 000 2809 000 1382 000
LVIA-ty6t 923 000 811 000 112 000
Sahkotyot 566 000 586 000 -20 000
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Sokkelin vierustan kaiwut joudutaan tekemaan kanaali- /lapiokaivuna/imuautolla kallion vuoksi.
Piha-alueella kanaalien mééra lisaéntynyt. Istutusalueiden kaiwut lisééntyneet.
Louhintamé&aré kasvanut moninkertaiseksi. Kaikii louhinta tehdééan irtiporaamalla ja kiilaamalla.

Liséatty vanhojen salaojien sukitusta

Pensas- / nurmialueuden laajuuden kasvaneet.

Tyomaa-aitana kéytetddn umpinaista lauta- aitaa.

Jétekatos muutettu kokonaan betonirakenteiseksi.

Liséatty sokkeleiden kunnostukset ja liséeristykset

Alapohjien uusimisen laajuus kasvanut

Lisétty palosuojauksia, lyijyiewja, ratakiskopalkidien kunnostuksia, vanhan autotallin lattiamuutos.
Lisatty tiilien uusimisia, halkeamien korjauksia. Peltiverhouksien uusiminen lisatty.
Betonipintojen kunnostukset lisatty. Lisatty tohrysuojaus.

Kunnostettavia ikunoita muutettu uusiksi, lisatty vanhoihin ikkunoihin tiivisteiden uusiminen.
Lisétty sawunpoistoikunoita. Kunnostettavia ovia muutettu uusiksi.

Lisatty sisaénvedettyjen osien alumiinialakatot

Kaiteiden uusiminen / korjaukset lisétty.

Lisétty koko vesikaton uusiminen rakenteineen. Raystéét korotetaan.

Kunnostettavien ovien tilalle tullut uusia ovia. Uusissakin ovissa sivellinkasittely paikanpaalla.

Lisatty iLog-lukitus.

Liséatty limaéréainen varaus haitta-ainepurkutdille

P1-puhtausluokitus lisétty
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