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§ 202
Munkkiniemen koulujen vaistotilahankkeen lisa- ja
muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2014-001789 T 02 08 03 01
Paatos

Kiinteistdlautakunta paatti korottaa Munkkiniemen koulujen
vaistotilahankkeen tilaajakustannusten ja lisa- ja muutostoiden
arvonlisaverotonta enimmaishintavarausta 123 000 eurosta 260 500
euroon ja siten hyvaksya hankkeen enimmaishinnaksi
arvonlisaverottomana 935 500 euroa.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Lisatiedot
Kari Hartikainen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 86461
kari.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet
1 Pohjapiirustus
Otteet

Ote
Tilakeskus

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelma

Helsingin kaupungin opetusvirasto hankki omistukseensa yksityista
kansainvalista koulua varten 1300 m?:n tilaelementtikoulurakennuksen
Ruoholahteen nykyisen Dokrates sydpéasairaalan tontille vuosina 1999
ja 2002. Rakennus maarattiin kayttokieltoon vuonna 2004 sataman
kemikaalivarastojen laheisyyden vaatiman vaestdsuojavaatimuksen
takia ja oli tyhjillaan vuoden 2007 loppuun, jolloin se kiinteistoviraston
tilakeskuksen omistukseen siirrettyna asennettiin Kannelmakeen
vaistotiloiksi ja osittain kunnostettuna vuoden 2008 alussa Kannelmaen
koulujen peruskorjausten aikaisiksi koulutiloiksi. Rakennus oli tyhjillaan
yli 2 vuotta myos koulujen korjausten valisena aikana ja ennen sen
asennusta nykyiselle paikalleen Kivitorpan pallokentalle IBM:n
toimitalon ja Munkkiniemen yhteiskoulun valiin osoitteeseen
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Esittelijan perustelut

Laajalahdentie 21a. Vuonna 2013 ja kevaalla 2014 on tyhjillaan
olevaan rakennukseen kohdistettu runsaasti ilkivaltaa, joka oli
nahtavissa ja arvioitavissa hankkeeseen sisallytettyyn lisa- ja
muutostydvaraukseen.

Tilaelementtirakennusta tulevat vuorotellen kayttamaan omien
peruskorjaustensa aikana Munkkiniemen ala-asteen koulu, Munknas
hdgstadieskolan, Munknas lagstadieskolan ja Munkkivuoren ala-asteen
koulu vuosina 2014 - 2019. Rakennuksen pohjapiirustus on liitteena
nro 1.

Siirron ja asennuksen yhteydessa ilmeni rakennuksessa ja
liittymatiedoissa arvioitua suurempi tekninen muutos- ja korjaustarve ja
sen vuoksi, aiemmin paatetyn ja enimmaishinnaltaan 798 000 euron
hankkeen, tilaajakustannuksiin seka muutos- ja lisatoihin varattua

123 000 euron enimmaiskustannusta on korotettava
arvonlisaverottomana 260 500 euroon.

Koulurakennus tarkastettiin HKR-Rakennuttajan toimesta siirron ja
asennuksen kilpailutusta varten ja katselmoitiin yhdessa
hankintakilpailua tehtaessa paasuunnittelijan kanssa. Kuitenkin
tydmaavaiheessa, kun rakennus purettiin kuljetettaviin ja uudelleen
asennettaviin osiin iv-, kvv-, talo- ja automaatiotekniikkoineen, ilmeni
siina oletettua suurempi korjaustarve, jota lisasi opetusviraston
jalkivaatimus sadekatososien laajentamisesta kahden u-muotoisen
rakennusosan valiin siten, ettd seka IBM:n ettd Munkkiniemen
yhteiskoulun puolelta voidaan porttien kautta sadekatosten alta kulkea
koulun sisapihalle.

Lisa- ja muutostyOvarauksen korotusosuus on yhteensa
arvonlisaverottomana 137 500 euroa:

- lvi-tekniikan uusintaa, mm. uusi jatevedenpumppaamo 29 600 euroa
- sadekatosten laajennukset, porttirakenteet ja porras 44 800 euroa

- sahko- ja automaatiotoita ohjelmistopaivityksineen 20 800 euroa
- ajoportti saattoliikenteen esteeksi koulualueelle 11 100 euroa
- kvv-liittymien louhintatyot 2 500 euroa

- Tukes:in varmennustarkastuksen viranomaisvaatimus 4 100 euroa
- katukaapin sijasta alueen muuntamon lisdlitosmaksu 3 600 euroa
- varaus kesalla 2014 hankittaviin valvontakameroihin 21 000 euroa.

Korjattu varaus tilaajakustannuksiin ( rakennuttaminen, valvonta,
suunnittelu, luvat ja kopiot) seka urakoiden lisa- ja muutostéihin on
siten enintaan arvonlisaverottomana 260 500 euroa ja koko
hankintahinta arvonlisaverottomana enintaan 935 500 euroa.
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Munkkiniemeen siirrettya rakennusta tulee seuraavien 6 vuoden aikana
kayttdmaan 4 eri koulua ja naiden koulujen kayton jalkeen on
rakennukselle arvioitu kayttoikaa vaistotilakayttoon kunnostettuna viela
yhden siirron jalkeiseen tilapaiskayttoon.
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