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YHTEENVETO

Hankkeen nimi:

STADIN AMMATTIOPISTO MYLLYPURON TOIMIPAIKKA, MUUTOSTYO
Sijainti:

45 kaupunginosa, kortteli 583 ja tontti 1.

Vuokkiniemenkatu 30, 00920 Helsinki. Karttalehti K5.

Kayttgjahallintokunta:
Opetusvirasto

Hankkeen tarpeellisuus:
Kiinteistdssa vapautuvat opetus- auto- ja varastohallitilat muutetaan rakennusalan,
pintakasittelyalan ja kiinteistdhuoltoalan ammatillisiksi opetustiloiksi. Tilat tarvitaan kunnes
pysyvat tilat Roihupellon kampuksessa valmistuvat. Arvioitu tarve on 10 vuotta. Kiinteistoon
saadaan opetustilat 430 oppilaalle.

Toiminnan kuvaus:
Toisen asteen ammatillinen opetus:
rakennusala, pintakasittelyala ja kiinteistonhuoltoala hallinto-, toimisto- ja sosiaalitilaa
seka teoria- ja ammattiopetustiloja. Kiinteistdssa ei ole oppilaiden liikuntatiloja.

Hankkeen kuvaus:
Muutostyo

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset:
Tammikuun 2014 kustannustaso

Investointi-
brmz2 htm? hym2  kustannusarvio
Laajennus (hissi 16
Muutos/korjaus 9123
Yhteensa 9139 6316 5790 5,5 milj. euroa

Vuokra-arvio kayttagjahallintokunnalle:

Vuokra yhteenséa on 8,56 +7+0,5+4 = 20,06 euroa/m2/kk eli 126 698,96 euroa / kK,
eli 1 520 387,52 euroalv.

Hankkeen toteutusaikataulu:
Hankkeen toteutusajaksi on arvioitu 6-12/2014. Hankkeen toteutuminen ja rakentamisen
alkamisajankohta riippuu rahoituspdatoksista.

Rahoitus:
Hanke ei ole investointiohjelmassa 2014-2023.Toteutuminen riippuu rahoituksen
jarjestymisesta.

Vaistotilatarve:
Alkavan uuden opetuksen (korjausrakentaminen) oppilaspaikat ovat haussa. Kaksi uutta
ryhméaaé aloittaa syksylla 2014. Vaistotilatarve toteutunee toisen periodin alussa 10/2014.

Lisatietoja:
Rakennuksen omistaa Helen, siina on v. 2009 lahtien toiminut vaistotiloissa ammatillisen
opetuksen koulutusaloja vaistotiloissa. Tontin omistaa Helsingin kaupunki.
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Yhdyshenkild yhteystietoineen:

Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, arkkitehti SAFA puh. 09 310 23058,

Tilakeskus
Postiosoite: Tilakeskus, PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki

Kayntiosoite: Tilakeskus, Sornaistenkatu 1, 3. krs, 00580 Helsinki
Puhelin (09) 310 40301, Faksi (09) 310 40380, S-posti tilakeskus@hel.fi
Internet www.tilakeskus.fi
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1 Selvitys rakennuspaikasta

45 kaupunginosa, kortteli 583 ja tontti 1.
Kiinteistdon osoite on Vuokkiniemenkatu 30, 00920 Helsinki.

Rakennuksen omistaja on Helsingin Energia ja tontin omistaa Helsingin kaupunki.
Kiinteistdssa on vanha, 1967 rakennettu voimalaitos ja uusi v. 1978 rakennettu laajennusosa.
Vanhempi rakennus on ollut voimalaitosk&ytdssa vuoteen 1994 jolloin se remontoitiin
keskusvarastoksi. Vuonna 2009 se muutettiin opetuskayttoén lukuun ottamatta pohjakerrosta.

e Asemakaava 11810A, 45. kaupunginosa: muodostuvat uudet korttelit 45583-45585 jne
Kaava on tullut voimaan v. 2009. Alueelle on kaavoitettu uusi kaupunkipientalojen alue.
Voimalaitokselle kaavoitettu kortteli on merkinnalla KTY-1 toimitilarakennusten korttelialue,
johon saa sijoittaa toimistorakennuksia ja opetustoiminnan, kulttuuripalvelujen ja
ymparistohairiota tuottamattoman pienteollisuuden rakennuksia seka yhdyskuntateknista
huoltoa palvelevia rakennuksia. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi rakennusta saa
laajentaa vaipan sisalla. Varsinainen voimalaitos-osa on et-1 merkinnalla osoitettu
yhdyskuntateknisen huollon tarpeisiin. Polttoaineséiliot sijoitetaan voimalaitoksen
etelapuolelle.
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e Sijaintipaikan perustelut
Rakennukseen on hyvét julkisen liikenteen yhteydet: Myllypuron metroasemalta on vajaa
kilometri kevyen liikenteen vaylia pitkin kohteeseen.
Rakennuksessa on jo ennestddn ammatillisen opetuksen tiloja, joita pystytdan hyédyntamaan.
Piha-alue on riittavan laaja opetuksen tarpeisiin.
Muuta tamantyyppista opetustydsaliksi sopivaa tilaa ei ole 10ytynyt talla aikataululla
toteutettavaksi.

2 Hankkeen tarpeellisuus

e Opetusviraston tarpeen kuvaus on tullut tilakeskukselle 30.8.2013.
Nyt esitetyilld lisétiloilla vahennetaan tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka
-toimialojen pysyvien tilojen kapasiteettivajetta 430 opiskelijapaikalla.
Hankkeella saadaan kayttoon uusia koulutuspaikkoja eli aloitetaan mm. kokonaan uusi
korjausrakentajakoulutus.

o Hanketyyppi: muutostyo
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Toiminnalliset perustelut

Stadin ammattiopiston tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka -toimialojen
tilanpuutteen ratkaisemiseksi kiinteistossa kevaalla 2014 vapautuvat opetus-, auto- ja
varastohallitilat muutetaan opetustiloiksi rakennusalan, pintak&sittelyalan ja
kiinteistopalvelualan ammatillisen opetuksen kayttoon. Tilat tarvitaan siihen asti, kunnes
pysyviksi tiloiksi suunniteltu Roihupellon kampus valmistuu. Arvioitu tarve on 10 vuotta.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakennus on ollut jo opetuskayttssd ammatillisen opetuksen vaistétiloina vuosina 2009-2014:
ensin Haagan koulutusyksikdn auto- ja metalliosastojen vaistétilana 2009-2011 ja sen jalkeen
Kapylan koulutusyksikdn paino- ja viestintatekniikan vaistttilana kevatlukukauden 2014
loppuun. Rakennukseen jo toteutettuja opetustiloja ja niita palvelevia hallinto- ruokala ja
sosiaalitiloja pystytaan hankkeessa hyddyntdmaan. Toiminnot on pyritty sijoittamaan
rakennukseen niin, etté raskaimmat muutostyot tehdaan pohjakerroksen uusissa
opetustiloissa.

HS liite 2.1 Kayttajan laatima toiminnallinen tarvekuvaus

3 Laajuus ja laatu, toimenpiteet korjauksessa

Henkilomaaréat: 430 opiskelijaa, 32 opetushenkilokuntaan kuuluvaa ja 7 muuta henkilokuntaa.
Korjausrakentajaopiskelijoita tulee olemaan 160, pintakasittelyalan opiskelijoita 135 ja
kiinteistdhuoltoalan opiskelijoita 135.

Hankkeen laajuustiedot:

9123 brm2+laajennus 16 brm2 eli 9139 brm2

8100 kem2+laajennus 16 kem?2 eli 8116 kem?2

Huoneistoala 6316 htm2

Tasta kayttotarkoituksen muutosaluetta (pohjakerroksessa) 2 418 kem2 / 2 240 htm2.

Laatutaso

Rakennuksen kolmessa alimmassa kerroksessa tehdaan tarpeelliset muutokset, jotta kolmea
koulutusalaa, joita rakennuksessa ei ole aiemmin opetettu, voidaan tyydyttavasti opettaa
kunnes Holkkitien kampukseen valmistuvat nédiden alojen opetustilat.

Rakennuksessa ei ole tarpeeksi vaestonsuojapaikkoja oppilaitosta varten. Vaesténsuojien
rakentamisvelvoitteesta haetaan poikkeamista 5 vuodeksi kerrallaan.

Opettajien tydtilat otetaan kaytt6on ilman muutoksia.

Henkilokunnan ja oppilaiden puku- ja pesutilat mitoitetaan vastaamaan tarvetta.
Ty6pajatilojen huoneakustiikka toteutetaan vastaamaan melutasoja tiloissa niin, etta
opetustilojen akustiset vaatimukset tayttyvat.

Osalla tytsaleja on korkeusvaatimuksia. Toiminnot on sijoitettu rakennukseen tama
huomioiden.

Toimenpiteet

Rakennukseen joudutaan rakentamaan uusi tavarahissi tydsalien tarvikehuoltoa varten. Se
rakennetaan nykyisen vaipan ulkopuolelle, jotta varmistetaan sisatilojen kaytettavyys talta
osin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Korjausrakentamisen opetusta varten
rakennukseen joudutaan tekem&én kaksi siltanosturia ja niita varten rakenteellisia
muutostoita.

Muutostytssé hyddynnetddn mahdollisimman paljon rakennuksessa jo ennestaan olevia
opetustiloja mahdollisimman pienin muutoksin. Suurimmat muutokset tapahtuvat
pohjakerroksessa, joka tdssd hankkeessa otetaan opetuskayttoon. Sinne sijoittuvat
korjausrakentamisen tydsalit ja kiinteistéhoitoalan ne tydsalit/opetustilat, joista tulee olla suora
yhteys ulos. Pintakasittelyalan tarvitsema maalauskammio on myds pohjakerroksessa.

Maantasokerroksessa on todettu 6ljyhiilivetyja haitallisina pitoisuuksina. Lattiaa joudutaan
jyrsimaan noin 1600 m2 ja jyrsitylle alueelle raudoitetaan ja valetaan uusi pintabetoni.
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Sahkotyot:

Tehtdvassd muutoksessa saneerataan 1. kerroksen korjausrakentamisen kayttoon
tulevat tilat kokonaan. 1. kerroksen vanhojen sosiaalitilojen valaistus uusitaan. Muut
rakennuksen kerrokset on saneerattu opetuskayttoon, mutta opetusalan vaihtuessa niihin
joudutaan tekemaan muutoksia ja lisayksia.

1. kerroksen turva- ja merkkivalaistus uusitaan kokonaan.

2.- 3. kerroksien osalta tiloihin tehdaan valaistusmuutoksia, vanhoja purkamattomia
valaisimia otetaan kayttdon. Liséksi tiloihin tehdd&n tarpeen mukaisia sahkdpistelisdyksia.
4. kerroksessa ei muutoksia.

5. kerroksessa ei muutoksia.

LVIA-tyOt:

Kohteessa tehdaéan tilamuutosten ja kayttoon liittyvien toiminnallisten muutosten edellyttAmat
paikalliset LVIA- ja paineilmamuutokset olemassa oleviin jarjestelmiin.

Liséksi uusitaan paineilmakompressori ja asennetaan 3 kpl paikallisia tuloilmakojeita
ulkosaleikkdineen erikoistiloihin seka kpl 6 huippuimureita vesikatolle.

Piha-alueella joudutaan uuden hissin alueella siitdmaan vanhoja sadevesi- ja viemarilinjoja
seké vanhaa 6ljynerotinkaivoa.

Liséksi erityisjarjestelmat varustetaan omilla uusilla jarjestelmillaan:
- purunpoistojarjestelmé kahteen tilaan

- maalauskammio laitteineen yhteen tilaan

- imulattiajarjestelma yhteen tilaan

- kostutuslaitteita neljaan tilaan

HS liite 3.1 Tilaohjelma
HS liite 3.2 Tekniset jarjestelmat ja toimenpiteet yleisesti (huom. malliliite)
HS liite 3.3 Viitekaaviot

4 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Yhteydet ja piha-alueen kaytto

Osa kiinteistohoitajakoulutuksen opetuksesta tapahtuu piha-alueella. Ulkotilaa kaytetdan
pihanhoidon ja ty6koneiden kayton opiskelua varten.

Opetuksen raskas materiaalihuolto edellyttdd myd6s pitkien rekkojen paasya pihalle.
Kaavavaiheessa raskas huolto on ajateltu tapahtuvan etelasta Runokylankadun suunnasta,
voimalaitoksen huoltoreitin kautta. Normaali kuorma-autokokoinen huolto voi tapahtua myés
pohjoisesta Vienankadun ja Vuokkiniemenkadun kautta lapi asuntoalueen, niin etta
huoltoajosta ei muodostu kohtuutonta haittaa uusille asunnoille (maaré/laatu).

Ty0osalit / erikoisluokat:

Opetettavilla aloilla erikoisluokat ovat korkeita tydsaleja, joihin tulee olla kaynti vahintdan
4m leveista ja korkeista ovista suoraan ulkoa tai tavarahissiyhteydella.

Rakennusalan tyosalitilassa tai -tiloissa tarvitaan siltanosturi (vapaa korkeus alla 6 metrid).
Yhden tydsalitilan vahimmaispinta-ala on véhintaan noin 500m2. Tydsalissa tehdaan
korjausrakentamiseen liittyvid opetuskohdetehtavia (tilamaarittely 20 opiskelijan mukaan).
Materiaalisiirrot eli trukkien kulku tydsalista toiseen seka ulkoa sisélle taytyy onnistua.

Pintakasittelyalan tilat:
Erikoisvaatimuksena maalauskammio.

Luokkatilat
Liséksi tarvitaan atk-luokkia seké yleisopetustiloja.
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5 Hankkeen ymparistotavoitteet

Kiinteistd on Helenin omistuksessa. Sen kayttd tdman hankesuunnitelman mukaisen kayton
jalkeen on epaselvdd. Mahdollisesti Helen tarvitsee tdmé rakennuksen varavoimalaitoksen
toimintaa varten. Hankkeella ei ole erityisia ymparistd- eika energiatavoitteita.

6 Vaikutusten arviointi

Nyt esitetyilld lisétiloilla vahennetaan tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka
-toimialojen pysyvien tilojen kapasiteettivajetta 430 opiskelijapaikalla.

Saadaan kayttoon uusia koulutuspaikkoja, aloitetaan mm. kokonaan uusi korjausrakentajan
koulutus. Se mahdollistaa my6s uusien, mydnnettyjen opiskelupaikkojen kayttoénoton
Sturenkadun toimipaikassa talotekniikan perustutkinnossa, sahko- ja automaatiotekniikan
perustutkinnossa ja puualan perustutkinnossa.

Pintakasittelyalan koulutukselle saadaan terveelliset ja turvalliset tilat Sturenkadun nykyisten
alalle huonosti sopivien tilalle.

7 Hankkeen toteutustapa

e Toteutusvastuu on kiinteistoviraston tilakeskuksella. Tilakeskus vuokraa tilat Helenilta.
8 Vaistotilat

Hankkeen rahoituksen tilanne vaikuttaa valmistumisajankohtaan ja tatéa kautta vaistotilojen
tarpeeseen ja luonteeseen.

9 Hankkeen aikataulu

e Hankkeen suunnittelu on aloitettu 12/2013 ja toteutus tapahtuu 4-10/2014 aikana.
o Hanke toteutetaan yhdessé vaiheessa.

10 Kustannusarvio, vuokra ja kayttotalous

¢ Hankkeen enimmaishinta 5 500 000 euroa arvonlisaverottomana tammikuun 2014
kustannustasossa.
Kustannukset bruttoalaa kohden 724 euroa / brm2 ja huoneistoalaa 870 euroa / htm2
arvonlisaverottomana.

e Vuokra-arvio

Huoneistoala on 6 316 htm2, rakennuskustannukset ovat 5,5 milj., poistoaika on 10 vuotta ja
korko on 3 %. Tasta tulee vuokraksi 8,56 euroa/m2/kk.

Helenin perim& pddomavuokra ajalta 1.8 alkaen 10 vuodenajan on 7 euroa/m2/Kkk.
Liséksi Helenin perim& vuokra 2 043 htm2, 1. krs. osuudelta, ajalta 1.3.14- 31.7.2014 on
yhteensé 100 143 euroa. Tama lisatdan rakennuskustannuksiin ja kuoletetaan 10 vuoden
aikana.1.8.2014 alkaen.

Tahan lisatdan tilakeskuksen perima asiantuntija palkkio 0,5 euroa/m2/Kkk.
Tilakeskuksen perima yllapitovuokra on 4 euroa/m2/kk.

Kun huoneistoala on 6 316 htm2, vuokra yhteensé on 8,56 +7+0,5+4 = 20,06 euroa/m2/kk eli
126 698,96 euroa / kk, 1 520 387,52 euroalv.
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Vaistotilakustannukset:

Hankkeen rahoituksen tilanne vaikuttaa valmistumisajankohtaan ja tata kautta vaistotilojen
tarpeeseen. Koulu on opetusjarjestelyin pystynyt saamaan kiinteistohoitaja- ja
pintakasittelykoulutuksen jarjestyméaan elo- ja syyskuiden ajan ilman Myllypuron tiloja.
Loppuvuodesta jouduttaneen vaistotilajarjestelyihin, koska syksyn 2014 uudet aloituspaikat
ovat haussa.

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Kaynnistdmiskustannukset:
2014 - 2016 2 470 000 €
Lisays kaytto- ja yllapitokustannuksiin:

2014 390 000 € (syksylla 2014 alkavat uudet ryhmét)

20151170 000 €

2016 1 950 000 €

2017 2 340 000 € (opiskelijamaara kasvanut tayteen) ja tasta eteenpain vuosittain tAméan
verran.

11 Rahoitussuunnitelma

Stadin ammattiopiston Myllypuron toimipaikan muutosty6t eivat sisally
talonrakennushankkeiden ja vaesttnsuojien rakentamisohjelmaan 2014—-2023. Hanke
toteutetaan silla ehdolla, etta rahoitus jarjestyy joko investointikohteena tai vuokrakohteena.

Tilakeskus esittda kiinteistdlautakunnalle, etté lautakunta esittéisi kaupunginhallitukselle
esitettdvaksi kaupunginvaltuustolle talonrakennusmaaréarahan siirtoa uudis- ja
lisdrakentamisesta TA 80201 korjausrakentamiseen TA 80202.

Uudis- ja lisdrakentamiseen vuodelle 2014 mydnnetysta kayttAmatta jaavasta maararahasta
10 milj. euroa kaytettaisiin tilakeskuksen korjaushankkeisiin. Siita kaytettaisiin 5,5 miljoonaa
euroa, eli koko hankkeen hinta, taman hankkeen toteuttamiseen.




STADIN AMMATTIOPISTO

TILAKESKUS

Tilakeskus

Soérnaistenkatu 1

PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki

MYLLYPURON TOIMIPAIKKA;

Hankesuunnitteluvaiheen
projektinjohtaja

Toteutusvaiheen
projektinjohtaja
Sahkorakennuttaja
LVIA+RAU-rakennuttaja
Asiakaspaallikko

RAKENNUTTAJA / RAKENNUTTAJAKONSULTTI

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Vernissakatu 1
01300 Vantaa

SUUNNITTELIJAT

Arkkitehtitoimisto Perko Oy
Sturenkatu 13 00510 HELSINKI

Konstru Oy
Ahventie 4 B, 02170 ESPOO

Optiplan Oy
PL 48, 00281 HELSINKI

Airix Talotekniikka Oy
Itatuulentie 1, 02100 ESPOO

Poyry Finland Oy
KK-Palokonsultti Oy

Piispantilankuja 4
02240 Espoo

Rakennuttajakonsultti

Paasuunnittelija
Projektiarkkitehti

Rakennesuunnittelija
Rakennesuunnittelija

LVI- ja RAU-suunnittelu
LVI- ja RAU-suunnittelu
LVI-suunnittelu

Sahko- ja RAU-suunnittelu
Sahko- ja RAU-suunnittelu
Sahko- ja RAU-suunnittelu

Liikennesuunnittelu

Palotekninen suunnittelu

Sirkka-Liisa

Vuokko

Vesa
Arto
Anne

Harri

Tomi
Jari

Markku
Joni

Marko
Eero
Paulus
Jukka
Juuso
Ari

Leo

Hannu

MUUTOSTYO
TYORYHMA
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Sundvall

Uusikangas

Kataja
Uimonen
Lofstrom

Aho

Perko
Aladin

Makinen
Sundstrom

Hytonen
Nieminen
Huhtala
Korhonen
Kohvakka
Peltola

Jarmala

Koskela



KAYTTAJAT

Opetusvirasto
Hameentie 11, Hki 53
PL 3000, 00099 Hgin kaupunki

Stadin ammattiopisto
Sturenkatu 18-22 Hki 51
PL 3937, 00099 Hki

Stadin ammattioppisto
llkantie 3, Hki 40
PL 3931, 00099 Hki

Helsingin Energia

Helsingin Energia
00090 HELEN

Kayttajahallintokunta

Toimialarehtori

Toimialarehtori

Rakennuksen omistajan
edustaja

Anne

Leena

Hanna

Petri

sivu 2/2

Salli-Suomalainen

Munukka

Laurila

Tenhunen
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TOIMINNALLINEN TARVESELVITYS
10.02.2014

STADIN AMMATTIOPISTO

MYLLYPURON TOIMIPAIKKA
TILAPAISET LISATILAT 2014

VUOKKINIEMENKATU 30
TOIMIALAT
TEKNIIKKA JA ASENNUS, TEKNIIKKA JA LOGISTIIKKA



TOIMINNALLINEN TARVESELVITYS
YHTEENVETO JA PAATOSEHDOTUS
Tunnistetiedot

Hankkeen nimi:
STADIN AMMATTIOPISTO, MYLLYPURON TOIMIPAIKKA.
AMMATILLISEN OPETUKSEN TILAPAISET LISATILAT 2014,
tekniikka ja asennus seka tekniikka ja logistiikka —toimialat

Kohde, laajuustiedot, sijoittuvat toiminnot, kustannukset, ajoitus:

Kohde Vuokkiniemenkatu 30, 00920 Helsinki
Toiminnot: tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka -toimialat, ammatillinen
koulutus
rakennusala 110
kiinteistbpalveluala 110
pintakasittelyala 110
yhteensa 330 opiskelijapaikkaa
Laajuus: 6400 htm2 5790 hym?2
Toiminnan kaynnistdmiskustannukset: arvioidaan hankesuunnitelman yhteydes-
sa
Lisays kaytto- ja yllapitokustannuksiin: arvioidaan hankesuunnitelman yhteydes-
sa
Lisatilojen vuokrakustannus enintaan: arvioidaan hankesuunnitelman yhteydes-
sa
Tavoiteaikataulu: Tilat kaytettavissa siten, etta opetus voi-

daan aloittaa 6.8.2014

Tarvepdaatosesitys:
Tarveselvitystyoryhma ehdottaa, etta tilakeskus korjaa Stadin ammat-
tiopiston tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka —toimialojen ra-
kennus-, kiinteistopalvelu- ja pintakasittelyalan opetuksen kayttoon tarvit-
tavat tilat osoitteessa Vuokkiniemenkatu 30 ja vuokraa ne opetusvirastol-
le valmiiksi toimintaan soveltuvina siten, etta tiloissa voidaan aloittaa
opetus 6.8.2014.

Allekirjoitukset:

Anne Salli-Suomalainen, Leena Munukka,
opetusvirasto Stadin ammattiopisto

Hanna Laurila
Stadin ammattiopisto



SISALLYS

1

7
8
9

JOHDANTO 4
1.1 Hankkeen nimija SISAIO .........ooooiiiii e e 4
1.2 PAEIOKSEL JA ESITYKSEL ...t 4
I0RC T Y] 4 o o 1 - WP 4
LAHTOTIEDOT ..ottt et e e te e ete e te e eaeeeaeeeteeetaeeraeenaeeneeanes 5
2.1 Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka —toimialojen Sturenkadun ja Abraham
Wetterintien toimipaikkojen nykyiset tilat ja opiskelijamaara seka uusien tilojen tarve................ 5
TOIMINNALLISET TAVOITTEET ..ot 6
00 O = 11 | £ 6
T - - 111 PSP 6
G T [ F= Va1 1= 1Y, 1 (o TP UUPPRROPRPR 6
I 14153 VZ= F= 1A 10 1= 7
3.6  Toiminnan ja tilojen VAIINeN YhteYS ... 8
HENKILOKUNTASUUNNITELMA ...ttt eve et eve s 8
VUOKKINIEMENKATU 30 ..ottt e et e e et e e e eaa e e e e eeen e 8
KIiINTEISTON PEIUSHIEAOL. ... .ot e e e e e ettt e e e e e e e eeaten e e e e eeeeeeeennnnnns 8
Kiinteistdn soveltuvuus Stadin ammattiopiston K&AYHOON ...........cooeeeiiiiiiiiiie e 9
KUSTANNUKSET ..ot e ettt e e et et eeeeat e e e e eeaaaaaeeees 9
6.1  VUOKIaKUSTANNUKSEL ... 9
6.2 Toiminnan k&ynnistAmiskustannUKSet ...............iiiiiiiii e 10
6.3 TOIMINTAKUSTANNUKSEL. ... 10
RAHOITUSSUUNNITELMA L. e e e 10
TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT ..ottt 10
TAVOITEAIKATAULU ...ttt e et e e e e e enaanas 10

10 VAIKUTUKSET STADIN AMMATTIOPISTON TEKNIIKKA JA ASENNUS SEKA

TEKNIIKKA JA LOGISIIKKA -TOIMIALOJEN TOIMINTAAN JA TILOIHIN

............................................................................................................... 10
LITTEET
Liite 1 Huonetilaohjelma ja vertailu alustavan luonnoksen pinta-aloihin.
Liite 2 Viitesuunnitelmat



11

1.2

1.3

JOHDANTO

Hankkeen nimi ja sisalto

Hankkeen nimi on Stadin ammattiopisto, Myllypuron toimipaikka, tilapaiset li-
satilat 2014. Tama toiminnallinen tarveselvitys kasittelee Stadin ammattiopis-
ton tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka -toimialojen tilanpuutteen
ratkaisemista muuttamalla osoitteessa Vuokkiniemenkatu 30 kevaalla 2014
vapautuvat opetus-, auto- ja varastohallitilat opetustiloiksi ja vuokraamalla ra-
kennus 1.8.2014 alkaen oppilaitokselle rakennusalan, pintakasittelyalan ja
kiinteistopalvelualan ammatillisen opetuksen kayttdon siihen asti, kunnes py-
syviksi tiloiksi suunniteltu Roihupellon kampus valmistuu.

Paatokset ja esitykset

Opetuslautakunta on kokouksessaan 11.12.2012 hyvaksynyt Esiselvityksen
Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen tilantarpeesta.

Selvityksessa todettiin 3800 opiskelijapaikan tarve ammatillisen koulutuksen
pysyville lisatiloille. Naistd 1955 on suunniteltu tekniikan aloille sijoitettavaksi
Roihupeltoon tulevalle kampukselle. Suunniteltu valmistuminen on vaiheittain
vuosina 2018-2024.

Kuitenkin selvityksessa todettiin myds, ettd ennen pysyvien tilojen valmistu-
mista tarvitaan akuutin tilantarpeen tyydyttamiseksi tilapaisia joko kaupungin
omia tai ulkopuolisilta vuokrattuja tiloja jo syksyyn 2013 mennessa. Esitykses-
sa todettiin mm. seuraavaa:

"Naiden uusien pysyvien tilojen lisaksi ammatillisen opetuksen kayttoon tarvi-
taan valittoman tilantarpeen purkuun valiaikaisia tilaratkaisuja nopeasti, jo
syksyyn 2013 menness4, jotta uusia koulutuspaikkoja voidaan ottaa kayttéon
suunnitellussa aikataulussa. Valitdn tarve on ratkaistava tilapaisilla, joko kau-
pungin omilla tai ulkopuolisilta vuokrattavilla tiloilla.

Valiton tilantarve syksyyn 2013 mennessa on 1300 opiskelijapaikkaa (nykyi-
nen tilanpuute 800 + jo saadut 300 koulutuspaikkaa + 200 viela anottavista
500:std). Lisaksi lopuille 300 koulutuspaikalle tarvitaan tilat 2014.”

Vuonna 2013 tilapaisia opetustiloja on saatu kaytt6on Stadin ammattiopistolle
Hitsaajankadulle, Elimaenkadulle ja Teollisuuskadulle, yhteensa noin 600
opiskelijapaikkaa. Liséksi pysyvia tiloja on otettu kaytt6on Latokartanontiell&a
noin 200 opiskelijapaikkaa. Siten tarve on vield noin 800 opiskelijapaikalle.

Opetus- ja kulttuuriministerion Helsingin kaupungille myontamid ammatillisen
peruskoulutuksen lisaopiskelijapaikkoja kohdennetaan mm. rakennusalalle,
pintakasittelyalalle, kiinteistopalvelualalle ja talotekniikan alalle, silla ndiden
alojen ammattilaisille on kysyntaa tydelamassa, erityisesti paakaupunkiseudul-
la. Rakennusalalla on tarkoitus suunnata uudet opiskelijapaikat korjausraken-
tamiseen. Siirtamalla kiinteistopalvelualan ja pintakasittelyalan koulutukset
Myllypuron toimipaikkaan mahdollistetaan samalla my6s Sturenkadun toimi-
paikassa talotekniikan koulutuksen laajentaminen. Sturenkadulla aloitetaan
uutena koulutuksena rakennuspeltiseppien koulutus ja lisdtaan putkiasentaja-
koulutuksen opiskelijamaaraa.

Ty6ryhma
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Tarveselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet

- Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti, opetusvirasto

- Leena Munukka, toimialarehtori, tekniikka ja asennus —toimiala, Stadin
ammattiopisto

- Hanna Laurila, toimialarehtori, tekniikka ja logistiikka, Stadin ammattiopisto

Viitesuunnitelmien laatija, suunnittelija-asiantuntija
- Arkkitehtitoimisto Perko Oy, Tomi Perko arkkitehti SAFA

Lisaksi tyohon ovat asiantuntijoina osallistuneet:
- Anne LOofstrom, asiakaspaallikkd, kiinteistévirasto

LAHTOTIEDOT

Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka —toimialojen Sturenka-
dun ja Abraham Wetterintien toimipaikkojen nykyiset tilat ja opiskelija-
maaréa seké uusien tilojen tarve

Sturenkadun toimipaikassa on useita rakennuksia useissa eri osoitteissa, kui-
tenkin toistensa valittdmassa yhteydessa: Sturenkatu 22, Sturenkatu 18-20,
Nilsiankatu 3 ja Nilsidnkatu 6. Rakennusten yhteenlaskettu kapasiteetti on
noin 1410 opiskelijapaikkaa. Toimipaikassa tulee Stadin ammattiopiston
suunnitelman mukaan opiskelemaan lukuvuonna 2014-2015 painotetun kes-
kiarvon mukaan noin 1540 opiskelijaa.

Stadin ammattiopiston suunnitelmassa kasvavat Sturenkadun toimipaikassa
sijaitsevat alat vuosina 2014 — 2016 seuraavasti: 3 pintakasittelyalan ryhméaa,
2 kiinteistopalvelualan ryhméaa, 7 talotekniikan ryhmaa, 1 séhko- ja automaa-
tiotekniikan ryhma. Talléin nuorten opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen
ryhméamaara kasvaa yhteensal3 ryhmalla.

Lisdksi Stadin aikuisopiston suunnitelmassa on mahdollista lisdta puualan pe-
rustutkintoon valmistavaan aikuiskoulutukseen yksi ryhma syksylla 2014. Tila-
tarvetta aiheutuu myds kiinteistopalvelualalla ja talotekniikassa toteutettavista
aikuiskoulutusryhmista.

Sturenkadun toimipaikan painotetun keskiarvon mukainen opiskelijamaara
kasvaa ennusteen mukaan vuodesta 2013 vuoteen 2016 yhteensé 276 opis-
kelijalla.

Syksylla 2014 on Sturenkadun toimipaikassa aloittamassa nuorten koulutuk-
sessa kuusi uutta ryhmaa eli 120 opiskelijaa uusilla koulutuspaikoilla: 1 pinta-
kasittelyalan rynmé&/20 opiskelijaa, 1 kiinteistopalvelualan ryhma/20 opiskeli-
jaa, 2 talotekniikan ryhmé&é/40 opiskelijaa, 1 s&dhko- ja automaatiotekniikan
ryhmé&/20 opiskelijaa. Aikuiskoulutuksessa on aloittamassa puualalla 1 uusi
ryhmé&/20 opiskelijaa.

Syksylla 2014 tilat puuttuvat 140 opiskelijalta, syksylla 2015 80 opiskelijalta ja
syksylla 2016 60 opiskelijalta.
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Opiskelijamaarien lisdykset vaikuttavat myos ammattitaitoa taydentévien opin-
tojen tilatarpeisiin. Jotta nama lisatilatarpeet saataisiin taytettya, on pintakasit-
telyala ja kiinteistopalveluala suunniteltu siirrettéaviksi kokonaisuudessaan pois
Sturenkadun toimipaikan tiloista.

Kiinteistopalvelualalta ja pintakasittelyalalta vapautuvilla tiloilla katetaan sah-
ko- ja automaatiotekniikan, puualan seka talotekniikan rakennuspeltiseppa-
koulutuksen ja putkiasentajakoulutuksen lisétilatarpeet. Lisétilatarpeista jaa
vield toteutumatta talotekniikan kylmaasentajakoulutuksen kolmen ryhman eli
noin 60 opiskelijan tarpeet, jotka tulevat ajankohtaisiksi syksylla 2016.

Rakennusalan opetusta annetaan talla hetkella Abraham Wetterintien toimi-
paikassa. Rakennusosaston, rakennusalan perustutkinnon opiskelijaméara on
Abraham Wetterintiella n. 350. Opiskelijamé&éaran on suunniteltu pysyvan sa-
mana vuoteen 2017 asti. Lisdksi rakennusosaston tiloissa opiskelee 1-3 pai-
vaa viikossa aikuisopiston opiskelijoita ja valmistavan koulutuksen ryhma.
Naiden liséksi tassa osoitteessa toimii myds kone- ja metallialan opetus. Kor-
jausrakentamisen koulutusohjelman aloittaminen edellyttaa uusia tiloja, koska
Abraham Wetterin tien tilat ovat tadynna.

Suunnitelman mukaan korjausrakentamisen opetus alkaa syksylla 2014 kah-
della 20 opiskelijan ryhmalla. Vuosina 2015-2016 opiskelijamaara kasvaa yh-
della uudella ryhmalla, mikali suunnitelma toteutuu taysiméaaraisena. Kun
kaikki ryhmét ovat taysimaaraisesti opiskelemassa, korjausrakentajaopiskeli-
joita olisi vuodesta 2017 alkaen yhteenséa 110.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Sijainti
Lilkenneyhteyksien on oltava hyvét. Oppilaitoksen eri toimipisteiden valilla on

voitava liikkua helposti julkisilla likennevalineilla. Tontilla on oltava tilaa toi-
minnan edellyttamille pysakdinnille ja jatehuollolle.

Laajuus

Tilapaisiin lisatiloihin sijoitettavien tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logis-
tiikka —toimialojen rakennus-, pintakasittely- ja kiinteistopalvelualojen koulu-
tuksen 330 opiskelijan laskennallinen tilantarve on noin 5700 hym2. TAma teo-
reettinen tilantarve on maaritelty Opetushallituksen ammatillisen opetuksen ti-
lantarpeen tunnuslukujen pohjalta soveltaen. Tilojen sijoittelulla ja mm. tietty-
jen erikoistilojen yhteiskaytolla on saatu naiden alojen yhteen sijoittamisen sy-
nergiaedut kayttoon.

Tassa kiinteistdssa on suhteessa hieman enemman teorialuokkia kuin on kor-
keaa ja riittavalla maantasoyhteydella varustettavaa tydsalitilaa, joten mitoitus
on tehty tyosalipinta-alan pohjalta. Vuokkiniemenkadun tilat ovat talla varauk-
sella hyvin soveltuvat toimintaan. Liikuntatilat tulee jarjestdd muualta. Lasken-
nassa on otettu huomioon myos tydssaoppimisjaksot 15 %:n véhennyksena.

Tilankaytto

Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka —toimialojen opetuskayttoon tu-
levasta rakennuksesta tulee I6ytya tilaohjelman mukaisesti hallinto-, toimisto-
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ja sosiaalitilaa seka teoria- ja ammattiopetustiloja tai ne tulee olla muunnetta-
vissa tarvittavaan kayttoon joko varuste- ja kalustetaydennyksin tai mahdolli-
suuksien mukaan huonejakomuutoksin. Oppilaitoksen tiloille on oltava tai jar-
jestettavad oma kutsuva ja turvallinen sisdankaynti. Rakennuksen muiden
mahdollisten toimijoiden tulee olla oppilaitostoimintaan soveltuvia.

Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa tarvitaan erikoisluokkia. Nailla
aloilla erikoisluokat ovat korkeita tydsaleja, joihin tulee olla kaynti vahintaan
4m leveista ja korkeista ovista suoraan ulkoa tai tavarahissiyhteydella.
Rakennusalan tydsalitilassa tai -tiloissa tarvitaan siltanosturi. Nosturi edellyt-
taa vahintaan noin 6m vapaakorkeutta nosturin alla. Lopullinen tyosalitilan si-
sakorkeus riippuu siltanosturin rakenteesta, ilmastointi- ja purunpoistojarjes-
telm&sta ja valaistuksesta. Yhden tydsalitilan vahimmaispinta-alan tulee olla
vahintdan noin 500m2. Tyo6salissa suoritetaan korjausrakentamiseen liittyvia
opetuskohdetehtéavia (tilamaarittely 20 opiskelijan mukaan + opetuskohteet).
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon my6s materiaalisiirrot eli trukkien kulku
tyOsalista toiseen seka ulkoa sisélle. Ovien vahimmaiskoko on 4mx4m.

Matalammissa tiloissa voidaan opettaa joitakin tydvaiheita, mutta tiloihin pitaa
voida paasta kuljettamaan materiaaleja sisdan ja ulos.

Lisdksi tarvitaan atk-luokkia seka yleisopetustiloja. Kiinteistonhoidon opetuk-
sessa tarvitaan myos ulkotilaa pihanhoidon ja tytkoneiden kaytén opiskelua
varten. Myos korjausrakentamisen opetukselle tulee varata pihalle varastointi-
tilaa tarvikkeille sekd huoltoautojen tavaraliikenteelle.

Tavoitteellinen tilaohjelma on liitteena (LIITE 1). Viitesuunnitelmat ovat liittee-
na (LIITE 2).

Erityisvaatimukset

Teknisia vaatimuksia:

- tilaohjelman edellyttamat huonetilakoot tai mahdollisuus tilojen joustavaan
yhdistelyyn

- ATK- verkko hallinto-, opetus-, tyo- ja kirjastotiloissa seka opiskelijoiden
oleskeluauloissa

- serverihuoneen kapasiteetti tarkistettava (yhteyshenkilé Veli-Matti Rautiai-
nen)

- valmiudet langattoman verkon asentamiseksi, laitteet tulevat opevista (yh-
teyshenkild Timo Koivuniemi)

- opetustilat varustetaan dataprojektoritelineilla, valkotauluilla ja kiinnityspin-
noilla seké eraiden luokkien osalta alytaulujen kaapeloinnilla (taulut oppilai-
toksen hankinnassa)

- tilat kannettavien tietokoneiden lataukseen ja séilytykseen

- toiminnan edellyttdama vaimennus hallinto-, opetus- ja tyétiloissa

- kulunvalvonta

- kameravalvonta ulko- ja sisatiloissa

- info-tv-jarjestelméa

- rikosilmoitusjarjestelméa

- kuulutusjarjestelma

- séhkonsydttojarjetelmassa noudatettava tilakeskuksen ohjeita (turvalli-
suus)
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Lisdksi noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

- opetustoimen tyodsuojelu

- rakennusvalvonta

- ymparistokeskus (tilojen opetuskayttéonottolupa)

- kaupunginmuseo (vanha puoli rakennuksesta on kaavassa julkisivuiltaan
suojeltu)

Tilat varustetaan (oppilaitoksen hankinta)
- opetusta palvelevin irtokalustein ja varustein
- tietoteknisin hankinnoin

Toiminnan ja tilojen valinen yhteys

Suunnittelun [&htdkohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
asettamat fyysista, psyykkisté ja sosiaalista hyvinvointia tukevan kouluraken-
nuksen laatukriteerit. Tilapaiskayttéon tulevien ja vaistotilojen osalta noudate-
taan annettuja suunnittelu- ja rakennusohjeita soveltaen. Turvallisuuteen ja
terveyteen vaikuttavia ohjeita on aina noudatettava.

Tilojen tulee tayttaa Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyvaksyméa Helsingin
kaupungin esteettomyyssuunnitelma 2005- 2010, jonka mukaan uudis- ja kor-
jausrakentaminen on esteettnta ja korkeatasoista seka noudattaa kaupungin
hyvaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan
huomioon my6s aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeita ja tasoero-
jen, materiaalien, varisuunnittelun, valaistuksen ja akustiikan tulee soveltua
my0s aisti- ja liikuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille.

Liikkennevirtojen sisalla ja ulkona tulee olla hallittuja: liikennevirtojen minimoitu-
ja ja reittien selkeitd. Nakodyhteys sopivissa kohdin eri tilojen vélilla on tarkea
ja luontevaa liikkumista tulee voida tapahtua kaikkialla: tilat eivat saa muodos-
taa katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa.

Rakennuksessa tulee olla hyvat fyysiset tydskentelyolosuhteet (rakennuksen
sisailmasto, aanieristys, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sahko6- ja
paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kaytettavyys (ergonomia
ja turvallisuus).

HENKILOKUNTASUUNNITELMA

Tiloissa tulee toimimaan noin 27 opetushenkilokuntaan kuuluvaa henkil6a.
Kaikki nama eivat ole lisaysta, koska tiloilla korvataan osittain nykyista tila-
resurssien puutetta. Muuta henkilokuntaa sijoittuu tilapaistiloihin yhteensé n. 7
henkil6d lukumaaran sisaltdessa ulkoiset palvelut.

VUOKKINIEMENKATU 30

Kiinteistdn perustiedot

Vuokkiniemenkatu 30:n kiinteisto sijaitsee Helsingissa 45 kaupunginosassa,
korttelissa 583 ja tontilla 1. Kiinteiston osoite on Vuokkiniemenkatu 30, 00920
Helsinki.
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Rakennuksen omistaa Helsingin Energia ja tontin omistaa Helsingin kaupunki,
joka on kohteen vuokranantaja.

Kiinteistd muodostuu vanhasta 1967 rakennetusta voimalaitoksesta ja uudes-
ta 1978 rakennetusta laajennusosasta. Vanhempi rakennus on ollut voimalai-
toskaytdssa vuoteen 1994 jolloin se remontoitiin keskusvarastoksi. Vuonna
2009 se muutettiin opetuskayttoon. Sen kerrokset 2-5 ovat olleet vaistotilakay-
tossa, viimeksi Stadin ammattiopiston painotekniikan opiskelijoille Kullervon-
kadun toimipaikan perusparannuksen ajan. Perusparannuksen on tarkoitus
valmistua kevaalla 2014.

Rakennuksen 1. kerros on tdhan asti ollut vuokrattuna autohalli- ja varasto-
kayttoon. Tanéa kevaana tilojen on tarkoitus vapautua, jolloin ne voidaan korja-
ta oppilaitokselle opetustydsalikayttoon.

Rakennuksen opetusviraston kayttoon tuleva huoneistoala on 6 400 htm2.

Kiinteistdn sijainti on esitetty kannessa.

Kiinteistdn soveltuvuus Stadin ammattiopiston kayttoon

Vuokkiniemenkatu 30 sijaitsee liikenteellisesti hyvalla paikalla. Myllypuron
metroasemalle on matkaa noin 500 m.

Liikuntatila puuttuu, joten liikkuntatunnit tulee jarjestdd muualla, tdma on kui-
tenkin mahdollista esim vuokraamalla tilaa laheisesta Liikuntamyllysta.

Kiinteiston tilat sopivat rakennettaviksi opetustiloiksi. llmanvaihto on saatavis-
sa sopivaksi opetustiloille, tiloissa on aiemmin ollut opetustilaa sek& auto- ja
varastohallia. Myds atk-verkko on osittain olemassa.

Tydsalien tarvitsema sahkdsyotto tydsalien keskelle saadaan katon kautta
alas. Tyosalit varustetaan tarvittavilla koneilla ja laitteilla, purunpoistolla, sil-
tanostureilla, maalauskammiolla seka tarvittavalla turvavarustuksella, mm. ha-
ta-seis —kytkimilla.

Tulevat tydsalitilat 1. ja 2. kerroksessa ovat télla hetkella paljolti avotilaa, joten
tyosalien tarvitsemat seindrakenteet voidaan raataléida toiminnallisten tarpei-
den mukaan. Teorialuokille ei tarvitse tehdé juurikaan muutoksia. Uusia mar-
katiloja tarvitsee rakentaa muutamia, nykyiset puku- ja pesutilat seka siivous-
ja keittokomerotilat hy6édynnetaan.

Tilakeskus tekee opetustoiminnan vaatimat toiminnalliset ja tekniset muutos-
tyot.

KUSTANNUKSET

Vuokrakustannukset

On tarkoitus, etta kiinteistoviraston tilakeskus vuokraa tilat ja vuokraa ne edel-
leen opetusvirastolle Stadin ammattiopiston kayttoon.
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Vuokrakustannukset arvioidaan hankesuunnitelman yhteydessa.

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Toiminnan kaynnistdmiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustami-
nen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Esitetyissa lisatiloissa toiminnan kaynnistamiskustannukset arvioidaan hanke-
suunnitelman yhteydessa.

Toimintakustannukset

Stadin ammattiopisto arvioi varsinaisen toiminnan kulut hankesuunnitelman
yhteydessa. Arvio perustuu vuotuisiin toimintakustannuksiin, jotka muodostu-
vat materiaali-, henkil6sto-, opiskelijaruokailu- ja sdhkokuluista seka kiinteisto-
virastolle maksettavasta padoma- ja yllapitovuokrasta.

Toimintakustannusten lisays ilman vuokrakuluja arvioidaan hankesuunnitel-
man yhteydessa.

RAHOITUSSUUNNITELMA

Myllypuron toimipaikan Vuokkiniemenkatu 30 lisatilat eivat sisally talonraken-
nushankkeiden ja vaestonsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi 2014-2023.

TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT
Toteutus- ja yllapitovastuut jaavat tilakeskukselle.

TAVOITEAIKATAULU
Tavoitteena on tilojen kayttdonotto siten, etta opetus voi alkaa 6.8.2014.

VAIKUTUKSET STADIN AMMATTIOPISTON TEKNIIKKA JA
ASENNUS SEKA TEKNIIKKA JA LOGISIIKKA -TOIMIALOJEN
TOIMINTAAN JA TILOIHIN

Nyt esitetyilla lisatiloilla vahennetaan tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja lo-
gistiikka -toimialojen pysyvien tilojen kapasiteettivajetta 330 opiskelijapaikalla.
Saadaan kayttoon uusia koulutuspaikkoja, aloitetaan mm. kokonaan uusi kor-
jausrakentajan koulutus. Se mahdollistaa my6s uusien, mydnnettyjen opiske-
lupaikkojen kayttoonoton Sturenkadun toimipaikassa talotekniikan perustut-
kinnossa, sahko- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa ja puualan perus-
tutkinnossa. Pintakasittelyalan koulutukselle saadaan terveelliset ja turvalliset
tilat Sturenkadun nykyisten alalle huonosti sopivien tilalle.
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STADIN AMMATTIOPISTO

MYLLYPURON TOIMIPISTE

Liite 3.1
Pinta-alat
Tilaryhma Tilan nimi Ala
01 Taydentavien opintojen tilat Atto-opettajat 22
01 Taydentavien opintojen tilat Atto-opettajat 23
01 Taydentavien opintojen tilat Atto-opettajat 23
01 Taydentavien opintojen tilat Kopiointi 22
01 Taydentavien opintojen tilat Luokka 55
01 Taydentavien opintojen tilat Opett 5
01 Taydentavien opintojen tilat Yleisopetutila 45
01 Taydentavien opintojen tilat Yleisopetutila 47
01 Taydentavien opintojen tilat Yleisopetutila 51
01 Taydentavien opintojen tilat Yleisopetutila 53
01 Taydentavien opintojen tilat Yleisopetutila 55
01 Taydentavien opintojen tilat Yleisopetutila 59
01 Taydentavien opintojen tilat Yleisopetutila 65
01 Taydentavien opintojen tilat Yleisopetutila 76
601 m2
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiint./Opett 14
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiint./Opett 15
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiint./Var 32
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiinteistohoitaja/ Opettajat 24
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiinteistohoitaja/Laboratorio 122
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiinteistonhoitaja 130
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiinteistonhoitaja 221
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiinteistonhoitaja 419
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiinteistonhoitaja/Luokka 47
02 Ammattiopetustilat kiinteisténhoitaja Kiinteistonhoitaja/Luokka 61
1085 m2
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/bet elem/kivityot 113
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/laatoitus 62
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/Laboratorio 98
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/luokka 47
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/Opett 14
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/Opett 15
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/Opett 17
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/puutyosali 440
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/puuty6st6 186
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/ruiskumaalaus (atex) 13
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/valmis var 192
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/var 36
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Rk 2
1235 m2
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakas/Esikasittely (atex) 66
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakas/ruiskumaalaus (atex) 13
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely 37
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely 357
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely 466
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/Esikas/hionta (atex) 64
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/Kalustemaalaus 62
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/koristem 42
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/koristem 46
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/Kaytava 41
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/Opettajat 20
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/Opettajat 27
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/Pesu 21
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/Tulityo 35
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/var 34
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/Var 27
02 Ammattiopetustilat pintakasittely Pintakasittely/varasto 77
1435 m2
03 Sosiaalitilat Pesu/opett 4
03 Sosiaalitilat Pesuh/m 27
03 Sosiaalitilat Pesuh/n 6
03 Sosiaalitilat Pukuh/m 34
03 Sosiaalitilat Pukuh/m 60
03 Sosiaalitilat Pukuh/n 19



03 Sosiaalitilat Pukuh/opett 7
03 Sosiaalitilat Sauna/m 11
03 Sosiaalitilat Sauna/n 4
03 Sosiaalitilat Sauna/opett 2
03 Sosiaalitilat Sos tilat 10
03 Sosiaalitilat Sos tilat 14
03 Sosiaalitilat Sos tilat / n 19
03 Sosiaalitilat Sos tilat / n 70
03 Sosiaalitilat Sos tilat/m 36
03 Sosiaalitilat Sos tilat/n 23
03 Sosiaalitilat Suihku 1
03 Sosiaalitilat Suihku 1
03 Sosiaalitilat Wc/m 1
03 Sosiaalitilat Wc/m 1
03 Sosiaalitilat Wc/m 3
03 Sosiaalitilat Wc/n 1
03 Sosiaalitilat W.c/opett 1
03 Sosiaalitilat W C/Suihku 4
359 m2
04 Hallintotila Ap.rehtori 16
04 Hallintotila Atk-tuki 10
04 Hallintotila Inva-wc 5
04 Hallintotila Koul.paal. 15
04 Hallintotila Koul.paal. 23
04 Hallintotila Kuraattori 14
04 Hallintotila Lepoh 11
04 Hallintotila Laak/Psyk 21
04 Hallintotila Neuvottelu 23
04 Hallintotila Odotus 25
04 Hallintotila Op.ohjaaja 14
04 Hallintotila Op.sihteeri 14
04 Hallintotila Opettajat 35
04 Hallintotila Rehtori 24
04 Hallintotila Serveri 12
04 Hallintotila Taukotila 10
04 Hallintotila Taukotila 34
04 Hallintotila Terv.hoitajat 33
04 Hallintotila Tsto 15
04 Hallintotila Tsto 15
04 Hallintotila Vahtimestari 12
381 m2
06 Ravintolatilat Etuhuone 1
06 Ravintolatilat Keittio 39
06 Ravintolatilat Ruokailu 168
06 Ravintolatilat Tarjoilu 25
06 Ravintolatilat Tk 3
06 Ravintolatilat wcC 1
237 m2
07 Sosiaalitilat yhteiset Inva-wc 6
07 Sosiaalitilat yhteiset Inva-wc 7
07 Sosiaalitilat yhteiset Opiskelijoiden taukotilat/Opp.kunta 53
07 Sosiaalitilat yhteiset Opiskelijoiden tyotilat 29

07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset
07 Sosiaalitilat yhteiset

Pukuh/Opett
Wc
Wc
Wc
Wc
Wc
Wc
Wc
Wc/m
Wc/m
Wc/m
Wc/m
Wc/m
Wc/n
Wc/n
Wc/n

48 m2

09 Siivoustilat
09 Siivoustilat
09 Siivoustilat
09 Siivoustilat

Siivous
Siivous
Siivous
Siivous
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09 Siivoustilat Siivous 5
09 Siivoustilat Siivous 5
09 Siivoustilat Siivous 8
29 m2
Liikennetilat Aula 145
Liikennetilat Eteinen 17
Liikennetilat Kaytava 6
Liikennetilat Kaytava 15
Liikennetilat Kaytava 17
Liikennetilat Kaytava 47
Liikennetilat Kaytava 49
Liikennetilat Kaytava 78
Liikennetilat Kaytava 95
Liikennetilat Kaytava 132
Liikennetilat Porrashuone 16
Liikennetilat Porrashuone 20
Liikennetilat Porrashuone 22
Liikennetilat Porrashuone 22
Liikennetilat Porrashuone 29
Liikennetilat Porrashuone 29
Liikennetilat Porrashuone 30
Liikennetilat Porrashuone 35
804 m2

HUONEISTOALA

6 316 m2
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