KRUUNUHAAN RUOTSINKIELINEN ALA-ASTEN KOULU
OIKOKATU 10
00170 HELSINKI

TEKNINEN PERUSKORJAUS
HANKESUUNNITELMA

27.01.2012

HELSINGIN KAUPUNKI
TILAKESKUS



Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 27.01.2012 2

1. YHTEENVETO. ..ottt et e e ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e bt beeeeeaeeeeassasaeeeeeaeessaannssrnneeaeeeaannns 3
I T 87 T3 0= 1 4 T 3
I 13 7= =Y £ 7= o 2 4
1.3 HankesuunnittelutyOryRma........ .o 4

2. TARVESELVITYS ... 5
2.1 RakennuKsen hiStoriaa...... ...t e r e e s e s na s e s e n s e nneen 5
2.2 Korjaushistoriaa 1970 luvulta Iahtien...........cooeiiiiieciie e e 6
2.3 Tutkimukset, selvitykset, paatokset ja esitykset........ccooviimiiiiiiiii i e 6

2.3.2010 YhEISKOKOUS ... 6
B TR T2 0 O N o] (o T 1= PP 7
14.4.2011 YNTEISIYOKOKOUS .....uueeiiiiiiiieieiiiteeitsteaeeeeeaessseseeseseseesesseessasssesssssssssssssnsssssssssssssssssssnsssssnsnnnnnsnnns 7
2.4 Tekniset peruskorjaustarPeet.......ccoiviu i s s e e e e e e ra e e enarennnaren 7
PORJAKEITOS JA PINQA.... . e e e e e e neaanatantnntnnnnnrnnnrnnnrnrnnnnnnnrrnns 7
L= T2 =4 o] 1= USSP 7
VESIKAMO, JUIKISIVUL ... eieieiieeeeieiietieeeeeeeeeeeeee ettt eeeee et e et se e s ese st s s s s s sss s s s s s s s ssssssssesssssssnssnnnnnnnnnnnnnns 8
8L YU ] (0 = | R 8
UIKO-OVET ...ttt ettt ettt et oo oo ettt e e e e e e e ettt et e e e e e e e e e nneeeeeeaeeeesaannsteneeeeeeeeeaannnnneeas 8
[V £= 11101 ] g E= LAY/ =T o o] a1 - | PRSPPI 8
LI 10 )4 1114 = PRSPPI 8

3. TOIMINNAN KUVAUS ...ttt e e e e e s et e e e e e e e e eaaabaaaeeeaeeessaaansbraneeaaessaansnrneees 8
3.1 Hankkeen toiminnalliset lahtokohdat ............c.coiieiiieiiii e e e e e e s e nanaeen 8
3.2 Toiminta hankkeen toteutumisen JAIKeenN...........ccoiiiieiiiiiiii 8

4., LAAJUUS JA TILAOHUJELMA . ...ttt e e et et et et ataeasstssasssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnssnnnnnns 9
4.1 Tilat nykyisin ja muutostarpeet ... 9
4.2 Tilat MUUtOStOIden JAIKEEN.........ccoeieeiiieiecrirreerrr e e s e s s s s e re e s s e rn e s rern s s srnns s s rnnnss s rnnasssrnnnssssnnnnnnn 9
4.3 Vaihtoehtoiset hankkeen toteutustavat ...............oooriiiii 9

5. RAKENNUSPAIKKA ...ttt ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e st e s e e eeaeeeseaaasaaaeeeeaeeeessassssaneeaaeeeaannes 10
5.1 HankKeen SiJainti......cccciiieiiieiiiiiiiii s s s s s s e s s e s e s e na e s rn e ren e rnarenn e renan 10
LI X =Y 1 -1 C: - Y - T 10
5.3 RakennUSIUPA-asiat .......coueiieiiiii e e e e e e e s e narennn 10
5.4 Liikennejarjestelyt ja pysakointi.....cccccoiiiieiiiiiiiii 10
5.5 KunnallisteKnNiikKa ........ccoueiieiiiiii i s r e e e s ra s e s e s e na e enas 10

B LAATUTASO ettt e e e e e e e et b e e e e e e e e e e e eaataaeeeeaeeesaaaasbbaeeeeaeeeesaasssbsneeaaaeeaannes 10
6.1 Toiminnallinen laatutaso............c.ciiieiiiiii e e e e 10
6.2 Tekninen laatutaso.........oooimeiiiii e e e e e e nnn e 11

6.21 RAKENNUSTEKNITKKA .......eeeeeieiie e e e s e e e e e e e e nnneeeeeanns 11
6.22 SANKGJANESIEIMAL......coi i e e e e aa e 11
6.23 LVIA- tekniikka.......... PP LR R R R 12

7  AIKATAULU JA RAKENNUSTYON JARJESTELYT ....outiiiie ettt e et a e e 12
7 - 1 C: 1= 11 L PPt 12
A2 - 114 1= £53 1 12
7.3 Tyomaajarjestelyt ... 12

8. KUSTANNUKSET ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e 13
8.1 RakennuSKUSEaNNUKSEeL ...........o o e e e e e e 13

9. RAHOITUSSUUNNITELMA ... 13

10. KAYTTOTALOUS ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e tb b e e e e e eeeeeseeaabbeeeeaaaeeeaanssrraneeaaaaas 13
10.1VUOKrakustanNUKSEet ... e e e e e e e e e e na e 13
10.2Kayttajan muut KUStANNUKSEL ..........c.oi e 13

11. TOTEUTUS-JA YLLAPITOVASTUU ...ttt et a e e e e s rn e e e e e e e e e ennnnenes 13
12. MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET ....ccuuiiiiiiiiiiiiiiiirrecessssns s s sress s s s snss s s e snssssssnsssssennsssssennsssssnnnnes 13

13. VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET MUUTOSTYON AIKANA ... 14



Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 27.01.2012

1. YHTEENVETO

11 Tiivistelma

Hankkeen nimi:
Kronohagens lagstadieskola, Tekninen peruskorjaus
Hankenro 85939 / kohde 1741

Osoite:
Oikokatu 7
00170 Helsinki

Sijainti:
1. kaupunginosa, Kruununhaka
kortteli 22, tontti 17
Asemakaava 7664, vahvistettu 27.2.1978

Laajuus:
Rakennuksen bruttoala on nykyisin n. 1540 brm?
ja muutosten jalkeen (lisdyksena jatesuoja) n. 1555 brm?

Rakennuksen kerrosala on nykyisin n. 1190 k-m?
ja muutosten jalkeen (lisdyksena jatesuoja) n. 1205 k-m?

Rakennuksen hyétyala on nykyisin 956 h-m?
ja muutosten jalkeen (lisdyksena jatesuoja) n. 968 h-m?

Rakennuksen tilavuus on nykyisin n. 5700 m®
ja muutosten jalkeen n. 5750 m®

Rakennuskustannukset:
2 350 000 euroa arvonlisaverottomana eli 1511 euroa/brm?.
Kustannukset ovat joulukuun 2011 hintatasossa, THI 156,1.

Liitteena kustannusarvio / Liite 1

Vuokrakustannukset:
Kustannukset vuokratulle 1130 htm? huoneistoalalle ovat 2080 euroa/htm?.

Muut kayttajan kustannukset:
Vaistotilojen kustannuksiksi on arvioitu yhteensa 396 000 euroa

Ajoitus hankesuunnittelu 2011-2012
suunnittelu 2012-2013
toteutus 2014-2015



Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 27.01.2012

1.2 Yhteenveto

Vuonna 1905 valmistuneessa koulurakennuksessa on 2 maanpaallista kerrosta ja 1 osittain maanalainen
kerros.

Perusrakennetyypit:

Alapohja Maanvastainen alapohja, betonilaatta

Runko Tiilirunko, kantavat seinat, puu/betonivalipohjat

Ulkoseina Rapattu massiivitiili

Ylapohja Puurakenteinen, ullakkotiloja

Vesikatto Harjakatto, peltikate

lImanvaihto Koneellinen poisto- ja tuloilmanvaihto osassa tiloista
Lammitysjarjestelma Kaukolampé vuodesta 1980

Rakennus on asemakaavalla suojeltu katujulkisvujen, vesikaton ja sisatilojen osalta.
Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisun: Opintiella, Helsinkildisia koulurakennuksia 1880-1980
arvoluokituksessa koulu on arvotettu ylimpaan luokkaan 1+.

1.3 Hankesuunnittelutyéryhma

Kayttajahallintokunta:
Helsingin opetusvirasto
johtava arkkitehti Marketta Savelainen/ Hilkka Savanne

Kronohgens lagstadie koulu
Oikokatu 7

PL 3061

00099 Helsingin kaupunki

yhteyshenkilot:

rehtori Anne von Hellens-Onat
09 3198 1907/ 040-334 5867
anne.von.hellens-onat@hel.fi

kouluisénta Reijo Lehto / 050 401 3815

Tilagja:
Kiinteistovirasto, tilakeskus
Sornaistenkatu 1, 00580 Helsinki
PL 2213
00099 Helsingin kaupunki

yhteyshenkilo:

Kari Hartikainen

050 401 3105
Kari.Hartikainen@hel.fi

Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Kadetintie 12
00330 Helsinki
yhteyshenkilo:

Mikko Hormia
09-485 5 21/ 050 595 6608
mikko.hormia@arkhormia.fi



Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 27.01.2012 5

Rakennesuunnittelu:
Optiplan Oy
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki

Jari Hatara
050 500 0039
jari.hatara@optiplan.fi

Seppo Kuitunen

010 507 6050

0400 460671
seppo.kuitunen@optiplan.fi

LVI-suunnittelu:
Optiplan Oy
yhteyshenkilo:
Eero Nieminen
010 507 6067
050 588 5237
eero.nieminen@optiplan.fi

Sahkdsuunnittelu:
Olof Granlund Oy
Malminkaari 21, PL 59
00701 Helsinki
yhteyshenkilo:
Pekka Tiitto
010 759 2264 / 050 565 1379
pekka.titto@granlund.fi

2. TARVESELVITYS

2.1 Rakennuksen historiaa

Koulu rakennettiin yksityisen mesenaatin Franz Fredrik Semigradskyn testamenttaamin varoin alun perin
ruotsinkieliseksi lastentarhaksi (Stiftelsen Sedmigradskys smabarnsskola).

Rakennus on, samoin kuin pihan puolen pieni kaksikerroksinen rakennus, arkkitehtitoimisto Valter Jung &
Emil Fabritiuksen suunnittelema. Koulu valmistui vuonna 1905 ja piharakennus kaksi vuotta mydhemmin.
Kronohagens lagstadieskolan rakennus kuuluu Kruunuhaan valtakunnallisesti merkittavaan alueeseen,
jonka rakennuskanta on paaosin 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Kronohagens lagstadieskola on ainoa
helsinkildinen jugend-koulu, joka rakennettin tyylikauden lyhyena varhaisena huippukautena —siksikin
koulurakennusta voidaan pitda hyvin merkittdvana’.

Kronohagens lagstadieskolan rakennus on vapaasti, jugendin tapaan epasymmetrisesti jasennelty, siten
etta sen tilojen eri funktiot kuvastuvat myos ulkoisessa hahmossa. Rakennuksen torni ja sen korkea,
karkeista lohkareista muurattu graniittinen kivijalka ovat huomattavia kaupunkikuvallisia elementteja. Koulun
kadunpuoleiselle sisdankayntiterassille johtaa nayttiva portaikko®.

Jykka ja monimuotoinen, alun perin (kadun puolelta?®) tiilinen vesikatto on muutettu kokonaan peltipintaiseksi
ja maalattu mustaksi. Rakennuksessa on tehty myds muutamia muita muutoksia. Ullakolle on rakennettu sali
seka luokkahuone vuosina 1932 ja 1951, jolloin kattopintaan on avattu uusi ikkunarivi. Voidaan sanoa, etta
niin koulun ulkoasu kuin sisatilat ovat paaasiassa ja olennaisimmilta osiltaan sailyneet, eivatka eri vaiheissa
tehdyt muutokset ole juurikaan heikenténeet arkkitehtuurin arvoja®.

' Opintielld, Helsinkilaisia koulurakennuksia 1880-1980, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2004
? Akitekten VI 1905, s 58-61
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Kronohagens lagstadieskola on vuoden 1978 asemakaavassa suojeltu merkinnalla ark.
Kaavamaarayksissa kielletaan muutos- ja korjaustyot, jotka tarvelisivat katujulkisvujen, vesikaton tai
sisatilojen kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteelista arvoa tai tyéylié. Koulu on siis yksi harvoista kohteista,
jonka suojelumaarayksissa myos sisatilat — ansaitusti mainitaan °.

2.2 Korjaushistoriaa 1970 luvulta lahtien

1977
Koulussa tehtiin mittavia tilamuutoksia. Arkkitehtina Aino ja Pekka Laurila*:

Kellarikerroksen entiseen asuntoon tehtiin sosiaali- ja terveydenhoitotiloja, lisdksi uusi tavarahissi keittiédn
ja uusi ulko-ovi kujalle, seka kaukolampd, uusi lBmmdnjakohuone ja sdhkdépadkeskus.

1. kerroksen entisiin kansliatiloihin tehtiin uusi laitoskeitti®, lisdksi tehtiin mm wc-tiloja, sosiaalitiloja.

2. kerroksen entiseen ullakkotilaan tehtiin poistumistieportaan jatkaminen, kellarikerroksen ja 1. kerroksen
uusia tiloja palveleva IV-konehuone, seka oppilaiden puku- pesuhuone ja voimisteluvalinevarasto.
Kahdesta opetustilasta tehtiin liikunta- juhlasali .

Pihan ulkorakennukseen sisustettiin kaksi wc-tilaa.

2003

Salin perusparannus.

Voimistelu- juhlasali muutettiin monitoimitilaksi. Tehtiin uudet, tytdille ja poijille erilliset puku- ja pesutilat, seka
uusittujen tilojen ilmanvaihtokonehuone. Arkkitehtina Arkkitehtitoimisto Hormia Oy.

2004
Tehtiin WC-tiojen kunnostusta ja paaportaan ennallistava kunnostus, samoin opetus- ja aulatilojen
valaistusta ja akustointia. Arkkitehtina Arkkitehtitoimisto Hormia Oy.

2005
Tehtiin opettajainhuoneen ja opettajain wc-tilan perusparannus.
Arkkitehtina Arkkitehtitoimisto Hormia Oy.

2009-11

Pohjakerroksen kosteusvauriokorjaukset, maanvaraisten lattioiden seka niiden alapuolisten rakenteiden
uusinta. Vesi- ja viemarilittymien uusinta. Pihan kuivatus, sokkelisalaojat ja tukimuurin korjaus.
Suunnittelijana Optiplan Oy.

23 Tutkimukset, selvitykset, paatokset ja esitykset

Tehdyt tutkimukset (HKR-Rakennuttaja):

Kuntoarvio 05/2003,

Kosteusvauriokartoitus 05/2003

Kosteus- ja rakennetutkimus 01/2009 (kellarikerros)

Ensimmaisen kerroksen ala- ja valipohjan tutkimukset 12/2009

Taydentava tutkimus: yla-, ala- ja valipohjien mikrobivauriotutkimus, kattorakenteiden kuntotutkimus 2010-
2011.

Julkisivujen kopokartoitus ja ohuthietutkimukset 2011 (Stara, konepaja).

Putkistojen kuntotutkimus 2011 (Inspecta).

2.3.2010 yhteiskokous

Helsingin kaupungin tyésuojeluorganisaatio jarjesti rehtori Anne von Hellens-Onatin pyynndésta
Kronohagens lagstadieskolanissa yhteiskokouksen koulun kosteusvauriokorjauksista.
Sovittiin:

® Opintielld, Helsinkildisia koulurakennuksia 1880-1980, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2004
* Paapiirustukset 2.8.1977
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Maavaraisten lattiarakenteiden lattialankkujen alapuolisen osastoitujen tilojen tuuletus sisapihan puolelle
asentamalla pienet poistopuhaltimet.

Hankesuunnitelman laatiminen Kronohagens Lagstadieskolan sisatilojen, ylapohjan ja katon korjauksista.
Tilakeskuksessa hankevastaavan nimeadminen.

3.3.2010 kokous
Tilakeskus, opetusvirasto ja koulun edustajat pitivat kosteusvauriokorjauksia koskevan kokouksen koululla.

14.4.2011 yhteistyokokous

Koululla pidettiin Tilakeskuksen hankepaallikon aloitteesta hankkeen yhteistyokokous, kutsuttuina: Taske,
Ksv, HKM, YMP, Pel, RakVv, Tila, Opev ja Arkkiehtitoimisto Hormia Oy

Todettin:

Akuuteimmat kosteuskorjaukset on tehty, alapohjan tuuletus on riittava tahan vaiheeseen, suurempi
peruskorjaus alkanee vuonna 2014.

Kivir/Tila tdsmentaa hankkeen aikataulun laajan korjaushankkeen osalta.

Opev laatii toiminnallisen tarveselvityksen.

HKM edellyttaa rakennushistoriallisen selvityksen tekoa kohteesta ja tulee selvittdmaan kantansa
suojelukohteessa noudatettavista korjausperiatteista.

RakVv ilmoitti etta suojelukohteessa ei tarvitse taysin noudattaa uudisrakentamisen normeja esim
ilmanvaihdon suhteen.

Kivir/Tila laatii muistion kokouksesta.

24 Tekniset peruskorjaustarpeet

Pohjakerros ja piha

Kruunuhaan ruotsinkielisen ala-asteen koulussa, Oikokatu 7, ilmeni vuonna 2008 maakellarin hajua
pohjakerroksessa. Isannoitsija teetti kosteusvauriokartoituksen HKR-Rakennuttajan asiantuntijalla.
Tutkimusraportissa 30.1.2009 todettiin katutason pohjakerroksessa kuraattorin, terveydenhoitajan ja
palveluhenkilékunnan tiloissa seka 2. ja 3. kerroksen wc —tiloissa ja 3. krs:n luokan 5-6 komerossa
kosteusvaurioita.

WC —tilojen ja komeron kosteusvauriokorjaukset tehtiin vuosikorjaustéina ja pohjakerroksen korjaustyd
sisapihan ja kadunpuolen kivimuurien korjaukseen yhdistettyna erillisend hankkeena, joka valmistui 2011.

1. ja 2. kerrokset

Sisapihan puoleisten alakerran luokkahuoneiden vesipisteiden I&heisyydessa olleiden hajuhaittojen vuoksi
teetti isannaitsija myds kosteusvauriotutkimuksen koulun maanvaraisten 2. kerroksen tilojen alapuolisiin
rakenteisiin. Raportti valmistui 17.12.2009.

Koulun lattia on tehty ponttilankusta, jonka paalla on muovimatto. Lattiaa kannattavat pituussuuntaiset
puupalkit ja naita noin puoli metria korkeat puutolpat, jotka on tuettu maata vasten valettuun betonilaattaan.
Betonilaatta on vesieristetty kreosootilla (bitumi, jossa on kivihiilitervaa) ja sen paalla on lampoeristeena
turvetta ja rakennusjatetta. Kreosoottieriste on putkilapivientien kohdilla lattian alla rikkoontunut. Kyseisen
betonilaatan paalle on paassyt sokkelien lapi valumavetta, josta johtuen lampderisteet ja lattiarungon
rakenteet ovat ilmeisesti kastuneet ja niissa oli kosteusvaurioita. Tutkimusajankohtana tilat olivat kuitenkin
kaikkien 5 naytteenottokohdan ymparistdssa kuivia.

Lisaksi koulurakennuksen ylapohjassa on lampdvuotoja, jotka ilmenivat pakkaskaudella raystaille tulleina
massivisina jaapuikkoina.
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Vesikatto, julkisivut

Julkisivuilla on katon ldmpoévuotojen aikaansaamien jaapuikkojen ja —polanteiden ja mahdollisesti niiden
poistamisen aiheuttamia, raystailtd vuotaneen veden vaurioittamia kohtia. Rakennetyypit seka vesikaton
uusimisen ja julkisivuille tehtdvan paikkarappauksen ja uudelleenpinnoituksen laajuus selviavat
rakennesunnitelmista.

Julkisivuikkunat

Julkisivuikkunat heloineen lienevat suurelta osin alkuperaiset ja hyvassa kunnossa. Vuoden 1977
peruskorjauksessa oli haettu rakennuslupa ikkunoiden ulkopuitteiden uusimiselle alkuperaisen jaon
mukaisina, mutta uusimisesta ilmeisesti padosin luovuttin. Sisapuitteet pitanee ainakin tiivistaa ja helojen
toiminta varmistaa vedon tunteen poistamiseksi.

Lampotaloutta parannetaan asentamalla ikkunoihin lisélasi. Katso arkkitehtisuunnitelmat, ikkunakaaviot ja -
detaljit.

Ulko-ovet

Paaulko-ovi kadulle lienee alkuperainen, muut ulko-ovet saattavat olla eri vaiheissa uusittuja,
kellarikerroksen toinen ovi kujalle muuriaukkoineen on tehty 1977 peruskorjauksessa. Paaulko-oveen on
asennettu sahkdinen lukitus ja avaus, ja keittion lastausoveen kujalle on asennettu ovipuhelin ja sdhkoinen
lukitus.

Vialipohjat, ylapohjat
Rakenteiden nykytilanteesta ja korjaustarpeesta on tehty rakenneavauksiin perustuvat erilliset

nykytilaselvitykset ja -raportit. Tehdyissa tutkimuksissa eristeet on todettu vaurioituneiksi. Uusittavien vali-
ja ylapohijjien rakennetyypit ja uusimistyon laajuus selviavat rakennesunnitelmista.

Talotekniikka

Taloteknisten jarjestelmien nykytilanteesta ja korjaustarpeesta on tehty erilliset nykytilaselvitykset ja -
raportit.

3. TOIMINNAN KUVAUS
3.1 Hankkeen toiminnalliset lahtokohdat
Kayttajat:

95 (20 lisda vuonna 2012) oppilasta vuosiluokat 0 — 6

4 vakinaista opettajaa, 5 tuntiopettajaa eri paivina

2 koulunkayntiavustajaa

1 koulusihteeri ,

1 psykologi ja 1 terveydenhoitja, osan viikosta

4 huoltohenkildstda (keittibhenkildkunta, siivoojat, kouluisanta)

3.2 Toiminta hankkeen toteutumisen jilkeen

Koulun toimintaolosuhteet paranevat perusparannuksen jalkeen.
Rakenteellisten korjausten ansiosta koulutiloista ja pihasta tulee turvallisia ja terveellisia.
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4, LAAJUUS JA TILAOHJELMA
4.1 Tilat nykyisin ja muutostarpeet

Rakennus on mitattu laserkeilaamalla hankesuunnittelun aikana.

Opev on tuonut esiin seuraavaa:

keittid vaatii perusparantamisen, asiantuntijana Airi Rintamaki, keittiosuunnittelija tekee tarvekartoituksen
yhdessa Airin kanssa.

poistumistiereitti portaaseen on muutettava siten ettei se kulje keittion lapi ja keittid voidaan lukita. Tama
onnistunee viereisen oppilasvessaryhman kautta vessojen uudelleenjarjestelylla.

oppilasvessoja on liilan vahan ja ne on huonokuntoiset, maaraa lisataan ja ne tehdaan mahdollisuuksien
mukaan yksilovessoina (ei etuhuoneita) ymparistokeskuksen ohjeen mukaan vahintaan yksi vessa/ 15
oppilasta.

ylakerran kanslian valiseina puretaan.

opetustilojen myohemmin lisatyt kiintokalusteet uusitaan ja tarvittaessa lisataan, alkuperaiset kunnostetaan.

4.2 Tilat muutostoiden jilkeen

Rakennuksen bruttoala on muutosten jélkeen yhteensa n. 1550 brm?.
Hyétyalaa rakennuksessa on muutosten jalkeen yhteensa n. 968 h-m?

Tilat muutostdiden jalkeen:

1. kerroksen tehdaan wec-tiloissa tehdaan tilamuutos niin etta kulkureitti portaaseen ei kulje keittidtilojen 1api.
Iso wce-tila muutetaan yksittaisiksi we-tiloiksi.

Piharakennuksessa olevat kaksi wc-tilaa uusitaan kauttaaltaan.

Kiintokalusteita uusitaan opetustiloissa.

Juhla-/monitoimisalin valaistustekniikkaa ja esirippu nostolaitteineen uusitaan.

Tekniset tilat muutostdiden jalkeen:

1. kerroksen maanvaraisten alapohjien uusimisen yhteydessa rakennetaan uudet sahkoéreitit lattioiden alle.
Nain korvattavia vanhoja, huonetiloissa nakyvia kotelointeja ja séhkolistoja puretaan vastaavasti, ja pintoja
ennallistetaan. Lattioihin asennetaan ilma- ja kaasutiivitd huolto-/tarkistusluukkuja. llmanvaihtoa
parannetaan tilakohtaisilla tulo-poistoilmakojeilla.

Sahkokeskuksia uusitaan erillisen sahkoselostuksen mukaisesti. Keskuskomeroiden ovia
poistumistiereiteilla muutetaan palo-osastoiduiksi.

Keittion ruokahissi sailyy ennallaan.

4.3 Vaihtoehtoiset hankkeen toteutustavat

Hankesuunnittelun aikana selvitettin erilaisia iimanvaihdon ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena ol
nykymaaraykset tayttava, terveellisen oppimisympariston takaava ilmanvaihdon taso. Todettin etta vaikka
vesikaton peltikatteen, eristyksen ja tuuletuksen vuoksi tehtavat rakennustekniset tyot mahdollistaisivat
rakentamisen ulkokautta, ei llmanvaihtokonehuoneen rakentaminen ullakkokerroksiin tilanpuutteen vuoksi
onnistu ilman raskaita ja nakyvia muutoksia vesikaton rakenteissa. Myos kanavointien sovittaminen
ullakkotiloihin olisi ollut erittain haastellista.

Toisena vaihtoehtona tutkittiin ratkaisua, jossa uusi ilmanvaihtokonehuone ja paaosa ilmanvaihtokanavista
on 1. kerroksen, koteuskorjausten vuoksi uusittavien lattioiden alla. Luonnoksen mukaisen
ilmanvaihtokonehuoneen huolto-oven rakentaminen Oikokadun puoleiseen graniittisokkeliin, kadun
paatteena nakyvalle paikalle, todettiin kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti hankalaksi. Tama oli myds
Helsingin rakennusvalvontaviraston aluearkkitehdin kanta.
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Paatettiin esittaa kolmatta vaihtoehtoa, jossa luokkien ilmanvaihto hoidetaan tilakohtaisilla kalustemaisilla
tulo-poistokojeilla. Kojeiden tuloilman vaatimat uudet, tai uudistettavat ulkosaleikét ovat julkisivussa pihan
puolella ja poistoilma hoidetaan keskitetysti pihan puolen vesikatoille asennettavilla huippuimureilla. Talla
ratkaisulla valtetaan kadun puolelle nakyvat julkisivun tai vesikaton muutokset. Myods sisatiloissa
kanavointien ym vaatimat muutostyot ovat kohtuullisemmat kuin muissa vaihtoehdoissa.

lImanvaihdon nykytilanne ja esitetyt muutosty6t on selostettu tarkemmin erillisessa LVI-
hankesuunnitelmassa.

5. RAKENNUSPAIKKA

Karttalinkki:
http://ptp.hel.fi/ptpa/Default.aspx?easting=50371.0&northing=18804.0&resolution=2&themedatasets=757585
89-1cb6-4df8-a061-238cb1dba2fb

5.1 Hankkeen sijainti

Rakennus sijaitsee Helsingin Kruununhaassa osoitteessa Oikokatu 7. Samalla tontilla sijaitsee myos
piharakennus, jossa on paivakoti.

5.2 Asemakaava

Toiminta sailyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Uusi jatekatos pihalla sijoittuu asemakaavaan
merkitylle ulkorakennuksen rakennusalalle. Rakennus on asemakaavalla suojeltu katujulkisvujen, vesikaton
tai sisatilojen osalta.

5.3 Rakennuslupa-asiat
Muutoksiin tarvitaan rakennuslupa.

54 Liikennejarjestelyt ja pysakointi
Ennallaan.
5.5 Kunnallistekniikka

Rakennus on liitetty kaupungin vesi-, viemari-, kaukolampo- ja sdhkdverkostoon seka Elisan puhelin- ja
valokaapeliverkostoon.

6 LAATUTASO

6.1 Toiminnallinen laatutaso

Suunnittelun [&htékohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin ymparistdkeskuksen asettamat
fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit.

Rakennus on pieni, nykyisenlaiseen kayttéon alunperin suunniteltu arvorakennus, jossa on kodikas
tunnelma seka hyvat psyykkiset ja fyysiset tydskentelyolosuhteet.

Helsingin kaupungin esteettomyyssuunnitelman mukaan uudis- ja korjausrakentaminen on esteetonta ja
korkeatasoista sekd noudattaa kaupungin hyvaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Rakennusten
esteettdmyyteen pyritddn mahdollisuuksien mukaan vanha rakennus huomioon ottaen.

Tassa tapauksessa rakennuksen suuri historiallinen arvo, kayttdjakunnan pienuus ja vahaiset tilat
perustelevat osittaista joustamista naista ohjeista. Portaatonta yhteytta sisatiloihin ei nykyisin ole. Kadulta
johtaa jyrkadhkd kujanne 1. kerroksen tasolla olevalle pihatasolle, josta 1. kerroksen eteisauloihin johtaville
oville on asennettavissa luiskat. Hissia, jolla paasisi 2. kerrokseen tai pyoratuolimitoitettua wc-tilaa ei
rakennuksessa mydskaan ole.
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6.2 Tekninen laatutaso

Ongelmallisiksi osoittautuneet rakennustekniset ratkaisut korjataan peruskorjauksessa teknisesti toimiviksi.
Ellei paatdksenteossa todeta perusteita lievennyksille, toteutetaan talotekniikka vastaamaan tdaman paivan
maarayksia ja toiminnallisia tarpeita.

Kaikissa suunnitteluratkaisuissa on tavoitteena elinkaarikustannusten minimointi ja matalaenergiatavoitteet
siind maarin kun vanhan rakennuksen peruskorjauksessa on mahdollista.

6.21 Rakennustekniikka

Runko

Rakennuksen runko on tiilta ja vesikaton kantavat rakenteet puuta. Runko sailyy ennallaan. Vesikaton
kantavia rakenteita vahvistetaan tai uusitaan tarvittaessa vesikatteen uusimisen, katon
lisalammoneristyksen ja tuuletuksen rakentamisen yhteydessa.

Ylapohja

Rakennuksen vesikate uusitaan, raystasrakenteineen, veiskouruineen ja -syoksyineen. Samalla katteen
alle rakennetaan uusi aluskate, lahovauriokohdat korjataan. Vanhat tako-/valurautaiset
raystaskourukannattimet ja muut vastaavat vanhat yksityiskohdat, samoinkuin toimivat ajantasaiset
turvavarusteet ym sailytetaan tai varastoidaan uudestaan asentamista varten. Ne tarkistetaan RakMk F2
mukaisisiksi.

Alapohja

Maanvaraisia alapohjia tehdaan pihalle tehtavan uuden jatekatoksen yhteydessa, samoin 1 krs.
alapohjarakenteiden ja siipiosan wc tilojen uusimisen yhteydessa. Krosoottieristeet puretaan, vesieristeet
uusitaan, niiden paalle tehdaan tarvittavat suojavalut, rakennesunnitelmien mukaan.

Ulkoseinat

Julkisivurappaukset uusitaan vanhan mallin ja rakennuttajan teettdman rakennushistoriallisen selvityksen ja
varitutkimuksen mukaisesti. Sokkelin manttelikiveys on paikoitellen irti, se ladotaan uudestaan, kiinnitetaan
ja saumataan.

Salaojat
Ennallaan, uusittu 2011.

Liitteena rakennustapaselostus / Liite 4

6.22 Sahkojarjestelmait

Sahkonjakelussa uusitaan vanhat 4-johdinjarjestelman mukaiset keskukset ja nousujohdot. Nykyiset 5-
johdinjarjestelman mukaiset keskukset ja nousujohdot sailytetaan.

Maadoitusasennuksia tdydennetadnsahkdnjakelu- ja lvi-muutosten mukaisesti.
Valaistus- ja telejarjestelmat sailyvat paaosin ennallaan. Jarjestelmia tdydennetaan tilamuutosten mukaan.

Kohde on varustettu/ varustetaan seuraavilla tele-, turva- ja tietojarjestelmaasennuksilla:

- kiinted puhelinverkko

- ovipuhelinjarjestelma keittion huolto-ovelle

- ullakkotiloissa kulkeva Welhon runkokaapeli sailytetdan, koulutiojen antennijarjestelma puretaan
- varaudutaan info-TV-jarjestelmaan

- aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma

- poistumis- ja turvavalaistusjarjestelma

- yleiskaapelointijarjestelma (ATK)

- rikosilmoitusjarjestelma

- videovalvontajarjestelman kaapelointivaraus
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- kulunvalvontajarjestelma

- datavideoprojektorijarjestelma (AV)

- juhlasalin esitystekniikka ja induktiosilmukka

- paloilmoitinjarjestelma

- sadevesikourujen ja syoksytorvien sulanapitokaapelointi uusitaan, kaapelit lisataan myos
lapeohjaimiin ja katon sisjiireihin (alumiinisessa katon varisessa suojaputkessa).

- julkisivurapausten yhteydessa julkisivukaapeloinnit upotetaan suojaputkissa rakenteeseen.

luokkahuoneiden valaistusta ohjataan kytkimella ja liketunnistimella

Yksityiskohtaiset tiedot jarjestelmien laajuudesta ja toimintaperiaatteista on esitetty erillisessa sahkotdiden
rakennustapaselostuksessa.

Liitteend Sahkoteknisten tdiden selostus / Liite 5

6.23 LVIA- tekniikka

Rakennuksen sisdpuoliset viemarit ja vesijohdot kalusteineen uusitaan kokonaisuudessaan,
pohjakerroksen latian alapuolisia pohjaviemareita lukuun ottamatta. Pihan sadevesiviemardinti seka vesi- ja
viemarien tonttijohdot on jo uusittu 2010.

Vuodelta 2003 oleva kaukoldmpokeskus paaosin sailyy, moottoriventtiilit uusitaan. Muu Iammitysverkosto
paaosin sailyy, linja-, sdatd-, sulku- ja patteriventtiilit uusitaan.

Salin vuodelta 2003 oleva ilmanvaihto koneineen sailyy, keittion ja ruokasalin ilmanvaihto koneineen
uusitaan. Luokkien vanha koneellinen poistoilmanvaihto korvataan tilakohtaisilla tulo-poistokojeilla, joissa
lBmmodntalteenotto ja sdhkopatteri seka integroitu ohjausjarjestelma.

Rakennukselle rakennetaan rakennusautomaatiojarjestelma, jonka avulla ohjataan vanhaa
kaukoldmpokeskusta seka valaistusta ja uutta ilmanvaihtokonetta tarpeen mukaisesti CO,-ohjauksella
suurimman mittausarvon mukaan.

Liitteena LVIA- selostus / Liite 6

7 AIKATAULU JA RAKENNUSTYON JARJESTELYT

71 Aikataulu

hankesuunnittelu 2011-2012
suunnittelu 2012—-2013
toteutus 2014-2015

7.2 Vaiheistus

Rakennus korjataan yhdessa vaiheessa. Koulu toimii kokonaisuudessaan vaistotiloissa suunnittellun
peruskorjauksen ajan. Alustavasti vaistétiloiksi on suunniteltu alueen ylaasteen koulun tiloja.

7.3 Tyomaajarjestelyt

Kohde sijaitsee Helsingin Kruunuhaassa, asuntovaltaisella alueella, kapeiden ja ahtaiden katuyhteyksien
paassa. Lahirakennuksissa ja pihapiirissa sijaitsee paivakoteja, joiden likenne on erotettava
tyémaaliikenteesta. Erityisesti on estettava paivakotilasten ja koululaisten paasy tydmaa-alueelle.
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8. KUSTANNUKSET

8.1 Rakennuskustannukset

2 350 000 euroa arvonlisiverottomana eli 1511 euroa/brm?.

Liitteena kustannusarvio / Liite 1

9. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke on vuosien 2011-2015 talonrakennuksen investointiohjelmassa vuosina 2014 — 2015 toteutettavana
hankkeena.

Kiinteistdviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteiston yllapidosta ja rakennuttaa seka
tilaa rakennuttamisen valvontatehtavat kilpailuttamaltaan rakennuttajakonsultilta.

10. KAYTTOTALOUS

10.1 Vuokrakustannukset

Kustannukset vuokratulle 1130 htm? huoneistoalalle ovat 2080 euroa/htm?.

Kruunuhaan ruotsinkielisen ala-asteen koulun nykyinen vuokra on

148 540,32 euroa vuodessa ja 12 378,36 euroa kuukaudessa. Muutos aiheuttaa 15 666,50 euron
lisdyksen kuukausivuokraan 3 %:n tuottovaateella ja 20 vuoden takaisinmaksuajalla.

Yllapitovuokralla katetaan yllapitomenot, kuten lammitys-, vesi- ja jatevesi-, jatehuolto-, kiinteistéhuolto-,
kunnossapito-, isdnndinti- ja kiinteistésahkdkustannukset.

10.2 Kayttajan muut kustannukset

Kayttaja maksaa kayttajasahkon. Muuttokustannuksista ja toiminnan kaynnistyskustannuksista vastaa
opetusvirasto.

Irtokalusteiden hankinnasta vastaa opetusvirasto.

1. TOTEUTUS-JA YLLAPITOVASTUU

Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistovirasto ja tilojen
kayttdkustannuksista Helsingin kaupungin opetusvirasto.

12. MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET

Hankeen kustannukset eivat ylitd EU-hankintailmoituksen kynnysarvoa.
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13. VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET MUUTOSTYON AIKANA

Vaistotilojen kustannuksiksi on arvioitu yhteensa 396 000 euroa. Opetusvirasto maksaa vuokraa
vaistétiloista tilakeskukselle peruskorjauksen valmistuttua nykyisen vuokran ylittavalta osalta 10 vuoden
aikana lisdvuokrana 2682 euroa kuukaudessa.

Tilakeskus vastaa vaistotilojen sahkdlammityskustannuksista.

LITTEET

Liite 1 Kustannusarvio

Liite 2 Tilaohjelma

Liite 3 Luonnospiirustukset
Liite 4 Rakennustapaselostus
Liite 5 Sahkoselostus

Liite 6 LVI-selostus

14
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KRONOHAGENS LAGSTADIESKOLA / OIKOKATU 7 /00170 HELSINKI/ TILAOHJELMA

27.1.2012
LUONNOS h-m2 h-m2
Huonenro  Huonenimi kayttoétarkoitus Nykytilanne Luonnos
| 1 HALLINTOTILAT
[Toimistotilat:
315 KANS - Rehtorin huone 24,7 24,7
220 KOULUIS - Kouluisannan huone 7.8 7.8
306 ATK - Atk-tukihenkilon tyopiste 4,4 4,4
313 wWC Hallinnon wc 1,6 1,6
Henkildkunnan tilat:
203 OPETH - Opettajien huone ja tydskentelytilat 30,4 30,4
215 wC - opett. we-tilat 2,3 2,3
118 SOS - Henkildkunnan sosiaalitilat 5,7 5,7
120 WC/SUIH - Henkilokunnan sosiaalitilat 3,4 3,4
|Oppilashuolion tilat:
106 ODOTUS - Kouluterveydenhoitotila odotushuoneineen 15,3 15,3
109 LAAK/TERVH. - Kouluterveydenhoitotila odotushuoneineen 14,6 14,6
110 EO/PSYK - Psykologin tilat odotushuoneineen 29,0 29,0
[2 OPETUSTILAT
|Yleiset opetustilat:
224 oT Opetustila 74,4 74,4
226 oT Opetustila 53,8 53,8
238 oT Opetustila 64,9 64,9
239 oT Opetustila 65,5 65,5
318 oT Opetustila 69,4 69,4
Ainekohtaiset opetustilat sailytystiloineen:
308 LIIK-/JUHLAS - Liikunta-/juhlasali 134,6 134,6
304a SUIH - Pukeutumis- ja peseytymistila 1,9 1,9
304b PUKUH - Pukeutumis- ja peseytymistila 53 5,3
304c¢ PUKUH - Pukeutumis- ja peseytymistila 5,8 5,8
304d SUIH - Pukeutumis- ja peseytymistila 4.1 4.1
|3 ERITYISOPETUKSEN TILAT
|4 KIRJASTOTILAT
316 AULA/ KIRJASTO Aulakirjasto 36,7 36,7
[5 RUOKAILUTILAT
222 RUOKAS/RYHMATYO - Ruokailusali 80,9 80,9
206 KEITTIO - Keittio aputiloineen 38,5 38,5
122 HISSI Keittion ruokahissi 0,9 0,9
213 wC Keittiohenk. WC-tila 3,5 3,5
212 EMANTA - Keittié aputiloineen 2.4
[6 MUUT TILAT
221 AULA/VAAT Vaatenaulakkotila 19,2 19,2
237 AULA/VAAT Vaatenaulakkotila 63,0 63,0
103 SK Siivoustila 1,1 1,1
234 SK Siivoustila 2,9 2,9
312 SK Siivoustila 2,3 2,3
111 wC oppilaiden WC-tila 1,5 1,5
112 wC oppilaiden WC-tila 1,5 1,5
217 Wwe oppilaiden WC-tila 4,7
217a wC oppilaiden WC-tila 1,6 1,6
217b wC oppilaiden WC-tila 1,5 1,5
229 wC oppilaiden WC-tila 5,0 5,0
232 wC oppilaiden WC-tila 3,2 3,2
304e wC oppilaiden WC-tila 1,7 1,7
244 wC oppilaiden WC-tila (kaynti ulkoa) 2,7 2,7
245 wC oppilaiden WC-tila (kaynti ulkoa) 2,7 2,7
| HYOTYPINTA-ALAAN KUULUVAT TILAT YHTEENSA 896,1 889,1




|7 HYOTYPINTA-ALAN ULKOPUOLISET TILAT

113 SAHKOPAAK 97 Sahkotekninen tila 9,5 9,5
115 LAMONJAKO 94 Lammitys- ja vesihuoltotila 16,5 16,5
116 KAY 91 Vaakaliikennetila 3,2 3,2
117 KAY 91 Vaakaliikennetila 6,5 6,5
121 VAR 52 Varasto 4,7 4,7
201 JATEVAR 52 Varasto 12,5
211 POR 91 Vaakaliikennetila 9,5 9,5
211b POR 91 Vaakaliikennetila 2,5 2,5
212 KAYTAVA 91 Vaakaliikennetila 3,3
223 TK 91 Vaakaliikennetila 2,4 2,4
227 AULA 83 Sisaankayntitila 14,6 14,6
228 TK 91 Vaakaliikennetila 6,0 6,0
240 TK 91 Vaakaliikennetila 4,8 4,8
302 POR 91 Vaakaliikennetila 10,8 10,8
303 IVKH 96 limanvaihtotila 8,9 8,9
305 KAY 91 Vaakaliikennetila 8,3 8,3
307 IVKH 96 limanvaihtotila 4.8 4.8
310 TEKN 96 limanvaihtotila 52 52
311 VAR 52 Varasto 60,4 60,4
317 POR 91 Vaakaliikennetila 12,0 12,0
319 VAR 52 Varasto 1,8 1,8
320 VAR 52 Varasto 0,3 0,3

| KAIKKI YHTEENSA 1088,6 1097 4 |
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K.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Viranomaisen arkistointimerkintéja varten

Rakennustoimenpide

PERUSPARANNUS

Piirustuslaji

LUONNOS/ HANKESUUNNITTELU

Juoks.n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisaltd

ITEHTITOIMISTO HORMIA OY
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ . 09-48 66 03

27.01.2012 Mikko Hormia, arkkitehti ARK 134

Mittakaavat
KRONOHAGENS LAGSTADIESKOLA LUONNOS
OIKOKATU 7 ~
00099 HEL SINKI IKKUNAT JA ULKO-OVET 1/50
Tama + 4 x A4
TEKNINEN PERUSPARANNUS
Suunnittelijan nimi, paivays ja allekirjoitus Suunnitteluala, tyén numero ja piirustuksen numero Muutos

ARK 02




Ikkuna -ja oviluettelo KRONOH

ID Maara julkisivu / sijainti
IK 101 1 Julk Oikokadulle
IK 102 1 Julk Oikokadulle
IK 103 2 Julk pihalle
IK 201 1 Julk Oikokadulle
IK 202 3 Julk Oikokadulle
IK 203 5 Julk Oikokadulle
IK 204 1 Julk Oikokadulle
IK 205 1 Julk Oikokadulle
IK 206 4 Julk Oikokadulle
IK 207 1 Julk kujalle
IK 207 11 Julk pihalle
IK 208 2 Julk pihalle
IK 209 1 Julk pihalle
IK 210 2 Julk pihalle
IK 211 2 Julk pihalle
K212 1 Julk Oikokadulle
IK 213 1 Julk kujalle
IK 214 1 Julk kujalle
IK 215 2 Julk kujalle
IK 216 4 Julk pihalle
IK 217 4 Leikkaus D-D
IK 301 17 Julk Oikokadulle
IK 302 1 Julk Oikokadulle
IK 303 2 Julk pihalle
IK 304 1 Julk pihalle
IK 305 1 Julk pihalle
IK 306 2 Julk pihalle
IK 307 6 Julk pihalle
IK 308 2 Julk Oikokadulle
OoVI 101 1 Julk kujalle
OVvI 102 1 Julk kujalle
OVvI 103 2 Julkisvut piharak.
OoVI 201 1 Julk Oikokadulle
oVl 202 1 Julk Oikokadulle
OVI 203 1 Julk pihalle
OVI 204 1 Julk pihalle
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KRONOHAGENS LAGSTADIE, OIKOKATU 7/ 00170 HELSINKI
TEKNINEN PERUSKORJAUS / LUONNOS / RAKENNUSTAPASELOSTUS

B1 YLEISTIEDOT

1 RAKENNUSKOHDE

B2 RAKENNUSTYOT

1 Maa- ja pohjarakennus

11 Raivaus ja purku.

12 Maankaivu

13 Louhinta

14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus
15 Salaojat ja putkijohdot

16 Taytto ja tiivistys

17 Rakentamisalueen pintarakenteet
18 Ulkovarusteet

2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
21 Anturat

22 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit
23 Kantavat alapohjat

24 Maanvaraiset alapohjat

25 Véaestdnsuojarakenteet

27 Erityisrakenteet

28 Ulkopuoliset rakenteet

3 Runko- ja vesikattorakenteet

32 Kantavat valiseinat ja pilarit

33 Laatat ja palkit

34 Portaat

35 Ulkoseinat ja julkisivurakenteet
36 Ulkotasot ja parvekkeet

37 Ullakko- ja kattorakenteet

38 Tilaelementit

4 Taydentavat rakenteet

41 Ikkunat

42 Erityisikkunat

43 Ovet

43 1 Ulko-ovet
43 1 Sisdovet

44 Erityisovet, luukut

45 Kevyet viliseinat

47 Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat
48 Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput
5 Pintarakenteet

51 Vesikate

52 Sisdseinien pintarakenteet

53 Sisdkattojen pintarakenteet

54 Porrashuoneiden pintarakenteet
55 Ulkoseinien pintarakenteet

56 Lattian pintarakenteet

57 Erityistilojen pintarakenteet

58 Maalaus ja tapetointi

6 Kalusteet, varusteet ja laitteet
61 Kiintokalusteet

62 Varusteet

62 1 Opasteet
63 Laitteet ja koneet
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Liitteet

Hissi ja nostimet
Vaestdnsuojan varusteet
Siirtotekniikka

Sivu- ja aliurakat
Rakennuttajan hankinnat

Huoneselitys
Luonnospiirustukset ARK 01

Ikkunat ja ulko-ovet ARK 02
Ikkunadetaljit ARK 03
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KRONOHAGENS LAGSTADIE, OIKOKATU 7/ 00170 HELSINKI
TEKNINEN PERUSKORJAUS / LUONNOS / RAKENNUSTAPASELOSTUS

B1 YLEISTIEDOT

1 RAKENNUSKOHDE

Rakennuskohteen nimi:

Kronohagens lagstadieskola,
Hankenro 85939 / kohde 1741

Osoite:
Oikokatu 7
00170 Helsinki

Rakennuspaikkaa koskevat tiedot:
1. kaupunginosa, Kruununhaka

kortteli 22, tontti 17
Asemakaava 7664, vahvistettu 27.2.1978

Kaavassa suojelumerkinté katujulkisvujen, vesikaton tai sisatilojen osalta.

2 LAAJUUSTIEDOT

suunnitelmista mitatut:

Bruttoala nykyisin n. 1540
ja muutosten jalkeen n. 1555
Kerrosala nykyisin n. 1190
ja muutosten jalkeen (lisdyksena jatesuoja) n. 1205
Hyotyala n. 956
ja muutosten jalkeen (lisdyksena jatesuoja) n. 968
Tilavuus n. 5700
ja muutosten jalkeen n. 5850
3 YHTEYSTIEDOT

Tilaaja:

Kiinteistovirasto, tilakeskus
Sornaistenkatu 1, 00580 Helsinki
PL 2213

00099 Helsingin kaupunki

yhteyshenkilo:

Kari Hartikainen

050 401 3105
Kari.Hartikainen@hel.fi

Kayttajahallintokunta:
Helsingin opetusvirasto
johtava arkkitehti Marketta Savelainen

Kronohgens lagstadie koulu
Oikokatu 7

PL 3061

00099 Helsingin kaupunki

brm?
brm?

k-m?

h-m?
h-m?

30) 30)

179



KRONOHAGENS LAGSTADIE, OIKOKATU 7/ 00170 HELSINKI
TEKNINEN PERUSKORJAUS / LUONNOS / RAKENNUSTAPASELOSTUS 2/9

yhteyshenkil6t:

rehtori Anne von Hellens-Onat
09 3198 1907/ 040-334 5867
anne.von.hellens-onat@hel.fi

kouluisanta Reijo Lehto / 050 401 3815

Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Kadetintie 12
00330 Helsinki
yhteyshenkilo:
Mikko Hormia
09-485 5 21 / 050 595 6608
mikko.hormia@arkhormia.fi

Rakennesuunnittelu:
Optiplan Oy
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki

Jari Hatara
050 500 0039
jari.hatara@optiplan.fi

Seppo Kuitunen

010 507 6050

0400 460671
seppo.kuitunen@optiplan.fi

LVI-suunnittelu:
Optiplan Oy
yhteyshenkilo:
Eero Nieminen
010 507 6067
050 588 5237
eero.nieminen@optiplan.fi

Sahkoésuunnittelu:
Olof Granlund Oy
Malminkaari 21, PL 59
00701 Helsinki
yhteyshenkilo:
Pekka Tiitto
010 759 2264 / 050 565 1379
pekka.titto@granlund.fi



KRONOHAGENS LAGSTADIE, OIKOKATU 7/ 00170 HELSINKI

TEKNINEN PERUSKORJAUS / LUONNOS / RAKENNUSTAPASELOSTUS 3/9
B2 RAKENNUSTYOT

1 Maa- ja pohjarakennus

11 Raivaus ja purku.

Purettavat alueet selviavat arkkitehdin piirustuksista, rakennesuunnitelmista ja Ivis-suunnitelmista.
Purkutéita:

Vesikatto: kattopellit ja osa aluslaudoituksista puretaan lisderisteen asentamisen ja tuuletuksen
parantamisen vuoksi. Vanhat tako-/valurautaiset raystédskourukannattimet ja muut vastaavat vanhat
yksityiskohdat, samoinkuin toimivat ajantasaiset turvavarusteet ym séilytetdan tai varastoidaan uudestaan
asentamista varten.

Ulkoseinat: julkisvurappaukset korjataan rakennesuunnitelmien mukaisesti, ikkunat ja ovet sailytetaan.
Vanhan rappauksen purku tehdaan vaurioittamatta alla olevia tiilirakenteita, ikkunoita tai ovia.
Julkisivujen varusteet, kamerat ym. seké toimivat ajantasaiset turvavarusteet ym sailytetaan tai
varastoidaan uudestaan asentamista varten.

Lattiat: 1. kerroksen maanvaraiset lattiat puretaan kosteusvaurioituneiden puurakenteiden uusimisen ja
vesieristeena kaytetyn kreosootin poistamisen vuoksi.

2. kerroksen lattipoiden pintarakenteet puretaan mikrobivaarallisten eristeiden poistamiseksi.
Sisalla lisaksi: Puretaan ei-kantavia valiseina (kanslia- ja wc-tiloissa), oviaukko kantavaan véliseinaan,
uusittavia sdhkdkaappien ym. ovia.

Ennen purkutdiden aloittamista kohteessa pidetaan rakennuttajan johdolla katselmus, johon osallistuvat
urakoitsijan, kayttajan ja suunnittelijoiden edustajat.

Purettaessa rakenteita on valtettava vaurioittamasta paikalle jaavia rakenteita. Purkuty0ssa
vaurioituneiden rakenteiden korjaus kuuluu urakoitsijalle.

Haitta-aineita sisaltavien tilojen ja rakenteiden purkuty6t tehdaan alipaineistamalla tyGskentelytila.
Asbestipurkutydssa on noudatettava Ratu 82-0236 antamia maarayksia ja kosteus- ja
mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutydssa Ratu 82-0239 antamia maarayksia.

Paaurakoitsija kuljettaa pois purku- ja raivausjatteet kustannuksellaan ja maksaa mm. tarvittavat
kaatopaikkamaksut. Kaikki purkujatteet toimitetaan viralliselle jateasemalle ja lajitellaan asianmukaisesti.

12 Maankaivu

Kaivu ja taytté tehdaan julkaisussa RIL 132-2000 Talonrakennuksen maatdiden tydselitys ohjeita
noudattaen.

Tehdaan pihalle tulevan uuden jatekatoksen vaatimassa laajuudessa. Seka 1 krs. alapohjarakenteiden ja
siipiosan wc tilojen uusimisen vaatimassa laajuudessa. Katso rakenne-, arkkitehti- ja LVIS-suunnitelmat.

13 Louhinta

Tehdaan 1 krs. lattiarakenteiden korjauksen ja uusien kanavointien vaatimassa laajuudessa. Katso
Rakennesuunnitelmat.

14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus

Tehdaan 1 krs. lattiarakenteiden korjauksen ja uusien kanavointien vaatimassa laajuudessa. Katso
Rakennesuunnitelmat.
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15 Salaojat ja putkijohdot

Tehdaan pihalle tulevan uuden jatekatoksen ja uusien kanavointien vatimassa laajuudessa. Katso
Rakennesuunnitelmat.

16 Taytto ja tiivistys
Tehdaan 1 krs. lattiarakenteiden korjauksen ja uusien kanavointien vaatimassa laajuudessa. Katso
Rakennesuunnitelmat.

17 Rakentamisalueen pintarakenteet
Pihalle tehdaan jatekatos, jonka oven edustalla maanpinta muotoillaan asfaltilla luiskaksi niin etta

jatesailididen liikuttelu on sujuvaa. Piha-alueet palautetaan entisen kaltaisiksi rakennustydn loputtua.
Maarakennekerrokset on esitetty rakennesuunnitelmissa samoin vanhojen ja uusien rakenteiden liitokset.

18 Ulkovarusteet

Pihan kujanteella olevan tukimuurin ja sokkeli valisen solan eteen tehdaan avattava metalliritila, joka
toimii keittion uusittavan kylmion ja kylmakalusteiden lauhdutinlaitteiden suojana.

2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet

21 Anturat
Tehdaan pihalle tulevan uuden jatekatoksen vaatimassa laajuudessa. Katso Rakennesuunnitelmat.

22 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit

Tehdaan pihalle tulevan uuden jatekatoksen vaatimassa laajuudessa. Katso arkkitehti- ja
rakennesuunnitelmat.

23 Kantavat alapohjat

1. kerroksen maanvaraisten alapohjien uusimisen yhteydessa rakennetaan uudet sahkdreitit lattioiden
alle. Katso Rakennesuunnitelmat.

24 Maanvaraiset alapohjat

Tehdaan pihalle tehtdvan uuden jatekatoksen vaatimassa laajuudessa. Seka 1 krs. alapohjarakenteiden
ja siipiosan wc tilojen uusimisen vaatimassa laajuudessa. Katso rakenne-, arkkitehti- ja LVIS-
suunnitelmat.

25 Vaestdnsuojarakenteet
27 Erityisrakenteet
28 Ulkopuoliset rakenteet

Pihalle tehdaan jatekatos, arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti.
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3 Runko- ja vesikattorakenteet

Rakennuksen runko on tiiltd ja vesikaton kantavat rakenteet puuta. Vesikaton kantavia rakenteita
vahvistetan tai uusitaan tarvittaessa vesikatteen uusimisen, katon lisdlammoneristyksen ja tuuletuksen
rakentamisen yhteydessa. Katso Rakennesuunnitelmat.

Kantaviin rakenteisiin saa tehda vain rakennesuunnittelijan hyvaksymat reiat ja syvennykset. Lapiviennit
tehdaan lapivientiholkein.

Valipohjien ja ylapohjan I&apimenojen tiivistystavoissa ja materiaaleissa tulee ottaa huomioon
aaneneristysvaatimukset, ilmatiiveys seka osastoivien rakenteiden lapimenoissa palotiiveysvaatimukset.
Osastoivien rakenteiden kaapelilapimenot on tiivistettdva tarkoitukseen soveltuvalla palomassalla ja
muoviviemarit varustetaan palomansetein. Vesikattoon I&pimenojen vesitiiveys on varmistettava
kayttamalla lapimenotiivisteind katemateriaalin toimittajan lapivientikappaleita tai —putkia.

32 Kantavat véliseinat ja pilarit
Ennallaan
33 Laatat ja palkit

Osassa 1. kerroksen tiloja puurakenteisien maanvaraisten lattioiden pintarakenteet puretaan, kantavat
puurakenteet uusitaan. Lattian alaiseen valitilaan tehdaan putkituksia sahkoja varten.

34 Portaat
Ennallaan
35 Ulkoseinat ja julkisivurakenteet

Julkisivurappaukset uusitaan vanhan mallin ja rakennuttajan teettdman rakennushistoriallisen selvityksen
ja varitutkimuksen mukaisesti. Katso rakennesuunnitelmat.

36 Ulkotasot ja parvekkeet

Kadun puolen terassi ja portaat, seka padovelle johtavat kiviportaat, samoin kuin pihan puolen sokkelit ja
pinnoitteet on kunnostettu erillisena tyona.

37 Ullakko- ja kattorakenteet

Vesikaton kantavia rakenteita vahvistetaan tai uusitaan tarvittaessa vesikatteen uusimisen, katon
lisdlammoneristyksen ja tuuletuksen rakentamisen yhteydessa. Katso Rakennesuunnitelmat.

38 Tilaelementit

Keittiodn asennetaan uusi kylmid, jonka lattiaelementti upotetaan lattiarakenteeseen niin ettd ei muodostu
vaunuliikennettd hairitsevaa kynnysta. Kylmién lauhdutin asennetaan pihalle kujanteella olevaan
tukimuuriin, avattavan metalliritilan taakse.

4 Taydentavat rakenteet

41 Ikkunat

Nykyiset ikkunat ovat sisdan-ulosaukeavia puuikkunoita, ne kunnostetaan. Vanha maali poistetaan
kaikista ulkopinnoista ja pinnat maalataan uudelleen. Riveykset kunnostetaan julkisivun rappaustdiden
yhteydessa. Sisapintojen alustassaan kiinni olevaa, ehjaa maalipintaa ei tarvitse poistaa kokonaan, se
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karhennetaan ja uusi yhteensopiva maalaus tehdaan paalle. Maalipinta joudutaan poistamaan arviolta
10% sisaikkunoista ja karmien vali- ja sisapinnoista.

Lahonneet puitteiden alaosat tulee uusitaan. Nama ovat etenkin etelé- ja lansijulkisivulla, koko
ikkunamaarasta arvioidaan naita olevan 10 %.

Ikkunakittaukset uusitaan kaikissa ulkopuitteissa, sisdikkunoissa ne tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan.
Sisaikkunoiden osalta kittauksia uusitaan arviolta 5 %.

Nykyiset ulkoikkunoiden huullokset / sovitukset ja kayntivali varmistetaan. Heloitukset puhdistetaan ja
ruuvikiinnitykset kiristetdan (vanhat ruuvien kolot taytetdan puutapeilla). Osa lukitusheloista uusitaan,
arviomaara 5% ikkunapuitetta. Kaikki ikkunoiden sisapuitteen tiivisteet uudistetaan puitteisiin uratuilla
sulkamallisilla tiivisteilla.

Ikkunoiden valitilaan asennetaan lisalasitus. Katso arkkitehtisuunnitelmat, ikkunakaaviot ja -detaljit.

42 Erityisikkunat

43 Ovet

43 1 Ulko-ovet

Ulko-ovet kunnostetaan. Lahonneet kynnykset ja karmien alaosat uusitaan, ulko-ovista arvioidaan naita
olevan 10 %. Tiivisteet uusitaan, sovitukset ja kdyntivali varmistetaan. Heloitukset puhdistetaan ja
ruuvikiinnitykset kiristetdan (vanhat ruuvien kolot taytetdan puutapeilla). Alustassaan kiinni olevaa, ehjaa
maalipintaa ei tarvitse poistaa kokonaan, se karhennetaan ja uusi yhteensopiva maalaus tehdaan paalle.
Katso arkkitehtisuunnitelmat.

Ulko-oviin tehdaan paateohjattu sahkoinen lukitus: moottorikayttdlukot, kuorisuojaus ja kulunvalvonta.
Laskentamaara on yhteensa 8 ovea, joista yksi on uuden jatekatoksen ovi ja kaksi ulko-wc tilojen ovea.
Sahkoésuunnitelmien ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

43 1 Sisdovet

Sisa-ovet kunnostetaan. Sovitukset ja kayntivali varmistetaan. Heloitukset puhdistetaan ja
ruuvikiinnitykset kiristetdan (vanhat ruuvien kolot taytetdan puutapeilla). Alustassaan kiinni olevaa, ehjaa
maalipintaa ei tarvitse poistaa kokonaan, se karhennetaan ja uusi yhteensopiva maalaus tehdaan paalle.

Keittion huoltoreitti ulkoa kujanteelta 1. kerroksen keittiétiloihin erotetaan muista tiloista tekemalla
kolmeen valioveen paateohjattu sahkoinen lukitus: moottorikayttdlukot ja kulunvalvonta.
Sahkoésuunnitelmien ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

44 Erityisovet, luukut

1. kerroksen uusittavien lattioiden alle tehtaviin uusiin sahkoreittihin tehdaan kaasutiiviit, lattiamateriaalilla
paallystetyt, lattiatasossa olevat lattialuukut. Laskentamaara 8 kpl. Muuten uusien tarkastusluukut
rakennetaan LVIS-suunnitelmien mukaisesti ja merkitddn asianmukaisin kyltein.

45 Kevyet véliseinat

1 kerroksen lattioiden korjaustydn yhteydessa puretut kevyet valiseinat rakennetaan uudelleen rakenne-
ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

Kevyet seinat tehdaan rankarakenteisina, kovan rasituksen (GEK) kipsilevytys x 2, tasoitus ja maalaus.
Markatilojen ja wc-tilojen seinat ovat muurattuja, kevytharkkoa tms. Ks. 52 Sisaseinien pintarakenteet.

Markatilojen lattioiden ja seinien vedeneristykset ovat sertifioituja, yldosat (katot) vesihdyrytiiviita tai
tuulettuvat viereisiin kuiviin tiloihin.
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47 Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat
48 Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput

Kellarikerroksen kaakeloitu takkauuni ja sen hormi vesikatolle kunnostetaan toimintakuntoon.
Hormikartoitusraportin mukaan (Hormex oy, 06/2010) kyseisen piipun pisimmassa hormissa (pippu 3,
hormi 3, pituus 13m) on 7,5 metrin kohdalla laastitukos.

Uudet huippuimurit ym. IV-kojeet LVI-suunnitelmien mukaisesti, sijoittelu vesikatolla arkkitehti- ja LVI-
suunnitelmien mukaisesti.

Uusia hormikotelointeja ei tehda kaytaviin tai auloihin, luokissa niitd pyritaan valttdmaan.

5 Pintarakenteet

51 Vesikate

Rakennuksen vesikate uusitaan. Samalla katteen alle rakennetaan uusi aluskate, lahovauriokohdat
korjataan. IV-kojeet yms. Varustetaan vastakaadolla, rakennuksen vedenohjausjarjestelmaa uusitaan ja
kunnostetaan rakenne- LVI- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Vesikatto sinkittya petia, pintakasittely
mustalla mattapintaisella bitumimaalilla, valmistajan ohjeen mukaan.

Vanhat tako-/valurautaiset raystéaskourukannattimet ja muut vastaavat vanhat yksityiskohdat, samoinkuin
toimivat ajantasaiset turvavarusteet ym sailytetdan tai varastoidaan uudestaan asentamista varten.

Kulkuluukut ja vesikaton varusteet tehdaan RakMk F2:n mukaisesti.

52 Sisaseinien pintarakenteet

Uusitaan arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti.

Seinien pohjien tasoitekorjaukset rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Lapivientien paikkaukset: rappaus/tasoitus ja maalaus ympardivaan savyyn. Luokkatilojen ylaosissa
olevat koristemaalaukset pyritdan saastamaan, tarvittaessa tehdaan ennallistava koristemaalaus.

Markatilojen, keittdtilojen ja we-tilojen seinat kosteuseristetdan ja laatoitetaan kauttaaltaan. Alakaton
ylapuolinen tila on tuuletettava viereisiin kuiviin tiloihin tai alakatto luukkuineen om oltava vesihOyrytiivis.
Kuivissa itloissa pesuallastasojen ylapuolinen pinta laatoitetaan, korkeus 600 mm.

53 Sisakattojen pintarakenteet

Uusitaan arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti.

Akaisemmin tehdyt akustoivat puuvillaruiskutuspinnat ovat osin laiskikkaat ja vaurioituneet, ne
uusintaruiskutetaan kauttaaltaan virheettdémiksi. Samalla on tarkistettava etta pinnoitteen alustassa ei ole
sellaisia aineita tai kasittelyja, jotka ovat aiheuttaneet, tai jatkossa aiheuttavat laiskien ilmestymista.
Tallaiset kohdat uusitaan alusrakenteineen.

54 Porrashuoneiden pintarakenteet
Uusitaan arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti.

55 Ulkoseinien pintarakenteet

Rakennuksen julkisivuista on tehty kuntokartoitus, julkisivujen rappaukset korjataan paikkarappauksena
rakennesuunnitelmien mukaisesti. Varimalli ja pintarakenne tehdaan vanhan mallin ja rakennuttajan
teettdman rakennushistoriallisen selvityksen ja varitutkimuksen mukaisesti.
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56 Lattian pintarakenteet

Uusitaan arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti. Linoleum mattoa kaytettaessa on lattian
alustarakenteen tuulettumisesta huolehdittava.

57 Erityistilojen pintarakenteet

58 Maalaus ja tapetointi

Maalaustyot:
- yleensa laatuluokka 2
- tekniset ja aputilat laatuluokka 3.

Sisapinnat maalataan. Kaytavilla ja luokkatiloissa olevat aiemmin esiin jatetyt vanhat koristekuviot
pyritdan sailyttdmaan ennallaan, urakasta johtuvat tyon jaljet paikataan ennallistavalla maalauksella.
Luokkatilojen seinissa kaytetdan kahta savya.

Arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti.

6 Kalusteet, varusteet ja laitteet

61 Kiintokalusteet

Luokkatiloissa asennetaan uusitaan vesikalusteet ala- ja ylakaappeineen arkkitehtisuunnitelmien
mukaisesti. Allastasot ovat rst:t3, altaat 250 syvia, viemareissa hiekanerottimet. Kalusteet ovat mdf-
runkoisia ja maalattuja, kuivausrilitat ja hyllynkannakket metallia.

62 Varusteet

Ellei suunnitelmissa muuta ole merkitty, kaikki toimivat varusteet, taulut, taulukiskot, kiinnityspinnat,
verhokiskot ja —laudat, saipppua-annostelijat ym suojataan ja sailytetaan tai varastoidaan uudestaan
asentamista varten.

2. kerroksen salin uusittavan lattialaudoituksen alle asennetaan induktiosilmukka.

62 1 Opasteet

Seka kadun etta pihan puolen sisdankayntioven tuulikaapiin tehdaan yleisopaste koko talosta,
laskentamaara 2 kpl. Kuhunkin kerrokseen kaytavalle tehdaan liséksi kerrosopaste ko kerroksesta,
laskentamaara 3 kpl. Opastetaulut ovat kaksinkertaisesti ruiskumaalattua mdf-levya, piilokiinnitys
seindan, maalatuilla kulmateraksilla, propatut ruuvit. Tilakaaviot ja tehosteet varitarroilla, yhteensa 6 eri
savya.

Kaikkiin oviin tai niiden laheisyyteen asennetaan ovinumerot: maalattua teraslevya, jossa tarranumerot.
Numeroiden sijoitus oviymparistoon tehdaan opastesuunnitelman mukaisesti. Laskentamaara: 63 kpl.

Lisaksi 2. kerroksen saliin tulee induktiosilmukan symboli, rakenne kuten edella. Laskentamaara 1 kpl.

Hallintotiloihin, siivoustiloihin, ja wc-tiloihin tulee uudet yhtenaiset oviopasteet. Oviopastetaulut ovat
kaksinkertaisesti ruiskumaalattua mdf-levya, piilokiinnitys seindan, maalatuilla kulmateraksilla, propatut
ruuvit. Tekstit ja symbolit varitarroilla, yhteensa 2 eri savya.

Laskentamaara 27 kpl.

Lisaksi kunkin luokan , hallintotilan ja tilaryhman kaytavalle johtavan oven viereen tulee ilmoitustaulu
kork.n. 63cm x lev.n. 30cm, jonka ylin A4 kokoinen alue on suojattu plexilld poistumistieopastetta varten.
Laskentamaara 12 kpl.
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Uudet opasteet kiinitetdan Esteeton Helsinki -ohjeen mukaisesti silman korkeudelle seindan oven vieren
aukeamispuolelle. Opasteet tehdaan ja kiinnitetdan erillisen opastesuunnitelman mukaisesti.

63 Laitteet ja koneet

2. kerroksen salin valaisinten saksinostimet ja valaisinten suojakotelot uusitaan, samoin uusitaan esirippu
ja sen sahkaoinen nostinmekanismi. Esirippu on pilvi-mallinen, jota nostetaan usealla tasavalein sijoitetulla
pystysuoralla vaijerilla. Katto on sivuiltaan vino, joten yhdella moottorilla toimivassa nostinakselissa tulee
kayttda keskenaan eri kokoisia nostokdysien rullia. Rullien koko tulee mitoittaa huonekorkeuden mukaan
niin etta esiripun alareuna nousee ja laskee tasaisesti. Kyseessa on tilan muodon vaatima erikoisratkaisu,
joka toteutetaan valmistajan arkkitehdilla ja tilaajalla hyvéaksyttamien toteutussuunnitelmien mukaan.

64 Hissi ja nostimet

Keittidn tavarahissi ennallaan. Se on vuodelta 1979, se on tarkastettu viimeksi 2/10 (Inspecta tarkastus
Oy) ja seuraava tarkistus on merkitty tapahtuvaksi 2013.

67 Vaestdnsuojan varusteet
74 Siirtotekniikka
75 Sivu- ja aliurakat

76 Rakennuttajan hankinnat
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I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Rakennuskohde

Kohteen nimi: Kronohagens lagstadieskola
Osoite: Oikokatu 7, 00170 Helsinki
Kunta: Helsinki

Kyla/kaupunginosa 1. kaupunginosa, Kruununhaka
Kortteli: kortteli 22, tontti 17

Katso tarkemmat, kohdetta koskevat tiedot arkkitehdin laatimasta rakennus-
tapaselostuksesta.

I LITTYMISTIEDOT

Yleista
Sahkolaitos

Helsingin Energia
PL 496

00090 HELEN
Puh. (09) 6171

Puhelinlaitos
Elisa Oyj

PL 148

00131 HELSINKI
Puh. 0102 6000

Palolaitos

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

(Erottajan pelastusasema/Korkeavuorenkatu 26, 00130 HELSINKI)
PL 112

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Puh. (09) 39 361
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Il SAHKOTEKNISET TILAT JA TILAVARAUKSET

Paakeskustila

— Paakeskustila sijaitsee kellarikerroksessa. Nykyiseen tilaan sijoitetaan
uusittava paakeskus ja kiinteistokeskusosa mittauksineen, kompensoin-
tiparistolle tilavaraus.

Puhelin ja tietoliikennetilat
— Nykyiset tilat jaavat kayttoon

Sahkonnousukuilut ja keskustilat

— Kaytetaan paaosin nykyisia sahkonousureitteja, uudet reitit mahdollisia
riippuen mm. uusien IV- kanavointien reittiratkaisuista ja lattioiden au-
kaisuista (katso arkkitehdin suunnitelmat).

— Keskustilaa lammonjakohuoneen seinilta jakokeskuksille ja valvonta-
alakeskuksille

IV SAHKOTEKNISET JARJESTELMAT

1. Yleista

Sahkoasennukset toteutetaan standardin SFS 6000 mukaisena.
Sahkonjakelu toteutetaan 5-johdinjarjestelman (TN-S) mukaisena.

Tele- ja turvajarjestelméat

Tele- ja turvajarjestelmat on paaosin uusittu v. 2002. Jarjestelmiin tehdaan ti-
lamuutoksista ja rikkoutumisista johtuvia pienia muutoksia ja korjauksia.

Tontilla sijaitseva paivakoti on liitetty koulun tele- ja turvajarjestelmiin
seka sahkonjakeluun. Paivakodin jarjestelmien toiminta ja sahkonjakelu
on varmistettava remontin ajan.

B- rakennukseen (paivakoti) menevat tele- ja turvajarjestelmat,
(sailytetdan ennallaan, muutokset "liityntakaapeloinneissa” mahdollisia):

- paloilmoitin

- puhelin (MMS 5x4x0,5+0,5)

- murtohalytys (MMS 1x4x0,5+0,5)

- aikakello

- huonepuhelin ja merkinantolaitteet

- antenni

- turvavalaistus (2x MMJ 2x2,5)

- langaton tietoverkkoyhteys (jarjestelmassa lahetys / vastaanottokojeet)
- Huom. aanentoistojarjestelman yhteys B- rakennukseen tarkistettava.
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2. Liittymét ja sahkbéenergianmittaus

Sahkoliittymat ja energian mittaukset

Rakennus on liitetty pienjanniteliittymana energialaitoksen sahkonjakeluverk-
koon. Liittymiskaapeleiden paasulakkeiden koko on 200A.

Paakeskuksessa varaudutaan yhden liittymiskaapelin lisdamismahdollisuu-
teen.

Sahkoenergian laskutusmittaus toteutetaan yhtena paamittauksena liitynnan
yhteydessa. Erilliset jalkimittaukset jarjestetaan keittion ja LVI- konehuonei-
den keskuksille.

Tietoliikenneliittymat
Rakennuksen puhelin/tietoliikennetilaan (paakeskustilassa) on tuotu puhelin-
ja tietoliikenneliittymiskaapeli (valokuitu).

3. Sahkénjakelu ja maadoitukset

Paakeskus ja paajakelu

Nykyiset paa- ja ryhmakeskukset ovat paaosin 4-johdinjarjestelman keskuksia
n. vuodelta 1980.

Nykyinen paakeskus on nimellisvirraltaan 200A kahva- ja tulppasulakkeilla to-
teutettu kotelokeskus (paakytkin 200A), jossa on kaksi kahvavarokelahtoa
vapaana.

Paakeskuksen kaapelimerkinnat ovat puutteellisia. Talojohdon kiinnitys korja-
taan.

Paakeskus uusitaan, nykyinen tehon kulutus mitataan ja arvioidut tehon-
lisaystarpeet (mm. LVI- ja keittidlaitemuutokset) huomioidaan uuden paakes-
kuksen mitoituksessa. Keskuksen nimellisvirta tulee olemaan kuormituksesta
riippuen 250A tai 400A. Paakeskukseksi hankitaan kevytkenno tai kotelokes-
kus varustettuna yksikkolahdain.

Keskukseen jatetaan vahintaan 30 % varalahtdja ja tehoreservia myohempia
muutoksia ja laajennuksia varten.

Jakokeskukset

Laitekeskukset hankitaan tulppavarokelahdailla, muut keskukset automaat-
tisulakkeilla ja vikavirtasuojilla varustettuina.

Jakokeskuksiin jatetaan vahintaan 30 % varalahtdja myohempia muutoksia ja
laajennuksia varten.

Taajuusmuuttajilla varustetut lahdot toteutetaan EMC -hairidsuojauksella.

\WOGHKI-FSO1\P_ HKI\074XX\07432\POO0\ASIAKIRJALUETTELOT
SAH\ESISUUNNITTELU\SAHKOJARJESTELMAKUVAUS.DOC



Rakennuksen sahkonjakelua palvelemaan hankitaan seuraavat uudet jako-
keskukset:

1 kpl paa- ja kiinteistokeskus, SPK

2 kpl ryhmakeskuksia, RK 22 A, RK 32 A

(keskuksiin liitetaan luokkahuoneiden tulo -poistokojeet)
1kpl ryhnmakeskus RK 21 A (keittid)

— 1kpl ryhmakeskus RK 33 A (LVI -konehuone)

Uuden paakeskuksen kiinteistbosaan siirretaan RK 12A:n (LJ- huone) yksit-
taiset ulkovalaistus- ja kiinteistolahdot. Myos paakeskustilassa oleva erillinen
sadevesiviemareiden saattolammityksen ohjaus- /syottokotelo puretaan ja
toiminnot siirretddn uuden paakeskuksen kiinteistoosaan.

Nykyiset LVI-keskukset RK 11A, RK 34A ovat uudehkoja johdonsuojakat-
kaisijalahddéilla ja vikavirtasuojakytkimilla varustettuja keskuksia. Keskukset
sailytetaan, jos nykyisiin LVI-koneisiin ei tule isoja muutoksia.

Jakokeskukset RK 12A (LJ- huone), RK 21A (keittio), RK 22A (2.krs, sisaan-
tulo), RK 32A (3.krs, ullakkovarasto, takaa avoin, kansiosia puuttuu), RK 33A
(IV- konehuone) ovat huonokuntoisia tulppavarokekeskuksia. Nama keskuk-
set ehdotetaan uusittaviksi. Uusittavat keskukset toteutetaan 5-
johdinjarjestelman (TN-S) mukaisesti johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavir-
tasuojilla varustettuina.

Maadoitukset

Rakennuksen paakeskustilan nykyinen paamaadoituskisko uusitaan, ja siihen
litetaan rakennuksen perustuskaivannossa rakennuksen ympari kiertava
maadoituselektrodi, paakeskustilan lattian rakenteiden terakset ja Iahialueen
putkistomaadoitukset.

Maadoitusjarjestelma taydennetaan muutettavien ja lisattavien asennusten
osalta. Erilliset potentiaalintasauskiskot asennetaan puhe-
lin/tietoliikennetilaan, lammonjakohuoneeseen ja IV-konehuoneeseen.

Nousujohdot

Nykyiset nousujohdot ovat nelijohdinjarjestelman (TN-C) mukaisia paitsi kes-
kusten RK 11 A ja RK 34 A nousujohdot, jotka on uusittu TN-S jarjestelman
mukaisiksi.

4-johdinjarjestelman nousujohdot muutetaan 5-johdinjarjestelman mukaisiksi.
Nousujohtojen kaapelireittina hyodynnetaan kellarikerroksen putkitunnelia ja
1.kerroksen lattioiden avauksen yhteydessa syntyvia uusia johtoreitteja.
Paivakodin keskukselle (RK 1B) MCMK 3x25+25 ja siita edelleen keskukselle
RK 2B (MMJ 4x25) meneva nousujohto ehdotetaan uusittaviksi.
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4. Johtotiet

Johtotiet ja -reitit ovat paaosin nykyisia (pienet muutokset ovat mahdollisia).
Niissa kohdin, missa lattiat ja rakenteet aukaistaan, pyritaan nykyiset pinnalla
olevat kaapeloinnit upottamaan lattiarakenteisiin ja niihin lisatdan varaputki-
tuksia tulevia tarpeita varten.

Myds IV-kanavointiratkaisujen selvittya, uusien kaapelointireittien mahdolli-
suudet selvitetaan.

Palolapiviennit tiivistetaan ja toteutetaan sahkourakkaan sisaltyvina kayttaen
hyvaksyttya palokatkojarjestelmaa.

5. Johdot ja rasiakalusteet

Johdot ja rasiakalusteet

Tilojen uudet sahkoasennukset toteutetaan SFS 6000 mukaisesti. Tarvittavat
vikavirtasuojat sijoitetaan keskuksiin.

Keittiossa kaikki nykyiset kuivan tilan asennukset uusitaan kostean tilan ka-
lusteiksi.

Uusille/uusittaville keittiolaitteille asennetaan syottokaapeloinnit. Pyorivia osia
sisaltavat keittidlaitteet varustetaan turvakytkimilla.

Uusille LVI-laitteille toteutetaan tarvittavat ryhmajohdot turvakytkimineen ja lii-
tantarasioineen.

Taajuusmuuttajalla varustettujen moottoreiden ryhmajohtona kaytetaan suo-
jattua MCCMK -kaapelia ja taajuusmuuttajat varustetaan EMC -suojauksen
mukaisesti hairidsuojauksella.

Luokkahuoneiden valaistusohjausta taydennetaan liiketunnistimilla.

Tiloissa olevat yksittaiset rikkinaiset kalusteet (kytkimet, pistorasiat ymv.) uu-
sitaan.

Yksittaisiin tiloihin lisataan pistorasioita siten, etta valtytaan jatkojohtojen kay-
tolta.
Ulkoasennukset

Ulkoseinilla olevat nykyiset pintakaapeloinnit upotetaan metalliputkissa uusit-
tavan rappauskerroksen alle.
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6. Valaistus ja valaisimet

Sisavalaistus:

Luokkien ripustetut loisteputkivalaisimet sailytetaan. Toisen kerroksen luok-
kahuoneen (OT 318) kattoikkunan valaisimien lamput uusitaan ja lasilevyt
puhdistetaan. Valaisimien kunto tarkistetaan ja mahdollisesti uusitaan.

Aulojen ja kaytavien seka muiden pientilojen yksittaiset ja rikkoutuneet va-
laisimet korjataan tai uusitaan.

Juhla- / liikuntasalin nayttdmdvalaistus (nostimineen) uusitaan.

Keittiossa ja teknisissa tiloissa kaytetaan roiskevesitiiviita muovikuvullisia
loistelamppuvalaisimia.

Ulkovalaistus:

Nykyinen ulko- ja pihavalaistus on riittava. Rikkinaiset valaisimet ja polt-
toikénsa loppupuolella olevat lamput vaihdetaan.

Ulkovarastoissa kaytetaan kuvullisia pienloistelamppuvalaisimia.

7. Kojeet ja laitteet

Sadevesikourujen ja syoksytorvien sulanapitokaapeloinnit uusitaan.

Vesikaton sisdjiirit ja lapeohjaimet varustetaan alumiiniputkiin asennettavilla
sulamapitolammityskaapeloinneilla.

Juhla- / liikuntasalin esirippu ja sen sahkodinen nostinmekanismi uusitaan.
8. LVIS -laitteiden s&ato ja valvonta

Kiinteistovalvontaan liitetaan nykyiset ja uudet LVI -laitteet seka sahkojarjes-
telmat. Kiinteistovalvontajarjestelmaan liitetaan ulkovalot (aika- ja valoisuus-
ohjaukset), saatto-, ja sulanapitolammitykset ja mahdollisesti sisatilojen kay-
tavavalaistuksien ohjaukset ja halytykset.

Nykyiset halytys- ja ohjausrunkojohdot uusitaan.
Kiinteistbautomaatiojarjestelman hankinta on rakennusautomaatiourakassa.
Hissihalytys liitetaan kiinteistovalvontajarjestelmaan.

LVI -hankesuunnitelmassa on esitetty (mm. kohdassa muutosty6t) uudet ja
uusittavat laiteasennukset.

9. Puhelinjarjestelmat

Nykyinen puhelinjarjestelma sailyy ennallaan.
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10. Yhteisantennijarjestelma

Koulun tilojen antennijarjestelma toteutetaan jatkossa ATK -verkon kautta
(IPTV).

Kaapelitelevisioverkon (Welhon) runkokaapeli kulkee ullakkotiloissa tai ilma-
kaapelina kiinteistosta toiseen. Koulussa ei ole kaapeliverkkoa kaytossa.
Runkokaapeli sailytetaan ennallaan.

11. AV- ja audiojarjestelmat

Nykyiset AV- jarjestelmat ovat hyvakuntoisia.

My6s nykyinen aanentoistojarjestelma on kunnossa.
Paloilmoitusjarjestelmaan liittyva evakuointikuulutusten lapimeno nykyisen
aanentoistojarjestelman kautta tarkistetaan.

12. Keskuskellojéarjestelma

Nykyinen keskuskellopohjainen aikakellojarjestelma poistetaan kaytosta.
Tarvittaessa kaytetaan paristokayttoisia kelloja.

13. Ovipuhelin- ja merkinantojédrjestelmaét

Uusi ovipuhelinjarjestelma asennetaan keittion huolto-oven ja keittion valille.
Jarjestelma on kuvallinen.

Valituntisoittokellokeskus (Ensto) sijaitsee 2. krs:n kouluisannan huoneessa.
Jarjestelma sailytetaan ennallaan.

14. Yleiskaapelointijarjestelma

Tietoliikenteen (ATK- jarjestelman) nykyinen valokuituliittyma ja kytkin ovat
paakeskustilassa.

Nykyinen jarjestelma on kategorian 5 mukainen. Saneerattavilla alueilla esim.
keittio asennetaan uusia pisteita kategorian 6a mukaisesti.
Lammonjakohuoneessa ja kolmannessa kerroksessa on WLAN tukiasema.

Kellarin paakeskushuoneessa on 1.kerrosta palveleva jakoteline. Kolmannes-
sa kerroksessa on 2. ja 3. kerroksia palveleva ATK -jakoteline. Nykyiset jako-
telineet sailytetaan. Uudet pisteet liitetdan nykyisiin telineisiin.

15. Merkki- ja turvavalaistus

Turvavalaistusjarjestelman keskus on kunnossa. Valaisimet tayttavat nyky-
maaraykset. Kaapelointi on toteutettu MMJ -kaapeleilla ja se ei vastaa nyky-
maarayksia. Tilamuutoksista johtuvat uudet/uusittavat kaapeloinnit toteute-
taan palonkestavasti, muilta osin kaapelointi sailytetaan ennallaan.
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Nykyinen, paakeskustilaan sijoitettu turvavalaistuskeskus TKT 6506B on
huollettu saanndllisesti ja akut on vaihdettu 2009.

16. Kulunvalvonta- ja lukitusjarjestelma

Kulunvalvontajarjestelmaa ei kiinteistossa ole. Hankittavaan jarjestelmaan lii-
tetaan ulko-ovet.

Ovien aukioloa ohjataan kiinteistovalvonnasta.

Nykyisesta sisapuhelimesta on ulko-oven avausmahdollisuus.
Nykyinen laitteisto on huonokuntoinen ja se puretaan.

17. Kameravalvontajérjestelmaé

Valvontakamerajarjestelmaa ei ole. Ulkotilojen ja paasisaankaynnin kamera-
valvontaan varaudutaan kaapeloinnilla, laitteita ei hankita.

18. Rikosilmoitusjarjestelma

Rikosilmoitusjarjestelma on kunnossa. Keskus sijaitsee 2. kerroksen kou-
luisannan huoneessa. Keskuksen kayttolaite sijaitsee eteisessa Oikokadun
sisaankaynnissa. Tilamuutoksista johtuen jarjestelmaa taydennetaan tarvitta-

essa.
Yksittaisissa tiloissa (esim. ruokasali) kaapelointi uusitaan ulkonakodsyista.

19. Paloilmoitusjarjestelma

Paloilmoitusjarjestelma on hyvakuntoinen. Osoitteellinen paloilmoituskeskus
(Esa) on asennettu kellarin portaan yhteyteen. Infopaneelit sijaitsevat (lasten
paivakodin 3. krs:n toimistossa) ja 2. krs:n kouluisdnnan huoneessa. Ei eri-

tyista tarvetta muutoksiin, tilamuutoksista johtuen jarjestelmaa taydennetaan.

Varaosien saanti on paattymassa lahivuosina. Keskuslaitteen uusiminen paa-
tetaan jatkosuunnittelun yhteydessa.

INSINOORITOIMISTO
OLOF GRANLUND OY
Pekka Tiitto
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LAMMITYSLAITTEET

NYKYTILANNE
Lammonjakokeskus on vuodelta 2003 ja paaosin sailyy

MUUTOSTYOT

Lammitysverkosto paaosin sailyy, venttiilit uusitaan, lAmmonjakokeskuksen moottoriventtiilit
uusitaan

VESI- JA VIEMARILAITTEET

NYKYTILANNE

Sade- ja jatevesi- seké vesijohtoliitokset tonttijohtoineen on uusittu 2010. Samassa yhteydes-
sa on uusittu alimman kerroksen pohjaviemarit seka pihan sadevesijarjestelma.

Muu verkosto on p&&osin vuodelta 1978.

MUUTOSTYOT
Sisapuolinen viemari ja vesijohtoverkosto kalusteineen uusitaan.

ILMANVAIHTOLAITTEET

NYKYTILANNE

Voimistelusalia palvelee vuodelta 2003 oleva lammadontalteenotolla varustettu tulo-poisto-koje
(£0,9/0,45 m3/s), sijainti IV-konehuone 307c. llmamé&aran ohjaus CO,-pitoisuuden ja ulkolam-
potilan perusteella.

Hallintotiloja palvelee vuodelta 2006 oleva lammontalteenotolla varustettu sahkoélammitteinen
Vallox tulo-poisto-koje (x0,06 m?3/s), sijainti Ullakko 321.

Keittibn siipeéd + ruokalaa palvelee vuodelta 1978 oleva tulokoje TIK-1 (+1,7/0,85 m?3/s), sijain-
ti IV-konehuone 303.

Keittiota palvelee vuodelta 1978 oleva poistokoje PIK-12 (-0,72/0,36 m3/s), sijainti

Ullakko 307b.

Muuta keittion siipea + ruokalaa palvelee vuodelta 1978 oleva poistokoje PIK-11
(- 0,78/0,39 m3/s), sijainti Ullakko 307b.

Rakennuksen 2. kerroksen keskialueen opetustiloja 224 ja 226 seka 3. kerroksen siivousko-
meroa 312 ja WC:téa 313 palvelee poistoilman osalta kanavapuhallin PK-2 (-0,2/0,4 m3/s),
asennusvuosi 2003, sijainti varasto 311.

"Tornin” puoleisen siiven tiloja hallintotiloja lukuun ottamatta palvelee vuodelta 1978 oleva
poistoilmapuhallin PIK-14 (-0,48/0,24 m3/s), sijainti Ullakko 321.
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Opetus ym. tilojen korvausilma tulee ulkoseinien raitisilmaventtiileista, luokkatilassa 239 on
raitisilmaventtiilien yhteyteen asennettu 2kpl Mobair 2075 tuloilmalaitteita tuloilman lammitta-
miseksi.

Lammaodnjakohuoneessa 115 on lAmmonjakohuonetta ja sahkopaakeskus 113:a palveleva
poistoilmapuhallin (kanavapuhallin).

Serverihuoneen 306 ylilammaon poisto tapahtuu kanavapuhaltimella, sijainti serverihuoneen
katon paalla tilassa Ullakko 307b.

MUUTOSTYOT

Voimistelusalin tulo-poistokoje, serverihuoneen ja LJH/SPK:n poistoilmapuhaltimet sailyvat.
Keittio-ruokasalin ja kellarin tulokoje uusitaan vanhalle paikalle. Ullakolla oleva vanha poisto-
koje uusitaan ja ns. rasvapoisto eriytetaan omalle uudelle puhaltimelle.

Luokat varustetaan tilakohtaisilla tulo-poistokojeilla, joissa lammontalteenotto ja séhkdpatteri
(n. 1,2 kW) seka integroitu ohjausjarjestelma. Ulkoséaleikot kojekohtaisesti ulkoseinalla, jateil-
ma keskitetysti vesikatolla kahdella huippuimurilla, jotka varustettuja taajuusmuuttajille ja va-
kiopaineensaadolla.

RAKENNUSAUTOMAATIO

Uudet LVI-laitteet ja lukitusjarjestelma liitetaan uusittavaan rakennusautomaatiojarjestelmaan.
llImanvaihdolle tarpeen mukainen ohjaus CO,-ohjauksella suurimman mittausarvon mukaan.
Lisaksi rakennusautomaatiojarjestelmaan rakennetaan sahkoésuunnitelmien mukaiset ohjaus-
ja halytyspisteet.

Optiplan Oy
Korjausrakentamispalvelu

Eero Nieminen
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