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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Leijona-kortteli, sisäpihojen peruskorjaus 2080205

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Pohjoisesplanadi 11-13 /  Aleksanterinkatu 20-24 216, 217

Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 1 (Kruunuhaka), kortteli 30, tontti 1 091-001-0030-0001
Käyttäjät/toiminta Asiakaspaikat
 Kaupunkilaiset / avointa, julkista oleskelu- ja tapahtuma-aluetta
 Helsingin Leijona Oy /Korttelin 30 kaupallisten toimijoiden (kahvila- ja ravintolatilat)

ulkotarjoilualueet, enintään 1/3 piha-alasta
 Helsingin Leijona Oy / vuokrattavat tapahtuma-alueet
 Kaupunginkanslia/ Kaupungintalo

noin 118 asiakaspaikkaa

Hankkeen tarpeellisuus
Helsingin kaupungin Torikortteleissa on käynnissä alueen elävöittämishanke, joka perustuu kaupunginhallituksen 30.11.2009
tekemin päätöksiin.  Niiden perusteella Leijona-korttelin sisäpihat peruskorjataan 80-luvulla virastokäyttöön suunnitelluista ja
toteutetuista kivipuutarhoista kaupunkilaisten oleskelu- ja tapahtuma-alueeksi. Enintään 1/3 piha-alueista osoitetaan korttelin
ravintola- ja liiketilojen käyttöön.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset Kust.taso 4/2014 RI (2000=100) 136,9 THI 149,6
piham² Investointikustannusarvio (€)

Piha-alueen perusparannus     1600 1 600 000 euroa
Vuokravaikutus
Pääomakustannuksesta on otettu huomioon vain poiston vaikutus. yht. € / kk yht. € / v
Tuleva vuokravaikutus (lisäys).
Helsingin Leijona Oy / ravintolat
Helsingin Leijona Oy /elävöittäminen
Kaupunginkanslia ja kaupungin muut toimijat korttelissa

1 089
1 089
   934

13 067
13 067
11 200

Hankkeen aikataulu
Helleniuksen pihan toteutus 9-11/2014.
Burtzin ja Bockin pihojen sekä kaikkia pihoja yhdistävän läpikulkuväylän toteutus 5-10/2015.

Rahoitussuunnitelma
Hankkeen rahoitus maksetaan investointirahoituksen talousarviokohdasta 80204.

Väistötilat
Ei tarvita.

Toteutus- ja hallintamuoto
Pihojen toteutusvastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

Ylläpitovastuu määräytyy tilakeskuksen, käyttäjähallintokuntien ja Helsingin Leijona Oy:n välisen vastuunjakotaulukon
mukaan. Helsingin Leijona Oy huolehtii järjestämiensä tapahtuminen siivouksen järjestämisestä ja vastaa tapahtumien
aiheuttamista siivous- ja sähkökustannuksista. Helsingin Leijona Oy vastaa hallinnoimistaan tiloista (liike-, kahvila- ja
ravintolatilat) ja koordinoimistaan tapahtumista aiheutuneista järjestys- ja vartiointipalvelutarpeesta. Kaupungintalon
turvajärjestelyistä vastaa kaupunginkanslia.

Lisätiedot
Kaupunginkanslian hallintojohtaja ja virastopalvelupäällikkö ovat osallistuneet hankesuunnitteluun ja heidän kommenttinsa
on otettu huomioon hankesuunnitelmassa. Korttelista on tekeillä turvallisuusselvitys, jonka yhteydessä selvitetään
mahdollisesti tarvittavat turvajärjestelyjen parantamistoimet. Näiden toteuttamisesta huolehditaan erillisenä hankkeena.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi  Leijona-korttelin sisäpihojen peruskorjaus
Osoite Pohjoisesplanadi 11-13 /  Aleksanterinkatu 20-24, 00170
Hanketyyppi perusparannus
Kohdenumero 091-001-0030-0001
Rakennustunnus 216 (Kaupungintalo), 217 (Helleniuksen-, Burtzin ja Bockin talot)
Omistaja Helsingin kaupunki

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Leijona-kortteli sijaitsee Kruunuhaan kaupunginosassa Sofian- ja Katariinankatujen välissä,
pohjoisessa Senaatintoriin ja etelässä Kauppatoriin rajautuen.

Alueella on voimassa vuonna 1988 vahvistettu asemakaava no 8980. Kortteli sisältyy
historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokaaseen alueeseen (s), jolla suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia, rakennusten osia,
aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejä, puurivejä tai kiveyksiä ei saa muuttaa, purkaa tai
hävittää niin, että kohten tai sen ympäristön rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen
arvo vähenee. Alueella on ennen rakennusluvan myöntämistä pyydettävä lausunto
Helsingin kaupunginmuseolta ja varattava museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen.
Korttelin rakennukset on merkitty suojeltaviksi (sr).

Leijona-korttelin pohjoisosan 1700-luvun lopulla valmistuneet kolme kauppiastaloa;
Helleniuksen, Burtzin ja Bockin talot, edustavat Helsingin kaupunkirakenteen vanhinta
kerrostumaa. Kaupungintalokorttelin suunnittelusta järjestettiin v. 1960-61
arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Aarne Ruusuvuori. Kauppiastalot liitettiin tällöin osaksi
korttelin eteläosassa sijaitsevaa kaupungintaloa Aarne Ruusuvuoren tekemiin suunnitelmiin
pohjautuen kahdessa vaiheessa, 1960- ja 80-luvuilla. Sisäpihojen nykyinen ulkoasu;
pinnoitteet ja kasvillisuus on pääosin 1980-luvulta, jolloin pihat toteutettiin kivipuutarhoiksi.

Aleksanterinkatu 20-24 kauppiastaloista sekä korttelin sisäpihoista on tehty
rakennushistoriallinen selvitys (hankesuunnitelman tekninen asiakirja).

Pihoja koskeva viitesuunnitelma on alustavasti hyväksytetty viranomaiskokouksissa
rakennusvalvonnan ja kaupunkikuvaneuvottelukunnan sekä kaupunginmuseon kanssa.
Rakennusvalvonta lähettänee lausuntopyynnöt Museovirastolle ja kaupunginmuseolle.
Kaupunginmuseo on asemakaavan mukaan ensisijainen lausunnonantaja.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Leijona-korttelin sisäpihojen peruskorjaushanke sisältyy Helsingin kaupungin
Torikortteleiden elävöittämishankkeeseen. Se noudattaa kaupunginhallituksen 30.11.2009
tekemiä päätöksiä:

 Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelman sisällöstä ja toimeenpanosta
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 merkitä tiedoksi Torikortteleiden rakentamistapaohje ja julkisen ulkotilan
yleissuunnitelma sekä kehoitus sen huomioon ottamiseen ja toteutumisen
edistämiseen

Peruskorjaushankkeessa Helleniuksen-, Burtzin ja Bockin sisäpihat muutetaan
pääasiallisesta virastokäytöstä kaupunkilaisten viihtyisäksi oleskelu- ja tapahtuma-aleeksi.
Torikortteleiden rakennustapaohjeen periaatteen mukaan enintään 1/3 piha-alueesta
varataan korttelin korttelin liiketilojen (kahviloiden ja ravintoloiden) ulkotarjoilualueeksi.

Nykyisin pihat ovat 1980-luvulla tehdyn toteutuksen jäljiltä virastomaisia kivipuutarhoja.
Pihojen mukulakivikumpareet, tasoerot kaiteineen, vapaasti seisovat pallovalaisimet sekä
matalaoksainen puusto haittaavat pihojen läpikuljettavuutta ja käyttöä oleskelu- ja
tapahtuma-alueena.

Peruskorjauksen yhteydessä pihojen läpikuljettavuutta ja kulkuyhteyksiä selkeytetään.
Oleskeltavuutta ja liikuntaesteisille soveltuvia kulkuyhteyksiä parannetaan. Valaistuksella
luodaan turvalliset kulkuväylät ja korostetaan Torikortteleiden viihtyisyyttä. Pihoille
toteutetaan tapahtumainfra kaupunkilaisille suunnattujen tapahtumien järjestämistä varten.
Korttelin liike- ja palvelutiloihin järjestetään esteettömät kulkuyhteydet. Pihojen
huollettavuutta parannetaan mitoittamalla luiskat ja väylät siten, että lumenpoisto voidaan
tehdä pääosin koneellisesti.

Pihojen peruskorjaus nivoutuu korttelin pohjoisosan kauppiastalojen liikehuoneistoissa
vireillä oleville, Ravintola Savotan sekä kahvila-konditorian muutos- ja laajennushankkeille.
Näille ravintola- ja kahvilatoimijoille järjestetään pihojen peruskorjauksen yhteydessä
esteettömät sisäänkäynnit sekä ulkotarjoilualueet.

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Pihat avataan kaupunkilaisten oleskelualueeksi ja tilapäisten tapahtumien järjestämiseen.
Enintään 1/3 piha-alueesta varataan yksittäisten toimijoiden puoljulkiseksi alueeksi
(kahviloiden ja ravintoloiden ulkotarjoilualueet).

Hankkeen laajuus
Peruskorjattavan piha-alueen laajuus on yhteensä 1600 m2.

Laatutaso
Sisäpihat pihat peruskorjataan korkealuokkaisilla, kestävillä ja ympäristöön soveltuvilla
materiaaleilla ja rakenteilla. Helleniuksen ja Burtzin pihojen kiveys uusitaan. Korttelin lävitse
johtava kulkureitti ja kauppiastalojen pihat yhdistetään toisiinsa leveällä graniittiportaalla ja
siihen liittyvällä luiskalla. Sisäänkäyntien yhteyteen rakennetaan tarvittavat
sisäänkäyntiportaat ja -luiskat metallikaiteineen. Helleniuksen pihan koristeomenapuu
uusitaan. Burtzin pihan koristeomenapuut poistetaan, tilalle istutetaan uusi tammi ja
köynnös.

Piha-alueiden sähkönjakelu uusitaan ja kellariin asennetaan sitä varten uusi jakokeskus.
Vanhat pallovalaisimet poistetaan tai osoitetaan uusi sijainti. Piha-alueille asennetaan uudet
ohjattavat valaisimet ja tapahtumasähköistystä varten pistorasiapylväät, joihin sijoitetaan
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myös yleiskaapelointipisteet. Piha-alueelle tuleviin pintavesikouruihin ja sadevesiputkiin
sekä portaikkojen pääkulkuväylille ja luiskaan asennetaan sulanapitokaapelit.

Pihoille lisätään uusia sadevesikaivoja. Syöksytorvet viemäröidään.

Piha-alueen turvajärjestelmiä (lukitus ja kameravalvonta) päivitetään tarpeen mukaan
erillisenä hankkeena, katso kohta 7.

Liite 3 Tekniset järjestelmät ja toimenpiteet yleisesti
Liite 4 Viitesuunnitelmat
Liite 5 Valaistuksen viitesuunnitelma

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Katso kohta 2.

Suunnitteluvaiheessa tulee olla yhteydessä kaupunginmuseon arkeologiin.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

Sisäpihat suunnitellaan kestäviksi, helposti huollettaviksi, ylläpidettäviksi ja korjattaviksi.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Suunnittelun ja rakentamisen aikana tulee ottaa huomioon kauppiastalojen ja vanhojen
rakennusosien kuten porttien rakennussuojelu sekä Bockin pihalla säilytettävä
hevoskastanja, jotta näitä ei vahingoiteta.

Työmaasta mahdollisesti aiheutuvat haitat Kaupungintalon toiminnalle sekä korttelin
liiketiloissa toimiville yrittäjille tulee pyrkiä rajaamaan ja minimoimaan.

Kortteliin sijoittuva ravintola- ja kahvilatoiminta edellyttää, että pihojen portteja tulee jatkossa
voida pitää pidempään auki. Pihojen toiminnan luonteen muuttuminen (avaaminen
kaupunkilaisille, tapahtumat ja kahvila-/ravintolatilojen uudet ulkotarjoilualueet)
Kaupungintalon ollessa edelleen hallintokäytössä edellyttää tarkoituksenmukaisista ja
riittävistä turvajärjestelyistä huolehtimista.

Korttelin turvajärjestelyistä on tekeillä selvitys. Sen perusteella tarvittavat turvajärjestelyt
(kuten esimerkiksi kameravalvonnan mahdollinen parantaminen ja autohalliin johtavan
ajoluiskan suojaaminen) toteutetaan erillisen hankkeena ennen pihojen valmistumista ja
käyttöönottoa.

Bockin pihan eteläosassa sijaitseville kaupunginkanslian henkilökunnan polkupyöräpaikoille
osoitetaan uusi sijainti siirrettävin pyörätelinein. Suunnitelman mukaan pyöräpaikkojen
määrä lisääntyy hieman verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Pysyvää, kokonaisvaltaista
ratkaisua Torikortteleiden alueen polkupyröpysäköinnille kartoitetaan laajemmassa,
kaupunkisuunnitteluvirastossa tekellä olevassa selvityksessä.

Työmaan vaiheistuskaaviot ovat hankesuunnitelman teknisenä asiakirjana.
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8 Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmäishinta on 1 600 000 euroa (alv 0%) ja 1 984 000 euroa (alv 24%)
kustannustasossa 4/2014 RI (2000=100) ja 136,9 THI 149,6.

9 Tilakustannus käyttäjälle

Helsingin Leijona Oy:lle koituva, korttelin kahvila- ja ravintolatoimijoille vuokrattavien
ulkotarjoilualueiden (esitetty hankesuunnitelman teknisessä asiakirjassa 11) sekä
tarvittavien sisäänkäyntijärjestelyjen vuokravaikutus on 1 089 euroa / kk, 13 067 euoa / v,
mikä kattaa 35 % osuuden pihojen peruskorjauksen investointikustannuksista poistoajan
ollessa 30 v. Pääomakustannuksesta on otettu huomioon vain poiston vaikutus.

Helsingin Leijona Oy:lle Torikortteleiden elävöittämisjärjestelyistä koituva vuokravaikutus on
1 089 euroa / kk, 13 067 euroa / v, mikä kattaa 35 % osuuden pihojen peruskorjauksen
investointikustannuksista poistoajan ollessa 30 v. Pääomakustannuksesta on otettu
huomioon vain poiston vaikutus.

Kaupunginkanslialle ja korttelissa sijaitseville muille kaupungin toimijoille koituva
vuokravaikutus on 934 euroa / kk, 11 200 euroa / v, mikä kattaa 30 % osuuden pihojen
peruskorjauksen investointikustannuksista poistoajan ollessa 30 v. Pääomakustannuksesta
on otettu huomioon vain poiston vaikutus.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Ylläpitovastuu määräytyy tilakeskuksen, käyttäjähallintokuntien ja Helsingin Leijona Oy:n
välisen vastuunjakotaulukon mukaan.

Helsingin Leijona Oy huolehtii järjestämiensä tapahtuminen siivouksen järjestämisestä ja
vastaa tapahtumien aiheuttamista siivous- ja sähkökustannuksista.

Helsingin Leijona Oy vastaa hallinnoimistaan tiloista (liike-, kahvila- ja ravintolatilat) ja
koordinoimistaan tapahtumista aiheutuneista järjestys- ja vartiointipalvelutarpeesta.

Kaupungintalon turvajärjestelyistä vastaa kaupunginkanslia.

11 Hankkeen aikataulu

 Hankesuunnittelu 1-5/2014
 Toteutussuunnittelu

 Helleniuksen piha 4-5/2014
 muu piha-alue 6-9/2014

 Rakentamisen valmistelu
 Helleniuksen piha 6-7/2014
 muu piha-alue 10/2014 – 4/2015

 Rakentaminen
 Helleniuksen piha 9-11/2014
 muu piha-alue 5-10/2015

Liite 6 Hankkeen aikataulu
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12 Rahoitussuunnitelma

Talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014-23 hankkeen
suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 1,29 milj. euroa vuodelle 2014.

Hankkeen rahoitustarve on yhteensä 1,6 milj. euroa seuraavasti jakautuen:

2014         2015
0,4 milj. euroa         1,2 milj. euroa

Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

13 Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Pihojen toteutusvastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

Tapahtumien järjestämistä koordinoi pääasiallisesti Helsingin Leijona Oy yhdessä Helsingin
kaupungin tapahtumayksikön kanssa.
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Rakennuttaja

Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto, Tilakeskus
PL 2213 (Sörnäistenkatu 1)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

*(09) 310 1671 (09) 31043264

Arkkitehti Päivi Etelämäki 040 127 9815 paivi.etelamaki@hel.fi

Rakennuttajainsinööri Mika Malkki 040 187 9400 mika.malkki@hel.fi

LVI-töiden rakennuttaja Olavi Kovanen (09) 310 42341 olavi.kovanen@hel.fi

Sähkötöiden rakennuttaja Juha Andsten (09) 310 38858 juha.andsten@hel.fi
Tekninen isännöitsijä Raimo Mustonen (09)310 33 437 raimo.mustonen@hel.fi

Käyttäjä
Helsingin Leijona Oy
PL 4 (Unioninkatu 28)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

(09) 310 25901

Kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer 040 828 3140 peggy.bauer@torikorttelit.fi

Kiinteistökehitysinsinööri Kari Tohmo 040 334 5840 kari.tohmo@torikorttelit.fi

Kaupunginkanslia
Hallinto-osasto
PL 1
00099 Helsingin Kaupunki
Hallintojohtaja Juha Summanen (09) 310 64032 juha.summanen@hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus
Projektinjohtaja Marko Härkönen marko.harkonen@hel.fi

Virastopalvelupäällikkö Leif Verikov leif.verikov@hel.fi

Elinkeino-osasto Juha Andsten (09) 310 38858 juha.andsten@hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päivi Munther

arkkitehti Marjaana Yläjääski marjaana.ylajaaski@hel.fi

Rakennuttajakonsultti
Indepro Oy
Eerikinkatu 27
00180 HELSINKI

Stig Helminen 045 125 3280 stig.helminen@indepro.fi

Matti Kruus 050 58 66 323 matti.kruus@indepro.fi

Kaija Tarvainen 045 125 3283 kaija.tarvainen@indepro.fi
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Arkkitehti
Arkkitehdit NRT
Kalevankatu 31
00100 HELSINKI

(09) 686 6780 (09) 685 7588

Arkkitehti Kari Raimoranta (09) 6866 7844 raimoranta@n-r-t.fi

Arkkitehti Ulla Engman (09) 6866 780 ulla.engman@n-r-t.fi

Rakennesuunnittelija
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto,
arkkitehtuuriosasto
PL 1530 (Kasarmikatu 21)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

(09) 166 2301

toimistopäällikkö Erkki Luokkanen (09) 310 38520 erkki.luokkanen@hel.fi

rakennesuunnittelija Kari Lampilahti 050 3881772 kari.lampilahti@hel.fi

rakennesuunnittelija Tuula Aho-Parkkila 050 388 1771 tuula.aho-parkkila@hel.fi

LVI-suunnittelija
Ramboll Finland Oy
PL 25 (Säterinkatu 6)
02601 ESPOO

020 755 611 020 755 6201

Kimmo Lahti 0400 819 826 kimmo.lahti@ramboll.fi

Sähkösuunnittelija
Insinööritoimisto Lausamo Oy
Vapaalantie 2B
01650 VANTAA

(09) 4154 2111 (09) 4154 2170

Mirja Lehtonen 044 766 3209 mirja.lehtonen@lausamo.com

Valaistussuunnittelija
Granlund Oy
Malminkaari 21, PL 59
00701 HELSINKI

Sanna Forsman 050 3522 751 sanna.forsman@granlund.fi

Maisemasuunnittelija
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä
Mechelininkatu 34 B, 00260 Helsinki

Tiina Perälä 040 - 762 1028 tiina.perala@nakyma.com



LIITE 2

SIVU 1(3)

Leijona-korttelin pihojen kunnostus

Tarvekuvaus

Helsingin Leijona Oy

Peggy Bauer / Kari Tohmo

Lähtötiedot
 Kaupunginhallituksen 30.11.2009 tekemät päätökset:

o Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelman sisällöstä ja
toimeenpanosta

o merkitä tiedoksi Torikorttelien rakentamistapaohje ja julkisen
ulkotilan yleissuunnitelma sekä kehoitus sen huomioon
ottamiseen ja toteutumisen edistämiseen

 Aleksanterinkatu 20-24, rakennushistoriallinen selvitys, osat 1-3
 Torikortteleiden rakennustapaohje 2009, ml.

kaupunkisuunnittelulautakunnan kommentit rakentamistapaohjeiden
sitovuuteen

o Rakentamistapaohjeiden pääperiaatteet
 Burtzin talon ja Bockin talon pihasiiven liiketilat, alustava tekninen

tarveselvitys 15.10.2013 (lopullinen tarveselvitys valmistuu lähiaikoina)
 Torikortteleiden tekninen tarveselvitys 14.01.2010

Kaikkia pihoja koskevat lähtökohdat
 Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä viranomaisten kanssa:

kaupunginmuseo, kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvalvonta
 Pihat tarvitsevat rakennusluvan
 Olemassa oleva puusto säilytetään (paitsi Burtzin pihan Cafe

Röntgenin laajennuksen alta poistettava puu)
 Lähtökohtaisesti on pyrittävä siihen, että kellarien ikkuna- ja oviaukkoja

ei laiteta umpeen.
 Pihat suunnitellaan siten, että niiden yleisilme on kaikille avoin ja elävä

(toimintaa ja oleskelua ei pelkästään yksittäisten toimijoiden ehdoilla)

Kaikkia pihoja koskevat toimenpiteet
 Valaistuksen suunnittelu
 Opasteiden ja yritysmainosten suunnittelu: Torikortteleiden opasteiden

ja yritysmainosten kokonaissuunnitelma koko torikortteleiden osalta
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 Tarvittavien kalusteiden tai rakenteiden suunnittelu/määrittely
(poislukien yksittäisten toimijoiden omat kalusteet)

 Infran suunnittelu (tapahtumien ja yksittäisten toimijoiden toiminnan
edellyttämät tekniset järjestelmät; vesi, viemäri ja sähkö)

 1/3 piha-alueesta ”yksittäisten toimijoiden puolijulkiseksi tila” kivetty
aluetta, joka ”merkitty” esim. kiveyksen muutoksella tai muulla tavalla
siten, että alueen koko on visuaalisesti määritelty

 Pihoille sijoitetaan ”tapahtuma-alueita” mahdollisuuksien mukaan
(konsertit, esitykset, happeningit). Parhaat edellytykset tähän lienevät
tasaisimmalla Bockin pihalla. (Tarvittavat edellytykset selvitettävä
edellytykset Hgin Leijona Oyltä ja kaupungin tapahtumayksiköltä).

 Tutkitaan mahdollisuuksia avata liiketiloja pihoille
 Esteettömyysasiat: järjestetään liikuntaesteisille soveltuvat kulkureitit ja

esteetön pääsy liiketiloihin
 Huoltoliikenteen edellyttämät järjestelyt

Helleniuksen piha
 1/3 piha-alueesta ”yksittäisten toimijoiden puolijulkiseksi tilaksi”:

laajentuvan ravintola Savotan terassiksi, valmis 10/2014
 Esteettömän sisäänkäynnin järjestäminen ravintola- ja liiketiloihin;

luiska tarveselvityksen mukaan
 Muun piha-alueen suunnittelu (korot!)
 Tutkitaan mahdollisuus yhteyden järjestämiseen kaupungintalon Virka-

gallerian ja pihan välillä.

Pihaan liittyvissä rakennuksissa vireillä olevat hankkeet:
 Helleniuksen talossa pihan pohjoispäädyssä sekä itäreunaa rajaavassa

Burtzin talon pihasiivessä on käynnissä tilojen peruskorjaus ja muutos
ravintolatiloiksi (ravintola Savotan laajennus)

 Sofiankadun puoleiset myymälätilat peruskorjataan vuonna 2014, ja ne
säilyvät liiketilakäytössä (nykyiset vuokrasopimukset umpeutuvat).

Burtzin piha
 1/3 piha-alueesta ”yksittäisten toimijoiden puolijulkiseksi tilaksi”: Cafe

Röntgenin suunnitellun laajennuksen yhteyteen suunnitellaan kivetty
terassialue. Alustavan aikataulutavoitteen mukaan valmis 10/2015.

 Muun piha-alueen suunnittelu (korot!)

Pihaan liittyvissä rakennuksissa vireillä olevat hankkeet:
 Pohjoisreunassa, Burtzin talossa sekä itäreunaa rajaavassa Bockin

talon pihasiivessä on meneillään Cafe Röntgenin muutos- ja
laajennushanke, lisäksi pihan pohjoisosaan on suunnitteilla
lisärakentamista (Cafe Röntgenin lasipaviljonki).
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Bockin piha
 1/3 piha-alueesta ”yksittäisten toimijoiden puolijulkiseksi tilaksi”: Cafe

Röntgenin kivetty terassialue Bockin talon pihasiiven yhteyteen.
Alustavan aikataulutavoitteen mukaan valmis 10/2015.

 Tapahtuma-alue

Pihaan liittyvissä rakennuksissa vireillä olevat toimenpiteet:
  Bockin talon koilliskulma: tilojen peruskorjaaminen (liiketilaa).

Kaupungintalon piha (pihojen yhteinen kulkuväylä + Bockin pihan
eteläosa)

 Yleisen ilmeen, viihtyisyyden ja valaistusolosuhteiden parantaminen
 Tutkitaan mahdollisuus paviljongin rakentamiseen kaupungintalon

sisäänvedon alle rakentamistapaohjeessa esitetyn periaatteen mukaan.

Helsingissä 12.12.2013

Peggy Bauer
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Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat

Maaosat X

Tuennat ja vahvistukset X

Päällysteet X

Alueen varusteet, opasteet X opasteet uusitaan, uudet pyörätelineet

X

Pihavarastot, katokset, jätekatokset X terassirakennelman ja jäteaitauksen purku

Puut X 5 puuta kaadetaan, 1 säilyy, 2 uutta puuta

Köynnökset X yksi uusi köynnösistutusalue

Talo-osat

Perustukset X

Anturat X

Perusmuurit X

Salaojat X

Alapohjat X Ei ole urakka-alueella

Runko Ei ole urakka-alueella

Julkisivut Ei ole urakka-alueella

Ulkotasot X kaupungintalon kattoterassi

Parvekkeet Ei ole urakka-alueella

Katokset Ei ole urakka-alueella

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet X kaupungintalon kattoterassi

Räystäsrakenteet Ei ole urakka-alueella

Vesikourut, syöksytorvet Ei ole urakka-alueella

Kattoikkunat Ei ole urakka-alueella

Muut rakennusosat Ei ole urakka-alueella

Tilaosat Ei ole urakka-alueella

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit, 
portaat, luiskat
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä

Lämpöjohdot X

Lämmönjakokeskus Ei ole urakka-alueella

Lämmityspatterit Ei ole urakka-alueella

Lattialämmitys Ei ole urakka-alueella

Vesimäärän mittaus Ei ole urakka-alueella

Vuodonilmaisimet Ei ole urakka-alueella

Käyttövesijärjestelmä

Vesijohdot X

Viemärijärjestelmä X

Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit X

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet Ei ole urakka-alueella

IV-kanavistot X

IV-päätelaitteet Ei ole urakka-alueella

IV:n jäähdytysjärjestelmät Ei ole urakka-alueella

Lämmön talteenottojärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Muut järjestelmät Ei ole urakka-alueella

Liittymät X



Rakennusautomaatiojärjestelmät

U
ud

is
ra

ke
nn

us

U
us

ita
an

 k
ok

on
aa

n

U
us

ita
an

 o
si

tta
in

Li
sä

tä
än

/la
aj

en
ne

ta
an

K
or

ja
ta

an

S
äi

ly
y 

en
na

lla
an

Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Savunpoiston ohjausjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Palopeltienohjausjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät

Kaapelihyllyjärjestelmät X

Johtokanavajärjestelmät Ei ole urakka-alueella

Lattiakanavajärjestelmät Ei ole urakka-alueella

Läpiviennit X

Esitystekniset apujärjestelmät Ei ole urakka-alueella

Pääjakelujärjestelmä

Muuntamo ja keskijännitekojeisto Ei ole urakka-alueella

Sähköliittymä X

Pääkeskukset X

Nousu- ja jakokeskukset X

Kaapelointi X

Varavoimajärjestelmä X

Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät Ei ole urakka-alueella

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X

LVI-laitteet ja -laitteistot X

Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X

Kylmälaitteiden sähköistys Ei ole urakka-alueella

Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat X

Kosketinkiskojärjestelmät Ei ole urakka-alueella



Valaistusjärjestelmät

Sisävalaistusjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Pihavalaistusjärjestelmä X

Julkisivuvalaistusjärjestelmä X

Esitysvalaistusjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset Ei ole urakka-alueella

Putkistojen saattolämmitys X

Sulanapitojärjestelmät X

Turvavalaistusjärjestelmät Ei ole urakka-alueella

Tietotekniset järjestelmät

Antennijärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Yleiskaapelointijärjestelmä X

Puhelinjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Ovipuhelinjärjestelmä

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj. Ei ole urakka-alueella

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät Ei ole urakka-alueella

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät Ei ole urakka-alueella

Tilaturvallisuusjärjestelmät

Sähkölukitusjärjestelmä

Kulunvalvontajärjestelmä

Murtoilmaisinjärjestelmä

Kameravalvontajärjestelmä

Henkilöturvallisuusjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Paloturvallisuusjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Palovaroitinjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Savunpoistojärjestelmä X

Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. X

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. Ei ole urakka-alueella

Savusulkujärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Äänievakuointijärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Automaatio- ja mittausjärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmä X Ulkovalaistuksien ohjauksia lisätään

Käyttöveden mittausjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Sähköenergian mittausjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Lämmön mittausjärjestelmä Ei ole urakka-alueella

Muut järjestelmät Ei ole urakka-alueella

Pääosa valaisimista uusitaan, mutta pieni 
osa nykyisistä pollari- ja seinävalaisimista 
kunnostetaan ja säilytetään.

Otetaan kantaa erillisessä turvajärjestelmien 
selvityksessä

Otetaan kantaa erillisessä turvajärjestelmien 
selvityksessä

Otetaan kantaa erillisessä turvajärjestelmien 
selvityksessä

Otetaan kantaa erillisessä turvajärjestelmien 
selvityksessä

Otetaan kantaa erillisessä turvajärjestelmien 
selvityksessä
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Suunnitelmaperiaatteet 
Sisäpihojen uuden valaistuksen keinoin vahvistetaan avoimen kaupungin ideaa. Korttelin historiallisen 
ilmeen, vanhan kauppiaskulttuurin sekä puutarha-pihojen muistumia tuetaan hienovaraisesti 
valaistuksella. Ratkaisuissa huomioidaan rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten asettamat 
rajoitukset valaisin- ja sähköasennuksille. Valaisinkalusteiden sekä sähköasennusten näkyvyys myös 
päiväsaikaan huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Valaistuksen lähtökohtina ovat viihtyisyys 
sekä esteettömyys. Valaisinlaitteiksi valitaan pitkäikäisiä sekä energiatehokkaita valonlähteitä. 

Uuden valaistuksen lähtökohtana on pihojen mahdollisimman avoimen tilan mahdollistaminen, jolloin 
valaisinasennuksia keskellä pihaa pyritään minimoimaan. Nykyinen pollarivalaistus poistetaan pääosin 
käytöstä. Muutamien pallokuvullisten pollarivalaisinten sijoittamista piha-alueilla säilyvien portaiden ja 
kaiteiden viereen tutkitaan. 

Valaistusratkaisuksi ehdotetaan seinävalaisimia, jotka valottavat itsensä sekä julkisivupinnan ja 
muodostavat pimeällä reunoilta valaistun pienen intiimin aukion, joka pimenee ylöspäin. Sähköistys 
toteutetaan maan kautta kevyellä seinään tukeutuvalla varrella. 

Uusien portaiden askelmiin käsijohteiden läheisyyteen integroidaan myös valaisimia lisäämään portaiden 
esteetöntä käyttöä sekä johdattamaan kulkureiteille. Kaupunginmuseon yhteyteen Sederholmin pihalle 
tulevan valoteoksen ”Shadow” mukaista ylhäältä tulevan valon ideaa jalostetaan hieman 
hienovaraisempaan suuntaan sisäpihojen reittien valaistuksessa. Myös valaistuksen esteettömyyttä 
parannetaan ylhäältä päin tulevalta hyvin himmeällä ja pehmeällä hajavalolla. Valaistustekniikkana 
käytetään julkisivujen yläosaan asennettuja valonheittimiä. Valonheittimet ovat valon väriltään 
säädettäviä, jotta sisäpihojen erilaisten tapahtumien aikana voidaan käyttää myös värillisiä 
valaistutilanteita ilman suuria väliaikaisia rakennelmia. 

Pihoille johtavien porttikäytävien nykyiset seinille asennetut pallovalaisimet poistetaan. Kaupungintalon ja 
sisäpihojen nykyiset kupariset sylinerivalaisimet keskitetään kaupungintalon yhteyteen. Uudella 
valaistusratkaisulla korostetaan seinä- ja kattopintoja, jotka valaisevat porttiholveja myös epäsuoraksi. 
Valaisintyypiksi valitaan torikortteleissa jo käytettyjen mallien kaltaisia valaisimia. Dekoratiivisia portteja 
sekä porttiholveja korostetaan valaistuksella niiden ollessa auki. 
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