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Tilakeskus

Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Leijona-kortteli, sisépihojen peruskorjaus 2080205
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Pohjoisesplanadi 11-13 / Aleksanterinkatu 20-24 216, 217
Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 1 (Kruunuhaka), kortteli 30, tontti 1 091-001-0030-0001
Kayttajat/toiminta Asiakaspaikat

— Kaupunkilaiset / avointa, julkista oleskelu- ja tapahtuma-aluetta

— Helsingin Leijona Oy /Korttelin 30 kaupallisten toimijoiden (kahvila- ja ravintolatilat)
ulkotarjoilualueet, enintdéan 1/3 piha-alasta noin 118 asiakaspaikkaa

— Helsingin Leijona Oy / vuokrattavat tapahtuma-alueet

—  Kaupunginkanslia/ Kaupungintalo

Hankkeen tarpeellisuus

Helsingin kaupungin Torikortteleissa on kaynnissa alueen elavoittdmishanke, joka perustuu kaupunginhallituksen 30.11.2009
tekemin paatoksiin. Niiden perusteella Leijona-korttelin sisépihat peruskorjataan 80-luvulla virastokaytt6on suunnitelluista ja
toteutetuista kivipuutarhoista kaupunkilaisten oleskelu- ja tapahtuma-alueeksi. Enintaén 1/3 piha-alueista osoitetaan korttelin
ravintola- ja liiketilojen kaytt6on.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset Kust.taso 4/2014 RI (2000=100) 136,9 THI 149,6

piham? Investointikustannusarvio (€)
Piha-alueen perusparannus 1600 1 600 000 euroa
Vuokravaikutus
Paaomakustannuksesta on otettu huomioon vain poiston vaikutus. yht. € / kk yht. €/v
Tuleva vuokravaikutus (lisdys).
Helsingin Leijona Oy / ravintolat 1089 13 067
Helsingin Leijona Oy /elavéittaminen 1089 13 067
Kaupunginkanslia ja kaupungin muut toimijat korttelissa 934 11 200

Hankkeen aikataulu
Helleniuksen pihan toteutus 9-11/2014.
Burtzin ja Bockin pihojen seké kaikkia pihoja yhdistavan lapikulkuvaylan toteutus 5-10/2015.

Rahoitussuunnitelma
Hankkeen rahoitus maksetaan investointirahoituksen talousarviokohdasta 80204.

Vaistotilat
Ei tarvita.

Toteutus- ja hallintamuoto
Pihojen toteutusvastuu on kiinteistéviraston tilakeskuksella.

Yllapitovastuu maaraytyy tilakeskuksen, kayttajahallintokuntien ja Helsingin Leijona Oy:n valisen vastuunjakotaulukon
mukaan. Helsingin Leijona Oy huolehtii jarjestamiensa tapahtuminen siivouksen jarjestamisesta ja vastaa tapahtumien
aiheuttamista siivous- ja sdhkdkustannuksista. Helsingin Leijona Oy vastaa hallinnoimistaan tiloista (liike-, kahvila- ja
ravintolatilat) ja koordinoimistaan tapahtumista aiheutuneista jarjestys- ja vartiointipalvelutarpeesta. Kaupungintalon
turvajarjestelyista vastaa kaupunginkanslia.

Lisatiedot

Kaupunginkanslian hallintojohtaja ja virastopalvelupaallikkd ovat osallistuneet hankesuunnitteluun ja heidan kommenttinsa
on otettu huomioon hankesuunnitelmassa. Korttelista on tekeilla turvallisuusselvitys, jonka yhteydessa selvitetaan
mahdollisesti tarvittavat turvajarjestelyjen parantamistoimet. Naiden toteuttamisesta huolehditaan erillisena hankkeena.
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Liite 4 Pintavesisuunitelma
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Liite 7 Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
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Liite 12 Kustannusarvion erittelyosa (valmisteluasiakirja, ei julkisuuteen)
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Leijona-korttelin sisdpihojen peruskorjaus
Osoite Pohjoisesplanadi 11-13 / Aleksanterinkatu 20-24, 00170
Hanketyyppi perusparannus

Kohdenumero 091-001-0030-0001
Rakennustunnus 216 (Kaupungintalo), 217 (Helleniuksen-, Burtzin ja Bockin talot)
Omistaja Helsingin kaupunki

Liite 1 Suunnittelutyéryhma

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Leijona-kortteli sijaitsee Kruunuhaan kaupunginosassa Sofian- ja Katariinankatujen valissa,
pohjoisessa Senaatintoriin ja eteldasséd Kauppatoriin rajautuen.

Alueella on voimassa vuonna 1988 vahvistettu asemakaava no 8980. Kortteli sisdltyy
historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokaaseen alueeseen (s), jolla suojeltavaksi maarattyja rakennuksia, rakennusten osia,
aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejd, puuriveja tai kiveyksia ei saa muuttaa, purkaa tai
havittaa niin, ettd kohten tai sen ymparistdn rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen
arvo vahenee. Alueella on ennen rakennusluvan myoéntamista pyydettava lausunto
Helsingin kaupunginmuseolta ja varattava museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen.
Korttelin rakennukset on merkitty suojeltaviksi (sr).

Leijona-korttelin pohjoisosan 1700-luvun lopulla valmistuneet kolme kauppiastaloa;
Helleniuksen, Burtzin ja Bockin talot, edustavat Helsingin kaupunkirakenteen vanhinta
kerrostumaa. Kaupungintalokorttelin suunnittelusta jarjestettiin v. 1960-61
arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Aarne Ruusuvuori. Kauppiastalot liitettiin talldin osaksi
korttelin eteldosassa sijaitsevaa kaupungintaloa Aarne Ruusuvuoren tekemiin suunnitelmiin
pohjautuen kahdessa vaiheessa, 1960- ja 80-luvuilla. Sisépihojen nykyinen ulkoasu;
pinnoitteet ja kasvillisuus on paaosin 1980-luvulta, jolloin pihat toteutettiin kivipuutarhoiksi.

Aleksanterinkatu 20-24 kauppiastaloista seka korttelin sisapihoista on tehty
rakennushistoriallinen selvitys (hankesuunnitelman tekninen asiakirja).

Pihoja koskeva viitesuunnitelma on alustavasti hyvéksytetty viranomaiskokouksissa
rakennusvalvonnan ja kaupunkikuvaneuvottelukunnan seka kaupunginmuseon kanssa.
Rakennusvalvonta lahettanee lausuntopyynnét Museovirastolle ja kaupunginmuseolle.
Kaupunginmuseo on asemakaavan mukaan ensisijainen lausunnonantaja.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Leijona-korttelin sispihojen peruskorjaushanke sisaltyy Helsingin kaupungin
Torikortteleiden elavéittamishankkeeseen. Se noudattaa kaupunginhallituksen 30.11.2009
tekemid paatoksia:

— Torikortteleiden kiinteistékehityssuunnitelman sisallosté ja toimeenpanosta
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— merkité tiedoksi Torikortteleiden rakentamistapaohje ja julkisen ulkotilan
yleissuunnitelma seka kehoitus sen huomioon ottamiseen ja toteutumisen
edistamiseen

Peruskorjaushankkeessa Helleniuksen-, Burtzin ja Bockin sisdpihat muutetaan
paaasiallisesta virastokaytdsta kaupunkilaisten viihtyiséksi oleskelu- ja tapahtuma-aleeksi.
Torikortteleiden rakennustapaohjeen periaatteen mukaan enintéén 1/3 piha-alueesta
varataan korttelin korttelin liiketilojen (kahviloiden ja ravintoloiden) ulkotarjoilualueeksi.

Nykyisin pihat ovat 1980-luvulla tehdyn toteutuksen jaljilta virastomaisia kivipuutarhoja.
Pihojen mukulakivikumpareet, tasoerot kaiteineen, vapaasti seisovat pallovalaisimet sek&
matalaoksainen puusto haittaavat pihojen lapikuljettavuutta ja kayttdad oleskelu- ja
tapahtuma-alueena.

Peruskorjauksen yhteydessa pihojen lapikuljettavuutta ja kulkuyhteyksia selkeytetaan.
Oleskeltavuutta ja liikuntaesteisille soveltuvia kulkuyhteyksia parannetaan. Valaistuksella
luodaan turvalliset kulkuvaylat ja korostetaan Torikortteleiden viihtyisyytta. Pihoille
toteutetaan tapahtumainfra kaupunkilaisille suunnattujen tapahtumien jarjestamista varten.
Korttelin liike- ja palvelutiloihin jarjestetddn esteettémat kulkuyhteydet. Pihojen
huollettavuutta parannetaan mitoittamalla luiskat ja vaylat siten, ettd lumenpoisto voidaan
tehd& p&éosin koneellisesti.

Pihojen peruskorjaus nivoutuu korttelin pohjoisosan kauppiastalojen liikehuoneistoissa
vireilla oleville, Ravintola Savotan sekéa kahvila-konditorian muutos- ja laajennushankkeille.
Naille ravintola- ja kahvilatoimijoille jarjestetdan pihojen peruskorjauksen yhteydessa
esteettomat sisdankaynnit seké ulkotarjoilualueet.

Liite 2 Kayttdjan laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Pihat avataan kaupunkilaisten oleskelualueeksi ja tilapéisten tapahtumien jarjestdmiseen.
Enintddn 1/3 piha-alueesta varataan yksittéaisten toimijoiden puoljulkiseksi alueeksi
(kahviloiden ja ravintoloiden ulkotarjoilualueet).

Hankkeen laajuus
Peruskorjattavan piha-alueen laajuus on yhteensa 1600 m2.
Laatutaso

Sisdpihat pihat peruskorjataan korkealuokkaisilla, kestavilla ja ymparistoon soveltuvilla
materiaaleilla ja rakenteilla. Helleniuksen ja Burtzin pihojen kiveys uusitaan. Korttelin [&vitse
johtava kulkureitti ja kauppiastalojen pihat yhdistetaan toisiinsa levealla graniittiportaalla ja
siihen liittyvalla luiskalla. Sisaéankayntien yhteyteen rakennetaan tarvittavat
sisdankayntiportaat ja -luiskat metallikaiteineen. Helleniuksen pihan koristeomenapuu
uusitaan. Burtzin pihan koristeomenapuut poistetaan, tilalle istutetaan uusi tammi ja
kéynnas.

Piha-alueiden sahkoénjakelu uusitaan ja kellariin asennetaan sité varten uusi jakokeskus.

Vanhat pallovalaisimet poistetaan tai osoitetaan uusi sijainti. Piha-alueille asennetaan uudet
ohjattavat valaisimet ja tapahtumaséahkdistysté varten pistorasiapylvaat, joihin sijoitetaan

6
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myos yleiskaapelointipisteet. Piha-alueelle tuleviin pintavesikouruihin ja sadevesiputkiin
seké portaikkojen paékulkuvaylille ja luiskaan asennetaan sulanapitokaapelit.

Pihoille lisatdan uusia sadevesikaivoja. Syoksytorvet viemarsidaan.

Piha-alueen turvajarjestelmia (lukitus ja kameravalvonta) paivitetddn tarpeen mukaan
erillisend hankkeena, katso kohta 7.

Liite 3 Tekniset jarjestelméat ja toimenpiteet yleisesti
Liite 4 Viitesuunnitelmat
Liite 5 Valaistuksen viitesuunnitelma

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Katso kohta 2.

Suunnitteluvaiheessa tulee olla yhteydesséa kaupunginmuseon arkeologiin.
6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Sisépihat suunnitellaan kestaviksi, helposti huollettaviksi, yllapidettaviksi ja korjattaviksi.
7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Suunnittelun ja rakentamisen aikana tulee ottaa huomioon kauppiastalojen ja vanhojen
rakennusosien kuten porttien rakennussuojelu seka Bockin pihalla sailytettava
hevoskastanja, jotta néita ei vahingoiteta.

Tybmaasta mahdollisesti aiheutuvat haitat Kaupungintalon toiminnalle seka korttelin
liketiloissa toimiville yrittdjille tulee pyrkia rajaamaan ja minimoimaan.

Kortteliin sijoittuva ravintola- ja kahvilatoiminta edellyttaa, etta pihojen portteja tulee jatkossa
voida pitad pidempé&én auki. Pihojen toiminnan luonteen muuttuminen (avaaminen
kaupunkilaisille, tapahtumat ja kahvila-/ravintolatilojen uudet ulkotarjoilualueet)
Kaupungintalon ollessa edelleen hallintokaytossa edellyttaa tarkoituksenmukaisista ja
riittavista turvajarjestelyista huolehtimista.

Korttelin turvajarjestelyista on tekeilla selvitys. Sen perusteella tarvittavat turvajarjestelyt
(kuten esimerkiksi kameravalvonnan mahdollinen parantaminen ja autohalliin johtavan
ajoluiskan suojaaminen) toteutetaan erillisen hankkeena ennen pihojen valmistumista ja
kayttoonottoa.

Bockin pihan eteldosassa sijaitseville kaupunginkanslian henkilokunnan polkupydrépaikoille
osoitetaan uusi sijainti siirrettavin pyoératelinein. Suunnitelman mukaan pyorépaikkojen
maara lisdantyy hieman verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Pysyvaa, kokonaisvaltaista
ratkaisua Torikortteleiden alueen polkupyrépysakéinnille kartoitetaan laajemmassa,
kaupunkisuunnitteluvirastossa tekella olevassa selvityksessa.

Tybmaan vaiheistuskaaviot ovat hankesuunnitelman teknisena asiakirjana.
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Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmaishinta on 1 600 000 euroa (alv 0%) ja 1 984 000 euroa (alv 24%)
kustannustasossa 4/2014 RI (2000=100) ja 136,9 THI 149,6.

Tilakustannus kayttgjalle

Helsingin Leijona Oy:lle koituva, korttelin kahvila- ja ravintolatoimijoille vuokrattavien
ulkotarjoilualueiden (esitetty hankesuunnitelman teknisesséa asiakirjassa 11) seka
tarvittavien sisaankayntijarjestelyjen vuokravaikutus on 1 089 euroa / kk, 13 067 euoa / v,
mik& kattaa 35 % osuuden pihojen peruskorjauksen investointikustannuksista poistoajan
ollessa 30 v. Pddomakustannuksesta on otettu huomioon vain poiston vaikutus.

Helsingin Leijona Oy:lle Torikortteleiden elavoittamisjarjestelyista koituva vuokravaikutus on
1 089 euroa/ kk, 13 067 euroa / v, mika kattaa 35 % osuuden pihojen peruskorjauksen
investointikustannuksista poistoajan ollessa 30 v. Padomakustannuksesta on otettu
huomioon vain poiston vaikutus.

Kaupunginkanslialle ja korttelissa sijaitseville muille kaupungin toimijoille koituva
vuokravaikutus on 934 euroa / kk, 11 200 euroa / v, mika kattaa 30 % osuuden pihojen
peruskorjauksen investointikustannuksista poistoajan ollessa 30 v. Paaomakustannuksesta
on otettu huomioon vain poiston vaikutus.

Yllapito ja kayttotalous

Yllapitovastuu maaraytyy tilakeskuksen, kayttajahallintokuntien ja Helsingin Leijona Oy:n
valisen vastuunjakotaulukon mukaan.

Helsingin Leijona Oy huolehtii jArjestamiensé tapahtuminen siivouksen jarjestamisesta ja
vastaa tapahtumien aiheuttamista siivous- ja sdhkdkustannuksista.

Helsingin Leijona Oy vastaa hallinnoimistaan tiloista (liike-, kahvila- ja ravintolatilat) ja
koordinoimistaan tapahtumista aiheutuneista jarjestys- ja vartiointipalvelutarpeesta.

Kaupungintalon turvajarjestelyista vastaa kaupunginkanslia.
Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 1-5/2014
Toteutussuunnittelu

— Helleniuksen piha 4-5/2014

— muu piha-alue 6-9/2014
Rakentamisen valmistelu

— Helleniuksen piha 6-7/2014

— muu piha-alue 10/2014 — 4/2015
Rakentaminen

— Helleniuksen piha 9-11/2014

— muu piha-alue 5-10/2015

Liite 6 Hankkeen aikataulu
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Rahoitussuunnitelma

Talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014-23 hankkeen
suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 1,29 milj. euroa vuodelle 2014.

Hankkeen rahoitustarve on yhteensé 1,6 milj. euroa seuraavasti jakautuen:

2014 2015
0,4 milj. euroa 1,2 milj. euroa

Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
Vaistotilat

Vaistotiloja ei tarvita.

Toteutus- ja hallintamuoto

Pihojen toteutusvastuu on kiinteistdviraston tilakeskuksella.

Tapahtumien jarjestadmista koordinoi paaasiallisesti Helsingin Leijona Oy yhdessa Helsingin
kaupungin tapahtumayksikdn kanssa.
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Liite 1

Rakennuttaja

Helsingin kaupunki
Kiinteistovirasto, Tilakeskus
PL 2213 (Soérndistenkatu 1)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

*(09) 310 1671

(09) 31043264

Arkkitehti : Paivi Etelamaki 040 127 9815 paivi.etelamaki@hel.fi
Rakennuttajainsin6ori ;| Mika Malkki 040 187 9400 mika.malkki@hel fi
LVI-téiden rakennuttaja: Olavi Kovanen (09) 310 42341 olavi.kovanen@hel fi
Sahkoétoiden rakennuttaja Juha Andsten (09) 310 38858 juha.andsten@hel.fi

Tekninen isannditsija

Raimo Mustonen

(09)310 33 437

raimo.mustonen@hel.fi

Kayttaja

Helsingin Leijona Oy
PL 4 (Unioninkatu 28)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

(09) 310 25901

Kauppapaikkajohtaja

Peggy Bauer

040 828 3140

peggy.bauer@torikorttelit.fi

Kiinteistokehitysinsinori

Kari Tohmo

040 334 5840
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LITE 2
SIVU 1(3)
Leijona-korttelin pihojen kunnostus
Tarvekuvaus
Helsingin Leijona Oy

Peggy Bauer / Kari Tohmo

Lahtotiedot
o Kaupunginhallituksen 30.11.2009 tekemat paatokset:
0 Torikortteleiden kiinteistokehityssuunnitelman sisallosta ja
toimeenpanosta
o merkitd tiedoksi Torikorttelien rakentamistapaohje ja julkisen
ulkotilan yleissuunnitelma seka kehoitus sen huomioon
ottamiseen ja toteutumisen edistdmiseen
o Aleksanterinkatu 20-24, rakennushistoriallinen selvitys, osat 1-3
e Torikortteleiden rakennustapaohje 2009, ml.
kaupunkisuunnittelulautakunnan kommentit rakentamistapaohjeiden
sitovuuteen
0 Rakentamistapaohjeiden paaperiaatteet
e Burtzin talon ja Bockin talon pihasiiven liiketilat, alustava tekninen
tarveselvitys 15.10.2013 (lopullinen tarveselvitys valmistuu [&hiaikoina)
e Torikortteleiden tekninen tarveselvitys 14.01.2010

Kaikkia pihoja koskevat lahtékohdat

e Suunnittelu on tehtava yhteistydsséa viranomaisten kanssa:
kaupunginmuseo, kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvalvonta

e Pihat tarvitsevat rakennusluvan

e Olemassa oleva puusto sailytetdan (paitsi Burtzin pihan Cafe
Rontgenin laajennuksen alta poistettava puu)

o Lahtokohtaisesti on pyrittdva siihen, etta kellarien ikkuna- ja oviaukkoja
ei laiteta umpeen.

e Pihat suunnitellaan siten, etta niiden yleisilme on kaikille avoin ja elava
(toimintaa ja oleskelua ei pelkastaan yksittaisten toimijoiden ehdoilla)

Kaikkia pihoja koskevat toimenpiteet
e Valaistuksen suunnittelu
e Opasteiden ja yritysmainosten suunnittelu: Torikortteleiden opasteiden
ja yritysmainosten kokonaissuunnitelma koko torikortteleiden osalta




SIVU 2(3)

Tarvittavien kalusteiden tai rakenteiden suunnittelu/maéarittely
(poislukien yksittaisten toimijoiden omat kalusteet)

Infran suunnittelu (tapahtumien ja yksittaisten toimijoiden toiminnan
edellyttamat tekniset jarjestelmat; vesi, viemari ja sdhkao)

1/3 piha-alueesta "yksittaisten toimijoiden puolijulkiseksi tila” kivetty
aluetta, joka "merkitty” esim. kiveyksen muutoksella tai muulla tavalla
siten, ettd alueen koko on visuaalisesti maéaritelty

Pihoille sijoitetaan "tapahtuma-alueita” mahdollisuuksien mukaan
(konsertit, esitykset, happeningit). Parhaat edellytykset tahan lienevat
tasaisimmalla Bockin pihalla. (Tarvittavat edellytykset selvitettava
edellytykset Hgin Leijona Oylta ja kaupungin tapahtumayksikolta).
Tutkitaan mahdollisuuksia avata liiketiloja pihoille

Esteettbmyysasiat: jarjestetaan liikuntaesteisille soveltuvat kulkureitit ja
esteetdn paasy liiketiloihin

Huoltoliikenteen edellyttamat jarjestelyt

Helleniuksen piha

1/3 piha-alueesta "yksittaisten toimijoiden puolijulkiseksi tilaksi”:
laajentuvan ravintola Savotan terassiksi, valmis 10/2014

Esteettdméan sisaénkaynnin jarjestaminen ravintola- ja liiketiloihin;
luiska tarveselvityksen mukaan

Muun piha-alueen suunnittelu (korot!)

Tutkitaan mahdollisuus yhteyden jarjestdmiseen kaupungintalon Virka-
gallerian ja pihan valilla.

Pihaan liittyvissa rakennuksissa vireilla olevat hankkeet:

Helleniuksen talossa pihan pohjoispdadyssa seka itdreunaa rajaavassa
Burtzin talon pihasiivessé on kaynnissa tilojen peruskorjaus ja muutos
ravintolatiloiksi (ravintola Savotan laajennus)

Sofiankadun puoleiset myymalatilat peruskorjataan vuonna 2014, ja ne
sailyvat liiketilakdytdsséa (nykyiset vuokrasopimukset umpeutuvat).

Burtzin piha

1/3 piha-alueesta "yksittaisten toimijoiden puolijulkiseksi tilaksi”: Cafe
Rontgenin suunnitellun laajennuksen yhteyteen suunnitellaan kivetty
terassialue. Alustavan aikataulutavoitteen mukaan valmis 10/2015.
Muun piha-alueen suunnittelu (korot!)

Pihaan liittyvissa rakennuksissa vireilla olevat hankkeet:

Pohjoisreunassa, Burtzin talossa seka itdreunaa rajaavassa Bockin
talon pihasiivessa on meneilladn Cafe Rontgenin muutos- ja
laajennushanke, liséaksi pihan pohjoisosaan on suunnitteilla
lisdrakentamista (Cafe Rontgenin lasipaviljonki).




SIVU 3(3)

Bockin piha
e 1/3 piha-alueesta "yksittaisten toimijoiden puolijulkiseksi tilaksi”: Cafe
Rontgenin kivetty terassialue Bockin talon pihasiiven yhteyteen.
Alustavan aikataulutavoitteen mukaan valmis 10/2015.
e Tapahtuma-alue

Pihaan liittyvissa rakennuksissa vireilla olevat toimenpiteet:
e Bockin talon koilliskulma: tilojen peruskorjaaminen (liiketilaa).

Kaupungintalon piha (pihojen yhteinen kulkuvéayla + Bockin pihan
etelaosa)
e Yleisen ilmeen, viihtyisyyden ja valaistusolosuhteiden parantaminen
e Tutkitaan mahdollisuus paviljongin rakentamiseen kaupungintalon
sisdanvedon alle rakentamistapaohjeessa esitetyn periaatteen mukaan.

Helsingissa 12.12.2013

Peggy Bauer




Kaupungintalokortteli, pihojen korjaukset

23.05.14
Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat Liite 3
Rakennusteknilliset osat
g c é c
s 2 8 8 _ ¢F
§ % é § E’ § Huomioita
Alueosat
Maaosat X
Tuennat ja vahvistukset X
Paallysteet X
Alueen varusteet, opasteet X opasteet uusitaan, uudet pydratelineet
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit,
portaat, luiskat X
Pihavarastot, katokset, jatekatokset X terassirakennelman ja jateaitauksen purku
Puut X 5 puuta kaadetaan, 1 sailyy, 2 uutta puuta
Kdéynnokset X yksi uusi kdynnésistutusalue
Talo-osat
Perustukset X
Anturat X
Perusmuurit X
Salaojat X
Alapohjat X |Ei ole urakka-alueella
Runko Ei ole urakka-alueella
Julkisivut Ei ole urakka-alueella
Ulkotasot X |kaupungintalon kattoterassi
Parvekkeet Ei ole urakka-alueella
Katokset Ei ole urakka-alueella
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X |kaupungintalon kattoterassi
Réystasrakenteet Ei ole urakka-alueella
Vesikourut, syéksytorvet Ei ole urakka-alueella
Kattoikkunat Ei ole urakka-alueella
Muut rakennusosat Ei ole urakka-alueella
Tilaosat Ei ole urakka-alueella




LVIA-jarjestelmat
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Lammitysjarjestelmé
Lampdbjohdot X
Lammaonjakokeskus Ei ole urakka-alueella
Lammityspatterit Ei ole urakka-alueella
Lattialammitys Ei ole urakka-alueella
Vesimaaran mittaus Ei ole urakka-alueella
Vuodonilmaisimet Ei ole urakka-alueella
Kayttovesijarjestelma
Vesijohdot X
Viemarijarjestelma X
Sadevesijarjestelma
Sadevesiviemarit X
limanvaihtojarjestelma
limanvaihtokoneet Ei ole urakka-alueella
IV-kanavistot X
IV-paatelaitteet Ei ole urakka-alueella
IV:n jA8hdytysjarjestelméat Ei ole urakka-alueella
Lammadn talteenottojarjestelma Ei ole urakka-alueella
Muut jarjestelmét Ei ole urakka-alueella
Liittymat X




Rakennusautomaatiojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Savunpoiston ohjausjérjestelma

Ei ole urakka-alueella

Palopeltienohjausjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelmat

Johtokanavajarjestelmat

Ei ole urakka-alueella

Lattiakanavajarjestelméat

Ei ole urakka-alueella

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelméat

Ei ole urakka-alueella

Paajakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

Ei ole urakka-alueella

Sahkoliittyma

Paakeskukset

Nousu- ja jakokeskukset

Kaapelointi

Varavoimajarjestelma

Aurinko- tai tuulivoimajarjestelméat

Ei ole urakka-alueella

Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmalaitteiden sahkdistys

Ei ole urakka-alueella

Séhkdliitantajarjestelmat

Pistorasiat

Kosketinkiskojarjestelméat

Ei ole urakka-alueella




Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Pihavalaistusjarjestelma

Julkisivuvalaistusjérjestelma

P&aosa valaisimista uusitaan, mutta pieni
osa nykyisista pollari- ja seindvalaisimista
kunnostetaan ja sailytetaan.

Esitysvalaistusjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Rakennuksen sahkolammitysjarj.

Lattialammitykset

Ei ole urakka-alueella

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmét

Ei ole urakka-alueella

Tietotekniset jarjestelmat

Antennijérjestelmé

Ei ole urakka-alueella

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Ovipuhelinjarjestelma

Otetaan kantaa erillisessa turvajarjestelmien
selvityksesséa

Tilakohtaiset kuva- ja aanijérj.

Ei ole urakka-alueella

Merkinanto- ja kutsujarjestelmét

Ei ole urakka-alueella

Tiedotus- ja nayttojarjestelmét

Ei ole urakka-alueella

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

Otetaan kantaa erillisessa turvajarjestelmien
selvityksessé

Kulunvalvontajarjestelma

Otetaan kantaa erillisessé turvajérjestelmien
selvityksessa

Murtoilmaisinjarjestelma

Otetaan kantaa erillisessa turvajarjestelmien
selvityksesséa

Kameravalvontajarjestelma

Otetaan kantaa erillisessa turvajarjestelmien
selvityksesséa

Henkildturvallisuusjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Palovaroitinjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Savunpoistojérjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajar;.

Ei ole urakka-alueella

Savusulkujarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Aanievakuointijarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelma

Ulkovalaistuksien ohjauksia lisataan

Kéayttéveden mittausjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Sahkoéenergian mittausjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Lammdn mittausjarjestelma

Ei ole urakka-alueella

Muut jarjestelmat

Ei ole urakka-alueella
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Valaistuksen viitesuunnitelma, Liite hankesuunnitelmaan Viim. paivitys:

Suunnitelmaperiaatteet

Sisapihojen uuden valaistuksen keinoin vahvistetaan avoimen kaupungin ideaa. Korttelin historiallisen
ilmeen, vanhan kauppiaskulttuurin seka puutarha-pihojen muistumia tuetaan hienovaraisesti
valaistuksella. Ratkaisuissa huomioidaan rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten asettamat
rajoitukset valaisin- ja sdhkdasennuksille. Valaisinkalusteiden seka sahkdasennusten nakyvyys myos
paivasaikaan huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Valaistuksen lahtdkohtina ovat viihtyisyys
seka esteettdmyys. Valaisinlaitteiksi valitaan pitkaikaisia seka energiatehokkaita valonlahteita.

Uuden valaistuksen laht6kohtana on pihojen mahdollisimman avoimen tilan mahdollistaminen, jolloin
valaisinasennuksia keskella pihaa pyritddn minimoimaan. Nykyinen pollarivalaistus poistetaan paéosin
kaytostad. Muutamien pallokuvullisten pollarivalaisinten sijoittamista piha-alueilla séilyvien portaiden ja
kaiteiden viereen tutkitaan.

Valaistusratkaisuksi ehdotetaan seindvalaisimia, jotka valottavat itsensa seka julkisivupinnan ja
muodostavat pimealla reunoilta valaistun pienen intiimin aukion, joka pimenee yl6spain. Sahkdistys
toteutetaan maan kautta kevyella seinaan tukeutuvalla varrella.

Uusien portaiden askelmiin kasijohteiden laheisyyteen integroidaan myds valaisimia lisddamaan portaiden
esteetdnta kayttoa seka johdattamaan kulkureiteille. Kaupunginmuseon yhteyteen Sederholmin pihalle
tulevan valoteoksen "Shadow” mukaista ylh&alta tulevan valon ideaa jalostetaan hieman
hienovaraisempaan suuntaan sisapihojen reittien valaistuksessa. Myos valaistuksen esteettomyytta
parannetaan ylhaalta pain tulevalta hyvin himmealla ja pehmealla hajavalolla. Valaistustekniikkana
kaytetdan julkisivujen yldosaan asennettuja valonheittimia. Valonheittimet ovat valon variltdan
saadettavia, jotta sisdpihojen erilaisten tapahtumien aikana voidaan kayttda myos varillisia
valaistutilanteita ilman suuria valiaikaisia rakennelmia.

Pihoille johtavien porttikaytavien nykyiset seinille asennetut pallovalaisimet poistetaan. Kaupungintalon ja
sisépihojen nykyiset kupariset sylinerivalaisimet keskitetdan kaupungintalon yhteyteen. Uudella
valaistusratkaisulla korostetaan seina- ja kattopintoja, jotka valaisevat porttiholveja myds epasuoraksi.
Valaisintyypiksi valitaan torikortteleissa jo kaytettyjen mallien kaltaisia valaisimia. Dekoratiivisia portteja
seka porttiholveja korostetaan valaistuksella niiden ollessa auki.
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