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Helsingin taidemuseon keskittaminen Tennispalatsiin: muutostyon
kokonaisurakan hyvaksyminen

HEL 2014-010410 T 02 08 03 01
Paatosehdotus
Kiinteistdlautakunta paattaa

- hyvaksya Staran (Rakennustekniikka/Rakennusprojektit) nro
14T/1067 25.7.2014 paivatyn tarjouksen Helsingin taidemuseon
Tennispalatsissa tehtavista muutostdista (rakennustekniset, LVIA-,
sahko ja springlerityot) kokonaisurakkana arvonlisaverottomaan
hintaan 2 485 000 euroa.

- hyvaksya urakassa muutostoihin seka mahdollisesti syntyviin muihin
lisavelvoitteisiin kaytettavaksi arvonlisaverottomana 18.8.2014
allekirjoitetun ja hyvaksytyn urakkavaiheen kustannusarvion mukaisen
varauksen.

- oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikdn tilaamaan urakkatyon ja
mahdolliset lisa- ja muutostyot seka hankkeen vastuuhenkilon
vastaanottamaan urakan.

Tiivistelma

Taidemuseon toiminta keskitetaan Tennispalatsiin. Tennispalatsissa
sijaitsevat, Kulttuurien museolta tyhjaksi vuonna 2014 jaavat nayttely-,
konservointi- ja tyotilat liitetdaan osaksi Helsingin taidemuseon
Tennispalatsin nykyisia tiloja.

Taman hankkeen tavoite on saada naista edella mainituista tiloista
taidemuseolle toimivat tilat.

Tontti on kaupungin suorassa omistuksessa. Rakennuksen omistaa
kaupungin 100 % omistama Kiinteistdosakeyhtid Helsingin
Tennispalatsi.

Esittelijan perustelut

Kustannukset
Taidemuseon muutostdiden hankesuunnitelma on hyvaksytty
kiinteistolautakunnassa 10.10.2013 kokouksessa 18/2013.
Hankkeen urakkavaiheen kustannuslaskennan perusteella laskettu
arvonlisaveroton kustannus on 3 522 000 euroa kesakuun 2013
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hintatasossa, joka alittaa hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion
2,71 %.

Kiinteistdlautakunnassa 10.10.2013 hyvaksytyn hankesuunnitelma-
vaiheen kustannusarvio on 3 620 000 euroa elokuun 2013
hintatasossa.

Rakentamistarjous

Stara on tehnyt rakentamistarjouksen kohteesta. Tarjouksessa
noudatetaan tilakeskuksen ja Staran valilla sovittuja rakennuttamisen
menettelytapoja. Stara toimii kokonaisurakan paatoteuttajana.

Staran tarjous hankkeen rakennusteknisista, LVIA-, sahko- ja
springleritdista (kokonaisurakasta) on arvonlisaverottomana 2 485 000
euroa.

Kohteessa hankkeen paa- ja arkkitehtisuunnittelijana on Arkkitehdit
NRT Oy. Suunnittelukustannukset tilakeskus maksaa todellisten
kustannusten mukaan.

Aikataulu
Tyét aloitetaan syyskuun 2014 aikana ja tydn on suunniteltu
valmistuvan heinakuussa 2015.
Rahoitus
Hanke sisaltyy tilakeskuksen talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaan vuosina 2014 - 2015 toteutettavana hankkeena.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Pentti Salo, rakennuttajainsinéori, puhelin; 310 40308
pentti.salo(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
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