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Tilakeskus
Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Botby grundskola, perusparannus ja laajennus 8083426

Osoite
Kukkaniityntie 2, 00900 Helsinki

Rakennustunnus (RATU)

27578 ja 27579

Sijainti

Kaupunginosa 45, Vartiokyla, kortteli 45090, tontti 3

Kohdenumero
4145

Kayttaja/toiminta

Peruskoulu, luokka-asteet 1-9; esikouluryhmat 3kpl

Oppilaspaikat

566 + 36 (esikoulu)

Rakennuksen laajuustiedot

brm?2

htm?

hym?

m3

7 545

6 427

5059

29970

Hankkeen tarpeellisuus

Botby hdgstadieskola ja Blomangens lagstadieskola ovat yhdistyneet hallinnollisesti Botby grundskolaksi. Hankkeessa
yhdistetédan koulun tilat toisiinsa ja tehostetaan tilankaytt6a. Rakennukset ovat kokonaisuudessaan laajan teknisen

perusparannuksen tarpeessa.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 11/2013 RI 107,0; THI 144,1)

brm? htm?2 hym?2 Investointikustannusarvio
Perusparannus 7707 6 537 5032 14233000 ¢
Laajennus 150 128 122 441000 €
Yhteensa 7 857 6 665 5154 14 674000 €
Investointikustannusten jakautuminen 1868 €/brm?

2202 €/htm?
24375 €/ oppilas
Tilakustannus kayttajalle
po€/htm*/kk yp€/htm?/kk yht. €/htm?/kk yht. € / kk yht. €/v

Tuleva vuokra (6 665 htm?) 17,26 3,80 21,06 140 365 1 684 380
Nykyinen vuokra (6 706 htm?) 8,72 3,04 11,76 78 863 946 356

Toiminnan kaynnistamiskustannukset: irtokalustehankinnat 600 000 €, muutto- ja siivouskustannukset 152 000 €.

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 9/2014-9/2015, rakentamisen valmistelu 11/2015-4/2016, rakentaminen 6/2016-2/2018.

Rahoitussuunnitelma

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle méaréarahaa 11,05 milj.€ vuosille 2015-17.
Hankkeen edellyttdmé 14,67 milj. euron rahoitustarve on otettu huomioon uudessa rakentamisohjelmaesityksessa.

Vaistotilat

Hankkeen toteutus edellyttda vaistotilojen hankkimista. Vaistétiloiksi on suunniteltu
siirrettavia paviljonkeja koulun pihaan ja sen viereiselle kentélle.

Vaistotilojen kustannus
1250000 €

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennukset omistaa kiinteistoviraston tilakeskus, joka vastaa myds rakennusten ylldpidosta. Hankkeen toteutusvastuu on

tilakeskuksella.

Lisatiedot

Koulun kéyttsséa on kiinteiden tilojen liséksi ollut v. 2001 ala-asteen pihaan pystytetty paviljonkirakennus. Valiaikaistilan
vuokra on 23,27 €/htm?/kk, yhteensa 4 910 €/kk. Vuosivuokra on yhteensa 58 920 €. Valiaikainen rakennus poistetaan

tontilta hankkeen valmistuessa.
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1 Hankkeen perustiedot

Botby grundskola toimii osoitteessa Kukkaniityntie 2, 00900 Helsinki. Ruotsinkieliset koulut
Bloméangens lagstadieskola ja Botby hogstadieskola ovat yhdistyneet opetuslautakunnan
kouluverkosta tekeman paatoksen mukaisesti hallinnollisesti Botby grundskolaksi 1.8.2011.

Rakennukset omistaa kiinteistoviraston tilakeskus ja kayttajahallintokunta on opetusvirasto.
Rakennukset sijaitsevat Vartiokylassa, kaupunginosa 45, kortteli 45090, tontti 3.
Kohdenumero on 4145, rakennuksen A rakennustunnus on 27578 ja rakennuksen B 27579.

Tama hankesuunnitelma koskee rakennuksissa tehtévaa laajaa toiminnallista ja taloteknista
perusparannusta, jossa sovitetaan tilat palvelemaan yhtenéisen peruskoulun tarpeita,
uusitaan talotekniset asennukset, korjataan vioittuneita rakenteita seka parannetaan
energiataloutta. Hankkeeseen siséltyy myds alakoulun kayttssa olevan rakennuksen
laajennus, jolla korvataan tontilla olevat valiaikaistilat.

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistoviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistydna.
Hankkeen suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina kaupunkisuunnitteluviraston,
rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, ymparistokeskuksen ja pelastuslaitoksen
edustajia.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksista

Botby grundskola toimii samalla tontilla olevissa kolmessa rakennuksessa. Liséksi tontilla
on koulun kaytossa kaksiluokkainen véliaikainen paviljonkirakennus.

Botby hogstadieskolan rakennus (A) ja siihen liittyva liikuntasalisiipi (B) ovat valmistuneet
vuonna 1966. Blomangens lagstadieskolan rakennus (C) on valmistunut vuonna 1973.
Rakennukset ovat Arkkitehtitoimisto Erik Krakstromin (Krakstrom, Mikkola, Pallasmaa)
suunnittelemia.

Paviljonkirakennus on pystytetty viiden vuoden maaraaikaisella rakennusluvalla vuonna
2001 ja sille on haettu jatkolupaa kaksi kertaa. Nyt voimassa oleva maaraaikainen
rakennuslupa paattyy vuonna 2018.

Rakennusten yhteenlaskettu laajuus on nykyisin 7 545 brm?, 6 427 htm?, 5 059 hym?.
Pihalla oleva paviljonki on laajuudeltaan 210 brm?, 183 htm?, 152 hym?.

Alueella on voimassa 28.10.1970 vahvistettu asemakaava, joka maarittelee tontin
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi asemakaavamerkinnalla Yo.
Rakennusoikeus on 6 000 krs-m2. Rakennusten kayttama kerrosala (ilman paviljonkia) on
6 239 krs-m2, eli rakennusoikeus on ylittynyt 239 krs-m2.

Esitettava hanke sisaltdd 150 krs-m? laajennusta. Lisaksi laajennukseksi on katsottava
uusien yhdyskaytavien rakentaminen, joka liséa kerrosalaa. Rakennusoikeuden ylitykselle,
yhteensé 449 krs-m2, on haettava poikkeamispééatos.
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3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Helsingin itéisen alueen kasvun my6té koulun oppilasmééra on nouseva. Oppilasméaéaraa on
kasvattanut viime vuosina lisaksi se, etta Ostersundomin alueella on ruotsinkielista
peruskouluopetusta vain luokka-asteilla 1-6 (Ostersundom skola), joten suuri osa sielta
ylaasteelle siirtyvista oppilaista on tullut Botby grundskolaan.

Ruotsinkielinen peruskoulu on tarpeellinen nykyisessa paikassaan mygs tulevina vuosina.
Liséksi on tarpeen tehostaa rakennusten tilankayttéa kasvavan oppilasmaaran
vastaanottamiseksi.

Toiminnalliset perustelut

Hankkeen tavoitteena on tilojen kéyton tehostaminen. Aineopetustilojen tarve lisééantyy
kasvavan oppilasmaaran myota. Niiden suunnittelussa otetaan huomioon seka alakoulun
ettd ylakoulun tarpeet. Tehokkaan ja joustavan tilojen kayton vuoksi pidetaan tarkeana
rakennusten valisen sisayhteyden toteuttamista. Koulujen yhdistyessa on jo toteutettu
jarjestelyja hallinnon tiloissa. Opettajakunnalle on kuitenkin tarpeen varustaa lisaa
tydskentelytilaa yhteisen opettajainhuoneen yhteyteen. Koulun keittién varustus kaipaa
ajanmukaistamista ja ruokalaan tarvitaan lisaa tilaa. Oppilaiden wc-tilojen uudistaminen on
tarpeen.

Piha-alueella ei nykyisin ole juuri mitdan aktiviteetteja. Pihan varustustasoa, valaistusta ja
saattoliikennejarjestelyjen turvallisuutta tulee parantaa.

Kaksiluokkaisen paviljonkikoulun maaraaikainen rakennuslupa paattyy vuonna 2018. Mikali
rakennus edelleen sailytettaisiin, siind olisi tarpeen tehda korjauksia mm. julkisivuissa ja
vesikatossa. Tilat ovat osoittautuneet pysyvasti tarpeellisiksi. On perusteltua korvata
valiaikaistilat pysyvilla, paremmin toimivilla tiloilla rakennuksen C laajennuksena.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakennusten talotekninen varustus on kayttdikansa paassa, julkisivuissa on
kosteusvaurioita ja siséilman laatu on puutteellinen.

Suunnittelun l&ht6tiedoiksi on laadittu kattavasti kuntotutkimuksia:
[Ampokuvaus

energiakatselmus

julkisivujen kuntotutkimus

kvv-jarjestelmien kuntotutkimus

betonirakennetutkimus, tukimuurit

haitta-ainekartoitus

akustiset mittaukset

esteettomyyskartoitus

rakennushistoriaselvitys

Rakennukset ovat kokonaisuudessaan laajan teknisen peruskorjauksen tarpeessa.
llImanvaihdon rakentaminen nykyvaatimusten tasolle seké sahkdojarjestelmien ja
valaistuksen ajanmukaistaminen ovat tarpeen. Vesi- ja viemarijarjestelmat ovat uusimisen
tarpeessa. Salaojitusta on parannettu aiemmin kahdessa rakennuksessa, jarjestelméa tulee
laajentaa koskemaan kaikkia rakennuksia. Rakennuksissa on &&niongelmia, minka& vuoksi
vaimennus ja luokkien valinen aaneneristyksen parantaminen ovat tarkeita.
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Rakennusteknisistd ongelmista suurin liittyy rakennusten A ja B julkisivuihin, joissa on
vesivuotoja ja niiden lAmmdneristyskyky on huono. Vesikattorakenteet kattoikkunoineen
ovat kaikissa rakennuksissa uusimisen tarpeessa.

Liite 2 Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten
4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Botby grundskola on yhtenainen ruotsinkielinen peruskoulu vuosiluokille 1-9. Koulussa on
talla hetkella n. 410 oppilasta, naista luokkatasoilla 1-6 on n. 150 oppilasta ja luokkatasoilla
7-9 n. 260 oppilasta. Koulussa toimii liséksi 3 esikouluryhméaa, joissa on yhteensa 36 lasta.

Laskennallinen oppilasmaara yhdistyneessa koulussa on 566, erityisopetus huomioiden 539
oppilasta. Esikouluryhmien toiminta jatkuu nykyisen laajuisena.

Koulussa on 52 opettajaa ja muita henkilékuntaan kuuluvia 21 henkil6a.

Rakennuksessa A on paaasiassa ylaasteen opetusta ja rakennuksessa C ala-asteen
opetusta. Aineopetustilat rakennuksessa A ovat yhteisessa kaytossa. Liikuntasali,
ruokahuollon tilat ja teknisen tytn opetustilat ovat rakennuksessa B. Esikouluryhmat
toimivat paviljonkikoulussa ja rakennuksessa C.

Hankkeen laajuus

Perusparannus kasittaa kaikki kolme rakennusta. Yhdyskaytévien ja teknisten tilojen
rakentaminen lisda rakennusten huoneistoalaa ja bruttoalaa. Perusparannettavan alueen
laajuus on 7 707 brm?, 6 537 htm?, 5 032 hym?.

Rakennukseen C on suunniteltu laajennus, jonka laajuus on 150 brm?, 128 htm?, 122 hym?.

Yhteensa hankkeen laajuus on 7 857 brm?, 6 665 htm?, 5 154 hym=.
Laatutaso

Hankkeen yhteydessa rakennetaan uusi ilmanvaihtojarjestelméa, uusitaan lamp6-, vesi- ja
viemarijarjestelmat sekd sahkojarjestelmat ja valaistus. Hallinnon tiloja laajennetaan,
ajanmukaistetaan ruokahuollon tilat, parannetaan opetustilojen varustusta ja rakennetaan
uudet oppilaiden wc-tilat. Toimivuutta parannetaan rakentamalla yhdyskaytavat
rakennusten valille. Tilat varustetaan esteettomiksi. Paloturvallisuutta parannetaan.

Hankkeen tavoitteena on myo6s parantaa rakennuksen energiataloutta. Rakennuksissa A ja
B tehtavan julkisivukorjauksen yhteydessa ulkoseinien lammaoneristysta parannetaan.
Kaikkien rakennusten ylapohjien lammadneristysta parannetaan. Rakennuksen B
huonokuntoiset ruokalan ikkunat uusitaan paremmin lamp6a pitaviksi.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelméat
Liite 5 Viitesuunnitelmat
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennukset kuuluvat Opintiella-selvityksen (kaupunkisuunnitteluvirasto 2004:12).mukaan
luokkaan 1 arkkitehtonisen laatunsa ja kaupunkikuvallisen merkityksensa vuoksi. Muutosten
suunnittelussa on otettu huomioon rakennusten ominaispiirteet siten, etta sisatilojen ja
julkisivujen yleisilme sailyy. Rakennuksen C laajennus on suunniteltu jatkamaan
alkuperaista ikkunamitoitusta ja laudoitusverhousmallia.

Muutossuunnitelmista on saatu alustavat puoltavat lausunnot kaupunginmuseon ja
kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijoilta, joiden kanssa tehdaén yhteisty6ta suunnittelun
jatkuessa.

6 Hankkeen ympaéristotavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.
llImanvaihtokoneet uusitaan ja varustetaan tehokkaalla lammon talteenotolla. Valaistus
uusitaan energiatehokkailla valaisimilla. Rakennusten ulkovaipan korjauksen yhteydessa
parannetaan lammonpitavyyttd. Suunnittelussa on otettu huomioon korjausrakentamista
koskevan energiatehokkuusasetuksen vaatimukset.

Hankkeeseen laaditun energiaselvityksen mukaan rakennuksissa saavutetaan n. 30%
saasto energiankulutuksessa nykytilanteeseen verrattuna. Energiankayttod vahentaa lisaksi
opetustiloihin suunniteltu tarpeenmukainen ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaus.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Perusparannuksen jalkeen oikein mitoitetulla ilmanvaihdolla on saavutettu nykyista parempi
sisdilman laatu. Julkisivurakenteiden uusinnan ansiosta mikrobilahteet on poistettu.
Rakennusten ulkovaipan parannuksilla on saavutettu asetetut energiansaastotavoitteet.
Tilarakenne palvelee yhdistyneen peruskoulun toimintaa tehokkaasti ja opetustilojen
varustus vastaa nykyisid pedagogisia vaatimuksia.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hankkeen yhteydessa tehostetaan tilankayttdda, jolloin koulun enimmaisoppilasmé&éaraa
voidaan nostaa n. 560:een. Nykyisin enimmaisoppilasmaara on n. 480. Tehokkaalla tilojen
kaytolla voidaan saavuttaa sdést6jd myos henkilostokustannuksissa.

Hankkeen yhteydessa rakennettavat uudet yhdyskaytavat, talotekniset tilat ja kaksi uutta
luokkaa laajentavat rakennusta. Uusien luokkien rakentamisella korvataan kuitenkin
valiaikainen viipalerakennus, joka poistetaan kaytosta pysyvien tilojen valmistuessa.

Hankkeen riskit

Rakennushankkeen toteutuksen aikana on otettava huomioon seuraavia riskeja:

e ty0 toteutetaan vaiheittain ja osa toiminnasta jaa kaytossa oleviin rakennuksiin, joten
tydmaa-alueiden erottaminen oppilaiden kulkureiteista ja leikkialueista on tarkeaa

e uusien maanvastaisten tilojen ja korjattavien tukimuurien vaatimat kaivannot on tuettava
huolellisesti
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e vesikattotoiden ja julkisivujen uusinnan toteutuksessa on huolehdittava riittavista
saasuojauksista
e rakennuksissa on haitta-aineita, joiden purkutydt on tehtava asianmukaisesti

Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 11/2013
RI =107,0; THI = 144,1 ovat arvonlisaverottomana yhteensa 14 674 000 € (1 868 €/brm2)
eli arvonlisaverollisena 18 196 000 € (2 316 €/brm2).

Rakentamiskustannukset jakautuvat seuraavasti:
e rak. A, Bja C perusparannus 14 233 000 € (alv 0%) 17 649 000 € (alv 24%)
e rak. C laajennus 441 000 € (alv 0%) 547 000 € (alv 24%)

Kokonaiskustannuksiin sisaltyvat seuraavat erillishinnat:

e pihan parannus 1 074 000 € (alv 0%) 1331 760 € (alv 24%)
e rak. A ja B julkis. uusiminen 960 000 € (alv 0%) 1 190 400 € (alv 24%)
e rak.A,B ja C vesikat. uusim. 930 000 € (alv 0%) 1 153 200 € (alv 24%)

Tilakustannus kayttajalle

Rakennusten nykyinen vuokra on 78 863 €/kk (11,76 €/htm/kk, josta pAdomavuokra
8,72 €/htm?/Kkk ja yllapitovuokra 3,04 €/htm2/kk). Vuosivuokra on yhteensa 946 356 €.
Vuokranmaksun perusteena on 6 706 htmz2.

Rakennusten tuleva vuokra on 140 365 €/kk (21,06 €/htm2/kk, josta padomavuokra
17,26 €/htmz/kk ja yllapitovuokra 3,80 €/htm2/kk). Yllapitovuokraan sisaltyy
kayttajapalvelumaksu, joka on 0,30 €/htm#/kk. Vuosivuokra on yhteensa 1 684 380 €.
Vuokranmaksun perusteena on 6 665 htm2. Tuottovaade on 3% ja poistoaika 30 vuotta.

Opetusvirasto maksaa vaistétiloista rakentamisen ajan nykyisen vuokran suuruista vuokraa.
Vaistotiloista aiheutuva taman ylittdva kustannus maksetaan perusparannuksen jalkeen
lisavuokrana 10 vuoden ajalla. Lisavuokran suuruus on arviolta 4 400 €/kk.

Yllapito ja kayttotalous

Rakennusten yllapidosta vastaa kiinteistoviraston tilakeskus. Hankkeen toteutuksella
saavutetaan sdastoja vuotuisissa yllapito- ja kayttdmenoissa, mm. rakennuksen
[Ammitysenergian kulutus laskee.

Hankkeen toteutus ei lisda henkiléston maaraa. Tehokkaalla tilojen kaytolla voidaan
saavuttaa saastoja myos henkilostokustannuksissa.

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset koostuvat kayttdjan hankintoina toteutettavista laite-
ja irtokalustehankinnoista, jotka ovat opetusviraston ilmoituksen mukaan 600 000 €.

Opetusvirasto varaa vaistotiloihin siirtymisen ja vaiheistuksen aiheuttamiin ruokailun ja
siivouksen ylimaaraisiin kustannuksiin 22 000 € ja muuttokustannuksiin 130 000 €.
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Helsingin kaupunki Hankesuunnitelma Botby grundskola
Kiinteistovirasto 12.5.2014 Kukkaniityntie 2

Tilakeskus 00900 Helsinki

Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

hankesuunnittelu 2/2013-3/2014
toteutuksen suunnittelu 9/2014-9/2015
rakentamisen valmistelu 11/2015-4/2016
rakentaminen 6/2016-2/2018

Hanke toteutetaan vaiheistettuna siten, etta rakentaminen alkaa kesalla 2016 alakoulun
tiloista seka yhteisessa kaytdssa olevista liikkunta- ja ruokahuollon tiloista. Talléin voidaan
hyddyntaa kesaaika rakentamisessa ja mm. ruokahuollon poikkeusjarjestelyt jaavét lyhyiksi.
Kun perusparannus valmistuu alakoulun tiloissa talvella 2017, aloitetaan ylakoulun kaytossa
olevassa rakennuksessa korjaus, jonka on suunniteltu valmistuvan talvella 2018.

Liite 6 Hankkeen aikataulu
Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyvaksymaéassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014-2023 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle
varattu maararahaa yhteensa 11,05 milj. euroa vuosille 2015-2017 seuraavasti:

e V. 2015 250 000 €
e V. 2016 4700 000 €
e Vv. 2017 6 100 000 €

Hankkeen toteutuksen edellyttdméa 14,67 milj. euron rahoitustarve on otettu huomioon
uudessa rakentamisohjelmaesityksessa.

Vaistotilat

Hankkeen toteutus edellyttdé vaistotilojen hankkimista. Toteutus vaiheistetaan siten, etta
vaistotiloihin siirretaan perusparannuksen ajaksi noin puolet koulun toiminnasta.

Vaistotiloiksi on suunniteltu siirrettévia viipalekoulurakennuksia, jotka pystytetaan ylakoulun
pihalle ja koulun viereisessa puistossa olevalle kentélle. Naiden pystyttaminen edellyttaa
poikkeamispaéatoksen hankkimista.

Vaistotiloja tarvitaan seuraavasti:

e 1. vaiheessa (6 kk) n. 1 100 htm?, 1 300 krs-m?

e 2.vaiheessa (3 kk) n. 1 100 htm?, 1 300 krs-m?

e 3. vaiheessa (12 kk) n. 1 700 htmz2, 2 000 krs-m?2

Vaistotilojen kustannusarvio on 21 kk ajalle yhteensa 1 250 000 €.
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Helsingin kaupunki Hankesuunnitelma Botby grundskola
Kiinteistovirasto 12.5.2014 Kukkaniityntie 2

Tilakeskus 00900 Helsinki

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennukset omistaa kiinteistoviraston tilakeskus, joka vastaa my6s rakennusten
yllapidosta. Hankkeen toteutusvastuu on tilakeskuksella.

11
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Liite 1

Suunnittelutyéryhma

Tilaaja/rakennuttaja

Kayttajahallintokunta

Arkkitehti

Rakennesuunnittelu

LVI-suunnittelu

Sahkodsuunnittelu

Keittiosuunnittelu

Palotekninen suunnittelu

Akustinen suunnittelu

Energiasuunnittelu

Esteettomyystarkastelu

Helsingin kaupungin kiinteistdvirasto, tilakeskus
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti

Kari Pehkonen, projektinjohtaja

Jari Kiuru, sahkainsindori

Arto Uimonen, Ivi-insin6ori

Jorma Vierinen, tekninen isédnndéitsija

Jari Pere, sisdilma-asiantuntija (kuntotutkimukset)

Helsingin kaupungin opetusvirasto
Mauno Kemppi, johtava arkkitehti
Janika Wagner, rehtori

Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Mikko Hormia

Optiplan Oy
Heikki Aronen

Optiplan Oy
Eero Nieminen

Insin6oritoimisto Stacon Oy
Micael Wickstrém

HKR-Arkkitehtuuritoimisto
Helina Lohilahti

KK-Palokonsultti Oy
Teemu Karhula

Helimaki Akustikot
Matias Remes

Optiplan Oy
Teemu Salonen

Kynnys Konsultit
Niina Kilpela
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HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO

Hallinto- ja kehittdmiskeskus

Tila- ja hankintapalvelut
Mauno Kemppi

Botby gs

paivitetty ~ 28.05.2014

Perusparannus

Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten

Perustiedot

Paatokset

Kayttajat

Botby grundskola
Kukkaniityntie 2

00330 Helsinki

PL 3052

00099 Helsingin kaupunki

Puotila 45. kaupunginosa, kortteli 0090, tontti 3 .
Rakennuksen laajuus on 7 545 brm?, 7 111 htm?, 4 526 hym?.

Botby gs toimii vuonna 1966 ja 1973 valmistuneissa kolmessa
koulurakennuksessa osoitteessa Kukkaniityntie 2 ja se on
Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten
suojelutarvetta selvittdvassa Opintiell&-julkaisussa luokiteltu toiseksi
korkeimpaan luokkaan 1. Koulun pihaan on sijoitettu lisaksi parakki (2
opetustilaa), joka on opetuskaytdssa.

Koulussa annetaan ruotsinkielistd perusopetusta luokka-asteilla 1-9.
Lisdksi rakennuksissa toimii ruotsinkielinen esikoulu ja paivakoti.
Koulurakennusten kapasiteetti (peruskoulu- ja esikoulukayttssa) on
566+36 (esikoulu) vahimmaisoppilaspaikkaa.

Koulurakennus on paivittaisessa iltakaytossa ja se toimii myos
tilapaisena majoituskouluna.

Osa Minervaskolanin erityisluokista tullaan siirtdmaan Botbyhyn
(ruotsinkielinen jaosto 10.5.2012), mika kasvattaa koulun
oppilasmaaraa.

Samalla tontilla sijaitsevat Blomangens lagstadieskola ja Botby
hogstadieskola yhdistettiin yhtenaiseksi peruskouluksi 1.8.2011.
Yhteinen hallinto mahdollistaa kestavat pedagogiset ratkaisut mm.
palvelurakenteen, oppilashuollon ja erityispedagogisen tyon kannalta.

Vuosiluokat 1-9
Oppilasmaéara nyt 473 ja 36 esikoululaista
Erityisoppilaita 50 (siséltyy oppilasméaaraan)



Opettajat 52
Paivakodin/esikoulun henkilékunta 10
Muu henkilokunta:
- rehtori, apulaisrehtori, koulusihteeri, kouluisanta
- oppilashuolto: terveydenhoitaja ja l&a&akari, kuraattori ja psykologi
- kouluavustajat 7
- keittiohenkilokunta 5
- silvoushenkilokunta 4
Toiminta
Opetustyon liséksi koulussa toimii 2 iltapéaivakerhoa.
lltakayttdd on runsaasti ja rakennukset toimivat tilapaisena
majoituskouluna

Tilat ja varustus
Opettajien ja hallinnon tilat: rakennuksessa A

Koulu koostuu kolmesta erillisesta rakennuksesta, joiden valilla ei ole sisayhteytta.
Tama jarjestely ei tue yhdistyneen koulun toimintaa. Koulun toive on saada
sisayhteys rakennusten valille, mik&a helpottaisi oppilaiden, henkilékunnan ja
siivoushenkilokunnan liikkkumista ja liséisi tilojen joustavaa ja tehokasta kayttoa.

Pihalla oleva huonokuntoisen tilapaisen paviljongin (2 opetustilaa) méaaraaikaisen
rakennusluvan paattyessa 2018 toivotaan, etta tilat korvataan c-rakennuksen
laajennuksena, jolloin tarpeelliset tilat saadaan pysyviksi, paremmin toimiviksi ja
koulun pihalle saadaan lis&a tilaa.

- rehtorin tyohuoneessa on lampétila- ja &anieristysongelma
-apulaisrehtori tarvitsee oman tydhuoneen

-koulusihteerin tila tulee olla riittdvan suuri

-hallinnon ty6huoneista tulee jarjestaa toinen pakotie
-neuvottelutiloissa tulisi olla tydpisteet johtoryhmalle, molempiin taloihin
(talo A ja C) tarvitaan neuvottelutilat, jotka voivat toimia myds
opetustiloina

-puhelinkoppi tarvitaan

-opettajien wc-tiloja tarvitaan 5 kpl

-kiintokalusteiden kunto tarkistetaan

-matkapuhelinten kuuluvuus koulutiloissa huono

Oppilashuoltotilat: rakennuksessa C

-oppilashuollon tilat on rakennettu 2012 c-rakennuksen entisiin
hallinnon tiloihin

-terveydenhoitaja, lepohuone, riittdva aanieristys ja toinen pakotie
- kuraattori ja psykologi, riittava aaneneristys ja toinen pakotie

Aulatilat / kaytavat

-valaistus auloissa riittamaton

-akustointi kaytavilla ja erityisesti auloissa on rakennusten suurimpia
ongelmia

-pistorasioiden ja atk-pisteitd on niukasti

-naulakoiden ja kalusteiden kunto tarkistetaan



Opetustilat

Liikuntasali

-1-5 luokilla naulakot, 6-9 luokilla oppilaskaapit
-kiinnityspintaa/-listaa kaytaville

- toivotaan valiovia/siirtoseinia joidenkin opetustilojen valiin
parantamaan tilojen monikayttoisyytta

-luokkien kiinteiden kalusteiden kunto ja toimivuus tarkistetaan

- vesipiste ja salekaihtimet/pimennysverhot kaikkiin luokkiin
-valaistus vaihteleva, aulat hamaria

-aanieristys kaytaviin ja auloihin puutteellinen

-atk-luokkien korvaamista kannettavilla tietokoneilla mietittava, koko
rakennukseen tarvitaan kattava langaton verkko ja riittava maara
sahkopisteita

-tekstiilitydn opetustilan kiintokalusteet ja varusteet tarkistetaan
-fy-ke ja ma-bi luokkiin tarvitaan paivitysta

-musiikin opetustila nyt pienehkd

-teknisen tyon opetustiloista puuttuu pintakasittelyhuone ja
kalustonhoitajan tydtila puuttuu

-teknisen tydn purunpoistokone tulisi sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle

/ Juhlasali

-aanenvaimennus salissa huono

-laitteiden ja varusteiden kunto tulee tarkistaa (alkuperéisia)
-varastojen sdilytystelineiden kunto ja riittavyys tulee
tarkistaa, tilat pienehkdja

-pimennysverhot eivat toimi

-laitteiden suojaukset tarkistetaan

-nayttdmotekniikka verhoineen tarkistetaan

Keitti6 ja ruokailutila

WC-tilat

-keittiosséa ei ole tunnelitiskikonetta

-ruokailutila pieni oppilasmaaraan nahden, voidaanko kasvattaa?
-ruokasalin heikko ddnenvaimennus vaikeuttaa erityisoppilaiden
kuulemista. Salin &dnenvaimennusta tulisi parantaa merkittavasti
-kiinnityspintaa/listaa toivotaan ruokasaliin

-Oppilaiden wc-tilojen riittdvyys tarkistattava. Pyritddn eroon suurista
yhteis-wc-tiloista ja sijoitetaan yksittaisia wc-tiloja eri puolelle koulua
-henkildkunnan sos tiloissa naisille ja miehille erillinen sosiaalitila

Siivoustoimen tilat

Piha

-silvouskomeroita kaikkiin rakennuksiin
-siivouskeskuseen helppo jakelu
-yhdyskéaytava helpottaisi siivousta

- suunnitelma olemassa
- pihan pinnat kuluneet
-voidaanko puistoa kayttaa?



-saattoliikenne tarkea (paivakoti+koulu), mieluiten kadun varteen

- istutukset, leikkivélineet, turva-alustat ja valaistus tarkistetaan

- pihan parkkipaikat keskitetaan, lukumaara kaavan mukaan

- liikkumiseen houkuttelevia toimintoja pihalle

-oppilaiden osallistaminen pihahankkeessa / oppilaskunnan huoneessa

Turvallisuus

-kuulutusjarjestelma toimii

-kulunvalvontaa ei ole

- kameravalvontaa ei ole

-INFO-TV-jarjestelméa tarvitaan koulun laajuuden vuoksi
-lukituksen paivitys tarvitaan

Esteettomyys

Tekniikka

Muuta

Liitteet

-tilat ja piha suunnitellaan esteettomiksi

-hissi on olemassa c-taloa lukuunottamatta

-lisatdan induktiosilmukka kouluisannan palvelupisteen ympérille,
yhteen isoon ja yhteen pieneen luokkaan. Tarkistetaan, etta
juhlasalissa on induktiosilmukka ja siihen tarvittava laitteisto
-opasteet pdivitetddn ulkona ja sisalla

-perusparannuksen lahtokohta on rakennuksen talotekniikan ja
rakenteiden huono kunto seka sisailman riittAmattomyys,
lampdtilaongelmat ja aulojen huono akustiikka

Koulurakennus edustaa arkkitehtuuriltaan aikansa parhaimmistoa. Se
on edelleen toimiva ja kayttajat ovat pitdneet sen poikkeuksellisen
hyvékuntoisena ja siistina. Tehtavissa muutoksissa tulee huomioida
rakennuksen arkkitehtuuri ja hyvin sailynyt ilme.

Korjaushistoria vuoteen 2003



Botby grundskola

Tilaohjelma Liite 3
| nykytilanne hankesuunnitelma
HALLINTO- JA TYOTILAT
rehtori 17,0 17,0
kanslia 18,2 18,2
arkisto 1,1 1,1
kouluisanta 9,1 8,0
opettajien tyotilat 142,4 189,1
neuvotteluhuone 20,7 28,9
opinto-ohjaaja 17,1 17,1
puhelin 4,7 6,5
monistus- ja materiaalitilat 52,9 4,2
radio, kuulutus 4,9
YHTEENSA 288,1 290,1
OPPILASHUOLLON TILAT
terveydenhoitaja ja lepoh. 28,4 28,4
kuraattori 23,4 20,7
psykologi 13,7 13,7
eteinen ja odotus 14,7 14,7
YHTEENSA 80,2 77,5
OPETUSTILAT
yleis- ja erityisopetustilat 1412,8 1284,0
maantieto-biologia 74,7 147,6
fysiikka-kemia 75,8 147,3
kuvaamataito 116,4 119,2
tietotekniikka 67,0 63,4
mediateekki 36,4
musiikki 58,2 58,2
tekstiilityo 90,6 88,4
kotitalous 119,0 116,1
tekninen tyo 300,2 309,9
nayttamot 145,3 151,4
juhlasali/aula 250,7 250,7
opetusvalinevarastot 277,5 248,0
YHTEENSA 2988,2 3020,6
LIIKUNTATILAT
liikuntasalit 930,6 870,7
opp.puku- ja pesutilat 105,8 105,8
lilkuntavalinevarasto 16,4 16,4
YHTEENSA 1052,8 992,9
ESIOPETUKSEN TILAT
esiopetusluokat 103,9 230,0
YHTEENSA 103,9 230,0




RUOKAILU JA KEITTIO

ruokailutila 196,7 248,7
keittio 66,8 71,5
YHTEENSA 263,5 320,2
SOSIAALITILAT
opett.puku- ja pesutilat 13,1 13,1
opettajien wc-tilat 4,3 13,3
sosiaalitilat 48,6 32,9
oppilaiden wc:t 132,5 82,6
YHTEENSA 198,5 141,9
KIINTEISTONHUOLTO JA SIIVOUS
siivoustilat 41,9 39,7
kiinteistonhoito 41,5 41,5
YHTEENSA 83,4 81,2
KAIKKI YHTEENSA 5058,6 5154,4




Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat, rakennus A

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Botby grundskola, perusparannus ja laajennus

Liite 4

Huomioita

Alueosat

Maaosat

x

Tuennat ja vahvistukset

Paallysteet

Alueen varusteet, opasteet

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Pihavarastot, katokset, jatekatokset

XXX [X]|X

Talo-osat

Perustukset

Anturat

Perusmuurit

Salaojat

Alapohjat

Alapohjalaatat

alapohjan lammoneristysta parannetaan

Kanaalit, iimahormit

Runko

Kantavat seinat

Pilarit, palkit

Valipohjat

Ylapohjat

XXX |X

ylapohjan lammoneristysté parannetaan

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat

Lammaoneristeet

Ikkunat

Ulko-ovet, lukot

Vesipellit

Julkisivuvarusteet

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset

Pihakansi

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet

Raystasrakenteet

Vesikourut, syoksytorvet

Kattoikkunat

XXX |X




Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat X X
Lasivéaliseinat

Kaiteet X
Palo-ovet X X
Véliovet, erityisovet X X
Lukitus

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X
Sisékatot, alakatot X

Seinien pintarakenteet X X
Tilavarusteet

Kiintokalusteet X X
Varusteet, opasteet X

Laitteet X

Muut tilaosat

Hissit

Portaat

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lammitysjarjestelma

Lampojohdot

Lammonjakokeskus

Lammityspatterit

Lattialammitys

Vesimaaran mittaus

Vuodonilmaisimet

Lammonvaihtimet

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot

Vesikalusteet

>

Venttiilit

Viemarijarjestelma

Viemérijohdot

Pohjaviemarit

alustatilaan

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijarjestelméa

Sadevesiviemarit

IImanvaihtojarjestelma

limanvaihtokoneet

IV-kanavistot

>

IV-paatelaitteet

IV:n jAéhdytysjarjestelmat

Lammon talteenottojarjestelma

Muut jarjestelmat

Kaasujarjestelméat

Paineilmajarjestelméat

Kylméajarjestelmat, jaahdytyslaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajarj., pikapalopostit

Palonsammutusjarjestelmét

sprinklerjarjestelmaa laajennetaan

Kohdepoistojarjestelméat

Purunpoistojarjestelma

Liittymat
Kaukolampoliittyméa rakennuksessa B
Vesiliittyméa rakennuksessa B

Viemériliittyma

rakennuksessa B




Rakennusautomaatiojarjestelmaét

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelméa

Savunpoiston ohjausjarjestelma

Palopeltien ohjausjarjestelma

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatédan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelmét

x

Johtokanavajarjestelmat

x

Lattiakanavajarjestelmat

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelméat

Paajakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

Séahkaliittyméa

Paakeskukset

Nousu- ja jakokeskukset

Kaapelointi

Varavoimajarjestelma

Aurinko- tai tuulivoimajérjestelmat

Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kéayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmélaitteiden sahkoistys

XXX |X

Sahkoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

x

Kosketinkiskojarjestelmat

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ulkovalaistusjarjestelma

X

Aluevalaistusjarjestelma




Julkisivuvalaistusjarjestelma

Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkdélammitysjarj.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjérj.

Hatavalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarjestelméat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelméa

XXX |X

Tilakohtaiset kuva- ja &anijarj.

AV-jarjestelma

Esitysdénentoistojarj. (nayttdmot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmat

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelméa

Varattuvalojarjestelma

hallinnon tilat, oppilashuolto

Kutsujarjestelméa

Vuoronumerojarjestelma

Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Adnentoisto- ja kuulutusjérjestelma

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajarjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

Kameravalvontajarjestelma

XXX |X

Henkil6turvallisuusjérjestelma

Paloturvallisuusjéarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

x

Palovaroitinjarjestelma

x

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

XXX |X

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelméa

Kéayttdveden mittausjarjestelma

Sahkoenergian mittausjarjestelma

La&mmon mittausjarjestelma

XXX |X

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelméat




Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat, rakennus

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan 00

Korjataan

Sailyy ennallaan

Botby grundskola, perusparannus ja laajennus

Liite 4

Huomioita

Alueosat

Maaosat

x

Tuennat ja vahvistukset

Paallysteet

Alueen varusteet, opasteet

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Pihavarastot, katokset, jatekatokset

XXX |X

Talo-osat

Perustukset

Anturat

Perusmuurit

Salaojat

Alapohjat

Alapohjalaatat

Kanaalit, iimahormit

Runko

Kantavat seinat

Pilarit, palkit

Valipohjat

Ylapohjat

XXX |X

ylapohjan lammoneristysté parannetaan

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat

Lammaoneristeet

Ikkunat

Ulko-ovet, lukot

Vesipellit

Julkisivuvarusteet

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset

Pihakansi

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet

Raystasrakenteet

x

Vesikourut, syoksytorvet

Kattoikkunat




Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat X X

Lasivéaliseinat X

Kaiteet X

Palo-ovet X X

Véliovet, erityisovet X X

Lukitus X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X X

Sisékatot, alakatot X X

Seinien pintarakenteet X X

Tilavarusteet

Kiintokalusteet X X

Varusteet, opasteet X

Laitteet X tekninen tyd, keittid
Muut tilaosat

Hissit X X |keittion huoltohissi uusitaan
Portaat X

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat X teknisen tydn purunpoisto

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lammitysjarjestelma

Lampojohdot

Lammonjakokeskus

x

Lammityspatterit

Lattialammitys

pesuhuoneet

Vesimaaran mittaus

Vuodonilmaisimet

Lammonvaihtimet

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot

Vesikalusteet

>

Venttiilit

Viemarijarjestelma

Viemérijohdot

Pohjaviemarit

Rasvanerotuskaivo

uusittu aiemmin

Sadevesijarjestelméa

Sadevesiviemarit

IImanvaihtojarjestelma

limanvaihtokoneet

IV-kanavistot

>

IV-paatelaitteet

IV:n jAéhdytysjarjestelmat

Lammon talteenottojarjestelma

Muut jarjestelmat

Kaasujarjestelméat

tekninen tyo

Paineilmajarjestelméat

tekninen tyo

Kylméajarjestelmat, jaahdytyslaitteet

keittion kylmalaitteet koneistoineen

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajarj., pikapalopostit

Palonsammutusjarjestelmét

Kohdepoistojarjestelméat

Purunpoistojarjestelma

tekninen tyo

Liittymat

Kaukolampdliittyméa

uusittu aiemmin

Vesiliittyma

>

uusittu aiemmin

Viemériliittyma

uusittu aiemmin




Rakennusautomaatiojarjestelmaét
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Rakennusautomaatiojarjestelméa
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Sahkojarjestelmat
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Asennus- ja apujarjestelmat
Kaapelihyllyjarjestelmét X
Johtokanavajarjestelmat X
Lattiakanavajarjestelmat
Lapiviennit X
Esitystekniset apujarjestelméat
Paajakelujarjestelma
Muuntamo ja keskijannitekojeisto
Sahkoliittyma X liittymisjohdot uusitaan
Paakeskukset X
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajarjestelma
Aurinko- tai tuulivoimajérjestelmat
Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys
Kiinteiston laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Kéayttajan laitteet ja -laitteistot X
Kylmélaitteiden sahkoistys X
Sahkoliitantajarjestelmat
Pistorasiat X
Kosketinkiskojarjestelmat X
Valaistusjarjestelmat
Sisavalaistusjarjestelma X
Ulkovalaistusjarjestelma X
Aluevalaistusjarjestelma X




Julkisivuvalaistusjarjestelma

Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkdélammitysjarj.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjérj.

Hatavalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarjestelméat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelméa

XXX |X

Tilakohtaiset kuva- ja &anijarj.

AV-jarjestelma

Esitysdénentoistojarj. (nayttdmot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmat

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelméa

Varattuvalojarjestelma

hallinnon tilat, oppilashuolto

Kutsujarjestelméa

Vuoronumerojarjestelma

Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Adnentoisto- ja kuulutusjérjestelma

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajarjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

Kameravalvontajarjestelma

XXX |X

Henkil6turvallisuusjérjestelma

Paloturvallisuusjéarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

x

Palovaroitinjarjestelma

x

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

XXX |X

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelméa

Kéayttdveden mittausjarjestelma

Sahkoenergian mittausjarjestelma

La&mmon mittausjarjestelma

XXX |X

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelméat




Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat, rakennus C

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Botby grundskola, perusparannus ja laajennus

Liite 4

Huomioita

Alueosat

Maaosat

x

x

Tuennat ja vahvistukset

Paallysteet

Alueen varusteet, opasteet

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Pihavarastot, katokset, jatekatokset

XXX |X

Talo-osat

Perustukset

Anturat

rakennuksessa laajennusta

Perusmuurit

Salaojat

Alapohjat

Alapohjalaatat

Kanaalit, iimahormit

Runko

Kantavat seinat

Pilarit, palkit

Valipohjat

Ylapohjat

XXX |X

ylapohjan lammoneristysté parannetaan

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat

rakennuksessa laajennusta

Lammaoneristeet

Ikkunat

Ulko-ovet, lukot

Vesipellit

XXX |X|[X

Julkisivuvarusteet

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset

sisdankayntikatos uusitaan

Pihakansi

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet

Raystasrakenteet

Vesikourut, syoksytorvet

Kattoikkunat

XXX |X




Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat X X rakennuksessa laajennusta
Lasivéaliseinat

Kaiteet X
Palo-ovet X X
Véliovet, erityisovet X X
Lukitus

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X
Sisékatot, alakatot X

Seinien pintarakenteet X X
Tilavarusteet

Kiintokalusteet X X
Varusteet, opasteet X

Laitteet X

Muut tilaosat

Hissit

Portaat

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lammitysjarjestelma

Lampojohdot

Lammonjakokeskus

Lammityspatterit

Lattialammitys

Vesimaaran mittaus

Vuodonilmaisimet

Lammonvaihtimet

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot

Vesikalusteet

>

Venttiilit

Viemarijarjestelma

Viemérijohdot

Pohjaviemarit

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijarjestelméa

Sadevesiviemarit

IImanvaihtojarjestelma

limanvaihtokoneet

IV-kanavistot

>

IV-paatelaitteet

IV:n jAéhdytysjarjestelmat

Lammon talteenottojarjestelma

Muut jarjestelmat

Kaasujarjestelméat

Paineilmajarjestelméat

Kylméajarjestelmat, jaahdytyslaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajarj., pikapalopostit

Palonsammutusjarjestelmét

Kohdepoistojarjestelméat

Purunpoistojarjestelma

Liittymat
Kaukolampoliittyméa rakennuksessa B
Vesiliittyméa rakennuksessa B

Viemériliittyma

rakennuksessa B




Rakennusautomaatiojarjestelmaét

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelméa

Savunpoiston ohjausjarjestelma

Palopeltien ohjausjarjestelma

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatédan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelmét

x

Johtokanavajarjestelmat

x

Lattiakanavajarjestelmat

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelméat

Paajakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

Séahkaliittyméa

Paakeskukset

Nousu- ja jakokeskukset

Kaapelointi

Varavoimajarjestelma

Aurinko- tai tuulivoimajérjestelmat

Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kéayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmélaitteiden sahkoistys

XXX |X

Sahkoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

x

Kosketinkiskojarjestelmat

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ulkovalaistusjarjestelma

X

Aluevalaistusjarjestelma




Julkisivuvalaistusjarjestelma

Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkdélammitysjarj.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjérj.

Hatavalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarjestelméat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelméa

XXX |X

Tilakohtaiset kuva- ja &anijarj.

AV-jarjestelma

Esitysdénentoistojarj. (nayttdmot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmat

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelméa

Varattuvalojarjestelma

hallinnon tilat, oppilashuolto

Kutsujarjestelméa

Vuoronumerojarjestelma

Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Adnentoisto- ja kuulutusjérjestelma

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajarjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

Kameravalvontajarjestelma

XXX |X

Henkil6turvallisuusjérjestelma

Paloturvallisuusjéarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

x

Palovaroitinjarjestelma

x

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

XXX |X

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelméa

Kéayttdveden mittausjarjestelma

Sahkoenergian mittausjarjestelma

La&mmon mittausjarjestelma

XXX |X

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelméat
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