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Helsingin kaupunki Tarveselvitys Lpk Maunula

Kiinteistovirasta Hankesuunnitelma Metsapurontie 27
. 26.11.2014 00630 Helsinki
Tilakeskus
Yhteenveto

Hankkeen nimi
Lasten paivakoti Maunula

Hankenumero
8086356

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Metsapurontie 27, 00630 Helsinki 63
Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 28, Oulunkyla, tontti 28 236/1
Kayttdja/toiminta Tilapaikat
Varhaiskasvatusvirasto / paivahoito 106
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m®

1056 844 813

Hankkeen tarpeellisuus
Paivakoti on osa paivahoidon pysyvaa palveluverkkkoa

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 RI xxx,x; THI xxx,x)

brm? htm? hym? Investointikustannus € alv %
Perusparannus 1056 844 813
Laajennus kellariin 77 m?, sis. esittettyyn
Yhteensa 1056 844 813 3300 000

Investointikustannusten jakautuminen

3125 €/brm?

3910 €/htm?

31 132 €/tilap.

Tilakustannus kayttajalle

po€/htm*/kk yp€/htm®/kk yht. €/htm*/kk yht. € / kk yht. € /v
Tuleva vuokra (844 htm?) 17.65 4 21,65 18 275 219 300
Vuokrakustannus / tilapaikka 172

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset noin 30 000 €.

Hankkeen aikataulu

Toteutus 8/2015 — 8/2016

Rahoitussuunnitelma
Heka Oy vastaa rahoituksesta ja hakee lainan perusparannuksen toteutukseen.

Vaistotilat
Hankkeelle tarvitaan vaistétilat, vaistotilat sijaitsevat osoitteessa Képylantie 11, rak A 1.krs

Vaistotilojen lisdkustannus
1 496 € / kuukaudessa
10 vuoden ajan

Toteutus- ja hallintamuoto

Heka Oy omistaa rakennuksen ja vastaa hankkeen rakennuttmisesta. Tilakeskukselle hanke on vuokrahanke

Lisatiedot
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1 Hankkeen perustiedot

Tavoitteena on peruskorjata vuonna 1952 valmistunut paivakotirakennus terveelliseksi,
turvalliseksi seka toiminnan vaatimuksia vastaavaksi. Paivakoti sijaitsee Oulunkylassa ja
sen osoite on Metsapurontie 27 (tontti 28236/1). Paivakoti kuuluu Heka Oy:lle.

Liite 1 Suunnittelutyéryhmé
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Asemakaava:
Kortteli (AK/s) on suojeltu 6.7.2012 lainvoimaiseksi tulleella asemakaavalla.

Paivakotirakennus kuuluu asuinkerrostalokortteliin. Paivakotialueella on 1952 valmistuneen
paivakotirakennuksen lisaksi 1987 valmistunut kylméa pihavarasto.

Liikenneyhteydet

Paivakodin viereen Metsapurontielle pysahtyvat seuraavat linja-autot:
63  (Paloheina — keskusta)
603 (Pirkkola — Malmi)

n. 150 m paassa Mannikkotien suunnalla pysahtyvat:
22 (Suursuo — Sdrnainen)
62 (Pirkkola — keskusta)

n. 400 m paassa Pirkkolantielld pysahtyvat:

51 (Malminkartano — Hakaniemi)
52 (Munkkiniemi — Arabia)
550 (Jokerilinja Westend — Itdkeskus)

Saattoliikennetta varten ei varsinaisesti ole pysakdintipaikkoja ja vanhemmat jattavat usein
autonsa tien varteen. Noin 50 m paassa Metsapurontielld samalla puolella tietd on 3 ja
toisella puolella tietéd 3 lyhytaikaista pysakointipaikkaa. Paikat palvelevat myés laheista
kivijalkaliiketta (pyorailytarvikekauppa, avoinna 10-18). Noin sadan metrin paassa on
Saunabaarin toimintakeskusta palveleva n. 10 auton pysakdintialue, joka on usein taynna.

Henkilékunnalle on tontilla 3 ap., kaavan mukainen vaatimus 4 ap.

Huoltoajo tapahtuu tonttitielle eri puolelle rakennusta kuin leikkipihat ja saattoliikenne ja
lastaus onnistuu keittion oven lahelta.
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3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueelliset ja toiminnalliset perustelut

Vaestokehityksen ja paivahoitotarpeen lisdantyessa paivakoti Maunula luetaan pysyvaan
palveluverkkoon.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakennuksen riittamattémat ja vanhentuneet talotekniset jarjestelmat uusitaan kokonaan.
Rakennetekniikkaa uusitaan sisailman laadun parantamiseksi, rapautumis- ja
kosteusvaurioiden seka ldmpoévuotojen korjaamiseksi ja ylapohjan tuuletuksen
parantamiseksi.

Toiminnalliset ja tilalliset muutokset painottuvat hoitopaikkojen lisdamiseen seka tilojen
kaytettdvyyden parantamiseen ja muuntamiseen uuden paivahoitostrategian mukaiseksi.

Liite 2 Kéyttéjén laatima toiminnallinen tarvekuvaus
4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Lpk Maunulaan voidaan sijoittaa peruskorjauksen jalkeen enintdan 106 1-6 -vuotiasta
lasta. Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen
kokonaisuutena painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on
tietoista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin paivahoidon henkiléstén
tehtavana on suunnitella toimintaa ja rakentaa ymparistda, joka tukee lasten hyvinvointia
ja jossa nakyy lapsille ominainen tapa toimia.

Toimintaa tukee tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava kayttd erilaisiin toimintoihin.
Oppimisymparistda tarkastellaan erityisesti pienryhmatoiminnan ja vaihtuvissa
toiminnallisissa ryhmissa tapahtuvan tekemisen ndkdkulmasta. Lasten ns. kotialueiden
lisdksi ruokailua ja paivalepoa tulee olla mahdollisuus keskittda samoihin tiloihin.

Ulkoleikkialueen, sisdankayntien ja sisaltad ulos aukeavien ndkymien suunnittelussa

kiinnitetddn huomiota mahdollisuuteen vieda totuttua useampia lasten toimintoja
ulkoilualueelle

Piha-alueelle sijoittuu ulkoiluvalinevarastot ja sadekatokset seka leikkivalineita.
Tontti on aidattu kauttaaltaan.

Henkilosto
Paivakodissa tulee tydskentelemaan n. 12 — 14 hoito- ja kasvatushenkilda riippuen

hoidossa olevien lasten iasta ja maarasta. Siivoustehtavissa tulee olemaan 1 henkild ja
Palmiaan tyGsuhteessa olevaa ruokapalveluhenkildstéa 1 henkild.
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Hankkeen laajuus

Tyd kasittaa paivakotirakennuksen perusparannuksen pihoineen. Rakennuksen
talotekniset jarjestelmat uusitaan kokonaan. Rakennetekniikkaa uusitaan rapautumis- ja
kosteusvaurioiden sekd ldmpoévuotojen korjaamiseksi ja ylapohjan tuuletuksen
parantamiseksi. Toiminnalliset ja tilalliset muutokset painottuvat hoitopaikkojen
lisdamiseen, ruokailun muuttamiseen, keittion muuttamiseen kuumennuskeittioksi, LE-
wc:n lisddmiseen, paasisaankaynnin yhteyteen lisattyyn kuravaatteiden pesu- ja
kuivaustilaan, sosiaalitilojen kasvattamiseen ja teknisten tilojen kasvattamiseen.
Leikkipihaa kunnostetaan ja laajennetaan kohdan Pihasuunnittelu mukaan.

Paivakodin tilapaikkaluku tulee olemaan 106 paikkaa, mitoitusperusteena on 8 htm?%
tilapaikka kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti. Toiminnallisena tavoitteena on, etta
tilat tukevat toisaalta pienryhmatoimintaa, toisaalta tarjoavat hyvat mahdollisuudet
spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan. Suunnittelun Idhtékohtana on ollut 14 lapsen
ryhmat, mutta toiminta on mahdollista jarjestada tarpeen mukaan eri kokoisille ryhmille.

Paivakotirakennuksen laajuustiedot ovat perusparannuksen jalkeen:
1056 brm”

925 m? (pinta-alaan sisaltyvat tekiniset tilat)

813 hym?

Paivakodin vuokranmaksupinta-ala / tilapaikka-ala on 844 htm?

Arkkitehtisuunnittelu

Rakennuksen ja alueen suojeluun liittyvia asioita on kasitelty kohdassa kohdassa 5,
rakennuksen ja kohteen erityisvaatimukset.

Tilankayttda tehostetaan ja paivakotiin toteutetaan uusi kotialue ryhnmahuoneineen.
Alkuperaisen tilarakenteen luonne otetaan huomioon sailyttdmalla hyviksi havaitut
leikkipihojen puoleiset ryhmatilat. Tehottomia pitkia kaytavia ja pienia huonetiloja
muutetaan tdman paivan hoitokonseptin mukaisiksi avariksi ja joustaviksi kotialueiksi:
pienia huoneita avarretaan kaytavan suuntaan, jolloin myds kaytavia poistuu.

Lisaa lasten toimintatilaa saadaan siirtamalla sosiaalitilat ja osa iv-tiloista talla hetkella
lahes kayttamattdmana olevaan kellariin ja siirtelemalla muita tiloja
tarkoituksenmukaisempiin paikkoihin. Samalla sosiaalitilojen, iv-konehuoneiden ja keittion
kokoa kasvatetaan vastaamaan tdman hetkisid vaatimuksia. Keittié uusitaan kokonaan
kuumennuskeittidksi. Muihinkin tiloihin tehdaan muutoksia tarpeiden mukaan, mm.
paaeteisen yhteyteen toteutetaan pesu- ja kuivaustila kuravaatteille ja uusi wc.

Sisapuolen alkuperaisia materiaaleja, rakenteita ja kiintokalusteita sailytetaan ja
kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan. Sisailmaston terveellisyyden vaatimuksesta
lattiarakenteet ja osa valiseinista joudutaan kuitenkin uusimaan. Ovet ja lasiseinat
kunnostetaan ja palautetaan. Puhtaaksi muuratut seinat puhdistetaan, kaikki muut
tilapinnat kunnostusmaalataan tai uusitaan akustiset ominaisuudet huomioon ottaen.
Tilavarusteet uusitaan alkuperaisia puisia kiintokalusteita ja ikkunapenkkeja lukuun

7



Helsingin kaupunki Tarveselvitys Lpk Maunula

Kiinteistovirasta Hankesuunnitelma Metsapurontie 27
. 26.11.2014 00630 Helsinki

Tilakeskus

ottamatta.

Kaikki laitteet ovat uusia.

Rakennustekniset kunnostettavat kohteet kdydaan lapi kohdassa Rakennesuunnittelu ja
LVIA-ty6t kohdassa LVIA -suunnittelu.

Esteettomyystarkastelu

Hankesuunnittelussa on noudatettu olosuhteiden sallimissa rajoissa Helsingin kaupungin
esteettdmyyssuunnitelmaa. Rakennus on suunniteltu paaosin esteettémaksi.

Liittyma Metsapurontieltd on n. 1,5 metria korkeammalla kuin leikkipiha, jolle lapset ja
vanhemmat tulevat saapuessaan paivakotiin. Etdisyyttd matkalla on 15 m, jolloin
sisdaankaynnin kaltevuus on n. 1:10. Esteettdmasti sisddnkaynnin viereen paasee vain
henkildkunnan ovelle tai ajamalla pienten lasten leikkipihalle huoltoajoportin lapi.
Saattoliikenteelle ei ole autopaikkoja, jolloin ei mydskaan ole le -autopaikkoja.

Pihalla ei ole kovin suuria tasoeroja ja se on kulkuyhteyksien puolesta esteetdn.
Sisaankaynnit ovat maan tasossa, jolloin esteettdémyys saavutetaan talta osin.

Rakennukseen toteutetaan taysimittainen le-wc paatasoon. Mahdollinen iltakaytté on
paaosin alemmalla tasolla, josta on vain porrasyhteys paatasolle. Sosiaalitilat ovat
kellarissa, jonne on vain porrasyhteys - ne eivat ole esteettomat. Kulku ryhmatiloihin on
esteeton.

Tiloihin ei tule induktiosilmukoita.
Rakennesuunnittelu

Paivakotirakennuksen rakenteet ovat vuosina 2012 ja 2013 suoritettujen tutkimusten
mukaan laajan peruskorjauksen tarpeessa.

Alkuperainen 1950-luvulla kayt6ssa ollut "hyva rakennustapa” ei tdyta nykyisia
vaatimuksia esim. lattia- ja kellarirakenteiden rakennusfysiikan osalta. Lattioiden alla ei
ole salaojituskerrosta vaan silttia ja hiekkaa. Lammdneristeena betonilaattojen valissa on
50 mm paksuinen korkkikerros.

Rakennukseen on tehty v. 1997 Rakennustydselityksen mukaan home- ja
kosteusvaurioiden korjausty6 paikallisina korjauksina, ikkunoiden uusinta, ilmanvaihdon
korjaus seka piha-alueen korjaus- ja kunnostusty®. Niitd ei ole kaikilta osin toteutettu
suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Mm. salaojat on todettu myéhemmin
puutteellisiksi eikd pintavesien ohjaus rakennuksesta poispain ole asianmukainen.

HKR suositti peruskorjausta tiloihin 2012 katselmuksessa havaittujen ja mitattujen
kohonneiden kosteuspitoisuuksien ja mikrobivaurioiden perusteella. Tulokset olivat
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amansuuntaisia kuin Termolog Oy:n vuonna 2008 tekemissa mittauksissa.
Korjaustoimenpiteitd ei mittausten valisena aikana ollut tehty.

Peruskorjausta varten teki FMC-Suomen Sisdilmaston Mittauspalvelu Oy elo-syyskuussa
2013 perusteellisen sisdilmasto- ja kosteusteknisen korjaustarveselvityksen.

Tehtyjen mittausten ja tutkimusten perusteella kohonneita mikrobipitoisuuksia todettiin
kellarikerroksessa, 1. kerroksessa etenkin lattian korkkieristeessa, ulkoseinissa ja myos
ylapohjassa.

Lokakuussa 2013 suoritettiin lisdksi lampdkamerakuvaus, jonka perusteella kaikkien
ikkunoiden tilkeraot ovat epatiiviit, ulkoseinissa on viileita alueita ja ylapohjassa
ilmavuotoja. Sisailman laatua heikentaa erityisesti mikrobipitoisissa rakenteissa esiintyvat
ilmavuodot, joita mitattiin korkkieristeesta seka ulkoseinien ja pilarien liittymista.
Putkikanaalien kohdalla havaittiin korkin lisdksi kohonneet mikrobipitoisuudet
muottilaudoissa. Kanaalin putkieristeissa on asbestia.

Mikrobien liséksi sisdilman laatua heikentavat PAH-yhdisteet, joita on vanhoissa
sahkdpistorasioissa seka ulkoseinan ja ylapohjan eristepapereissa, seka keittion ikkunan
saumamassan PCB- ja lyijy-yhdisteet. Tunnelien putkieristeissa on myds asbestia.
Tunneleista on yhteys kellarin kautta sisatiloihin.

Ylapohjarakenteet ovat huonokuntoisia; paikoin on lahoa, ullakon tuuletus on vajavainen
ja betonisissa raystaissa on pakkasrapautumista paikallisten vuotojen vuoksi.

Ulkoseinissa ikkunoiden alapuoliset puurakenteet ja tiilipilasterien alaosat ovat markia.
Ulkopuolen muurauksissa on koloja ja reikia ja ikkunoiden verholaudat on asennettu
virheellisesti (isoja rakoja).

Tutkimusten ja selvitysten perusteella mahdollisimman turvallisen ja terveen rakennuksen
edellyttdmat tarpeelliset korjausty6t ovat:

Vesikaton uusinta (kattotuolit sailytetaan).

Ylapohjan lapivientien tiivistaminen.

Raystaan betonirakenteen uusiminen.

Salaojien uusiminen.

Kellarin syventaminen, lattian uusiminen, seinien kosteuseristdminen ja
[Ammoneristaminen.

1.krs:n lattian uusiminen kokonaan salaojakerroksineen, sisatilojen rakenteet uusitaan
talloin.

Radon-putkisto lattian alle.

Ulkoseinien kunnostaminen ja tiivistdminen, ikkunoiden alaosien puurakenteiden purku ja
uusiminen.

Ikkunoiden tilkerakojen tiivistaminen.

Tunneleiden eristaminen sisatiloista ja alipaineistaminen.

Pihojen vedenpoiston tehostaminen ja muotoilu.

Todetut haitta-aineet (kivihiiliterva, asbesti, PCB ja lyijy sekd homeiset ja
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mikrobivaurioituneet aineet) poistetaan. Rakenteiden sisalld olevat haitta-aineet, joita ei
voida poistaa, kapseloidaan.

LVIA- suunnittelu LVIA-suunnittelija

Sisailmastoluokituksen mukainen sisailmastoluokka on S2 ja se toteutetaan kanaviston
osalta puhtausluokkaa P1 noudattaen. Energiatehokkuusluvun tavoitearvo on luokka B /C.

Paivakodin LVIA-laitteistot uusitaan kokonaisuudessaan. Nykyiset vesi- ja viemarijohdot
seka vesikalusteet puretaan. Nykyinen patteriverkosto puretaan pattereineen ja nakyvine
johtoineen. Rakenteissa olevat lampdjohdot jaavat paikoilleen paineettomina ja paat
tulpattuina. Rakennuksen ilmanvaihtokoneet kanavineen ja paatelaitteineen puretaan.

Paivakotiin asennetaan uudet vesijohdot, vesikalusteet seka jatevesiviemarit. Keittion
rasvaisten vesien jatevesiviemarit tehdaan ruostumattomasta teraksesta
kumirengastiivistein rasvanerottimelle asti. Rasvanerotin uusitaan. Uudet vesijohdot
tehdaan kupariputkista. Nakyvat kytkentajohdot kromatusta kupariputkesta. Viemarit
tehdaan valurautaviemariputkista osineen.

Patteriverkosto uusitaan pattereineen. Osa nykyisista pattereista pyritdan asentamaan
uudestaan. Lampdjohdot tehdaan terasputkista hitsaus- tai kierreliitoksin.
IiImanvaihtokoneiden lammityspatterit seka lamminilmakoneiden lammityspatterit liitetaan
[@mmitysverkostoon

Paivakotiin asennetaan nelja tulo-/poistoilmakonetta. Koneet ovat ns. pakettikoneita
sisdltden mm. puhaltimet, suodattimet, levylammonsiirtimen ja moottoripellit.
Iimanvaihtokanaviin asennetaan aanenvaimentimet. Kaikki ilmanvaihtokanavat uusitaan.
Runkokanavat asennetaan ullakolle paloeristettyna.

IImanvaihtokoneiden rakennusautomaatio tehdaan tyémaalla ja liitetaan nykyiseen
DDC-pohjaiseen kayttéon jaavaan valvonta-alakeskukseen.

Keittion uusi kylmio varustetaan suorahdyrysteisella jaahdytyslaitteistolla. Kompressori-
lauhdutinyksikko asennetaan kellarikerrokseen. Tila varustetaan termostaattiohjatulla
jaahdytyspuhaltimella.

Sahkosuunnittelu

Nykyinen sadhkdjarjestelma uusitaan taysin. Nykyinen liittymiskaapeli uusitaan. Talon
nykyiset sdhkdjarjestelmat uusitaan kauttaaltaan. Rakennuksen uudet asennukset tehdaan
voimassa olevien lakien ja maaraysten mukaiseksi. L&htékohtana suunnittelussa on
energiataloudellinen kustannustehokkuus ja arkkitehtuurisen kokonaisuuden sailyttaminen.
Rakennus varustetaan nykyaikaisilla sahko- tele- ja turvajarjestelmilla. Valaistuksessa
kaytetdan paasaantdisesti LED-tekniikkaa.

Pihasuunnittelu
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Piha on nykyiselldan laaja hiekkakentta, joka kesaisin pdlisee ja on kuuma.
Pihasuunnitelman tavoitteena on luoda pihaan varjoa ja viihtyisyytta. Hiekka-alueita on
pienennetty ja pinnan muodoilla tavoitellaan monikayttdisyytta, kuten talviset liukumaet.
Pihan turvallisuuteen on kiinnitetty erityistd huomiota. Pienimpien lasten toiminnot on
eriytetty isompien lasten leikeista.

Pihan kuivatus on nykyisellddn ongelmallinen. Pihaan lammikoituu vetta ja pihan kaadot
ovat heikot. Suunnitelmassa pihan kuivatusta on parannettu.

Piha tulee tayttdmaan voimassa olevat EN-turvallisuusstandardit.

Suunnitelmat on laadittu esteettémyysmaaraysten mukaisesti. Sisdankaynnit on
suunniteltu esteettomiksi.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Paivakoti sijatsee Maunulan lansiosan vanhimmalla asuinalueella 1950-luvun alkupuolelta.
Tama alue kuuluu Museoviraston valtakunnalisesti valtakunnallisesti merkittaviin
rakennetun kulttuuriymparistokohteisiin (RKY alueet).

Rakennus on asemakaavalla suojeltu. Asemakaavan mukaan rakennusta tai sen osaa ei
saa purkaa eika siind saa tehda sellaisia korjaus-, muutos- ja lisdrakennustgita, jotka
heikentavat rakennuksen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai
ominaispiirteita. Sailyneet alkuperaiset rakenteet tulee sailyttaa. Lisaksi aiemmin tehdyt
muutokset tulee palauttaa alkuperaiseen asuun.

Rakennuksen suojelutavoitteista on neuvoteltu kaupunginmuseon kanssa 17.5.2013.
Neuvottelussa esitetyista suunnitelmista on 24.6.2013 saatu kaupunginmuseon
mydnteinen ennakkolausunto. Lausunto perustuu aiemman suunnitteluvaiheen
ratkaisuihin, joissa sisapuoliset purut olivat nyt esitettya vahaisempia.

Suojelu- ja korjausperiaatteista tullaan edelleen neuvottelemaan kaupunginmuseon ja
rakennusvalvontaviraston ja tarvittaessa myos kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.
Kaupunginmuseo antaa lausunnon suunnitelmista. Suunnittelussa suojelutavoitteet on
otettu huomioon turvallisuuden ja terveellisyyden sallimissa puitteissa.

Rakennuksen ulkopuoli kunnostetaan tarvittavilta osin alkuperainen ilme sailyttaen.

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergia-
rakentamisohjeiden mukaisesti. Rakennuksen energiatehokkuusluokan tavoite on B.
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Vaikutusten ja riskien arviointi

Hanke lisaa toteutuessaan paivakodin hoitopaikkoja 71:std 106:een ja korjaustoimenpiteilla
parannetaan sisdilman laatua ja termista viihtyvyyttad seka pienennetaan kosteusvaurioriskia
ja siitd mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja. Rakennusteknisilla korjauksilla ja
talotekniikan uusimisella parannetaan mydés rakennuksen energiatehokkuutta.

Korjausrakentamishankkeessa tulee varautua purkutyén aikana esille tuleviin
ennakoimattomiin rakenneratkaisuihin tai —vaurioihin ja rakentamisen laatua ja
suunnitelmanmukaista toteuttamista on valvottava huolellisesti.

Rakennussuojelu ja ahdas tontti aiheuttavat hankkeelle omat erityispiirteensa. Yhteistyén
jatkaminen viranomaisten kanssa on tarpeen hankkeen sujuvan eteenpain viemisen
kannalta. Tydmaatoimintojen sijoittaminen tontille vaatii tarkkaa suunnittelua. Mahdollisesti
viereisesta Sorsapuistosta voidaan joutua kayttdmaan pienehkda osaa tydémaatoiminnoille.

Tybémaan aikana rakennus ei ole kaytéssa. Tydmaan ymparistolle aiheutuvat riskit
huomioidaan tydmaasuunnitelmassa ja ymparistésuunnittelulla.

8 Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmaishinta on 3 300 000 € alv 0 %. Hankkeen kustannukset bruttoalaa
kohden ovat 3 125 €/ brm2 ja huoneistoalaa kohden 3 910 €/ htm2, alv 0 %. Hankkeen
investointikustannukset tilapaikkaa kohden ovat 31 132 € alv 0 %.

9 Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen vuokrakustannukset tulevat olemaan HEKA Oy:n ja tilakeskuksen arvion mukaan
yhteensa 21,65 € /htm?/kk, sisaltaen investointivuokran 17,65 €/htm?/kk ja
yllapitokustannukset 4 €/htm?/kk télla hetkelld voimassa olevien ylldpitoperusteiden
mukaan.

Nain ollen hankkeen vuokrakustannukset ovat 18 275 € kuukaudessa ja 219 300 €
vuodessa. Arvio perustuu 25 vuoden laina-aikaan ja 2,5 % lainakorkoon.
Vuokrakustannukset tilapaikkaa kohden ovat 172 €/kk.

10 Yllapito ja kayttotalous

Arvioidut toiminnan kaynnistdmiskustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat 980 116 €,
josta henkildéstdmenojen osuus on 735 187 €.

11 Hankkeen aikataulu

Suunnitelmien mukaan hankkeen rakentaminen arviodaan alkavan 8/2015 ja valmistuvan
8/2016 mennessa.
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12 Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston hyvaksymassa talousarvion kohdassa osake- ja vuokrakohteet, hanke
on esitetty vuonna 2015 toteutettavaksi kohteeksi.

Hankkeen rahoituksesta vastaa HEKA Oy, joka hakee yhtiélle lainan perusparannuksen
toteutukseen.

13 Vaistotilat

Hankkeen vaistdtilat tulevat sijaitsemaan osoitteessa Kapylantie 11, sairaalarakennus A:n
1. kerroksessa paivakotikayttédn peruskorjatuissa tiloissa.

- Vaistdtilan vuokrassa on huomioitu peruskorjattujen Koskelan tilojen kustannukset
jyvitettyna Maunulan rakentamisajalle ja suhteutettuna nykyiseen omaan vuokraan.

- Paivakoti Maunulalle tuleva lisdvuokra peruskorjatuista Koskelan tiloista on 1496,00
euroa kuukaudessa ja 10 vuoden ajalle laskettuna yhteensa 179 520 euroa.

- Vaistotilan lisdvuokraa aletaan peria vasta kun paivakoti Maunulan omat tilat on otettu
kayttoon.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Varhaiskasvatusvirasto ja tilakeskus vastaavat vaistétilojen hankinnasta.
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TOIMIJA TOIMINIMI TEHTAVA YHTEYSHENKILO SAHKOPOSTI PUH / GSM

Tilaaja Kiinteistovirasto tilakeskus |Projektiarkkitehti Merja Sederholm merja.sederholm@hel.fi 09 3104 3894 / 040 334 2062
Lvia - rakennuttaja Olavi Kovanen olavi.kovanen@hel.fi 093104 2341
Sahkoérakennuttaja Juha Andsten juha.andsten@hel.fi 09 3103 1858 /040 178 4775
Isdannoitsija Jorma Lautala jorma.lautala@hel.fi 0931031804

Kiinteisto Heka-Maunula Oy Toimitusjohtaja Vesa Jurmu vesa.jurmu@hekaoy.fi 09 2727 1919
Isannoitsija Juha Vuorenmaa juha.vuorenmaa@hekaoy.fi 092727 1922
Tekninen isdannoitsija Jari Rodriguez jari.rodriguez@hekaoy.fi 09 27271924
Tybnjohtaja Kai Salonen kai.salonen@hekaoy.fi 092727 1923

Kayttaja Varhaiskasvatusvirasto Suunnittelija Pirjo-Riitta Sthvonen pirjo-riitta.sihvonen@hel.fi 09 3101711
Paivdakodinjohtaja Sirpa Mikkola sirpa.mikkola@hel.fi 09 3106 9816
Ruokapalvelupaallikko Erja Suokas erja.suokas@hel.fi 09 3104 3246

Rakennuttajakonsultti [Rapcon Oy Projektipaallikko Tuula Kuisma tuula.kuisma@rapcon.fi 040 520 8820

Arkkitehtitoimisto A-

ARK-suunnittelu konsultit Oy Paasuunnittelija Jyrki Iso-Aho jyrki.iso-aho@a-konsultit.fi 09 6844 5125 /040 514 2779
Arkkitehti Tapani Lehtinen tapani.lehtinen@a-konsultit.fi 041 4329383
Ammattikeittio-

Keittidsuunnittelu HKR-ARK-YST suunnittelija Pirjo Pajarinen pirjo.pajarinen@hel.fi 09 310 38606 / 050 559 2164

RAK-suunnittelu

Finnmap Consulting Oy

Erikoisasiantuntija

Aimo Heimala

aimo.heimala@fmcgroup.fi

0207 393 300 / 040 5416 846

LVIA-suunnittelu

Hevac-konsultit Oy

LVI-suunnittelija

Kari Kauppinen

kari.kauppinen@hevac-konsultit.fi

050 563 5850

Sahkosuunnittelu

Stacon Oy

Sahkdsuunnittelija

Jonne Jarvinen

jonne.jarvinen@stacon.fi

040 537 6594

Rakennusmittaus

Sillman Digital Oy

Antti-Jussi Help

antti-jussi.help@sillman.com

040 578 1459

Rakennetutkimukset
ja sisdilmamittaukset

Finnmap Consulting Oy -
Suomen Sisdilmaston
mittauspalvelu

Ilkka Jerkku

ilkka.jerkku@ssm.fi

041 515 2416

Elisa Koskinen

elisa.koskinen@ssm.fi

050357 1922

Pihasuunnittelu Piha- ja puisto-suunnittelu Marko Pirttijarvi pirttijarvi@kolumbus.fi 040562 5462
Pirttijarvi
Maastomittaus Geotekninen osasto Projektipaallikko Mirva Koskinen mirva.koskinen@hel.fi 050 321 7032
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KOHDE Esityspvm: 7.10.2014

Kohteen osoite: Metsapurontie 27, 00630 Helsinki
Tyonkuvaus:  Peruskorjaus Ipk Maunula

PERUSTELUOSA

Toiminnalliset perustelut:

Paivakoti Maunula on valmistunut vuonna 1952. Paivakotiin on tehty julkisivujen ja vesikattora-
kenteiden kuntotutkimus syksylla 2009, jolloin rakenteissa I6ydettiin mm. homemikrobeja ja kos-
teutta. Kohteessa on vuonna 1997 tehty pienia korjaustaita liittyen sadevesiviemareihin ja sala-
ojitukseen, ikkunoiden vaihtoon seka sisatiloissa markaeteisiin. Muun muassa sisailmaongel-
mien vuoksi tilat eivat vastaa turvallisuuden nakdkulmasta sita, mita niiden pitaisi olla.

Suomenkielinen lapsivaestd kasvaa lahivuosina 2014- 2017 Maunulan peruspiirissa noin 70:l1a
alle kouluikaisella 1-6v. lapsella.

Merkittava osa kasvusta johtuu tdydennysrakentamisesta.

Vaestokehityksen ja paivahoitotarpeen lisdantyessa paivakoti Maunula luetaan alueen pysy-
vaan palveluverkkoon.

Hanke on investointiohjelmassa vuosille 20 ??

Hankkeen edetessa tarkastellaan seka alueen palveluverkkoa kokonaisuutena etta kaavoitusti-
lannetta ja arvioidaan, mista tiloista luovuttaan, mikali palvelutarve merkittavasti vahenee.

Toiminnan jérjestdminen rakennusaikana:
yhtena vaihtoehtona on vaistopaivakoti Koskela, Kapylantie 11

Taloudelliset perustelut:
Talo on huonokuntoinen. Peruskorjauksella saavutettaisiin taman paivan tarkoituksiin sopiva
turvallinen paivakoti.

Tekniset perustelut:

Rakennuksen riittamattomat ja vanhentuneet talotekniset jarjestelmat uusitaan kokonaan.
Rakennetekniikkaa uusitaan sisailman laadun parantamiseksi, rapautumis- ja kosteusvaurioiden
seka lampdvuotojen korjaamiseksi ja ylapohjan tuuletuksen parantamiseksi.

Toiminnalliset ja tilalliset muutokset painottuvat hoitopaikkojen lisaamiseen seka tilojen
kaytettavyyden parantamiseen ja muuntamiseen uuden paivahoitostrategian mukaiseksi.

KAYTTO- JA LAAJUUSTIEDOT

Kayttotarkoitus: Paivakotihoito
Pinta-ala br-m?

1. Laajuus 844 m2
2. Tilapaikat 106
3.
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KUSTANNUSTIEDOT

Rakentamiskustannukset: 3300 000 euroa 3137 elbr-m?
Muutos kayttokustannuksiin +/-: ?7?7? elvuosi
Muutos kayttdmenoihin:

AIKATAULU

Toteutusaika (kk/v): 2015-2016

Mahdolliset lisatiedot:

Aluepaallikkd Henni limolahti

YHTEYSTIEDOT

Yhteyshenkilo: Henni limolahti puh. 31041138 fax.
Esityksen tekija: Pirjo-Riitta Sihvonen puh. 31043229 fax.
Allekirjoitus
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Tilaluettelo
Kotialueet

Eteinen
Eteinen
Eteinen
Eteinen
Eteinen
Eteinen
Markdeteinen
Markaeteinen
Markaeteinen
Pesu&Kuivaus
Pesutilat
Pesutilat
Pesutilat
Pesutilat
Pienryhmatila
Pientyhmahuone
Pienryhmahuone
Pienryhmatila
Ryhméahuone
Ryhmadhuone
Ryhmahuone
Ryhméahuone
Ryhmadhuone
Ryhmadhuone
Ryhméahuone
Ryhmadhuone
Ryhmahuone
Varasto
Varasto
yhteensa

Mitattu ala

14,89
15,73
17,02
26,73
37,24
39,82

7,15
14,26
32,49

7,48

6,38
10,37
10,46
10,55
51,16

6,42
11,07
11,51
20,15
22,66
39,32

40,5
40,52
41,12
41,17

42,6
63,21

0,99

5,05

688,02
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Yhteiset tilat

Sosiaalitilat 8,88
Sosiaalitilat 12
Sosiaalitilat/Suihku 2,43
Sosiaalitilat/Wc 1,74
Kopio 7,07
Toimisto 9,69
Tyctila 19,91
Keittion varasto 2,74
Kuumennuskeittio 41,52
Vaatehuolto&Siivous 5,91
EH 2,21
LE-wc 6,63
Wc 1,92
Wc 2,12
yhteensa 124,77
Hyotyalaan kuuluvat tilat yhteensa 812,79
Liikennetilat

Kaytava 14,15
Porras 5,73
Eteinen 3,91
Liikennetila 3,41
Liikennetila 3,89
yhteensa 31,09
Huoneistoala / vuokranmaksu (tilapaikka-ala) 843,88

Tekniset tilat

Tekn 6,49
Tekn 23,58
Tele 1,63
TEKN 0,56
TEKN 0,65
TEKN 0,73
TEKN 0,73
TEKN 0,73
TEKN 1,67
TEKN 4,5
TEKN 6,69
Tele 0,83
yhteensa 48,79
Huoneistoala 925,5

Lammin bruttoala 1056

R R R R R R RRRROOOO

Y ==}

R R R R R R R RR OO0



LIITE 4
Viitesuunnitelmat

a

— ltakiyton el __ __

Olemassa oleva seina
Uusi seina

Purettava seina

& O
]
( =" Olemassa oleva ovi
= TATE 5 ﬁ- Uusi ovi
H -nousu 8
= i T Purettava ovi
- 1 s2 N qQ . Y It
= 3 TN _ & [—ust = = = = - Puhtaaksi muurattu seina sisalla
m 137Fp anloe| | 63 -
@ ma MATIT > Irtokalusteet ja kalustetilavaraukset
)~ T B merkitty katkoviivoin.
Bl ! . . . .
% === SRR T = Kiintokalusteet iiman tekstimerkintaa
o S Sanit il b7} i
T 4 141 2 RS et | 131 2 F ovat uusia.
|||/ Sl Kay 3 T e VET
vsr 1| b/ 2 ||| 4,07z ] 170mz"
| .
o ] T | kst varaus) o unnSi. kal
5 630m2 weme == :
& T~ HONRAPP){ 45 II
H S~ Markéet | |
s o~ zore i} 140 136 (
2 ~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L ~ -~ RH RH
"3 "2 o saening. deiseredl B — dsisejean— —y?Z _| 41,0m2 T~ _410m2
—_—e— —— 173 ~ —
B~ o
o = ~
: I g 3 ~
Ust—§ 8- c o
£g
I P2 45 \seienin)  ds isefe ds iseenin “dstseferin]  ds isefendn] ds iseenin
. LU g . . o . [ 1 TATE
3-4 vuotiaat Eskari Integroitu erityisryhméa 3] | 102 / -nousu
I § | Pesu&Kui
I 5 ,5 m2 fo)
: A Il & ! ——A
| a Hl
i 2
I I s
7 /325m2
I [ g
&
[ e
S s
g H ]
3
I s 3
&
[l / 3-
:
Il / us2 4
i, {RERYZ|
/ 5
| “my - T
) W L ust
Vs D § s
S =~ a2 § 13! 1
1200 106 Pesu(J[ PR o g |
y6&kok VET 10,5 11,0 m2
120,01 37,0 mzéy VEA
= 9‘ / -
‘:"i o) /@’ w 2
]: L"-‘J%% 7 TITI T & 1
’ T[T <
- \ . €
HINY ap) Paperi 3 .
- u,rn ()| kunnost. kal. 16 i
Ty i EX[l ) N
119 = E: 16 & 115 '\,
]: RH T~ = Markaet RH
= 2 11,9'm2 2 %
40,5 m2 - _ & ot 4%5% A
= 2 o
= 3
7l enny | dn+ds sep S5 N
g 28 >
ust—§ & - - 2s N
P — ) Pe— — — ) P —— — ) P =< @«\a&““/__ — e —
o
5 )
3-6 vuotiaat

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe

0-3 vuT:iaat

m

1. kerros 1:200 | 1.9.2014

YANEN



Ya

Ks2

Ks4

aV

Radonputkiston

—_—
ala

Mahdollinen lampéojohtokanava

Ks2

Alapohjakanaali

Radonputkiston
ala

s
N
1.
I
I

kaksi uutta porrasaskelmaa

A

[

[

i

[

i

|

H Ks4

!

| ]
. =
| £
. s
| S
: g
| <
i

[

i

i

i

Radonputkiston
ala

i. Mahdollinen lampéjohtokanava

Yo

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
Kellari 1:200 | 1.9.2014

g
I — ]
o 1 2 8 4 5 6 7 8 9
: \F
| 2 SOS
- 12,0
| 6! |
|€ m2 |
: i i
| 3 SOS|
| 2 9,0 m2
L g
(@]
A
Fm
@
I _’l ¢
—_ e — — — — — — —

V11K



; e
5 || iehenijangythvprecp) el
| N H 150 | 145| 146 =
g + ! VAR | Tekn. (IV PestD|E
FL“' [N N S 50 m2 6,5 M2 10,5 PRI Py —— o o o o o e o o oy e e o
e laay | ] = il il 3 s s s I I ]
K - = 139 . S
| g A = AN =R We 137 133 : = = = = - Puhtaaksi muurattu sein sisalla
i VET ™3 | PRH /RUOK Pes 2| pRH E "
[ > 26,5 m2 1,0 m2 2 T 11,5m2 : . L
i 3 I Puhtaaksi muurattu seina ulkona
E i
L* ******* - il kunnost. kal. e e e = —
all | o
: 131 v 0 Mosaiikkibetonilattia
| VET |
17,0 m2
149 147 ) r 7 e - )
RH 9 RH = p— S apit (varaus) aappip4ng; 2 fkunn Al kunnost. kal. J d ) ]
5 63,0m2 39,5 m2 | v araus) : ; |
—“_ (U AF‘F‘I)143
g Mirkzet | I |
£ 7,0 m2 ‘ 140 136 135 IH | 121 \ o 1 2 3 4 5 6 17 8 9 10
H RH 7 RH RH | VET I
IP3 P2 s 1seening. dsasel __ dsisejeain)— — = ___! 41,0 m2 '; K 41,0 m2 22,5m2 | 40,0 m2 i
| — I
I E-f-%----ﬁ I I
1 S | ]
[ IP2 ds 1serenin)  ds iseerhy ds iseenin ds 1seferin] _ ds iseendn] ds iseenin TEEAIN 7 s h
[
I h
i 102 !
™ Pesudkui
I 5 m2 i
e i
||
3 i
@ 1| il
I g 1ot 1\
I = VET 3
32,5m2 1
I s | i
a 2
i & 1
B 3
] i
VA i
I et 03 (] )
I 10g| LEjwc (]
Il ] c sz ]
[ oy = e
| — 1 1
7107 T |_
| Tekn. (IV)4. |
! 45m2_S9 qog 109 170 12| 113 114 !
120 106 PRH H & Silf| Pesu (3 pesu(Mll PRH RH
Tyo&kok VET 6,5 m2 .,0 m2 65m2 < 10,5 11,0 m2 20,0 m2
20,0 m2 37,0 m2 i
oo iy v g
! < VET il
[ 15,5 m2 I~ <
T Paperi — I
o Th [ B _ () ]
v EXi VAR
| 6 115
Maérkéaet RH
i 11,0 m2 42,5 m2
2 NchAPPI) [
s =
4 =
3 Sdn+dsisgenin;  dn+ds isergun)
g g )
S
| — I — la_ . . S — — — . — B L T p— a_ .

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
1. kerros, pm-kaavio ja mosaiikkibetonilattiat 1:200 | 1.9.2014



+22 421

Tn;
+19.61 5 o 1
- Vv

ey

-

LEIKKAUS BB,

+19.

225

8-k

45

IV-kanavat ullakolle
YP-laatta eteisessa

+22.421 +22.421
L
T ' 37
+19 61 .o +19.532
" +19.260 o v
165 % .
,'. :.-..' -I-_ : ) |

LEIHKAUS  G-0,
nykytilanne

_______ _]
Leikkaus C-C,
uusi tilanne
Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe I

Periaateleikkaukset B-B, C-C 1:100 | 1.9.2014



LEIKKAUS D-D,

HEL F1ARS Iﬁ;{: A AT
VILID REWELL jo KEMD PETAJA

A LHATETE 54 T4,

MAUNULA / LASTENTARHA

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
Periaateleikkaukset A-A, D-D 1:100 | 1.9.2014



4 |7
/
/
/

I I I I
| | | N\
Y
! . / weeeeeees Puhtaaksi muurattu seina sisalla
K somz &
o =4 4
" )
2 #
o i /f? K /i
4 g~ 205m / i
3 1562 1A
Ve " % /A
— i
/.ﬁ/ i
v Pl |
5} som e i
\ B 4 i {
L] \ ] 7 i
\
\ 7
N /
s /
Y / e ———— ——
\ / : g : ] B s 0
.0 m F 2 / S0s
TsTO \ 2l 5 200m2
65m2 /
\ /
S \ SH|
5 gl
I 7
A 5 $
2
s
7
s
7
s
s 7
H <z
!
/ i
fa: !
e i
| il
i P!
1) !
1
| il
)i !
!
1 5 ya
li ")f-.% 7
/ 0 7
I Pukd
0 v
K ™ siv /
Tl 25 f)
NN\ -
] e 7
i T T
|
%
- o5 5
PRH
20m2 PRH
PRH N 4 85m2
e “ e N
e H
EnT 45m2
PN &
N
- =X >z
Var /<
PRH 5 ]
|l B “ ([ <t /ANER
— | ] o
i
iK RH
7 425m2
-
-
7
- =
380m2 H
asme

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
1. kerros nykytilanne 1:200 | 1.9.2014




Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe K
Kellari nykytilanne 1:200 | 1.9.2014



I D
Lt pos
Var PRH |2 ‘°’5% , e e e e e e e e N e e
6,0 m2 6,5 "
, : i y
[ ﬂD /_I / RH [pas = I:I N v 1 0 !
— / 12,5 m2 Th2 n ) V) 9 i
4 - / PRH E 1) |=I=L|-I= £ L _sgmaE==r=—y I
p VET = 7& 16,0 m2 | Ask Vesil '€%3.5 m2 & K /| |
I _15'9"‘2 VET b Siiv ||]D ) 11,5m2 15m2 KYL 20’1, m;LI/ :
——— == ® an
;/7%?_2\,—|_ N N AN v ' s e : )
Ka _ . — —ordm : ‘
4,gyn, | - — = M \ 9,0 m2 :
AH AH - - U AL T F=FTF&1 QLI N = |
62,5 m2 408 m2 . ] = = IV-koneh \ [
inan alaosa laatoitettu | E - \_ osme | % ) :[,
| 8
——————— e = N— !
= = &= T I
|
i
i

Puhtaaksi muurattu seina sisalla

Puhtaaksi muurattu seina ulkona

Mosaiikkibetonilattia

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
1. kerros nykytilanne, pm-kaavio ja mos.betonilattiat 1:200 | 1.9.201




bl d: .;
H f
&
'
l
7 hard -
=—=—===
ST " L ST D
«— —_
s G
X
(]
T v
|
LI L s s I-LEE L L

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
Vesikatto, nykytilanne 1:200 | 1.9.2014



]

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
Julkisivut kaakkoon, koilliseen 1:200 | 1.9.2014



Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
Julkisivut luoteeseen, lounaaseen 1:200 | 1.9.2014



IO L

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
Julkisivu kaakkoon, koilliseen 1:200 | 1.9.2014



Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
Julkisivut luoteeseen, lounaaseen 1:200 | 1.9.2014



j

olemassa oleva
mosaiikkibetonilattia

séilytetaan [o
5 T
H 150 146
B VAR Pesy
3 5,0 m2 10,5
g g =
i I
E 142 137
144 ;lsEsT - PRH /RUOK
VET m: 3,0 m2
15,0 m2
fffffff B -
Fr ___\F
149 147
RH RH
630 m2 39,5 m2
143
Mérkaet
7,0 m2
dasdsiseieain) — - dn+dsiseoan]. _ds iseRAIRL dsisey — dsisejeain;— _————
_ds iselenin ISe[e/ —_ ds isejeain _ds iseleaun) Ise[es ___ds iseeain, — _ds iseeun)  ds isep -
L [ Tell
© I N -
" u 102
s Pesu&kli
I g 7,5 m2 °
Ay i ANA
I g 101 !
g I
I s VET olemassa oleva
325m2 mosailkkibetonilattia
I £ séilytetian
H I
I 1
- 2
I u y
- I & = r
I i 1
s
I - cffi
2,
i | 1 1
107 T 1
Tekn. (IV) |
—25m8 _ o 108 109

112 113 -
120 106 PRH || vH & siff Pesu Pesu Il PRH RH
Tyo8kok VET 6smz  [leom2 || 65m2 105m2f| 110me i

Ala- / valipohjan korjausaste: —l T

alapohja uusitaan salaojakerroksia myéten ] Ver :
. . . ) 5,mi N 5
ala_pohja} uusitaan alalgatan ylapintaan = e — o
lattian pintakerros uusitaan - VE VAR
777 kellarin seinén vieressé oleva salaojitettu alue 1o 7 Merkaet A
40,5 m2 405m2 cn 42,5m2

1seleAny dneds iser

i

a

Alapohjakanaali

Radonputkiston
ala

F

Alapohjakanaali

Radonputkiston
ala

,

Paivakoti Maunula | Hankesuunnitteluvaihe
Alapohjan korjausastetarkastelu
1. kerros, Kellari 1:250 | 5.6.2014



Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

MAUNULAN LPK

Liite 5

Alueosat

Maaosat

x

Tuennat ja vahvistukset

Paallysteet

x

kallistusten korjaus

Alueen varusteet, opasteet

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Pihavarastot, katokset, jatekatokset

uusi lastenvaunukatos

Talo-osat

Perustukset

Anturat

Perusmuurit

Salaojat

Alapohjat

Alapohjalaatat

Kanaalit

Runko

Kantavat seinat

Pilarit, palkit

Valipohjat

Ylapohjat

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat

La&mméneristeet

Patterisyvennysten kohdat uusitaan

Ikkunat

x

Tiivistysten, liittymien ja helojen korj., listaan turvalaseja

Ulko-ovet, lukot

Tiivistysten, liittymien ja helojen korjaaminen

Vesipellit

Julkisivuvarusteet

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet

Réystasrakenteet

x

Vesikourut, sydksytorvet

Kattoikkunat

Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Viliseinat

Lasivaliseinat

Kaiteet

Palo-ovet

x

Valiovet, erityisovet

Lukitus

x

Ti

Lattioiden pintarakenteet

Sisakatot, alakatot

Seinien pintarakenteet

Tilavarusteet

Kiintokalusteet

Varusteet, opasteet

Laitteet

Muut tilaosat

Hissit

Portaat

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

Muut

LPK MAUNULA



LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lampdjohdot

Lammonjakokeskus

Lammityspatterit

Lattialammitys

Vesimaaran mittaus

Vuodonilmaisimet

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot

Vesikalusteet

Viemarijohdot

Pohjaviemarit

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijarjestelma

Sadevesiviemarit

Sadevesikaivot

llmanvaihtojarjestelma

limanvaihtokoneet

1V-kanavistot
Vopaatelai

IV:n jaahdytysjarjestelméat

Lammon talteenottojarjestelma

Muut jarjestelmét

Kaasujarjestelmét

Paineilmajarjestelmat

Kylméjarjestelmat, jaéhdytyslaitteet

Keittion kylmalaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajarj., pikapalopostit

Palonsammutusjarjestelmat

Kohdepoistojarjestelmat

Purunpoistojarjestelma

Liittymat

Kaukolampadliittyma

Vesiliittyma

Viemariliittyma

Rakennusautomaatiojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelma

Savunpoiston ohjausjarjestelma

Palopeltienohjausjarjestelma
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Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelmat

Johtokanavajarjestelmat

Lattiakanavajérjestelmat

Lapiviennit

x

Esitystekniset apujarjestelmat
Pagj j a

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

Sahkoliittymé

P&akeskukset

Nousu- ja jakokeskukset

Kaapelointi

X|X|[X|[X

Varavoimajérjestelma

Aurinko- tai tuulivoimajarjestelmat
Laitteiden ja laitteistojen sahkai

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmalaitteiden sahkoistys

X|X|[X|[X

Sahkoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

Kosketinkiskojarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ulkovalaistusjarjestelma

x

Aluevalaistusjarjestelma

Julkisivuvalaistusjarjestelma

Esitysvalaistusjarjestelma

sahkolammitysjarj.

Lattialdmmitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjarj.

Hatavalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarj

Antennijarjestelméa

Yleiskaapelointijarjestelma

x

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelma

Tilakohtaiset kuva- ja aanijarj.

AV-jarjestelma

Esityséanentoistojarj. (ndyttamot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmét

Merki ja kutsujarj

Ajannayttojarjestelma

Varattuvalojarjestelma

Kutsujarjestelma

Vuoronumerojarjestelméa

Tiedotus- ja ndytto;

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Adnentoisto- ja kuulutusjérjestelma

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Séahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajérjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

Kameravalvontajarjestelma

Henkiléturvallisuusjarjestelma

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

Palovaroitinjarjestelma

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujérjestelma

Aénievakuointijarjestelma
jami jarj

Rakennusautomaatiojarjestelma X
Kayttoveden mittausjarjestelma
Séahkbenergian mittausjarjestelma X

Lammon mittausjarjestelma

Muut jarj

Varavoimajérjestelmat
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