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Tiivistelma

Esittelijan perustelut

Kiinteistolautakunta paatti hyvaksya 24.4.2015 paivatyn ltakeskuksen
peruskoulun pihan perusparannuksen hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen enimmaishinta arvonlisaverottomana on 750 000 euroa
kustannustasossa maaliskuu 2015.

tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Janita Viljander, rakennuttajainsindori, puhelin: 310 76542
janita.viljander(a)hel.fi

Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Hankesuunnitelma 24.4.2015
Kustannusarvio (HKA) 24.4.2015
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Paatos on ehdotuksen mukainen.

Hankkeessa parannetaan kiinteiston leikkialueiden toimivuutta ja
pihavalaistusta parannetaan. Sisapihalla uusitaan alkuperainen
viemariputkisto, tulpattu kaasuputki poistetaan ja uusitaan asfaltti.
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Yleista hankkeesta

Itakeskuksen peruskoulun piha-alueelle tarvittiin talotekniikan uusimista
ja leikkialueiden paivittamista. Hankkeessa parannetaan kiinteiston
leikkialueiden toimivuutta ja pihavalaistusta parannetaan. Sisapihalla
uusitaan alkuperainen viemariputkisto, tulpattu kaasuputki poistetaan ja
uusitaan asfaltti. Pihavalaistusta parannetaan. Sivupihalla uusitaan
leikkivalineita ja istutuksia. Rakennustyot toteutetaan kahdessa
vaiheessa kesakausina, jotta koulun pihat olisivat kaytdssa lukukausien
aikana.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman
rakentamisohjelmassa vuosina 2015 - 2024, vuosina 2014 ja 2015
toteutettavana hankkeena.

Kustannukset ja vaikutukset kayttotalouteen

Tilakeskuksen laatima hankesuunnitteluvaiheen (HKA) kustannusarvio
on 750 000 euroa arvonlisaverottomana; kausi 3/2015.

Vuokravaikutus

Tilakeskuksen asiakaspaallikon mukaan lisavuokra vaikutus
investoinnissa on 7 242 euroa / kuukaudessa 10 vuoden ajan.
Laskelmassa kaytetty korko on 3 %.

Asiakaspaallikko esittda hankkeen vuokravaikutuksen opetusvirastolle.
Vaistotilakustannus

Ei vaistotilakustannusta
Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 1. vaihe 6 - 9/2014 ja 2. vaihe 6 - 7/2015.

Kiinteistoviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta,
kiinteiston yllapidosta ja tilaa rakennuttamistehtavat kilpailuttamaltaan
rakennuttajakonsultilta.
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