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Paatosehdotus
Kiinteistdlautakunta paattaa

- korottaa Sakarinmaen peruskoulun laajennustoiden lisa- ja
muutostyovarausta 180 000 eurolla. Toteutuksen aikainen lisa- ja
muutostyOvaraus on taman korotuksen jalkeen 846 000 euroa.

- oikeuttaa kiinteistdviraston tilakeskuksen rakennuspaallikon
tilaamaan Sakarinmaen peruskoulun laajennustdiden korotetun lisa- ja
muutostydvarauksen tyot HKR-Rakennuttajalta.

Esittelijan perustelut

Kaupunginhallitus paatti kokouksessaan 14.5.2012 hyvaksya
Sakarinmaen peruskoulun laajennus-/muutostoiden 11.11.2011
paivatyn hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on
3 283 brm? ja etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on
arvonlisaverottomana 9 440 000 euroa syyskuun 2011 hintatasossa.

HKR-Rakennuttaja on suunnitteluttanut ja kilpailuttanut urakat.
Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen hyvaksytty indeksikorjattu enimmaishinta urakoiden
tilausajankohtana kustannustasossa 11/2012 on 9476 000 euroa ja
taman korotuksen jalkeen sen alitus on 4,75 %.

Lisa- ja muutostyot

Hankkeen lisa- ja muutostdita arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin
laajennus-/muutostydhankkeessa esiintyviin muutostdihin. Tyon
toteutuksen aikana on kuitenkin ilmennyt sellaisia lisatyota edellyttavia
tarpeita, joita ei ollut voinut suunnitelmissa huomioida.

Suunnitelmapuutteet, -viiveet ja ristiriidat ovat hidastaneet
paaurakoitsijan hankinta- ja tydmaahenkildston ty6ta, mista johtuen
urakoitsija on joutunut lisaamaan henkiloresursseja alun perin
suunniteltuun verrattuna.
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Tyomaan kaytto- ja yhteiskustannukset ovat lisdantyneet valitavoitteen
siirtymisen johdosta.

Tyomaan kaytto- ja yhteiskustannukset ovat lisaantyneet urakka-ajan
pidentymisen johdosta.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen toteutukselle on varattu talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2009 - 2014 maararaha vuosille 2013 -

2015.
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