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5
Sakarinmäen peruskoulun laajennus-/muutostöiden lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2015-006548 T 02 08 03 01

Kiinteistökartta 147/684 511, Knutersintie 924

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää 

-  korottaa Sakarinmäen peruskoulun laajennustöiden lisä- ja 
muutostyövarausta 180 000 eurolla. Toteutuksen aikainen lisä- ja 
muutostyövaraus on tämän korotuksen jälkeen 846 000 euroa.

-  oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön 
tilaamaan Sakarinmäen peruskoulun laajennustöiden korotetun lisä- ja 
muutostyövarauksen työt HKR-Rakennuttajalta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.5.2012 hyväksyä 
Sakarinmäen peruskoulun laajennus-/muutostöiden 11.11.2011 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 283 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 9 440 000 euroa syyskuun 2011 hintatasossa.

HKR-Rakennuttaja on suunnitteluttanut ja kilpailuttanut urakat.

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen hyväksytty indeksikorjattu enimmäishinta urakoiden 
tilausajankohtana kustannustasossa 11/2012 on 9 476 000 euroa ja 
tämän korotuksen jälkeen sen alitus on 4,75 %.

Lisä- ja muutostyöt

Hankkeen lisä- ja muutostöitä arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin 
laajennus-/muutostyöhankkeessa esiintyviin muutostöihin. Työn 
toteutuksen aikana on kuitenkin ilmennyt sellaisia lisätyötä edellyttäviä 
tarpeita, joita ei ollut voinut suunnitelmissa huomioida.

Suunnitelmapuutteet, -viiveet ja ristiriidat ovat hidastaneet 
pääurakoitsijan hankinta- ja työmaahenkilöstön työtä, mistä johtuen 
urakoitsija on joutunut lisäämään henkilöresursseja alun perin 
suunniteltuun verrattuna.
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Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset ovat lisääntyneet välitavoitteen 
siirtymisen johdosta. 

Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset ovat lisääntyneet urakka-ajan 
pidentymisen johdosta.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen toteutukselle on varattu talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2009 - 2014 määräraha vuosille 2013 - 
2015.
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