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4
Munkkiniemen ala-asteen perusparannuksen lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2015-006447 T 10 06 00

Kiinteistökartta 87/676 493, Tietokuja 1

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää 

-  korottaa Munkkiniemen ala-asteen perusparannuksen lisä- ja 
muutostyövarausta arvonlisäverottomana 200 000 eurolla aiemmin 
päätetyn lisä- ja muutostyövarauksen lisäksi. Yhteensä toteutuksen 
aikainen lisä- ja muutostyövaraus on tämän jälkeen 
arvonlisäverottomana 839 000 euroa.

-  oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön 
tilaamaan Munkkiniemen ala-asteen perusparannushankkeen 
korotetun lisä- ja muutostyövarauksen työt HKR-Rakennuttajalta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.6.2011 (594 §) hyväksyä 
Munkkiniemen ala-asteen 23.11.2010 päivitetyn perusparannuksen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 215 
brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 8 300 000 euroa kustannustasossa toukokuu 
2009.

Kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan 9.1.2014 (11 §) hankkeen 
urakat ja oikeutti kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön 
käyttämään urakoissa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 639 000 euroa. 
Urakkavaiheen kustannusarvio oli arvonlisäverottomana 7 084 000 
euroa kustannustasossa lokakuu 2013.

Lisä- ja muutostyöt

Hankkeen lisä- ja muutostyövarausta arvioitaessa oli varauduttu 
tavanomaisiin peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin.

Myönnetty lisä- ja muutostyövaraus ei tule riittämään kohteen 
toteutukseen, koska purkutyövaiheen aikana on ilmennyt lisätöitä, 
joiden kustannuksia ei ole osattu ottaa huomioon alkuperäistä lisä- ja 
muutostyövarausta arvioitaessa. 
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Huomattavimmat yllätykset kustannuksiin ovat tulleet seuraavista 
työvaiheista:

-  Keittiön lattialaatan muutos puurakenteesta liittolaataksi.

-  Sokkelia kaivettaessa löytyneen massiivisen teräsbetonisen 
likavesisäiliön desinfiointi ja purku.

-  Uusittavien ikkunoiden apukarmit.

-  B-osan yläpohjan lämmöneristeen vaihto / 2-vaihe.

-  Suojaseinien vaiheistuksesta johtuvia siirtoja ja lisäyksiä.

-  Purunpoistotilan maanvaraisten perustusten korvaaminen kallioon 
ulottuviksi tb-pilariperustuksiksi seinän viereisen louhinnan 
mahdollistamiseksi.

-  Etelänpuoleisen kelvottomaksi osoittautuneen verkkoaidan purku ja 
korvaaminen uudella.

Näistä työvaiheista aiheutuneista kustannuksista on vielä rakennuttajan 
vaatimia tarkennuksia ja selvityksiä käsittelyssä. Arvioitu yhteissumma 
arvonlisäverottomana on noin 160 000 euroa.

Tilakeskus on tehnyt tilauksia tähän mennessä arvonlisäverottomana 
arvoltaan 537 920,80 eurolla.

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen hyväksytty indeksikorjattu arvonlisäveroton enimmäishinta 
urakoiden tilausajankohtana oli arvonlisäverottomana 8 578 000 euroa 
kustannustasossa lokakuu 2013.

Lisä- ja muutostyövarauksen korotuksen jälkeen hankkeen uusi 
urakkavaiheen hinta on arvonlisäverottomana 7 284 000 euroa. 
Kustannustasona on käytetty urakoiden tilausajankohdan indeksiä 
lokakuu 2013.

Korotuksen mukainen urakkavaiheen kustannusarvio alittaa 
kaupunginhallituksen 6.6.2011 (594 §) hyväksymän urakkavaiheen 
indeksikorjatun enimmäishinnan 15,1 %:lla.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi
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Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio (UKA) 21.5.2015

Muutoksenhaku
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