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§ 341
Outamon lastenkodin uudisrakennus NOKO:n hankesuunnitelman
enimmaishinnan korottaminen

HEL 2013-014369 T 10 06 00

Karkkalintie 148, Lohja

Paatos
Kiinteistdlautakunta paatti hyvaksya Outamon lastenkodin
uudisrakennus NOKO:n rakentamisen 12.11.2013 paivatyn
hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen siten, etta hankkeen
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 2 030 000 euroa huhtikuun
2015 kustannustasossa.
Kiinteistolautakunta paatti oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikdon
kayttamaan urakoissa mahdollisesti esiin tuleviin muutostoihin seka
urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin 22.6.2015 allekirjoitetun ja hyvaksytyn urakkavaiheen
kustannusarvion mukaisen varauksen.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Vuokko Uusikangas, projektinjohtaja, puhelin: 310 76434
vuokko.uusikangas(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio (UKA) 22.6.2015
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kiinteistélautakunta
Otteet
Ote
Tilakeskus
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelma
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Esittelijan perustelut

Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus rakennetaan
Lohjaan Toivonniemen tilalle (kiinteistétunnus 44-436-1-50)
osoitteeseen Karkalintie 148. Rakennus palvelee Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveysviraston lastenkodin toimintaa.

Kiinteistélautakunta hyvaksyi kokouksessaan 12.12.2013 (638 §)
Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus ja vaestonsuoja -
hankkeen 12.11.2013 paivatyn hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen laajuus on 436 brm? ja hankkeen enimmaishinta on

1810 000 euroa arvonlisaverottomana syyskuun 2013
kustannustasossa.

Urakkatarjousten perusteella laskettu hankkeen arvonlisdveroton
kustannusarvio on hankesuunnitelman enimmaishinnan mukainen
1810 000 euroa, helmikuun 2014 hintatasossa. Tilakeskus on
kilpailuttanut hankkeen kaikki urakat. Outamon lastenkodin
uudisrakennus NOKO:n urakoitsijoiden valinnat hyvaksyttiin
Kiinteistolautakunnassa 12.6.2014 (§ 328). Paaurakoitsijana toimii
Tammelan TasorakennusOy.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Rakennuksen sijainniksi valittu alava peltoalue seka koko rakentamisen
ajan 2014 - 2015 runsaat jatkuvat sateet aiheuttivat veden nousua
tyomaa-alueelle ja liitosalueille. Rakennuksen ja viemarilinjojen
perustamistoteutusta jouduttiin muuttamaan mm. lisaamalla
paalutuksia seka savimaan ponttauksia eri rakennusvaiheissa. Vesien
pumppaus kaivannoista ja veden nousun seuranta ja varajarjestelyt
lisasivat osaltaan kustannuksia, joiden laajuutta ei
hankesuunnitteluvaiheessa oltu arvioitu.

Kustannuksia lisasivat myos hankkeeseen lisatyt valvonta- ja
rikosvalvontajarjestelman laitteet, langattomat halyttimet
paallekarkausjarjestelmaan, ryhmakeskuksien muutokset,
paloilmoittimen kayttolaitteen lisdys toimistotilaan ja GSM-verkon
tukiantennien lisdys VSS -tilaan.

Taman hankkeen yhteydessa on myos toteutettu suoran
sahkolammityksen muutos maalampo -ratkaisuksi. Hankkeen
kustannuksiin lisattiin myos varavoimalaitteiston muutokset seka
valokuituyhteyden paivitykset.

Lisa- ja muutostyovarauksen korotuksen jalkeen hankkeen uusi
urakkavaiheen tarkistettu hinta on arvonlisaverottomana 2 030 000
euroa, kustannustasossa 4/2015.
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Rakennushankkeen lisa- ja muutostyokustannukset ovat nousseet ja
hankkeen hankesuunnitelman enimmaishinnalle esitetdan yhteensa
224 000 euron ylitysoikeutta.

Vuokravaikutus

Asiakaspaallikko esittaa sosiaali- ja terveysvirastolle korjatun
vuokravaikutuksen.

Hankkeen aikataulu ja rahoitus

Rakentaminen alkoi kesalla 2014 ja valmistuu kesalla 2015. Piha-
alueen t6ita ja tydmaan kayttamia tievaylia kunnostetaan syksylla 2015.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman
rakentamisohjelmassa vuosina 2014 - 2015 toteutettavana hankkeena.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Vuokko Uusikangas, projektinjohtaja, puhelin: 310 76434
vuokko.uusikangas(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikko, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio (UKA) 22.6.2015
Otteet
Ote
Tilakeskus

Paatoshistoria
Kiinteistdlautakunta 12.12.2013 § 638
26.11.2013 Ehdotuksen mukaan
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