
Tilakeskuksen investointitalouden 2. toteutumisennuste 2015 LIITE 3
Ylitys-

TA oikeus Määräraha yht. 1. ennuste 2.ennuste Ero € Ero %
2015 2015 2015 31.3.2015 30.6.2015 määräraha/toteuma määräraha/toteuma

Talonrakennushankkeet yhteensä (TA 8 02 01 - 8 02 04) 174 876 000 25 718 000 200 594 000 170 400 000 165 600 000 34 994 000 83 %

Kohta
ala-

kohta Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 36 436 000 5 546 000 41 982 000 40 300 000 39 700 000 2 282 000 95 %
8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet 8 232 000 600 000 8 832 000 9 000 000 9 300 000 -468 000 105 %
8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet 13 101 000 289 000 13 390 000 13 300 000 13 000 000 390 000 97 %
8 02 01 05 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke ja muu suunnittelu 1 200 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 200 000 83 %
8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeet 1 805 000 3 257 000 5 062 000 5 400 000 5 000 000 62 000 99 %
8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet 12 098 000 1 400 000 13 498 000 11 500 000 11 400 000 2 098 000 84 %

Kohta
ala-

kohta Tilakeskuksen korjaushankkeet 123 863 000 18 662 000 142 525 000 116 800 000 112 400 000 30 125 000 79 %
8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet 72 703 000 9 716 000 82 419 000 76 800 000 76 600 000 5 819 000 93 %
8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 36 888 000 8 400 000 45 288 000 22 500 000 20 300 000 24 988 000 45 %
8 02 02 05 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu 2 400 000 2 400 000 800 000 900 000 1 500 000 38 %
8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet 7 860 000 7 860 000 8 700 000 8 800 000 -940 000 112 %
8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet 4 012 000 546 000 4 558 000 8 000 000 5 800 000 -1 242 000 127 %

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi 14 577 000 1 510 000 16 087 000 13 300 000 13 500 000 2 587 000 84 %

Muut hankkeet

Kohta
ala-

kohta Muut hankkeet 2 600 000 2 600 000 1 100 000 1 100 000 1 500 000 42 %
8 09 36 Irtain / tilakeskuksen osuus 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100 %
8 22 09 HITAS-osakkeiden ostaminen, klk:n käyttöön 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 100 %
8 22 10 Lpk:n osakkeiden ostaminen 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000 0 %

Pääomatulot
8 29 52 Muut pääomatulot 35 000 000 35 000 000 25 000 000 25 000 000 10 000 000 71 %

Lähiörahasto
8 29 03 Oulunkylän Seurahuone (2082923) 364 000 364 000 364 000 364 000 0 100 %

Esirakentaminen
8 01 02 10 Lpk Alppikylän tontin täyttötyöt  (2080111) 70 000 70 000 70 000 70 000 0 100 %
8 01 02 11 Roihuvuoren ala-asteen piharakennuksen purkaminen (2080104) 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100 %
8 01 02 11 Suursuon ostoskeskuksen purkaminen ( 2080102) 335 000 335 000 335 000 335 000 0 100 %
8 01 02 11 Vuosaaren entisen jätevedenpuhdistamon purkaminen (2080103) 333 000 333 000 333 000 313 000 20 000 94 %
8 01 02 17 Kalasatama Kyläsaarenkatu 16 purkaminen ( 2080302) 30 000 30 000 30 000 30 000 0 100 %


