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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Roykéan sairaalan eraiden rakennusten kunnostaminen vastaanottokeskukseksi 8037276
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Parantolantie 88, 05100 Roykké&a 92160
Sijainti Kohdenumero
Nurmijarvi / Roykka 1958
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri / pakolaisten vastaanootokeskus
Rakennuksen laajuustiedot brmz2 htm? hym?2 m?3
n. 7600

Hankkeen tarpeellisuus

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 RI xxx,x; THI xxx,X)

brm? htm? hymz? Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Liséarakennus €
Korjaus 7600 700 000 €
Yhteensa €
Investointikustannusten jakautuminen €/ brm?

€ / htm?

€ / asiakas
Tilakustannus kayttajalle

po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. € / kk yht. €/v

Tuleva vuokra ( htm?) 67 000 67 000 804 000

Nykyinen vuokra ( htm?)

Toiminnan k&ynnistémiskustannukset

Hankkeen aikataulu

9/2015- 2/2016

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan talousarvion rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 04 osoitetuista kohdentamattomista
korjausmaararahoista.

Vaistotilat Vaistotilojen kustannus

Toteutus- ja hallintamuoto
Tilakeskus vastaa toteutuksesta

Lisatiedot

Merkittdva osa pitkaan tyhjillaén olleen ROykén sairaalan rakennuksista on pakolaisten maaran lisééntyeessa vuokrattu
Suomen Punaiselle Ristille erittdin nopealla aikataululla ja kunnostettu vastamaan uutta kayttotarkoitusta. Alkuperdisen
laajuuden perusteella tehty kustannusarvio ei edellyttanyt hankesuunnitelman tekemistd, mutta kunnostustdiden aikana
kayttajan tilan tarve (mm. ravintoksekus) ja kustannukset ovat kasvaneet merkittavasti.
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1 Hankkeen perustiedot

Roykan sairaala / Nummela Sanatorium, Parantolantie 88 05100 Roykka.
Paarakennuksen, kahden sivu-ja ravintokeskusrakennuksen muuttaminen
pakolaisten vastaanottokeskukseksi. Kohde 1958 ja RATU 92160.

Rakennukset olleet aiemmin sairaalakaytdsséa mutta tahan asti tyhjillaan jo
useamman vuoden. Uusi kayttdja on SPR-Helsingin ja Uudenmaan piiri.

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Sairaala-alueella on useita eri rakennuksia. Paarakennuksen rakennusvuosi on 1903,
jonka jalkeen laajennus tehty 1984. Hankkeeseen liittyvien rakennusten rakennusvuodet
ovat: Lettovilla 1903, Kipina 1906 seka ravintokeskus 1977.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Kayttéonoton vaatimia tydsuorituksia ovat:

- ikkunoiden levytysten poistaminen ja kunnostus

- IV-jarjestelman korjaus, nuohous, mittaus ja saato
- paloilmoittimen ja poistumistievalaistuksen kunnostus
- taloautomaation ja kuulutusjarjestelman korjaukset
- vesikalusteiden uusimiset

- vieméareiden kunnostus ja korjaukset

- valaistuksen korjaukset sisélla ja ulkona

- lukitusten uusinta seka ovisulkijoiden uusimista

- maalaukset

- lAmmitysjarjestelmén korjaukset

- hissien kunnostukset

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Huoneistoalat m2 :

Paarakennus 6120
Lettovilla 376
Kipina 287
ravintokeskus 808

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Keski-Uudenmaan Maakuntamuseo on 5.12.2002, mé&aritellyt entisen
keuhkotautiparantolan suojelutavoitteet.
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6 Vaikutusten ja riskien arviointi

Toimenpiteiden tarkoitus on saada rakennukset sellaiseen kuntoon etta niita
voidaan kayttaa tulevassa valiaikaisessa kayttotarkoituksessa.

7 Rakentamiskustannukset
Hankkeen enimmaishinta on 700 000 € alv 0%
8 Tilakustannus kayttajalle

Tuleva vuokra 67 000 € / kk, tahan ei sisally vasta vireilla oleva ravintokeskuksen
tulevaa vuokraa.

9 Yllapito ja kayttotalous

Vuokralainen tekee itse toimintansa vaatimat hankinnat. Tulevia kayttokuluja
seurataan, ja nousseet kustannukset tullaan huomioimaan vuokrassa.

10 Hankkeen aikataulu
Ty6t on aloitettu 9/2015 ja valmistuvat 2/2016.
11 Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 04 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaaréarahoista.

12 Vaistotilat

Vaistétiloja ei tarvita.

13 Toteutus- ja hallintamuoto

Kiinteistoviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta.



