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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Karviaisméaen tyotoimintakeskus, perusparannus 8033116
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Karviaistie 13 17112
Sijainti Kohdenumero
091-038-0051-0003, Malmi 4105
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Sosiaali- ja terveysvirasto / vammaisten tyotoimintakeskus, seka erillinen asunto 1kpl. n. 47
Rakennuksen laajuustiedot brmz2 htm? hym?2 m?3

1420 brm? | 1182,5 htm? 1164 hym? m3

Hankkeen tarpeellisuus

Karviaisméen toimintakeskuksessa tilat on aluperin suunniteltu vaihetyétoimintaan. Tilat eivat ole vastaa nykyista
kayttotarkoitusta toimia kehitysvammaisten péivatoimintapalveluna. Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessa tilat
uudistaan nykyista toimintaa vastaavaksi.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 8/2015 RI 108,7 THI 159,5)

brm? htm? hym? Investointikustannus € alv.0%

Uusi IV-konehuonetila 55
Perusparannus 1365 1182,5 1164
Yhteensa 1420 11825 1164 3 600 000
Investointikustannusten jakautuminen 2535 €/brm*
Asunto (83htm2) ei kuulu toimintakeskuksen tiloihin. Asunnon osuus kustannuksista on €/ htm?
150 000€ (TA-kohta 8020204). Toimintakeskuksen osuus kustannuksista on 3 450 000€, 3044
(1314,5 brm2, 1100htm2, bruttoala ei sisélla kylmia tiloja). 74 400 €/ asiakas
Tilakustannus kayttajalle

po€/htm2/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. € / kk yht. € /v
Tuleva vuokra (1100 htm?) 16,10 45 20,60 22 660 271920

Toiminnan k&ynnistamiskustannukset

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu vuonna 2015. Toteutussuunnittelu vuonna 2016. Rakentaminen vuosina 2017-2018

Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan tilakeskukselle osoitetulla investointimaéararahalla talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman 2016—
2025 talousarvion alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista investointitalouden korjausmaérarahoista, vuosina 2017-2018
toteutettavana hankkeena.

Vaistotilat Vaistotilojen kustannus
Peruskorjauksen ajaksi tarvitaan korvaavat tilat. Vaistotilat jarjestaé tilakeskus joko alustaval6 200 €/ kk, ja
kaupungin omasta, tai ulkopuolisesta vuokrattavasta rakennuskannasta. 210 600 €/ 13 kk, alv 0%

Toteutus- ja hallintamuoto
Kiinteistoviraston tilakeskus on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja hallinnoi rakennuksen tiloja. Tilakeskus on myos
rakennuksen omistaja ja vastaa rakennuksen yllapidosta. Tilakeskus vuokraa kohteen tilat sosiaali- ja terveysvirastolle.

Lisatiedot
Kiinteistdssa olevaan asuntoon tehdaan peruskorjauksen yhteydessa remontti jonka kustannukset kohdistetaan talousarvion
alakohdalle 8020204.
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1 Hankkeen perustiedot

Karviaismaen ty6toimintakeskuksen perusparannus

Kaupunginosa 38 Malmi

Kortteli 38051

Tontti 5

Kayntiosoite Karviaistie 13 / Ruotutorpankuja 13, 00700 Helsinki

Hankenumero 8033116

Kohdenumero 4105

RATU 17112

Rakennuksen ja tontin omistaa Helsingin kaupunki.

Rakennuksessa toimii sosiaali-ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalvelut — osaston
vammaistyon alainen yksikkd Karviaismaen toimintakeskus.

Toiminta tapahtuu paivisin 7.30 - 16.00. Asiakkaita on n. 47, ja henkilokuntaa 11. Palvelut
on tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille henkil6ille. Erikoisvarustelun tarve on vaikeasti
vammaisille.

Tarvekuvaus on tehty 13.5.2013 ja paivitetty toiminnallinen tarvekuvaus 21.9.2015.
Hanke on asemakaavan mukainen ja se vaatii rakennusluvan.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Asemakaava on voimassa, hyvaksytty 28.2.2007 / KVSTO
- YS-tontti

- Tontin pinta ala 6 252 m2

- Rakennusoikeus 3 000 m2.

Rakennus on vuonna 1990 valmistunut puu/betoni-rakenteinen, paaosin 1-kerroksinen
rakennus, suunnittelija Arkkitehtitoimisto Markku Erholz — Risto livonen / arkkitehti Risto
livonen. Kayttotarkoitus on muut huoltolaitosrakennukset. Etelapaadyssa on 2-kerroksinen
asunto, ei hissia. Rakennuksella ei ole asemakaavassa suojelumerkintad, eika sita ole
muutoinkaan maaritelty rakennushistoriallisesti arvokkaaksi.

Rakennus ja piha-alueet ovat laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen
tarpeessa.

Toimintakeskuksen viereen Malminkaarelle (etdisyys n.200m) pyséahtyvat seuraavat linja-
autot: 79 Herttoniemi (Metro) - Malmi

552 Otaniemi - Malmi

603 Pirkkola - Malmi.

n.900m paassa Pukinmé&en asemalla pysahtyvat I-, N- ja T-junat.
n.1000m paassa Malmin asemalla pyséhtyvat |-, K-, N- ja T-junat.

Toimintakeskuksen tontille on ajo Ruotutorpankujalta. Paasisdénkaynnin edustalle
rakennetaan uudet turvalliset jarjestelyt saatto- ja huoltoliikenteelle. Jarjestelyt
mahdollistavat pelastuslaitoksen ajoneuvojen toiminnan.
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Entisen k&&ntopaikan kohdalle on osoitettu kuusi autopaikkaa ja yksi LE-autopaikka.
Entiset autopaikat muutetaan toimintakeskuksen ulkoilualueeksi.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Toiminnalliset perustelut

Karviaismaen toimintakeskuksen perustamissuunnitelman mukaan toimintakeskuksen tilat
on ensisijaisesti aikanaan suunniteltu vaihetyttoimintaa varten. Vaihetyo ei kuitenkaan ole
ollut toimintakeskusta kayttavien asiakkaiden tarpeita vastaavaa toimintaa.

Tilojen peruskorjaus on valttamatonta tilojen kayttomahdollisuuksien laajentamiseksi,
monikayttoisyyden ja esteettémyyden lisddmiseksi, seka tilojen ajanmukaistamiseksi.
Lisaksi uusitut tilat mahdollistavat pajatydskentelyprojekteja, jolloin toimintaan voi osallistua
vakituisen asiakas- ja henkilokunnan lisaksi myoés muita ryhmié. Toimintakeskuksen tilat
voivat olla muiden toimijoiden kaytettavissa toimintakeskuksen aukioloajan ulkopuolella.

Rakennuksen tilat ovat toimintaan nahden vanhentuneet ja riittamattdmat, eivatka vastaa
nykyisen asiakaskunnan tarpeita. Wc- ja pesutilojen esteellisyys ja pienuus, seka
ryhmatilojen ahtaus ja puuttuvat tilojen jakamismahdollisuudet haittaavat toimintaa.

Alueellinen tarkastelu ja toiminnalliset perustelut on kuvattu tarkasti kayttajahallintokunnan
laatimassa toiminnallisessa tarvekuvauksessa.

Liite 2 Kayttajan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
4 Hankkeen laajuus ja tehtavat toimenpitteet

Toiminnan kuvaus

Karviaismaen toimintakeskus kuuluu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston perhe-
ja sosiaalipalveluiden osastoon. Toimintakeskuksessa oli vuonna 2014 yhteensa 38
asiakaspaikkaa.

Vuonna 2015 kayttajind on 47 asiakasta. Valtaosa asiakkaista (38 hld) kayttaa
toimintakeskusta viitena paivana viikossa osallistuen kokopaiva toimintaan. Kayttdaste
vuonna 2014 oli 95 %. Talo on auki maanantaista perjantaihin klo. 7.30 — 16.00.

Osa Karviaismaen toiminnoista on tydtoimintoja, joiden tavoitteena on valmentaa
tydelamassa tarvittavia taitoja ja mahdollistaa asiakkaille jatko-opintoihin tai tuettuun tyéhon
siirtyminen. Osa toiminnoista taas suuntautuu paivatoimintaa tarvitseville asiakkaille.
Toiminta pohjautuu kehitysvammaisten erityishuoltolakiin, jonka nojalla toimintakeskus
tarjoaa kuntouttavaa ja toimintakykya yllapitavaa tyo- ja paivatoimintapalvelua helsinkilaisille
aikuisille kehitysvammaisille.

Toimintakeskuksessa tydoskentelee kahdeksan ohjaajaa, kaksi hoitoapulaista ja johtava
ohjaaja. 11 vakanssin palkkakustannukset (henkildstdsivukuluineen) vuoden 2015 arviona
ovat 443 423 euroa.

Asiakkaat ovat toimintakyvyltddn hyvin erilaisia. Toiminnan punaisena lankana on aikuisen
ihmisen jokapaivaisessa elamassa tarvittavien tietojen ja taitojen harjaannuttaminen.
Yhtena osana tahan kuuluvat erilaiset ty6tehtavat ja toimintaryhmat, jotka tukevat
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aikuisuuteen ja itsenaiseen elamaan liittyvia taitoja. Aikuisuuteen sisaltyy myos
ymparo6ivaan yhteiskuntaan osallistuminen omien kykyjen mukaisesti.

Osa asiakkaista on vaikeasti likuntavammaisia, aistivammaisia, tai muuten
toimintakyvyltaan paljon tukea tarvitsevia. Tuen tarve on mm. motoriikan, sosiaalisten
taitojen, paivittaistaitojen, kommunikaation seka kognitiivisten taitojen alueella. Asiakkaat
kayttavat erityisia apuvalineitd mm. nostolaitteita ja isoja pyoratuoleja.

Liséksi asiakkailla saattaa olla erilaisia somaattisia sairauksia, joista aiheutuu
hoitotoimenpiteitd, kuten epilepsiakohtausten hoitoa.

Talon toimintoja ovat lisaksi mm. kotitalousryhmat, eri teemoilla kokoontuvat pienryhmat,
pihatyot ja kasvien hoito, siivous, kasityot, viraston siséinen postinkuljetus, silppurointi eli
arkistopapereiden tuhoaminen, alihankintatyot, kddentaidot, musiikki, draama, erilaiset
likuntatuokiot, keittittyot ja aistien harjaannuttaminen. Asiakkaat osallistuvat
toimintakeskuksen keittié- ja siivoustehtaviin osana ty6étoimintaa henkilokunnan
ohjauksessa. Eras ty6tehtavista on myds toisten asiakkaiden avustaminen esimerkiksi
ulkoilussa.

Asiakkaiden kanssa laaditaan jokaiselle oma paiva- ja viikko- ohjelmansa, jonka mukaisesti
asiakas osallistuu erilaisiin ryhma- ja yksilétuokioihin ohjaajien ohjauksessa tai
mahdollisuuksiensa mukaan itsenaisesti kayttaen talon eri tiloja. Aktiivisten
toimintatuokioiden valilla asiakkailla on mahdollisuus rauhalliseen lepotuokioon, tai han voi
itsendisesti toimia sisalla tai piha-alueilla. Osalla asiakkaista on tarvetta erilaisiin
asentohoitoihin ja fyysisen kuntoutuksen apuvélineiden kayttoon.

Hankkeen laajuus

Hankkeessa toimintakeskuksen bruttoala kasvaa 55m2 (uusi IV-konehuone), ja on
hankkeen valmistuttua 1420 brm?2,

Lisaksi kylmaa tilaa on kellarissa ja ulkovarastossa (toimintakeskus 120brm2, asunto
7brm2), yhteensa 127brm?2.

Huoneistoalaa on 1183 htm? (sisaltaa entisen talomiehen asunnon ja vaestosuojan), ja
kylmia varastotiloja 105 htm?+ asunnon varasto 6htm2.
Teknisten tilojen huoneistoala on yhteensa 128 htm?2.

Tilaohjelman mukaista hyotyalaa on yhteensa 1164 hym2.

Rakenteelliset toimenpiteet

Kuntotutkimuksen mukaan Kiinteiston salaojajarjestelma toimii puutteellisesti, misté johtuen
sisé- ja ulkopuolinen salaojitus uusitaan.

Energiatehokkuuden parantamiseksi puurunkorakenteisten seindaosuuksien
lammoneristavyytta parannetaan uusilla lammoneriste- ja tuulensuojarakenteilla. Koko
rakennuksen julkisivurappaus paikkakorjataan, pois lukien ruokalan ikkunoiden yldpuolinen
alue, jossa rappaus uusitaan kokonaisuudessaan.

Vesikatteessa ja ylapohjarakenteissa on havaittu suuri mééra vaurioita ja puutteita. Tasta
syysté vesikate uusitaan kokonaisuudesssaan kattoturvavarusteineen ja raystaineen.
Ylapohjarakenteista uusitaan lammaoneristeet, hdyrynsulkumuovi seké alakattorakenteet(ei
kattotuoleja).
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Paasisdankayntiin rakennetaan uusi katos jatkamalla vesikaton lapetta.
Entinen lastauslaiturikatos hytdynnetaan, ja sinne rakennetaan uusi IV-konehuone.

Olemassa olevat puurakenteiset pergolat kunnostetaan.
Parvekkeen pintalaatta vesieristeineen uusitaan.
Sisapihan terassi toteutetaan puurakenteisena, sisdpihan luiska terasritilarakenteisena.

Rakennuksen paadyssa olevat betonirakenteiset portaat lepotasoineen puretaan, ja tilalle
rakennetaan terdsbetonirakenteinen laatta, seka terdsrakenteinen luiska. Luiska katetaan
terasrunkorakenteisella konesaumatulla peltikatteella.

Salien ylaikkunat uusitaan terédsrakenteisiksi kiinteiksi ikkunoiksi, osin avattaviksi
savunpoistoikkunoiksi. Puuikkunat kunnostetaan ja osa niista uusitaan puurakenteisiksi
tuuletus- ja savunpoistoikkunoiksi. Yksi viherpajan ikkunoista muutetaan parvekeoveksi.
Palo-osien rajalla kolme ikkunaa muutetaan EI30-paloikkunoiksi.

Paasisdankaynnin teraslasirakenteinen ulko- ovi uusitaan ja varustetaan
avausautomatiikalla. Muut ulko-ovet kunnostetaan.

LVIA-toimenpiteet

Lammitysjarjestelmat
Rakennuksessa uusitaan lammadnsiirtimet ja uusitaan kytkennét ilmastointikoneille.
Pattereihin tehdaan tilakohtaiset muutokset.

Vesi- ja viemarijarjestelmat
Vesi- ja viemarijarjestelméat uusitaan kokonaisuudessaan erottimineen.
Rakennukseen uusitaan keittio ns.kuumennuskeittiona.
Sadevesijarjestelmista sailytetdan nykyiset sadevesikaivot viemareineen, naihin
tehd&aan lisayksia aluekohtaisesti. Rannikaivot uusitaan kokonaisuudessaan
tarkastuskaivoineen.

limastointijarjestelmat
Rakennuksen ilmastointijarjestelma uusitaan kokonaan, ja varustetaan
hiilidioksiidiohjatulla saatojarjestelmalla.

Automaatiojarjestelmat
Rakennuksen automaatiojarjestelma uusitaan kokonaisuudessaan kahdella
alakeskuksella toimivaksi. Keskukset sijaitsevat ilmastointikonehuoneessa ja
lAmmaonjakohuoneessa. Kiinteistd valvomo sijoitetaan suojaiseen helposti
tavoitettavaan huoneeseen.

Sahkojarjestelmien toimenpiteet

Nykyinen séhkdjarjestelma uusitaan taysin. Nykyinen liittymiskaapeli hyddynnet&an.
Rakennuksen uudet asennukset tehdaan voimassa olevien lakien ja maaraysten
mukaiseksi. Lahtokohtana suunnittelussa on energiataloudellinen kustannustehokkuus ja
arkkitehtonisen kokonaisuuden sailyttaminen. Valaistuksessa kaytetaan paasaantoisesti
LED-tekniikkaa.

Valaistuksessa huomioidaan nykyiset standardit, minimoidaan kiusahaikaisyt, seka
hyédynnetaan nykyaikaisia ohjausjarjestelmia soveltuvin osin.

8
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Rakennuksen uudessa sahkojarjestelméassa palveleva turvallinen séhkdjarjestelma, jossa
huomioidaan nykyiset energiansaastomaaraykset ja kayttdbmukavuus. Tekniset jarjestelmat
ja niiden varaukset valitaan kohteeseen soveltuvista ammattik&yttoon tarkoitetuista
laitteistoista, joissa on huomioitu laajennusvarat, seka tilojen eri kayttotarkoitukset.
Henkiloturva- ja videovalvonta jarjestelmia ei toteuteta tadssé hankkeessa, mutta niille
rakennetaan varaukset.

Liite 3 Tilaohjelma (sis. vertailu tarveselvityksen tilaohjelman ja viitekaavioiden valill&)
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen erityisvaatimukset ja laatutaso

Toimintakeskuksen asiakaskunnasta ja toiminnasta johtuen tiloille asetetaan useita
erityisvaatimuksia kuten esteettomien ja riittdvan kokoisten, korkeussaadeltavien wc- ja
pesutilojen tarve, ryhmétilojen riittava koko, ja suuren salitilan jakamismahdollisuudet. Wc-
ja pesutiloissa pitdd asiakkaan hygienian hoitoon liittyva avustus voida tehda hoitotasolla ja
my0s asiakkaan suihkuttaminen tulee olla mahdollista.

Oviaukkojen tulee olla riittavan leveita. Lisaksi tarvitaan liukuovia tilan kayton
maksimoimiseksi. Esteettdmat ja paloturvalliset poistumistiet tarvitaan asiakkaiden
likuntavaikeuksien, lukuisten apuvélineiden, ja avustajien vuoksi.

Ulko-oviin tarvitaan automaattinen avautumisen ja sulkeutumisen mekaniikka. Kuraeteisen
yhteyteen rakennetaan pyoératuolien latauspiste, ja erillinen tila likkumisen apuvalineiden
puhdistukseen. Ryhmatiloihin tarvitaan vesipisteita ja tuuletusikkunoita. Toimintatiloihin
tarvitaan kaiteita ja seindn kulmiin suojaimia.

Asiakaskunnan kannalta tilojen tulee olla akustisesti toimivia, osassa tiloja on oltava riittava
aanieristys. Nykytilanteessa suuressa tydsalissa oleva haly aiheuttaa asiakkaissa
levottomuutta. Liséksi valaistuksen saatdmahdollisuudet seka haikaisyn esto ovat
asiakkaiden kannalta oleellisia erityisvaateita. Toiminnan kannalta on tarke&é saada
multisensorinen tila, jossa on mahdollisuus harjoittaa eri aistien toimintaa ja jossa sijaitsee
fysioakustinen tuoli tietokoneineen. Ryhmatiloissa ja salissa tarvitaan pistorasioita eri
korkeuksille.

Sahkoisten jarjestelmien lisdantymisen myoéta on tarvetta sahkovetojen uudelleen
jarjestelyille ja tietokoneliitdnndille. Opetuskeittibssa tarvitaan liikuteltavia tyétasoratkaisuja,
seka tilaa likuntaesteisille asiakkaille. Keittiossé ja muissa tiloissa tarvitaan ergonomisia,
tyoturvallisia, seka nykyteknologiaa hyodyntavia sailytys- ja valaistusratkaisuja, seka
asiakaskunnan tarpeisiin sopivia lattiamateriaaleja.

Piha-alueet ovat nykyisellaan vahaisella kaytolla sisdpihan paahteisuuden ja
huonokuntoisuuden takia. Etupihan kayttoa rajoittaa pihaan ajava taksilikenne, joka
aiheuttaa asiakkaille vaaratilanteita. Turvallisuutta liséé uusi selke& kaantymisreitti
toimintakeskuksen parkkipaikan kautta. Piha-alueelle tarvitaan tasoitettu ja pohjustettu
likuntapolku, jolla my6s pyoratuolia kayttavat asiakkaat voivat kulkea. Liikuntarajoitteiden
ohella otetaan huomioon aistivammaisten asiakkaiden tarpeet.
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Toimintakeskuksen yhteydesséa oleva talonmiehen huoneisto jaa ennalleen
ulosvuokrattavana asuntona ja siind tehdéaan hankkeen kokonaiskustannuksiin jyvitetty
remontti, talousarvion kohta 8020204.

Hankkeen ymparistotavoitteet

Rakennusteknisilla korjauksilla ja talotekniikan uusimisella parannetaan rakennuksen
energiatehokkuutta. Rakennuksen energiatehokkuusluokka pyritddn nostamaan F - D.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Toimintakeskuksen peruskorjauksella parannetaan vammaisten asiakkaiden kuntouttamista
ja kuntoutumista. Samalla edistetdaan tyontekijdiden ergonomista tydhyvinvointia sahkoisten
laitteiden avulla (esim. saadettavat hoitotasot). Tilamuutoksilla tuetaan asiakaskunnan
toiminnan edellytyksia entista paremmin, kuten esimerkiksi wc-ja hoitotilojen ja pihan
kunnostuksella.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Uusitut tilat mahdollistavat tilojen tehokkaamman kayton. Viihtyisat ja toimivat tilat lisdavat
tybhyvinvointia. Monikayttoisia tiloja voidaan jatkossa hyodyntaa mydos virka-ajan
ulkopuolella.

Hankkeen riskit

Tybmaan aikana rakennus ei ole kaytdssa. Tydmaan ympadristolle aiheutuvat riskit
huomioidaan tydmaasuunnitelmassa ja ymparistdsuunnittelulla.

Korjausrakentamishankkeessa tulee varautua purkutyon aikana esille tuleviin
ennakoimattomiin rakenneratkaisuihin tai — vaurioihin.

Vaistotilan tulee olla pysyvé koko peruskorjauksen ajan.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen 1183 htm2 enimmaiskustannus on yhteensé 3 600 000 €, alv 0%.
Kustannukset bruttoalaa kohden ovat 2 535 € / brm2, alv 0% , ja

huoneistoalaa kohden 3 044 € / htm2, alv 0%.

Hankkeen kustannuksista toimintakeskuksen osuus (1100htm2) on 3 450 000 €, ja
asunnon (83htm2) osuus 150 000€.

Hankkeen investointikustannus asiakaspaikkaa kohden on 73 400 € alv 0%.
Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen vuokrakustannukset toimintakeskuksen osalta 1100htm2 tulevat olemaan
tilakeskuksen arvion mukaan yhteensa 20,61 € / htm2 / kk, sisaltaen
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' 30.10.2015 Karviaistie 13 00700 Helsinki
Tilakeskus

pagomavuokran 16,10 € / htm2 / kk, ja yllapitovuokran 4,5 € / htm2/ kk talla hetkella
voimassa olevien yllapitoperusteiden mukaan. Vuosivuokra tulee olemaan 271 920 euroa.

Kohteen nykyinen vuokra on 6180 euroa / htm2 / kk, ja vuosivuokra 74 160 euroa. Vuokran
perusteena on 985 htm2.

Peruskorjauksen ajaksi tarvitaan korvaavat tilat. Vaistétilat hankitaan joko tilakeskuksen
rakennuskannasta, tai ulkopuolisena tilana.Tilojen saattamisesta toimintakuntoon
arvioidaan koituvan 16 200 € / kk kustannukset.

Hallintokunta maksaa vuokraa nykyisista tiloistaan peruskorjauksen ajan. Vaistotilojen
aiheuttama lisékustannus laskutetaan 10 vuoden aikana lisdvuokrana.

Yllapito ja kayttotalous

Sosiaali- ja terveysviraston osuudeksi irtaimisto- ja kalustehankintojen kustannuksiksi on
alustavasti arvioitu 50 000 €, alv 0 % (sisatilojen kalusteet). Kustannus ei siséalla
pihakalusteita tai liikuntalaitteita, valaistukseen, tai ovien muutoksiin liittyvaa kalustoa,
keittididen kalusteita, eik& rakenteellisten muutostdiden kustannusarviota.

Hankkeen aikataulu

Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman 2015- 20 (13.5.2015)
mukaan hankkeen rakentaminen arvioidaan alkavan 6/2017 ja valmistuvan

6/2018 mennessa.

Kokonaisaikataulu:

-hankesuunnittelu 3/2014 - 11/2915
-toteutussuunnittelu 11/2015 - 9/2016
-rakentamisen valmistelu 10/2016 — 5/2017
-rakentaminen 6/2017 — 6/2018

Rahoitussuunnitelma

Hanke on huomioitu tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa
2015- 20 (13.5.2015).

Vaistotilat

Peruskorjauksen ajaksi tarvitaan korvaavat tilat. Vaistoétilat hankitaan joko kaupungin
omasta rakennuskannasta tai vuokrattuna ulkopuolisena tilana. Vaistétiloista aiheutuvat
kustannukset arvioidaan olevan 16 200 € / kk, yhteensa 13 x 16 200 €,

eli kokonaiskustannus on 210 600 € alv.0%.

Vaistotilavaatimukset

Karviaismaen toimintakeskuksen tilat ovat talla hetkella 985 m2. Henkilokuntaa on 11, ja
asiakkaita 47 (vuonna 2015). Toiminta-aika sijoittuu 7.30 - 16.00 valille.

Véistotilojen tulee sijaita ensimmaéisessé kerroksessa siten, etta taksilikenne voi tuoda ja
noutaa asiakkaita apuvalineineen ulko-ovella. Paras maantieteellinen sijainti olisi Pohjois-
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Helsinki. Portaita ei saa olla, ja sisdankaynti tulee olla varustettu pyoratuolilla kuljettavalla
luiskalla. Lisaksi tarvitaan iso eteinen jonne on mahduttava nosto- ja muut laitteet.

Keittid on kuumennuskeittio jossa asiakkaat ohjatusti valmistavat tydtoiminnan osalta ruuan
lisukkeita, iltapaivan valipaloja, ja osallistuvat tiskihuoltoon. Ruokailuun ja suurryhmien
toimintaan tarvitaan salitilaa, sek& pienryhmétoimintoihin ryhmaétiloja.

Lisaksi vaistotiloissa tarvitaan kaksi tilaa joissa on mahdollisuus hoitotasolla teht&viin
toimenpiteisiin, kyseisissa tiloissa on oltava wc-istuin, seké vesipisteet. Tilaan on
mahduttava hoitotaso, nostolaite, ja sdhkdpydratuolia kayttava asiakas ohjaajien lisaksi.
Asiakkaita varten tarvitaan ainakin yksi suihkutila, seka henkildkunnan kayttoon yksi
suihkutila.

Hallintokunta maksaa vuokraa nykyisista tiloistaan peruskorjauksen ajan. Vaistétilojen
aiheuttama lisékustannus laskutetaan 10 vuoden aikana lisdvuokrana.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Sote ja Tilakeskus vastaavat tilan hankinnasta. Tilakeskus toteuttaa tiloissa
mahdollisesti tarvittavat toiminnalliset korjausty6t ja vastaa kohteen yllapidosta. Kohde
on tilakeskukselle vuokrakohde.
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TOIMINNALLINEN TARVEKUVAUS — KARVIAISMAEN TOIMINTAKESKUS

Tiedot kohteesta

Hankkeen nimi: Karviaisméaen toimintakeskus, perusparannus
Sijainti: Kaupunginosa Malmi
Karviaistie 13, 00700 Hki
Tontti: 5
Toiminta: kehitysvammaisten toimintakeskus
Laajuus: 1182.5htm2, 1164hym2, 1420brm2
Omistus: Helsingin kaupunki
Hallinta: Kiinteistoviraston tilakeskus
Ajoitus: rakentaminen 6/2017 — 6/2018
Ty6ryhma

Lila-Marjut Rajamaa, johtava ohjaaja, toimintakeskuksen johto
Suvi Kohonen, suunnittelija, sote-tilahallinto
Kalevi Aittola, insindori, sote-tilahallinto



1. Toiminnalliset lahtokohdat

Karviaisméaen toimintakeskus on yksi yhdestatoista Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvi-
raston omistamasta vammaisten ty0- ja paivatoimintaa jarjestavasta yksikosta. Asiakkaita on
kaikkiaan naissa yksikoissa tyo- ja paivatoiminnoissa n. 400. Karviaismaki tarjoaa palvelujaan
47asiakkaalle (2015).

Nykyisen toimintakeskuksen asiakaskunnan lisdksi on varauduttava ASU- hankkeen myo6ta yha
lisdantyvan ja monimuotoisen paivatoiminnan tarpeeseen Killinméen ja Sofianlehdon laitosyksi-
koiden toiminnan lakatessa. Asiakkailla on monenlaisia tuen tarpeita ja toimintakeskuksen tilo-
jen peruskorjaus on valttamatonta tilojen kayttomahdollisuuksien laajentamiseksi, monikayttoi-
syyden ja esteettomyyden lisaamiseksi, seka tilojen ajanmukaistamiseksi.

Ty6- ja paivatoiminnat ovat tarked osa kaikkien kehitysvammaisten henkildiden kuntoutusta.
Toimintakeskusten kautta kehitysvammaiselle asiakkaalle tarjotaan monipuolista ty6toimintaa
joko toimintakeskuksen tiloissa tai sen ulkopuolella, jolloin keskus vastaa ty6toiminnan jarjeste-
lyista ja lahiohjauksesta. Paivatoiminnoilla pyritdan lisaamaan ja yllapitamaéan asiakkaan yksilol-
listd toimintakykya laaja-alaisesti tarjoamalla eri toimintojen kautta elamyksellisyytta, aistitoimin-
tojen — ja paivittaisten taitojen harjaannuttamista. Toimintakeskukset tukevat ymparéivaan yh-
teiskuntaan liittymista ja osallisuutta niille asiakkaille, joille avoimille tydomarkkinoille siirtyminen
ei ole syysta tai toisesta mahdollista.

2. Toiminnan kuvaus
2.1 Toiminta nykyisin

Karviaismaen toimintakeskus kuuluu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja
sosiaalipalvelujen osastoista vammaistyohon. Toimintayksikdssa jarjestetaan kehitysvammais-
ten erityishuoltolain nojalla monipuolista kuntouttavaa ja toimintakykya yllapitavaa tyo- ja paiva-
toimintapalvelua helsinkilaisille aikuisille kehitysvammaisille.

Toimitilat otettiin kaytt6on 1991. Talo on auki maanantaista perjantaihin klo 7.30 — 16.00. Henki-
I6kuntaa on 11: johtava ohjaaja, kahdeksan ohjaajaa ja kaksi hoitoapulaista. Karviaismaen toi-
mintakeskus tarjoaa paiva- ja tydtoimintaa toimintakyvyiltdan laajalle asiakasjoukolle. Toiminta-
keskuksessa on 38 asiakaspaikkaa, vuonna 2015 kayttajina oli kuitenkin 47 asiakasta. Valtaosa
asiakkaista (38 henkilod) kayttaa toimintakeskusta 5pva/vko ja osallistuu koko paivan toimin-
taan. Ruokailu kuuluu péaivaohjelmaan. Kayttdaste oli 95 % vuonna 2014.

Toimintakeskuksen perustamissuunnitelman mukaan toimintakeskuksen tilat on alkujaan suun-
niteltu vaihety6toimintaan. Vaihety6 ei kuitenkaan ole koskaan ollut toimintakeskusta kayttavien
asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa toimintaa. Asiakkaiden tuen tarpeet ovat huomattavasti suu-
rempia, kuin tiloihin alkuperaisesti suunnitellun asiakasryhman.

Tasta syysta tilaratkaisut ovat asiakkaille haasteellisia: asiakkaista |&hes puolella on erityisia
tuentarpeita liikkumiseen ja péaivittaisista toimistaan selviytydkseen. Erityisesti liikuntaesteisten
ja paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeita ei voida huomioida ryhmatiloissa tai saniteetti —
ja wc- tiloissa. Asiakkailla on myds paljon nadnkayton, kuuloaistin, hahmottamisen ja huomioky-
vyn yllapitoon liittyvid erityisominaisuuksia, joille tilat (pienet ryhmatilat, suuri tydsali) asettavat
haasteita.



Laitoshoidosta avopalveluihin on siirtymassa ASU- hankkeen mukaisesti edella kuvattua tukea
tarvitsevia asiakkaita. Uusien toimintakeskusten rakentamisen rinnalla on jo olemassa olevien
toimintakeskuksien remontoinnin yhteydessa huomioitava taman asiakasryhman tarpeet suun-
nittelussa ja muutostdissd. Muutoin paivatoimintaa ei voida tarjota riittavissa maarin paljon tu-
kea tarvitseville asiakkaille.

2.2 Toiminnan sisalto

Karviaismaen toimintakeskuksen toimintoihin kuuluu kaikenkattavaa tukea tarvitsevien asiak-
kaiden paivatoimintaa, seka erilaisia tydtoiminnan muotoja. Toiminnat ovat mahdollisuuksien
mukaan rakentuneet asiakasléhtoisesti, muovautuen kulloisenkin asiakaskunnan toiveista ja
tarpeista.

Toimintakeskuksen asiakkaat ovat toimintakyvyltaan hyvin erilaisia. Toiminnan punaisena lan-
kana on aikuisen ihmisen jokapaivaisessa elamassa tarvittavien tietojen ja taitojen harjaannut-
taminen. Yhtena osana tahan kuuluvat erilaiset tydtehtavat ja toimintaryhmat, jotka tukevat ai-
kuisuuteen ja itsenaiseen elamaan liittyvia taitoja. Asiakas voi tarvita myods aistitoimintojen har-
joittamista, jossa apuna ovat talon aistihuone ja valkeahuone. Aikuisuuteen sisaltyy myos ympa-
réivaan yhteiskuntaan osallistuminen omien kykyjen mukaisesti.

Talon toimintoja ovat mm. kotitalousryhmat, eri teemoilla kokoontuvat pienryhmat, pihatyot ja
kasvien hoito, siivous, kasityot, viraston sisainen postinkuljetus, arkistopapereiden tuhoaminen,
alihankintatyot, kadentaidot, musiikki, draama, erilaiset liikuntatuokiot, keittidtyot ja aistien har-
jaannuttaminen. Asiakkaat osallistuvat toimintakeskuksen keittio- ja siivoustehtaviin osana tyo-
toimintaa henkilokunnan ohjauksessa. Eras tydtehtavista on myds toisten asiakkaiden avusta-
minen esimerkiksi ulkoilussa. Lisaksi osa toimintaa ovat erilaiset vuodenkiertoon kuuluvat juhlat
ja tapahtumat. Yhteisollisyys ja yhdessa tekeminen ovat toimintakeskuksessa tarkeita arvoja.

Asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksen mahdollistamiseen panostetaan kayttamalla viittomia,
kuvia(pictot, pcs- kuvat, valokuvat, piirtdminen) seka tuoksu- ja esinekommunikaatiota. Puhetta
tukevilla ja korvaavilla menetelmilla havainnollistetaan mm. eri toimintoja, tapahtumia, yhteisia
palavereja ja asiakkaiden viikko-ohjelmia. Toimiva vuorovaikutus on tarkea tavoite kaikessa
toiminnassa.

Asiakkaiden kanssa on laadittu jokaiselle oma péaiva- ja viikko- ohjelmansa, jonka mukaisesti
asiakas osallistuu erilaisiin ryhma- ja yksilétuokioihin ohjaajien ohjauksessa tai mahdollisuuk-
siensa mukaan itsenéisesti kayttaen talon eri tiloja. Tama siis poikkeaa totutusta paivatoimin-
nasta, jossa asiakkaat on jaettu ryhmiin, joilla kullakin on oma ryhmétilansa.

2.3 Toiminta hankkeen toteutumisen jalkeen

Toimintakeskuksen tilat jakaantuvat erilaisiin ryhmatyatiloihin, liikuntatilaan, yhteisiin tiloihin,
aistihuoneeseen, opetuskeittioon, keittioon, seka asiakkaiden pukuhuone-, suihku-, ja wc — tiloi-
hin, seka henkilokunnan toimisto-, tauko- ja pukuhuonetiloihin. Liséksi toimintaa tapahtuu talon
piha-alueilla.

Hankkeen toteutumisen jalkeen toimintakeskuksen tilat ovat mahdollisimman monikayttoiset ja
muunneltavat, jolloin asiakkaiden muuttuvat tuentarpeet voidaan joustavasti ottaa huomioon
toiminnassa. Asiakkaat kayttavéat useita eri tiloja ja toimintoja paivansa aikana. Aktiivisten toi-
mintatuokioiden valilla asiakkailla on mahdollisuus rauhalliseen lepotuokioon tarvittaessa tai han
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VoI itsendisesti toimia sisalla tai turvallisilla piha-alueilla liikkuen. Osalla asiakkaista on my6s
tarvetta erilaisiin asentohoitoihin tai fyysisen kuntoutuksen apuvalineiden kaytt6on, joka huomi-
oidaan tilaratkaisuissa. Lisaksi tilat mahdollistavat pajatydskentelyprojekteja, jolloin toimintaan
voi osallistua vakituisen asiakas- ja henkilokunnan lisaksi muita ryhmia.

Tilavat ja esteettémat wc- ja suihkutilat mahdollistavat myds erittdin paljon tukea ja apuvalineita
tarvitsevan asiakkaan turvallisen ja miellyttdvan hoito- ja avustustilanteen.

2.4 Kayttajat

Toimintakeskuksen kayttajia ovat helsinkilaisia aikuisia kehitysvammaisia henkil6itd. Toiminta-
keskuksessa tarkoituksena on tavoitteellisen, asiakkaan toimintakykya kehittéavan ja yllapitavan
toiminnan tarjoaminen. Osa toiminnoista on ty6toimintoja, joiden tavoitteena on valmentaa ty6-
elamassa tarvittavia taitoja ja mahdollistaa asiakkaille jatko-opintoihin tai tuettuun tyéhon siirty-
minen. Osa toiminnoista taas suuntautuu paivatoimintaa tarvitseville asiakkaille. Toimintakes-
kuksessa oli vuonna 2014 kaikkiaan 38 asiakaspaikkaa.

Osa asiakkaista on vaikeasti likuntavammaisia, aistivammaisia tai muuten toimintakyvyltaan
paljon tukea tai kaikenkattavaa apua tarvitsevia. Tuen tarve on mm. motoriikan, sosiaalisten
taitojen, paivittaistaitojen, kommunikaation seka kognitiivisten taitojen alueella. laltaan asiakkaat
ovat aikuisia, peruskoulunsa paattaneistd aina seniorikansalaisiin asti. Senioritoiminnassa asi-
akkaat ovat paivatoiminnasta elékkeelle jdaneita henkiloitd, jotka osallistuvat virkistysluonteises-
ti yhteisiin tapahtumiin tai yksittaiseen toimintatuokioon.

Asiakkaat kayttavat erityisia apuvalineitd mm. nostolaitteita ja isoja py6ratuoleja. Apuvalineet ja
avustajat vievat paljon tilaa. Asiakkailla voi olla erilaisia keskittymisongelmia, levottomuutta, au-
tistisia piirteitd, tai mielenterveyden tukemisen tarpeita. He hyo6tyvat paaasiassa mahdollisim-
man yksilollisesta tai pienryhmassa tapahtuvasta toiminnasta. Pukemisen, ruokailun, ulkoilun ja
wc-k&ynneissa avustaminen vaatii aikaa ja yksilollisia erityisratkaisuja. Asiakkailla on myds ym-
martamisen erityisvaikeuksia, jolloin kommunikaatiossa tarvitaan erilasia vaihtoehtoisia ja pu-
hetta tukevia menetelmia apuvalineineen. Useilla asiakkailla on nako-, kuulo-, tunto- ja tasapai-
noaistin toiminnan hairioita, jotka vaikeuttavat arjen sujumista. Lisaksi asiakkailla saattaa olla
erilaisia somaattisia sairauksia, joista aiheutuu hoitotoimenpiteitd, kuten epilepsiakohtausten
hoitoa.

Saneeratut tilat antavat mahdollisuuden myads erilaisiin pajatydskentelyprojekteihin, jolloin kayt-
tajina voi olla my6s muita kuin talon vakituisia asiakkaita ja ohjaajia.

2.5 Toiminta-aika

Toimintakeskus on avoinna arkisin klo 7.30 -16.00.

Aikainen aamu on tarkoitettu viela vanhempiensa kanssa asuville asiakkaille, jotka tarvitsevat
toimintaan lahddsséa kotivden avustusta. Valtaosa asiakkaista tulee ryhmékodeista noin klo
9.00. mennessa. Asiakkaat osallistuvat paivan toimintoihin yksildllisen paiva- ja viikko- ohjel-
mansa mukaisesti. Paiva rakentuu aamupdaivan — ja iltapaivan toiminnoista, ja paivan aikana on
kaynnissa useita erilaisia toimintatuokioita. Ruokailu rytmittd& paivaa. Valtaosa asiakkaista osal-
listuu toimintoihin kokopaivaisesti, mutta myds osaviikkoinen ja osapaivainen toimintaan osallis-
tuminen on mahdollista yksil6llisten tarpeiden mukaisesti.
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Toimintakeskuksen tilat voivat olla myds muiden toimijoiden kaytettavissa toimintakeskuksen
aukioloajan ulkopuolella.

3. Laajuus jatilaohjelma

3.1 Nykyisten tilojen haasteet

Erityisesti haasteeksi on noussut esteettomyyden tarve wc- ja pesutiloissa, ryhmatilojen ahtaus
ja suuren salitilan puuttuvat jakamismahdollisuudet pienempiin toimintakokonaisuuksiin. Ole-
massa olevien ryhmatilojen kayttéd hankaloittaa vesipisteiden ja tuuletusikkunoiden puuttumi-
nen. Paloturvallisuuden kannalta poistumistiet eivat ole esteettomid. Henkiloturvajarjestelma
puuttuu kokonaan.

Wec- ja suihkutilojen puutteet

Nykyiset paivatoimintatilat eivat vastaa toimintakyvyltd&n hyvin heterogeenisen asiakaskunnan
tarpeisiin. Tilat on suunniteltu padosin kavelevia asiakkaita varten; runsaasti apuvalineita tarvit-
sevien maara ei voi olla kuin korkeintaan kolmannes asiakkaista. Wc- ja suihkutilat eivat ole es-
teettdmid apuvalineitd ja avustavaa henkilokuntaa tarvitseville asiakkaille. Riittavan tilavaa wc-
tilaa, jossa olisi mahdollisuus taysin avustettavan asiakkaan wc-toimiin ja suihkutukseen, ei talla
hetkella ole lainkaan. Myos lisda wc:ta tarvitaan.

Sali ja ryhmatilojen puutteet

Ryhmatiloja on lilan vdhén asiakkaiden tarvitseman pienryhmatoiminnan tarjoamiseksi. Suures-
sa tydsalissa on erittédin haastavaa asiakkaille keskittya omaan toimintaansa ymparéivan halyn
vuoksi. Tama aiheuttaa asiakkaissa levottomuutta. Olemassa olevat ryhmaétilat ovat pienia ja
niissa kaivataan tuuletusmahdollisuutta ja vesipisteita. Niilla saataisiin toimintaan joustavuutta ja
tiloille lisaa kayttomahdollisuuksia. My6s valaistuksen saatomahdollisuuden puuttuminen tekee
tiloista epaviihtyisat.

Kymmenien vuosien toiminta on jattanyt tiloihin jalkensa ja sisédseinat, kulmat, ovet ja niiden
puitteet ja ikkunankarmit ovat erittdin kuluneet ja kaipaavat uusintaa tai pintakasittelyd. Toimin-
takeskuksen sisakatot ovat vuosien saatossa tapahtuneiden vesivahinkojen jaljilta kirjavat ja
kaipaavat uusimista.

Suuren asiakasmaaran vuoksi ruokasali on rauhaton ja turvallinen likkuminen tilassa on haas-
tavaa. Muiden tilojen saneerauksella ruokailulle saadaan lisatilaa ruokasalin viereisesta ryhmati-
lasta.

Sahkdisten jarjestelmien kayton lisdéannyttya on noussut tarve useampaan henkilékunnan tyo-
asemaan. Tama huomioidaan salin puhelinhuoneessa, johon toivotaan henkilokunnan toimisto-
tilaa. Tarvetta sahkévetojen uudelleen jarjestelyille ja tietokoneliitdnnoille on.

Esteettomyys

Esteetdn ja turvallinen poistuminen ei ole nykyisista tiloista mahdollista: osassa poistumisteista
on rappuja ja tarvittavat liuskat puuttuvat. Myds paddovien avaaminen on haastavaa asiakkaille
niiden raskauden vuoksi.

Piha-alueiden kaytto ja lastauslaituri

Piha-alueet ovat nykyiselladn vahaisella kaytolla sisdpihan paahteisuuden ja huonokuntoisuu-
den takia. Etupihan kayttoa rajoittaa pihaan ajava taksiliikenne. Turvallinen ja asiakkaita aktivoi-
va liikunta - alue tarvitaan nurmialueen puolelle.
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Lisdhaasteena on koettu avoin lastauslaituri ja jatekatos, joka on toistuvasti ollut ilkivallan koh-
teena. Alue on tarkastettava paivittain lasinsirpaleiden ja huumeneulojen varalta. Myos palotur-
vallisuusriski on olemassa, jos ilkivalta kohdistuu laiturin verkkovarastossa olevaan valineistoon.

Talon julkisivua ei ole talon historian aikana remontoitu ja nyt ulkoseinat ja ikkunanpuitteet tiivis-
teineen ovat rapistuneet. My6s energiankulutuksen kannalta rakenteiden kunto on syytd huomi-
oida remontin yhteydessa.

3.2 Tilat hankkeen toteutumisen jalkeen

Sali voidaan jakaa kolmeen osaan uusilla seindratkaisuilla. Etuosa voidaan jakaa liikkuvalla
seindrakenteella, jolloin saadaan tarvittaessa suuri tila yhteisille tapahtumille, liikuntatuokioille ja
naytelmaryhman harjoituksille ja esityksille. Toisaalta voidaan tila rajata myds kahdeksi erillisek-
si ryhmatilaksi. Salin etuosassa on kokoontumistila yhteiselle paivan aloitukselle, kokouksille ja
viihtyisalle yhdessaololle ohjattujen toimintojen valilla. Pienilla istuinryhmilla tuetaan asiakkaiden
omatoimista ja luontevaa sosiaalista kanssakaymista.

Kaapistoja sijoitetaan saliin toiminnassa tarvittavien valineiden asianmukaista sailytysta varten.
Kaapistot toimivat samalla tilanjakajana, jolloin esim. alihankinnalle saadaan rauhoitettua oma
tydalueensa.

Salitilassa on salin perdlla pysyva ryhmatila, joka on jaettu kahteen osioon kaapiston avulla.
Osaa tilasta voidaan kayttaa kasityo- tai askarteluryhmien toimintaan ja toista osaa voi kayttaa
viherpajana, jossa on mahdollista ty6toimintana ohjata kasvien hoitoa. Tilasta on yhteys talon
parvekkeelle. Lasituksen ja kattamisen avulla parvekkeesta saadaan miellyttava vihertila kas-
vien hoitoon ja rentoutumiseen ja jossa pyoratuoliakin kayttavan asiakkaan on mahdollista oles-
kella.

Opetuskeittiossa huomioidaan liikkuntaesteisten tilantarve ja esteettomyys liikuteltavilla tyota-
soratkaisuilla. Lisétilaa keittioon saadaan yhdistamalla viereinen pieni ryhmatila liukuseinalla
opetuskeittioon. Nain tiloja voidaan tarvittaessa yhdistaa tai eriyttaa.

Opetuskeittid on paivittéain aktiivisessa kaytossa, silla siella kotitalousryhmat valmistavat toimin-
tanaan valipalan toimintakeskuksen kayttgjille. Lis&ksi siella voi multisensorisena toimintana
harjoittaa eri aistien kayttda luontevassa, kodinomaisessa ymparistossa.

Keittiossa huomioidaan ergonomia, tyoturvallisuus ja nykyteknologia sailytysratkaisuissa, valais-
tuksessa ja lattiamateriaalivalinnoissa. Tyo6tasoille lisdtdan kohdevalaistus. Keittiosuunnittelussa
huomioidaan my6s esim. ruokatilausten suunnitteluty6hdn ja materiaalin sailytykseen tarvittava
tila ja kalusto.

Paivatoimintatilat

Kaikissa toiminnoissaan erittain paljon tukea tarvitsevat asiakkaat tarvitsevat selkean, oman
ryhmaétilan, jossa on tuttua ja turvallista likkua myds mahdollisimman itsenéisesti. Asiakkaiden
oma-aloitteisuutta tuetaan jarjestamalla asiakkaiden kayttadmille materiaaleille omat, pysyvét
paikkansa, joista ne ovat asiakkaan kaytettavissa. Tilassa voidaan pitaa jatkuvasti esilla asiak-
kaiden kayttamia apuvdlineitd: vuorovaikutuksen vélineita, kuten kuvia, tuoksu — ja esinekom-
munikaation valineist6d, liikkumisen apuvdlineité ja lepohetkiin tarvittavia valineitd. Tarvittava
tila saadaan yhdistamalla nykyinen kabinetti ja aistihuone poistamalla huoneiden vélinen seind
tai avaamalla kyseiseen seinddn mahdollisimman suuri kulkuaukko.

Huoneiden edustalla oleva pieneen aulatilaan asennetaan ko. ryhméan asiakkaiden ulkovaatteil-
le vaatekaapit seka pieni vierasnaulakko.



Aistihuone

Paivatoimintatilan laheisyydessa on multisensorinen tila, jossa on mahdollisuus harjoittaa eri
aistien toimintaa, seka fysioakustinen tuoli tietokoneineen. Tila on helppo muuntaa sisustuksella
muuttuvien teemojen, kuten vuodenaikojen mukaan. Tilassa tapahtuu pienryhmétoimintaa seka
yksilollisia ohjaustuokioita. Tilaa voivat asiakkaat kayttaa myaos tarvittaessa taukotilana toiminto-
jen valilla.

Toimisto

Toimisto rauhoitetaan esimiehen tyotilaksi ja pienten palaverien kokoustilaksi siirtamalla kopio-
kone ja kuvienkasittelyyn tarkoitettu tietokone henkilokunnan toimistoksi saneerattuun puhelin-
huoneeseen Tila kalustetaan neuvottelupoydalla tuoleineen.

Ruokailutila ja ryhmatila

Valtaosalle asiakkaista lounas ja valipala kuuluvat paivaan. Tahan tarvitaan ruokailuun rauhoi-
tettu ruokasali. Ruokahuoltoon kuuluvat tehtavat, kuten kattaminen ja siivousty6t, ovat osa toi-
mintakeskuksen asiakkailleen tarjpamaa toimintaa. Ruokasalin vieressa oleva ryhmahuone toi-
mii lisétilana ruokailussa tarvittaessa ja on kaytettavissa myos pienryhma- tai kokoustilana. Liu-
kuovet mahdollistavat ryhmatilan eriyttamisen.

Wc — ja suihkutilat

Asiakkaiden wc- ja suihkutilojen mitoituksessa huomioidaan apuvalineiden, kuten nostolaitteen,
pyoratuolin ja avustavan henkilokunnan ergonomisen tydskentelyn vaatima tilantarve. Salissa
olevat wc- ja pukuhuonetilat yhdistetddn kahdeksi suureksi wc- ja suihkutilaksi niin, etta aikui-
sen asiakkaan hygienian hoitoon liittyvd avustus voidaan tehda tarvittaessa hoitotasolla ja asi-
akkaan suihkuttaminen on myds mahdollista. Tiloihin mahtuu siirrettdva hoitotaso, wc-istuin ja
késienpesuallas. Tilassa voi tarvittaessa suihkuttaa asiakkaan myods hoitotasolla. Tiloissa on
hygienian hoidossa tarvittavan valineiston sailytysmahdollisuudet. Tilojen valissa oleva suihku-
tila saneerataan wc-tilaksi, jonne kaynti on salin puolelta. Liséaa wc-tilaa saadaan saneeraamalla
my6s suihkutilat we-tiloiksi.

Wec-tilassa wc-istuinta siirtamalla saadaan lisatilaa hoitotasolle. Kaikissa wc-tiloissa oviaukot
ovat riittavan leveéat erilaisia apuvalineita kayttaville asiakkaille. Tiloissa kaytetdan liukuovia kay-
tettdvissa olevan tilan maksimoimiseksi.

Ryhmatilat
Ryhmatiloissa ohjataan erilaisia toimintatuokioita, kuten keskusteluryhmiéa ja kadentaito- ja tai-
detoita ym. pienryhméatoimintaa. Ryhmatilat varustetaan vesipisteelld ja tuuletusikkunalla.

Uusi pienryhmatila saadaan salissa olevasta liinavaatehuoneesta jota voi kayttaa esimerkiksi
taukotilana ja pienten keskusteluryhmien toimintaan. Liinavaatteet sijoitetaan saliin tuleviin kaa-
pistoihin ja tila kalustetaan pienella poydalla ja tuoliryhmalla.

Osa ryhmatiloista toimii myos asiakasryhmien “kotitiloina”, joissa asiakkailla on mahdollisuus
valita taukotoimintaa, vaikkapa eri peleja tai musiikinkuuntelua. Ryhmatiloja kaytetddn myos
henkilokunnan ty6n suunnittelutiloina ja huoneissa on tietokoneet, joissa on nettiyhteys ja paasy
henkilokunnan kayttssa oleviin sahkoisiin jarjestelmiin.

Puhelinhuone

Salissa oleva puhelinhuoneen kayttdé muuttuu henkilokunnan toimistotilaksi, jossa sijaitsee kol-
me tyfasemaa, valokuvien kasittelyyn tarkoitettu tietokone seka kopiokone. Asiakastyona teh-
tava puhelinpéivystys siirtyy salin puolelle.
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Eteistilat, asiakkaiden ja henkilokunnan pukuhuoneet, siivouskeskus

Toimintakeskuksen sisaantulossa huomioidaan asiakkaiden ja heidan apuvalineidensa vaatima
tilantarve. Ovet varustetaan automaattisella avautumisen ja sulkeutumisen mekaniikalla. Oviau-
kot ovat riittavan leveat erilaisten apuvalineiden kayttajille. Kynnyksia ei ole ja liuskat ovat riitta-
van loivat turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Kuraeteiselle saadaan tilaa siivouskeskuksen
puolelta, jolloin on mahdollista puhdistaa likkumisen apuvélineet sisdan tultaessa.

Siivouskeskus tiivistetaan niin, etta pesukone siirtyy samaan linjastoon pesualtaan kanssa.
Kaapistoa lisdéamalla saadaan turvalliset ja siistit sailytystilat siivousaineille ja valineille.

Eteisalueen pienten huonetilojen seindrakenteita purkamalla saadaan avaruutta, esteettomyytta
ja myods pukukaappitilaa sisaantulon lahelle asiakkaille niin, ettei salin [&pi tarvitse siirtya ulko-
vaatteissa. Niin henkildkunnan kuin asiakkaidenkin pukukaapit uusitaan tarpeita paremmin vas-
taaviksi.

Liikuntatila

Laaja varastotila saneerataan niin, etta tilan takaosassa oleva korkeampi alue eristetaan seinal-
l& liikuntasaliksi, jossa asiakkailla on mahdollisuus erilaisiin ohjattuihin tai itsenaisiin liikunta-
tuokioihin, kuten sahlyyn, koripalloon tms. tilaa vaativiin likuntalajeihin. Tilassa olevat ilmastointi
yms. putket suojataan ja valaisimet valitaan tilan kaytt6on sopiviksi.

Varasto

Varaston etuosaan jaa tilaa toimintavalineiden, roolivaatteiden ja muun tarvittavan kausimateri-
aalin sailytykseen kaapistoissa. Tilaa tarvitaan myds liikuntavalineiston, jumppamattojen, kiila-
tyynyjen ym. kookkaan valineiston sailytykseen.

Talonmiehen huoneisto
Sosiaali- ja terveysvirasto ei ota talonmiehen huoneistoa kaytt6onsa.

Ulkotilat

Liikkuminen on ulkotiloissa esteettnta ja turvallista. Piha-alueiden tulee olla esteettémia,

mutta esteettisia, elamystoimintaan soveltuvia ymparistdjd. Osa aistielamystoiminnasta tapah-
tuu ulkona.

Toimintakeskuksen sisdpihalle saadaan talon seinusta kattamalla lisamahdollisuuksia ulkona
oleskelulle, alueelle voi siirtyd ruokasalista vaikkapa kahville. Sisapihalla on mahdollisuus tur-
vallisesti toteuttaa liikuntatuokioita seka itsenaistéakin ulkoilua aidatulla ja tarkoituksenmukaisesti
pohjustetulla pelikentalla.

Etupiha on vihreéd keidas kesaisin pihalla oleilulle. Tukevat pihakalusteet ja keinut lisdavat viih-
tyisyytta. Piha-alueella on tasoitettu ja pohjustettu liikuntapolku, jota myds pydratuolia kayttavat
asiakkaat voivat kulkea. Reitin varrella on kiinteita liikuntavélineitd asiakkaiden kaytossa seka
mahdollisesti laatikkoviljelmia, joiden kasveja voi tuoksutella tai maistella.

Etupihalle pa&see hyvin invatakseilla. Takseilla on helppokulkuinen reitti oven edustalle ja Ruo-
tutorpankujalle tekemalla selked kaantymisreitti toimintakeskuksen parkkipaikan kautta, jolloin
my0os piha-alueen turvallisuus lisaantyy.

Ulkovaraston ja roskakatoksen kautta tapahtuva lapikulku suljetaan lisaamalla katokseen seina-
rakenne ja liukuovet molempiin kulkuaukkoihin. Talla rauhoitetaan ko. alueella tapahtunutta ilki-
valtaa ja asiatonta oleskelua, sek& samalla varmistetaan kiinteiston paloturvallisuutta.
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3.3 Tiloille asetettavat erityisvaatimukset, laatutaso

Tilat tulee suunnitella joustaviksi erilaisia kayttgjaryhmia ja toiminnan monimuotoisuutta ajatel-
len.

Liukuovia on helpompi kayttaa kuin tavallisia ovia ja kulkuaukon on oltava riittdvan levea. Pyora-
tuolisuojaukset tilojen kulmissa, seindpinnoissa ja oviaukoissa vahentavat pysyvien vaurioiden
syntya. Ryhmatiloissa ja salissa tarvitaan runsaasti pistorasioita eri korkeuksilla, seké huolellista
aanieristyksen ja akustiikan suunnittelua ja toteutusta. Ryhmatiloissa tarvitaan vesipisteita eri-
laisten toimintatuokioiden mahdollistamiseksi. Maalausty6t, huovutus, muovailu ja naissa kay-
tettéavien valineiden puhdistus seké kasien pesumahdollisuus tulevat nain sujuvammiksi.

Erityistd huomiota tulee kiinnittdd tarkoituksenmukaiseen valaistukseen. Valaistuksen tulee olla
riittdva, sdadettavaa ja valaisimien rakenteeltaan tilan kayttotarkoitus huomioivaa, esim. pienet
ryhmatilat, iso salitila, liikuntatilat, aistitila.

Tilojen tulee olla esteettomia ja valjia, koska apuvélineet vievat paljon tilaa. WC tiloissa pitaa
olla invalidivarustelu ja tilaa kahdelle avustajalle. Tilojen suunnittelussa on huomioitava aistipuu-
tokset, kuten ndkévammat, ja se, ettd osa toiminnasta tapahtuu lattiatasossa, jolloin tilojen ve-
toisuuden poisto ja lampdtilan sdatomahdollisuudet etenkin aistihuoneessa ja vaikeimmin vam-
maisten paivatoimintatiloissa ovat tarpeen.

Kaytettavien materiaalien tulee olla esteettisia ja kestavia. Kaytettavien rakenteiden, materiaa-
lien, kalusteiden ja varusteiden tulee olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia, turvallisia ja
kayttokustannuksiltaan edullisia. Kalusteissa kiinnitetaan huomiota niiden helppoon siirreltavyy-
teen. Suunnitelmissa otetaan huomioon kestavan kehityksen periaatteet.

3.4 Esteettomyys

Kaikkien tilojen tulee olla mitoitukseltaan sellaisia, etté niissa voidaan liikkkua avustajien kanssa
erilaisilla apuvalineilla. Osassa wc- ja pesutiloja tulee voida kayttaa siirrettdvaa nostolaitetta.
Rakentamisen piha-alueineen on oltava esteetdnta ja noudattaa esteettomyysasioissa kaupun-
gin hyvaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan huomioon
my0Os aistivammaisten tarpeet.

3. 5 Paloturvallisuus

Myds paloturvallisuus pitaa ottaa tilasuunnittelussa korostetusti huomioon. Kaikkien poistumis-
teiden tulee olla esteettomat ja niiden kautta tulee olla turvallinen reitti kokoontumispaikalle.
Poistumisteissa tulee olla loivat liuskat myds pydratuolin kayttajat huomioiden.

4. Kayttotalous ja henkildsto

4.1 Henkilosto, kayttokustannukset

Henkilokuntaa toimintakeskuksessa on:

4 ohjaajaa opistoaste

4 ohjaajaa kouluaste

2 hoitoapulaista

johtava ohjaaja

11 vakanssin palkkakustannukset (henkilostdsivukuluineen) vuoden 2015 arvio 443 423 euroa.
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4.2 Toiminnan kaynnistamiskustannukset, irtaimisto

Irtaimiston kustannuksiksi on alustavasti arvioitu 50 000 €, alv 0 % (sisatilojen kalusteet).(tdsséa
ei mukana pihakalusteita tai liikuntalaitteita, valaistukseen tai ovien muutoksiin liittyvaéa kalustoa,
keittibiden kalusteita, eika rakenteellisten muutostdiden kustannusarviota)

4.3 Rakennuskustannukset ja vuokra

Kiinteistoviraston tilakeskus tulee arvioimaan tarveselvitysvaiheessa kohteen
rakennuskustannukset ja vuokran.

4.4 Rahoitussuunnitelma, tavoiteaikataulu

Hanketta esitetdan Kiinteistoviraston tilakeskuksen laatimaan investointiohjelmaan
vuonna 2014 - 2015 toteutettavana kohteena.

5. Toteutus- ja yllapitovastuut

Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kiinteistoviraston tilakeskus,

joka vastaa hankkeen pysymisesta sovitussa aikataulussa. Sosiaali- ja terveysviraston tilahal-
linnon sek& vammaistyon edustaja ovat mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. So-
siaali- ja terveysivirasto vuokraa kohteen sen valmistuttua tilakeskukselta. Kiinteistdviraston tila-
keskus vastaa kohteen yllapidosta.

6. Vaistotilat

Vaistotilat tarvitaan.



Helsingin kaupunki 1 LITE 3: TILAOHJELMA
Sosiaali- ja terveysvirasto, tilahallinto HANKESUUNNITELMA 30.10.2015 KARVIAISMAEN TOIMINTAKESKUS

KARVIAISMAEN TOIMINTAKESKUS - TILAOHJELMA POHJAKAAVIOSTA
Aikuiset kehitysvammaiset

Asiakaspaikkoja 38-47 lukumaara tarkentuu myohemmin, henkilokuntaa 11
Pinta-alat ovat suuntaa-antavia

Huone nro NYKYINEN TILA LKM HYM2 HUOMAUTUKSIA HANKES. 30.10.2015 HYM2

WC-/SUIHKUTILAT (Asiakkaat)

106 pukuhuone 1 13,5 LA-pukuhuone 16,5

107 pukuhuone 1 13,2 LA-pukuhuone 16,1

108 wc 1 6 LA-pesu 6,3

109 etuhuone 1 2,7 -

110 suihkuhuone 1 5,4 LE-WC 5,8

111 etuhuone 1 2,7 -

112 wC 1 5,9 LA-pesu 6,3

117 suihkuhuone 1 2,3 LE-WC 5,8

118 suihkuhuone 1 2,3 LE-WC 5,8

119a pukuhuone 1 15,6 LE-pukuhuone 16,3

119 b pukuhuone 1 15,6 -

120 wWC 1 1,7 LE-pukuhuone 16,7

121 etuhuone 1 1,6 -

122 etuhuone 1 1,6 -

123 wc 1 1,7 -

155 wWC 1 5,7 vaikeavammaiset WC-/suihkuhuone 8,3
yhteensa 97,5 yht. 103,9
RYHMATYOTILAT (Asiakkaat)

113 ryhmatyétila 1 1 17,7 Pienryhmatila 1 17,5

114 ryhmatyétila 2 1 26,2 Pienryhmatila 2 24,8

115 ryhmatyétila 3 1 17,5 Pienryhmatila 3 17,1

116 opetuskeittio 1 13,3 LE-keittio 13,5

125 ryhmatyétila 4 1 12,7 Pienryhmatila 4/ Lepo 12,3

151 ryhmatyétila 5 1 15,2 vaikeavammaiset Ryhméty6/ Multisens. 31,1

152 ryhmatyétila 6 1 15,4 vaikeavammaiset -
yhteensa 118 yht. 116,3
PIENRYHMATILAT (Asiakkaat)

128 fysioterapia 1 12,7 fysioterapia 12,2

153 aistitila 1 12,8 aistitila 12,7
yhteensa 25,5 yht. 24,9
YHTEISET TILAT (Asiakkaat)

124 a sali 1 382 jaettava Sali 1 117,4

124 b jaettava Sali 2 159,6

124 c toimintatila 38,9

124d viherpaja/kadentaidot 38,6

124 e

124 f kaytava 26,0

132a varasto 1 52,2 liikuntasali 45,9

132 b liikuntavalineet 6,2

141 ruokasali 1 52 ruokasali 51,1

148 ryhméatyéhuone 1 25,5 ruokailutila/kokoushuone 25,9
yhteensa 512 yht. 509,6
AULATILAT (Asiakkaat)

133 ulkovaatteet 1 7,8 naulakko 16,5

134 kuivaushuone 1 3,6 -

135 ulkovaatteet 1 3,8 -

137 varasto 1 7,3 pesula 5,8

138 siivouskeskus 1 10,6 kuraeteinen 10,9

143 WC 1 1,7 WC 1,7

yhteensa 34,8 yht. 34,9



Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto, tilahallinto

136
139
140
149
150

001
002
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129
130
131a
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1314
140 b
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127
154
156
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159
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003
004
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006
007
008
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105
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009
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175
176

KAYTAVAT
porrashuone
kaytava
tuulikaappi
tuulikaappi
aula
yhteensa

MUUT TILAT
VSS ET
VSS

kompressorihuone
trukin lataus

varasto

sahkopadkeskus
ruokavarasto
siivouskomero
kylmio

keittio
ldmmonjakohuone
tele

yhteensa
HENKILOKUNNAN TILAT
taukotila
toimistohuone
tyohuone
pukuhuone
suihkuhuone

wC

pukuhuone

wC

suihkuhuone
yhteensa

ASUNTO
keittio
wce
eteinen
tk

vh

oh

prh

mh

sh
sauna
mh

PUOLILAMPIMAT TILAT

KYLMAT TILAT
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HANKESUUNNITELMA 30.10.2015

LIITE 3: TILAOHJELMA

KARVIAISMAEN TOIMINTAKESKUS

3,3 porrashuone 3,3
16 kaytava 14,0
7,6 tuulikaappi 10,2
51 tuulikaappi 5,0
31 aula 30,9
63 yht. 63,4
VSS ET 2,6
VSS 57,0
Ryhmakeskus 1,2
5 Siivouskeskus 10,3

5 -
kaytava 10,0
48,7 Varasto 15,5
Varasto 17,4
Tele 2,0
laatikkovarasto 0,6
4,2 sahkopaakeskus 4,2
1,3 ruokavarasto 1,2
1 siivouskomero 1,0
1,6 kylmio 1,3
25,1 keittio 25,2
13,8 lammonjakohuone 13,7
0,4 tele 0,4
106,1 yht. 163,6
12,5 taukotila 12,1
12,5 toimistohuone 12,1
17,3 Esimies 15,3
14 pukuhuone 14,0
1,4 suihkuhuone 1,4
1,8 wcC 1,8
6,7 pukuhuone 6,8
1,8 wcC 1,2
1,7 suihkuhuone 1,5
69,7 yht. 66,2
TOIMINTAKESKUKSEN LAMPIMAT TILAT YHTEENSA 1082,8
13 keittio 13,0
3 wc 3,0
7 eteinen 5,7
1,5 tk 1,6
1,5 vh 1,5
15 oh 14,8
7 prh 6,9
13 mh 13,0
3,5 sh 3,5
2,5 sauna 2,7
15 mh 14,9
yht. 80,6
|LAMPIMAT TILAT YHTEENSA 1163,4
IVKH 54,9
IVKH 2 48,7
asunnon varasto 53
kiint.huollon varasto 77,8
jatevarasto 10,5
rullakkovarasto 2,5
kaytava 11,6

|KYLMAT TILAT YHTEENSA 211,3




Karviaismaen tyotoimintakeskus

30.10.2015
Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat Liite 4

Rakennusteknilliset osat

Uudisrakennus
Uusitaan kokonaan
Uusitaan osittain
Lisataan/laajennetaan
Sailyy ennallaan

Korjataan

Huomioita

Alueosat

Maaosat X

Tuennat ja vahvistukset X X |Terassien uudet paaluperustukset

Paallysteet X

Alueen varusteet, opasteet X

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X X

Pihavarastot, katokset, jatekatokset X

Talo-osat

Perustukset

Anturat X IVKH, terassit uudet perustukset

Perusmuurit X Ulkopuolinen vedeneristys

Salaojat X

Alapohjat

Alapohjalaatat X Massanvaihdot

Kanaalit X

Runko

Kantavat seinat X

Pilarit, palkit X IVKH:n uudet rakenteet

Valipohjat X IVKH:n uudet rakenteet

Ylapohjat X Ylapohjan lammoneristeet

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat X

Lammoneristeet X Uusitaan puurunkoisella osuudella

x
x

Ikkunat

Ulko-ovet, lukot X X

Vesipellit X

Julkisivuvarusteet X

Ulkotasot

Parvekkeet X

Katokset X X uusia katoksia

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet X

Raystéasrakenteet X

Vesikourut, syoksytorvet X1 X

Kattoikkunat ei ole

Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat




Valiseinat

Lasivaliseinat X véliseindikkunat
Kaiteet tukikaiteet seinissa
Palo-ovet X

Véliovet, erityisovet X

Lukitus X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X

Sisékatot, alakatot X

Seinien pintarakenteet X

Tilavarusteet

Kiintokalusteet X

Varusteet, opasteet X

Laitteet X

Muut tilaosat

Hissit eiole
Portaat

Tulisijat ja savuhormit eiole
ATEX-tilat eiole

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

g

E 2 3 &8 _ ¥

S § 5§ & 85 ©

3 3 3 2 8 5 Huomioita
Lammitysjérjestelma

IV- koneiden osalta muutoksia ja

Lampojohdot X yksiputkijarjestelmésta johtuvia muutoksia
Lammaonjakokeskus X
Lammityspatterit X |Tilamuutokset huomioiden
Lattialammitys X Lisdtdan RT- tilaan ja aistitilaan
Vesimaaran mittaus X
Vuodonilmaisimet X
Kayttovesijarjestelma
Vesijohdot X
Vesikalusteet X
Viemarijarjestelma
Viemarijohdot X
Pohjaviemérit X
Rasvanerotuskaivo X X |[Selvidaa kuntotutkimuksesta
Sadevesijarjestelma
Sadevesiviemarit X
Sadevesikaivot X
lIImanvaihtojarjestelma
limanvaihtokoneet X
IV-kanavistot X
IV-paételaitteet X
IV:n jaahdytysjarjestelmét Ei tule
Lammon talteenottojarjestelma X
Muut jarjestelmat
Kaasujarjestelmat Ei ole
Paineilmajarjestelmat Poistetaan olemassa oleva
Kylmajarjestelmat, jaahdytyslaitteet Ei ole
Koneellinen savunpoisto Ei ole
Palontorjuntajérj., pikapalopostit Paloteknisen suunnitelman mukaan
Palonsammutusijarjestelmat Paloteknisen suunnitelman mukaan
Kohdepoistojarjestelmat X Keittioon huuvat
Purunpoistojarjestelma Ei ole
Liittymat
Kaukolampaliittyma X
Vesiliittyméa X |VM uusitaan etaluettavaksi jos ei ole
Viemariliittyma X




Rakennusautomaatiojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan

Korjataan

Séilyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelma

Savunpoiston ohjausjarjestelma

Paloteknisen suunnitelman mukaan

Palopeltienohjausjarjestelma

Paloteknisen suunnitelman mukaan

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan

Korjataan

Séilyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelmat

Johtokanavajarjestelmat

Lattiakanavajarjestelméat

ElI OLE

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelmat

Paajakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

ElI OLE

Sahkeliittyma

Paakeskukset

Nousu- ja jakokeskukset

x

Kaapelointi

Varavoimajarjestelma

EI OLE

Aurinko- tai tuulivoimajérjestelmat

ElI OLE

Laitteiden ja laitteistojen sahkdistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmalaitteiden sahkdistys

XXX |X

Sahkoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

Kosketinkiskojérjestelmat

NAYTTAMOVALAISTUKSEEN

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ulkovalaistusjarjestelma

x

Aluevalaistusjarjestelma

Julkisivuvalaistusjarjestelma

Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkolammitysijarj.

Lattialammitykset

MAARITELTYIHIN TILOIHIN




Putkistojen saattolammitys

TARVITTAESSA

Sulanapitojarjestelmat

TARVITTAESSA

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjarj.

Hatavalaistusjarjestelma

EIOLE

Tietotekniset jarjestelmat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelméa

Puhelinjarjestelma

OSANA YLEISKAAPELOINTIA

Ovipuhelinjarjestelméa

Tilakohtaiset kuva- ja aanijarj.

AV-jarjestelma

Esitysaanentoistojarj. (nayttamot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmat

TARVITTAESSA

Merkinanto- ja kutsujérjestelmat

Ajannayttojarjestelma

Varattuvalojarjestelma

ElI OLE

Kutsujarjestelma

Vuoronumerojérjestelma

ElI OLE

Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

EI TARVETTA

Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelméa

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjérjestelmé

Kulunvalvontajarjestelma

x

Murtoilmaisinjérjestelmé

Kameravalvontajarjestelma

VARAUKSET

Henkil6turvallisuusjérjestelméa

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelméa

Palovaroitinjarjestelma

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

x

TARVITTAESSA

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

TARVITTAESSA

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelméa

Kayttéveden mittausjarjestelma

Sahkdenergian mittausjarjestelma

Lammon mittausjarjestelma

XXX |X

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelmat

LAITEKOHTAISIA, El URAKASSA
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