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Ylitys-

TA oikeus Määräraha yht. 1. ennuste 2.ennuste 3.ennuste 4.ennuste Ero € Ero %
2015 2015 2015 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 30.11.2015 määräraha/toteuma määräraha/toteuma

Talonrakennushankkeet yhteensä (TA 8 02 01 - 8 02 04) 174 876 000 25 718 000 200 594 000 170 400 000 165 600 000 160 600 000 159 000 000 41 594 000 79 %

Kohta
ala-

kohta Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 36 436 000 5 546 000 41 982 000 40 300 000 39 700 000 38 300 000 34 500 000 7 482 000 82 %
8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet 8 232 000 600 000 8 832 000 9 000 000 9 300 000 8 800 000 8 800 000 32 000 100 %
8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet 13 101 000 289 000 13 390 000 13 300 000 13 000 000 14 900 000 12 600 000 790 000 94 %
8 02 01 05 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke ja muu suunnittelu 1 200 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 800 000 900 000 300 000 75 %
8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeet 1 805 000 3 257 000 5 062 000 5 400 000 5 000 000 4 300 000 2 900 000 2 162 000 57 %
8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet 12 098 000 1 400 000 13 498 000 11 500 000 11 400 000 9 500 000 9 300 000 4 198 000 69 %

Kohta
ala-

kohta Tilakeskuksen korjaushankkeet 123 863 000 18 662 000 142 525 000 116 800 000 112 400 000 110 000 000 112 300 000 30 225 000 79 %
8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet 72 703 000 9 716 000 82 419 000 76 800 000 76 600 000 77 900 000 80 500 000 1 919 000 98 %
8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 36 888 000 8 400 000 45 288 000 22 500 000 20 300 000 17 500 000 17 500 000 27 788 000 39 %
8 02 02 05 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu 2 400 000 2 400 000 800 000 900 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 50 %
8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet 7 860 000 7 860 000 8 700 000 8 800 000 8 300 000 7 500 000 360 000 95 %
8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet 4 012 000 546 000 4 558 000 8 000 000 5 800 000 5 300 000 5 600 000 -1 042 000 123 %

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi 14 577 000 1 510 000 16 087 000 13 300 000 13 500 000 12 300 000 12 200 000 3 887 000 76 %

Muut hankkeet

Kohta
ala-

kohta Muut hankkeet 2 600 000 2 600 000 1 100 000 1 100 000 900 000 900 000 1 700 000 35 %
8 09 36 Irtain / tilakeskuksen osuus 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100 %
8 22 09 HITAS-osakkeiden ostaminen, klk:n käyttöön 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 200 000 80 %
8 22 10 Lpk:n osakkeiden ostaminen 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 0 %

Pääomatulot
8 29 52 Muut pääomatulot 35 000 000 35 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 28 000 000 7 000 000 80 %

Lähiörahasto
8 29 03 Oulunkylän Seurahuone (2082923) 364 000 364 000 364 000 364 000 1 000 1 000 363 000 0 %

Esirakentaminen
8 01 02 10 Lpk Alppikylän tontin täyttötyöt  (2080111) 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0 100 %
8 01 02 11 Roihuvuoren ala-asteen piharakennuksen purkaminen (2080104) 100 000 100 000 100 000 100 000 80 000 80 000 20 000 80 %
8 01 02 11 Suursuon ostoskeskuksen purkaminen ( 2080102) 335 000 335 000 335 000 335 000 335 000 335 000 0 100 %
8 01 02 11 Vuosaaren entisen jätevedenpuhdistamon purkaminen (2080103) 333 000 333 000 333 000 313 000 313 000 313 000 20 000 94 %
8 01 02 17 Kalasatama Kyläsaarenkatu 16 purkaminen ( 2080302) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 100 %


