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Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2015 
talousarvion eräiden käyttämättä jäävien investointimäärärahojen 
ylitysoikeudeksi vuodelle 2016

HEL 2015-013182 T 02 02 00

Esitysehdotus

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että talousarviokoh-
dasta TA 8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakentamiseen vuodelle 
2015 myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään yh-
teensä 7 480 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2016 seuraavasti:

TA-alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet 
 950 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet 
2 000 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennus-
hankkeet 2 130 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennus-
hankkeet 2 400 000 euroa.

Lisäksi kiinteistölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 
talousarviokohdasta TA 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeisiin vuo-
delle 2015 myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään 
yhteensä 23 290 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2016 seuraavasti:

TA-alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet  14 020 000 
euroa

TA-alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 
 7 120 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushank-
keet 950 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet 
1 200 000 euroa.

Lisäksi kiinteistölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ylity-
soikeutena vuodelle 2016 vuonna 2015 TA-kohdasta 8 02 04 Kaupun-
gintalokorttelien kehittäminen käyttämättä jäävät investointimäärärahat 
3 900 000 euroa.
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Lopulliset euromäärät selviävät sen jälkeen, kun kaikki tilikaudelle 2015 
kohdistuvat laskut on tammikuussa 2016 viety kirjanpitoon.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 24.11.2014 vahvistamien vuoden 2015 talousar-
vion noudattamisohjeiden kohdan 5.3 mukaan, mikäli hallintokunnalla 
on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuo-
delle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2016 talousarvio-
ehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylity-
sesityksen vuodelle 2016. Perusteena on vastaavansuuruinen määrä-
rahansäästö vuonna 2015. Ylitysesitys on tehtävä 8.1.2016 mennessä.

Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä  
950 000 euroa TA-alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudisraken-
nushankkeet, koska loppuvuonna 2015 valmistuvan Kalasataman kort-
telitalon loppulaskutusta siirtyy ensi vuoden puolelle. Lisäksi Myllypuron 
peruskoulun laajennuksen ja Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen han-
kesuunnittelu on myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan. Tätä sum-
maa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2016 hankkeiden käyttöön TA-ala-
kohtaan 8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet.

Uudisrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 2 000 000 euroa TA- ala-
kohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet, kos-
ka Staran työtukikohta Jätkäsaareen sekä Maunulan kirjasto, työväeno-
pisto ja nuorisotalo toteutuvat aiottua hitaammin. Tätä summaa esite-
tään siirrettäväksi vuodelle 2016 hankkeiden käyttöön TA-alakohtaan 
8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet.

Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä 
 2 130 000 euroa TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston 
uudisrakennushankkeet, koska vuonna 2014 valmistuneen Itäisen yh-
teispäivystyssairaalan takuuaikaisiin velvoitteisiin myönnettyä ylitysoi-
keutta ei käytetä kokonaisuudessaan talousarviovuoden aikana, vaan 
käyttämätön osuus siirtyy ensi vuoden puolelle. Lisäksi Outamon oppi-
laskodin osasto Nelosen uudisrakennushankkeen aloitus on siirtynyt ta-
lousarviossa ilmoitetusta. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuodel-
le 2016 hankkeiden käyttöön TA-alakohtaan 8 02 01 06 Sosiaali- ja ter-
veysviraston uudisrakennushankkeet.

Uudisrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 2 400 000 euroa TA-ala-
kohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet, 
koska lasten päiväkoti Selkämeren, leikkipuisto Mäkitorpan, Lammen ja 
Pohjois-Haagan uudisrakennushankkeiden aloitukset ovat siirtyneet ta-
lousarviossa ilmoitetusta. Lasten päiväkoti Fallpakka ei valmistu talous-
arviossa ilmoitetussa aikataulussa vuonna 2015 urakoitsijan konkurssin 
vuoksi. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2016 hankkeiden 
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käyttöön TA-alakohtaan 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisra-
kennushankkeet.

Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 14 020 000 euroa TA- 
alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet, koska Roihu-
vuoren ala-asteen ja Svenska Normalyceumin aloitukset ovat siirtyneet 
talousarviossa ilmoitetusta. Stadin ammattiopiston Teollisuuskadun toi-
mipisteen, Vuosaaren ala-asteen ja Hietakummun ala-asteen peruspa-
rannushankkeet toteutuvat aiottua hitaammin. Lisäksi monessa käyn-
nissä olevassa perusparannushankkeessa vuoden 2015 laskutusta siir-
tyy maksettavaksi vasta vuoden 2016 puolella vaikka hanke on muuten 
aikataulussa. Lisäksi joidenkin perusparannushankkeiden suunnittelu ei 
ole toteutunut talousarviossa ilmoitetussa aikataulussa. Tätä summaa 
esitetään siirrettäväksi vuodelle 2016 hankkeiden käyttöön TA-alakoh-
taan 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet.

TA-alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet käyttä-
mättä jäävät korjausrakentamismäärärahat 7 120 000 euroa esitetään 
siirrettäväksi vuodelle 2016 TA-alakohtaan 8 02 02 04 Muut tilakeskuk-
sen korjaushankkeet. Töölön kirjaston perusparannus ei valmistu vuon-
na 2015. Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden ja Kokoel-
makeskuksen muutostöiden suunnittelu on kestänyt arvioitua kauem-
min ja toteutus alkaa myöhässä.

TA-alakohdasta 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushank-
keet käyttämättä jäävät korjausrakentamismäärärahat 950 000 euroa 
esitetään siirrettäväksi vuodelle 2016 TA-alakohtaan  
8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet. Teinilän lasten-
kodin perusparannuksen ja laajennuksen sekä Sofianlehdonkatu 8:aan 
rakennettavan lyhytaikaisyksikön ja vaikeasti kehitysvammaisten päivä-
toimintakeskuksen aloitusten edellytykset eivät ole toteutuneet suunni-
tellun aikataulun mukaisesti. 

Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 1 200 000 euroa TA-
alakohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet, kos-
ka lasten päiväkoti Linnunlaulun vesikaton ja julkisivun sekä lasten päi-
väkoti Virkkulan ylätalon peruskorjauksen aloitukset ovat siirtyneet ta-
lousarviossa ilmoitetusta. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuodel-
le 2016 hankkeiden käyttöön TA-alakohtaan 8 02 02 07 Varhaiskasva-
tusviraston korjaushankkeet.

TA-kohdasta 8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen käyttämättä 
jäävät investointimäärärahat 3 900 000 euroa esitetään siirrettäväksi 
vuodelle 2016 seuraaville hankkeille TA-kohtaan 8 02 04 Kaupunkitalo-
korttelien kehittäminen: Elefanttikorttelin pohjoisosan perusparannus, 
kaupungintalokorttelien pihojen kunnostus, Bockin pihasiiven ja Burtzin 
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talon liiketilojen muutostyöt sekä torikortteleiden pienet muutostyöt. 
Hankkeet toteutuvat aiottua hitaammin. 

Vuodelta 2015 siirrettäviä käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan 
hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2016. Kyseisten hankkeiden toteutta-
mista ei voida jättää kesken. Täydellinen hankeluettelo on esityksen liit-
teenä.

Esitettyjen ylitysoikeuksien määrät perustuvat neljännen investointien-
nusteen tilanteeseen. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien pe-
rustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vie-
lä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet esitetään myönnettäviksi enin-
tään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäljellä tilinpäätöksessä. 

Liitteenä on lisäksi investointitalouden 4. toteutumaennuste 2015 - ala-
kohtien väliset siirrot ja ylitysesitys vuodelle 2016.
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