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Kiinteistolautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2015
talousarvion eraiden kayttamatta jaavien investointimaararahojen
ylitysoikeudeksi vuodelle 2016

HEL 2015-013182 T 02 02 00

Esitysehdotus

Kiinteistolautakunta esittda kaupunginhallitukselle, etta talousarviokoh-
dasta TA 8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisarakentamiseen vuodelle
2015 myonnetysta kayttamatta jaavasta maararahasta siirretaan yh-
teensa 7 480 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2016 seuraavasti:

TA-alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet
950 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet
2 000 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennus-
hankkeet 2 130 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennus-
hankkeet 2 400 000 euroa.

Lisaksi kiinteistdlautakunta paattaa esittaa kaupunginhallitukselle, etta
talousarviokohdasta TA 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeisiin vuo-
delle 2015 mydnnetysta kayttamatta jaavasta maararahasta siirretaan
yhteensa 23 290 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2016 seuraavasti:

TA-alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet 14 020 000
euroa

TA-alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet
7120 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushank-
keet 950 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet
1200 000 euroa.

Lisaksi kiinteistdlautakunta paattaa esittda kaupunginhallitukselle ylity-
soikeutena vuodelle 2016 vuonna 2015 TA-kohdasta 8 02 04 Kaupun-
gintalokorttelien kehittaminen kayttamatta jaavat investointimaararahat
3900 000 euroa.
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Lopulliset euromaarat selviavat sen jalkeen, kun kaikki tilikaudelle 2015
kohdistuvat laskut on tammikuussa 2016 viety kirjanpitoon.

Esittelijan perustelut

Kaupunginhallituksen 24.11.2014 vahvistamien vuoden 2015 talousar-
vion noudattamisohjeiden kohdan 5.3 mukaan, mikali hallintokunnalla
on loppuvuoteen siirtyvia investointihankkeita, joiden seuraavalle vuo-
delle siirtyva rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2016 talousarvio-
ehdotuksen kasittelyn jalkeen, hallintokunta voi tehda maararahan ylity-
sesityksen vuodelle 2016. Perusteena on vastaavansuuruinen maara-
rahansaasto vuonna 2015. Ylitysesitys on tehtava 8.1.2016 mennessa.

Uudisrakentamismaararahaa jaa ennusteen mukaan kayttamatta

950 000 euroa TA-alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudisraken-
nushankkeet, koska loppuvuonna 2015 valmistuvan Kalasataman kort-
telitalon loppulaskutusta siirtyy ensi vuoden puolelle. Lisaksi Myllypuron
peruskoulun laajennuksen ja Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen han-
kesuunnittelu on mydhassa alkuperaisesta aikataulustaan. Tata sum-
maa esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2016 hankkeiden kayttoon TA-ala-
kohtaan 8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet.

Uudisrakentamismaararahaa jaa kayttamatta 2 000 000 euroa TA- ala-
kohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet, kos-
ka Staran ty6tukikohta Jatkasaareen seka Maunulan kirjasto, tydévaeno-
pisto ja nuorisotalo toteutuvat aiottua hitaammin. Tatd summaa esite-
taan siirrettavaksi vuodelle 2016 hankkeiden kayttoon TA-alakohtaan

8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet.

Uudisrakentamismaararahaa jaa ennusteen mukaan kayttamatta
2130000 euroa TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston
uudisrakennushankkeet, koska vuonna 2014 valmistuneen lItaisen yh-
teispaivystyssairaalan takuuaikaisiin velvoitteisiin myonnettya ylitysoi-
keutta ei kayteta kokonaisuudessaan talousarviovuoden aikana, vaan
kayttamaton osuus siirtyy ensi vuoden puolelle. Lisaksi Outamon oppi-
laskodin osasto Nelosen uudisrakennushankkeen aloitus on siirtynyt ta-
lousarviossa ilmoitetusta. Tatd summaa esitetaan siirrettavaksi vuodel-
le 2016 hankkeiden kayttoon TA-alakohtaan 8 02 01 06 Sosiaali- ja ter-
veysviraston uudisrakennushankkeet.

Uudisrakentamismaararahaa jaa kayttamatta 2 400 000 euroa TA-ala-

kohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet,
koska lasten paivakoti Selkdmeren, leikkipuisto Makitorpan, Lammen ja
Pohjois-Haagan uudisrakennushankkeiden aloitukset ovat siirtyneet ta-
lousarviossa ilmoitetusta. Lasten paivakoti Fallpakka ei valmistu talous-
arviossa ilmoitetussa aikataulussa vuonna 2015 urakoitsijan konkurssin
vuoksi. Tata summaa esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2016 hankkeiden
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kayttoon TA-alakohtaan 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisra-
kennushankkeet.

Korjausrakentamismaararahaa jaa kayttamatta 14 020 000 euroa TA-
alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet, koska Roihu-
vuoren ala-asteen ja Svenska Normalyceumin aloitukset ovat siirtyneet
talousarviossa ilmoitetusta. Stadin ammattiopiston Teollisuuskadun toi-
mipisteen, Vuosaaren ala-asteen ja Hietakummun ala-asteen peruspa-
rannushankkeet toteutuvat aiottua hitaammin. Lisaksi monessa kayn-
nissa olevassa perusparannushankkeessa vuoden 2015 laskutusta siir-
tyy maksettavaksi vasta vuoden 2016 puolella vaikka hanke on muuten
aikataulussa. Lisaksi joidenkin perusparannushankkeiden suunnittelu ei
ole toteutunut talousarviossa ilmoitetussa aikataulussa. Tatd summaa
esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2016 hankkeiden kayttoon TA-alakoh-
taan 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet.

TA-alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet kaytta-
matta jaavat korjausrakentamismaararahat 7 120 000 euroa esitetaan
siirrettavaksi vuodelle 2016 TA-alakohtaan 8 02 02 04 Muut tilakeskuk-
sen korjaushankkeet. TOOION kirjaston perusparannus ei valmistu vuon-
na 2015. Lapinlahden sairaalan sailyttavien toimenpiteiden ja Kokoel-
makeskuksen muutostoiden suunnittelu on kestanyt arvioitua kauem-
min ja toteutus alkaa myohassa.

TA-alakohdasta 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushank-
keet kayttamatta jaavat korjausrakentamismaararahat 950 000 euroa
esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2016 TA-alakohtaan

8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet. Teinilan lasten-
kodin perusparannuksen ja laajennuksen seka Sofianlehdonkatu 8:aan
rakennettavan lyhytaikaisyksikon ja vaikeasti kehitysvammaisten paiva-
toimintakeskuksen aloitusten edellytykset eivat ole toteutuneet suunni-
tellun aikataulun mukaisesti.

Korjausrakentamismaararahaa jaa kayttamatta 1 200 000 euroa TA-
alakohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet, kos-
ka lasten paivakoti Linnunlaulun vesikaton ja julkisivun seka lasten pai-
vakoti Virkkulan ylatalon peruskorjauksen aloitukset ovat siirtyneet ta-
lousarviossa ilmoitetusta. Tatd summaa esitetaan siirrettavaksi vuodel-
le 2016 hankkeiden kayttoon TA-alakohtaan 8 02 02 07 Varhaiskasva-
tusviraston korjaushankkeet.

TA-kohdasta 8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittaminen kayttamatta
jaavat investointimaararahat 3 900 000 euroa esitetaan siirrettavaksi
vuodelle 2016 seuraaville hankkeille TA-kohtaan 8 02 04 Kaupunkitalo-
korttelien kehittaminen: Elefanttikorttelin pohjoisosan perusparannus,
kaupungintalokorttelien pihojen kunnostus, Bockin pihasiiven ja Burtzin
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talon liiketilojen muutostyot seka torikortteleiden pienet muutostyot.
Hankkeet toteutuvat aiottua hitaammin.

Vuodelta 2015 siirrettavia kayttamatta jaaneita maararahoja tarvitaan
hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2016. Kyseisten hankkeiden toteutta-
mista ei voida jattaa kesken. Taydellinen hankeluettelo on esityksen liit-
teena.

Esitettyjen ylitysoikeuksien maarat perustuvat neljannen investointien-
nusteen tilanteeseen. Tilinpaatdsvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien pe-
rustana olevat kayttamatta jaaneiden maararahojen summat voivat vie-
|a tarkentua, minka vuoksi ylitysoikeudet esitetaan myonnettaviksi enin-
tdan sen suuruisina kuin maararahaa on jaljella tilinpaatdksessa.

Liitteena on lisaksi investointitalouden 4. toteutumaennuste 2015 - ala-
kohtien valiset siirrot ja ylitysesitys vuodelle 2016.
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