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Tilakeskus
Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Torikorttelit, julkisivuvalaistus- ja opastussuunnitelma 2080207

Osoite

Pohjoisesplanadin, Aleksanterinkadun, Unioninkadun ja Katariinankadun rajaama alue,
00100 Helsinki

Rakennustunnus (RATU)
21, 22, 216-221, 335

Kohdenumero
6995

Sijainti

Kaupunginosa 1 (Kruunuhaka)
—  kortteli 4, tontti 9

—  kortteli 30, tontti 1

—  kortteli 31, tontti 14
Kaupunginosa 2 (Kluuvi)

—  kortteli 32, tontti 8

Kayttajat/toiminta

— Helsingin Leijona Oy /Kortteleiden 30, 31 32 ja 4 vuokralaiset

— Torikortteleissa toimivat virastot ja muut kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat: kaupunginkanslia, kaupunginmuseo,
tarkastusvirasto, tietokeskus, Palmia ja Tukkutori

Hankkeen tarpeellisuus
Helsingin kaupungin Torikortteleissa on loppusuoralla alueen elavoittdmishanke, joka perustuu kaupunginhallituksen
30.11.2009 tekemin paatdksiin. Osana elavoittamishanketta Torikortteiden alueen julkisivuvalaistus ja opastus uusitaan seka
laaditaan ohjeistus kaupallisten toimijoiden yritysgrafiikalle ja mainonnalle. Tavoitteena on:

e alueen ominaispiirteisiin ja historiallisiin arvoihin soveltuvan yhtendisen visuaalinen ilmeen saavuttaminen

e kulkureittien ja toimijoiden |6ydettavyyden parantaminen

e Viihtyisyyden ja turvallisuuden lisddminen

e kaupunkikuvan selkeyttdminen luomalla pelisddnnét Torikortteleiden alueen kaupallisten toimijoiden mainonnalle

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset Kust.taso 4/2016 Rl (2000=100) 108,8 THI 158,1

Investointikustannusarvio, alv 0 1 600 000 euroa

Vuokravaikutus

Vuokravaikutuksen perusteena oleva investointikustannus on jaettu toimijoittain Torikortteleiden alueelta vuokratun pinta-
alan mukaisessa suhteessa. Helsingin Leijona Oy:lle sovellettava alempi investoinnin korko (0 %) perustuu
kaupunginhallituksen 30.11.2009 tekem&an paatdkseen. Muiden kaupunkikonserniin kuuluvien toimijoiden vuokravaikutus on
maaritelty Tilahankkeiden kasittelyohjeen Khs 14.12.2015 mukaan.

Tuleva vuokravaikutus (vuokran lisdys) toimijoittain on noin: yht. €/ kk yht. €/v
Helsingin kaupungin palvelukeskus - liikelaitos 190 2278
Helsingin Leijona Oy 1 056 12 675
Helsingin Markkinointi Oy 48 578
Kaupunginhallitus 785 9419
Kaupunginkanslia 2 359 28 310
Kaupunginvaltuusto 399 4792
Kaupunginmuseo 728 8734
Tarkastusvirasto 112 1 346
Tukkutori 107 1282

Hankkeen aikataulu

Opasteiden toteutusvaihe kaupungin toimenpiteiden osalta on aikataulun mukaan 3-5/2017. Julkisivuvalaistuksen

toteutusvaihe on aikataulun mukaan 1-7/2017.

Rahoitussuunnitelma
Hankkeen rahoitus maksetaan investointirahoituksen talousarviokohdasta 80204.

Vaistotilat
Ei tarvita.
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Toteutus- ja hallintamuoto
Toteutusvastuu on kiinteistdviraston tilakeskuksella lukuun ottamatta Helsingin Leijona Oy:n ja loppukayttdjien hankittavaksi
vastuunjakotaulukossa merkittyja asioita. Yllapitovastuu maaraytyy tilakeskuksen ja Torikortteleiden toimijoiden valisten

vastuunjakotaulukkojen mukaan.

Lisatiedot
Valaistussuunnitelma on sovitettu Senaatintorin valaistuksen yleissuunnitelmaan.
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Liite 4 Opastussuunnitelma (tiivistelma)

Liite 5 Torikortteleiden opasteiden ja julkisivuvalaistuksen hankintarajataulukko
Liite 6 Hankkeen aikataulu

Tekniset asiakirjat (ndhtavana tilakeskuksessa)

Liite 1 Rakennustapaselostus

Liite 2 Selostus sahkotoista
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Liite 4 Opastussuunnitelma

Liite 5 Muistiot kaydyista viranomaisneuvotteluista

Liite 6 Aleksanterinkatu 20-24, rakennushistoriallinen selvitys, osat I-lll
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Torikorttelit, julkisivuvalaistus ja opastesuunnitelma
Osoite Pohjoisesplanadi 11-13 / Aleksanterinkatu 20-24, 00170
Hanketyyppi perusparannus

Kohdenumero 6995
Rakennustunnus 21, 22, 216-221, 335
Omistaja Helsingin kaupunki

Valaistussuunnitelma on laadittu yhteisty0ssa rakennusviraston katu- ja yleisten alueiden
valaistuksesta vastaavien edustajien kanssa.

Kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon edustajat ovat
tyon aikana kommentoineet suunnitelmia. Saadut kommentit on otettu huomioon
viitesuunnitelmissa. Viranomaisneuvottelujen muistiot / séhkdpostikommentit ovat
hankesuunnitelman teknisena asiakirjana (liite 5).

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Torikortteleiden alue sijaitsee Kruunuhaan/Kluuvin kaupunginosissa Unionin- ja Katariinan-
/Helenankatujen valissa, pohjoisessa Senaatintoriin ja etelassa Kauppatoriin rajautuen.

Alueella on voimassa vuonna 1988 vahvistettu asemakaava no 8980. Kortteli sisaltyy
historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokkaaseen alueeseen (s), jolla suojeltavaksi maarattyja rakennuksia, rakennusten osia,
aitoja, ulkoportaita, muistomerkkeja, puuriveja tai kiveyksia ei saa muuttaa, purkaa tai
havittaa niin, etta kohteen tai sen ympariston rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen
arvo vahenee. Alueella on ennen rakennusluvan myéntamista pyydettava lausunto
Helsingin kaupunginmuseolta ja varattava museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen.
Korttelin rakennukset on merkitty suojeltaviksi (sr).

Aleksanterinkatu 20-24 kauppiastaloista on tehty rakennushistoriallinen selvitys
(hankesuunnitelman tekninen asiakirja, liite 6).

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Torikortteleiden julkisivuvalaistus ja opastus-hanke viimeistelee Torikortteleiden ilmeen
ollen viimeisia Torikortteleiden elavoittdmishankkeeseen sisaltyvia hankkeita. Se noudattaa
kaupunginhallituksen 30.11.2009 tekemia paatoksia:
— Torikortteleiden kiinteistokehityssuunnitelman sisallosta ja toimeenpanosta
— merkita tiedoksi Torikortteleiden rakentamistapaohje ja julkisen ulkotilan
yleissuunnitelma seka kehotus sen huomioon ottamiseen ja toteutumisen
edistamiseen

Hankkeella tavoitellaan Torikortteleiden alueelle yhtenaista ja tunnistettavaa, alueen

ominaispiirteista ja historiallisista arvoista ammentavaa visuaalista ilmetta. Julkisivuvalaistus
sovitetaan suunnitteilla olevaan, rakennusviraston vetaméaan Senaatintorin alueen

6



Helsingin kaupunki Hankesuunnitelma Torikorttelit, julkisivuvalaistus ja

=7 Kiinteistovirasto 24.8.2016 opastussuunnitelma
Tilakeskus

valaistuksen uusimishankkeeseen. Alueen, julkisten reittien seka yksittaisten toimijoiden
I6ydettavyytta parannetaan. Alueen yrittdjille luodaan yhteiset pelisdannot.

Liite 2 Kéyttéajan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
4 Hankkeen laajuus ja laatu

Julkisivuvalaistus uusitaan Aleksanterin-, Sofian, Katariinan- ja Unioninkatujen osuuksilla.
Valaistus toteutetaan vanhan mallin kaltaisilla seinalyhdyilla, joiden teknisid ominaisuuksia
on parannettu. Uudet lyhdyt toimivat ensisijaisesti tunnelmavaloina, varsinainen
katuvalaistus valikaduilla saadaan katujen paalle rakennusviraston toimesta ripustetuista Y-
valoista. Aleksanterinkadun julkisivuja Senaatintorin osuudella valaistaan lyhtyjen lisaksi
projisiovalaisimilla. Rakennusten julkisivuihin tulevat uudet valaisimet, vitriinit ja kyltit
pyritdan kytkemaan nykyisiin johdotuksiin ja ohjauksiin. Uudet johdotukset tehdaan pinta-
asennuksina, jotka maalataan seinan variin.

Opastusjarjestelmaan kuuluvat porttikaytavien seiniin kiinnitettavat, seinamaalausmaiset
kortteliopasteet seka valaistuihin vitriineihin tulevat yhdistetyt kortteli ja talo - seka talo-
opasteet. Tarkeimpien reittien sisdankayntien ylapuolelle asennetaan valaistut irtokirjaimet.
Torikorttelien toimijoille tarjotaan hallittua nakyvyytta hankkimalla soveltuviin paikkoihin
ikkunamarkiiseja ja banderollipidikkeet tilapaisia banderolleja varten.

Lisaksi opastussuunnitelma ohjaa yrittajia kisallinkylttien, ikkunoiden paalle tulevien

irtokirjainten, a-standien, vitriinien ym. mainoslaitteiden suunnittelussa ja maarittelee naiden
mahdolliset sijainnit. Naiden hankinta kuuluu alueen yrittgjille.

Liite 3 Julkisivuvalaistussuunnitelma (tiivistelma)
Liite 4 Opastussuunnitelma (tiivistelmé&)
Liite 5 Torikortteleiden opasteiden ja julkisivuvalaistuksen hankintarajataulukko

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennukset ovat asemakaavassa suojeltuja ja niihin kohdistuvat rakennustoimenpiteet on
tehtava harkiten ja erityista huolellisuutta noudattaen.

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Uudet valaisimet ja opasteet suunnitellaan kestaviksi, helposti huollettaviksi, yllapidettaviksi
ja korjattaviksi.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Tybmaasta mahdollisesti aiheutuvat haitat Kaupungintalon toiminnalle seka korttelin
liketiloissa toimiville yrittajille tulee pyrkia rajaamaan ja minimoimaan. Alueella on erittain
vilkas jalankulkualue erityisesti kesdkautena.

Toteutus on sovitettava yhteen rakennusviraston vetaman Senaatintorin valaistuksen
uusimisen kanssa erityisesti Aleksanterinkadun projisiovalaisinten asennusten osalta.
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Kustannusten hallinnassa on kKiinnitettava huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

o Mikali ei seinalyhdyiksi ei Ioydeta soveltuvaa tehdasmallia, lyhtyvalaisimet on
suunniteltava valmistajalla. Kustannusarviossa on kaytetty karkeata arviota
lyhtyvalaisimien toteuttamisesta ja asennuksesta.

¢ Urakoitsijoiden tarjoushalukkuuden vahaisyys ja sopivien lyhtyvalaisimen toimittajien
|dytaminen

e Tydmaan kaytto- ja yhteiskustannusten osuus voi nousta korkeaksi, silla tydmaa-
alue on hyvin laaja suoritettavaan tydmaaran nahden.

8 Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmaishinta on 1 600 000 euroa (alv 0%) ja 1 984 000 euroa (alv 24%)
kustannustasossa 4/2016, Rl 108,8 (2000=100) ja THI 158,1.

9 Tilakustannus kayttajalle

Julkisivuvalaistuksen ja opastesuunnitelman vuokravaikutukset on jaettu toimijoittain siten,
ettd kunkin Torikortteleiden alueella toimivan vuokralaisen vuokranmaksun perusteena
oleva osuus investointikustannuksista (yhteensa 1 600 000 euroa) maaraytyy vuokratun
pinta-alan suuruisessa suhteessa.

Helsingin Leijona Oy:lle on vuokrattu noin 1/3 Torikortteleiden tiloista. Vuokravaikutus on
laskettu kayttaen poistoprosenttina 2,33 % - eli 30 vuoden poistoaikaa - ja korkona 0 %.
Helsingin Leijona Oy:lle sovellettava alempi investoinnin korko perustuu
kaupunginhallituksen 30.11.2009 tekemaan paatokseen. Helsingin Leijona Oy:lle aiheutuu
julkisivuvalaistuksen ja opastesuunnitelman toteutuksen kustannuksista vuokravaikutus,
joka on vuositasolla 12 675 euroa ja 1 056 euroa/kk (+0,08 euroa/m2/kk).

Alueella toimivien, kaupunkikonserniin kuuluvien toimijoiden sisdinen vuokravaikutus on
laskettu Tilahankkeiden kasittelyohjeen (Khs 14.12.2015) mukaisesti vuokratun pinta-alan
mukaisessa suhteessa hankkeen kokonaiskustannuksista kayttden poistoprosenttina 2,33
% - eli 30 vuoden poistoaikaa - ja 3 %:n sisaista korkoa. Vuokravaikutus on +0,18
euroa/m2/kk 30 vuoden ajan.

vuokrapinta- vuokra/kk vuokra/v

Arvioitu vuokranlisdys toimijoittain jaoteltuna ala (m2) +euroa +euroa

Helsingin kaupungin Palvelut Oy 13 2 28
Helsingin Leijona Oy 13 003 1056 12 675
Hki, Kaupunginhallitus 4305 785 9419
Hki, kaupunginkanslia Ostolaskut 12 939 2 359 28 310
Hki, Kaupunginvaltuusto 2190 399 4792
Helsingin Markkinointi Oy 264 48 578
Hki, tarkastusvirasto 615 112 1346
Hki, rakennusvirasto katu-ja puisto-osasto 29 5 63
Hki, kaupunginmuseo 3992 728 8734
Hki, Helsingin kaupungin palvelukeskus - liikelaitos 1041 190 2278
Tukkutori 586 107 1282
YHTEENSA 38 976 5792 69 505
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10 Yllapito ja kayttotalous

Yllapitovastuu maaraytyy tilakeskuksen, kayttajahallintokuntien ja Helsingin Leijona Oy:n
valisen vastuunjakotaulukon mukaan.

11 Hankkeen aikataulu

Opasteet
Hanke- ja luonnossuunnittelu => 8/2016
Toteutussuunnittelu 8-10/2016
Rakentamisen valmistelu 12/2016-2/2016
Rakentaminen 3-5/2016

Valaistus
Hanke- ja luonnossuunnittelu => 8/2016
Toteutussuunnittelu 8-9/2016
Rakentamisen valmistelu 10-12/2016
Rakentaminen 1-7/2017

Liite 6 Hankkeen aikataulu

12 Rahoitussuunnitelma

Vuoden 2016 talousarvion talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille
2016-25 Torikortteleiden, K4, K30 ja K32 pienille muutostdille on varattu 0,45 milj. euroa
vuodelle 2016 ja 0,23 milj. euroa vuodelle 2017, yhteensa 0,68 milj. euroa. Lisdksi pienille
muutostoille on osoitettu 0,7 milj. euroa vuonna 2015 kayttamatta jadneen maararahan
perusteella mydnnetysta 3,9 miljoonan euron ylitysoikeudesta vuodelle 2016.

Kaupunginhallitus paatti merkita 22.8.2016 tiedoksi talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman
2017 - 2019 sekd kymmenen vuoden investointisuunnitelmaehdotuksen valmistelutilanteen.
Tassa ehdotuksessa Torikortteleiden opasteiden ja julkisivuvalaistuksen uusimishanke on
merkitty erilliseksi hankkeeksi. Hankkeelle on varattu 1,6 miljoonaa euroa ja rakentamisen
ajoitus 2016 - 2017.

Hankkeen tuleva rahoitustarve on yhteensa 1 500 000 euroa seuraavasti jakautuen:

2016 2017
300 000 euroa 1 200 000 euroa

13 Vaistotilat
Vaistotiloja ei tarvita.
14 Toteutus- ja hallintamuoto

Julkisivuvalaistuksen toteutusvastuu on kiinteistoviraston tilakeskuksella.
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Opastesuunnitelman toteutusvastuu maaraytyy tilakeskuksen ja Helsingin Leijona Oy:n
vastuunjakotaulukon mukaan. Vastuunjakotaulukko on liiteasiakirjana 5.
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YHTEYSHENKILOLUETTELO

HANKE: TORIKORTTELIT JULKISIVUVALAISTUS JA OPASTEIDEN YLEISSUUNNITELMA 2016 08 25
INDEPRO OY
Osapuoli Yhdyshenkil6t
Osoite iPuh i Fax | S&hkoposti
Rakennuttaja

Helsingin kaupunki
Kiinteistovirasto, Tilakeskus
PL 2213 (Sornaistenkatu 1)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

*(09) 310 1671

(09) 31043264

Projektijohtaja, hanke- ja
luonnossuunnitteluvaihe

Paivi Etelamaki

040 127 9815

paivi.etelamaki@hel.fi

Projektijohtaja, toteutussuunnittelu- ja
rakentamisvaihe

Mika Malkki

040 187 9400

mika.malkki@hel.fi

Sahkotoiden rakennuttaja

Juha Andsten

(09) 310 38858

juha.andsten@bhel.fi

Kayttajat

Helsingin Leijona Oy
PL 4 (Unioninkatu 28)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

(09) 310 25901

Kauppapaikkajohtaja

Peggy Bauer

040 828 3140

peggy.bauer@torikorttelit.fi

Kaupunginkanslia

Juha Summanen

09 31064032

juha.summanen@hel.fi

- Marko Harkénen

09 31025466

- marko.harkonen@bhel fi

HKR
suunnitteluvastaava : Pia Rantanen 09 31038812 pia.rantanen@hel.fi
valaistuspaallikko : Juhani Sandstrom 050 372 8215 juhani.sandstrom@hel.fi
tuotepaallikkod : Aki-Pekka 040 758 3925 aki-pekka.tammilehto@hel.fi
Tammilehto
toimistopaallikkd, : Olli Markkanen 050 559 2313 olli.markkanen@hel i
ulkovalaistustoimisto
KSV

Marjaana Ylajaaski

09 31037045

marjaana.ylajaaski@hel.fi

“Milla Nummikoski

09 31037477

“milla.nummikoski@hel.fi

Rakennusvalvontavirasto

arkkitehti

:Sari Viertio

040 725 4744

! sari.viertio@hel.fi

Kaupunginmuseo

yksikdn paallikké

Anne Makinen

040 554 1002

anne.makinen@hel.fi

arkkitehti

Mikko Lindqvist

040 506 3768

mikko.lindqvist@hel.fi

rakennuskonservaattori

Jaana Perttila

050 528 6757

jaana.perttila@bhel fi

Rakennuttajakonsultti

Indepro Oy
Eerikinkatu 27
00180 HELSINKI

David Marttinen

0400 851 225

david.marttinen@indepro.fi

Arkkitehti

Arkkitehdit NRT
Kalevankatu 31
00100 HELSINKI

(09) 686 6780

(09) 685 7588

Arkkitehti

Kari Raimoranta

(09) 6866 7844

raimoranta@n-r-t.fi

Arkkitehti

Ulla Engman

040 6311 399

ulla.engman@n-r-t.fi
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HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS YHTEYSHENKILOLUETTELO
HANKE: TORIKORTTELIT JULKISIVUVALAISTUS JA OPASTEIDEN YLEISSUUNNITELMA 2016 08 25
INDEPRO OY

Osapuoli _Yhdyshenkilét

Osoite iPuh i Fax | S&hkoposti

Valaistussuunnittelija

VALOA design Ltd Roope Siiroinen +358 50 051 0904 roope.siiroinen@valoa.com
Pellavatehtaankatu 9, Tampere

Marko Kuusisto +358 50 430 2659 marko.kuusisto@valoa.com

Sahkosuunnittelija

Rejlers Oy
Vapaalantie 2B
01650 VANTAA

Sahkdsuunnittelija - Mirja Lehtonen +358 44 766 3209 mirja.lehtonen@rejlers.fi
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Torikortteleiden opastus- ja valaistus,
Tarvekuvaus

Helsingin Leijona Oy, Peggy Bauer

Lahtotiedot
e Kaupunginhallituksen 30.11.2009 tekemat p&atdkset:
e Torikortteleiden kiinteistdkehityssuunnitelman siséllésta ja
toimeenpanosta
e merkita tiedoksi Torikorttelien rakentamistapaohje ja julkisen ulkotilan
yleissuunnitelma seka kehoitus sen huomioon ottamiseen ja
toteutumisen edistdémiseen
e Aleksanterinkatu 20-24, rakennushistoriallinen selvitys, osat 1-3
e Torikortteleiden rakennustapaohje 2009, ml. kaupunkisuunnittelulautakunnan
kommentit rakentamistapaohjeiden sitovuuteen
¢ Rakentamistapaohjeiden paaperiaatteet

Kaikkia opasteita ja valaisua koskevat lahtokohdat

e Suunnittelu on tehtava yhteistydssa viranomaisten kanssa: kaupunginmuseo,
kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvalvonta,

e Torikorttelit alue on kaupunkilaisille uusi, opastaminen on tarkeaa jotta uudet
reitit Idydetaan seka sisddnmenot rakennuksiin.

e Alueen yrityksilla ei ole useinmiten tavanmukaisia nayteikkunoita ja liiktetilat
ovat haastavia l6ytaa. Opastaminen on heille ensisijaisen tarkeaa.

e Alueen valaisu on ollut puutteellista ja valaisu tukisi myds reittien
|6ydettavyytta seka luo tunnelman alueelle ettéd se on auki myds iltaisin.

e Opasteet ja valaisu suunnitellhdniditén, &tta alue on helpompi kasittda
kokonaisuutena ja uudet reitit tulevat tutuiksi seka yrityksien I6ydettavyys
helpottuu.

Kaikkia Opasteita ja yleisvalaisua koskevat toimenpiteet
e Valaistuksen suunnittelu ja toteutus
e Opasteiden ja yritysmainosten suunnittelu: Torikortteleiden opasteiden ja
yritysmainosten kokonaissuunnitelma koko torikortteleiden osalta tarkea.
e Huoltoliikenteen edellyttdmat jarjestelyt

Helsingissa 12.5.2016

Peggy Bauer
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liite 4
OPASTUSSUUNNITELMA (TIIVISTELMA)

Torikortteleiden opastussuunnitelmalla tavoitellaan yhtenaisté, tunnistettavaa ja alueen
ominaispiirteista ja historiallisista arvoista ammentavaa visuaalista ilmetta. Tarkoitus on parantaa
alueen, julkisten reittien seka yksittéisten toimijoiden 16ydettavyyttd seka luoda alueen yrittajille
yhteiset mainostuksen pelisdannét.

Opastusjarjestelmaan kuuluvat kortteli-, yhdistetyt kortteli- ja talo - seka talo-opasteet. Tarkeimpien
reittien sisdankayntien ylapuolelle asennetaan valaistut irtokirjaimet.

Torikorttelien toimijoille tarjotaan hallittua nakyvyyttd hankkimalla banderollipidikkeet tilapaisia
banderolleja varten sek& markiiseja.

Lisaksi opastussuunnitelma ohjaa korttelien toimijoita kylttien, irtokirjainten, a-standien, vitriinien ym.
mainoslaitteiden sijoittelussa ja suunnittelussa.

Yhdessé opastussuunnitelman kanssa on laadittu valaistussuunnitelma.

OPASTEHIERARKIA
kortteliopaste
yhdistetty kortteli- ja talo-opaste

talo-opaste

SENAATINTORI

ALEKSANTERINKATU

UNIONINKATU
SOFIANKATU
KATARIINANKATU
HELENANKATU

POHJOISESPLANADI

Kortteliopasteet sijaitsevat porttikdytédvisséd seka niiden ulko-ovien yhteydessé, joista pddsee
reiteille koko korttelin lépi. Talo-opasteet sijoitetaan tarkeimpien kauppiastalojen
sisddnkéayntien yhteyteen.

opastussuunn.(tiivistelma)
16.5.2016

ARKKITEHDITNRT



led-listavalaisin, koko ~54x57 mm

maalattu, antrasiitinharmaa

<~ SOFIANKADULLE
TILL SOFIEGATAN

ALEKSANTERINKATY ALEXANDERSGATAN

UNIONSGATAN

=z
z
=
bl
<
z
s

UNIONINKATY
SOFIANKATY

POHIOISESPLANADI HORRA ESPLANADEN
. OLETTASSA 7DUARHAR 1 SALUTOR
2 FISHMARS
- TORIKORTTELIT  / TORGKVARTEREN 3 RAVINTO

TORIKORTTELIT-  / TORGIY/ARTEREN- V
REMTTI

o 6 BASSO
- — ITORGIVARTEREN-VAG 7 AU3 KUL
TORIKORTTELIT- INOMHUS
REMTTI SSATILASSA

12 MARTTINI

Kortteliopasteet kiinnitetédén porttikdytavien seiniin. Niiden pinta on seindmaalausmainen.

YHDISTETTY
KORTTELI- JA TALO-OPASTE TALO-OPASTE
600 x 1000 mm 550 x 800 mm

CCl EEE KISELEFFIN
KISELEFFIN TALO TALO

AU3 KULTASEPAT /
GOLDSMITHS

TORIKORTTELIT POP UP
LUMI SHOE SHOP

GTIE

LUMI

AU3 KULTASEPAT / GOLDSMITHS MARTTIINI

TORIKORTTELIT POP UP

CIAO! CAFFE & WINEBAR

LUMI SHOE SHOP
GTIE GLOBE HOPE

LUMI SAUNAMARKET

MARTTIINI

CIAQ! CAFFE & WINEBAR

GLOBE HOPE Talo- seké kortteli- ja talo - opastussuunn.(tiivistelma)
SAUNAMARKET opasteet ovat 16.5.2016

metallirakenteisia ja valaistuja. ARKKITEHDITNRT
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