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§ 367
Seurasaaren vesihuollon rakentamisen hankesuunnitelman enim-
mäishinnan korottaminen

HEL 2015-000445 T 14 04 00

Kiinteistökartta 73/674 493, Seurasaari

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti hyväksyä Seurasaaren vesihuollon rakenta-
misen 29.10.2014 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korot-
tamisen siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
2 199 000 euroa heinäkuun 2016 kustannustasossa.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan rakentamisen ja urakoitsijan valinnan valmisteluja odottamatta 
päätöksen lainvoimaisuutta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jari Kukkonen, lvi-insinööri, puhelin: 310 43189

jari.kukkonen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Seurasaaren vesihuolto HKA 31.8.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Tilakeskus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Seurasaaren alueella uusittiin vesijohdoista ja viemäreistä vuonna 
2015 noin 2/3, ja tässä vaiheessa on tarkoitus saattaa hanke loppuun 
saakka.
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Esittelijän perustelut

Aikaisempi hankepäätös

Kiinteistölautakunta hyväksyi 22.1.2015 (20 §) 29.10.2014 päivätyn 
Seurasaaren vesihuollon rakentamisen hankesuunnitelman siten, että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 1 347 000 euroa marraskuun 2014 kustannustasossa.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Alkuperäinen kustannusarvio ylittyi huomattavasti ennalta arvaamatto-
mien louhintojen ja suojausten vuoksi. Lisäksi alueelta löytyi suuressa 
määrin vanhoja purkamatta jääneitä putkistoja, joiden käyttötarkoituksia 
piti selvitellä.

Uudessa kustannusarviossa (2 199 000 euroa arvonlisäverottomana) 
kiinteistöviraston tilakeskuksen osuus rakentamisesta on arvonlisäve-
rottomana 1 706 000 euroa ja HKR:n osuus arvonlisäverottomana 
493 000 euroa.

Hankkeen aikataulu ja rahoitus

Rakentamista on tarkoitus jatkaa syyskuussa 2016, ja työn on tarkoitus 
valmistua toukokuussa 2017.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2016 - 2017 toteutettavana hankkeena.
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 22.01.2015 § 20


