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§ 367
Seurasaaren vesihuollon rakentamisen hankesuunnitelman enim-
maishinnan korottaminen

HEL 2015-000445 T 14 04 00

Kiinteistokartta 73/674 493, Seurasaari

Paatos
Kiinteistolautakunta paatti hyvaksya Seurasaaren vesihuollon rakenta-
misen 29.10.2014 paivatyn hankesuunnitelman enimmaishinnan korot-
tamisen siten, ettd hankkeen enimmaishinta on arvonlisaverottomana
2 199 000 euroa heinakuun 2016 kustannustasossa.
Kiinteistdlautakunta paatti oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen jat-
kamaan rakentamisen ja urakoitsijan valinnan valmisteluja odottamatta
paatoksen lainvoimaisuutta.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Jari Kukkonen, Ivi-insind6ri, puhelin: 310 43189
jari.kukkonen(a)hel fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
Liitteet
1 Seurasaaren vesihuolto HKA 31.8.2016
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Otteet
Ote
Tilakeskus
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelma
Seurasaaren alueella uusittiin vesijohdoista ja viemareista vuonna
2015 noin 2/3, ja tassa vaiheessa on tarkoitus saattaa hanke loppuun
saakka.
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2213 Sérnaistenkatu 1 +358 9 310 1671 0201256-6  FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

tilakeskus@hel.fi http://www tilakeskus.fi +358 9 310 40380 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 17/2016 2 (3)
Y~ Kiinteistolautakunta

Tila/5
08.09.2016

Esittelijan perustelut
Aikaisempi hankepaatos

Kiinteistlautakunta hyvaksyi 22.1.2015 (20 §) 29.10.2014 paivatyn
Seurasaaren vesihuollon rakentamisen hankesuunnitelman siten, etta
rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottoma-

na 1347 000 euroa marraskuun 2014 kustannustasossa.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Alkuperainen kustannusarvio ylittyi huomattavasti ennalta arvaamatto-
mien louhintojen ja suojausten vuoksi. Lisaksi alueelta I10ytyi suuressa
maarin vanhoja purkamatta jaaneita putkistoja, joiden kayttotarkoituksia
piti selvitella.

Uudessa kustannusarviossa (2 199 000 euroa arvonlisaverottomana)
Kiinteistoviraston tilakeskuksen osuus rakentamisesta on arvonlisave-
rottomana 1 706 000 euroa ja HKR:n osuus arvonlisaverottomana
493 000 euroa.

Hankkeen aikataulu ja rahoitus

Rakentamista on tarkoitus jatkaa syyskuussa 2016, ja tyon on tarkoitus
valmistua toukokuussa 2017.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2016 - 2017 toteutettavana hankkeena.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Jari Kukkonen, Ivi-insinddri, puhelin: 310 43189
jari.kukkonen(a)hel fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
Liitteet
1 Seurasaaren vesihuolto HKA 31.8.2016
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
Otteet
Ote
Tilakeskus
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Paatoshistoria
Kiinteistdlautakunta 22.01.2015 § 20
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