
Tilakeskuksen investointitalouden 4. toteutumisennuste 2016 LIITE 3

Ylitys-

TA oikeus Määräraha yht. 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero € Ero %

2016 2016 2016 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 31.12.2016 määräraha/toteuma määräraha/toteuma

Talonrakennushankkeet yhteensä (TA 8 02 01 - 8 02 04) 184 440 000 34 829 000 219 269 000 187 000 000 183 880 000 183 000 000 183 000 000 36 269 000 83 %

Kohta
ala-

kohta Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 43 490 000 9 816 000 53 306 000 41 800 000 38 000 000 39 400 000 38 700 000 14 606 000 73 %

8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet 6 070 000 950 000 7 020 000 8 300 000 7 700 000 7 200 000 7 800 000 -780 000 111 %

8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet 24 330 000 4 572 000 28 902 000 20 800 000 18 200 000 20 700 000 20 000 000 8 902 000 69 %

8 02 01 05 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke ja muu suunnittelu 1 200 000 1 200 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 500 000 -300 000 125 %

8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeet 1 250 000 1 894 000 3 144 000 2 100 000 2 300 000 2 000 000 1 800 000 1 344 000 57 %

8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet 10 640 000 2 400 000 13 040 000 8 900 000 8 200 000 8 000 000 7 600 000 5 440 000 58 %

Kohta
ala-

kohta Tilakeskuksen korjaushankkeet 135 270 000 21 113 000 156 383 000 136 200 000 136 300 000 135 000 000 135 700 000 20 683 000 87 %

8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet 86 370 000 12 596 000 98 966 000 92 900 000 94 700 000 93 400 000 96 100 000 2 866 000 97 %

8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 32 890 000 6 367 000 39 257 000 24 900 000 23 500 000 24 300 000 23 500 000 15 757 000 60 %

8 02 02 05 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu 2 400 000 2 400 000 1 000 000 1 200 000 1 300 000 1 200 000 1 200 000 50 %

8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet 8 630 000 950 000 9 580 000 10 400 000 8 300 000 7 600 000 6 500 000 3 080 000 68 %

8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet 4 980 000 1 200 000 6 180 000 7 000 000 8 600 000 8 400 000 8 400 000 -2 220 000 136 %

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi 5 680 000 3 900 000 9 580 000 9 000 000 9 580 000 8 600 000 8 600 000 980 000 90 %

Muut hankkeet

Kohta
ala-

kohta Muut hankkeet 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 250 000 1 250 000 -200 000 119 %

8 09 36 Irtain / tilakeskuksen osuus 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 100 %

8 22 09 HITAS-osakkeiden ostaminen, klk:n käyttöön 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 -200 000 120 %

8 22 10 Lpk:n osakkeiden ostaminen 0 0 0 0 0 0 0 0 %

Pääomatulot

8 29 54 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot 35 000 000 35 000 000 23 000 000 10 000 000 59 000 000 55 000 000 -20 000 000 157 %

Lähiörahasto

8 29 03 Oulunkylän Seurahuone (2082923) 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 70 000 5 000 93 %

Esirakentaminen

8 01 02 08 Varautuminen keskustatunnelin rakentamiseen (2010801) 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 100 %

8 01 02 11 Entisen ravintolarakennuksen purkaminen Vuosaaressa ( 2080106) 75 000 75 000 75 000 75 000 60 000 60 000 15 000 80 %

8 01 02 11 Luutnantintie 13:n pihassa olevan varastorakennuksen purkaminen 120 000 120 000 120 000 115 000 5 000 96 %

8 01 02 11 Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rak. purkaminen 800 000 800 000 800 000 0 100 %

8 01 02 11 Outamon os. Nelosen piha-alueella sijaitsevan os. Pitkätalon purkaminen 145 000 145 000 145 000 0 100 %

8 01 02 15 Jätkäsaaren Bunkkerin tsto-osan purkaminen (2001216) 450 000 820 000 1 270 000 820 000 820 000 1 660 000 1 270 000 0 100 %

8 01 02 17 Sataman entisen varikon purkaminen (2080303) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100 %

8 01 02 17 Teräskehikkoisen kaasukellon lattian purkaminen ja kehikon kunnostus 100 000 100 000 600 000 100 000 500 000 17 %

8 01 02 17 Tiilisen kaasukellon teleskooppirakenteen purkaminen ja peruskorjaus 550 000 550 000 1 300 000 550 000 750 000 42 %

8 01 02 17 Entisen Suvilahden huolto- ja autotallirakennuksen purkaminen 900 000 900 000 1 400 000 900 000 500 000 64 %

8 01 02 17 Sörnäisten entisen satama-alueen aluevalaistus ja sähkönsiirtotyöt 150 000 150 000 150 000 150 000 0 100 %

8 01 02 20 Metsälän maaliikennekeskuksen B-terminaalin purkaminen (2080401) 177 000 97 000 274 000 97 000 97 000 274 000 274 000 0 100 %

 


