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Kiinteistolautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2016
talousarvion eraiden kayttamatta jaavien investointimaararahojen
ylitysoikeudeksi vuodelle 2017

HEL 2016-013319 T 02 02 00

Esitys

Kiinteistolautakunta esitti kaupunginhallitukselle, etta talousarviokoh-
dasta TA 8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisarakentamiseen vuodelle
2016 myonnetysta kayttamatta jaavasta maararahasta siirretaan yh-
teensa 14 600 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2017 seuraavasti:

TA-alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet
1 050 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet
12 100 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennus-
hankkeet 600 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennus-
hankkeet 850 000 euroa

Lisaksi kiinteistdlautakunta paattaa esittaa kaupunginhallitukselle, etta
talousarviokohdasta TA 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeisiin vuo-
delle 2016 mydnnetysta kayttamatta jaavasta maararahasta siirretaan
yhteensa 20 680 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2017 seuraavasti:

TA- alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet 12 410 000
euroa

TA- alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet
5 180 000 euroa

TA- alakohdasta 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushank-
keet 2 100 000 euroa

TA- alakohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet
990 000 euroa

Lisaksi kiinteistdlautakunta paattaa esittda kaupunginhallitukselle ylity-
soikeutena vuodelle 2017 vuonna 2016 TA- kohdasta 8 02 04 Kaupun-
gintalokorttelien kehittaminen kayttamatta jaavat investointimaararahat
980 000 euroa.
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Lopulliset euromaarat selviavat sen jalkeen, kun kaikki tilikaudelle 2016
kohdistuvat laskut on tammikuussa 2017 viety kirjanpitoon.
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Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2015 vahvistamien vuoden 2016 talousar-
vion noudattamisohjeiden kohdan 5.3 mukaan, mikali hallintokunnalla
on loppuvuoteen siirtyvia investointihankkeita, joiden seuraavalle vuo-
delle siirtyva rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2017 talousarvio-
ehdotuksen kasittelyn jalkeen, hallintokunta voi tehda maararahan vylity-
sesityksen vuodelle 2017. Perusteena on vastaavansuuruinen maara-
rahansaasto vuonna 2016. Ylitysesitys on tehtava 8.1.2017 mennessa.

Uudisrakentamismaararahaa jaa ennusteen mukaan kayttamat-

ta 1 050 000 euroa TA- alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudisra-
kennushankkeet, koska Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen, Myllypu-
ron peruskoulun laajennuksen ja Stadin ammattiopiston Roihupellon
kampuksen 1. vaiheen suunnittelu on myohassa alkuperaisesta aika-
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taulustaan. Tata summaa esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2017 hank-
keiden kayttoon TA-alakohtaan 8 02 01 01 Opetustoimen uudisraken-
nushankkeet.

Uudisrakentamismaararahaa jaa kayttamatta 12 100 000 euroa TA-
alakohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet.
Tata summaa esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2017 TA-alakoh-

taan 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet. Staran ja
Liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan uudisrakennushankkeelle on ta-
lousarviossa varattu 8,25 miljoonaa euroa. Hankkeen aloitus on siirty-
nyt vuodelta 2016 vuodelle 2017. Hankkeelle osoitetusta maararahasta
suunnitteluun on kaytetty vuonna 2016 noin 1 miljoonaa euroa ja 4 mil-
joonaa euroa on siirrettava hankkeen kayttoon vuodelle 2017. Hank-
keelle osoitetusta alkuperaisesta maararahasta jaa lisaksi kayttamatta
3 miljoonaa euroa. Hankkeen aikataulu on ohjelmoitu uudelleen vuo-
den 2017 talousarviossa siten, etta kayttamaton rahoitustarve on siir-
retty vuodelle 2017. Lisaksi tahan talousarvion alakohtaan on siirretty
eri paatoksella Varhaiskasvatusviraston seka Sosiaali- ja terveysviras-
ton uudisrakennushankkeiden kayttamatonta maararahaa. Siirtamalla
vuodelta 2016 vuodelle 2017 Staran ja Liikuntaviraston Vuosaaren tuki-
kohdan kayttamattomat maararahat ja ylla mainitut talousarvion alakoh-
tien valiset siirrot voidaan Hakaniemen kauppahallin vaistétila "Lasihalli
Hakaniemen torille” toteuttaa investointihankkeena vuonna 2017. Li-
saksi vuonna 2016 valmistuvien Staran tyétukikohta Jatkasaareen seka
Maunulan kirjasto, tydvaenopisto ja nuorisotalo loppulaskutusta siirtyy
ensi vuoden puolelle.

Uudisrakentamismaararahaa jaa ennusteen mukaan 600 000 euroa
TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennus-
hankkeet, koska Outamon oppilaskodin osasto Nelosen uudisraken-
nushankkeen aloitus on siirtynyt talousarviossa ilmoitetusta. Tata hank-
keelle sidottua summaa esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2017 hank-
keen kayttoon TA-alakohtaan 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston
uudisrakennushankkeet.

Talousarvion alakohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisra-
kennushankkeet, on siirrettdva vuonna 2016 kayttamatta jaavaa mutta
hankkeille sidottua maararahaa 850 000 euroa TA-alakohtaan

8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet seuraa-
vien hankkeiden kayttoon: lasten paivakoti Alppikylan ja leikkipuisto
Makitorpan takuuaikaisiin toihin seka lasten paivakoti Borgstrominmaen
ja lasten paivakoti Neulasen myodhassa olevaan suunnitteluun.

Korjausrakentamismaararahaa jaa kayttamatta 12 410 000 euroa TA-
alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet. Tatd summaa
esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2017 hankkeiden kayttoon TA- alakoh-
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taan 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet. Kayttamatta jaava
maararaha on kokonaisuudessaan vuodelle 2017 siirtyvaa investointi-
rahoitusta. Siirtyvia investointimaararahoja kaytetaan vuonna 2016 val-
mistuvien perusparannushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kulu-
van vuoden jalkeen. Suurimmat vuonna 2016 paattyvat korjaushank-
keet ovat Grundskolan Norsen, Roihuvuoren ala-aste, Pihlajamaen ala-
aste ja Vuosaaren ala-aste. Pihkapuiston ala-asteen vesikaton perus-
korjaus, Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivun peruskorjaus ja
Mustakiven ala-asteen julkisivun peruskorjaus siirtyvat alkamaan vasta
vuonna 2017, koska hankkeiden aloituksen edellytykset eivat ole toteu-
tuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Eraissa hankkeissa suunnit-
telu on mydhassa alkuperaisesta aikataulustaan. Lisaksi monessa
kaynnissa olevassa perusparannushankkeessa vuoden 2016 laskutus-
ta siirtyy maksettavaksi vasta vuoden 2017 puolella vaikka hanke on
muuten aikataulussa.

TA-alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet kaytta-
matta jaavat korjausrakentamismaararahat 5 180 000 euroa esitetaan
siirrettavaksi vuodelle 2017 TA-alakohtaan 8 02 02 04 Muut tilakeskuk-
sen korjaushankkeet. Lapinlahden sairaalan sailyttavien toimenpiteiden
ja Kokoelmakeskuksen muutostoiden suunnittelu on kestanyt arvioitua
kauemmin ja toteutus on alkanut myohassa. Ruotsinkielisen tyovaeno-
piston perusparannuksen ja Vuotalon sisailma- ja julkisivukorjauksen
vuoden 2016 laskutusta arvioidaan siirtyvan maksettavaksi vasta vuo-
den 2017 puolella vaikka hankkeet ovat muuten aikataulussa.

TA-alakohdasta 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushank-
keet kayttamatta jaavat hankkeille sidotut korjausrakentamismaarara-
hat 2 100 000 euroa esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2017 TA-alakoh-
taan 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet. Teinilan
lastenkodin perusparannuksen ja laajennuksen, Kustaankartanon sp-
rinklerlaitoksen rengasjohdon rakentamisen seka Roihuvuoren moni-
puolisen palvelukeskuksen tiiliverhouksen uusimisen aloitusten edelly-
tykset eivat ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Korjausrakentamismaararahaa jaa kayttamatta 990 000 euroa TA- ala-
kohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet, koska
lasten paivakoti Linnunlaulun vesikaton ja julkisivun seka lasten paiva-
koti Virkkulan ylatalon ja alatalon peruskorjausten aloitukset ovat siirty-
neet talousarviossa ilmoitetusta. Lisaksi lasten paivakoti Kukkaniityn,
Louhikon, Sarjen ja Vaapukan perusparannusten suunnittelu on myo-
hassa alkuperaisesta aikataulustaan. Kayttamatta jaava maararaha
esitetaan siirrettavaksi vuodelle 2017 hankkeiden kayttoon TA-alakoh-
taan 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2213 Sérnaistenkatu 1 +358 9 310 1671 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

tilakeskus@hel.fi http://www tilakeskus.fi +358 9 310 40380 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 24/2016 5 (5)
Y~ Kiinteistolautakunta

Tila/1
15.12.2016

TA- kohdasta 8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittaminen kayttamat-
ta jaavat investointimaararahat 980 000 euroa esitetaan siirrettavaksi
vuodelle 2017 TA- kohtaan 8 02 04 Kaupunkitalokorttelien kehittaminen
seuraaville hankkeille: Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan Sofiankatu 4
perusparannus, kaupungintalokorttelien pihojen kunnostus, Bockin pi-
hasiiven ja Burtzin talon liiketilojen muutosty6t seka torikortteleiden pie-
net muutostyot. Hankkeet toteutuvat aiottua hitaammin.

Vuodelta 2016 siirrettavia kayttamatta jaaneitd maararahoja tarvitaan
hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2017. Kyseisten hankkeiden toteutta-
mista ei voida jattaa kesken. Taydellinen hankeluettelo on esityksen liit-
teena.

Esitettyjen ylitysoikeuksien maarat perustuvat neljannen investointien-
nusteen tilanteeseen. Tilinpaatdsvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien pe-
rustana olevat kayttamatta jaaneiden maararahojen summat voivat vie-
|a tarkentua, minka vuoksi ylitysoikeudet esitetdan myonnettaviksi enin-
taan sen suuruisina kuin maararahaa on jaljella tilinpaatoksessa.

Liitteena on lisaksi investointitalouden 4. toteutumaennuste 2016 - ala-
kohtien valiset siirrot ja ylitysesitys vuodelle 2017.
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