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§ 498
Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2016 
talousarvion eräiden käyttämättä jäävien investointimäärärahojen 
ylitysoikeudeksi vuodelle 2017

HEL 2016-013319 T 02 02 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että talousarviokoh-
dasta TA 8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakentamiseen vuodelle 
2016 myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään yh-
teensä 14 600 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2017 seuraavasti:

TA-alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet 
1 050 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet 
12 100 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennus-
hankkeet 600 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennus-
hankkeet 850 000 euroa

Lisäksi kiinteistölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 
talousarviokohdasta TA 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeisiin vuo-
delle 2016 myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään 
yhteensä 20 680 000 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2017 seuraavasti:

TA- alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet 12 410 000 
euroa

TA- alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 
5 180 000 euroa

TA- alakohdasta 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushank-
keet 2 100 000 euroa

TA- alakohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet 
990 000 euroa

Lisäksi kiinteistölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ylity-
soikeutena vuodelle 2017 vuonna 2016 TA- kohdasta 8 02 04 Kaupun-
gintalokorttelien kehittäminen käyttämättä jäävät investointimäärärahat 
980 000 euroa.
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Lopulliset euromäärät selviävät sen jälkeen, kun kaikki tilikaudelle 2016 
kohdistuvat laskut on tammikuussa 2017 viety kirjanpitoon.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Ylitysesitys hankeluettelo_talonrakennus 2017
2 Tila_INV_4  ennuste_ 2016_alakohtien väliset siirrot ja ylitysesitys vuo-

delle 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut
Tilakeskus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2015 vahvistamien vuoden 2016 talousar-
vion noudattamisohjeiden kohdan 5.3 mukaan, mikäli hallintokunnalla 
on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuo-
delle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2017 talousarvio-
ehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylity-
sesityksen vuodelle 2017. Perusteena on vastaavansuuruinen määrä-
rahansäästö vuonna 2016. Ylitysesitys on tehtävä 8.1.2017 mennessä.

Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämät-
tä 1 050 000 euroa TA- alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudisra-
kennushankkeet, koska Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen, Myllypu-
ron peruskoulun laajennuksen ja Stadin ammattiopiston Roihupellon 
kampuksen 1. vaiheen suunnittelu on myöhässä alkuperäisestä aika-
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taulustaan. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 hank-
keiden käyttöön TA-alakohtaan 8 02 01 01 Opetustoimen uudisraken-
nushankkeet.

Uudisrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 12 100 000 euroa TA- 
alakohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet. 
Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 TA-alakoh-
taan 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet. Staran ja 
Liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan uudisrakennushankkeelle on ta-
lousarviossa varattu 8,25 miljoonaa euroa. Hankkeen aloitus on siirty-
nyt vuodelta 2016 vuodelle 2017. Hankkeelle osoitetusta määrärahasta 
suunnitteluun on käytetty vuonna 2016 noin 1 miljoonaa euroa ja 4 mil-
joonaa euroa on siirrettävä hankkeen käyttöön vuodelle 2017. Hank-
keelle osoitetusta alkuperäisestä määrärahasta jää lisäksi käyttämättä 
3 miljoonaa euroa. Hankkeen aikataulu on ohjelmoitu uudelleen vuo-
den 2017 talousarviossa siten, että käyttämätön rahoitustarve on siir-
retty vuodelle 2017. Lisäksi tähän talousarvion alakohtaan on siirretty 
eri päätöksellä Varhaiskasvatusviraston sekä Sosiaali- ja terveysviras-
ton uudisrakennushankkeiden käyttämätöntä määrärahaa. Siirtämällä 
vuodelta 2016 vuodelle 2017 Staran ja Liikuntaviraston Vuosaaren tuki-
kohdan käyttämättömät määrärahat ja yllä mainitut talousarvion alakoh-
tien väliset siirrot voidaan Hakaniemen kauppahallin väistötila ”Lasihalli 
Hakaniemen torille” toteuttaa investointihankkeena vuonna 2017. Li-
säksi vuonna 2016 valmistuvien Staran työtukikohta Jätkäsaareen sekä 
Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo loppulaskutusta siirtyy 
ensi vuoden puolelle.

Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan 600 000 euroa 
TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennus-
hankkeet, koska Outamon oppilaskodin osasto Nelosen uudisraken-
nushankkeen aloitus on siirtynyt talousarviossa ilmoitetusta. Tätä hank-
keelle sidottua summaa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 hank-
keen käyttöön TA-alakohtaan 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston 
uudisrakennushankkeet.

Talousarvion alakohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisra-
kennushankkeet, on siirrettävä vuonna 2016 käyttämättä jäävää mutta 
hankkeille sidottua määrärahaa 850 000 euroa TA-alakohtaan 
8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet seuraa-
vien hankkeiden käyttöön: lasten päiväkoti Alppikylän ja leikkipuisto 
Mäkitorpan takuuaikaisiin töihin sekä lasten päiväkoti Borgströminmäen 
ja lasten päiväkoti Neulasen myöhässä olevaan suunnitteluun. 

Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 12 410 000 euroa TA- 
alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet. Tätä summaa 
esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 hankkeiden käyttöön TA- alakoh-
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taan 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet. Käyttämättä jäävä 
määräraha on kokonaisuudessaan vuodelle 2017 siirtyvää investointi-
rahoitusta. Siirtyviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2016 val-
mistuvien perusparannushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kulu-
van vuoden jälkeen. Suurimmat vuonna 2016 päättyvät korjaushank-
keet ovat Grundskolan Norsen, Roihuvuoren ala-aste, Pihlajamäen ala-
aste ja Vuosaaren ala-aste. Pihkapuiston ala-asteen vesikaton perus-
korjaus, Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivun peruskorjaus ja 
Mustakiven ala-asteen julkisivun peruskorjaus siirtyvät alkamaan vasta 
vuonna 2017, koska hankkeiden aloituksen edellytykset eivät ole toteu-
tuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Eräissä hankkeissa suunnit-
telu on myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan. Lisäksi monessa 
käynnissä olevassa perusparannushankkeessa vuoden 2016 laskutus-
ta siirtyy maksettavaksi vasta vuoden 2017 puolella vaikka hanke on 
muuten aikataulussa. 

TA-alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet käyttä-
mättä jäävät korjausrakentamismäärärahat 5 180 000 euroa esitetään 
siirrettäväksi vuodelle 2017 TA-alakohtaan 8 02 02 04 Muut tilakeskuk-
sen korjaushankkeet. Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden 
ja Kokoelmakeskuksen muutostöiden suunnittelu on kestänyt arvioitua 
kauemmin ja toteutus on alkanut myöhässä. Ruotsinkielisen työväeno-
piston perusparannuksen ja Vuotalon sisäilma- ja julkisivukorjauksen 
vuoden 2016 laskutusta arvioidaan siirtyvän maksettavaksi vasta vuo-
den 2017 puolella vaikka hankkeet ovat muuten aikataulussa.

TA-alakohdasta 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushank-
keet käyttämättä jäävät hankkeille sidotut korjausrakentamismäärära-
hat 2 100 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 TA-alakoh-
taan 8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet. Teinilän 
lastenkodin perusparannuksen ja laajennuksen, Kustaankartanon sp-
rinklerlaitoksen rengasjohdon rakentamisen sekä Roihuvuoren moni-
puolisen palvelukeskuksen tiiliverhouksen uusimisen aloitusten edelly-
tykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 990 000 euroa TA- ala-
kohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet, koska 
lasten päiväkoti Linnunlaulun vesikaton ja julkisivun sekä lasten päivä-
koti Virkkulan ylätalon ja alatalon peruskorjausten aloitukset ovat siirty-
neet talousarviossa ilmoitetusta. Lisäksi lasten päiväkoti Kukkaniityn, 
Louhikon, Särjen ja Vaapukan perusparannusten suunnittelu on myö-
hässä alkuperäisestä aikataulustaan. Käyttämättä jäävä määräraha 
esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 hankkeiden käyttöön TA-alakoh-
taan 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet.
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TA- kohdasta 8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen käyttämät-
tä jäävät investointimäärärahat 980 000 euroa esitetään siirrettäväksi 
vuodelle 2017 TA- kohtaan 8 02 04 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen 
seuraaville hankkeille: Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan Sofiankatu 4 
perusparannus, kaupungintalokorttelien pihojen kunnostus, Bockin pi-
hasiiven ja Burtzin talon liiketilojen muutostyöt sekä torikortteleiden pie-
net muutostyöt. Hankkeet toteutuvat aiottua hitaammin. 

Vuodelta 2016 siirrettäviä käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan 
hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2017. Kyseisten hankkeiden toteutta-
mista ei voida jättää kesken. Täydellinen hankeluettelo on esityksen liit-
teenä.

Esitettyjen ylitysoikeuksien määrät perustuvat neljännen investointien-
nusteen tilanteeseen. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien pe-
rustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vie-
lä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet esitetään myönnettäviksi enin-
tään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäljellä tilinpäätöksessä. 

Liitteenä on lisäksi investointitalouden 4. toteutumaennuste 2016 - ala-
kohtien väliset siirrot ja ylitysesitys vuodelle 2017.
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