Tilakeskuksen investointitalouden 1. toteutumisennuste 2017

Ylitys-
TA oikeus Maararaha yht. 1. ennuste ennug Ero € Ero %
2017 2017 2017 10.4.2017 madaréraha - toteuma toteuma/maéaaréraha
Talonrakennushankkeet yhteens (TA 8 02 01 - 8 02 04) 181 278 000| 29753000] 211031000 178500000 | 32 531 000| 85 %
ala-

Kohta | kohta Tilakeskuksen uudis- ja lisdrakennushankkeet 51 990 000 14 033 000, 66 023 000 56 600 000 9423 000 86 %
80201 01 |Opetustoimen uudisrakennushankkeet 8290 000 483 000 8773 000 7 200 000 1573 000 82 %
80201 04 |Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet 32 460 000 12 100 000 44 560 000 36 500 000 8060 000 82 %
80201 05 |Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke ja muu suunnittelu 1000 000 1000 000 2 000 000 -1 000 000 200 %
80201 06 |Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeet 900 000 600 000 1 500 000 1300 000 200 000 87 %
80201 07 |Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet 9 340 000 850 000 10 190 000 9 600 000 590 000 94 %

ala-

Kohta | kohta Tilakeskuksen korjaushankkeet 121 608 000 14 740 000 136 348 000 113 800 000 22 548 000 83 %
80202 01 |Opetustoimen korjaushankkeet 62 140 000 7 211 000 69 351 000 72 700 000 -3 349 000 105 %
80202 04 |Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 43 818 000 5 134 000 48 952 000 20 800 000 28 152 000 42 %
802 02 05 |Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu 1900 000 1900 000 1100 000 800 000 58 %
802 02 06 |Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet 12 280 000 1416 000 13 696 000 12 800 000 896 000 93 %
802 02 07 |Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet 1470 000 979 000 2449 000 6 400 000 -3 951 000 261 %
80204 Kaupungintalokorttelien kehittdminen, Khn kaytettévaksi 7 680 000 980 000 8 660 000 8 100 000 560 000 94 %

Muut hankkeet
ala-

Kohta | kohta Muut hankkeet 1050 000 1050 000 531 000 519 000 51 %
809 36 Irtain / tilakeskuksen osuus 50 000 50 000 31 000 19 000 62 %
82209 HITAS-osakkeiden ostaminen, klk:n kayttdon 1000 000 1000 000 500 000 500 000 50 %

Paaomatulot
82954 ‘ |Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot 35000 000 35000 000 14 500 000| I 20 500 OOOI M1 %
Esirakentaminen
80102 15 |Jatkasaaren Bunkkerin tsto-osan purkaminen (2001216) 142 000 142 000 50 000 92 000 35 %
80102 17 |Teraskehikkoisen kaasukellon lattian purkaminen ja kehikon kunnostus 80 000 80 000 530 000 -450 000 663 %
80102 17 |Tiilisen kaasukellon teleskooppirakenteen purkaminen ja peruskorjaus 311 000 311 000 6 000 000 -5 689 000 1929 %
80102 17 |Entisen Suvilahden huolto- ja autotallirakennuksen purkaminen 550 000 550 000 250 000 300 000 45 %
80102 17 |Sérnaisten entisen satama-alueen aluevalaistus ja sahkonsiirtoty6t 60 000 60 000 60 000 0 100 %

LITE 3

Toteuma-
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