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Perusparannushanke kaytiin alustavasti lapi ja kasiteltiin rakennusvalvontavirastossa
10.6.2013. Helsingin kaupunginmuseolla hanke kaiteltiin Mikko Lindqgvistin kanssa
25.6.2014. Suunnitelmia tarkennettiin naiden kokousten perusteella. Taman jalkeen
suunnitelmiin on tehty vain pienia muutoksia, suunnitelmia on lahinna tarkennettu.

Asemakaavassa (vahvistettu 15.10.2004) on koulun tonttia laajennettu pohjoiseen, uusi
tontti on mitattu. Tontin pinta-ala on 18088 m? ja sen rakennusoikeus on 9500m?, josta
on kaytetty 5469 m? (5336 m?). Todettiin, ettd kaytetyn rakennusoikeuden suhteen on
esitetty erilaisia lukuja eri asiakirjoissa.

Koulurakennus

Oulunkylan ala-asteen ensimmainen vaihe, Norrtaljentien suuntainen 1-kerroksinen osa
(osa B) ja 4-kerroksinen pohjoissiipi (osa A) ovat valmistuneet 1959 (arkkitehdit Claus
Tandefelt ja Lauri Pajamies). Teinintien suuntainen 1- kerroksinen laajennus valmistui
1967 (osa C) (arkkitehdit Ingrid Hansson ja Ossi Leppamaki). Osaa C on laajennettu
1999 (arkkitehti Leena Yli-Lonttinen) ja se liitettiin samassa yhteydessa nivelosalla osaan
B. Koulutontille on rakennettu maaraaikaisella luvalla kaksi viipalerakennusta, joista
toinen on purettu ja toinen puretaan tdman perusparannustyn loppuvaiheessa.

Rakennus on arvotettu luokkaan 2 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa
"Opintiella, Helsinkilaisia koulurakennuksia 1880 — 1980”. Luokan 2 rakennuksen
suojelutavoitteet: "Julkisivut ja vesikatto seka ikkunat tulee sailyttaa alkuperaisina tai
alkuperaisen kaltaisina. Rakennuksen ominaispiirteet seka alkuperaiset tilalliset ja
toiminnalliset ratkaisut tulee paaosin sailyttda. Keskeisten sisétilojen pintamateriaalit,
kiinted kalustus ja merkittdvimmat yksityiskohdat tulee sailyttda. Alkuperaiset varit tulee
sailyttaa.”

Nykyinen koulurakennus on jaettu palo-osastoiksi; 4-kerroksinen osa A muodostaa
yhden osaston, 1- kerroksinen osa B on jaettu kolmeen osastoon ja 1-kerroksinen osa C
muodostaa yhden osaston. Koulurakennuksen nykyinen palotekninen osastointi sailyy
silla poikkeuksella, ettd osa A 1. kerrokseen sijoittuvat teknisen tyon tilat on erotettu
omaksi osastoksi.
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Peruparannus

Perusparannus on alustavasti ajoitettu vuosille 2015 ja 2016. Rakennuslupahakemus on
tarkoitus jattaa joulukuun 2014 alkupuolella. Sari Koukku totesi, etta
rakennusvalvontavirastossa ei ole talla hetkella ruuhkaa ja mikali lupahakemus saadaan
kasittelyyn esitetyn mukaisesti, lupa on mahdollista saada helmikuussa 2015.

Kasiteltiin perusparannushankkeen korjaus-, muutos- ja laajennustoimenpiteet
paapiirteissaan arkkitehdin laatimien alustavien paapiirustusten ja havainnekuvien
pohjalta:

- Koulutontin kayttéa selkeytetaan kayttaen hyvaksi tonttiin liitetty alue ja poistuvilta
viipalekouluilta vapautuvat alueet; pysakainti ja huoltoliikenne erotetaan
oppilasliikenteestad koulurakennuksen luoteissivulle. Oppilasliikennetta varten
rakennetaan kevyen liikenteen yhteydet tontin pohjois- ja eteldosaan. Tontin
pohjoisosan laajennusalueelle on suunniteltu pelikenttd ja Késkynhaltijantien
meluestettd vasten maavallikatsomo. Koulun nykyiselle (sisd)pihalle rakennetaan
lisdkatos.

- Uuden kentan hulevedet johdetaan imeytyskentélle. Rakennuslupahakemukseen
litetdan pohjatutkijan lausunto.

- Nykyisen rakennuksen kerrokset jakautuvat moniin eri tasoihin, niitd pyritdan
yhdenmukaistamaan mahdollisuuksien mukaan laht6kohtana esteettomyys.

- Koulun tiloissa tehdaan toiminnallisia parannuksia; tiloja siirretddn tominnallisesti
parempiin paikkoihin (keittio-ruokala, tekninen tyd, normaaliluokkia (OT3) lisataan,
osalla C sijaitseva toinen keittid poistetaan, ulkoa kaytettavat oppilas-wc:t
poistetaan).

- Rakenteellisia muutoksia; osa A porrashuone puretaan, tilalle rakennetaan
kerrostasot, 2. kerroksen keittio-ruokalan lattia nostetaan kerroksen muiden
valipohjien tasalle, rakennuksen koillispdatyyn rakennetaan uusi porrashuone ja
hissi. Osa B luokkien ja kaytavan valinen kantava seina puretaan sisdilmaongelmien
vuoksi ja rakennetaan uudelleen.

- LVISA-tekniikka uusitaan padosin. Osan A ullakolle on suunniteltu
ilmastointikonehuone. limanvaihdon pystykuilut tuhoavat sisatilat ja ovat vanhan
rakennuksen kerroksiin vaikeasti sijoitettavia ja ne on suunniteltu pdaosin vanhan
rakennusrungon ulkopuolelle.

- Rakennuksen energiataloutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan. Vesikatot ja
ylapohjien eristeet uusitaan osilla A ja B. Osa A ylapohjalaatan ylapuoliset rakenteet
puretaan ja rakennetaan uudelleen liittyen vesikaton uusimiseen ja iv-konehuoneen
rakentamiseen. IV-konehuone toteutetaan puolildmpimana tilana. Osa B sisapihan
ulkoseinan lammdneristeet ja julkisivu uusitaan. Ikkunat uusitaan osa A koillis- ja
luoteissivulla seka paasisankaynnin yhteydessa ja osa B koillissivulla. Ovet uusitaan
padosin. Julkisivuja korjataan vaurioituneilla osilla. Energiaselvitykseen kaytetaan
rakennusvalvonnan nettisivuilta saatavissa olevaa pohjaa.

- Rakennuksen vaestonsuoja kunnostetaan, sen rauhanajan kayttétarkoitus ei muutu,
raitisiimakanavat ulotetaan sortuma-alueen ulkopuolelle. Vaestdnsuoja naytetaan
pohjapiirustuksessa. Erillistd vaestdnsuojapiirustusta ei tarvita.

- Rakennuksen 1-kerroksisilla osin on kustakin palo-osastosta kaksi erillista
uloskaytavaa suoraan maan tasolle. Osa A 2. - 4. kerroksista on erilliset uloskaytavat
uuden osastoidun porrashuoneen — leveys 1200 - kautta ja vanhan avoportaan -
leveys 1800 - kautta (suljetaan kerroksista 2. - 4. savusulkuovilla). 2. kerroksen
ruokalatilasta on lisdksi luoteissivulla uloskaytava suoraan ulos.

- Koulurakennukseen lisdtaan perusparannuksen yhteydessa alkusammutuskalusto
(pikapalopostit ja kdsisammuttimet) sekéa savunpoistoluukut uuteen
porrashuoneeseen ja vanhaan avoportaaseen palosuunnitelman mukaisesti.

- Rakennuksesta on tehty kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus.
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Jatkotoimenpiteet

Arkkitehti selvittda tontin kdytetyn rakennusoikeuden ja laatii rakennusoikeuslaskelman
rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Rakennuslupahakemukseen liitetdan selvitys muutosalueista, arvioitu muutosprosentti ja
tarkeimmat kaytetyt rakennetyypit.

Sari Koukulle jatettiin piirustussarja ja havainnekuvat tutustumista varten.

Sovittiin, etta tekninen ennakkopalaveri pidetdan rakennusvalvontavirastossa 25.11.2014
klo 13.00 — 14.30, huoneessa 710. Palaveriin osalllistuvat teknisista suunnittelijoista
rakenne- ja LVI-suunnittelija seka palokonsultti. Palokonsultilta puuttuu kelpoisuuden
hyvaksyttdminen rakennusvalvontavirastossa. Se kannattaa hoitaa ennen kokousta.

Espoossa 6.11.2014

Jyrki Tiensuu
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