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Lähtökohta

Perusparannushanke käytiin alustavasti läpi ja käsiteltiin rakennusvalvontavirastossa 
10.6.2013. Helsingin kaupunginmuseolla hanke käiteltiin Mikko Lindqvistin kanssa 
25.6.2014. Suunnitelmia tarkennettiin näiden kokousten perusteella. Tämän jälkeen 
suunnitelmiin on tehty vain pieniä muutoksia, suunnitelmia on lähinnä tarkennettu.

Koulun tontti

Asemakaavassa (vahvistettu 15.10.2004) on koulun tonttia laajennettu pohjoiseen, uusi 
tontti on mitattu. Tontin pinta-ala on 18088 m2 ja sen rakennusoikeus on 9500m2, josta 
on käytetty 5469 m2  (5336 m2 ). Todettiin, että käytetyn rakennusoikeuden suhteen on 
esitetty erilaisia lukuja eri asiakirjoissa. 

Koulurakennus

Oulunkylän ala-asteen ensimmäinen vaihe, Norrtäljentien suuntainen 1-kerroksinen  osa 
(osa B) ja 4-kerroksinen pohjoissiipi (osa A) ovat valmistuneet 1959 (arkkitehdit Claus 
Tandefelt ja Lauri Pajamies). Teinintien suuntainen 1- kerroksinen laajennus  valmistui 
1967 (osa C) (arkkitehdit Ingrid Hansson ja Ossi Leppämäki). Osaa C on laajennettu 
1999 (arkkitehti Leena Yli-Lonttinen) ja se liitettiin samassa yhteydessä nivelosalla osaan
B. Koulutontille on rakennettu määräaikaisella luvalla kaksi viipalerakennusta, joista 
toinen on purettu ja toinen puretaan tämän perusparannustyön loppuvaiheessa.

Rakennus on arvotettu luokkaan 2 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa 
”Opintiellä, Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880 – 1980”. Luokan 2 rakennuksen 
suojelutavoitteet: ”Julkisivut ja vesikatto sekä ikkunat tulee säilyttää alkuperäisinä tai 
alkuperäisen kaltaisina. Rakennuksen ominaispiirteet sekä alkuperäiset tilalliset ja 
toiminnalliset ratkaisut tulee pääosin säilyttää. Keskeisten sisätilojen pintamateriaalit, 
kiinteä kalustus ja merkittävimmät yksityiskohdat tulee säilyttää. Alkuperäiset värit tulee 
säilyttää.”

Nykyinen koulurakennus on jaettu palo-osastoiksi; 4-kerroksinen osa A muodostaa 
yhden osaston, 1- kerroksinen osa B on jaettu kolmeen osastoon ja 1-kerroksinen osa C 
muodostaa yhden osaston. Koulurakennuksen nykyinen palotekninen osastointi säilyy 
sillä poikkeuksella, että osa A 1. kerrokseen sijoittuvat teknisen työn tilat on erotettu 
omaksi osastoksi.
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Peruparannus

Perusparannus on alustavasti ajoitettu vuosille 2015 ja 2016. Rakennuslupahakemus on 
tarkoitus jättää joulukuun 2014 alkupuolella. Sari Koukku totesi, että 
rakennusvalvontavirastossa ei ole tällä hetkellä ruuhkaa ja mikäli lupahakemus saadaan 
käsittelyyn esitetyn mukaisesti, lupa on mahdollista saada helmikuussa 2015. 

Käsiteltiin perusparannushankkeen korjaus-, muutos- ja laajennustoimenpiteet 
pääpiirteissään arkkitehdin laatimien alustavien pääpiirustusten ja havainnekuvien 
pohjalta:

‒ Koulutontin käyttöä selkeytetään käyttäen hyväksi tonttiin liitetty alue ja poistuvilta 
viipalekouluilta vapautuvat alueet; pysäköinti ja huoltoliikenne erotetaan 
oppilasliikenteestä koulurakennuksen luoteissivulle. Oppilasliikennettä varten 
rakennetaan kevyen liikenteen yhteydet tontin pohjois- ja eteläosaan. Tontin 
pohjoisosan laajennusalueelle on suunniteltu pelikenttä ja Käskynhaltijantien 
meluestettä vasten maavallikatsomo. Koulun nykyiselle (sisä)pihalle rakennetaan 
lisäkatos.

‒ Uuden kentän hulevedet johdetaan imeytyskentälle. Rakennuslupahakemukseen 
liitetään pohjatutkijan lausunto.

‒ Nykyisen rakennuksen kerrokset jakautuvat moniin eri tasoihin, niitä pyritään 
yhdenmukaistamaan mahdollisuuksien mukaan lähtökohtana esteettömyys.

‒ Koulun tiloissa tehdään toiminnallisia parannuksia; tiloja siirretään tominnallisesti 
parempiin paikkoihin (keittiö-ruokala, tekninen työ, normaaliluokkia (OT3) lisätään, 
osalla C sijaitseva toinen keittiö poistetaan, ulkoa käytettävät oppilas-wc:t 
poistetaan).

‒ Rakenteellisia muutoksia; osa A porrashuone puretaan, tilalle rakennetaan 
kerrostasot, 2. kerroksen keittiö-ruokalan lattia nostetaan kerroksen muiden 
välipohjien tasalle, rakennuksen koillispäätyyn rakennetaan uusi porrashuone ja 
hissi. Osa B luokkien ja käytävän välinen kantava seinä puretaan sisäilmaongelmien 
vuoksi ja rakennetaan uudelleen.

‒ LVISA-tekniikka uusitaan pääosin. Osan A ullakolle on suunniteltu 
ilmastointikonehuone. Ilmanvaihdon pystykuilut tuhoavat sisätilat ja ovat vanhan 
rakennuksen kerroksiin vaikeasti sijoitettavia ja ne on suunniteltu pääosin vanhan 
rakennusrungon ulkopuolelle. 

‒ Rakennuksen energiataloutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan. Vesikatot ja 
yläpohjien eristeet uusitaan osilla A ja B. Osa A yläpohjalaatan yläpuoliset rakenteet 
puretaan ja rakennetaan uudelleen liittyen vesikaton uusimiseen ja iv-konehuoneen 
rakentamiseen. IV-konehuone toteutetaan puolilämpimänä tilana. Osa B sisäpihan 
ulkoseinän lämmöneristeet ja julkisivu uusitaan. Ikkunat uusitaan osa A koillis- ja 
luoteissivulla sekä pääsisänkäynnin yhteydessä ja osa B koillissivulla. Ovet uusitaan 
pääosin. Julkisivuja korjataan vaurioituneilla osilla. Energiaselvitykseen käytetään 
rakennusvalvonnan nettisivuilta saatavissa olevaa pohjaa.

‒ Rakennuksen väestönsuoja kunnostetaan, sen rauhanajan käyttötarkoitus ei muutu, 
raitisilmakanavat ulotetaan sortuma-alueen ulkopuolelle. Väestönsuoja näytetään 
pohjapiirustuksessa. Erillistä väestönsuojapiirustusta ei tarvita.

‒ Rakennuksen 1-kerroksisilla osin on kustakin palo-osastosta kaksi erillistä 
uloskäytävää suoraan maan tasolle. Osa A 2. - 4. kerroksista on erilliset uloskäytävät
uuden osastoidun porrashuoneen – leveys 1200 - kautta ja vanhan avoportaan - 
leveys 1800 - kautta (suljetaan kerroksista 2. - 4. savusulkuovilla). 2. kerroksen 
ruokalatilasta on lisäksi luoteissivulla uloskäytävä suoraan ulos. 

‒ Koulurakennukseen lisätään perusparannuksen yhteydessä alkusammutuskalusto 
(pikapalopostit ja käsisammuttimet) sekä savunpoistoluukut uuteen 
porrashuoneeseen ja vanhaan avoportaaseen palosuunnitelman mukaisesti.

‒ Rakennuksesta on tehty kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus.
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Jatkotoimenpiteet

Arkkitehti selvittää tontin käytetyn rakennusoikeuden ja laatii rakennusoikeuslaskelman 
rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Rakennuslupahakemukseen liitetään selvitys muutosalueista, arvioitu muutosprosentti ja 
tärkeimmät käytetyt rakennetyypit.

Sari Koukulle jätettiin piirustussarja ja havainnekuvat tutustumista varten.

Sovittiin, että tekninen ennakkopalaveri pidetään rakennusvalvontavirastossa 25.11.2014
klo 13.00 – 14.30, huoneessa 710. Palaveriin osalllistuvat teknisistä suunnittelijoista 
rakenne- ja LVI-suunnittelija sekä palokonsultti. Palokonsultilta puuttuu kelpoisuuden 
hyväksyttäminen rakennusvalvontavirastossa. Se kannattaa hoitaa ennen kokousta.

Espoossa 6.11.2014

Jyrki Tiensuu
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