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11 §
Pihlajamäen ala-asteen koulun perusparannuksen 
yleissuunnitelmien hyväksyminen

HEL 2013-001919 T 10 06 00

Hanke 8084460

Päätös

Tilakeskuksen hankepäällikkö päättää hyväksyä rakennusviraston 
Arkkitehtuuriosaston laatimat Pihlajamäen ala-asteen 
perusparannuksen 30.6.2014 päivätyt yleissuunnitelmat (L2).

Pöytäkirjanote opetusvirastolle, rakennusvirastolle ja tilakeskukselle.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.4.2014 (§ 128) 
kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Pihlajamäen 
ala-asteen koulun perusparannuksen 6.2.2013 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 001 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 
10 780 000 euroa huhtikuun 2012 kustannustasossa.

Suunnitelmien kuvaus

Pihlajamäen ala-asteen koulu on valmistunut vuonna 1965 arkkitehti 
Lauri Silvennoisen suunnittelemana. Kiinteistö on kiireellisen 
perusparannuksen tarpeessa. Suunniteltu perusparannus käsittää 
uuden ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen, vesi- ja 
viemärijärjestelmien, lämmitysverkoston sekä sähkö- ja 
valaistusjärjestelmien uusimisen kokonaisuudessaan.  Hankkeeseen 
sisältyy vesikaton ja ikkunoiden uusiminen sekä vaurioituneiden 
ulkoseinärakenteiden korjaaminen sekä toiminnallisia parannuksia 
tiloissa.

Hanke on suunniteltu kiinteistöviraston tilakeskuksen, opetusviraston ja 
HKR-Rakennuttajan yhteistyönä.

Asemakaava ja tontti

Koulu sijaitsee Pihlajamäessä korttelissa 38023, tontti 4. Alueella on 
voimassa asemakaava vuodelta 2006. Rakennus on asemakaavassa 
suojeltu merkinnällä sr-2 ja lisäksi osalla sen piha-alueista ja 
ulkokatoksilla on suojelumerkinnät.

Kustannukset
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HKR-Rakennuttajan laatiman 18.11.2014 päivätyn 
kustannusennusteen mukaan hankkeen kustannukset ovat 
arvonlisäverottomana enintään 10,77 milj.euroa laskettuna 
hankesuunnitelman hintatasossa (4/2012). 

Rahoitus

Investointi rahoitetaan tilakeskuksen alakohdalle 8020201 varatuista 
määrärahoista. Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan hankkeen edellyttämä 
määrärahavaraus.

Hankkeen ajoitus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vaiheistettuna siten, että 1. vaihe 
alkaa 6/2015 ja tilat valmistuvat keväällä 2016. Toinen vaihe 
toteutetaan tämän jatkoksi siten, että kaikki tilat ovat valmiina 11/2016. 
Osa pihatöiden toteutuksesta tapahtuu keväällä 2017.

Väistötilat

Osa koulun toiminnasta siirretään perusparannuksen ajaksi pihalle 
pystytettäviin väistötilapaviljonkeihin, osa toiminnasta jatkuu 
käytettävissä olevissa tiloissa. Kaksi opetusryhmää siirretään 
Pihlajiston ala-asteelle. Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan väistötiloja 
n. 870 m², toisessa vaiheessa n. 540 m².

Lausunnot ja esittelyt

Opetusviraston edustaja on osallistunut hankkeen suunnitteluun 
pitämällä säännöllisesti käyttäjäkokouksia. Lisäksi käyttäjien toiveita on 
kuultu suunnittelukokouksissa, joissa on ollut mukana koulun rehtori ja 
kouluisäntä. Suunnitelmat on esitelty 3.9.2014 opetusviraston 
edustajille, ja niille on saatu hyväksyntä.

Opetusviraston työsuojelutoimikunta on tarkastanut suunnitelmat 
hankesuunnitteluvaiheessa ja antanut niistä lausunnon. Lausunnossa 
tähdennetään maantasokerroksessa olevien ulkoseinien ikkunoiden 
alapuolisten osien korjaamisen tärkeyttä, jotta rakennuksen 
peruskorjauksessa ei jää huomioimatta mahdollisesti vaurioituneita 
osia. Näiden korjaus on hankkeen ohjelmassa. 

Hanke on esitelty kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajille, jotka ovat hyväksyneet suunnitelmat. Hanke on esitelty 
myös pelastuslaitoksen edustajalle ja saatu suunnitelmien mukaisille 
ratkaisuille hyväksyntä.
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Hanke on esitelty rakennusvalvontaviraston edustajalle hallintokuntien 
yhteistyökokouksessa. Esitetyt vaatimukset on otettu suunnitelmissa 
huomioon. Rakennusvalvontaviraston kanssa on järjestetty 
ennakkoneuvottelu, jossa hanke on esitelty ennen rakennusluvan 
hakemista.

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetusvirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Rakennusvirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Tilakeskus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano


