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Munksnas hogstadieskola, perusparannus, rakennusurakka,
hankinnan keskeytys
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Paatos

Rakennuspaallikko paatti keskeyttad Munksnas hogstadieskolan
perusparannuksen rakennusurakan hankinnan tyopiirustusvaiheen
kustannuslaskennan ylittaessa huomattavasti hyvaksytyn
enimmaishinnan.

Paatoksen perustelut

Kohteen tyopiirustusvaiheen kustannuslaskenta ylitti merkittavasti
hyvaksytyn enimmaishinnan ja siksi on tarpeen etsia hankkeesta
saastokohteita. Hankkeen toteutusaikataulu on tasta syysta viela avoin
ja suunnitelmien lopullinen sisaltd tulee jonkun verran poikkeamaan
hankesuunnitelmasta.

Hankkeen rakennusurakasta jatettiin HKR-Rakennuttajan toimesta
rajoitettuun hankintamenettelyyn perustuva hankintailmoitus
urakkakilpailuun ilmoittautuville TEM:n yllapitamassa ilmoituskanava
"Hilmassa”, pvm 19.8.2014.

Hankkeesta tullaan tekeméaan uusi osallistumishakemusilmoitus.

Tilakeskus on tilannut tyon HKR-Rakennuttajalta.
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