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- Munksnas hogstadieskola on rakennettu kuudessa osassa vuosien 1949-1966 aikana. Suunnitelmat
ovat laatineet arkkitehdit Bertel Liljequist ja Arne Helander. Rakennuksella ei ole asemakaavassa
suojelumerkintaa. Kohde kuuluu kaupunkisuunnitteluviraston Opintielld —julkaisun luokituksessa
luokkaan 2. Luokitus korostaa rakennuksen kaupunkikuvallista sailyneisyytta ja arvoa. Sisatiloissa
on vuosien myo6ta tehty paljon muutoksia.

- Hankesuunnitelmavaiheen suunnitelmat on esitelty rakennusvalvontavirastossa 24.4.2011 (alueen
lupakasittelija Paula Roine) ja kohteesta on pidetty hallintokuntien yhteistyékokous 9.8.2011.

- Erkki Partanen esitteli kohteen. Suunnitelmiin on tullut vain vahan muutoksia verrattuna
hankesuunnitelmavaiheeseen. Kellarikerrosten tekniset tilat ovat tarvinneet lisaa korkeutta.
Osittain alapohjia on laskettu alapain, osittain ylapuolisia valipohjia on purettu. Kohteessa sijaitseva
asunto on poistettu suunnitelmista teknisten tilojen tilantarpeen vuoksi. Vanhassa perunakellarissa
sijaitseviin partiolaisten tiloihin on lisdtty varatie myos toiseen harrastetilaan. Mediateekista ja
ryhmatydtilasta on suunniteltu keskeinen, kokoava sisatila (koulu osallistuu opetusviraston
Tulevaisuuden koulu-hankkeeseen). Suunnittelun ohjaamiseksi on koululla pidetty useita
kadyttajapalavereita, joita on koordinoinut opetusviraston arkkitehti Mauno Kemppi.

- Keskusteltiin paloteknisista ratkaisuista. Paloturvallisuutta on parannettu palokonsultin
paloteknisen suunnitelman mukaan. Muun muassa uloskaytavaporrashuoneet muutetaan omiksi
palo-osastoikseen.

- Keskusteltiin ilmanvaihdon jarjestelyista. A- ja B-osan kellaritiloihin sekd D-osan kayttamattomalle
ullakolle on suunniteltu uudet iv-konehuoneet. Kanavien vaakareitit on sijoitettu alakattoihin, myos
osittain luokkien puolelle, jotta kaytavien sailynytta alkuperaista ilmettd voidaan suojella. Tulo- ja
poistoilmapuhaltimet on viety padosin vesikatolle. Puhaltimet koteloidaan rakennuksen
ulkomuotoon sopiviksi.

- Keskusteltiin rakennuksen markatilamuutoksista. A-osan 1. kerroksen liikuntasalia palvelevat
pesutilat seka henkildkunnan sosiaalitilat jarjestetdan uudelleen. Oppilas-wc-tiloja lisataan
Ymparistokeskuksen ohjeen mukaan. Opettajille on suunniteltu uudet wc-tilat opettajienhuoneen
yhteyteen RT 94-10969 mukaan.



- Keskusteltiin rakenteellisista muutoksista. Rakennus salaojitetaan. Osa alapohjista uusitaan,
asunnon kohdalta valipohja puretaan osittain. A- ja B-osan vesikatot uusitaan energiatehokkuuden
lisddmiseksi. D-osan toisen iv-konehuoneen vesikattorakenne nousee hieman olemassa olevan
vesikaton ylapuolelle ( harjakorkeudesta noin 200mm). Noin puolet ikkunoista uusitaan vanhan
mallin mukaan (mm. ty6turvallisuuden vastaiset kippi-ikkunat) ja loput kunnostetaan. Julkisivuun
tulee myos El 30- ja EI60 luokan metallipaloikkunoita.

- Keskusteltiin rakennuksen turvallisuudesta. Vanhat aula- ja porraskaiteet eivat tayta nykyisia
RakMk F2-maarayksia. Rakennusvalvonta ei edellyta RakMKF2 maaradyksia noudatettavaksi, vaan
tarkastelee vastaavissa tapauksissa yleensa rakentamisajankohdan maarayksia, ellei kayttdja ole
nimenomaan todennut turvallisuusriskia. Tassa kohteessa riskia ei ole todettu. Opetusvirastolta
voidaan pyytaa asiasta kirjallinen lausunto. Rakennusvalvontavirasto ei pyyda lausuntoja tassa
asiassa, vaan rakennushankkeeseen ryhtyva ja kdyttaja arvioivat muutostarpeen.

- Keskusteltiin rakennuksen vaestonsuojasta. Vdaestonsuoja ajanmukaistetaan S1-luokan
vaestonsuojaksi. Kunnostus- ja varustussuunnitelman tekee vaestonsuoja-alan yritys Temet.

- Keskusteltiin rakentamisen toteutuksesta ja aikataulusta. Rakennustyot on suunniteltu aloitettaviksi
loppukevaastd 2015. Rakentaminen toteutetaan kerralla. Koulu on mukana vaistétilojen ketjussa,
joten vdistotilat 16ytyvat muista kouluista. Rakennuslupahakemus pyritaan jattamaan lopullisen
kustannusarvion valmistuttua kevaalla 2014.

- Keskusteltiin rakennuksen energiatehokkuudesta. Kohteesta taytetdaan YLO1-lomake (rakennuksen
korjaus- ja muutostyon energiaselvitys).

- Yleissuunnittelun rakennuslupaa valmistelevassa vaiheessa kohteesta on pidetty seuraavat
viranomaispalaverit:
Paloturvallisuuspalaveri (Helsingin pelastuslaitos, tarkastaja Esko Rantanen) 31.1.2014
Ympadristokeskus (tarkastajat Hannele Nurminen, Anni Karreinen) 7.2.2014
Kaupunginmuseo (tutkija Mikko Lindgvist) 4.3.2014

- Rakennuslupa-asiakirjoihin liitetddan mm. Ymparistokeskuksen ja Kaupunginmuseon lausunnot,
palotekninen suunnitelma, kirjallinen hankeselostus, esteettomyysselvitys, ymparistdvaikutusten
arviointi, tilapdismajoitussuunnitelma, vaestonsuojasuunnitelma, ilmoitus vaestdnsuojasta, YLO1-
lomake ja energialaskelmat. Rakennuslupamaksua varten kustannuslaskija ilmoittaa
rakennusvalvonnalle hankkeen korjausasteprosentin.

- Kohteen suunnittelijat:
Paasuunnittelija: Erkki Partanen
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Rakennesuunnittelija: WSP Finland, Jouni Alaniemi
LVI-suunnittelija: Hevac-Konsultit Oy, Kari Kauppinen
Sahkdsuunnittelija: Karawatski Oy, liro Karawatski
Keittiosuunnittelija: HKR/Arkkitehtuuriosasto, Helina Lohilahti
Palokonsultti: KK-palokonsultti Oy, Kalervo Korpela
Akustiikkasuunnittelija: Akukon, Tarja Lahti
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