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Lauttasaaren vesitornin purku-urakan hankinta
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A

Tilakeskuksen paallikkd paatti hyvaksya Lauttasaaren vesitornin
purkamisen oheistoineen arvonlisaverottomalla 544 000 euron
enimmaishinnalla.

B

Tilakeskuksen paallikkd paatti hyvaksya halvimman tarjouksen
jattaneen Kuusakoski Oy:n tarjouksen 26.3.2014 Lauttasaaren
vesitornin purku-urakasta 381 700 euron arvonlisaverottomalla
kokonaishinnalla.

C

Tilakeskuksen paallikkod oikeuttaa kiinteistot-yksikon tilaamaan
vesitornin haitta-aineiden ja sisustuksen purkamisen Kuusakoski Oy:lta
ennen purkamisluvan lainvoimaisuutta seka keskeyttamaan hankkeen
ellei sen purkamislupa tule lainvoimaiseksi viimeistaan 31.12.2015.

D

Tilakeskuksen paallikkod oikeuttaa Tilakeskuksen kiinteistot-yksikon
kayttamaan hankkeen suunnitteluun, tutkimuksiin seka lisa- ja
muutostoihin arvonlisdverottomana enintaan 57 300 euroa.

E

Tilakeskuksen paallikko oikeuttaa Tilakeskuksen kiinteistot- yksikon
rakennuspaallikon allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvat
sopimukset seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan
hankkeen.

Paatoksen perustelut

Kaupunginhallitus paatti Lauttasaaren vesitornin purkamisesta ja
kehotti kiinteistoviraston tilakeskusta ryhtymaan toimenpiteisiin
vesitornin purkamiseksi 9.9.2013, § 968.

Massiivisen ja osittain esijannitetyn betonirakenteensa vuoksi torni on
vaativa purkukohde ja tornin 34 m korkeus edellyttaa raskaita ja
pitkapuomisia purkukoneita hydraulilaitteineen ja sen takia vain
muutama pohjoismainen alan urakoitsija olisi ollut pateva suorittamaan
purkamisen, kun rakenneosien rajayttaminen sailytettavan luonnon ja
ympariston kannalta ei ollut mahdollinen. Purku-urakasta ol
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kiinnostuneita 9 alan yritysta, joista 2 teki hyvaksyttavat tarjoukset.
Purkuhankkeen kustannukset ovat arvonlisaverottomana enintaan
544 000 euroa.

Purkuhanke on ajoitettu vuodenaikoihin siten, etta haitta-aines- ja
sisapurkutyot tehdaan elokuun ja syyskuun alkupuoliskolla 2014 ja
runkopurku tilastollisesti sateisimpaan vuodenaikaan syyskuun lopulta
joulukuun alkuun. Kotkavuori entisdidaan ja maisemoidaan
vihertydvaiheessa, joka alkaa kevaalla 2015. Kiinteistovirasto on
hakenut ymparistdlupaa tornin alla olevan louhitun vesijohtokuilun
tayttdmiseen puhtaalla betonimassalla ja joka toimenpide vahentaa
runsaalla kolmanneksella poiskuljetettavan purkujatteen maaraa.
Mukana purkamissuunnittelussa ovat olleet kaupunkisuunnitteluvirasto,
rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, Helsingin kaupunginmuseo
ja kiinteistovirasto.

Lauttasaaren vesitorni on rakennettu vuonna 1958. Tornin
kokonaiskorkeus on 34 m ja sen runkorakenteena ovat paikalla valetut
terasbetoniset runko- ja sailidosat. Tornin terasbetonimaara on noin
6000 tonnia ja lisaksi lampoeristeena varsiosan muurattu
kevytbetonirakenne ja sailidosan valurunkoon ripustetut
elementtirakenteiset uritetut koristelaatat. Suppilo-osaa tukevat
varsiosan ylareunassa seka suppilomaisen vesisailion ala- ja
ylareunassa ns. 'dyvidag-tangoilla' esijannitetyt rengasmaiset
betonipalkit ja sailion ylakehaa tukevat ristikkaiset vetotangot, joiden
varaan on kattorakenne tuettu. Vaarallisin vaihe hankkeessa on
kyseisten vetotankojen purkaminen, jolloin maljamaisen vesisailion
betoninen ulkokuori voi taittua keskimmaisen vetotangon kohdalta ja
pudota viuhkamaisesti tornin vartta vasten. Tornin purkamiseksi on
tehty 9-vaiheinen tarkka purkujarjestyssuunnitelma ja kohdetta
tarjoavilta urakoitsijoilta on kysytty omaakin suunnitelmaa seka erittelya
kalustosta, jolla purkaminen tullaan suorittamaan.

Purkamissuunnitelman on laatinut HKR-Arkkitehtuuriosaston tekninen
toimisto ja suunnitteluvaiheessa on sovittu rakennustyon aikaisista
likennejarjestelyista HKR:n alueidenhallinnan ja katuosaston, Ksv:n
likennesuunnitteluosaston ja rakennusvalvontaviraston kanssa.
Erillisesti on sovittu HKR- Arkkitehtuuriosaston kanssa
historiaselvityksen kokoamisesta kaupunginmuseon haluamaan
muotoon Lauttasaari-seura ry:n vesitornin historiikin ja tilakeskuksen
teettaman kuva-aineiston avulla.

Purkamistyd ajoittuu elokuusta joulukuun alkuun 2014 ja se aloitetaan
haitta-ainespurkamisella (mm. vesiputkien kivihiilitervaeristeet ja
asbesti) ja jatketaan vesiputkien ja laitteiston purkamisella seka sen
jalkeen syyskuun 2014 lopulla edetaan runkopurkuun, joka on ulospain
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nakyva ja kastelusta huolimatta pOlyisin ja eniten ymparistoa
kuormittava tydvaihe, joka kestaa noin 2 kuukautta. Purkamisty6ta
varten otetaan kayttoon tornin rakennusvaiheessa tehty
Taivaanvuohentielta ja kantakaupungista katsoen tornin takaa nouseva
vuoden 1958 rakennusaikainen tievayla, johon rakennetaan
suodatinkankaiden paalle tydmaatie. Tie puretaan ja maisema
entisdidaan kevaalla 2015.

Rakennuslautakunnan 17.12.2013 myontamasta rakennusluvasta on
tehty valitus Hallinto-oikeuteen, joka ei ole viela tehnyt asiassa
paatosta ja erillisesti on vesitornille haettu Uudenmaan ELY-
keskukselta rakennussuojelulain mukaista suojelua. Suojelupaatds
kasiteltaneen alkusyksysta 2014. Rakennusvalvontaviraston kanssa
kaydyn keskustelun perusteella voidaan tornista purkaa haitta-aineet,
laitteet ja varusteet ennen purkamisluvan lainvoimaisuutta ja siten
esirakentaa torni runkopurkua varten.

Kiinteistot-yksikko kilpailutti purkamishankkeen avoimena
HILMAKilpailutuksena 5.2.2014 asettaen vaatimuksia referensseille,
yrittajan toiminnan volyymille ja kaytettavalle kalustolle.
Tarjouspyyntdasiakirjoja pyysi 9 mvr-alan yritysta, joista 2 teki
tarjouksen, joiden hintavali oli arvonlisaverottomana 381 700 - 437 600
euroa. Halvimman tarjouspyynnon mukaisen tarjouksen teki
Kuusakoski Oy. Paatésehdotuksen mukaisen urakoitsijan
soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on
tarkistettu ja ne ovat hyvaksyttavia.

Purkamistarjouksista laskettu hankkeen arvonlisaveroton
enimmaiskustannusarvio on seuraava:

- luvat, kopiot ja muut tilaajakustannukset 12 500 euroa
- esisuunnittelu ja suunnittelu HKR-ARK 65 600 euroa
- haitta-ainestutkimukset Vahanen Oy 11 200 euroa
- valvonta ja tyoturvallisuuskoordinointi 20 000 euroa
- rakennushistoriallinen selvitys HKR-ARK 15 700 euroa
- purkamisurakka Kuusakoski Oy 381 700 euroa
- varaus hankkeen lisa- ja muutostéille 57 300 euroa
Purkamishankkeen enimmaiskustannus 544 000 euroa.

Purkamishanke rahoitetaan aiemman budjettivarauksen mukaisesti
Helsingin kaupungin yhteisista esirakentamis- ja rakentamiskelpoiseksi
saattamisen talousarviokohdalta.

Lisatiedot
Kari Hartikainen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 86461
kari.hartikainen(a)hel.fi
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