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25 §
Liikuntamylly, Julkisivun ja ikkunoiden korjaus, urakan 
hyväksyminen

HEL 2015-005155 T 02 08 03 01

Kiinteistökartta 105/678 503, osoite: Myllypurontie 1

Päätös

Tilakeskuksen päällikkö päätti

-  hyväksyä Staran rakennusprojektien Liikuntamyllyn julkisivun ja 
ikkunoiden korjaushankkeesta antaman kokonaishintaurakan 
tarjouksen 20.3.2015 nro 15T030 arvonlisäverottomaan hintaan 
1 588 700 euroa.

-  oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspäällikön käyttämään urakoissa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä mahdollisesti syntyviin 
muihin lisävelvoitteisiin 20.3.2015 hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) 
kustannusarvion mukaiset varaukset.

-  oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspäällikön allekirjoittamaan 
hankkeeseen kohdistuvan tilauksen sekä lisä- ja muutostyötilaukset 
sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Rakennuksen ikkunat ja ulko-ovet uusitaan. Julkisivun puhtaaksi 
valetut betoniosat korjataan. Julkisivun alumiinisten verhouskasettien 
kiinnitykset tarkastetaan ja uusitaan. Vesikatto uusitaan osalla kattoa 
lämmöneristyksineen.

Liikuntamyllyn julkisivun ja ikkunoiden uusimishankkeesta 3.3.2015 
laadittu hankesuunnitelma on hyväksytty Klk § 148, 31.3.2015 siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 21 500 br-m² ja enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 1 988 000 euroa hintatasossa lokakuu 2014.

Stara on antanut urakkatarjouksen kohteesta. Tarjouksessa 
noudatetaan Tilakeskuksen ja Staran välillä sovittuja puitesopimuksen 
mukaisia menettelytapoja.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on arvonlisäverottomana 2 016 774 
euroa, hintatasossa helmikuu 2015. 

Urakkavaiheen indeksikorjattu kustannusarvio on saman suuruinen 
kuin hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio.
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Työ aloitetaan huhtikuussa 2015 ja työn on suunniteltu valmistuvan 
toukokuussa 2016. Aikataulu poikkeaa valmistumisen osalta 
hankesuunnitelman aikataulusta viisi kuukautta johtuen kohteen 
suurista käyttäjä- ja tapahtumamääristä.

Koko työn ajan rakennus on normaalissa käytössä.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman 
rakentamisohjelmassa vuosina 2015 – 2025, vuonna 2015 
toteutettavana hankkeena.
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pentti.salo(a)hel.fi
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