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10 §
Etela-Hesperiankadun vaistotilat, 1-vaiheen lisa- ja muutostyova-
rauksen talvityokorotus

HEL 2015-011964 T 02 08 03 00

Kiinteistokartta 61/673494-5, Hiekkarannantie 6
Paatos

Tilakeskuksen paallikkd paatti korottaa Bertha-Mariahemmet -nimisen

paivakodin kayttdon Hiekkarannatie 6 kentalle asennettavien vaistotilo-
jen lisa- ja muutostydvarausta arvonlisaverottomana 50 000 eurolla ai-
emmin paatetyn lisa- ja muutostydvarauksen lisaksi. Yhteensa tilakes-
kuksen hankkeen 80 10419 lisa- ja muutostyOvaraus on taman jalkeen
arvonlisaverottomana 175 000 euroa ja koko hankkeen enimmaishinta
498 000 euroa.

Paatoksen perustelut

Tilakeskus on tilannut Sakarinmaen ja Vuosaaren koulujen kaytdssa ol-
leiden tilakeskuksen omistamien tilaelementtirakennusten siirron ja
asennuksen KVR- vastuilla puitesopimustoimittaja Elemenco Oy:lta tila-
keskuksen paallikon 12.11.2015 §72 paattamana. Hankkeen tarjousky-
selyssa olleen urakkaohjelman mukainen valmistumisaika oli
20.11.2015.

Rakentamisen aloitus viivastyi, koska rakennuslautakunta hyvaksyi
hankkeen rakennusluvan vasta 8.12.2015 §395 ja lupa oli toimeen-pa-
nokelpoinen 17.12.2015, jonka jalkeen KVR- toimittaja paasi hyvaksyt-
tamaan perustus- ja rakennesuunnitelmat seka iv- ja kvv-suunnitelmat
viranomaisilla voidakseen aloittaa liittymien ja perustusten teon asen-
nuskohteessa Hiekkarannantie 6:ssa.

Rakennusluvan kasittelya viivastytti se, ettda KSV oli aiemmin paattanyt
myontaa kyseisen Hiekkarannantie 6 kentan Hesperiankatujen ja Mec-
helininkatujen peruskorjausten aikaiseksi asukkaiden alueparkki-pai-
kaksi. KSV muutti paatostaan ja kentta jaettiin puoliksi vaistotila- ja py-
sakointialuekayttoon erillisella KSV:n paatoksella.

Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluosaston sijoitusluvan eh-
dosta vesi- ja viemarijohtojen sijoituksesta katualueelle tuli ennakoimat-
tomina lisdkustannuksina mm. kulkusillat, lisdaidat, kaivuumateriaalien
poiskuljetus- ja taytot seka asfaltoinnissa kesakayttdéon soveltuvan as-
faltointitavan kaytto talvella. Rakennusten perustusten, tontin jatevesi-
pumppukaivon ja noin 300 m pitkan paineviemarin lumi- ja roudanrikko-
mistyot, mm. sulatus nestekaasukayttoisilla lampaokilvilla, aiheuttivat
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KVR- toimittaja Elemenco Oy:lle heidan tarjoukseensa sisaltymattoman
kustannuksen.

Hankkeelle paatetty arvonlisaveroton lisa- ja muutostyovaraus hankin-
tapaatoksissa on 125 000 euroa ja varausta esitetdan korotettavaksi
175 000 euroon siten, etta hankkeen 80 10419 enimmaishinta on ar-
vonlisaverottomana 498 000 euroa.

Lisatiedot
Kari Hartikainen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 86461
kari.hartikainen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
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