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13§
Teinilan lastenkoti, peruskorjaus ja laajennus, urakoitsijan valinta

HEL 2016-002618 T 02 08 03 01

Kiinteistokartta 103/67849, Pysyva rakennustunnus 7033, Pikaldhetintie 15, 00620 Helsinki
Paatos
Tilakeskuksen paallikkd paatti

A

hyvaksya Staran rakennusprojektien Teinilan lastenkodin peruskorjaus-
ja laajennushankkeesta antaman kokonaishintatarjouksen 15.1.2016
nro 16T004 arvonlisaverottomaan hintaan 3 780 000 euroa.

B

oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen rakennuspaallikon kaytta-
maan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopi-
musten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
8.2.2016 hyvaksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset
varaukset.

C

oikeuttaa kiinteistdviraston tilakeskuksen rakennuspaallikdn allekirjoit-
tamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen/tilauksen seka lisa- ja
muutostydtilaukset seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan
urakan.

Paatoksen perustelut

Teinilan lastenkodin peruskorjauksen ja laajennuksen 28.8.2015 han-
kesuunnitelma on hyvaksytty kiinteistélautakunnassa 17.9.2015 (396 §)
siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 1 708,5 brm? ja rakentamis-
kustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 4 500 000 euroa
helmikuun 2015 hintatasossa.

Stara on antanut urakkatarjouksen kohteesta. Tarjouksessa noudate-
taan kiinteistdviraston tilakeskuksen ja Staran valilla sovittuja puitesopi-
muksen mukaisia menettelytapoja.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on arvonlisaverottomana 4 730 545
euroa.

Urakkavaiheen kustannusarvio on samansuuruinen kuin hankesuunnit-
teluvaiheen kustannusarvio.
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Tyot alkoivat vanhan rakennuksen kunnostustoilla talvella 2015-2016 ja
jatkuvat kevaalla 2016 uudisrakennuksen perustustéilla. Hanke on
suunniteltu valmistuvan 12/2016. Aikataulu on hankesuunnitelman mu-
kainen.

Hankkeesta on saatu puoltavat lausunnot sosiaali- ja terveysvirastolta
seka ymparistokeskukselta.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2015 - 2020 toteutettavana hankkeena.

Lisatiedot
Vuokko Uusikangas, projektinjohtaja, puhelin: 310 76434
vuokko.uusikangas(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio (UKA) 8.2.2016
2 STARA tarjous 15.1.2016 16T004
Muutoksenhaku
Paatoskohdasta A Oikaisuvaatimusohje, kiinteistolau-
takunta
Paatoskohdista B - C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano
Otteet
Ote
Stara
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