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Helsingin kaupunki
Kiinteistovirasto / Tilakeskus
Jatkdsaaren peruskoulu

SUUNNITTELUPALKKIO

1. Taustaa

Arkkitehtikilpailun 2. vaiheen tyoryhmééan tulee kuulua arkkitehdin lisdksi rakenne-, raken-
nusfysiikka-, LVIA- ja sdhkdsuunnittelija. Kohteen rakennuttajan tavoitteena on tehda
suunnittelusopimus voittaneen kilpailuehdotuksen laatineen arkkitehtisuunnittelijan kanssa
jatkosuunnittelusta. Suunnittelutehtiavastd rakennuttaja tekisi arkkitehdin kanssa kokonais-
suunnittelusopimuksen ja arkkitehti tekee suunnittelusopimuksen erikseen rakenne-, LVIA-
ja sahkosuunnittelusta ao. tahojen kanssa.

2. Suunnittelupalkkion arvio

Kohteen laajuus on arvioitu olevan 8 000 brm2. Hankkeen rakennuskustannusten arvio on
26 000 000 ME (alv0).

Talonrakennuksen kustannustieto 2014 (Haahtela-kehitys Oy) mukaan esimerkiksi pdivéiko-
dissa rakennussuunnittelun (arvioitu kustannus on 8.1 % hinnoista 11-25+33+34. Raken-
nussuunnittelulla tarkoitetaan tdssi arkkitehti-, pad-, rakenne-, Ivi-, sdhko- ja sisustussuun-
nittelua. Suunnittelukustannusten jako on em. julkaisun mukaan seuraava: 43% arkkitehti-,
26% rakenne-, 13% LVI- ja 10% sdhkosuunnittelu.

Talonrakennuksen kustannustieto julkaisun periaatteita noudattaen suunnittelukustannusten
arvio muodostuu seuraavaksi:

Rakennuskustannukset 26 000 000
Arvio bruttoalasta 8000
Hintojen 11-25+33+34 arvio 23111111
Rakennussuunnittelu (ark, rak, lvi, s +muuta) 1872 000
Arkkitehtisuunnittelu 43 %
Arkkitehtisuunnittelu 804 960 eur
Rakennesuunnittelu 26 %
Rakennesuunnittelu 486 720 eur
LVI-suunnittelu 13 %
LVI-suunnittelu 243 360 eur
Sdhkdsuunnittelu 10 %
Sahkdsuunnittelu 187 200 eur

Kokonaisuunnittelu (em. Yhteensa) 1722240 eur
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3. Suunnittelupalkkiot kohteeseen

Ottaen huomioon kohteen erityispiirteitd rakennuttaja on pdédtynyt kokonaissuunnittelun hin-
taan 1 900 000 eur (alv0). Em. jakautuu rakennuttajan arvion mukaan seuraavasti:
—  47% pai-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
26% rakennesuunnittelu
14% lvia-suunnittelu
— 13% sdhkdsuunnittelu.

Rakennuttaja varaa itselleen mahdollisuuden tarkistaa em. palkkiota.

Em. palkkioiden lisdksi maksetaan kilpailuohjelman kohdan 1.3 mukaiset palkkiot.
Rakennuttaja voi pdittdd mahdollisesta kannustinpalkkiosta em. palkkioiden lisdksi avaintu-
losalueille.

4. Tasmennyksii suunnittelusopimukseen

4.1 Yleisia tdismennyksid

Kilpailun voittanut arkkitehti tai rakennuttaja voivat kumpikin erikseen péattad, ettd yksi tai
useampi suunnitteluala poistetaan kokonaissuunnittelusopimuksesta. Talloin rakennuttaja
valitsee siihen erikseen toisen suunnittelijan. Suunnittelusopimuksesta vihennetién tilldin
suoraan ao. alan tdmin selvityksen kohdassa 3. mainittu osuus palkkiosta.

Rakennuttaja kytkee toteutussuunnitteluun erikseen seuraavat asiantuntijat:
- geotekninen asiantuntija

- paloasiantuntija

- keittidlaitesuunnittelija.

Matka-, pysakdinti-, ym. kulut siséltyvét suunnittelukohteeseen tapahtuvista matkoista
suunnittelupalkkioon. Sopimuksiin liitetdédn noudatettavaksi konsulttitoiminnan yleiset so-
pimusehdot KSE 2013. Mikéli hanke peruuntuu tai keskeytyy, korvaa tilaaja konsultille ky
seiseen hetkeen mennessé tehdyn tyon ilman muuta korvausta.

Jatkosuunnittelun kdynnistyessé tulee voittaneen arkkitehtisuunnittelijan toimia osakeyhti-
Ossd. Tdmin yhtion tulee toimittaa rakennuttajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

4.2 Arkkitehtisuunnitteluosuuden tismennyksia

Toteutussuunnittelutehtdvédn siséltyy liitteen pédé-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelun tehté-
viluetteloiden mukaiset tehtdvit. Arkkitehdin kokonaispalkkioon siséltyvé irtokalustesuun-
nittelu voidaan neuvotella erilliseksi toimeksiannoksi.

4.3 Rakenne- ja rakennusfysikaalisen suunnitteluosuuden tdsmennyksid
Toteutussuunnittelutehtdvéin siséltyy liitteen rakennesuunnittelun tehtiviluetteloiden mu-
kaiset tehtdvit. Kohteen geoteknisend asiantuntijana toimii rakennuttajan lukuun Helsingin
kaupungin kiinteistoviraston geotekninen osasto.

4.4 LVIA- ja sdhkdsuunnitteluosuuden tdsmennyksia

Toteutussuunnittelutehtdvain siséltyy liitteen taloteknisensuunnittelun tehtiavéluetteloiden
mukaiset tehtdvit. Rakennusautomaation suunnittelu sisdltyy LVIA-suunnitteluosuuteen.
yhteistyOssd. Turvajirjestelmien osalta sdhkdsuunnitteluun kuuluvat johdotus- ym. vastaavat
suunnitelmat. Jarjestelmén toiminnallisen suunnittelun séhkdsuunnittelija suorittaa kiinteiston
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omistajan ja vuokralaisen ao. asiantuntijoiden kanssa yhteistyossd. Sdhkosuunnittelija toimii
asioiden aktiivisena esittelijand. Kiinteiston omistaja ja vuokralainen antaa lihtdtietoja ja hy-
viksyy esitetyt ratkaisut. AV-suunnittelu siséltyy myds sdhkdsuunnitteluun johdotusten osalta.

Liitteet:

- Hanketietokortti
- Suunnittelun tehtaviluettelot
o Padsuunnittelu
o Arkkitehtisuunnittelu
o Sisustussuunnittelu
o Rakennesuunnittelu
o Talotekninen suunnittelu



®
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HANKETIETOKORTTI HT12 OHJEET
maaliskuu 2013
1(9)
korvaa RT 10-10972
LVI 03-10445
KH X4-00428
Hanketietokortissa esitetaan rakennuskohteen lahtdtiedot ja tilaajan edellyttama laatutaso Infra 012-710100
suunnittelun tydmaaran arviointia varten. Jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia, on tarjouksen
antajalla oltava riittavat |ahtétiedot, ettei hanen itse tarvitse maaritella tarjousperusteita. Julkisissa
hankinnoissa myds hankintalaki edellyttda tehtdvan maarittelemista niin, etta tarjoajat ovat
tasapuolisessa asemassa.

1  SUUNNITTELUTEHTAVAN LAHTOTIEDOT

1.1 Hankkeen tavoitteet

Tilaaja maarittelee tavoitteet hankkeelle ennen suunnittelutehtavan aloitusta. Ne voidaan esittda esimerkiksi
hankeohjelmassa, tavoiteselvityksessa tai suunnitteluohjeissa. Tavoitteiden maarittelyn tulisi kasittda ainakin seuraavat asiat:
- laajuus-, laatu- ja kustannustavoitteet

- yleiset tavoitteet (kayttdika, muunneltavuus, laajennettavuus jne.)

- arkkitehtoniset tavoitteet

- energiankulutus- ja ymparistdvaikutustavoitteet

- varustelutason tavoitteet (LVI-, séhko6- ja teletekniikan laajuus)

- olosuhdetavoitteet (sisdilmasto, valaistus jne.)

- turvallisuustavoitteet (henkilSturvallisuus, paloturvallisuus, toimintavarmuus jne.)

- ylldpidon tavoitteet (huollettavuus, tdydennettavyys jne.).

1.2 Kohteen padkayttotarkoitus

Esim. F 231 Lasten péivékodit -

(Tilastokeskus, Rakennusluokitus 1994)

1.3 Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide

Kohteen laajuustieto suunnittelutehtdvéan

tyémadéran arvioimiseksi (ensisijaisesti -

brm? vaihtoehtoisesti hym? tai tilavuus 10

m? tarkkuudella).

1.4 Kohteen turvaluokitus

Erityisesti julkishallinnon kohteissa.
[] Turvaluokitusta ei ole maaritelty

[] Kohteen turvaluokitus on
1.5 Kohteen sijainti ja tontin tiedot

Kiinteistotunnus, osoite tai vahintaan
kohteen paikkakunta ja tontin tiedot.

1.6 Suunnitteluaika

Kohteen alustava suunnitteluaika. Alkaa
Paattyy

1.7 Tilaajan suunnittelukdytannét

Mahdolliset suunnittelun erityisvaatimukset liittyen raportointiin, ajankéyttdselvityksien tekemiseen, virallisiin/kayttaja-/tyémaa-
ym. tilaajan kokouksiin.
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1.8 Kohteen suunnittelijat ja asiantuntijat

Kohteeseen valitaan seuraavat suunnittelijat ja asiantuntijat (jos on jo valittu, ilmoita myés nimi):

[

Paasuunnittelija vastaa rakennuttajan tavoitteiden mukaisen kohteen suunnitteluratkaisun aikaansaamisesta ja
suunnitelmien yhteensovittamisesta seka johtaa ja koordinoi osasuunnitelmien ristiriidattomuuden ja sovitun
suunnitteluaikataulun varmistamiseksi suunnitteluryhman ty6ta. Liséksi han suorittaa muita suunnittelun johtamiseen
liittyvia tehtavia suunnittelusopimuksessa sovitussa laajuudessa.

Arkkitehti avustaa rakennuttajaa hankkeen tarpeellisuuden ja tavoitteiden arvioinnissa seka hankkeen laajuus-, laatu-,
kustannus- ja aikataulutavoitteiden maarittelyssa. Arkkitehti maarittelee rakennuksen sijoittelu- ja massoitteluvaihtoehdot,
arkkitehtoniset ratkaisut, osallistuu rakenne- ja taloteknisten jarjestelmien valintaan ja yhteensovittamiseen seka laatii
urakkalaskentaa ja toteutusta palvelevat tekniset suunnitelmat.

Rakennesuunnittelija valitsee ja suunnittelee runko- ja muut rakennetekniset ratkaisut seka vastaa niiden
lujuusopillisesta ja rakennusteknisesta toimivuudesta. Rakennesuunnittelija erittelee rakennussuunnitelman
yksityiskohtaisiksi rakenteiksi ja tydohjeiksi, joiden mukaan rakennustyd tehdaan.

GEO-suunnittelija selvittda rakennuspaikan ja rakennusalueen geotekniset olosuhteet (maapera, kallio ja pohjavesi),
maarittda suunniteltavien rakennusten, rakenteiden ja alueiden perustamistavat seka laatii pohja- ja maarakentamisen
suunnitelmat. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina valitun urakkamuodon edellyttdméassa
laajuudessa.

LVI-suunnittelija laatii LVI-jarjestelmien suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidan tarvitsemansa lahtétiedot.
Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelma- paketteina, jotka voivat vaihdella kiintean urakan yhdesta
suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimaarittelyyn. LVI-suunnitelma on erillinen
suunnittelukokonaisuus.

Rakennusautomaatiosuunnittelija laatii rakennusautomaatiojarjestelman suunnitelmat ja toimittaa muille
suunnittelijoille heidan tarvitsemansa lahtétiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina, jotka voivat
vaihdella kiintedn urakan yhdesta suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen
suunnitelmapakettimaarittelyyn. Rakennusautomaatiosuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

Sahkosuunnittelija laatii sahko-, tele- ja turvajarjestelmien suunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidan
tarvitsemansa lahtétiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiintean
urakan yhdesté suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimaarittelyyn.
Sahkosuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

H
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[

Sisustussuunnittelija luo sovitun ohjelman pohjalta rakennukselle sellaisen sisaarkkitehtuurin, joka toteuttaa sille
asetetut toiminnalliset, tekniset, taiteelliset ja taloudelliset vaatimukset.

Maisemasuunnittelija laatii tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat pihan, piha- ja ulkotilarakenteiden, maatyon,
mitoituksen, istutusten ja varustelun osalta. Tehtaviin kuuluu myds vihertydselityksen laatiminen ja kokoaminen.

Elinkaariasiantuntija osallistuu suunnitteluryhman tyéhon yhteistydssa rakennuttajan edustajien kanssa ja kommentoi ja
ohjaa suunnitteluratkaisuja energiatehokkuuden, elinkaariedullisuuden, muunneltavuuden, kaytettdvyyden, kestavyyden
jne. nakdkulmasta.

Ympiristovaikutusten asiantuntija ohjaa yhteistydssa rakennuttajan edustajien kanssa suunnittelua ympa-
ristdbmyodnteiseen suuntaan ja toteuttaa rakennukseen ymparistévaikutuksen (hiilijalanjaljen) laskennan.

Ympiristoluokitusten asiantuntija selvittda rakennuksen ymparistéluokituksen toteutustavan ja koordinoi ympa-
ristéluokituksen toteutustavan rakennuttajan asettaman tavoitetason mukaisesti seka tarvittaessa opastaa suun-
nittelijoita ja urakoitsijoita.

Valaistussuunnittelija osallistuu suunnitteluryhman tydskentelyyn sovitussa laajuudessa ja suunnittelee
valaistusratkaisut sovittuihin rakennus- tai tilakokonaisuuksiin. Valaistussuunnittelija laatii valaistussuunnitelmat ja
toimittaa muille suunnittelijoille heidan tarvitsemansa lahtétiedot.

Akustiikkasuunnittelija osallistuu suunnitteluryhman tydskentelyyn sovitussa laajuudessa kommentoiden
ja ohjaten suunnitteluratkaisuja niiden tilojen, rakenteiden ja muiden ratkaisujen osalta, joissa hanen asiantuntemustaan
tarvitaan seka laatii tarvittavat akustiset suunnitelmat ja ohjeet.

Tiedonhallinnan asiantuntija toimii sovitussa laajuudessa asiantuntijana sovittaessa tietomallien hyédyntamisesta
hankkeessa seka tietomallien laadunvarmistuksessa, yhteensovituksessa ja suunnittelijoiden opastamisessa.

Huoltokirjakoordinaattori vastaa sovitussa laajuudessa kiinteiston huoltokirjajarjestelman tietojen kokoamisesta seka
niiden tuottamiseen liittyvasta ohjauksesta, ohjeistuksesta ja laadunvarmistuksesta.

AV-suunnittelija laatii AV-laitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidan tarvitsemansa
lahtétiedot. AV-suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

Keittidlaitesuunnittelija laatii kiinteiden keittidlaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidan
tarvitsemansa lahtétiedot. Keittidlaitesuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

Palotekninen asiantuntija selvittda arkkitehdin, pelastusviranomaisten ja vakuutusyhtién kanssa rakenteelliset
vaatimukset, paloalueiden rajat, savunpoistoratkaisut, palosuojausratkaisut ja poistumisvalaistusvaatimukset.

Palotekninen suunnittelija laatii sprinkleri- ja sammutuslaitossuunnitelmat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidan
tarvitsemansa lahtétiedot. Suunnitelmat toimitetaan sovittuina suunnitelmapaketteina jotka voivat vaihdella kiintean
urakan yhdesta suunnitelmapaketista avoimen rakentamisen vapaaseen suunnitelmapakettimaarittelyyn. Palotekninen
suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

H
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[l Ssairaalalaitesuunnittelija laatii kiinteiden sairaalalaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidén
tarvitsemansa lahtétiedot. Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

[] Turvasuunnittelija laatii turvajarjestelmien hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidan tarvitsemansa
I&htdtiedot. Turvasuunnitelma on erillinen suunnitelmakokonaisuus.

[l Prosessisuunnittelija laatii prosessilaitteiden hankinta-asiakirjat ja toimittaa muille suunnittelijoille heidan tar-
vitsemansa lahtétiedot. Prosessilaitesuunnitelma on erillinen suunnittelukokonaisuus.

[l Liikennesuunnittelija

[l Muut asiantuntijat

1.9 Kayttajasuunnittelu

Kayttdjan erillisené tilaama suunnittelu.
1.10 Toteutusmuoto
Suunnittelutehtdvéan perusteina
kéytettavéit toteutusmuodot (esimerkiksi
kokonaisurakka, projektinjohtourakka,

avoimeen rakentamiseen perustuvat
hankintakokonaisuudet, kvr-urakka Rakennustekniset tyot |:|

Rakennuksen runkotyot ]

LVI-tekniset tyot
Sahkotekniset tyot
Tele- ja turvatekniset tyot

Rakennusautomaatiotyot

tyét/hankinnat

tyét/hankinnat

o o o o o o 0O

Tilaajan erillishankinnat

1.11 Rakennusaika
Kohteen alustava rakennusaika. Alkaa

Paattyy

Hanketietokortti HT 12/SL/Sopi | ke Net © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosaatio RTS 2013
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1.12 Tehdyt esiselvitykset

Kohteessa on tehty seuraavat esiselvitykset:

[] Maaperatutkimukset [ ] Lupatilanne [] Kuntotutkimukset
[l Radonselvitys [] Tontinmuodostuksen tilanne [] Rakennussuojelu
[] Kaavoitustilanne [] Haitta-ainekartoitukset ]

L] L] L]

2 SUUNNITTELUTEHTAVAN VAATIVUUS

2.1 Suunnittelukohteen vaativuusluokka

Suunnittelijoista paa-, arkkitehti-, rakenne-, ilmanvaihto- ja kiinteiston vesi- ja viemarilaitteiden suunnittelijoiden
pétevyysvaatimukset perustuvat méaérittelyihin Suomen rakentamisméaérdyskokoelman osassa A2 Rakennuksen
suunnittelijat ja suunnitelmat, mééraykset ja ohjeet, 2002. Luokat C, B, A ja AA.

Sahkdsuunnittelijan pétevyysvaatimukset perustuvat vastaavaan Sdhkésuunnittelijan pétevyysluokitukseen, jota yllapitda
NSS ry. Luokat C, B, A ja AA.

Suunnittelukohteen vaativuusluokka

(RakMK A2)

C B A AA
P&asuunnittelu O dod d
Arkkitehtisuunnittelu OO
Rakennesuunnittelu O dod d
IV-suunnittelu O dod d
(lImanvaihtosuunnittelu)
KVV-suunnittelu O O 0O O
(Kiinteiston vesi- ja viemarilaitteiden suunnittelu)
Sahkdsuunnittelu OO

2.2 Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso

Suunnittelu on monien osatehtévien yhdistelma, missé virheetén tiedonkulku ja ohjelmistoista saatava hyéty riippuu
tyoskentelytavoista. Eri tehtédvissé on tarkoituksenmukaista pyrkid samaan vaatimustasoon, ellei siité ole perusteltua
syyta poiketa.

Taso1  Suunnittelu tehdaan CAD-ohjelmistoilla 2D-pohjaisesti.
CAD-ohjelmistoja hyddynnetdédn 2D-piirtotydkaluina ilman erityisvaatimuksia. Eri suunnittelualojen
véliset yhteensovitus- ja risteilytarkastelut tehddan erillisten leikkauspiirustusten avulla. Jos 2D-
dokumentit halutaan myés sdhkéisessd muodossa, mééritelldén niiden tiedostomuoto.

Tyypilliset tulosteet
- tasopiirustukset ja leikkauspiirustukset.

Hanketietokortti HT 12/SL/Sopi | ke Net © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosaatio RTS 2013
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Taso 2

Taso 3

Suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso1

N I Y Y O B O

[

Arkkitehtisuunnittelu
Rakennesuunnittelu
Geosuunnittelu
LVI-suunnittelu
Séhkdsuunnittelu
Sisustussuunnittelu
Akustiikkasuunnittelu

Maisemasuunnittelu

Suunnittelu tehddan CAD-ohjelmistoilla 3D-pohjaisesti.

CAD-ohjelmistoja hyddynnetdéan 3D-piirfo- ja mallinnustydkaluina. Arkkitehti ja rakennesuunnittelija laativat
rakennuksen 3D-mallin. Mallinnusvaatimuksiin kuuluu ainoastaan geometria sovitussa laajuudessa ja
tarkkuudessa, rakennusosien tunnisteita tai muita tietomallivaatimuksia ei ole. 2D-asiakirjojen, kuten pohja-
, julkisivu- ja leikkauspiirustusten, tulee vastata mallia, mutta niiden ei tarvitse olla mallista generoituja.
Taloteknisten jarjestelmien tilank&ytén ja risteilyjen kannalta tarpeelliset asennukset esitetddn geometrisesti
oikeilla mitoilla risteilytarkasteluja varten. Eri suunnittelualojen véliset yhteensovitus- ja risteilytarkastelut
tehddén 3D-ndkymien ja leikkauspiirustusten avulla. Suunnitelma tulee voida siirtda ohjelmiston
alkuperaismuodossa (natiivimuoto) 3D-yhdistelmamalliin eri suunnitelmien yhteensovitusta ja teknisié
visualisointeja varten.

Tyypilliset tulosteet
- tason 1 tulosteiden lisdksi 3D-ndkymiéa tyyppiratkaisuista ja ongelmakohdista. Kun tiloista halutaan ns.
valokuvatasoisia visualisointeja, niiden mééaré ja laatu tulee méaaritella.

Suunnittelu tehdaan CAD-ohjelmistoilla tietomallipohjaisesti.

Kuten taso 2, mutta kaytettdvien CAD-ohjelmistojen tulee olla tietomallipohjaisia ja mallinnuksessa on
kédytettdvé asianmukaisia ohjelmistokohtaisia objekteja niin, etta kaikista mallinnetuista rakennusosista ja
jarjestelmistéd voidaan tunnistaa niiden merkitys ja tyyppi. Kéytettévien ohjelmistojen tulee olla IFC-
sertifioituja ja mallinnuksessa tulee noudattaa tilaajan méaarittelemia laatuohjeita, esimerkiksi Yleiset
tietomallivaatimukset 2012.

- Arkkitehti- ja rakennemallien kaikkien rakennusosien tulee olla sovittujen toleranssien rajoissa
mittatarkkoja ja siten mallinnettuja, etta niistd voidaan generoida ainakin p&d&dosin kunkin suunnitteluvaiheen
piirustuksilta vaaditun siséllén mukaiset pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset. Muiden suunnitelma-
asiakirjojen ei tarvitse olla mallista generoituja, mutta niiden siséltd ei saa olla ristiridassa mallin sisallén
kanssa.

- Taloteknisten jérjestelmien osalta jarjestelmamalli, jota kdytetdén sovelluksesta riippuen esimerkiksi
automaattisissa mitoitus-, tarkastus- ja tasapainotustoiminnoissa, valmistajien tuotetietojen
hybdyntamisessa. Jéarjestelmdmalleja voi hyédyntédd myds muissa sovellusohjelmissa, mm.
mddrélaskennassa ja ylldpidon hallinnassa.

Tyypilliset tulosteet
- tason 2 tulosteiden lisdksi tila-, rakenne- ja jéarjestelmdmallit, alkuperdismuodon liséksi myéds IFC-
muodossa.

Lisatietoja

O0dooodoadg
Ooogoogoogg e
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L
]
L
L
]
L
]
L

2.3 Yllapidon tiedonhallinnan vaatimustaso

[] Taso1

[] Taso2

Yllapitoa ja kaytdnaikaisia muutoksia varten tarvittavat suunnitelmatiedot laaditaan erikseen sovituissa,
yleisissa dokumenttimuodossa (.pdf- tai .dwg-muodoissa).

Tyypilliset tulosteet
- yllapitoa varten tarvittavat dokumentit.

Tason 1 lisaksi kiinteistén yllapidon hallintajarjestelméassa tarvittavat tiedot laaditaan myds sovelluksen
kanssa yhteensopivassa muodossa.

Suunnittelutietoja hyddynnetdén ylldpidossa sovitussa tietokanta- tai taulukkomuodossa. Tiedonsiirtoa
varten suunnittelija syéttaa tiedot huoltokirjakoordinaattorin toimittamaan taulukkoon, jos suoraa linkkié
suunnittelun ja ylldpidon sovellusten véililld ei ole.

Tyypilliset tulosteet
- tason 1 tulosteiden liséksi tietokanta- tai tiedonsiirtotaulukot.
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[] Taso3 Tason 2 lisaksi tilaajan kanssa sovittavat tiedot laaditaan myés tietomallina IFC-muodossa.

Kiinteistossa kdytetdan tai varaudutaan kdyttamaan tietojarjestelmia, jotka hyddyntévét suunnittelussa
tuotettuja alkuperéis- (natiivi-) ja IFC-muotoisia tietomalleja. Tietomallien hyddyntéminen edellyttaa
suunnitteluohjelmistoilta tasoa 3.

Tyypillinen tuloste
- tason 2 tulosteiden liséksi rakennusvaiheen tiedoilla péivitetyt tila-, rakenne- ja jérjestelmamallit,
alkuperédismuodon lisdksi myds IFC-muodossa.

2.4 Analysointien ja visualisointien vaatimustaso (valitaan ko. tehtdvéluettelossa suunnitteluvaiheittain)

241

242

243

244

245

Suunnittelijan tuottama havainnemateriaali

Suunnittelijalta tilatut havainnemateriaalit esim. pienoismallit, animaatiot.

Rakennuksen energiatarkastelut

Rakennuslupavaiheessa vaadittavassa energiaselvityksesséa on esitettdva rakennuksen ostoenergia, E-luku ja
muita rakentamisméaéarédyksissd maariteltyja tarkasteluja.

[] a Energiatehokkuuslaskenta rakentamismaaraysten, energiatodistusasetuksen ja rakennusvalvonnan
ohjeiden mukaisesti tayttden tarkastelun perusvaatimukset.

Tyypillinen tuloste
- rakennuksen energiaselvitys liitteineen.

] b Energiatehokkuuslaskenta rakentamismaaraysten, energiatodistusasetuksen ja rakennusvalvonnan
ohjeiden mukaisesti. Tarkastelua tdydennetaan analysoimalla lammitys-, jadhdytys- ja séhkéenergian
kulutusta yksityiskohtaisemmilla laskentamenetelmilla.

Tyypillinen tuloste
- rakennuksen energiaselvitys liitteineen.

Energian tavoitekulutus

Rakennuksen energian tavoitekulutus kuvaa rakennuksen suunnitteluratkaisujen ja todellisen tulevan kéytén
mukaista energiankulutusta. Tavoitekulutus lasketaan kulutusseurannan perustaksi.

[] a Energiankulutuksen tavoitteen laskenta rakentamismaaraysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden
mukaisesti tayttaen tarkastelun perusvaatimukset.

Tyypillinen tuloste
- rakennuksen energian tavoitekulutus vuositasolla.

) Energiankulutuksen tavoitteen laskenta rakentamismaarayksia ja rakennusvalvonnan ohjeita
soveltaen ja tdydentden niitd maarittamalla lammitys-, jadhdytys- ja sdhkdenergian tavoitekulutukset
yksityiskohtaisemmilla laskentamenetelmilla.

Tyypillinen tuloste
- rakennuksen energian tavoitekulutus vuositasolla.

Ympdristoluokitusjarjestelman energiankulutuslaskenta

Energiankulutuksen laskennassa noudatetaan valitun ympdristéluokitusjéarjestelman mukaisia laskentasdéantoja.
Energiankulutuslaskennan avulla mééritetdan energiakrediittien saavutettavissa oleva pistetaso.

Olosuhde/sisailmasto

[] a Laskenta
Maaritetaan sisaolosuhteet rakentamismaaraysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti.
Tyypillinen tuloste
- huoneldmpétilojen kuukausikeskiarvot
- tyyppitilakohtaiset mitoituslaskelmat.

H
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2.4.6

2.4.7

[] b Olosuhdesimulointi
Simuloidaan olosuhteet ja mitoitustehot tilatyypeittéin dynaamisen laskentaohjelmiston avulla.
Tarkastelut ja vertailut tehddan tuntitasolla kesa- ja talvitilanteessa ja niissé otetaan huomioon
rakenteiden, ikkunoiden, aurinkosuojausten ym. vaikutukset.

Tyypillinen tuloste
- tilatyyppikohtaiset olosuhde- ja mitoituslaskelmat vuorokausitasolla
- kesdajan huoneldmpdtilan vaatimuksenmukaisuuden tarkastelu.

[l ¢ Virtaussimulointi (CFD)
Olosuhdesimulointeja tdydennetdéan viihtyvyyden varmistamiseksi ilmastoinnin kannalta vaativissa
tiloissa (korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja ldmpdtilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla
CFD-laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics). Tehtévéluettelossa méaéritelldan
erikseen olosuhdesimuloitavat tilat.

Tyypillinen tuloste
- virtaussimuloinnin visualisoinnit ja tulosten analysointi.

Valaistus

Valaistuslaskennalla varmistetaan, etté esitetylléd valaistusratkaisulla saavutetaan tavoitteiden mukaiset
valaistustasot. Visualisoinnilla havainnollistetaan kéyttdjille tilojen valaistusta ja ilmetta. Visualisointi voidaan tehdéa
karkeatasoisena (valinta b) tai valokuvatasoisena (valinta c).

[ ] a Eierityisvaatimuksia
Lasketaan valaistukset tilatyyppeittéin valaistuslaskentaohjelmistolla.

Tyypillinen tuloste
- tilatyyppikohtaiset valaistuslaskelmat.

[ ] b Laskenta ja visualisointi
Lasketaan ja visualisoidaan valaistukset tilatyypeittdin graafisella 3D-valaistuslaskentaohjelmistolla.

Tyypillinen tuloste

- tilatyyppikohtaiset valaistuslaskelmat ja karkeatasoiset tilatyyppikuvat kdyttdjan kanssa sovituista
tilatyypeista.

[l ¢ Laskenta, simulointi ja visualisointi
Lasketaan ja visualisoidaan valaistukset tilatyypeittdin 3D-valaistuslaskentaohjelmistolla.
Valaistussimulointi ja visualisointi tehddén valokuvatasoisen 3D-simulointiohjelmiston avulla
arkkitehdin laatimille tilamalleille.

Tyypillinen tuloste

- tilatyyppikohtaiset valaistuslaskelmat ja ja valokuvatasoiset tilatyyppikuvat kayttdjéan
kanssa sovituista tilatyypeista.

Investointikustannukset

[] a Ei erityisvaatimuksia laskennalle
Arvioidaan investointikustannukset kokemusperéisesti tilastollisten arvojen perusteella.

Tyypillinen tuloste
- kokonaiskustannusarvio.

(1 b Tila- ja jarjestelmdpohjainen tavoitehintalaskenta

Lasketaan investointikustannukset tila- ja jarjestelmépohjaisesti kustannuslaskentaohjelmiston
avulla.

Tyypillinen tuloste
- kokonaiskustannusarvio jaoteltuna tiloittain tai jérjestelmittéin.

[l ¢ Maari- frakennusosapohjainen laskenta
Lasketaan investointikustannusarvio maaré-/rakennusosapohjaisesti pakettirekisterihinnastoa tai
yksikkéhintoja kdyttdvéan kustannuslaskentaohjelmiston avulla.

Tyypillinen tuloste
- kokonaiskustannusarvio jaoteltuna tiloittain, rakennusosittain tai jérjestelmittain.

H
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Elinkaarikustannukset (LCC)

[] a Ei erityisvaatimuksia laskennalle
Arvioidaan vuotuiset energian ja ylldpidon kustannukset tilastollisten arvojen perusteella.

Tyypillinen tuloste
- energian ja ylldpidon vuosikustannusarvio.

] b Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu
Lasketaan vertailtaville suunnitteluratkaisuille investointi-, energia-, kdytto- ja ylldpitokustannukset.

Tyypillinen tuloste
- suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusvertailut.

] ¢ Suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusten laskenta
Lasketaan toimeksiantoon siséltyvien suunnitteluratkaisujen investointi-, energia-, kéytto- ja
yllapitokustannukset.

Tyypillinen tuloste
- rakennuksen elinkaarikustannuslaskelma.

Ymparistoluokitus

[l a Esiselvitys
Laaditaan esiselvitys kohteeseen soveltuvasta ympdristéluokituksesta (LEED, BREEAM tms.)

Tyypillinen tuloste
- lausunto soveltuvasta luokitusvaihtoehdosta ja saavutettavissa olevasta pistetasosta.

(] b  Ymparistoluokitus

Koordinoidaan ympdristéluokitusprosessi kokoamalla tarvittava materiaali ja ohjaamalla yhteistydsséa

rakennuttajan kanssa suunnittelua ja rakentamista siten, etta asetettu pistetasotavoite saavutetaan.

Tyypillinen tuloste
- ympdristéluokitusjarjestelmaén toimitettu materiaali.

Ympaéristovaikutukset (LCA)

] a Ei erityisvaatimuksia laskennalle
Arvioidaan energiankdytén ympdristévaikutus tilastollisten arvojen perusteella.

Tyypillinen tuloste
- arvio energiankdytén aiheuttamien pédéstdjen tasosta (esim. CO2).

(1 b Suunnitteluratkaisujen energiankdyton ymparistovaikutusten laskenta
Lasketaan simuloidun tai lasketun energiankulutuksen ympdristévaikutus.

Tyypillinen tuloste
- raportti energiankdytén aiheuttamista pdéastoista (esim. CO2).

] ¢ Suunnitteluratkaisujen ja kdyton aikaisten ymparistovaikutusten laskenta
Lasketaan toimeksiantoon siséltyvien suunnitteluratkaisujen ympéristévaikutus (hiilijalanjélki)
huomioiden rakennusmateriaalit ja energiankaytto.

Tyypillinen tuloste
- raportti elinkaaren aikaisista pdastoisté (esim. CO2).
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PAASUUNNITTELUN TEHTAVALUETTELO PS12

TEHTAVALUETTELON TARKOITUS JA KAYTTO

Tama tehtdvaluettelo on tarkoitettu padsuunnittelun tehtavi-
en sisallon ja laajuuden méadrittelyyn. Tehtdvaluetteloa voidaan
kdyttda padsuunnittelutoimeksiannon sisallén maarittelyyn
suunnittelusopimuksessa, suunnittelukokonaisuuden hallin-
taan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtavaluettelo
liitetddn suunnittelusopimukseen, jossa se on sopimusliitteena
sitova.

Tehtavidluettelossa ei esitetd yksittdisen tehtavan tarkeytta
tai suorittamiseen kuuluvaa panosta. Tekijan on huolehditta-
va siitd, etta tehtdvan tarkoitus tulee taytetyksi, vaikka tehtava
suoritetaan ja dokumentoidaan toisin kuin luettelon erittely ja
tuloste.

TEHTAVALUETTELON SISALTO

Tehtdvaluettelo sisdltaa tavanomaisen talorakennushankkeen
paadsuunnittelun tehtavat ja niiden tulokset. Luetteloon sisalty-
vat padsuunnittelijan lainsdddannosta johtuvat velvollisuudet
ja niiden hoitamiseksi tarvittavat tehtdvat. Tehtavat on luokitel-
tu suunnittelun toteutuksen kannalta luonteviin kokonaisuuk-
siin. Tehtdvid voidaan tarvittaessa tdydentdd asiantuntijatehta-
valuetteloissa maaritellyilla tehtavilld. Tehtdvadrajaus muuhun
rakennushankkeen toimintaan perustuu vastaaviin tehtava-

HANKKEEN TEHTAVAKOKONAISUUDET

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kdayttomah-
dollisuudet seka arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

> Hankepaatos

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tdsmalliset laa-
juutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylldpitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta.
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettdaminen ja toteu-
tusmuodon alustava maarittaminen.

> Investointipdatos

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetaan
mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut,
valitaan suunnittelijat ja tehddan suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupdatds (Suunnittelun kdaynnistaminen)

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.
> Valittu ehdotussuunnitelma

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetddn toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka
rakennuksen kiinteddn perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisaltaa erilaisia vaihtoehtoja
tilaratkaisuiksi.

> Hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset
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luetteloihin ARK12, GEO12, RAK12,SIS12, TATE12 ja HJR12, ellei
suunnittelusopimuksessa ole toisin sovittu.

Konsulttisopimukseen liitettdavasta tehtavaluettelosta
poistetaan kohdat, jotka eivat sovellu tai sisally toimeksian-
toon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtavat (E) on
sovittava aina erikseen.

OSAPUOLIEN TYONJAKO

Padsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, hankkeen joh-

tajan ja tilaajan tyonjako voi vaihdella. Tarvittavat tehtavat ja

niiden suorittajat on sovittava hankekohtaisesti.
Tehtdvaluettelot jakavat tehtavat tarkoituksenmukaisiin ko-

konaisuuksiin. Tehtdvia voidaan yhdistaa toisiinsa tai jakaa eri

tavoin tapauksesta riippuen.

Tehtdvaluetteloissa kaytettyjen merkkien selitykset:

PS= paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)
K = korjaushankkeeseen sisaltyva tehtava

T = tilaajalle kuuluva tehtava/paatos

E = erikseen tilattava tehtava

Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspdytdkirjamer-
kinnalla tai muulla kirjauksella.

Rakennuslupatehtavissa selvitetdan hankkeen edellyttamat lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja paapii-
rustusten hyvaksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine
asiakirjoineen.

> Rakennuslupa

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetdaan rakentamisen
ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
maarittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelma-
osasuunnittelu.

> Hyvéaksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtavat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehdaan
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispaatos

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitovalmi-
udet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopaatos

Kayttoonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan
kayton opastus.
> Rakennuksen kayttoon ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuu-
ajan saadot, pidetaan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.
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PAASUUNNITTELIJAN LAKISAATEISET VELVOLLISUUDET

Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja ra-
kentamismaaraysten tasoisiin sddnndksiin. Laissa ja asetukses-
sa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoitus
on varmistaa rakentamiselta edellytetty vahimmaistaso. Naita
koskevat tarkemmat madraykset ovat Suomen rakentamis-
maardyskokoelmassa. Keskeisimmat muut kuin maankdytto- ja
rakennuslaista johtuvat rakennuksen suunnittelussa ja raken-
tamisessa noudatettavat sddannokset liittyvat pelastustoimeen,
sahkoturvallisuuteen, terveydensuojeluun, tyoturvallisuu-
teen, vdestdonsuojien rakentamiseen ja ymparistonsuojeluun.
(RakMKA1,A2)

Alla olevassa listassa on otteita oleellisimmista koko hanketta
koskevista viranomaissaadoksistd, jotka koskevat padsuunnit-
telijaa:

— Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, etta
se tayttad tdman lain ja sen nojalla annettujen sdannodsten ja
madrdysten sekd hyvan rakennustavan vaatimukset. Raken-
nuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuu-
desta ja sen laadusta vastaava pateva henkil, joka huolehtii
siitd, ettd rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muo-
dostavat kokonaisuuden, joka tayttaa sille asetetut vaatimuk-
set (paasuunnittelija). (MRL § 120)

— Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on lii-
tettdva ... rakennuksen paapiirustukset, jotka suunnittelija
varmentaa nimikirjoituksellaan. (MRL § 131)

— Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkild huolehtii
siitd, ettd suunnitelma tayttaa sille asetetut vaatimukset. Jos
erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, naista
yhden tulee olla nimetty tdman erikoisalan kokonaisuudesta
vastaavaksi suunnittelijaksi. (MRL § 120)

- Paasuunnittelijan tulee osana suunnittelun yhteensovit-
tamista ja koordinointia huolehtia, ettd jokainen, joka toi-
meksiannosta luovuttaa tydympadriston rakennetta, tyotilaa,
ty0- tai tuotantomenetelmad, konetta, tyovalinetta tai muuta
laitetta koskevan suunnitelman, on huolehtinut siita, etta
suunnitelmassa on sen kohteen ilmoitetun kayttotarkoi-
tuksen edellyttamalla tavalla otettu huomioon tdman lain
saannokset. (TTL 578)

- Paasuunnittelijan tehtdvana on huolehtia rakennushankkeen
suunnitelmien riittavasta laadusta ja laajuudesta niin, etta
suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen
vaatimusten tayttyminen. (RakMK A2)

- Paasuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle teh-
tdviensa asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen
suunnittelun ja rakennustyon ajan. (RakMK A2)

— Paasuunnittelijan tulee yhdessa rakennushankkeeseen ryh-
tyvan kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttamalla
tavalla (RakMK A2)

- huolehtia siita, etta kaytettdvissa ovat tarvittavat lahto-
tiedot ja ettd ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla seka
saattaa ne suunnittelijoiden tietoon,

- varmistaa, ettd kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto
siitd, mika osuus vaadittavista suunnitelmista on heidan
vastuullaan,

- huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyon jdrjesta-
misesta

- osaltaan huolehtia, ettd laaditussa aikataulussa on suun-
nittelulle varattu riittavasti aikaa,

- huolehtia, ettd tarvittavat suunnitelmat tehdaan ja etta
suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidatto-
miksi.

— Paasuunnittelijan tulee lisdksi RakMK A2)

- osallistua hankkeessa mahdollisesti jarjestettdvaan aloi-
tuskokoukseen ja osaltaan huolehtia, etta siind edellytetyt
suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi,

- seurata korjaus- tai muutostydssa rakenteita avattaessa tai
purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitte-
luun,

- huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja
tarvittaessa muutosten edellyttaman hyvdaksynnan tai ra-
kennusluvan hakemisesta, seka

- huolehtia hadnelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa
mahdollisesti osoitetusta rakennustydn valvonnasta.

- Padsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitd, etta raken-
nuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laa-
dittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan
ohjeiden mukaisesti. (RakMK A2)

- Paasuunnittelijan tulee huolehtia siitd, ettd rakennushank-
keeseen ryhtyva saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista,
joilla on vaikutusta talle sdadetyn huolehtimisvelvollisuuden
tayttamiseksi. (RakMK A2)
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A TARVESELVITYS

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja
niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kdayttomahdollisuudet sekd arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty tarveselvitys.

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
A1 Edellytysten toteaminen
Tarve todettu Muistio
Pateva henkilosto kaytossa Muistio
Tarvittava sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttama maardysvalta todettu Muistio
A2 Valmistelu
A3 Kaynnistaminen
A4 Suoritus
O E Selvitetdan tarpeet Tarveselvitysraportti tai
muistio
A5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
O E Hankitaan tarveselvitykselle kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Hyvéksytty tarveselvitys
B HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja yllapitoa koskevat
tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun
kuuluu tarvittavien selvitysten teettdminen ja toteutusmuodon alustava maarittaminen.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty hankesuunnitelma.

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
B1 Edellytysten toteaminen
Tarve selvitetty tai tarveselvitys tekeilld Muistio
Pateva henkildsto kaytdssa Muistio
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttdma maardysvalta todettu Muistio
B2 Valmistelu
O E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvdn kanssa siitd, miten avustetaan selvitettdessa Muistio
hankkeen vaatimat ja riittavat tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteutta-
miseen
O E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvdn kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd kdytettdvissa ~ Muistio
ovat tarvittavat lahtotiedot
O E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd lahtétiedot Muistio
ovat ajan tasalla
O E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvan kanssa siitd, miten avustetaan maarittelemaan Muistio
rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarve
PS Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa sovitulla tavalla selvitettaessa rakennushankkeen vaati-
mat ja riittavat tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen
Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvda sovitulla tavalla selvitettdessa rakennushank- Muistio
keen vaatimat ja riittavat tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttami-
seen
PS Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa sovitulla tavalla maarittelemaan hankkeen rakennus-
suunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen
Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa sovitulla tavalla madarittelemaan hankkeen Muistio

rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen
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B3 Kaynnistaminen
T Maéritellaan hankesuunnittelulle tavoitteet, tehtavat ja aikataulu Muistio
B4 Suoritus
B 4.1 Lahtotietojen hankkiminen
PS Huolehditaan sovitulla tavalla siitd, etta kdytettavissa on tarvittavat lahtotiedot

Huolehditaan sovitulla tavalla siitd, ettd kaytettavissa on tarvittavat ldhtotiedot
E Kaavan ja rakennusjarjestyksen asettamat vaatimukset
E/K  Suojelumadraykset

E Rakentamisen ympdristovaikutusten arviontitiedot

Oo0Ooao

E Rakennuspaikan olosuhteet kuten

- kaupunki- tai maisema kuva, naapurirakennukset, maaston korkeuserot, pohjarakennus-
olosuhteet, kasvillisuus, ilmansuunnat, pienilmasto, kunnallistekniikka, liittyminen katuun
tai tiehen

O E Tilaohjelma, aikataulu ja toteutusmuoto

O E/K Rakennuksen korjaus- ja muutostdissa ja lisarakentamisessa suunnittelun ldhtékohtia ovat
lisaksi

- rakennuksen sisa- ja ulkoarkkitehtuuri, historialliset ominaisuudet, rakennustaiteelliset
ominaisuudet, kdytetyt materiaalit, rakennustapa, rakennuksen kunto selvitettynd yleensa
kuntotutkimuksella, rakennuksen terveydelliset olosuhteet, rakennusfysikaaliset ominai-

suudet
B4.2 Lahtotietojen ristiriidattomuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen
PS Huolehditaan osaltaan siitd, ettd lahtotiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla
Huolehditaan osaltaan siitd, ettd lahttiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla Paivitetyt ldhtotiedot
Selvitetddn erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetdan Esitys tarvittavista tutki-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia jos lahtotiedot eivét ole ajan tasalla mukista ja mittauksista,
esimerkiksi tutkimus-
suunnitelma
O E Hankitaan tarvittavat puuttuvat ldhtotiedot Tarvittavat lahtotiedot
B4.3 Viranomaisneuvottelujen tarpeen selvittaminen
PS Selvitetaan tarvittavat viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen ryhtyvan
tietoon
Selvitetddn tarvittavat viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen ryhty- Muistio
van tietoon
Aikataulutetaan ja kdydaan ne viranomaisneuvottelut, joista on rakentamiseen ryhtyvan Muistio, kirjataan
kanssa sovittu kdytyjen viranomais-
neuvotteluiden tulokset
poytakirjoihin
Huolehditaan, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva tekee tarvittavat paatokset, jotta Muistio
hankkeelle asetetut vaatimukset ovat tiedossa ja voidaan saattaa suunnittelijoiden tietoon
(rakennuksen energialuokka, sisdilmatavoitteet, puhtausluokat jne.)
B 4.4 Hankesuunnitelman kokoaminen
O E Kootaan hankesuunnitelma ja esitetdan se hyvaksyttavaksi Hankeohjelma ja
projektiohjelma
B5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
O E Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyvaksynta Muistio
T Todetaan hankesuunnitelman sopimuksenmukaisuus Hyvaksytty hanke-
suunnitelma
Tulos Hyvéksytty hankesuunnitelma
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetaan mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut, valitaan
suunnittelijat ja tehdaan suunnittelusopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupaatos (suunnittelun kdynnistaminen).

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
C1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma tai vastaava ja muut tarvittavat suunnitelmat olemassa tai tekeilla Muistio
Pateva henkilosto kaytossa Muistio
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttdama madrdysvalta todettu Muistio
c2 Valmistelu
Cc2.1 Hankkeen koko suunnitteluprosessin menettelyt ja tyonjako
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten avustetaan maarittelemaan Muistio
rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarve
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd laadittavassa  Muistio
aikataulussa on suunnittelulle varattu riittavasti aikaa
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten avustetaan eri suunnittelualojen  Muistio
yhteistyon jarjestamisessa rakennuksen kdytto- ja huolto-ohjeen laatimiseksi.
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvdn kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd kdytettdvissda  Muistio
ovat tarvittavat lahtotiedot
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd lahtotiedot Muistio
ovat ajan tasalla
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvdn kanssa siitd, miten varmistetaan, etta ldhtotiedot Muistio
saatetaan suunnittelijoiden tietoon
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten varmistetaan, ettd hankkeen Muistio
suunnittelijoilla on tieto siitd mika osuus vaadittavista suunnitelmista on heidén vastuullaan
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten huolehditaan eri suunnittelualo- Esimerkiksi suunnittelu-
jen yhteistyon jarjestamisestd suunnitelmien yhteensovittamiseksi kokouksien ja -palaveri-
en kdytannot kirjataan
poytakirjoihin
Selvitetdan erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetdan Muistio, tutkimussuunni-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia jos kaytettavissa ei ole tarvittavia lahtotietoja telma, mittaussuunnitel-
ma tms.
Cc3 Kaynnistdaminen
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyvaksymis- ja yhteensovitusme-
nettely
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa miten huolehditaan ettd suunnitelmat on todettu
yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten kasittelymenettely
c4 Suoritus
C4.1 Suunnitteluaikataulun varmistaminen
PS Osaltaan huolehditaan sovitulla tavalla, etta laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu
riittavasti aikaa
Osaltaan huolehditaan sovitulla tavalla, etta laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu ~ Muistio
riittavasti aikaa
C4.2 Suunnittelutarpeen selvittaminen
PS Avustetaan sovitulla tavalla rakennushankkeeseen ryhtyvaa maarittelemaan hankkeen rakennus-
suunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen
Avustetaan sovitulla tavalla rakennushankkeeseen ryhtyvaa maarittelemaan hankkeen Muistio

rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen
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C43
PS

PS

PS

Cca4
PS

PS

PS

C5

Tulos

Lahtotiedoista huolehtiminen
Huolehditaan sovitulla tavalla siita, etta kdytettavissa ovat tarvittavat lahtotiedot

Huolehditaan sovitulla tavalla siitd, ettd kdytettavissa ovat tarvittavat lahtotiedot

Pyydetdan rakennushankkeeseen ryhtyvaa ja muita konsultteja huolehtimaan lahtotiedoista
Huolehditaan siitd, etta lahtotiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla

Huolehditaan siitd, ettd lahtotiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla

Selvitetdan erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetadn
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali rakennuksen ominaispiirteet ja
vallitseva kunto ei ole selvilla riittdvadssa laajuudessa.

Saatetaan laht6tiedot suunnittelijoiden tietoon
Saatetaan lahtotiedot suunnittelijoiden tietoon
Suunnitteluyhteistyon jarjestaminen

Varmistetaan, etta hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitd, mika osuus vaadittavista suunnitelmista
on heidan vastuullaan

Varmistetaan, ettd hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitd, mika osuus vaadittavista suunni-
telmista on heidén vastuullaan

Huolehditaan eri alojen suunnittelijoiden yhteistyon jarjestamisesta
Huolehditaan eri alojen suunnittelijoiden yhteistyon jarjestdmisesta
K Suunnitteluyhteistyota edellyttavat esimerkiksi

- rakennussuojelundkdkohdat, rakennuksen sisdilmaston, energiatalouden ja elinkaari-
nakokohtien tavoitteet, rakennusfysikaaliset seikat kuten rakenteiden lampd-, dani- ja
kosteustekninen toiminta, tavoitteeksi asetetun turvallisuustason saavuttaminen

Avustetaan suunnittelijoiden yhteistyon jarjestamisessa rakennuksen kdytto- ja huolto-ohjeen
laatimiseksi

Avustetaan suunnittelijoiden yhteistyon jarjestdmisessa rakennuksen kaytté- ja huolto-
ohjeen laatimiseksi

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan suunnittelun valmistelulle kirjallinen hyvaksynta
T Todetaan suunnittelun valmisteluvaiheen sopimuksenmukaisuus

Sunnittelun kdynnistamisvalmius

Muistio

Muistio, tutkimussuun-
nitelma, mittaussuunni-
telma tms. mittaukset,
kuntotukimukset

Muistio

Muistio

Muistio

Muistio

PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosaatio RTS 2013



RT 10-11108 LVI03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515

Infra 053-710111

ohjeet - 7

D EHDOTUSSUUNNITTELU

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

Vaiheen tuloksena syntyy valittu ehdotussuunnitelma

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
D1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma tai vastaava ja muut tarvittavat suunnitelmat olemassa tai tekeilla Muistio
Pateva henkil6sto kaytossa Muistio
Tarvittavat sopimukset on allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttama maardysvalta todettu Muistio
D2 Valmistelu
Varmistetaan, ettd kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittavat Muistio
Selvitetddn erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetdan Muistio, tutkimussuunni-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali kaytettavissa ei ole tarvittavia Iahté-  telma, mittaussuunnitel-
tietoja ma tms.
D3 Kaynnistaminen
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyvdksymis- ja yhteensovitusme- Muistio
nettely
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd suunnitelmat on Muistio
todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten kasittelymenettely
D4 Suoritus
PS Huolehditaan rakennushankkeen suunnitelmien riittavasta laadusta ja laajuudesta niin, ettd suunni-
telmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten tayttyminen.
PS Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehdaan
Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehddan ja niilld voidaan osoittaa rakentamiselle
asetettujen vaatimusten tayttyminen
Vaaditaan muiden suunnittelijoiden ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja Suunnitteluvaiheilmoi-
etenemisesta tukset poytdkirjojen
liitteiksi.
PS Huolehditaan, etta suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Huolehditaan, ettad suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista suunnitelmien yhteensovitukseen  Muistio. Erityissuunnitte-
koko suunnittelutydn ajan lijoilla on suunnitelmien
yhteensovittamisessa
mydtévaikutusvelvoite.
Pidetdan suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakatselmukset suunnitelmien yhteensopivuu-  PS-kokousten tai suun-
den toteamiseksi. nitelmakatselmusten
muistio
PS Huolehditaan, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla
on vaikutusta télle saadetyn huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi
Huolehditaan, etta rakennushankkeeseen ryhtyva saa tiedon (esimerkiksi suunnitteluko- Muistio
kousten pdoytdkirjat) suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta télle sdddetyn
huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi
D5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyvéksynta Muistio, kirjattu paatos
T Todetaan ehdotussuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio
Tulos Hyvaksytyt, yhteisesti yhteensopiviksi todetut ehdotussuunnitelmat
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E YLEISSUUNNITTELU

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetdan toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka rakennuksen
kiinteddn perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisaltaa erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
E1 Edellytysten toteaminen
Ehdotussuunnitelma olemassa tai tekeilld
Pateva henkilosto kaytossa Muistio
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttdama maardysvalta todettu Muistio
E2 Valmistelu
Varmistetaan, ettd kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittavat Muistio
Selvitetddn erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetdan Muistio, tutkimussuunni-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali kaytettavissa ei ole tarvittavia 1ahto- telma, mittaussuunnitel-
tietoja ma tms.
E3 Kaynnistaminen
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyvaksymis- ja yhteensovitusme-
nettely
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa miten huolehditaan ettd suunnitelmat on todettu
yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten kasittelymenettely
E4 Suoritus
PS Huolehditaan rakennushankkeen suunnitelmien riittavasta laadusta ja laajuudesta niin, etta suunnit-
telmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten tayttyminen.
PS Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehdaan
Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehddan ja niilld voidaan osoittaa rakentamiselle ~ Suunnitelmien riittava
asetettujen vaatimusten tayttyminen laatu ja laajuus
Vaaditaan muiden suunnittelijoiden ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja Muistio + suunnitteluvai-
etenemisesta heilmoitukset
Laaditaan padsuunnittelijan suunnitteluvaiheilmoitus tai tilanneraportti suunnittelukokouk-  Muistio + suunnitteluvai-
siin heilmoitukset
PS Huolehditaan, ettd suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Huolehditaan, ettd suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista suunnitelmien yhteensovittami- Erityissuunnittelijoilla on
seen koko suunnittelutydn ajan. suunnitelmien yhteenso-
vittamisessa mydtéavaiku-
tusvelvoite
Huolehditaan osaltaan, ettd suunnitelmissa ja rakennuttajan tyoturvallisuusasiakirjoissa on
otettu huomioon tydsuojelua koskevat saé@nndkset osana suunnittelun yhteensovittamista ja
koordinointia
Pidetdan suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakatselmukset suunnitelmien yhteensopivuu-  PS-kokousten tai suun-
den toteamiseksi. nitelmakatselmusten
muistio
PS Huolehditaan, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla
on vaikutusta télle saéadetyn huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi.
Huolehditaan, ettd rakennushankkeeseen ryhtyvé saa tiedon (esimerkiksi suunnitteluko- Muistio
kousten poytakirjat) suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta télle saadetyn
huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi
E5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan yleissuunnitelmille kirjallinen hyvaksynta Muistio, kirjattu paatos
T Todetaan yleissuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio
Tulos Hyvaksytty, yhteisesti yhteensopivaksi todettu yleissuunnitelma paapiirustuksineen
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F RAKENNUSLUPATEHTAVAT

Rakennuslupatehtavissa selvitetdan hankkeen edellyttamat lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja padpiirustusten
hyvéksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.

Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupa-asiakirjat

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtévat Tulos
F1 Edellytysten toteaminen
Todetaan, ettd yleissuunnitelma (pdapiirustukset) on valmis tai tekeilld Muistio
F2 Valmistelu
Allekirjoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuslupaa koskevaan hakemukseen Allekirjoitettu suostumus

liitettdva suostumus padsuunnittelijan tehtavan hoitamisesta

Esitetddn paasuunnittelijana samanaikaisesti hoidettavana olevat tehtdvét rakennusvalvon-  Selvitys, muistio
taviranomaiselle

Sovitaan miten huolehditaan siitd, ettd rakennuslupa-asiakirjat on laadittu ja toimitettu Selvitys, muistio
rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti

Sovitaan miten huolehditaan siitd, ettd erityissuunitelmat on laadittu ja toimitettu rakennus-  Selvitys, muistio
valvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti

Sovitaan miten huolehditaan siitd, ettd selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvon-  Selvitys, muistio
taviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti

Sovitaan miten huolehditaan, ettd aloituskokouksessa edellytetyt suunnittelua koskevat Selvitys, muistio
velvoitteet tulevat suoritetuiksi
F3 Kaynnistaminen
F4 Suoritus
Koordinoidaan tarvittavat rakennusluvan ennakkokasittelyt. Muistio
PS Huolehditaan osaltaan, etta rakennuslupa-asiakirjat on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviran- Kasittelyyn jatetyt
omaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti rakennuslupa-asiakirjat
PS Huolehditaan osaltaan, etta erityissuunnitelmat on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviran- Kasittelyyn jatetyt
omaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti esityissuunnitelmat
PS Huolehditaan osaltaan, etta selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle Kasittelyyn jatetyt
kunnan ohjeiden mukaisesti selvitykset

Huolehditaan osaltaan, ettd rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset toimi-  Rakennuslupa-asiakirjat
tetaan rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti.

PS Annetaan energiatodistus liitettavaksi energiaselvitykseen. Laadittu energiatodistus
PS Osallistutaan hankkeessa mahdollisesti jarjestettavaan aloituskokoukseen
Osallistutaan aloituskokoukseen Muistio
PS Osaltaan huolehditaan, etta aloituskokouksessa edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat
suoritetuiksi
PS Huolehditaan tarvittaessa muutosten edellyttaman hyvaksynnan tai rakennusluvan hakemisesta
Haetaan muutoslupaa Muutoslupahakemus
F5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan kirjallinen todistus rakennuslupa-asiakirjojen jattamisestd rakennusvalvontaviran-  Rakennusvalvontaviran-
omaisen kdsittelyyn tdmén paatosten ja ohjeiden mukaisesti. omaisen antama todistus
Tulos Rakennuslupa-asiakirjojen jattaminen rakennusvalvontaviranomaisen kasittelyyn taman

paatosten ja ohjeiden mukaisesti.
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G TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetddn rakentamisen ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarit-
telyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelmaosasuunnittelu.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytyt toteutussuunnitelmat

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos

G1 Edellytysten toteaminen
Yleissuunnitelma valmis tai tekeilla
Pateva henkilosto kaytossa Muistio
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttama maardysvalta todettu Muistio

G2 Valmistelu
Varmistetaan, ettd kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittavat Muistio
Selvitetddn erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetddn Muistio, tutkimussuunni-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali kaytettavissa ei ole tarvittavia Iahté-  telma, mittaussuunnitel-
tietoja ma tms.

G3 Kaynnistaminen
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyvaksymis- ja yhteensovitusme- Muistio
nettely
Sovitaan muiden suunnittelijoiden ja muiden osapuolien kanssa suunnitelmien valmiudesta  Muistio
hankintakyselyja varten.
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa miten huolehditaan ettd suunnitelmat on todettu  Muistio, kirjattu paatos
yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten kasittelymenettely.

G4 Suoritus

PS Huolehditaan rakennushankkeen suunnitelmien riittavasta laadusta ja laajuudesta niin, etta suunnit-

telmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten tayttyminen.

PS Huolehditaan, etté tarvittavat suunnitelmat tehdaan
Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehdéan ja niilld voidaan osoittaa rakentamiselle  Suunnitelmien riittdva
asetettujen vaatimusten tayttyminen laatu ja laajuus
Huolehditaan tuoteosavalmistajien suunnitelmien kasittelysta. Muistio
Huolehditaan kolmansien osapuolien suunnitelmien kasittelysta. Muistio

PS Vaaditaan muiden suunnittelijoiden ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja etenemisesta
Laaditaan pdasuunnittelijan suunnitteluvaiheilmoitus tai tilanneraportti suunnittelukokouk-  Suunnitteluvaiheilmoi-
siin tukset poytakirjojen

liitteiksi
PS Vaaditaan muita suunnittelijoita toimittamaan ennen rakennusosan toteutusta tai tuotteen valmis- Muistio
tusta oman suunnittelutehtavaansa liittyvat suunnitelmat yhteensovitettuina paasuunnittelijalle

PS Huolehditaan, ettd suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista suunnitelmien yhteensovitukseen  Yhteensovitetut suunni-
koko suunnittelutydn ajan. (Erityissuunnittelijoilla on suunnitelmien yhteensovituksessa telmat
mydtavaikutusvelvoite)
Pidetdan suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakatselmukset suunnitelmien yhteensopivuu-  PS-kokousten tai suun-
den varmistamiseksi nitelmakatselmusten

muistio

Huolehditaan osaltaan, ettd suunnitelmissa ja rakennuttajan tyoturvallisuusasiakirjoissa on PS-kokousten tai suun-
otettu huomioon tydsuojelua koskevat sddnndkset osana suunnittelun yhteensovittamista ja  nitelmakatselmusten
koordinointia muistio

PS Huolehditaan muutossuunnittelun yhteensovittamisesta

Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista muutossuunnitelmien yhteen-
sovitukseen koko suunnittelutyon ajan (erityissuunnittelijoilla on muutossuunnitelmien
yhteensovituksessa my&tavaikutusvelvoite).

Jérjestetdan tarvittaessa suunnitteluryhmalle suunnitelmakatselmukset muutossuunnitelmi-
en yhteensopivuuden toteamiseksi.

Yhteensovitetut, muu-
tetut ja/tai pdivitetyt
suunnitelmat

Muistio
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PS

G5

Tulos

Huolehditaan, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla
on vaikutusta télle séadetyn huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi.

Huolehditaan esimerkiksi, etta rakennushankkeeseen ryhtyvd saa suunnittelukokousten
poytakirjat

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankintaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyvaksynta
T Todetaan toteutussuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus

Hyvaksytyt, yhteisesti yhteensopiviksi todetut toteutussuunnitelmat

Muistio

Muistio

H

RAKENTAMISEN VALMISTELU

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtavat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehddan urak-
ka- ja hankintasopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispaatos.

RAKENTAMINEN

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitovalmiudet.
Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopaatos

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtévat Tulos
11 Edellytysten toteaminen
Toteutussuunnitelma tarvittavassa laajuudessa riittdvan valmis
12 Valmistelu
13 Kaynnistaminen
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvdn kanssa miten huolehditaan rakennusvalvontaviran- Muistio
omaisen paasuunnittelijalle osoittamasta rakennustyon valvonnasta.
14 Suoritus
PS Osallistutaan hankkeessa mahdollisesti jarjestettavaan aloituskokoukseen
Osallistutaan hankkeessa mahdollisesti jarjestettavaan aloituskokoukseen Muistio
PS Huolehditaan rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyon
valvonnasta
Huolehditaan rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennus- Muistio
tyon valvonnasta
PS Seurataan korjaus- ja muutostoissa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun
Seurataan korjaus- ja muutostdissd ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun Muistio
Selvitetdan erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetdan Muistio
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali tydmaalla ilmitulevat seikat sitd
vaativat.
Huolehditaan mahdollisten suunnitelmia koskevien reklamaatioiden kasittelystd ja sovitaan  Laadultaan ja laajuudel-
rakentamiseen ryhtyvan kanssa lisd- ja muutossuunnittelun menettelyista. taan riittavat suunni-
telmat
Huolehditaan muutossuunnittelun yhteensovittamisesta (esim. erityismenettelyt) ja muutos-  Yhteensovitetut ja vi-
ten edellyttdman hyvéaksynnan tai rakennusluvan hakemisesta. ranomaisen hyvaksymat
muutossuunnitelmat
15 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Annetaan osaltaan rakennustyon suoritukselle hyvaksynta Muistio
Tulos Tavoitteiden mukainen rakennus
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J KAYTTOONOTTO
Kayttéonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan kdyton opastus.

Vaiheen tuloksena rakennuksen otetaan kayttoon.

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)
Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos

o
wv

Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa jarjestamaan suunnittelijoiden yhteisty6 rakennuksen
kaytto- ja huolto-ohjeen laatimiseksi

Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa jarjestamaan suunnittelijoiden yhteistyd raken- ~ Muistio
nuksen kaytto- ja huolto-ohjeen laatimiseksi

PS Varmennetaan ennen kdyttoonottoa energiaselvitykseen liitetty energiatodistus.
Varmennetaan ennen kayttdonottoa energiaselvitykseen liitetty energiatodistus. (Perustuu lakiin raken-
nuksen energiatodistuk-
sesta68)

Osallistutaan kdyttoonottotarkastukseen

Tulos Kayttoon otettu rakennus

K TAKUUAIKA

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuuajan saadot, pidetaan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-
teet.

Tunnus Valinta Tehtavat Tulos

Hankitaan suoritukselle kirjallinen hyvaksynta Muistio

Tulos Virheettomaksi todettu rakennus

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekd eri suunnittelualojen
tehtdvdluettelot ovat yhteisty6ssd laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Neuvottelevat Sdhkdsuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry

Suomen Valoteknillinen Seura

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry
Sdhko- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTAVALUETTELO ARK12

TEHTAVALUETTELON TARKOITUS JA KAYTTO

Tama tehtavaluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan
arkkitehtisuunnittelun tehtavien sisallon ja laajuuden maaritte-
lyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen arkkitehtisuunnit-
telun tehtdvien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu
kaytettavaksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja
palkkiomuotojen kanssa.

Tehtavaluetteloa kdytetdan suunnittelijan tehtédvalaajuuden
maédrittelyssa, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa seka osa-
na suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtdvaluettelo liitetdan
suunnittelusopimukseen.

TEHTAVALUETTELON SISALTO

Tehtavaluettelo sisdltda tavanomaisen talorakennushankkeen
arkkitehtisuunnittelun tehtdvat ja niiden tulokset. Tarvittavat
tehtdvat ja niiden suorittajat maaritelladn hankekohtaisesti.
Tehtdvat on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luon-
teviin kokonaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa tdydentaa
asiantuntijatehtavaluetteloissa maaritellyilla tehtavilla. Tehta-
varajaus muuhun rakennussuunnitteluun perustuu vastaaviin
tehtavaluetteloihin GEO12, RAK12, SIS12 ja TATE12, ellei suun-
nittelusopimuksessa ole toisin sovittu.

HANKKEEN TEHTAVAKOKONAISUUDET

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kdyttémah-
dollisuudet seka arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

> Hankepaatos

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laa-
juutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja yllapitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta.
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettaminen ja toteu-
tusmuodon alustava maarittaminen.

> Investointipaatos

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetaan
mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut,
valitaan suunnittelijat ja tehdaan suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupdatos (Suunnittelun kdynnistaminen)

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

> Valittu ehdotussuunnitelma

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetdadn toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka
rakennuksen kiinteddn perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisaltaa erilaisia vaihtoehtoja
tilaratkaisuiksi.

> Hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset
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Konsulttisopimukseen liitettavasta tehtavaluettelosta pois-
tetaan kohdat, jotka eivat sovellu tai sisally toimeksiantoon,
esim. ylivilvaamalla. Erikseen tilattavat tehtéavat (E) on sovit-
tava aina erikseen.

SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYONJAKO

Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeel-
lisuudesta niiden kestavyyden, toiminnallisuuden ja toteutet-
tavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja huolehtii I1dhtotietojen
hankkimisesta, suunnitteluryhman kokoamisesta, muiden
suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta seka suunnit-
teluty6std, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle.

Tehtavaluetteloissa kaytettyjen merkkien selitykset:

K = korjaushankkeeseen sisdltyva tehtava
T =tilaajalle kuuluva tehtava/paatos
E = erikseen tilattava tehtava

Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspoytakirjamer-
kinnalla tai muulla kirjauksella.

Rakennuslupatehtavissa selvitetdan hankkeen edellyttamat lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja paapii-
rustusten hyvaksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine
asiakirjoineen.

> Rakennuslupa

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetaan rakentamisen
ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
maarittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelma-
osasuunnittelu.

> Hyvaksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtavat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehdaan
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispaatos

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitovalmi-
udet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopaatos

Kayttoonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan
kayton opastus.

> Rakennuksen kayttoon ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuu-
ajan saadot, pidetaan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.
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A TARVESELVITYS

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja
niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kayttémahdollisuudet seka arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

Tarveselvitysvaiheessa arkkitehdin tehtavana on hankeosapuolien valisilla neuvotteluilla pyrkia kartoittamaan mahdollisia uusia ratkaisuja.

Arkkitehti selvittdaa hankkeen toteuttamisen kannalta sen arkkitehtoniset ja toiminnalliset tavoitteet yhdistamalla erilaisia yleisid, esimerkiksi
lainsaadannosta ym. johtuvia tavoitteita kdyttdjien ja omistajan tavoitteisiin ja muokkaa tavoitteista yhteenvedon, joka sisdltaa jatkotyosken-
telya varten tarvittavat tiedot.

Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena syntyneessa aineistossa kuvataan tavoitteita erikseen kayttajien ja omistajan nakokannalta. Kdyttdjien
tavoitteet voivat liittya esimerkiksi tilojen toimivuuteen ja siihen mielikuvaan, jonka kayttdja haluaa tiloillaan luoda, ja omistajan vastaavasti
tilojen arvoon ja haluttavuuteen. Yhteiset tavoitteet kuvaavat hankkeen rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavallista ja toiminnallista kelpoisuut-

ta seka juridista ja teknistd rakennettavuutta.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty tarveselvitys ja hankepaatos.

Tunnus Valinta  Tehtavat Tulos
A1 Edellytysten toteaminen
Tarve olemassa
Pateva henkilosto kaytossa
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu
Osapuolten vastuiden edellyttama maardysvalta todettu
A2 Valmistelu
A3 Kaynnistaminen
A4 Suoritus
A4 Kayttdjan tilantarpeen asettamat tavoitteet
O E Madritellaan arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa kdyttajan tavoitteisiin Muistio
O E Maaritelladn toiminnalliset tavoitteet suhteessa kdyttdjan tavoitteisiin Muistio
O E Tehdddn kayttdjan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila-ja ~ Muistio/selvitys
tydymparistostrategiasta
O E Kuvataan kdyttdjan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet Muistio
O E Tehdddn esitys kayttdjan tilanhankintavaihtoehdoksi Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat
kohta D)
A4.2 Omistajan (liike)toiminnan asettamat tavoitteet
O E Tehd&dan omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila-ja ~ Muistio/selvitys
tydymparistostrategiasta
O E Maaritelladn arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin Muistio
O E Maéritelladn toiminnalliset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin Muistio
O E Kuvataan omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet Muistio
O E Tehdddn esitys omistajan tilanhankintavaihtoehdoksi Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat
kohta D)
O K/E Tehddan olevien kiinteistojen arkkitehtoninen arvio.
A43 Tilanhankinnan (ympariston) asettamat tavoitteet
O E Yhdistetddn kayttdjan ja omistajan tilantarpeet kuvaukseksi hankkeen tilantarpeista Muistio
O E Madritellaan arkkitehtoniset tavoitteet tilantarpeille Muistio
O E Maéritellaan sijainnille, rakennuspaikalle ja rakennukselle asetettavat tavoitteet ja rajoituk- ~ Muistio
set
O E Madritellaan kestavan rakentamisen tavoitteet tilantarpeelle Muistio
O E Selvitetdan toimintojen laajentamis-/karsimismahdollisuudet Muistio
O E Selvitetddn ja vertaillaan tilanhankintavaihtoehdot Muistio
O E Annetaan asiantuntija-apua mitoitusperusteiden maarittamiseksi Osallistuminen
O E Selvitetdadn ja vertaillaan rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavalliset ja toiminnalliset kelpoi- Muistio
suudet seka juridinen ja tekninen rakennettavuus
O K/E Madritellddn olevien tilojen soveltuvuus kdyttdjan ja tilaajan tavoitteisiin Muistio (erikseen sovit-

tavat liitesuunnitelmat
kohta D)
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O KE

O K/E

O K/E
O K/E
O K/E
A4d4
O E
O E
O E
O E
O E
A5
Tulos

Inventoidaan olevat tilat suhteessa kayttdjan ja tilaajan tavoitteisiin

Selvitetddn olevien tilojen kdyton tehostamismahdollisuudet

Méaritelladn korjaustavoitteet
Madritelladn alustavasti korjausten vaikutukset rakenteisiin ja taloteknisiin jarjestelmiin
Laaditaan tarvittavat ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan D tehtévat)

Hankepaatoksen valmisteleminen

Valmistellaan arkkitehdin esitys hankepaatokseen

Laaditaan tarveselvitykseen liittyvat ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan C tehtévat)
Laaditaan ympdristdvaikutusanalyysi

Selvitetdan hankkeen lupaedellytykset

Kootaan tarveselvitysasiakirjat sekd valmistellaan ja esitellddn paatosesitys
Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan tarveselvitysasiakirjoille kirjallinen hyvaksynta

Tarveselvitys ja hankepaéatos

Selostus, merkinnat
piirustuksiin

Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat
kohta D)

Muistio, merkinnat
piirustuksiin

Yhteistydmuistio, raja-
pinnat

Erikseen sovittavat
liitesuunnitelmat

Muistio
Ehdotussuunnitelmat
Muistio
Muistio

Muistio

Muistio
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B HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylldpitoa koskevat
tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun
kuuluu tarvittavien selvitysten teettdminen ja toteutusmuodon alustava maarittaminen.

Hankesuunnittelu perustuu seka tarve- ettd hankeselvitykseen. Siind selvitetdan ja arvioidaan tarvittavalla tarkkuudella hankkeen vaihto-
ehtoiset toteuttamismahdollisuudet ja -tavat. Lopputuotteelle asetetut laajuus-, laatu- ja aikataulutavoitteet kiinnittavat hankkeen budjetin
(tavoitehinta). Myohemmin teetettdvat suunnitelmat (ehdotus- ja yleissuunnitelmat) madrittavat suunnitteluratkaisun kustannusvaikutuksen
(suunnitelmista laskettu kustannusarvio) ja toteuttamisajankohta maarittaa suhdanteiden vaikutuksen (urakkatarjoukset). Tulokset kootaan
hankesuunnitelmaraportiksi (hankesuunnitelma). Hankesuunnitelman pohjalta tehddan investointipaatds. Hankesuunnitelman (irrallisena)
liitteend voi olla prosessisuunnitelmia ja, varsinkin korjausrakentamisen hankkeissa, ehdotus-, yleis- tai toteutussuunnitelmia riippuen siita,
kuinka tarkka hankesuunnittelu on.

Hankesuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmadista kutsutaan hankeselvitykseksi ja toista hankesuunnitelmaksi. Hankesel-
vitysvaiheessa arkkitehti selvittdd hankkeen mahdollisuuksia ja ehdottaa uusia ratkaisuja keskittyen vaihtoehtoisiin toimintojen sijoitus- ja
rakennuspaikkaselvityksiin. Hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehti selvittaa yleiselld tasolla tilat ja niiden yhteystarpeet seka esittdaa uusia
ratkaisuja. Hankesuunnitelman ei tule antaa mielikuvaa tulevasta rakennuksesta. Hankesuunnittelussa luodaan rakennushankkeeseen ryh-
tyvalle paatoksenteon perusteet ja kaikille suunnittelijoille tavoitteet, joihin suunnittelua verrataan koko suunnittelun ajan. Korjausrakenta-
miskohteissa hankesuunnitelman liitteena voi olla ehdotussuunnitelmia.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty hankesuunnitelma ja investointipaatos.

Tunnus Valinta  Tehtavat Tulos

B1 Edellytysten toteaminen Muistio
Tarveselvitys olemassa tai tekeilla
Hankep&atos olemassa
Pateva henkilosto kaytossa
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu

Osapuolten vastuiden edellyttdma maardysvalta todettu

B2 Valmistelu
B3 Kaynnistaminen
B4 Suoritus
B 4.1 Rakentamismahdollisuuksien selvitys
O E Selvitetddn tarjolla olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus hankepaatoksen toteuttamiseksi  Muistio, mahd. karttaliit-
teet
O E Laaditaan rakennuspaikan alueidenkdyton kuvaus Selostus, asemapiirros
O E Esitetadn arkkitehdin asiantuntijalausunto valitusta rakennuspaikasta Muistio
O K/E Selvitetdédn olevien tilojen kaytto- ja korjausmahdollisuudet Muistio, liitepiirustukset
O K/E Selvitetddn rakennuksen teknisen korjattavuuden ja muutettavuuden ominaisuuksia Muistio
O K/E Selvitetdadn vaihtoehtoiset korjaus- ja muutosmenetelmdt
O K/E Jérjestetddn arkistomateriaalin hankinta
O K/E Kootaan arkistomateriaali suunnitelma- ja yllépitotiedoista
O K/E Organisoidaan ja teetetdan kuntotutkimus ja kokeet
O K/E Arvioidaan korjausrakentamisen mahdollisuuksia Muistio
O K/E Esitys rakennuspaikan rakentamiskelpoisuudesta Muistio
B4.2 Rakennuspaikan lupamenettelyt
O E Selvitetddn ympadristovaikutukset Muistio
O E Selvitetdan tarvittavat viranomaistoimet ja -luvat Muistio
B4.3 Omistamisen, kdyton ja yllapidon asettamat tavoitteet
B4.3.1 Toiminnan asettamat tavoitteet
O E Arvioidaan tarveselvityksen toiminnalle asetetut tavoitteet alueen ja ympariston suunnitte- ~ Huonetilaohjelma,
lun kannalta tilakaaviot
O E Arvioidaan tarveselvityksen toiminnalle asetetut tavoitteet alueen suunnittelun kannalta Tilakaaviot
B4.3.2 Omistajan asettamat tavoitteet
O E Arvioidaan ja kirjataan omistajan asettamat tavoitteet Suunnitteluohje
B4.3.3 Kayttdjan asettamat tavoitteet
O E Arvioidaan ja kirjataan kdyttdjan asettamat tavoitteet Suunnitteluohje
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B4.3.4
O E

B4.3.5
O E
O E
O E
O E
O E
O E
O E
O E

B4.3.6
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O K/E
O E
O E
O E

B5

Tulos

B6
O E

Kiinteistonpidon asettamat tavoitteet
Arvioidaan ja kirjataan kiinteistonpidon asettamat tavoitteet
Tilaohjelma ja tilojen vaatimukset

Laaditaan tilojen mitoitusperusteet ja maaritellddn huonetilaohjelma

Laaditaan tarvittavat tilakaaviot, joissa kuvataan tilojen jaettavuus ja muuntojousto
Laaditaan huoneselosteet

Kuvataan hankkeen laajuus pinta-ala- ja tilavuuslaskelmin

Maéritellaan tilojen erityisvaatimukset huoneselosteisiin

Laaditaan toimintojen yhteyskaaviot

Selvitetdan toimintojen sijoittamisen erityisvaatimukset

Tehd&an arkkitehdin osuus elinkaari- ja ymparistoselvityksesta
Korjausrakentamisen asettamat tavoitteet

Osallistutaan energiakatselmuksen ja selvityksen tekoon

Kartoitetaan ja tilastoidaan rakennuksen tilat

Arvioidaan tilojen rakentamisaikaiseen kdyttoon vaikuttavia tekijoita
Tehddan arkkitehdin osuus rakenne- ja laiteselvityksesta

Tehdaan arkkitehdin osuus asbesti- ym. erikoistyon tarpeesta
Dokumentoidaan inventointityd

Tehddan rakennuksen mittaus tai osallistutaan siihen

Selvitetdan lahtdtietojen riittavyys ja maaratadn tarvittavat lisaselvitykset ja valitetaan tieto
padsuunnittelijalle

Ollaan yhteydessa viranomaisiin
Madritellaan rakennuksen arvo ja merkitys, arkkitehdin osuus

Tehdaan tutkimukset kiinteistossa, arkkitehdin osuus
Selvitetddn ympariston asettamat vaatimukset

Ajoitetaan korjaus- ja muutostdiden vaiheistaminen, arkkitehdin osuus
Osallistutaan hankkeen lapiviennille asetettavien tavoitteiden maarittelyyn
Osallistutaan investointipaatoksen valmisteluun

Osallistutaan julkisten hankintojen erityistehtaviin
Hankesuunnitelman sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyvaksynta

Esitys hankeselvityksesta ja hankesuunnitelmasta (investointipaatos)

Erikseen tilattavat tehtavat

Hankesuunnitelmaan liittyvien ehdotussuunnitelmien laatiminen (ks. kohdan D tehtévat)

Suunnitteluohje

Huonetilaohjelma,
tilakaaviot

Tilakaaviot
Huoneselosteet
Laajuuslaskemat
Merkinnat
Yhteyskaaviot
Merkinnat

Muistio

Osuus energia-
selvityksestd

Tilakaaviot ja tilaluettelo
Muistio

Muistio

Muistio
Inventointimuistio
Muistio

Muistio

Muistiot
Muistio

Muistio, mahd. liitepiir-
rokset

Muistio, mahd. liitepiir-
rokset

Ehdotussuunnitelmat
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetadn mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut, valitaan
suunnittelijat ja tehddan suunnittelusopimukset

Suunnittelun valmisteluvaiheessa maaritellddn rakennuksesta mahdolliset kiintedt ja muuttuvat tilaosat, arvioidaan suunnitteluprosessin ja
suunnittelun ajoituksen vaikutuksia suunnitteluun seka sovitaan suunnittelutiedon hallinnasta. Suunnitteluhankkeen tavoitteiden tarkista-
misten ja tdsmennysten jalkeen tehddan paatds suunnittelun kdynnistamisesta.

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupaatds (suunnittelun kdaynnistaminen).

Tunnus Valinta  Tehtavat Tulos
C1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma laadittu ja hyvaksytty
Investointipdatds tehty
c2 Valmistelu
Selvitetddn yhdessa tilaajan kanssa lahtotiedot Muistio lahtotiedoista
Selvitetddn yhdessa tilaajan kanssa suunnittelutehtévan vaativuus Riskianalyysi
Selvitetddn arkkitehtisuunnitteluryhman kelpoisuus Lista suunnittelijoista
Selvitetdan arkkitehtisuunnittelun vastuurajat Lista suunnittelijoiden
vastuurajoista
Selvitetddn suunnitteluresurssien riittavyys
Sovitaan tietomallintamisen kaytto ja laajuus
Sovitaan suunnittelutehtavasta Muistio
Selvitetdan korjausrakentamisen erityistavoitteet Muistio
K Selvitetdan korjausrakentamisesta arkkitehtisuunnitteluun aiheutuvia erityistavoitteita Muistio
Laaditaan tarjous suunnittelutehtavasta Suunnittelutarjous
Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus Suunnittelusopimus
Cc3 Kaynnistaminen
Tarkistetaan, etta suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaisia
Tarkistetaan, etta suunnittelun aikataulut mahdollistavat riittavan suunnitteluun panostami-
sen
Maéritelladn muutos- ja lisasuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset
C4 Suoritus
C4.1 Suunnitteluprosessi
Sovitaan suunnitteluryhman jarjestaytyminen Muistio
Sovitaan suunnittelun laadunvarmistus (laatusuunnitelma) Muistio
Laaditaan arkkitehdin osuus suunnitteluaikatauluun (suunnittelukokoukset) Muistio
Sovitaan hankekohtaisista erityistehtdvista Tyonjakolista
C4.2 Suunnittelutehtavien maaritteleminen
Laaditaan projektin laatusuunnitelma
Sovitaan kayttdjasuunnittelun menettelyt
Sovitaan toteutusmuodosta johtuvat menettelyt
Sovitaan erityissuunnittelun vaikutukset ja menettelyt
C43 Suunnittelutiedon hallinnan maarittaminen
Laaditaan arkkitehdin osuus hankkeen ICT-ohjeeseen Merkinnat
Sovitaan viestinndstd ja viranomaisyhteistyosta
Tehd&an sovitut osat viranomaisyhteistyosta Kokousmuistiot,
merkinnat
Sovitaan yhteistydstd muiden suunnittelijoiden kanssa
C44 Suunnittelun kdynnistaminen
Tarkistetaan ja tdsmennetddn hankkeen tavoitteet Muistio
Kirjataan yhteisty6tapa padsuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden kanssa Muistio
Selvitetdan viranomaistavoitteet ja niiden vaikutus hankkeen tavoitteisiin ja suunnitteluteh- ~ Muistio
tavaan
Kirjataan rakennusalueelle, rakennukselle ja tiloille asetetut vaatimukset seka tarkistetaan Muistio

ehdotettujen erityisalojen suunnitteluratkaisujen soveltuvuus asetettuihin tavoitteisiin
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Tarkistetaan hankkeen elinkaari- ja kustannustavoitteet sekd naiden vaikutus suunnittelu-
ehdotukseen

K Kéynnistetdan yhteistyd museoviranomaisten kanssa
Laaditaan lista ja aikataulu puuttuvista ldhtétiedoista
Nimet&an sisdiset ja ulkopuoliset asiantuntijat
Sovitaan hankekohtaisista erityistehtdvista
Tehd&dn sovitut osat kdyttdjien kuulemisesta
C5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyvaksynta

Tulos Suunnittelupaatos

Kirjaus

Muistio

Lista ja aikataulu
Asiantuntijalista
Tyonjakolista

Muistio

Muistio
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D EHDOTUSSUUNNITTELU
Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

Ehdotussuunnittelu voi olla vaiheesta riippumatonta. Ehdotussuunnitteluvaiheessa tdsmennetaan kayttdjan, tilaajan ja ympariston suunnit-
telulle asettamat tavoitteet sovittuun laatutasoon. Arkkitehti pyrkii uusia ratkaisuja etsien esittdmaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista valitaan
kaikkien suunnittelijoiden lapikdyma ehdotus tilaajan hyvaksyttavaksi ja yleissuunnittelun pohjaksi. Ehdotussuunnittelun ja yleissuunnittelun
lopputuloksena syntyy rakennuksen kokonaisratkaisu.

Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapdatos ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma).

Tunnus Valinta  Tehtdvat Tulos
D1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma tai vastaava kuvaus hankkeen vaatimuksista laadittu
Suunnittelupaatos ja sopimukset laadittu
Suunnitelun yhteistydmenettelyt sovittu
Suunnittelutavoitteet sovittu Muistio
D2 Valmistelu
Valmistellaan CAD- ja tietomallinnusohjetta
Selvitetddn kdytto- ja paloturvallisuusvaihtoehtoja
D3 Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtdvat
Osallistutaan CAD- ja tietomallinnusohjeen laatimiseen
Sovitaan tietomallintamisen laajuudesta ja laadusta (tietomallinnusohje)
D4 Suoritus
D 4.1 Suunnittelu- ja kdyttajakokoukset, katselmukset ja viestinta
Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen Muistio
Tehd&an arkkitehdin osuus suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikatauluista Aikataulu
Sovitaan suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajoista Muistio, merkinnat
piirustuksiin
Osallistutaan suunnittelukatselmuksiin Muistio, merkinnat
piirustuksiin
Laaditaan suunnittelun tilanneraportit Tilanneraportit
Seurataan suunnittelutavoitteiden toteutumista Muistio
Ohjataan ehdotussuunnittelua
D 4.2 Alueenkayttoehdotuksien laatiminen
Hahmotellaan eri tontinkdyttovaihtoehtoja Asemapiirustukset
D43 Toiminnallisten ratkaisuehdotuksien laatiminen
Laaditaan ehdotukset rakennuksen jakautumisesta kerroksiin, osastoihin ja alueisiin Pohjapiirustukset
Laaditaan ehdotukset tilaohjelmaan kuuluvista tiloista Pohjapiirustukset
Laaditaan ehdotukset tilaohjelmaan kuulumattomattomista tiloista ja tekniikan tilavarauk- ~ Pohjapiirustukset
sista
D4.4 Ehdotuksien laatiminen rakennuksen toiminnallisesta ja arkkitehtonisesta muodosta
Laaditaan ehdotukset rakennuksen julkisivuista ja niiden materiaaleista Julkisivupiirustukset
materiaalimerkintdineen
Laaditaan ehdotukset rakennuksen kerroksista ja niiden tilavarauksista leikkauspiirustuksin ~ Leikkauspiirustukset
Sovitetaan suunnitelmat yhteen erityissuunnitelmien kanssa Yhteensovituspalaverit
E Tehddén tietomallintaminen sovittuun tasoon Tietomalli
Laaditaan suunnitelmat toistuvien tilojen tyyppiratkaisuista Tyyppiratkaisupiirustukset
D4.5 Ehdotuksen tavoitteenmukaisuuden osoittaminen ja selostusten laatiminen
Selostetaan tavoitteissa pysyminen Selostus
Laaditaan rakennustapaselostus Rakennustapaselostus
Tehdaan arkkitehdin osuus kohteen laajuus-, tehokkuus- ja kustannustarkastelusta
D 4.6 Korjattavan rakennuksen vaihtoehtoiset tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut
K/E Laaditaan tilapdisjdrjestelysuunnitelmat Vdistésuunnitelmat
K/E Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat Purkusuunnitelmat
Valitaan ehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi Muistio
D5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyvéaksynta Muistio
Tulos Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi
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E YLEISSUUNNITTELU

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetaan toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka rakennuksen
kiintedan perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi siséltaa erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi.

Yleissuunnittelussa valittu ehdotussuunnitelma kehitetddn toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Tarvittaessa sovitaan hankintastrategia.
Yleissuunnitelma kohdistuu seka rakennuksen kiintedan perusosaan ettda muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun.

Yleissuunnitteluvaiheessa valittu ja hyvaksytty ratkaisuehdotus kehitetadn toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi siina laajuudessa ja tarkkuudessa,
ettd laatutaso voidaan madrittaa toteutuskustannusten edellyttamalld tarkkuudella. Yleissuunnittelussa pyritadan jakamaan hanke muuntuviin
tiloihin ja kiinteisiin tiloihin siten, ettd perusrakennuksen tilajakoa voidaan muuttaa vield toteutussuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitelmat muo-
dostavat pohjan rakennuslupa-asiakirjoille.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset.

Tunnus  Valinta  Tehtdvat Tulos
E1 Edellytysten toteaminen
Suunnittelu- ja kdyttdjakokouksista sovittu Muistio
Ehdotussuunnitelma olemassa tai tekeilla
Padsuunnittelija valittu
Suunnittelupdatds valitun ehdotuksen jatkosuunnittelusta olemassa tai tekeilla
Suunnitelun yhteistydmenettelyt sovittu
Tiedonvaihtoaikataulu laadittu Aikataulumerkinnat
E2 Valmistelu
E3 Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtavat
E4 Suoritus
E4.1 Hankkeen lahtédtietojen ja tavoitteiden ja hankekohtaisten tavoitteiden tarkistaminen
Tasmennetdan hankkeen laadulliset tavoitteet (arkkitehdin osuus) Huomio- ja tdydennys-
merkinndt
Tasmennetdan hankkeen laajennus- ja muuntojoustotavoitteet (arkkitehdin osuus) Selostus, merkinnat
piirustuksiin
Tasmennetddn hankkeen elinkaari- ja kdyttoikatavoitteet (arkkitehdin osuus) Selostus, merkinnat
piirustuksiin
Tasmennetdan yleissuunnitteluvaiheen hankintojen edellyttdman suunnittelun tarve Selostus
(arkkitehdin osuus)
E4.2 Aluesuunnittelu
Analysoidaan kaupunkikuvalliset ja muut ympdristévaikutukset Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen
Sijoitetaan vaatimusten mukaiset toiminnot alueelle Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen kaytto Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen liikenneratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistydssa ao. erityissuunnitte- ~ Selostus, merkinnat
lijan kanssa) asemapiirustukseen
Suunnitellaan aluetyypit ja alueen rakenteet periaatetasolla (arkkitehdin osuus, yhteistydssd ~ Selostus, merkinnat
ao. erityissuunnittelijan kanssa) asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen talovarustelu ja tekninen varustelu periaatetasolla (arkkitehdin osuus, ~ Selostus, merkinnat
yhteisty6ssa ao. erityissuunnittelijan kanssa) asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen kalusteiden sijoittuminen Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen istutusten sijoittuminen (arkkitehdin osuus, yhteistydssa ao. erityis- Selostus, merkinnat
suunnittelijan kanssa) asemapiirustukseen
E4.3 Tilasuunnittelu

Huomioidaan kaupunkikuvalliset ja muut ympadristovaikutukset tilojen suunnitteluun
Suunnitellaan kokonaishahmo ja -ratkaisu
Suunnitellaan toimintojen sijoittaminen rakennukseen

Huomioidaan jarjestelmien vaikutukset kokonaisuuteen

Suunnitellaan tilaohjelmaan kuuluvat tilat
Suunnitellaan tilaohjelmaan kuulumattomat tilat

Suunnitellaan rakennuksen jakautuminen kerroksiin, osastoihin ja alueisiin

Selostus,
Tietomalli tai piirustus
Tietomalli tai piirustus

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Tietomalli tai piirustus

Tietomalli tai piirustus

PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosaatio RTS 2013



RT 10-11109 LVI03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516

ohjeet - 10

E4.4

E4.5
E4.5.1

E4.5.2

E4.53

E4.6
E4.6.1

Rakennuksen kiinteiden ja muuntuvien osien maarittely
Maaritetaan kiintedt ja muuntuvat tilaosat

Madritetdan kiinteiden ja muuntuvien tilaosien rajaukset (talo-osat)
Talo-osat

Perustus- ja runkoratkaisujen suunnittelu

Suunnitellaan perustusratkaisut yhdessa rakennesuunnittelijan kanssa

Huolehditaan, etta jarjestelmien tarvitsemat reitit runkorakenteisiin on varattuna ja yhteen-
sopivat kokonaisratkaisun kanssa (arkkitehdin osuus, yhteistydssa ao. erityissuunnittelijoi-
den kanssa)

Laaditaan rakenteelliset tyyppiratkaisut
Suunnitellaan rakennuksen runkoratkaisu (yhteistydssa rakennesuunnittelijan kanssa)
Julkisivujen suunnittelu

Suunnitellaan rakennuksen julkisivut ja tekniset ratkaisut (yhteistydssa ao. erityissuunnitte-
lijoiden kanssa)

Suunnitellaan jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset julkisivuun

Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistydssa ao. erityissuunnitteli-
joiden kanssa)

Maaritetaan julkisivun huollon periaateratkaisut

Varmistetaan, ettd toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa.

Suunnitellaan julkisivutyypit, julkisivun rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistydssa
ao. erityissuunnittelijoiden kanssa)

Suunnitellaan julkisivun talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistydssa
TATE- ja rakennesuunnittelijan)

Vesikattojen suunnitteleminen

Suunnitellaan rakennuksen vesikatto ja vesikaton tekniset ratkaisut (yhteistydssa ao. erityis-
suunnittelijoiden kanssa)

Suunnitellaan jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset vesikattoon

Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistydssa paasuunnittelijan
kanssa)

Suunnitellaan vesikaton huollon periaateratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistydssa TATE- ja
rakennesuunnittelijan kanssa)

Varmistetaan, ettd toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa (arkkitehdin osuus,
yhteistydssd TATE- ja rakennesuunnittelijan kanssa)

Suunnitellaan vesikattotyypit, vesikaton rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistydssa
rakennesuunnittelijan kanssa)

Suunnitellaan vesikaton talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistydssa
TATE-suunnittelijan)

Yhteensovitetaan suunnitelmat erityissuunnittelijoiden kanssa ja osoitetaan padsuunnitteli-
jalle, ettd suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta yhteensovitettu

Tilaosien suunnittelu

Kiinteiston tilat: Kiintedn tilaosan suunnittelu (runkorakenteet ja kiintedksi suunnitellut
tilat)

Méaaritetddn kiintedn tilaosan kayttotarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet

Varmistetaan, ettd jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset kiintedssa tilaosassa on
suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Suunnitellaan rakennuksen kiintedn tilaosan tilat ja ndiden tekniset ratkaisut yhdessa
erityissuunnittelijoiden kanssa

Suunnitellaan tilaosien huoltotarpeet periaateratkaisuina ja varmistetaan, ettd toteutus ja
hoito ovat turvallisesti suoritettavissa.

Maaritetdan ja suunnitellaan kiintedn tilaosan perustaso
Suunnitellaan kiintedn tilaosan rakenteet ja rakennetyypit

Suunnitellaan kiintean tilaosan talovarustelu ja tekninen varustelu

Suunnitellaan kiintedn tilaosan pinnat

Suunnitellaan kiintean tilaosan tilavarustelu

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Tyyppipiirustukset

Julkisivupiirustukset,
muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Piirustusmerkinta

Suunnittelukokousmer-
kinta

Piirustusmerkinnat

Varusteluettelot,
piirustusmerkinnat

Vesikattopiirustukset

Vesikattopiirustukset

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen

Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen

Tyyppiratkaisupiirustukset

Varusteluettelot, piirustus-
merkinnat

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Muistio

Suunnittelukokous

Alustavat varusteluettelot,
piirustusmerkinnat

Alustavat varusteluettelot,
piirustusmerkinnat

PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosaatio RTS 2013



RT 10-11109 LVI03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516

ohjeet - 11

E4.6.2

E4.7

E4.8

E 4.9

E4.10

E4.11

E5

Tulos

E6

E7

Oo0ooao

m m m m

Toiminnan tilat: Muuntuvan tilaosan suunnittelu (kevyet rakenteet ja muuntuviksi suunni-
tellut tilat)

Maaritetddn muuntuvan tilaosan kdyttotarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet

Varmistetaan, ettd jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset muuntuvassa tilaosassa on
suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Suunnitellaan rakennuksen muuntuvan tilaosan tilat ja ndiden tekniset ratkaisut yhdessa
erityissuunnittelijoiden kanssa

Madritetddn ja suunnitellaan muuntuvan tilaosan perustaso

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan rakenteet ja tyyppiratkaisut (yhteistydssa ao. erityissuun-
nittelijoiden kanssa)

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan talovarustelu ja tekninen varustelu

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan pinnat

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan tilavarustelu

Suunnitellaan jérjestelmien sijoittaminen tiloihin (yhteistydssa ao. erityissuunnittelijoiden
kanssa)

Esitetddn yleisratkaisuun vaikuttava tai toistuva yksikko toteutussuunnittelutarkkuudella
Turvasuunnittelu

Suunnitellaan rakenteiden paloluokat ja suojaustavat yhdessa erityissuunnittelijoiden
kanssa

Suunnitellaan tilojen paloluokat, poistumistiet ja suojaustavat yhdessa erityissuunnittelijoi-
den kanssa

Yleissuunnitelman laskelmien tekeminen

Tehddén pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat

Tehddan huoneisto- ja hyotyalalaskelmat

Tehddan muut sovitut laskelmat

Muu yleissuunnittelu

Arvioidaan suunnitelman kokonaisuuden elinkaari- ja ymparistovaikutukset
Yleissuunnitelman dokumentointi

Tehddan tarvittavat lisdykset ja muutokset rakennustapaselostukseen
Laaditaan yleissuunnitelma-aineisto sovitussa muodossa

Kootaan ja laaditaan yleissuunnitelman taydennykseksi sovitut toteutussuunnitelmat
Hankintoihin liittyvat tehtavat (tuoteosasuunnitteluun osallistuminen)
Sovitaan tuoteosasuunnitteluun osallistumisen laajuus

Osallistutaan sovitulla tavalla tuoteosasuunnitteluun

Maéritelladn suunnitelmien rajapinnat

Dokumentoidaan tuoteosasuunnittelun alueet

Arvioidaan vastaavien tuotteiden tavoitteenmukaisuus
Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen
Hankitaan yleissuunnitelmalle kirjallinen hyvaksynta
Hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset

Korjausrakentamisen tehtavat

Inventoidaan vanhat tilat

Osallistutaan kuntokartoituksiin

Selvitetddn kuntokartoitusten vaikutukset suunnitelmiin

Laaditaan korjattavan rakennuksen tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut, arkkitehdin osuus
Laaditaan tilapdisjarjestelysuunnitelmat

Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat (arkkitehdin osuus, yhteistyd TATE- ja rakennesuun-
nittelu)

Erikseen tilattavat tehtavat

Osallistutaan elinkaariselvityksiin ja ratkaisujen esittamiseen

Tuotetaan kustannusten laskentaan ja hankintaan liittyva lisdtehtdvaksi maaritelty materiaali
Laaditaan vaihtoehtoiset yleissuunnitelmat eri hankintapaketteja varten

Hankekohtaistesti maaritellyt lisdtehtavat

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Tyyppipiirustukset

Alustavat varusteluettelot,
piirustusmerkinnat

Alustavat varusteluettelot,
piirustusmerkinnat

Piirustusmerkinnat

Piirustusmerkinnat

Muistio
Muistio

Muistio

Rakennustapaselostuksen
rajaliite

Muistio

Muistio

Toimintojen vaisto- ja
tilapaissuunnitelmat

Purkusuunnitelmat
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F RAKENNUSLUPATEHTAVAT

Rakennuslupatehtavissa selvitetddn hankkeen edellyttamat lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja paapiirustusten
hyvaksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.

Rakennuslupatehtavissa varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja yleissuunnitelman hyvaksyttavyys, sekd kootaan paapiirustukset ja laadi-
taan tarvittavat lupa-asiakirjat ja jatetadn ne viranomaiskasittelyyn.

Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupahakemus ja viranomaisen lupapaatos.

Tunnus Valinta  Tehtavat Tulos

F1 Edellytysten toteaminen
Paasuunnittelija valittu

Hyvaksytty yleissuunnitelma paapiirustuksineen olemassa tai tekeilld

F2 Valmistelu
F3 Kaynnistaminen

Ks. kohtien C3-C4 tehtavat
F4 Suoritus

Laaditaan ja kootaan rakennuslupahakemuksessa tarvittavat asiakirjat
O E Tehd&an viranomaisten edellyttamat lisdtehtavat

Taydennetdan tarvittaessa asiakirjoja viranomaisen esittamalla tavalla

F5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden hyvaksyminen

Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti kasittelyyn jatetyt rakennuslupa-

asiakirjat
G TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetddn rakentamisen ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarit-
telyiksi. Toteutussuunnitteluun siséltyy tuote- ja jarjestelmadosasuunnittelu.

Toteutussuunnittelu tuottaa suunnitelmia valitun hankinta- ja toteutustavan mukaisesti seka hankinnan etta toteutuksen kayttoon.

Hankintoja varten laaditaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat siihen laajuuteen, ettd kohteen maarat, tydtavat ja laatutaso voidaan maarittaa
toteutuskustannusten edellyttamalla tarkkuudella palvellen hankintakyselyja.

Toteutussuunnittelussa suunnitelma kehitetddn rakentamisen edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarittelyiksi. Toteutussuun-
nitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelmdosasuunnittelu.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytyt toteutussuunnitelmat.

Tunnus Valinta  Tehtavat Tulos

G1 Edellytysten toteaminen
Yleissuunnitelma valmis tai tekeilla
Padsuunnittelija valittu
G2 Valmistelu
Sovitaan suunnittelu- ja kdyttadjakokouksista
Sovitaan suunnitelmien kierto muiden suunnittelijoiden ja kayttdjien ja tilaajan kesken
Sovitaan huolehtimis- ja vastuurajoista
Sovitaan suunnitelmakatselmuksista
Kiinted perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekd suunnitelmapakettijaot
G3 Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtavat

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvan ja muiden osapuolien kanssa suunnitelmien
valmiudesta hankintakyselyja varten.
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G4
G4.1

G4.2

G4.3

G4.4

G4.5

G4.5.1

G4.5.2

G4.5.3

G454

G4.5.5

G4.5.6

Suoritus
Suunnitelmapakettijaon maarittamiseen osallistuminen

Hankintoja palvelevan suunnittelun toteutussuunnittelun tehtéavasisallot
Hankintamuoto 1 = Hankinta tyopiirustuksin
Hankintamuoto 1a = Hankinta tdydentyvin tyopiirustuksin
Hankintamuoto 2 = Hankinta ohjeellisin suunnitelmin
Hankintamuoto 3 =Tuoteosakauppa = Hankinta suunnitelmavaatimuksin

Laaditaan suunnitelmat valitun toteutusmuodon mukaisesti

Alueen suunnittelu (pihasuunnittelu)

Laaditaan sijoitussuunnitelma vaatimusten mukaisille toiminnoille
Laaditaan alueen yksityiskohtainen kdyttésuunnitelma korkeusasemineen

Laaditaan alueen liikenneratkaisusuunnitelma ja siihen liittyvat merkinnat (yhteistydssa ao.
erityissuunnittelijan kanssa)

Laaditaan alueen talovarusteiden ja teknisten varusteiden suunnitelma

Laaditaan alueen kalustesuunnitelmat (tyyppikalusteiden sijoittaminen)

Laaditaan alueen tukimuurien, terassien ja pihaportaiden suunnitelmat

Laaditaan alueen istutussuunnitelmat (yhteistydssa ao. erityissuunnittelijoiden kanssa)
Purkujen ja véliaikaisten rakenteiden ja jarjestelyjen suunnittelu

Laaditaan purkusuunnitelmat
Tehd&an purkutdissa esiintulleet muutokset suunnitelmiin

Tilasuunnittelu

Mitoitetaan ja tdydennetdan suunnitelmia
Talo-osat (rakennusosamalli)

Perustusten ja alapohjan suunnittelu

Laaditaan perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden suunnitelmat (arkkitehdin osuus)

Rungon suunnittelu

Laaditaan rakennuksen runkoon liittyvat suunnitelmat (yhteistyssa ao. erityissuunnittelijoi-
den kanssa)

Laaditaan mahdolliset rungon tyyppisuunnitelmat

Varaussuunnittelu (kiinnikkeet ja reidt)

Tehd&an varaussuunnittelu yhteistydssa ao. erityissuunnittelijoiden kanssa
Julkisivujen suunnittelu

Laaditaan mitoitetut julkisivupiirustukset pintarakennemddrittelyineen

Laaditaan mitoitetut julkisivujen elementtikaaviot yhdessd rakenne- ja muiden erityissuun-
nittelijoiden kanssa

Laaditaan julkisivuihin liittyvien erillisrakenteiden mitoitetut piirustukset (parvekkeet,
terassit, kaiteet, katokset ym.)

Vesikattojen ja kansirakenteiden suunnittelu

Laaditaan vesikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat
Laaditaan lasikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat
Laaditaan kattoterassien ja pihakansien suunnitelmat
Laaditaan vesikattorakenteisiin liittyvat detaljisuunnitelmat
Laaditaan kansirakenteiden suunnitelmat

Taydentavien rakenteiden suunnittelu

Laaditaan ikkunakaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Laaditaan erityisikkunoiden kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus
Laaditaan ovikaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Laaditaan erityisovien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Taydennetty purkusuun-
nitelma

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Ikkunakaaviot
Ikkunakaaviot
Ovikaaviot

Ovikaaviot
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4.5.7

G4.6
G4.6.1

G4.6.2

G4.6.3

G4.6.4

Laaditaan kevyiden valiseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus
Laaditaan erityisvaliseinien ja jakoseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus
Laaditaan kaiteiden, hoitotasojen ja -siltojen suunnitelmat

Talo-osien suunnitelmien yhteensovittaminen
Yhteensovitetaan talo-osien suunnitelmat kokonaisratkaisun kanssa

Osoitetaan paasuunnittelijalle, ettd suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta yhteenso-
vitettu

Tilaosien suunnittelu
Perusrakennuksen tilaosien suunnittelu

Tasmennetdan kiintedn tilaosan kdyttotarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet

Varmistetaan, ettd toteutettavien jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset kiintedssa
tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Laaditaan mitoitetut suunnitelmat rakennuksen kiinteiksi tilaosiksi

Arvioidaan osaltaan kiinteiden tilaosien suunnitelmien turvallinen toteutettavuus
Laaditaan mitoitetut kiinteiden tilaosien rakenne- ja tyyppipiirustukset

Laaditaan mitoitetut kiinteiden tilaosien teknisiin varusteisiin liittyvat suunnitelmat

Laaditaan mitoitetut ja materiaalimerkinndin varustetut suunnitelmat kiinteiden tilaosien
pinnoista

Laaditaan mitoitetut suunnitelmat kiinteiden tilaosien tilavarusteista

Laaditaan kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden suunnitelmat periaatetasolla

Laaditaan markatilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla

Laaditaan keittididen ja muiden erityistilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla

Suunnitellaan opastejdrjestelman periaatteet

Suunnitellaan VSS-tilat
Muuntuvien tilaosien suunnittelu

Tasmennetddn muuntuvan tilaosan kayttotarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet

Varmistetaan, ettd toteutettavien jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset muuntuvassa
tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Laaditaan suunnitelmat rakennuksen muuntuviksi tilaosiksi
Arvioidaan osaltaan muuntuvien tilaosien suunnitelmien turvallinen toteutettavuus

Laaditaan muuntuvien tilaosien rakenne- ja tyyppipiirustukset
Laaditaan muuntuvien tilaosien teknisiin varusteisiin liittyvat suunnitelmat

Laaditaan suunnitelmat muuntuvien tilaosien pinnoista

Laaditaan suunnitelmat muuntuvien tilaosien tilavarusteista
Korjausrakentamisen materiaalien ja menetelmien sovittaminen rakennukseen

Laaditaan korjaus-, lisdrakenne- ja muutossuunnitelmat (ks. kohdan G 4.4-G 4.7 tehtévat
soveltuvin osin)

Inventoidaan rakennuksen kiintedt ja muuntuvat tilaosat ja varusteet
Turvasuunnitteluun osallistuminen
Laaditaan turvasuunnittelussa esiintulleet tarvittavat suunnitelmat

Tehdaan turvasuunnittelussa esiintulleet tarvittavat muutokset suunnitelmiin

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Seindprojektiot, alakatto-
piirustukset, lattiakaaviot
Kalusteiden ja varusteiden
sijoitus- ja sovituspiirus-
tukset

Vakiovalmisteisten tai
tyypitettyjen varusteiden
kaaviot (naulakot, opas-
teet yms.)

Vakiovalmisteisten tai
tyypitettyjen kiinteiden
kalusteiden kaaviot

Vakiovalmisteisten tai
tyypitettyjen kiinteiden
kalusteiden kaaviot

Opastejarjestelman
periaatesuunnitelma

V/SS-piirustus

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Taydennetyt tyopiirus-
tukset

Tyyppipiirustukset
Varustepiirustukset

Pintasuunnitelmat ja
selostukset

Varustepiirustukset
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G4.7 Toteutussuunnitelman laskelmat
O Tunnuslukujen ja méaraluetteloiden laatiminen

Taydennetdan pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat
Taydennetdan huoneisto- ja hydtyalalaskelmat

Tehdaan tarvittavat laskelmat energiaselvitysta varten

Tehdadan muut sovitut laskelmat

| Laaditaan tietomalli
G4.38 Tuoteosien ja tuoteosavarusteiden suunnitteleminen (tuoteosamalli)
O Laaditaan viitesuunnitelmat tuoteosatoimituksiin

Tarkistetaan tuoteosatoimittajan suunnitelmien hyvéksyttavyys

G4.9 Rakennusselostusten tekeminen
Osallistutaan urakkarajaliitteen laadintaan
Laaditaan huoneselosteet
Laaditaan pintakasittelyselosteet

G4.10 Toteutussuunnitelmien kokoaminen ja dokumentointi
Kootaan ja dokumentoidaan toteutussuunnitelmat
Kootaan ja julkaistaan yhdistelmamalli

G5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

Selvitetaan ehdotuksen kustannukset suhteessa asetettuun kustannustavoitteeseen

Selvitetddn suunnittelutavoitteiden toteutuminen / niista poikkeaminen

Hankitaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyvaksynta

Tulos Hyvéksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten
G6 Erikseen tilattavat tehtavat
O E Ymparistoluokitusjarjestelman aiheuttamat erityistehtavat (LEED, BREEAM)
O E Erityiskalusteiden suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa
O E Irtokalustesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa
O E Erityistarpeiden lukitussuunnitelmat yhteistoiminnassa kdyttajien ja tilaajan kanssa
O E Takkojen ja vaativien tulisijojen suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden

kanssa

Opastesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

Lisatehtavaksi maaritellyt tiedot maaralaskentaa varten

Oo0ooano
m m m m

Pyydetty tuoteosien tuotannonsuunnitteluun osallistuminen

Piha- ja istutussuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

Maaraluettelot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Tunnusluvut ja laskelmat

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Tietomalli

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Urakkarajaliite

Huoneselosteet

Pintakasittelyselosteet

Muistiot
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H RAKENTAMISEN VALMISTELU

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtavat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehdaan urak-
ka- ja hankintasopimukset.

Toteutuksen (rakentamisen) valmistelun vaiheessa arkkitehti osallistuu valittujen toteutussuunnitelmien sopivuuden tarkastamiseen ja kay tar-
vittaessa neuvotteluja toteuttajien kanssa toteutuksen vaikutuksesta suunnitelmiin ja suunnitelmien vaikutuksesta toteutukseen ja osallistuu
arkkitehtisuunnittelun rakennusaikaisten tavoitteiden maarittamiseen.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispaatos ja urakoitsijavalinnat

Tunnus Valinta

Tehtavat

Tulos

H1

H2

H3

H4

H4.2

H4.3

H5

Tulos

Edellytysten toteaminen
Valitun urakkamuodon edellyttdmat suunnitelmat laadittu ja hyvaksytty

Valmistelu

Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtavat

Kdynnistetddn suunnittelu toteutusmuodon mukaisesti

Madritellaan tilaajan suunnitteluhankinnat ja niiden sovittaminen muuhun suunnitteluun

Suoritus
Muutetaan suunnitteluprosessi hankintamuodon mukaiseksi
Tarjouspyyntdasiakirjojen laadinta

Osallistutaan tarjouspyyntoasiakirjojen tavoitteiden tarkistamiseen
Osallistutaan hankintarajoista sopimiseen

Laaditaan toteutusmuodon mukaiset hankinta-asiakirjat
Suunnitelmakatselmuksiin osallistuminen

Sovitaan suunnittelukatselmuksien menettelyt

Osallistutaan suunnitelmien tarkastamiseen

Osallistutaan tuoteosatoimittajien ehdotusten kehittelyyn

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyvaksynta

Sopimussuunnitelmat

Muistio, suunnitelma-
merkinnat

Muistio, suunnitelma-
merkinnat

Muistiot
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RAKENTAMINEN

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitovalmiudet.
Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Arkkitehdin valvontatehtdvat ovat padosin erikseen sovittavia. Arkkitehdin rakennusaikaisia tehtavia ovat suunnitelmien mukaisen toteuttami-
sen seuraaminen valvonnalla ja tarkastuksilla. Rakennusaikaisiin tehtéviin liittyy myds rakennustydn suorittamista varten tarvittavien tdydenta-
vien tuotantosuunnitelmien laatiminen.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopaatos ja urakan vastaanotto.

Tunnus  Valinta  Tehtdvat Tulos
11 Edellytysten toteaminen
Toteutussuunnitelmat valmiit tarvittavassa laajuudessa
13 Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtdvat
14 Suoritus
Maaritetddn arkkitehdin asiantuntijavalvonnan tehtavat Muistio
Osallistutaan rakentamisen seurantaan Muistiot, suunnittelu-
merkinnat
Neuvotellaan tarvittaessa tyotd johtavien, tydmaavalvojan ja hankkijoiden kanssa.
Tarkastetaan silmamaaraisesti tyon tulos suunnitelmien mukaisen lopputuloksen varmista-
miseksi
Osallistutaan mallikatselmuksiin Muistiot, paatokset,
suunnittelumerkinnat
Varmistetaan suunnitelmaratkaisujen turvallisuus arkkitehtisuunnitelmien osalta Muistio, suunnitelma-
merkinnat
Taydennetdan rakentamisen aikana suunnitelmia Taydennetyt arkkitehti-
suunnitelmat
Merkitdan hankintarajat suunnitelmiin
Osallistutaan sovittuihin tilaisuuksiin ja palavereihin
Laaditaan toteumapiirustukset Toteumapiirustukset
O E Laaditaan tietomallintamiseen liittyva toteumamalli Toteumamalli
15 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen
Hankitaan toteumapiirustuksille kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Toteumapiirustukset ja toteumamalli
16 Erikseen tilattavat tehtavat
O E Rakennustyon aikainen valvonta
O E Tehddéan uusista hankintasopimuksista johtuneet suunnitelmat
O E Valmistellaan muutosten edellyttama suunnittelutarve
O E Tehddan kayttdjamuutoksista aiheutuva sovittu lisdsuunnittelu
O E Tehdddn sovitut muutossuunnitelmat ja vaihtoehtoiset suunnitelmat
O E Suunnitellaan rakentamisen aikaiset tilapaisjarjestelyt
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J KAYTTOONOTTO
Kayttoonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan kdytén opastus.

Vaiheen tuloksena rakennus otetaan kayttoon.

Tunnus Valinta Tehtavat Tulos

Madritetddn vastaanoton tehtavat Muistio
Tarkistetaan lédhtotiedot Muistio
Laaditaan arkkitehdin osuus kéytto- ja huolto-ohjeeseen Arkkitehdin osuus huolto-
kirjasta
Osallistutaan vastaanottoon liittyviin tehtaviin Muistio
Osallistutaan suunnittelutehtdvdn paattymiseen liittyviin tehtaviin Muistio
Osoitetaan valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus IIfirjaus tarkastusasia-
irjassa

Tarkistetaan kayttdsuunnitelma
Tarkistetaan ylldapitosuunnitelma

Opastetaan ylldpitoon ja kadyttoon liittyvissa tehtédvissa

| o Ry |
m m m m

Huolehditaan suunnitelmien arkistoinnista kayttajélle

Hankitaan kirjallinen hyvaksynta arkkitehdin osuuteen kaytto- ja huolto-ohjeesta Muistio

Tulos Luovutettu rakennus

O E Laaditaan myynti- ja esittelyaineisto
O E Kerdtddn ja luovutetaan pinta-ala- ja madratiedot tilaajan erityistarpeisiin
O E Esitelladn kohde

K TAKUUAIKA

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuuajan sadadot, pidetdan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-
teet.

Tunnus Valinta Tehtavat Tulos

Osallistutaan takuutarkastuksiin Muistio
Osallistutaan takuuajan jalkeisiin tehtéviin Muistio
Osallistutaan sovitulla tavalla kdyttdjapalautteen hankintaan Muistio

PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosdatic RTS 2013



RT 10-11109 LVI03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516

ohjeet - 19

L MUUT ARKKITEHDIN TEHTAVAT
Tunnus Valinta  Tehtavat Tulos
O E Strateginen tydympadristdsuunnittelu (vrt. tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe)
O E Tehddan analyysi hankkeesta. Tarpeiden hahmottaminen ja tdydentdminen
O E Hahmotetaan tilaajan tavoitteiden kokonaisnakokulma tilaratkaisujen avulla
O E Sovitetaan toiminnot kokonaisuuteen huomioiden mm. henkildsto, tilaratkaisut, asiakkaat ja
kustannukset
O E Huomioidaan ja kartoitetaan alueellinen kehitys, kaupunkirakenne seka rakennuksen ja
detaljitason mittakaavat
O E Jarjestellddn toiminnalliset prosessit rakennukseksi ja esitetddn vaihtoehtoiset ratkaisumallit
O E Osallistutaan suunnittelukilpailun organisointi-, sihteeri- ja tuomaritehtaviin
O E Myynti-, visualisointi- ja esittelyaineiston valmistaminen
O E Kohteen esittely
O E Rakennuttajapalvelu
O K/E Kiinteiston tai rakennuksen rakennushistoriallisen selvityksen laatiminen
O K/E Kuntoarvio
O K/E Kuntotutkimukset
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Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekd eri suunnittelualojen tehtdvd-
luettelot ovat yhteistydssd laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Neuvottelevat Sdhkosuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry

Suomen Valoteknillinen Seura

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry
Sdhké- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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SISUSTUSSUUNNITTELUN TEHTAVALUETTELO

Forteckning &ver inredningsplaneringens uppygifter
Scope of work in interior design
Verzeichnis der Aufgabenbereiche der Inneneinrichtungsplanung

TEHTAVALUETTELON TARKOITUS JA KAYTTO

Tama sisustussuunnittelun tehtavaluettelo esittaa suunnittelun sisal-
l6n ja loajuuden perustuen siihen, efté sama suunnittelija suorittaa
koko suunnittelun. Tehtavaluetteloa kaytetédn talonrakennushank-
keiden suunnittelijan tehtévalaajuuden madrittelyssa, suunnittelu-
kokonaisuuden hallinnassa sekd osana suunnittelutoiminnan laatu-
iariestelmad. Tehtévaluettelo liitetdan suunnittelusopimukseen ja
kéytetaan sellaisenaan fai liitteend arkkitehtisuunnittelun tehtévalu-
etteloa. Tehtévéluettelon asema sopimusasiakiriana on médritelty
KSE 95:n kohdassa 9.

Tehtavaluettelo soveltuu kaytettavaksi kaikkien hankintatapojen
ia palkkiomuotojen yhteydessd seka uudis- ettd korjausrakentamis-
hankkeissa.

SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYONJAKO

Suunnittelija huolehtii suunnitelmiensa ratkaisujen oikeellisuudesta
niiden kestdvyyden, toiminnallisuuden ja fofeuttavuuden suhteen.
Suunnittelun tilaaja huolehtii lahtétietojen hankkimisesta, muiden
foimialojen suunnitelmien hankkimisesta sekd siita suunnittelutyds-
ta, joka on rajattu foimeksiannon ulkopuolelle.

TEHTAVALAAJUUS

Tehtavaluettelossa on esitetty perustehtavat, joiden madrittely pe-
rustuu sithen, etté hanke voidaan toteuttaa normaaleilla rakennut-
tamismenettelyilla. Kohdissa 1 ja 2 esifetddn rakennuttajaa avusta-
via asiantuntijatehtévid. Hankekohtaisia erillistehtévic esitetédn
luettelon kohdassa 7.

TEHTAVARAJAUS

Teht&vérajaus muihin suunnittelijoihin perustuu vastaaviin tehtéve-
luetteloihin ARK 95, RAK 95 ja TATE 95, ellei suunnittelusopimukses-
sa ole foisin m&adritelty. Toimialojen padllekkdisista tehtévistd on
sovitfava suunnittelusopimuksessa. Tama tehtévaluettelo perustuu
siihen, ettd sisustusarkkitehti toimii rinnokkoissuunniﬁe\iiono arkki-
tehdin kanssa tai padsuunnitielijana fehtévén luonteesta riippuen,
esimerkiksi korjausrakentamikohteissa. Padsuunnittelijatehtévissa
noudatetaan soveltuvin osin ARK 95 tehtévéluetteloa.
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SIS 95

SUUNNITTELUSOPIMUKSESSA MAARITELTAVAT ASIAT

e poikkeamat perustehtavissd ja erillistehidvien kuuluminen foi-
meksiantoon

o tydnjako arkkitehdin ja sisustusarkkitehdin valilla sisustus- ja
kalustesuunnittelutehtavissé

o tydnjako sisustusarkkitehdin ja muiden konsulttien valilla

e pdadsuunnittelun loajuus ja menettelyt

o iulostukselle asetettavat erityisvaatimukset

o CAD-integroidun suunnittelun menettelyt

HANKKEEN PAAVAIHEET JA TEHTAVAT PAATOKSET

Tarveselvitysvaiheessa selvitetccn jo arvioidaan hankkeeseen ryh-
tymisen farpeellisuutia, edellytyksié ja mahdollisuuksia. Tuloksef
kootaan tarveselvitykseksi, joka méadritielee hankkeen perusole-
muksen. Tarveselvityksen pohjalta tehdaan hankepaatos.

e Hankepddtés

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetdén ja arvioidaan yksityiskoh-
taisesti hankkeen tofeuttamistarpeet, tofeuttamismahdollisuudet ja
vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Tulokset kootaan hankesuunnitel-
maksi, jossa toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut laajuus-
ia laatutavoitteet kiinnittdvét hankkeen kustannustason ja aikatau-
lun. Hankesuunnitelman pohjalta tehdaan investointipaats.

e |nvestointip&&tds

Luonnossuunnitteluvaiheen  tuloksena valitaan ja mddritellédn
kohteen suunnitteluratkaisu, tofeutustapa sekd tehd@dan pactos
luonnossuunnitelmien hyvéksymisesta.

Toteutussuunnitteluvaiheessa madritelléan hankintatapa, laadi-
taan hankinta-asiakirjat ja piirustukset, valmistellaan hankinnat ja
tehdddn rakentamispddtos.

e Rakentamispadtds

Rakentamisvaiheessa hankkeen suunniteltu lopputuote rakenne-
toan. Rakentamisvaiheen suunnittelijatehtdvien avulla varmiste-
toan suunnitelmien mukainen foteutus, laatutavoitteet tayttava lop-
putulos ja farvittavat kéytts- ja yllapitovalmiudet. Vaihe pédttyy
kohteen vastaanottopddtckseen.

e Vastaanottop&dtds

Kayttdéénottovaiheessa kdynnisfef{jdn rakennuksen aiottu toiminta
ja fodefaan seurantatoimenpitein kéyttévalmivksien olemassaolo.
Hanke padattyy takuutarkastukseen ja takuiden vapautiamiseen.

o Takuiden vapauttaminen
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SISALLYSLUETTELO
] TARVESELVITYS 3.3.6  Tarvittavien osasuunnitelmien luonnoksen laatiminen
1] Nvkviilan analvsoiminen 3.3.7  Hankittavien irfokalusteiden valintaan
‘ ey ‘ v _ vaikuttavien tekijoiden selvittéminen
1.2 Tulevaisuuden hahmottaminen 3.3.8 Irfokalustesuunnitelman luonnoksen laatiminen
1.3 Tilantarpeen selvittdminen 3.3.9  Eri suunnittelualueiden suunnitelmien perus
1.4 Tilanhankintavaihtoehotjen selvittéminen ratkaisujen yhteensopivuuden tarkastaminen
1.5 Viranomaismdadardyksien ja lupien selvittdminen 3.4 Rakennuslupamenettelyyn liittyvét tehtavét
2 HANKESUUNNITTELU 4 TOTEUTUSSUUNNITTELU
2.1 Tavoitteiden asettaminen 4.1 Toteutussuunnitelman laatiminen
2.2 Tilaohjelman laatiminen 4.1.1  Toteutussuunnitelmien loatiminen
2.3 Tilaohjelman erityisvaatimuksien selvittéminen 4.1.2  Tyyppihuoneiden suunnittelu
24 Rakennusoaikan selvitiéminen 4.1.3  Valaistussuunnitelman tarkentaminen
’ P } S 4.1.4  Vari- ja materiaalisuunnitelman laatiminen
2.5 Luopamenettelyjen selvittdminen 415  Pintarakenteiden suunnittelu
2.6 Hankkeen ajoituksen ja foteutustavan suunnittelu 4.1.5.1 Sisé- ja alokattojen suunnittelu
27 Kustannustavoitteiden asettaminen 4.1.5.2 lattoiden pintarakenteiden suunnittelu
08 Tarvittavi : o . 4.1.5.3 Seinien pintarakenteiden suunnittelu
. arvittavien alustavien suunnitelmien laatiminen - o ; .
' U ' ' ' 4.1.6  Taydentavien rakenteiden suunnittelu (m.m. ovet)
2.9 Hankesuunnitelma-asiakirjojen kokoaminen, esittely ja 4,17 Kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden
padtosesityksen valmistelu méadrittely ja sovitus
4.1.8  Erikoiskalusteiden ja -varusteiden suunnittelu
3 LUONNOSSUUNNITTELU 4.1.9 Oposfeidriesfe|mdn suunnittelu
4.1.10 Ulkotilojen erikoisrakenteiden ja kalusteiden
3.0 Rakennussuunnittelun kéynnist@minen suunnittelu
3.1 Ratkaisuvaihtoehtojen laafiminen 4.1.11 Suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistaminen ja
3.1.1  Suunnittelutavoitteiden tarkistaminen 4 5 T\/ollonrusfusfen \/o||m|||<3|soorom.lnAen 5 kok )
3.1.2  Vaihtoehtoisten tila- ja kalusteratkaisujen laatiminen 4 } : } 3 FO kerwlnus-ém. ;e OkS_TUSTeR c||ohm||nen.|q oroaminen
3.1.3  Ratkaisuvaihtoehtojen ominaisuuksien vertailu B rfokalusteiden hankintaohjeiman laafiminen
3.1.4  Toteutettavan ratkaisun valinta 4.2 Tuotantosunnitelmien yhteensopivuuden
3.2 Ehdotuksen laatiminen farkistaminen
3.2.1  Sisatilan arkkitehtonisen luonteen madrittely ja o
ehdotussuunnitelman laatiminen 5 RAKENNUSAIKAISET TEHTAVAT
3.2.2  Valon kéytén suunnittelu valaistuksessa 51 Rakennusivén valvonta
3.2.3  Ehdotuksen teknisten pericateratkaisujen madrittely ' A i
3.2.4  Ehdotuksen materiaali- ja vérisuunnitelman laatiminen  2.1.1  Asiantuntijavalvonta
3.2.5  Ehdotuksen yleisselosteen laatiminen 5.1.2 Torkosfukse_f
3.2.6  Tilo- ja toiminto-ohjelman vertaaminen ehdotukseen 5.2 To‘r‘kesuunmﬁe_!u‘ . B B o
3.2.7  Tilagjan tarvitseman muun havainnemateriaalin 5.2.1  Tyémaalla VHO'P'de”V'hm farkepiirustuksiin merkitfyjen
tuottaminen muutosten siirtéminen toteutussuunnitelma-asiakirjoihin
3.3 Luonnoksen laafiminen . -
3.3.1  Lluonnoksen yleissuunnitelmien laatiminen 6 KAYTTOONOTTOTEHTAVAT
3.3.2  Tilo- ja toiminto-ohjelman ja suunnitelmaluonnoksen 6.1 Kaytén seuranta
V?”FJ'_|U o _ o 6.1.1  Taokuuajan tarkastuksiin osallistuminen
3.3.3  Vari- ja materiaalisuunnitelmaluonnoksen laatiminen
3.3.4  Kiintokalusteiden luonnoksen laatiminen o
3.3.5  Erikoiskalusteiden luonnoksen laatiminen 7 ERILLISTEHTAVAT
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1 TARVESELVITYS

Tarveselvitysvaiheessa tehdaan hankepadicksen pohjaksi selvitykset, jois-
sa perustellaan hankeen tarpeellisuus, kuvataan tarvittavat filat, tutkitaan
filantarpeen tyydyttémisen vaihtoehdot ja arvioidaan eri ratkaisujen edul-
lisuus. Tarveselvityksesic vastaa rakennuttaja kaytden farvitiaessa apu-
noan suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita.

1.1 Nykytilan analysoiminen

Léhtotiedot

o piirustukset olevista ftiloista

e kuvaus nykyisistd toiminnoista

e tiloissa toimivan organisaation kaavio

e kunkin toiminnon toimenkuvaus, yhteystarve muihin toimintoihin

e foiminnan erityistarpeiden selvitys

O olevien tilojen inventoiminen ja kuntoselvitys e mittatarkat piirustukset olevista tiloista
e kunfoarviot

1.2 Tulevaisuuden hahmottaminen

Léhtstiedot
e fulevat muutokset foimenkuvissa ja organisaatiossa
o uuden tekniikan kéyttédnoton vaikutus toimintoihin

o muuttuvan markkinatilanteen vaikutus toimintaan yms.

0J ennakoidaan filojen kéytdn ja toimintojen muuttuminen o selvitys

1.3 Tilantarpeen selvittdminen

Lahtotiedot

o kohtien 1.1 ja 1.2 kaikki tiedot piirustuksina ja luetteloina

U mitoitusperusteiden selvitidminen, toiminfoyksiksiden o selvitys
vaatimien tehollisten filayksikdiden selvittGminen

O yhteystarpeiden selvittdminen e yhteystarpeiden kaavio
O laajennus- ja muuntelutarpeiden selvittminen o selvitys

1.4 Tilanhankintavaihtoehtojen selvittaminen

U filan kayttévaihtoehtojen selvittaminen ja vertailu e farveselvitysraporti

15 Viranomaismd&drayksien ja lupien selvittdminen

U erityislupien farpeen ja aikataulun selvittdminen o selvitys
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2

Hankesuunnitteluvaiheessa madritelléén  investointipaatoksen  pohijaksi
hankeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet. Hankesuunnittelusta
vastaa rakennutiaja, joka kéyttdd tarvittoessa apunaan suunnittelijoita ja
muita asiantuntijoita. Tarveselvityksen tavoitteet farkistetaan tdss@ vaihees-

sd.

2.1

O 0O O 0o oOon.

HANKESUUNNITTELUTEHTAVAT

Tavoitteiden asettaminen

laatutavoitteiden médritteleminen
o madritellaén materioalien ja varustetason laatu

muunneltavuustavoitteiden madritteleminen

e madritellddn muunneltavuusaste

monikdyﬂéisy\/stovoiﬂeiden mddritteleminen
o madritellacén monikaytdisyysaste

kustannustavoitteiden madritteleminen

o madritellaén laatutavoitteisiin perustuvat alustavat
rakennus- ja hankintakustannustasotavoitteet

aikataulutavoitteiden madritteleminen

o madritellaén projektin suunnittelu- ja toteuttamisaika-
faulu

Tilaohjelman laatiminen

mitoifusperusfeiden madarittdminen
fila- ja Toiminfofoh]e|mon laatiminen
tarvittavien tilakaavioiden laatiminen
pinta-alojen laskeminen

alustavien kustannusennusteiden laatiminen

Tilaohjelman erityisvaatimusten selvittdminen

toimintojen erityisvaatimusten tarkistaminen kd\/ﬂ(’j{ien
kanssa

foimintojen yhteyskaavioiden tarkistaminen kéyttdjien
kanssa

filoihin liittyvien ulkoalueiden kayttétarpeiden kartoitta-
minen

tarveselvityksen laatuvaatimustason tésmentéminen

Rakennuspaikan selvittéminen

tulevien filojen soveltuvuuden selvitiéminen

tulevien filojen inventoiminen, tilojen mitoittaminen ja
mittatarkkojen piirustusten laatiminen

tulevien filojen kunnon ja soveltuvuuden selvittéminen:

— kantavat rakenteet pintarakenteineen
— LVIS-runkorakenteet

Tulosteet

e favoitemuistio

e tavoitemuistio

e tavoitemuistio

e favoitemuistio

e favoitemuistio

o |uettelo tila- ja Toiminfoyksikéisfd nelidmetreineen ja erityisvaa-
timuksineen
o havainnoillistavat alustavat tilakaaviot piirroksina

e luettelo alustavista pinta-alalaskelmista

o tilaohjelma, huonekortit

o tilo- ja Toimintofoh]e|mon pinfofo|o|oske|mien ja tulevien Ti|o]en
alustava vertailu, tarvittoessa havainnepiirros esimerkein tilojen
soveltuvuudesta ja kalustettavuudesta

e mittatarkat piirustukset tulevista tiloista

e selvitys tulevien tilojen kunnosta ja soveltuvuudesta



5 ohjetiedosto

SIS 95 RT 10-10581

Tehtavat

— sisé- ja alakatof varusteineen

— kevyet seindt pintarakenteineen
— ikkunat, ovet, heloitukset

— lattioiden pintarakenteet

— kiintedt kalusteet

— varusteet ja laitteet

— irtokalusteet ja tekstiilit

— faideteokset

0J selvitys rakennuksen ja filojen erityispiirteiden vaikutuk-
sista suunnitteluun kuten tiedot rakennuksen suojelu-
asteesta tai muuten huomioitavista vaatimuksista

O eri suunnittelualojen inventointien yhteenveto

2.5 Hankkeen lupamenettelyn selvittéminen

[ tarvittavien \Upien selvittéminen

2.6 Hankkeen toteutustavan ja ajoituksen suunnitelu
L] hankinta- ja foteuttamisvaiheiden ja -osien se|viﬂe|\/

hankkeen kokonaisaikataulun suunnittelu

2.7 Kustannustavoitteiden asettaminen

o hankinfa-, foteuttamis- ja suunnittelukustannusten arviointi

2.8 Tarvittavien alustavien suunnitelmien laatiminen

2.9 Hankesuunnitelma-asiakirjojen kokoaminen,
esittely ja paatdsesityksen valmistelu

3 LUONNOSSUUNNITTELU

Luonnossuunnitteluvaiheessa tutkitaan vaihtoehtoisia  periaateratkaisuja
sekd madritelléén kohteelle ohjelmaa ja tavoitteita vastaava arkkitehtoni-
nen, toiminnallinen ja tekninen perus- ja yleisratkaisu. Luonnossuunnittelu-
vaihe pddttyy rakennuslupaa varten farvittavien asiakirjojen laatimiseen.

3.0 Rakennussuunnittelun kéaynnistéminen

3.1 Ratkaisuvaihtoehtojen laatiminen

Léhtotiedot

o farkisteftu tarveselvitys ja kirjatut hankesuunnitteluteht@vien tulosteet

3.1.1

Suunnittelutavoitteiden tarkistaminen

Tulosteet

o selvitys

° selvit\/s tarvittavista luvista

e tavoitehintalaskelma

e kaaviot, havainnekuvat, periaatepiirokset

e hankesuunnitelmaraportti, litekaaviot, lomakkeet
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3.1.2 Vaihtoehtoisten tila- ja kalusteratkaisujen laatiminen o ratkaisuvaihtoehdot ja kuvaukset niiden ominaisuuksista

3.1.3

3.1.4

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4

3.2.5

3.2.6
3.2.7

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.4

Ratkaisuvaihtoehto’jen ominaisuuksien vertailu

Toteutettavan ratkaisun valinta

o tehddan vertailuselvitys:
— valintaperusteet
— epdvarmuustekijat
— vutuusratkaisut
— avoimet kysymykset

Ehdotuksen laatiminen
Sisatilan arkkitehtonisen luonteen madrittely ja
ehdotussuunnitelman laatiminen

Valon kéytén suunnittelu valaistuksessa

Ehdotuksen teknisten periaateratkaisujen madrittely

Ehdotuksen materiaali- ja vérisuunnitelman laatiminen
Ehdotuksen yleisselosteen laatiminen

Tila- ja toiminto-ohjelman vertaaminen ehdotukseen

Tilaajan tarvitseman muun havainnemateriaalin
tuottaminen

Luonnoksen laatiminen

Luonnoksen yleissuunnitelmien laatiminen

Tila- ja toiminto-ohjelman ja suunnitelmaluonnoksen
vertailu

Véri- ja materiaalisuunnitelmaluonnoksen laatiminen
Kiintokalusteiden luonnoksen laatiminen
Erikoiskalusteiden luonnoksen laatiminen
Tarvittavien osasuunnitelmien luonnoksen laatiminen

Hankittavien irtokalusteiden valintaan
vaikuttavien tekijdiden selvittdminen

Irtokalustesuunnitelman luonnoksen laatiminen

Eri suunnittelualueiden suunnitelmien perus-
ratkaisujen yhteensopivuuden tarkastaminen

Rakennuslupamenettelyyn liittyvét tehtavat
Katso ARK 95 kohta 3.3.7.

Taydentéavat tehtavat

[J kustannusarvion laatiminen

o selvitys

o selvitys

e pohjapiirustukset ja farvittavat leikkaus-, projektio- ja perspekiii-
vipiirrokset

e alustava valaistussuunnitelma

e chdotuksen vérisuunnitelma

e selostus ehdotuksen luonteesta ja kalusteista

o esimerkiksi julkaisukelpoisten piirrosten tuottaminen tai pienois-
mallin rakentaminen

e pohjapiirustukset ja farvittavat leikkaus-, projektio- ja perspekiii-
vipiirrokset

o tarkennettu materiaali- ja vérisuunnitelma

e kiintokalusteiden luonnospiirustukset

o erikoiskalusteiden luonnospiirustukset

e farvitfavien osasuunnitelmien luonnospiirustukset

o selvitys irfokalusteisiin asetettavista vaatimuksista

e irtokalustesuunnitelman luonnospiirustukset

o rakennuslupamenettelyyn farvittavat asiakirjat

e kustannusarvio



7 ohjetiedosto SIS 95 RT 10-10581

Tehtavat Tulosteet

4 TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa laaditaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat
toteutuksen edellyttamallé tarkkuudella ja kustannusten madrittelemiseksi.

Lahtotiedot

o hyvdksytyt luonnokset kaikkien suunnittelualojen osalta
o hyvdksytyt kustannustavoitteet

o rakennuslupa

o tofeutussuunnittelun aikataulu

4.1 Toteutussuunnitelman laatiminen

4.1.1 Toteutussuunnitelmien laatiminen e pohjapiirustukset 1:50 ja leikkauspiirustukset ...:.......
4.1.2 Tyyppihuoneiden suunnittelu e tyyppihuonepiirustukset

4.1.3 Valaistussuunnitelman tarkentaminen e valaistussuunnitelma

4.1.4 Véri- ja materiaalisuunnitelman laatiminen e vari- ja materiaalisuunnitelma

4.1.5 Pintarakenteiden suunnittelu

4.1.5.1 Sisé- ja alakattojen suunnittelu o yleis- ja detaljipiirustukset sisé- ja alakafoista

4.1.5.2 lattoiden pinfarakenteiden suunnittelu e yleis- ja detaljipiirustukset lattiarakenteista

4.1.5.3 Seinien pintarakenteiden suunnittelu e yleis- ja defaljipiirustukset seincrakenteista

4.1.6 Taydentédvien rakenteiden suunnittelu (m.m. ovet) o tdydenitdvien rakenteiden piirustukset

4.1.7 Kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden e kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden piirustukset ja
madrittely ja sovitus luettelot

4.1.8 Erikoiskalusteiden ja -varusteiden suunnittelu o erikoiskalusteiden ja varusteiden piirustukset ja luettelo

4.1.9 Opastejdrjestelmén suunnittelu e opastejdrjestelman piirustukset ja luetfelot

4.1.10 Ulkotilojen erikoisrakenteiden ja kalusteiden suunnittelu o ulkofilojen kalustepiirustukset luetteloineen

4.1.11 Suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistaminen ja e tarkennetfut tydpiirustuset
tyépiirustusten valmiiksisaattaminen

4.1.12 Rakennus- y.m. selostusten laatiminen ja kokoaminen e rakennusselostus, kalusteselostus, maalausselostus, huoneselos-

tus ja huonekortit.
4.1.13 Irtokalusteiden hankintaohjelman laatiminen e irfokalusteiden sijoituspiirustukset ja irtokalusteluettelot
4.2 Tuotantosunnitelmien yhteensopivuuden e farkistetut toteutussuunnitelmat

tarkistaminen

Taydentavat tehtavat
O taidefeosten valinta ja sijoitussuunnittelu o taidefeosten sijoituspiirustukset luetteloineen
O urakkaohjelman valmisteluun osallistuminen
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5 RAKENNUSAIKAISET TEHTAVAT

Rakennusaikaisia teht@via ovat suunnitelmien mukaisten rakennus- ja asen-
nustdiden varmistaminen valvonnalla ja farkastuksilla sek& kéyttésnoton
valmistelu.

5.1 Rakennustydn valvonta
5.1.1

Asiantuntijavalvonta

o osallistutaan tydmaakokouksiin

e annefaan piirustuksia ja selityksia t@sment@vic ohjeita
e pidetddn tarvittassa erillisneuvotteluita tydmaalla

e valvotaan kalusteiden valmistusta

5.1.2 Tarkastukset

o osallistutaan asiantuntijatarkastuksiin

5.2 Tarkesuunnittelu

521

Tyémaalla yllépidettyihin tarkepiirustuksiin merkittyjen
muutosten siirtéminen toteutussuunnitelma-asiakirjoihin

6 KAYTTOONOTTOTEHTAVAT

Kéyttasnottovaiheen tehtavilld varmistetaan, eftd hankkeen kaytts ja ylla-
pifo voi tapahtua tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti.

6.1 Ké&ytdn seuranta
6.1.1

Takuuaijan tarkastuksiin osallistuminen

Taydentévét tehtavat

O yllépitosuunnitelman laatiminen

[J tulevien muutosten ennakointi: muutosohjelman laatiminen
O suunnitelmien arkistoiminen kayttgjdlle

7 ERILLISTEHTAVAT

Erillistehtaviin on koottu sisustussuunnittelua sivuavia fehtdvid, jotka eivét
yleensa kuuluu sisutussuunnitteluun mutta soveltuvat sisustusarkkitehdin
fehtavaksi.

pienoismallien rakentaminen

pinta-alojen laskeminen tilaajan erityistarpeita varten
rakennusaikaisten filapdisjariestelyjen suunnittelu
erikoislaitteiden koordinoiminen

urakkatarjouspyyntdien laatiminen seké farjousten vertailu
esittely- ja markkinointiaineiston suunnittelu

OOoo0oooOodg

kohteen esittely

Tulosteet

o piirustuksia ja selityksia t&smentévat ja tulkitsevat ohjeet

o tarkastuspdyfckiriojen a.o. suunnittelijaliitteet

o tarkepiirustukset

o tarkastusmuistiot ja pdytakirjat

o vll&pitosuunnitelma
e muufosohjelman ohjeet

Témén tehtavéluettelon ovat hyvéksyneet Suomen Raken-
nuttajaliitto ry RAKLI, Sisustusarkkitehdit— Inredningsarkitek-
ter SIO r.y. Suomen Arkkitehtiliitto — Finlands Arkitektor-
bund ry. SAFA, Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry ja
Suomen Konsulttitoimistojen liitto SKOL ry.
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TEHTAVALUETTELON TARKOITUS JA KAYTTO

Tama tehtavaluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan
rakennesuunnittelun tehtévien siséllon ja laajuuden maaritte-
lyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen rakennesuunnit-
telun tehtavien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu
kaytettavaksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja
palkkiomuotojen kanssa.

Tehtavaluetteloa kdytetdan suunnittelijan tehtavalaajuuden
madrittelyssd, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa seka osa-
na suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtdvaluettelo liitetdan
suunnittelusopimukseen.

TEHTAVALUETTELON SISALTO

Tehtavaluettelo sisaltaa tavanomaisen talorakennushankkeen
rakennesuunnittelun tehtavat ja niiden tulokset. Tarvittavat
tehtdvat ja niiden suorittajat maaritelladn hankekohtaisesti.
Tehtdvat on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luon-
teviin kokonaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa tdydentda
asiantuntijatehtadvaluetteloissa maaritellyilla tehtavilla. Tehta-
varajaus muuhun rakennussuunnitteluun perustuu vastaaviin
tehtavialuetteloihin ARK12, GEO12, SIS12 ja TATE12, ellei suun-
nittelusopimuksessa ole toisin sovittu.

HANKKEEN TEHTAVAKOKONAISUUDET

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kdyttomah-
dollisuudet seka arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

> Hankepaatos

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laa-
juutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja yllapitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta.
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettaminen ja toteu-
tusmuodon alustava maarittaminen.

> Investointipaatos

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetaan
mahdolliset suunnittelukilpailut, kdyddan tarvittavat neuvottelut,
valitaan suunnittelijat ja tehddan suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupdatds (Suunnittelun kdaynnistaminen)

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

> Valittu ehdotussuunnitelma

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetddn toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka
rakennuksen kiinteddn perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisaltda erilaisia vaihtoehtoja
tilaratkaisuiksi.

> Hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset

Konsulttisopimukseen liitettavasta tehtavaluettelosta pois-
tetaan kohdat, jotka eivat sovellu tai sisdlly toimeksiantoon,
esim. ylivilvaamalla. Erikseen tilattavat tehtavat (E) on sovit-
tava aina erikseen.

SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYONJAKO

Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeel-
lisuudesta niiden kestavyyden, toiminnallisuuden ja toteutet-
tavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja huolehtii [dhtotietojen
hankkimisesta, suunnitteluryhman kokoamisesta, muiden
suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta seka suunnit-
telutydstd, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle.

Tehtavaluetteloissa kaytettyjen merkkien selitykset:

V = vastaavalle erityissuunnittelijalle kuuluva tehtava
K = korjaushankkeeseen sisaltyva tehtava

T = tilaajalle kuuluva tehtava/paatos

E = erikseen tilattava tehtava

Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspoytdkirjamer-
kinnalla tai muulla kirjauksella.

Rakennuslupatehtavissa selvitetdan hankkeen edellyttamat lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja paapii-
rustusten hyvaksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine
asiakirjoineen.

> Rakennuslupa

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetaan rakentamisen
ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
maarittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelma-
osasuunnittelu.

> Hyvaksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtavat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehdaan
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispaatos

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitovalmi-
udet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopaatos

Kayttoonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan
kayton opastus.

> Rakennuksen kayttoon ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuu-
ajan saadot, pidetdan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.

PL/1/lokakuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosdatio RTS 2013
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A TARVESELVITYS

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille

asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kdyttomahdollisuudet seka arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

Rakennesuunnittelijan tehtdvét ovat tyypiltddn avustavia tehtavid, jotka liittyvat erilaisiin rakennejérjestelmien alustaviin selvityksiin. Lisaksi
tehtaviin voi sisdltyd myos avustaminen kustannusennusteen laadinnassa ja kannanotto rakentamisaikatauluun rakennetekniikan kannalta.
Tarveselvityksiin liittyvat tehtdvat ovat aina rakennesuunnittelun erillistehtavia.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty tarveselvitys ja hankepaatos.

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
A1l Edellytysten toteaminen
A2 Valmistelu
A3 Kaynnistaminen
A4 Suoritus
A4 Kayttdjan tilantarve
O E Kédynnistetddn kuvaus toiminnasta seka tarvittavista tiloista ja rakenteista vaatimuksineen
O E Arvioidaan poikkeuksellisten tilatarpeiden rakennetekniset vaikutukset Selvitykset ja raportit
A42 Omistajan liiketoiminnan tarve
O E Teetetddn olemassa olevien kiinteistéjen kuntoarviot
O K/E Osallistutaan kuntoarvioiden tutkimusohjelman laadintaan Selvitykset ja raportit
A43 Tilahankinnan tavoitteet ja vaihtoehdot
O E Asetetaan eri toimintavaihtoehdoille laatu-, laajuus-, kustannus- ja aikatavoitteet
O E Annetaan tarvittaessa rakenneteknista konsultaatiota Selvitykset ja raportit
O E Asetetaan tavoitteet kiinteistolle (elinkaari-, ympadristo-, laatutaso-, muunneltavuus-,
arkkitehtuuri-, ym.tavoitteet)
O E Arvioidaan rakennetekniikan kannalta olennaiset vaikutukset kuten kéyttoikd, muunnelta-  Selvitykset ja raportit
vuus, kestavan kehityksen periaatteiden huomiointi rakennevalinnoissa
A4A4 Hankepaatoksen valmisteleminen
O E Laaditaan rakennetekniset selvitykset Selvitykset ja raportit
O E Kootaan laaditut selvitykset tarveselvitykseksi
A5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan tarveselvitysasiakirjoille kirjallinen hyvédksynta Muistio
Tulos Tarveselvitys ja hankepaatos
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B

HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylldpitoa koskevat
tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun
kuuluu tarvittavien selvitysten teettdminen ja toteutusmuodon alustava maarittaminen.

Hankesuunnittelussa laaditaan projektiohjelma, jossa esitetddn hankkeen ldpiviennille asetetut tavoitteet, seka hankeohjelma, jossa esitetdan
hankkeen suunnittelulle asetetut tavoitteet. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettdaminen ja toteutusmuodon alustava maarittami-
nen. Hankesuunnittelutehtavét ovat aina rakennesuunnittelun erillistehtavia.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty hankesuunnitelma ja investointipaatos.

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
B1 Edellytysten toteaminen
B2 Valmistelu
B3 Kaynnistaminen
B4 Suoritus
B 4.1 Rakentamismahdollisuuksien selvitys
O K/E Madritetddn rakennusteknisten tutkimusten, mittausten, inventointien jne. tarve
O E Hankitaan lahtotiedot rakennettavuusselvityksid varten
O E Laaditaan tai tarkennetaan mahdollisesti aiemmin laadittua alustavaa kuntotutkimus- ja Alustava tutkimus- ja
inventointiohjelmaa inventointiohjelma
O E Laaditaan rakennuspaikkakohtaiset rakennettavuusselvitykset Rakennettavuusselvitys
O K/E Selvitetddn vanhojen rakenteiden sallitut kuormat, laatu, kunto ja palotekniset
ominaisuudet
O E Suoritetaan kiinteiston tarkastus
O E Arvioidaan rakennuspaikan rakennettavuus
O K/E Selvitetddn vaihtoehtoiset korjaus- ja muutosvaihtoehdot
O K/E Selvitetddn vaihtoehtoisten tilaratkaisujen korjaus- ja muutosvaikutukset
O E Tehdadn hankkeen toteutustavan valintaan liittyvat selvitykset
B 4.2 Kayttoika- , elinkaari- ja ymparistoselvitysten laatiminen
O E Selvitetddn rakennuspaikkakohtaisesti kayttoika-, elinkaari- ja ymparistovaikutukset Elinkaariselvitys
O E Laaditaan eri rakennuspaikkojen vélinen vertailututkimus
O E Vertaillaan eri rakennuspaikkojen toteutettavuutta, kustannuksia ja elinkaariedullisuutta Vertailututkimusraportti
B4.3 Rakenneteknisten tavoitteiden asettaminen hankesuunnittelulle
O E Madritetddn rakennetekniset suunnittelutavoitteet rakennusosittain ja -jarjestelmittdin
O E Madritetddn rakenteiden laatutaso ja toiminnalliset tavoitteet
O E Madritetdan kdyttoika- ja elinkaaritavoitteet
B5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Esitys hankeselvityksesta ja hankesuunnitelmasta (investointipaatos)
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetaan mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut, valitaan
suunnittelijat ja tehddan suunnittelusopimukset.

Suunnittelun valmisteluvaiheessa selvitetaan yhteistyossa tilaajan kanssa lahtotiedot, suunnittelutehtavan laajuus ja vaativuus seka
sovitaan suunnittelutiedon hallinnasta.

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupaatos (suunnittelun kdynnistaminen).

Tunnus  Valinta

Tehtavat

Tulos

C1

c2

< < < <

Cc3

<

ca

< < < <

C5

Tulos

Edellytysten toteaminen
Tarkistetaan hankkeen tavoitteet rakennesuunnittelun osalta
Valmistelu

Varmistetaan lahtotietojen riittavyys

Selvitetdan tarjouspyynnon perusteella suunnittelutehtavan vaativuus ja laajuus

Varmistetetaan suunnittelijan kelpoisuus suunnittelutehtdvaan

Hankitaan tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen paatos kelpoisuudesta

Varmistetaan, etta suunnitteluresurssit ovat riittavat tehtavan suorittamiseen

(méaaréllisesti ja ajallisesti)

Kdynnistetddn suunnittelutehtdvasta sopiminen (tarjous, neuvottelumenettely)

Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus

Kaynnistaminen

Tarkistetaan, etta suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaiset

Tarkistetaan, ettd hankkeen aikataulu mahdollistaa riittavan suunnitteluun panostamisen

Maaritelladn muutos- ja lisdsuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset
Suoritus

Tarkistetaan suunnittelutavoitteet

Tarkistetaan hanketietokortin tiedot

Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen

Laaditaan kyseisen suunnitteluvaiheen tehtavdsuunnitelma

Sovitaan suunnitelmakatselmuksista

Sovitaan suunnitteluyhteistyosta ja -viestinnasta

Osallistutaan ajallisesti kriittisten hankintojen suunnittelusta sopimiseen

Osallistutaan suunnitteluprosessin maarittamiseen ja ajoitukseen

Osallistutaan suunnittelutiedonhallinnan maarittamiseen
Tasmennetdan suunnittelurajojen yhteensopivuus

Madritetdan asiantuntijatehtdvien tarve

Madritetdadn tietomallipohjaisen suunnittelun hyddyntaminen ja laajuus
Madritetddn tietomallipohjaisen suunnittelun hyédyntdminen ja laajuus
Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyvaksynta

Suunnittelupaatos

Lahtotietoluettelo (raken-
nuttaja, kayttaja)

Alustava projekti-
suunnitelma

Sopimusneuvottelu-
muistio

Suunnittelusopimus

Suunnittelukokouskirjaus
Suunnittelukokouskirjaus

Suunnittelukokouskirjaus

Muistio
Muistio
Muistio

Resurssi- ja tulostesuun-
nitelma seka suunnittelu-
aikataulu

Suunnitelmakatselmus-
aikataulu

Tiedonhallinnan pelisaan-
not -muistio (CAD, BIM),
muistio yhteensovitus-
palaverista

Tasmennetty tehtava-
luettelo, alustava hanke-
aikataulu

Tiedonhallinnan pelisaan-
not -muistio (CAD, BIM)

Tasmennetty tehtdva-
luettelo

Muistiokirjaus/lisatilaus
Muistiokirjaus/lisatilaus

Muistiokirjaus/lisatilaus

Muistio
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D

EHDOTUSSUUNNITTELU

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

Ehdotussuunnittelu voi olla vaiheesta riippumatonta. Ehdotussuunnittelussa rakennesuunnittelija laatii vaihtoehtoisia ehdotussuunnitelmia
suunnittelutehtdvan ratkaisemiseksi. Lisaksi rakennesuunnittelija varmistaa osaltaan, etta valittava ehdotus tdyttaa hankkeelle asetetut tavoit-

teet.

Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapaatos ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma).

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
D1 Edellytysten toteaminen
Ks. kohdan C1 tehtdvat
D2 Valmistelu
Ks. kohdan C2 tehtdvat
D3 Kaynnistaminen
Ks. kohdan C3 tehtavét
Osallistutaan CAD- ja tietomallinnusohjeen laatimiseen
D 3.1 Rakennesuunnittelussa tarvittavien lahtotietojen tarkistaminen ja maarittaminen
Vv Tarkistetaan saadut ldhtotiedot
O V/E Laaditaan luettelo tarvittavista lahtotiedoista Lahtotietoluettelo (raken-
nuttaja, kdyttaja, muut
suunnittelijat)
D3.2 Hankkeelle asetettujen rakenneteknisten tavoitteiden tarkistaminen/maarittaminen
Vv Tarkistetaan tilaajan rakennetekniset suunnittelutavoitteet Kirjaus suunnittelu-
kokousmuistioon
Y Tasmennetdan tilaajan ja kdyttdjan tarpeet
Vv Tasmennetdan hankkeen (rakenteiden) laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet
Y Madritetddn alustavasti rakennesuunnittelussa kdytettavat kuormitukset
O E Madritetddn rakennuksen ja rakenteiden laajennus- ja muunneltavuustavoitteet
O E Tasmennetaan hankkeen (rakenteiden) elinkaari- ja kdyttoikatavoitteet
D33 Vv Hankekohtaisista tehtévista sopiminen
% Sovitaan laadittavien ratkaisuvaihtoehtojen laajuus ja maara Kirjaus suunnittelu-
kokousmuistioon
Y Tasmennetdan tietomallipohjaisen suunnittelun sisalto ja laajuus, ja sovitaan mahdollisista ~ Kirjaus suunnittelu-
lisdtehtavista kokousmuistioon
D4 Suoritus
D 4.1 Rakennusteknisten tutkimusten, mittausten ja inventointien tarve
O K/E Ohjelmoidaan tarvittavat rakenteelliset kunto-, kantavuus- yms. tutkimukset Tutkimusohjelma
O K/E Ohjelmoidaan tarvittavat rakenteelliset mittaukset ja inventoinnit Inventointiohjelma
D4.2 Alueen kaytto (tontinkayttovaihtoehdot)
Y Osallistutaan jatkosuunnitteluun valittavan ehdotuksen valintaan
| Selvitetdan eri tontinkdyttovaihtoehtojen rakennettavuus, kestavyys, toiminnallisuus jne.  Rakennettavuusselostus
D43 Toiminnalliset ratkaisuvaihtoehdot
Vv Maaritelladn rakennetekniset mahdollisuudet ja ratkaisut eri toiminnallisille ratkaisu- Toiminnalliset ratkaisu-
vaihtoehdoille (uudisrakennusvaihtoehdot, korjausrakennusvaihtoehdot) vaihtoehdot -asiakirja
(selostus, taulukko)
Y Selvitetdan toiminnallisten ratkaisuvaihtoehtojen rakennettavuus, kestavyys, muunnel- Rakennettavuusselostus
tavuus jne.
Osallistutaan jatkosuunnitteluun valittavan ehdotuksen valintaan
Tarkastetaan omien suunnitelmien yhteensopivuus muiden suunnittelualojen suunnitel-
mien kanssa
D44 Suunnitelmavaihtoehdot
Y Selvitetdan valittuun toiminnalliseen ratkaisuun ja massoitteluun sopivat rakenne-
jarjestelmavaihtoehdot
\Y Selvitetdan eri ehdotusvaihtoehtojen rakennusfysikaalinen toimivuus ottaen huomioon Rakennettavuusselostus,

sijainti, muoto ja ehdotetut rakenneratkaisut

ehdotus rakennusten
korkeusasemaksi
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D4.5

D 4.6

O V/K/E

D 4.7

D 4.8

D5

Tulos

D6

K/E
K/E
K/E

OO0OO0Oo0O0n0oao

O
m

Suoritetaan vaihtoehtoisten ehdotusten vertailu (kantavuus, kestavyys, muunneltavuus,

laajennettavuus, rakennusfysiikka, kdyttoika)

Selvitetdan eri vaihtoehtojen erot rakenteellisen turvallisuuden kannalta

Tutkitaan taloteknisten jarjestelmien ja kantavien rakenteiden yhteensopivuus

Laaditaan viranomaisille ennakkolausuntoja varten tehtavat selvitykset

Suunnitelmamallit

Laaditaan alustavat rakennusosamallit

Tyyppiratkaisut

Laaditaan tyyppiratkaisut valitun ehdotussuunnitelman pohjalta

Laaditaan ehdotukset kaytettdvistd rakennetyypeista

Laaditaan ehdotukset eri rakennevaihtoehdoista

Laaditaan ehdotukset eri korjausrakennusrakennevaihtoehdoista

Varmistetaan rakenteellinen turvallisuus
Varmistetaan rakennuksen toiminta onnettomuustilanteessa

Valitaan onnettomuustilanteen rakennemalli

Vaihtoehtojen valinta

Esitetdan jatkosuunnittelun perusteeksi tuleva ehdotussuunnitelma

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyvéaksynta

Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi

Erikseen tilattavat tehtavat

Ulkopuolisten rakenteiden ehdotussuunnittelu
Maarien ja kustannusten hallintaan liittyvat selvitykset
3D-havainnollistamiset ja -visualisoinnit

Vanhojen rakenteiden toteumatietojen selvittaminen
Inventointimallin laadinta

Vanhojen rakenteiden vahvistamistarpeen arviointi

Elinkaariselvitykset ja laskelmat (LCA, LCC, ymparistorasitusten selvittdminen, padstélas-

kelmat, ks. liite )

Taydentavat elinkaarisuunnittelutehtavat, ks. liite

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttdmat lisatehtavat (esim. korkean rakentamisen

rakentamistapaohje)

Kirjaus suunnittelu-
kokousmuistioon

Kirjaus suunnittelu-
kokousmuistioon

Rakennejarjestelma-
selostus; suunnittelu-
menetelmat, kuormituk-
set, kokonaisvakavuus,
rakennejarjestelmat,
alustava riskiarvio, laa-
dunvarmistusmenettelyt

Rakennetyyppivaihto-
ehdot (alapohjat, vélipoh-
jat, ylapohjat, ulkoseinat,
véliseinat); paadimensiot,
ominaisuudet, kuormi-
tukset, kayttoika

Rakennejarjestelma-
vaihtoehdot (perustukset,
runko); periaatteelliset
rakennejarjestelma-
kaaviot (paadimensiot,
ominaisuudet, kuormi-
tukset, kayttoika)

Rakennejarjestelma-
vaihtoehdot (perustukset,
runko); periaatteelliset
rakennejarjestelma-
kaaviot (paadimensiot,
ominaisuudet, kuormi-
tukset, kayttoika)

Kirjaus rakennejarjestel-
maselostukseen

Kirjaus suunnittelu-
kokousmuistioon

Muistio
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E

YLEISSUUNNITTELU

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetddn toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka rakennuksen
kiintedan perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisaltaa erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi.

Rakennesuunnittelija tarkastaa yleissuunnitelman tavoitteidenmukaisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden. Tehtavakokonaisuuden suunnittelu
tehddan siind laajuudessa ja silld tarkkuudella, ettd kohteen ja rakennusosien laajuus, maarat, tydtavat ja laatutaso voidaan maarittda toteutus-
kustannusten edellyttamalla tarkkuudella.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset.

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
E1 Edellytysten toteaminen
Ks. kohdan C1 tehtavat
E2 Valmistelu
Ks. kohdan C2 tehtavat
E3 Kaynnistaminen
Vv Ks. kohdan C3 tehtdvét
E3.1 Rakennesuunnittelussa tarvittavien lahtotietojen tarkistaminen ja maarittaminen
Y Tarkistetaan saadut ldhtétiedot
Vv Laaditaan luettelo tarvittavista lahtotiedoista Lahtotietoluettelo
(rakennuttaja, kayttaja,
muut suunnittelijat)
E3.2 Hankkeelle asetettujen rakenneteknisten tavoitteiden tarkistaminen/maarittaminen
\Y Tarkistetaan rakennetekniset suunnittelutavoitteet Kirjaus rakenneteknisista
suunnittelutavoitteista
vV Tasmennetdan hankkeen (rakenteiden) laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet
Tasmennetdan rakennesuunnittelussa kaytettavat kuormitukset Rakennejarjestelma-
selostus
Y Tasmennetdan rakennuksen ja rakenteiden laajennus- ja muunneltavuustavoitteet
Tasmennetaan hankkeen (rakenteiden) elinkaari- ja kdyttoikatavoitteet
E3.3 Sovitaan hankekohtaiset tehtavat
Vv Osallistutaan yleissuunnitteluvaiheen hankintapakettijaon laatimiseen seka hankintapa-
kettien sisallon, tarkkuuden ja ajankohdan maarittamiseen
E Sovitaan yleissuunnitteluvaiheen hankintojen tarjouspyyntoasiakirjojen laajuus, sisdlté ja  Kirjaus suunnittelu-
tarkkuus kokousmuistioon
E Tasmennetaan tietomallipohjaisen suunnittelun hyddyntdminen ja laajuus ja sovitaan Kirjaus suunnittelu-
mahdollisista lisatehtavista kokousmuistioon
E3.4 Rakenteellisen turvallisuuden riskien arviointi
Vv Selvitetdan rakenteellisen turvallisuuden riskit riskiarviolomakkeen pohjalta
Varmistetaan rakennesuunnitteluun varatut resurssit (maara, laatu, palkkio)
E4 Suoritus
E4.1 Rakennusteknisten tutkimusten, mittausten ja inventointien tarve
K/E Ohjelmoidaan tarvittavat rakenteelliset kunto-, kantavuus- yms. lisdtutkimukset Tutkimusohjelman
paivitys
K/E Ohjelmoidaan tarvittavat rakenteelliset lisdmittaukset ja -inventoinnit Inventointiohjelman
paivitys
E4.2 Aluesuunnittelu
Vv Selvitetddn rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman rakennusfysikaalinen toimivuus Rakennusselostus, raken-
nuksen korkeusasema
E Laaditaan alueen rakenteiden yleissuunnitelma
E4.3 Tilasuunnittelu
Osallistutaan TATE-installaatioiden tilavaraussuunnitteluun
Tarkistetaan jarjestelmien tilantarpeet ja reititykset rakenteiden kannalta
E4.4 Rakennuksen kiinteiden ja muuntuvien osien maarittely
E Osallistutaan kiinteiden ja muuntuvien tilaosien maarittamiseen
E Osallistutaan kiinteiden ja muuntuvien tilaosien rajausten maarittamiseen (talo-osat)
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E4.5
E4.5.1
O
O
E4.5.2
O
O
E4.6
O
O
E4.7
E4.8

\Y

mm < <

Talo-osat

Laaditaan kiintedn perusrakennuksen yleisuunnitelmat ja tdsmennetdan suunnittelurat-
kaisut ao. rakenteiden osalta siten, ettd rakenteellinen kokonaisuus toteutuu ja rakennus-
kustannukset seka rakennuksen kayttoon ja huoltoon liittyvat asiat voidaan maaritella
paatoksenteon pohjaksi

Perustus- ja runkoratkaisujen suunnittelu

Laaditaan perustusrakenteiden yleissuunnitelma

Laaditaan runkorakenteiden yleissuunnitelma rakennusmateriaaleittain (betoni, terds,
puu)

Laaditaan rakennejdrjestelmdselostus (kuormitukset, kokonaisvakavuus, eri rakennejérjes-
telmét, onnettomuustilanteet, palotilanne, riskienhallinta, laadunvarmistus)

Suunnitellaan rakennusosittain kdytettavat rakennetyypit (rakenteiden danen-, [dmmon-,
kosteuden- ja vedeneristysrakenteet)

Tutkitaan ja varmistetaan taloteknisten jarjestelmien ja kantavien rakenteiden yhteensopi-

vuus periaatteellisella tasolla
Varmistetaan perustus- ja runkoratkaisujen rakennusfysikaalinen toimivuus

Laaditaan perustusrakenteiden rakenneosaluettelot
Laaditaan runkorakenteiden rakenneosaluettelot

Julkisivun ja vesikaton suunnittelu

Suunnitellaan rakennusosittain kdytettdvat rakennetyypit (rakenteiden danen-, [dmmon-,
kosteuden- ja vedeneristysrakenteet)

Varmistetaan julkisivun ja vesikaton rakennusfysikaalinen toimivuus
Tilaosat (Tilaosien suunnittelu)

Suunnitellaan rakennusosittain kdytettdvat rakennetyypit (rakenteiden danen-, [dmmon-,
kosteuden- ja vedeneristysratkaisut)

Varmistetaan, ettd muunneltavuustavoitteet toteutuvat

Varmistutaan tilaosien rakennusfysikaalisesta toimivuudesta

Osallistutaan vaihtoehtoisten tilankadyttdsuunnitelmien laatimiseen

Selvitetddn vaihtoehtoisten tilankdyttésuunnitelmien rakenteelliset vaikutukset
Turvasuunnittelu

Osallistutaan rakennuttajan turvallisuusasiakirjan laadintaan

Yleissuunnitelman laskelmat
Selvitetddn vanhojen rakenteiden kapasiteetit vanhoista rakennelaskelmista

Madritetddn kuormitukset
Laaditaan rakennemalli ja kokonaisvakavuuslaskelmat
Laaditaan onnettomuustilanteen rakennemalli ja kokonaisvakavuuslaskelmat

Laaditaan keskeisten perustus- ja runkorakenteiden ja liitosten periaatteelliset rakennelas-
kelmat (murto-, kdytto- ja onnettomuusrajatila)

Perustusrakenteiden taso-
kaaviot, tartuntapiirustus,
yleisleikkaukset, anturoi-
den periaatepiirustukset,
peruspilareiden, -palkkien
ja -muurien periaatepii-
rustukset, routasuojaus-
piirustus, periaatteelliset
liittyméadetaljipiirustukset

Runkorakenteiden
tasokaaviot, tartuntapii-
rustus, yleisleikkaukset,
rakennusosakohtaiset
periaatepiirustukset
(pilarit, seinat, palkit,
laatat jne), tyypilliset ja
periaatteelliset liitos-
detaljipiirustukset ,
palosuojausperiaatteet

Rakennejarjestelma-
selostus

Rakennetyyppipiirustuk-
set; alapohjat, vdlipohjat

Perustusrakenteiden
rakenneosaluettelot

Runkorakenteiden
rakenneosaluettelot

Rakennetyyppipiirustuk-
set; ylapohjat, piha-
kannet, kellarin seinat,
ulkoseindt, pintarakenteet

Rakennetyyppipiirus-
tukset; valiseinat, pinta-
rakenteet

Rakennesuunnittelijan
tyoturvallisuusohjeet

Kapasiteettitaulukko

Kuormitusselostus ja/tai
kuormituskaavio

Rakennemalli ja kokonais-
vakavuuslaskelmat

Periaatteelliset rakenne-
laskelmat
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E4.9

E4.10

E4.11

E4.12

E5

Tulos

E6

O
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V/E

V/E

K/E

K/E
K/E
K/E
K/E
K/E

m m m m m m m m fm m

Varmistutaan runko- ja perustusrakenteiden yhteistoiminnasta
Varmistetaan kantavien rakenteiden varmuustaso

Laaditaan ulkovaipan U-arvolaskelmat

Muu yleissuunnittelu

Arvioidaan suunnitelman kokonaisuuden elinkaari- ja ymparistdvaikutukset
Yleissuunnitelman dokumentointi

Laaditaan suunnitelmapaketeittain tydselostukset

Osallistutaan rakennusselostuksen laatimiseen

Hankintoihin liittyvat tehtavat (tuoteosakaupat)

Sovitaan yleissuunnitteluvaiheeseen sisallytettavat tuoteosien hankintoja palvelevat
tehtéavat

Madritelladn rajapintojen toleranssit

Dokumentoidaan tuoteosakauppaan liittyvét kuormitukset

Viliaikaiset rakenteet ja jarjestelyt

Laaditaan purkusuunnitelmat ja niihin liittyvat tuentasuunnitelmat
Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan yleissuunnitelmalle kirjallinen hyvaksynta

Hyvéksytty yleissuunnitelma

Erikseen tilattavat tehtavat

Elinkaariselvitykset ja laskelmat (LCA, LCC, ymparistorasitusten selvittdminen, padstolas-

kelmat, ks. liite _____

Taydentavat elinkaarisuunnittelutehtéavat, ks. liite

Madrien ja kustannusten hallintaan liittyvat laskelmat, selvitykset, luettelot
Vaihtoehtoiset yleissuunnitelmat eri hankintapaketeista

Selvitetddn vanhojen rakenteiden kapasiteetit

Laaditaan tarkentavat kuntotutkimukset erillisen liitteen mukaisesti, ks. liite _____
Selvitetdan tarvittavien korjausten laajuus kuntotutkimusten perusteella
Vanhojen rakenteiden toteumatietojen selvittdminen ja inventointi rakennusosittain
Vanhojen rakenteiden vahvistamisperiaatteet rakennusosittain
Vardhtelytarkastelut ja dynaamiset kuormitustarkastelut

Toiminnallinen palomitoitus

3D-havainnollistamiset ja -visualisoinnit

Toteutettavuus- ja aikatauluvisualisoinnit

Talotekniikan ja kantavien rakenteiden risteilytarkastelut tietomallien avulla

Erityismenettelyyn valmistautuminen (suunnitelma erityismenettelyn toimenpiteistd)

Riskianalyysin rakenteellisen osan laadintaan osallistuminen
Asiantuntijatehtavat, ks. liite

Asiantuntijaselvitysten pohjalta laadittavat erikoissuunnitelmat, ks. liite

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttdmat lisatehtavat (esim. korkean rakentamisen

rakentamistapaohje)

U-arvolaskelmat

Perustusrakenteiden
tydselostus, runkoraken-
teiden tydselostukset (ra-
kennusmateriaaleittain;
betoni, betonielementti,
terds, puu)

Rakennusselostuksen
rakenteita koskevat osiot

Rakennusselostus, tydse-
lostukset, urakkarajaliite

Tyoselostukset

Kuormitusselostus ja/tai
kuormituskaavio

Muistio
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F RAKENNUSLUPATEHTAVAT

Rakennuslupatehtavissa selvitetddan hankkeen edellyttamat lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja paapiirustusten
hyvéksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.

Rakennuslupatehtavissa tdydennetddn rakennusluvan edellyttamat tiedot ja tarkistetaan yleissuunnitelman hyvaksyttavyys seka laaditaan tar-
vittavat luvan edellyttamat rakennesuunnitelmat ja muut rakennesuunnittelijan tehtavdakokonaisuuteen kuuluvat asiakirjat.

Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupa-asiakirjat.

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
F1 Edellytysten toteaminen
Ks. kohdan C1 tehtdvét
F2 Valmistelu
Ks. kohdan C2 tehtdvat
F3 Kaynnistys
Ks. kohdan C3 tehtdvat
F4 Suoritus
F4.1 Luvan valmistelutehtavat
F4.1.1 Yleissuunnitelman hyvaksyttavyyden tarkistaminen rakennusvalvontaviranomaisella
\Y Osallistutaan rakennusvalvonnan ennakkoneuvotteluihin
O Hankitaan tarvittavat viranomaisten ennakkolausunnot Viranomaisten ennakko-
lausunnot
F4.1.2 Rakennuslupaa varten tarvittavien suunnitelmien ja selvitysten laatiminen
Paivitetddn rakennetyyppipiirustukset (palonkesto, limmaoneristavyys, &@neneristavyys) Rakennetyypit
Taydennetdan rakennejdrjestelmaselostus Rakennejarjestelmd-
selostus
Y Laaditaan rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio Alustava riskiarvio-
lomake
O E Laaditaan kuormitusselostus Kuormitusselostus
O E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisdtehtdvat (esim. korkean rakentamisen  Vaaditut selvitykset
rakentamistapaohje)
F4.2 Luvasta aiheutuvat tehtavat
\Y Tarkistetaan rakennusluvan velvoitteiden toteutuminen
O V/E Toimitetaan rakennesuunnitelmat rakennusvalvontaviranomaiselle Lupaehtojen edellyttama
laajuus
O V/E Toimitetaan viranomaisten kasittelemat rakennesuunnitelmat tyémaalle Lupaehtojen edellyttama
laajuus
F5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Rakennusvalvontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti kasittelyyn jatetty rakennuslupa-

hakemus
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G TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetddn rakentamisen ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarit-
telyiksi. Toteutussuunnitteluun siséltyy tuote- ja jarjestelmaosasuunnittelu.

Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankintoja palvelevat suunnitelmatja toteutusta palvelevat suunnitelmat.
Hankintoja palveleva suunnittelukokonaisuus tehddan siind laajuudessa ja silla tarkkuudella, ettd kohteen ja rakennusosien laajuus, maarat,
tyotavat ja laatutaso voidaan maarittda toteutuskustannusten edellyttamalla tarkkuudella.

Toteutussuunnitteluvaiheessa hankintoja palvelevat suunnitelmat (tai yleissuunnitelmat) kehitetdan ja tdydennetadn rakentamisen ja toteu-
tuksen edellyttdmiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarittelyiksi. Toteutussuunnittelussa laaditaan lisaksi rakentamisen ja toteutuksen
edellyttdmat taydentdvat detaljisuunnitelmat. Toteutussuunnitteluun siséltyy myds tuote- ja jérjestelmdosasuunnittelu.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytyt toteutussuunnitelmat.

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
G1 Edellytysten toteaminen

Ks. kohdan C1 tehtdvat
G2 Valmistelu

Ks. kohdan C2 tehtdvét
Sovitaan suunnittelukokouskdytannot
Sovitaan rakennesuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

Sovitaan rakennesuunnittelun suunnitelmakatselmukset

G3 Kaynnistaminen
\Y Ks. kohdan C3 tehtdvat
G4 Suoritus
Ks. kohdan C4 tehtdvét
G4.1 Rakennesuunnittelussa tarvittavien lahtotietojen tarkistaminen ja madrittaminen
Y Tarkistetaan saadut ldhtétiedot Lahtotiedot tilaajalta
ja hankkeen muilta
osapuolilta
\Y Laaditaan luettelo tarvittavista lahtotiedoista Léhtotietoluettelo
(projektinjohto, muut
suunnittelijat, urakoitsijat)
G4.2 Hankkeelle asetettujen rakenneteknisten tavoitteiden tarkistaminen
Vv Tarkistetaan ja tdsmennetdan kohdan E 3 rakennetekniset suunnittelutavoitteet Kirjaus suunnittelu-
raporttiin
G43 Rakennusteknisten tutkimusten, mittausten ja inventointien tarpeiden tarkentaminen
O K/E Madritetddn tarvittavat rakenteelliset kunto-, kantavuus- yms. lisdtutkimukset Tutkimusohjelman
paivitys
O K/E Madritetddn tarvittavat rakenteelliset lisdmittaukset ja -inventoinnit Inventointiohjelman
paivitys
G4.4 Hankinta- ja suunnitelmapakettien maarittely
Vv Osallistutaan suunnitelmapakettien laajuuden, siséllon, tarkkuuden ja ajankohdan maérit-  Kirjaus suunnittelu-
tamiseen ottaen huomioon yleissuunnitteluvaiheen paatokset kokousmuistioon
Vv Maéritetddn suunnittelurajat

Laaditaan rakennesuunnittelun asiakirjaluettelo hankinta- ja suunnitelmapakettilaajuuksi-
en ja -sisdltojakojen perusteella

O E Tdsmennetadn tietomallipohjaisen suunnittelun hyddyntdminen ja laajuus ja sovitaan
mahdollisista lisdtehtavista
O E Sovitaan kohdan G 3 maarityksistd aiheutuvat mahdolliset lisdtehtavat
G4.5 Hankintoja palvelevan suunnittelun kdynnistaminen
\Y Ks. kohdan C2 tehtdvat
G4.6 Hankintoja palveleva suunnittelu
Y Tehtavakokonaisuuden suunnittelu tehddan siind laajuudessa ja silld tarkkuudella, etta koh-

teen ja rakennusosien laajuus, madarat, tyotavat ja laatutaso voidaan madrittaa toteutuskus-
tannusten edellyttamalld tarkkuudella palvellen hankintakyselyja

Laaditaan hankintoja palvelevat suunnitelmat kohtien G 4.6-G 4.17 mukaisesti, kohdassa
G 4.4 suoritetuin rajauksin

Hankintoja palvelevan suunnittelun toteutussuunnittelun tehtavasisallot
Hankintamuoto 1 = Hankinta tyopiirustuksin
Hankintamuoto 1a = Hankinta tdydentyvin tydpiirustuksin
Hankintamuoto 2 = Hankinta ohjeellisin suunnitelmin
Hankintamuoto 3 =Tuoteosakauppa = Hankinta suunnitelmavaatimuksin
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G4.6.1

G4.6.2

G4.7
G4.71

G4.7.2

G4.7.3
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Selostukset ja hankintoja koskevat yhteiset asiakirjat

Taydennetdan rakennusselostus rakenteiden osalta
Osallistutaan urakkarajaliitteen laatimiseen

Hankintoja palveleva suunnittelu

Osallistutaan hankintoja palvelevien suunnitelmien yhteensovittamiseen padsuunnitteli-
jan johdolla

Osoitetaan hankintoja palvelevien suunnitelmien tavoitteenmukaisuus
Osallistutaan hankintoja palvelevien suunnitelmien suunnitelmakatselmukseen
Aluesuunnittelu

Alueen rakenteiden hankinta-asiakirjojen laatiminen

Suunnitellaan alueen rakenteista rakennejarjestelmd, tyypillisten rakenneosien periaaterau-
doitukset, keskeisten rakenneosien periaateliitokset ja -detaljit seka oleelliset liittymaperi-
aatteet muihin rakenteisiin niin, ettd laajuus ja laatutaso selvidvat hankintakyselyja varten

Suunnitellaan alueen auto-, jate-, ym. katokset sekd piharakennukset, tukimuurit, portaat,
luiskat, sillat jne.

Alueen rakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen

Taydennetdan kantavien rakenteiden mitoitus

Suunnitellaan betonirakenteiden rakennusosakohtaiset raudoitukset
Taydennetaan liitos- ja asennusdetaljit

Tdydennetddn liittymadetaljit

Otetaan huomioon toleranssien mukaiset paalu-, louhinta- ja kaivuupoikkeamat

Taydennetdan alueen rakenteisiin liittyvat Iiammon-, veden-, kosteuden-, roudan- ja
radoneristykset seka varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja
toimivuudesta

Paivitetddn alueen rakenteiden tydselostukset

Otetaan huomioon liittyvien tuoteosatoimitusten vaikutukset

Alueen rakenteiden erillistehtavat

Toleranssit ylittdvien paalu-, louhinta- ja kaivuupoikkeamien vaatima muutossuunnittelu
Betonielementtitukimuurien valmisosasuunnittelu

Jarjestelmatukimuurien tuoteosasuunnittelu

Jérjestelmékatosten tuoteosasuunnittelu

Alueen tasoeroportaiden ja luiskien yksityiskohtaiset raudoitussuunnitelmat

Pihakalusteiden ja -varusteiden perustusten raudoitussuunnitelmat

Rakennusselostus; raken-
teelliset osiot

Urakkarajaliitteen raken-
netekniset osuudet

Tyypilliset alueen raken-
teiden periaatteelliset
rakennusosapiirustukset;
materiaalit, kuormituk-
set, laatuvaatimukset,
paloluokat, perustukset,
tukirakenteet, detaljit

Leikkaus- ja detaljipii-
rustukset; rakenteiden liit-
tymat, [ammon-, veden-
ja kosteudeneristykset,
hoéyrynsulut, liikkuntasau-
mat, palosuojaus, liittyvat
rakenteet, lavistysdetaljit,
aukkojen tuentaperi-
aatteet, erikoisovien ja
ikkunoiden tuenta- ja
kiinnitysperiaatteet

Kohdan G 4.7.1 mukaiset
suunnitelmat tdyden-
nettyna rakentamiseen
tarvittavilla tiedoilla
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G4.8
G4.8.1

G4.8.2

G4.8.3

G484

G4.9
G4.9.1

O

K/E

K/E

K/E

K/E
K/E

K/E

Purkujen ja védliaikaisten rakenteiden ja jarjestelyjen suunnittelu

Purkusuunnitelmien ja vanhojen kantavien rakenteiden tuentojen hankinta-asiakirjo-
jen laatiminen

Madritetddn purettavien rakenteiden laajuus

Laaditaan purkuun liittyvat alustavat tuentasuunnitelmat

Madritetddn vastuurajaukset, tyoturvallisuus, purettavien rakenteiden laajuus, alustavat
tydmenetelmat jne

Purkusuunnitelmien ja vanhojen kantavien rakenteiden tuentojen toteutussuunnitel-
mien laatiminen

Paivitetadn kohdan E 4.12 ja G 4.8.1 purku- ja kantavien rakenteiden tuentasuunnitelmat

Tarkastetaan purku-urakoitsijan laatima purkusuunnitelma niin, ettd varmistutaan raken-
teellisen kokonaisuuden toteutumisesta

Ohjeistetaan ja valvotaan vanhojen rakenteiden koekuormitukset ja mittaukset
Asennusten ja tyonaikaisten tuentojen hankinta-asiakirjojen laatiminen

Laaditaan normaalista poikkeavien asennusten alustavat asennus- ja tuentasuunnitelmat

Asennusten ja tyonaikaisten tuentojen toteutussuunnitelmien laatiminen

Laaditaan normaalista poikkeavien asennusten lopulliset asennus- ja tuentasuunnitelmat
Ohjeistetaan kantavien rakenteiden muottien ja tuentojen purkaminen

Talo-osat (rakennusosamalli)

Perustusten ja alapohjarakenteiden hankinta-asiakirjojen laatiminen

Jos hankintakyselyt tehddan yleissuunnitelmien pohjalta (kohta E4), niin perustusraken-
teiden ja alapohjarakenteiden osalta siirrytadn suoraan toteutussuunnitelmien laadintaan
(kohta G4.9.3)

Suunnitellaan paaluperustukset

Laaditaan paaluluettelot

Suunnitellaan maanvarais- ja kallioperustukset

Suunnitellaan anturat, peruspilarit, perusmuurit, peruspalkit ja muut perustusrakenteet

Suunnitellaan tartunnat ylapuolisiin rakenteisiin

Suunnitellaan maanvaraiset ja maanvastaiset perustus- ja alapohjarakenteet

Suunnitellaan perustus- ja alapohjarakenteiden raudoitukset

Alustavat purkusuunnitel-
mat; tasokaaviot (puret-
tavien rakenteiden laa-
juus), yleisleikkaukset
purettavista rakenteista,
rajapintojen liittyma-
detaljit

Purkuihin liittyvat
rakenteiden tuenta-
suunnitelmat

Purkutydselostus

Asennuksiin liittyvat
tuentasuunnitelmat;
kaaviot, detaljit

Paalukartta; paalujen ja
paaluryhmien sijainti,
paalutyypit

Paaluluettelo; paalujen
katkaisutaso ja arvioitu
tunkeuma

Perustuspiirustukset;
rakennusosien tyypit,
sijainti ja mitat, yldpuo-
liset liittyvat rakenteet,
litosdetaljit, oleelliset
reiat ja varaukset

Tyypilliset rakennusosa-
piirustukset; geometria,
materiaalit, raudoituspe-
riaatteet, oleelliset reidt ja
varaukset

Tartuntapiirustus (tai esi-
tetty perustuspiirustuk-
sessa); tartuntojen sijainti,
tyypit, periaatedetaljit

Mittapiirustukset; kuormi-
tukset, geometria, mate-
riaalit, laatuvaatimukset,
liikunta- ja tydsaumat,
liittymadetaljit

Raudoituspiirustukset;
tyypillisten laattakenttien
periaatteelliset raudoi-
tukset
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G4.9.2

G4.93

G494
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V/E

V/E
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K/E
K/E
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K/E

Suunnitellaan perustus- ja alapohjarakenteisiin liittyvat limmon-, veden-, kosteuden- ja Leikkaus- ja detaljipii-
radoneristykset seka varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja rustukset/periaatteet;
toimivuudesta rakenteiden liittymat,

|ammon-, veden-, kosteu-
den- ja radoneristykset,
alapohjien rakennetyypit,
liikuntasaumat, palosuo-
jaus, taytot, alapohjan
tuuletus ja kuivatus,
pohjaviemareiden
kannatukset

Taydennetdan rakennusselostus perustus- ja alapohjarakenteiden osalta Rakennusselostus; raken-
teelliset osiot

Suunnitellaan perustus- ja alapohjarakenteisiin liittyvat roudaneristykset Routasuojauspiirustus;
routasuojausten korko,
sijainti, tyypit, periaate-
detaljit

Dokumentoidaan laajennus- ja muunneltavuustavoitteet

Suunnitellaan perustuksiin liittyvat kallioankkurit Kallioankkuripiirustus (tai
esitetty perustuspiirus-
tuksessa); ankkureiden
sijainti, tyypit, periaate-
detaljit, jannitettavien
ankkureiden kapasiteetti

Laaditaan vedenpitdvien betonirakenteiden tydselostus Vedenpitavien betonira-
kenteiden tyoselostus

Laaditaan betonilattiatydselostus Betonilattiatydselostus
Laaditaan erillinen perustus- ja alapohjarakenteiden selostus

Perustusten ja alapohjarakenteiden hankinta-asiakirjojen erillistehtavat

Paalujen rakenteellinen suunnittelu

Laaditaan paalumaaraluettelot pituusluokittain

Tyonaikaisten tukiseinien rakenteellinen mitoitus

Laaditaan raudoitteiden mitta- ja maaraluettelot

Suunnitellaan tukimuurien, piharakennusten, yms. ulkopuolisten rakenteiden perustukset
Suunnitellaan pihavarusteiden ja -kalusteiden perustukset

Suunnitellaan alueen viemdreiden yms. installaatioiden perustukset

Perustusten tarinderistykset

Selvitetddn vanhojen rakenteiden kapasiteetit

Vanhojen rakenteiden vahvistamisperiaatteet rakennusosittain

Talotekniikan ja kantavien rakenteiden risteilytarkastelut tietomallien avulla

Perustusten ja alapohjarakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen

Laaditaan perustus- ja alapohjarakenteiden suunnitelmat Kohdan G 4.9.1 mukaiset
suunnitelmat tdyden-
nettyna rakentamiseen
tarvittavilla tiedoilla

Tarkistetaan, etta liittyvien tuoteosa- ja jdrjestelmatoimitusten vaikutukset on otettu
huomioon

Taydennetdan kantavien rakenteiden mitoitus

Suunnitellaan betonirakenteiden rakennusosakohtaiset raudoitukset
Taydennetaan liittymadetaljit seka liitos- ja asennusdetaljit

Otetaan huomioon toleranssien mukaiset paalu-, louhinta- ja kaivuupoikkeamat

Taydennetdan perustus- ja alapohjarakenteisiin liittyvat lammon-, veden-, kosteuden-,
roudan- ja radoneristykset sekd varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuu-
desta ja toimivuudesta

Taydennetdan perustus- ja alapohjarakenteiden tydselostukset

Perustusten ja alapohjarakenteiden toteutussuunnittelun erillistehtavat

Toleranssit ylittdvien paalu-, louhinta- ja kaivuupoikkeaminen vaatima muutossuunnittelu
Sokkeleiden ja perusmuurien yksityiskohtaiset raudoituspiirustukset (ns. naamakuvat)

Vanhojen rakenteiden toteumatietojen inventointi tyémaalla
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G495 Runkorakenteiden hankinta-asiakirjojen laatiminen

Vv Jos hankintakyselyt tehddan yleissuunnitelmien pohjalta (kohta E 4), niin runkorakentei-
den osalta siirrytddn suoraan toteutussuunnitelmien laadintaan (kohta G 4.9.7)

Y Suunnitellaan kantavista runkorakenteista rakennejarjestelmd, tyypilliset rakenneosat pe-
riaateraudoituksineen, keskeisten rakenneosien periaateliitokset ja -detaljit sekd oleelliset
liittymaperiaatteet muihin rakenteisiin niin, ettd laajuus ja laatutaso selviavat hankintaky-
selyja varten ja rakenteellinen kokonaisuus hahmottuu ja on toteutettavissa:

- suunnitellaan kantavat ja jaykistavat pystyrakenteet (pilarit, seinat, jaykistysristikot)
- suunnitellaan kantavat ja jaykistavat vaakarakenteet (palkit, ristikot)

- suunnitellaan kantavat ja jaykistavat alapohjarakenteet

- suunnitellaan kantavat ja jaykistavat valipohjarakenteet

- suunnitellaan kantavat ja jaykistavat yldpohjarakenteet

- suunnitellaan portaat ja kuilut

- suunnitellaan VSS-rakenteet

Tasojen mittapiirustukset;
kuormitukset, materi-
aalit, laatuvaatimukset,
rasitusluokat, paloluokat,
geometria, rakennusosien
tyypit, sijainti ja mitat,
liittyvat rakenteet, liitos-
ja liittyméaperiaatedetaljit,
LVIS -kuilut, oleelliset reidt
ja varaukset, lilkuntasau-
mat, talo-osien rakenne-
tyyppien sijainti

Tasojen raudoituspiirus-
tukset; paikallavaluta-
sojen tyypilliset laatta-
kentat; elementtitasojen
tyypilliset saumaraudoi-
tukset

Tartuntapiirustukset;
tartuntojen sijainti,
tyypit, detaljit (tai esitetty
mittapiirustuksessa)

Elementtien sijaintikaavi-
ot; elementtitunnukset,
alustavat saumat, tyyppi-
liitosperiaatedetaljit (tai
esitetty mittapiirustuk-
sessa)

Paikallavalurakenteiden
tyypilliset periaateraudoi-
tuspiirustukset

Esivalmistettavien raken-
nusosien periaatesuunni-
telmat:

- betonirunkoelement-
tien tyyppielementti-
piirustukset, elemen-
tiluettelot, tyypilliset
periaateliitosdetaljit

- terdsrunkoelementtien
terasprofiilierittelyt,
elementiluettelot,
tyypilliset periaatelii-
tosdetaljit

- puurunkoelementtien
poikkileikkauserittelyt,
tyyppielementtipii-
rustukset erikoisele-
menteistd, elementi-
luettelot, tyypilliset
periaateliitosdetaljit

Kantavien muurattujen
rakenteiden periaate-
suunnitelmat:

- julkisivukaaviot;
periaateraudoitukset,
liilkuntasaumat, liitos- ja
liittymdperiaatedetaljit

- periaatedetaljipiirus-
tukset tyypillisista
liitoksista ja liittymista

Rungon yleisleikkaukset;
rakenteiden korke-
usasemat, talo-osien
rakennetyyppien sijainnit,
pintarakennevaraukset,
esikorotukset, vapaat kor-
keudet, liittyvat rakenteet
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G4.9.6

G4.9.7

G4.9.8
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Rungon leikkaus- ja
detaljipiirustukset / peri-
aatteet; rakenteiden liitty-
mat, ldmmaon-, veden- ja
kosteudeneristykset,
kantavien rakenteiden ra-
kennetyypit, lilkuntasau-
mat, palosuojaus, liittyvat
rakenteet, lavistysdetaljit

Taydennetdan rakennusselostus runkorakenteiden osalta Rakennusselostus; raken-
teelliset osiot

Laaditaan betonielementtirunkorakenteiden tydselostus Betonielementtirunkora-
kenteiden tydselostus

Laaditaan terds- ja liittorunkorakenteiden tydselostus Terds- ja liittorunkoraken-
teiden tyoselostus

Laaditaan puurunkorakenteiden tydselostus Puurunkorakenteiden
tyoselostus

Dokumentoidaan laajennus- ja muunneltavuustavoitteet Erillinen kaaviopiirustus
Runkorakenteiden hankinta-asiakirjojen erillistehtavat

Laaditaan raudoitteiden mitta- ja maaraluettelot

Madrien ja kustannusten hallintaan liittyvat selvitykset, luettelot

Vanhojen rakenteiden kapasiteettien selvittdminen

Vanhojen rakenteiden vahvistamisperiaatteet rakennusosittain

Talotekniikan ja kantavien rakenteiden risteilytarkastelut tietomallien avulla

Runkorakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen

Laaditaan runkorakenteiden toteutussuunnitelmat Kohdan G 4.9.5 mukaiset
suunnitelmat tdyden-
nettyna rakentamiseen
tarvittavilla tiedoilla

Suunnitellaan paikallavalettavat betonirunko- ja julkisivurakenteet, ks. liite G 4.1
Taydennetdan runkorakenteiden tydselostukset

Tarkistetaan, etta liittyvien tuoteosa- ja jarjestelmatoimitusten vaikutukset on otettu
huomioon

Mikali hankeessa on muita tuoteosasuunnittelijoita, paivitetddn runkorakenteiden
suunnitelmat tuoteosasuunnittelijoiden lahtétiedoiksi yhteisesti sovittavalla laajuudella ja
tarkkuudella siten, ettd rakenteellinen kokonaisuus voi toteutua

Otetaan huomioon liittyvien tuoteosatoimitusten vaikutukset

Laaditaan jélkijannitettyjen betonirakenteiden punos- ja raudoitussuunnitelmat, ks. liite G 4.1
Suunnitellaan betonielementtirunkorakenteet, ks. liite G 4.2

Laaditaan esijannitettyjen betonirakenteiden punos- ja raudoitussuunnitelmat, ks. liite G 4.2
Suunnitellaan terds- ja liittorunkorakenteet, ks. liite G 4.3

Suunnitellaan puurunkorakenteet, ks. liite G 4.4

Tehdddn muut tuoteosakauppoihin liittyvét tehtavat ks. kohta G 4.13-G 4.15
Runkorakenteiden toteutussuunnittelun erillistehtavat

Raudoiteluettelot

Maarien ja kustannusten hallintaan liittyvat selvitykset, luettelot

Vanhojen rakenteiden toteumatietojen inventointi tydmaalla

Selvitetddn vanhojen rakenteiden kapasiteetit

Vanhojen rakenteiden vahvistamissuunnitelmat rakennusosittain

Talotekniikan ja kantavien rakenteiden risteilytarkastelut tietomallien avulla
Varaussuunnittelun hankinta-asiakirjojen laatiminen

Laaditaan projektikohtainen varausmenettelyohje

Kaynnistetdan ja koordinoidaan varaussuunnittelu em. ohjeen mukaisesti

Osallistutaan TATE-installaatioiden tilavaraussuunnitteluun

Jarjestelmien tilantarpeen ja reititysten tarkastaminen rakenteiden kannalta
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G4.9.10

G4.9.11

G4.9.12
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Varaussuunnittelun toteutusasiakirjojen laatiminen

Aikataulutetaan varaussuunnittelukierto tilaajan ja pddsuunnittelijan suunnitteluaikatau-
lun mukaisesti

Tarkastetaan muiden suunnittelijoiden ja toimittajien suunnittelemat varaukset rakentei-
den toiminnan kannalta (runkorakenteet, kaikki betonirakenteet)

Varaussuunnittelun erillistehtavat

Laaditaan ei-kantavien rakenteiden reikapiirustukset

Vanhoihin rakenteisiin tehtyjen varausmerkintéjen katselmointi tydémaalla

Tehdaan installaatioiden keskindinen yhteensovittaminen (tilavaraukset, risteilyt yms.)
Merkitdan taloteknisten jarjestelmien varaukset rakenteiden suunnitelmiin

Laaditaan tartuntaterds- yms. luettelot

Laaditaan julkisivujen reikdpiirustukset

Talotekniikan ja kantavien rakenteiden risteilytarkastelut tietomallien avulla
Varaustietomallin laatiminen erillisten laht6tietojen pohjalta

Julkisivu- ja ulkotasorakenteiden hankinta-asiakirjojen laatiminen

Suunnitellaan julkisivu- ja ulkotasorakenteista rakennejérjestelmd, tyypillisten rakenne-
osien raudoitukset/runkojarjestelmat, keskeisten rakenneosien liitokset ja detaljit seka
oleelliset liittymat muihin rakenteisiin niin, ettd laajuus ja laatutaso selvidvat hankintakyse-
lyja varten seka rakenteellinen kokonaisuus hahmottuu ja on toteutettavissa:

- Suunnitellaan paikallavalurakenteet

- Suunnitellaan betonielementtirakenteet

- Suunnitellaan metallirakenteet

Suunnitellaan puurakenteet

Suunnitellaan muuratut rakenteet

Kohdan G 4.9.9 mukaiset
suunnitelmat tdyden-
nettynd rakentamiseen
tarvittavilla tiedoilla

Kaaviopiirustukset;
kuormitukset, materi-
aalit, laatuvaatimukset,
rasitusluokat, paloluokat,
geometria, rakennusosien
tyypit ja sijainti, liittyvat
rakenteet / periaatteet,
liitos- ja liittymaperiaate-
detaljit, oleelliset reiét ja
varaukset, liilkuntasaumat,
talo-osien rakennetyyppi-
en sijainti
Raudoituspiirustukset;
geometrisesti vaikeiden
rakenteiden periaaterau-
doitukset

Elementtien sijaintikaavi-
ot; elementtitunnukset,
alustavat saumat, tyyppi-
liitosperiaatedetaljit (tai
esitetty mittapiirustuk-
sessa)

Esivalmistettavien raken-

nusosien suunnitelmat:

- betonielementtien
tyyppielementtipii-
rustukset, elementti-
luettelot, tyypilliset
periaateliitosdetaljit

- metallielementtien
tyyppielementtipii-
rustukset, elementti-
luettelot, tyypilliset
periaateliitosdetaljit

- puuelementtien tyyp-
pielementtipiirustuk-
set, elementtiluettelot,
tyypilliset periaatelii-
tosdetaljit

Muurattujen rakenteiden

suunnitelmat:

- julkisivukaaviot;
periaateraudoitukset,
liikuntasaumat, liitos- ja
liittymdperiaatedetaljit

Periaatedetaljipiirustukset
tyypillisista liitoksista ja
liittymista
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G4.9.13

G4.9.14
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Suunnitellaan julkisivuihin ja ulkotasoihin tulevat aukot tukirakenteineen ja mm. erikoisik-
kunoiden ja -ovien kiinnitykset

Suunnitellaan julkisivuihin ja ulkotasoihin liittyvat tdydentéavat rakenteet, kuten katokset ja
kaiteet kiinnityksineen

Suunnitellaan julkisivu- ja ulkotasorakenteisiin liittyvdt lammon-, veden- ja kosteudene-
ristykset liitoksineen, liittymineen seka lavistyksineen ja tiivistyksineen sekd varmistutaan
niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta

Taydennetdan rakennusselostus julkisivurakenteiden osalta

Laaditaan betonielementtijulkisivurakenteiden tydselostus

Laaditaan muurattujen julkisivurakenteiden tydselostus

Julkisivu- ja ulkotasorakenteiden hankinta-asiakirjojen erillistehtavat

Dokumentoidaan laajennus- ja muunneltavuustavoitteet

Laaditaan metallijulkisivurakenteiden tydselostus

Laaditaan puujulkisivurakenteiden tydselostus

Laaditaan lasijulkisivurakenteiden tydselostus

Laaditaan maarien ja kustannusten hallintaan liittyvét selvitykset ja luettelot
Laaditaan lasirakenteiden rakennesuunnitelmat

Julkisivuihin ja ulkotasoihin liittyvat tdydentdvat erikoisrakenteet, kuten hoitotasot,
tikkaat, mainosrungot jne

Julkisivu- ja ulkotasorakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen

Laaditaan julkisivu- ja ulkotasorakenteiden toteutussuunnitelmat

Suunnitellaan julkisivu- ja ulkotasorakenteisiin liittyvat limmd&n-, veden- ja kosteudene-
ristykset seka tuuletus liitoksineen, liittymineen seka lavistyksineen ja tiivistyksineen seka
varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta

Suunnitellaan paikallavalettavat betonirunko- ja julkisivurakenteet, ks. liite G 4.1
Suunnitellaan betonielementtijulkisivurakenteet, ks. liite G 4.3

Suunnitellaan metallijulkisivuelementtirakenteet, ks. liite G 4.5

Suunnitellaan puujulkisivuelementtirakenteet, ks. liite G 4.7

Suunnitellaan muuratut julkisivurakenteet, ks. liite G 4.8

Suunnitellaan lasijulkisivu- ja kattorakenteet, ks. liite G 4.9

Paivitetddn ja tdydennetdan julkisivuihin ja ulkotasoihin liittyvat taydentdvat rakenteet,
kuten katokset ja kaiteet kiinnityksineen

Laaditaan julkisivurakenteiden tyselostukset

Yleisleikkaukset / periaat-
teet; liittymat runkoon,
rakenteiden asemointi,
rakennetyyppien sijainnit,
liittyvat rakenteet, ulkota-
sojen korkeusasemat

Tyypilliset tdydentavien
rakenteiden periaat-
teelliset rakennusosa-
piirustukset; geometria,
materiaalit, tukirakenteet,
kiinnitykset runkoon,
periaatedetaljit

Leikkaus- ja detaljipii-
rustukset / periaatteet;
rakenteiden liittymat,
|[dammon-, veden- ja
kosteudeneristykset,
julkisivu- ja ulkotasora-
kenteiden rakennetyypit,
hoyrynsulut, liikuntasau-
mat, palosuojaus, liittyvat
rakenteet, lavistysdetaljit

Rakennusselostus; raken-
teelliset osiot

Betonielementtijulkisivu-
rakenteiden tydselostus

Muurattujen julkisivura-
kenteiden tyoselostus (tai
rakennusselostuksen osa)

Metallijulkisivurakentei-
den tyoselostus

Puujulkisivurakenteiden
tydselostus

Lasijulkisivurakenteiden
tyoselostus (tai rakennus-
selostuksen osa)

Kohdan G.4.9.12 mukaiset
suunnitelmat tadyden-
nettyna rakentamiseen
tarvittavilla tiedoilla
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Jos hankeessa on muita tuoteosasuunnittelijoita, pdivitetaan julkisivu- ja ulkotasorakentei-
den suunnitelmat lahtotiedoiksi yhteisesti sovittavalla laajuudella ja tarkkuudella niin, etta
rakenteellinen kokonaisuus voi toteutua

Tarkistetaan, ettd tuoteosa- ja jarjestelmatoimitusten vaikutukset on otettu huomioon
Muut tuoteosakauppoihin liittyvat tehtavat ks. kohta G 4.13-G 4.15
Vesikattorakenteiden hankinta-asiakirjojen laatiminen

Suunnitellaan vesikatto- pihakansirakenteista rakennejdrjestelma (pinta- ja alusrakenteet),
veden- ja lammadneristykset, hdyrynsulut, rakenteiden tuuletus / rdystdsrakenteet, palokat-
kot, keskeiset liitokset ja detaljit sekd oleelliset liittymat muihin rakenteisiin ja vesikaton
varusteisiin niin, etta laajuus ja laatutaso selvidvat hankintakyselyja varten ja rakenteelli-
nen kokonaisuus hahmottuu ja on toteutettavissa:

- suunnitellaan vesikattorakenteet

- suunnitellaan pihakansirakenteet

Suunnitellaan lasikattorakenteet, periaatteet

Suunnitellaan vesikattorakenteisiin liittyvat taydentavat rakenteet, kuten kattopollarit,
katokset ja kaiteet kiinnityksineen

Suunnitellaan vesikattorakenteisiin liittyvien lakimadritteisten vesikattovarusteiden
liittymat ja kiinnitykset

Suunnitellaan vesikattorakenteisiin liittyvat ldammon-, veden- ja kosteudeneristykset seka
tuuletukset liitoksineen, liittymineen seka lavistyksineen ja tiivistyksineen seka varmistu-
taan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta

Taydennetdan rakennusselostus vesikattorakenteiden osalta

Suunnitellaan vesikattorakenteisiin tulevat aukot tukirakenteineen seka mm. erikoisikku-
noiden ja -luukkujen kiinnitykset

Dokumentoidaan laajennus- ja muunneltavuustavoitteet
Vesikattorakenteiden hankinta-asiakirjojen erillistehtavat
Maérien ja kustannusten hallintaan liittyvat selvitykset, luettelot
Lasirakenteet

Peltikaavioiden tekeminen

Sadeveden poistojédrjestelman suunnittelu

Vesikattorakenteisiin liittyvat tdydentavat erikoisrakenteet, kuten hoito- ja tekniikkatasot,
mainosrungot jne.

Laaditaan vaativista rakenteista erillinen vedeneristystydselostus

Vesikattopiirustukset;
kuormitukset, materi-
aalit, laatuvaatimukset,
rasitusluokat, paloluokat,
geometria, kallistukset,
kaivojen paikat ja tyypit,
liittyvat rakenteet, liitos-
ja liittymadetaljit, LVIS
-varusteet, oleelliset reidt
ja varaukset, lilkuntasau-
mat, rakennetyyppien
sijainti, alustan tuuletus

Tyypilliset lasikattora-
kenteiden rakennusosa-
piirustukset; materiaalit,
kuormitukset, laatuvaa-
timukset, paloluokat,
tukirakenteet, kiinnitykset
runkoon, detaljit

Tyypilliset tdydentdvien
rakenteiden rakennusosa-
piirustukset; geometria,
materiaalit, tukirakenteet,
kiinnitykset runkoon,
detaljit

Leikkaus- ja detaljipii-
rustukset; rakenteiden liit-
tymat, lammon-, veden-
ja kosteudeneristykset,
vesikattorakenteiden
rakennetyypit, hdyryn-
sulut, lilkuntasaumat,
palosuojaus, liittyvat
rakenteet, lavistysdetaljit

Rakennusselostus; raken-
teelliset osiot

Yleisleikkaukset; liittymat
runkoon, rakenteiden
asemointi, rakennetyyp-
pien sijainnit, liittyvat
rakenteet, ulkotasojen
korkeusasemat

Vaativien vedeneristys-
rakenteiden tydselostus
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G4.9.17 Vesikattorakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen (sisaltden vesikatot, lasikatot,
terassit ja pihakannet)

v Tdydennetddn kohdan G 4.9.15 mukaiset vesikattorakenteiden suunnitelmat Kohdan G 4.9.15 mukaiset
suunnitelmat tdyden-
nettyna rakentamiseen
tarvittavilla tiedoilla

Vv Laaditaan vesikattorakenteisiin liittyvat immon-, veden-, kosteudeneristykset ja tuule-
tukset ja hdyrynsulut sekd varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja
toimivuudesta

Laaditaan vedeneristys-, rdystds-, tuuletus-, lavistys- ja liittymadetaljit

Tarkistetaan, ettd tuoteosa- ja jarjestelmatoimitusten vaikutukset on otettu huomioon
Otetaan huomioon LVIS -asennusten haalausreittien vaikutukset

Tarkastetaan rakennustyon aikaisten kuormitusten vaikutus

Laaditaan valokattojen liittymadetaljit

Laaditaan liitos- ja asennusdetaljit

OO0OoOooa0o
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Laaditaan vesikaton varusteisiin ja LVIS-laitteisiin ja -kojeisiin liittyvat detaljit
G4.9.18 Vesikattorakenteiden toteutussuunnittelun erillistehtavat

Laaditaan vesikattorakenteiden tydselostukset

Suunnitellaan tyonaikaiset vedeneristykset

Lasijulkisivu- ja kattorakenteet, ks. liite G 4.9

Oo0Ooao
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Laaditaan vesikaton varusteisiin ja LVIS-laitteisiin ja -kojeisiin liittyvat detaljit

G4.9.19 Talo-osien suunnittelun yhteiset erillistehtavat

O
m

Elinkaariselvitykset ja laskelmat (LCA, LCC, ympadristorasitusten selvittdminen, padstélas-
kelmat)

Taydentavat elinkaarisuunnittelutehtavat, ks. liite _____
3D-havainnollistamiset ja -visualisoinnit
Toteutettavuus- ja aikatauluvisualisoinnit

Muut asiantuntijatehtavat

Asiantuntijaselvitysten pohjalta laadittavat erikoissuunnitelmat

O0Oo0Oooao
m m m m m m

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisatehtdvat (esim. korkean rakentamisen
rakentamistapaohje)

G4.10 Tilaosien suunnittelu (rakennusosamalli)
G4.10.1 Kiinteiden tilaosien hankinta-asiakirjojen laatiminen
\Y Suunnitellaan tdydentévista rakenteista rakennejarjestelméaperiaate, keskeisten raken- Tyypilliset tdydentdvien
neosien liitokset ja detaljit seka oleelliset liittymat runkorakenteisiin niin, ettd laajuus ja rakenteiden periaatteel-
laatutaso selvidvat hankintakyselyja varten liset rakennusosapii-
rustukset; materiaalit,
kuormitukset, laatuvaa-
timukset, paloluokat,
tukirakenneperiaatteet,
kiinnitysperiaatteet
runkoon, periaatedetaljit
(tai esitetaan rakenne-
tyyppipiirustuksissa)
Y Suunnitellaan em. tdydentaviin rakenteisiin liittyvat lammaon-, veden- ja kosteudeneris- Leikkaus- ja detaljipii-
tykset ja niiden liitokset, liittymat sekd lavistykset ja tiivistykset seka varmistutaan niiden rustukset; rakenteiden
rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta periaateliittymat,

|dmmon-, veden- ja
kosteudeneristykset,
hoéyrynsulut, lilkuntasau-
mat, palosuojaus, liittyvat
rakenteet/periaatteet,
periaateldvistysdetaljit,
seinien vahvistusperiat-
teet, aukkojen tuenta-
periaatteet, erikoisovien
ja ikkunoiden tuenta- ja
kiinnitysperiaatteet
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4.10.2

G4.10.3

G4.104

G 4.10.5

G4.10.6

O

O0Oo0O0n0oao OoOooa0o

O o

O o

O

m m m m

m m m m m

Muuntuvien tilaosien hankinta-asiakirjojen laatiminen

Suunnitellaan taydentavista rakenteista rakennejarjestelmdperiaate, keskeisten raken-
neosien liitokset ja detaljit seka oleelliset liittymat muihin rakenteisiin niin, etta laajuus ja
laatutaso selvidvat hankintakyselyja varten:

- vaéliseindrakenteet

- korotetut lattiarakenteet

- pintarakenteet

Paivitetddn rakennetyypit (Iammdneristys, ddneneristys, vedeneristys, hoyrynsulku, palon-
kesto, kayttoika, materiaalivaatimukset, muut laatuvaatimukset, toteutusohjeet) niin ettd
laajuus ja laatutaso selvidvat ja rakenteellinen kokonaisuus toteutuu

Suunnitellaan alakattorakenteet

Tilaosien hankinta-asiakirjojen erillistehtavat
Lasirakenteet

Hoitotasot

Valipohjien rakennetyyppikaavioiden laatiminen

Muiden kuin jérjestelmdvaliseinien, -alakattojen ja -lattiarakenteiden runkorakenteiden
suunnittelu

Viliseinien, alakattojen ja lattiarakenteiden esivalmistettujen osien suunnittelu
Terdsrakenteiden profiilierittelyjen laatiminen

Kalusteiden ja varusteiden kiinnityksen rakenteellinen suunnittelu
Pintarakennekaavioiden laatiminen

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttdmat lisatehtdvat (esim. korkean rakentamisen
rakentamistapaohje)

Kiinteiden tilaosien toteutussuunnittelmien laatiminen

Taydennetdan tdydentaviin rakenteisiin liittyvat lammon-, veden-, kosteudeneristykset,
aanen- ja paloeristykset, tuuletukset ja hdyrynsulut seka varmistutaan niiden rakennusfysi-
kaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta

Otetaan huomioon liittyvien tuoteosatoimitusten vaikutukset

Laaditaan kiinteiden tilaosien rakenteiden suunnitelmat

Taydennetaan liitos- ja asennusdetaljit

Otetaan huomioon LVIS-asennusten vaikutukset

Otetaan huomioon kantavien terdsrakenteiden palosuojausten vaikutukset liittyméadetal-
jeihin

Muuntuvien tilaosien toteutussuunnitelmien laatiminen

Laaditaan ja/tai tdydennetddn tdydentavia rakenteita koskevat rakennetyypit

Taydennetdan tdydentaviin rakenteisiin liittyvat lammon-, veden-, kosteudeneristykset,
aanen- ja paloeristykset, tuuletukset ja hdyrynsulut sekd varmistutaan niiden rakennusfysi-
kaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta

Otetaan huomioon liittyvien tuoteosa- ja jarjestelmatoimitusten vaikutukset

Laaditaan muuntuvien tilaosien rakenteiden suunnitelmat

Tilaosien toteutussuunnittelun erillistehtavat

Muiden kuin jarjestelmavaliseinien, -alakattojen ja -lattiarakenteiden tuoteosasuunnittelu
Viliseinien, alakattojen ja lattiarakenteiden esivalmistettujen osien tuoteosasuunnittelu

Kalusteiden ja varusteiden kiinnitysten ja tukirakenteiden rakenteellinen tuoteosasuunnit-
telu

Kivi- ja laattakaavioiden seka -luetteloiden laatiminen
Metallikasettikaavioiden ja metalliosien katkaisulistojen laatiminen

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttdmat lisatehtavat (esim. korkean rakentamisen
rakentamistapaohje)

Tyypilliset tdydentavien
rakenteiden periaatteel-
liset rakennusosapii-
rustukset; materiaalit,
kuormitukset, laatuvaa-
timukset, paloluokat,
tukirakenneperiaatteet,
kiinnitysperiaatteet
runkoon, periaatedetaljit
(tai esitetadn rakenne-
tyyppipiirustuksissa)

Rakennetyyppipiirus-
tukset; kootaan kaikki
rakennetyypit yhteen;
alapohjat, vélipohjat,
ylapohjat, pihakannet,
kellarin seindt, ulkoseinat,
véliseinat, pintarakenteet

Kohdan G 4.10.1 mukaiset
suunnitelmat tayden-
nettynd rakentamiseen
tarvittavilla tiedoilla
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G4.11
G4.11.1

G4.11.2

G4.12
G4.12.1

G4.12.2

[ |

O

<< < < < <

m m m m m m

Turvasuunnittelu
Hankinta-asiakirjojen laatiminen
Suoritetaan rakenteellisen turvallisuuden edellyttamat hankintavaiheen tehtavat

Taydennetdan rakennuttajan turvallisuusasiakirja hankintoja palvelevien suunnitelmien
rakenteellisten asioiden osalta

Varmistutaan, etta rakenteellinen kokonaisuus toteutuu laadittujen suunnitelmien osalta
Kootaan ja laaditaan riskianalyysi erityismenettelyohjeen mukaisesti

Rakennuksen ja rakenteiden ylldpidon rakenteellisen turvallisuuden suunnittelu ja varmis-
taminen

Erityismenettelyn vaatimat kokoukset ja workshopit
Toteutussuunnitelmien laatiminen

Suoritetaan rakenteellisen turvallisuuden edellyttdmat toteutussuunnitteluvaiheen
tehtavat

Taydennetdan rakennuttajan ty&turvallisuusasiakirja rakennesuunnittelijan tyoturvalli-
suusohjeiden osalta

Varmistutaan, ettd rakenteellinen kokonaisuus toteutuu laadittujen rakennesuunnitelmi-
en ja tuoteosasuunnitelmien muodostaman kokonaisuuden osalta

Taydennetdan ja kootaan riskianalyysi erityismenettelyohjeen mukaisesti
Erityismenettelyn vaatimat kokoukset ja workshopit

Osallistutaan rakennuttajan valvontasuunnitelman laatimiseen

Rakennelaskelmien laatiminen
Hankinta-asiakirjoihin liittyvien rakennelaskelmien laatiminen

Laaditaan hankintavaiheessa tarvittavat rakennelaskelmat

Selvitetdan kdytonaikaiset kuormitukset (pysyvat kuormat, luonnon-, hyoty-, muut muut-
tuvat kuormat)

Selvitetadn onnettomuuskuormitukset

Selvitetdan erikoiskuormitukset (isot pistekuormat, dynaamiset kuormat jne.)
Selvitetddn tyonaikaiset kuormitukset

Selvitetdan eri kuormitusyhdistelytilanteet

Selvitetdan rasitusluokat ja kdyttoikavaatimukset

Laaditaan ja tdydennetddn kantavien ja jaykistavien rakenneosien rakennelaskelmat
ottaen huomioon tydnaikainen tilanne, kdytonaikainen tilanne, palotilanne ja onnetto-
muustilanne

Selvitetdan ja hyvaksytetaan viranomaisella rakenteiden toiminnan reunaehdot tulipaloti-
lanteessa

Selvitetddn ja hyvéksytetddn viranomaisella rakenteiden toiminnan reunaehdot onnetto-
muustilanteessa

Laaditaan taydentdvien rakenneosien rakennelaskelmat ottaen huomioon tydnaikainen
tilanne, kdytonaikainen tilanne, palotilanne sekd onnettomuustilanne

Hankinta-asikirjoihin liittyvien laskelmien erillistehtavat
Laaditaan erilliset kuormituskaaviot tuoteosasuunnittelua varten
Jannitettyjen rakenteiden laskelmat

Varahtely- ja dynaamiset kuormitustarkastelut

Toiminnallinen palomitoitus

Muut tdydentavien rakenteiden laskelmat

Lasirakenteiden laskelmat

Riskianalyysi

Kohdan G 4.11.1 mukaiset
suunnitelmat tdyden-
nettyna rakentamniseen
tarvittavilla tiedoilla

Rakennesuunnittelijan
tyoturvallisuusohjeet

Riskianalyysi

Rakennuttajan valvonta-
suunnitelma

Rakennelaskelma-
asiakirja
Kuormitusselostus ja
-kaaviot

Kantavien rakenteiden
rakennelaskelmat;
dokumentoidaan raken-
nelaskelmista johdon-
mukainen kokonaisuus,
jossa kokonaisvakavuus,
olennaiset kantavat
rakenneosat ja erilaiset
kuormitustilanteet on
kasitelty

Taydentavien rakentei-
den rakennelaskelmat;
dokumentoidaan raken-
nelaskelmista johdonmu-
kainen kokonaisuus, jossa
olennaiset rakenneosat ja
erilaiset kuormitustilan-
teet on kasitelty

PL/1/lokakuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosdatio RTS 2013



RT 10-11128 LVI03-10522 KH X4-00518

Infra 053-710125

ohjeet - 23

G4.123

G4.124

G4.13
G4.13.1

G4.13.2

G4.13.3
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O

O

O
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Toteutusvaiheen suunnitelmiin liittyvien rakennelaskelmien laatiminen

Laaditaan hankintavaiheessa laadittavat rakennelaskelmat

Taydennetdan tarvittaessa kohdan G 4.12.1 mukaiset kuormitustiedot (mm. tuoteosatoimi-
tusten vaikutukset)

Taydennetdan tarvittaessa kohdan G 4.12.1 mukaiset rakennelaskelmat (mm. tuoteosatoi-
mitusten vaikutukset)

Toteutusvaiheen suunnitelmiin liittyvien laskelmien erillistehtavat
Laaditaan erilliset kuormituskaaviot tuoteosasuunnittelua varten
Jannitettyjen rakenteiden laskelmien tdydentdaminen

Taydennetyt védrahtely- ja dynaamiset kuormitustarkastelut
Toiminnallinen palomitoitus

Taydentdvien rakenteiden laskelmien tdydentdminen
Lasirakenteiden laskelmien tdydentdminen

Tuote- ja jarjestelmaosasuunnittelu

Tuote- ja jarjestelmdosasuunnittelun vaatimusten maarittely
Osallistutaan kohteiden ja vaatimusten maarittamiseen

Dokumentoidaan tuoteosakauppaan liittyvat kuormitukset

Madritelladn rajapintojen toleranssit

Maaritelladn tuoteosavaatimukset, -tavoitteet ja -urakkarajat

Dokumentoidaan tuoteosakauppaan liittyvat kuormitukset erillisiin kaavioihin

Tuote- ja jarjestelmdosasuunnitelmien yhteensovittaminen ja tavoitteidenmukaisuu-
den varmistaminen, tuoteosamalli

Madritellaan jarjestelmien ja tuoteosien hankintaan liittyva suunnittelu

Osallistutaan suunnitteluvaiheen aikataulun laatimiseen

Tarkastetaan tuoteosasuunnitelmien yhteensopivuus niin, ettd rakenteellinen kokonaisuus
toteutuu

Tarkastetaan toimittajien tarjous- ja sopimussuunnitelmien hyvaksyttavyys

Tarkastetaan tuoteosasuunnitelmien tavoitteenmukaisuus niin, etta rakenteellinen koko-
naisuus toteutuu

Tarkastetaan toimittajien suunnitelmien ja tydmenetelmien soveltuvuus laadittuihin
suunnitelmiin

Tuote- ja jarjestelmdosasuunnittelun erillistehtavat
Osallistutaan tarjousten kasittelyyn
Osallistutaan tuoteosakaupan suunnittelukokouksiin

Osallistutaan paatoksentekoon tarvittavista suunnitelmamuutoksista ja niiden aikataulu-
ja kustannusvaikutuksista

Tarkastetaan yksityiskohtaisesti tuote- ja jarjestelmasuunnitelmat ja laskelmat

Tuote- ja jarjestelmdosien liittymien siirtdminen tilaajan suunnitelmiin

Paivitetadan rakennesuunnitelmat tuote- ja jarjestelmatoimittajan liittymadetaljien mukai-
siksi

Vieddan tuoteosasuunnitelmat tietomalliin

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisatehtdvat (esim. korkean rakentamisen
rakentamistapaohje)

Kohdan G 4.12.1 mukaiset
suunnitelmat tdyden-
nettynd rakentamiseen
tarvittavilla tiedoilla

Taydennetyt kuormitus-
kaaviot

Taydennetyt rakenne-
laskelmat

Urakkarajaliitteen raken-
teita koskevat osiot

Kuormitusselostus

Tyoselostukset ja raken-
nepiirustukset

Rakennusselostus, tydse-
lostukset, urakkarajaliite

Rakennuttajan suunnitte-
luaikataulu
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G4.14

G4.15

G4.16

G5

Tulos

O

O

Erityissuunnittelu
Laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma

Asennus- ja tyonaikaisten kuormitusten madrittdminen ja rakenteiden kapasiteettien
tarkistaminen niille

Haalausreittien ja tydnaikaisten valivarastointialueiden suunnittelu
Tyonaikaisten kiinnitysten ohjeistaminen

Tuoteosa- ja jarjestelmatoimittajien/-suunnittelijoiden pétevyyden arviointi ja varmistami-
nen

Tuotehyvaksyntiin liittyvat erillistehtavat
Toteutussuunnitelman selostus

Paivitetaan rakennusselostus

Otetaan huomioon tuoteosatoimitusten vaikutukset
Tarkistetaan omalta osalta urakkarajaliitteen tiedot
Toteutussuunnitelman kokoaminen ja dokumentointi

Kootaan loppupiirustusaineisto viimeisen lopullisen piirustusluettelon mukaisista suunni-  Piirustus- ja asiakirjaluet-
telmista telo, lopulliset rakennepii-
rustukset

Otetaan huomioon tydmaa-aikaiset muutokset lopullisissa suunnitelmissa

Vieddan toteumatiedot tietomalliin

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Osallistutaan toteutussuunnitelmien yhteensovittamiseen padsuunnittelijan johdolla
Osoitetaan toteutussuunnitelmien tavoitteenmukaisuus

Osallistutaan toteutussuunnitelmien suunnitelmakatselmukseen Muistio suunnitelmakat-
selmuksesta

Hankitaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyvaksynta Muistio

Hyvaksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten
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H RAKENTAMISEN VALMISTELU

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtdvat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehddan urak-
ka- ja hankintasopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispaatos ja urakoitsijavalinnat.

Tunnus Valinta Tehtava Tulos

Vv Tarkistetaan, ettd suunnitelmien maara ja laatu ovat kohteen erityispiirteet huomioiden
tarkoituksenmukaiset

O E Osallistutaan kilpailutettavien urakoitsijoiden ennakkovalintaan

H4.1 Tarjouspyyntoasiakirjat

O E Osallistutaan tarjouspyynnon laadintaan
H4.2 Hankintarajat

O E Osallistutaan hankintarajojen maarittdmiseen

H4.3 Suunnitelmakatselmukset

<

Toimitetaan suunnitelmat toteuttajille suunnitelmakatselmointia varten

Osallistutaan suunnitelmakatselmusten ohjelmointiin (katselmusten siséltd, laajuus, Suunnitelmakatselmus-
aikataulu) ohjelma

H4.4 Suunnitelmien tarkastus
Tarkistetaan rakennesuunnittelun tydturvallisuusvelvoitteet
\Y Tarkastetaan, ettd tarjoussuunnitelmat ovat tavoitteiden mukaiset

O E Tarkistetaan, ettd asiantuntijoiden ohjeet on huomioitu suunnitelmissa

Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyvaksynta Muistio

Tulos Sopimussuunnitelmat

Osallistutaan urakkakilpailun valmisteluun
Osallistutaan urakkatarjousten kdsittelyyn

Osallistutaan urakka- ja/tai sopimusneuvotteluihin

Oooao
m m m m

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttdmat lisatehtdvat (esim. korkean rakentamisen
rakentamistapaohje)
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| RAKENTAMINEN

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitovalmiudet.

Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Rakentamisvaiheessa suunnittelija suorittaa viranomaisten maaraamat seka tilaajan kanssa erillistehtdvina sovitut valvonta- ja selvitystehtavat.

Suunnittelija suunnittelee rakentamisen aikaiset muutokset ja toimittaa muutosdokumentit viranomaisille.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopaatds ja urakan vastaanotto.

Tunnus  Valinta Tehtava Tulos
11 Edellytysten toteaminen

O E Selvitetdan suunnittelijavalvonnan yleiset toimintaedellytykset tydmaalla
12 Valmistelu

O E Varataan suunnittelijan valvontatehtdviin tarvittavat resurssit
13 Kaynnistaminen

Y Sovitaan rakenteiden toteutuksen suunnitelmanmukaisuuden todentamismenettelyista

14 Suoritus
14.1 Suunnittelijan asiantuntijavalvonnan tehtavien maarittaminen

Osallistutaan valvonnan tavoitteiden tarkistamiseen ja yhteensovittamiseen

\Y Médritetddn asiantuntijavalvontatehtavat ja vastuut

14.2 Rakentamisen aikainen suunnittelijan asiantuntijavalvonta ja tarkastukset

Y Osallistutaan rakenteiden kannalta oleellisiin suunnitelmakatselmuksiin tydmaalla

<

Tarkastetaan ja hyvédksytdan asennussuunnitelmat

<

Tyomaakokousten yhteydessa suoritettavat raudoitustarkastukset tydmaalla ja tarkastus-
ten dokumentointi

Osallistutaan tydmaakokouksiin perustus- ja runkovaiheessa
Osallistutaan rakennusvalvonnan aloitus- ja seurantakokouksiin tyémaalla
Asennussuunnitelman laadinnan tydpajoihin osallistuminen
Suunnitelmien mukaisen valmistuksen todentaminen tehtaalla

Asennettujen liitosten tarkastukset tydmaalla ja tarkastettujen liitosten dokumentointi

OoOooa0o

Tyomaakokousten ulkopuolella suoritettavat raudoitustarkastukset tydmaalla ja tarkastus-
ten dokumentointi

14.3 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen

O E Laaditaan riskianalyysi seka ohjeistetaan ja seurataan laaditun analyysin toteutuminen
erityismenettelyohjeen mukaisesti

O E Osallistutaan tydsuojelupiirin tyoturvallisuskokouksiin tydmaalla
15 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan toteumapiirustuksille kirjallinen hyvaksynta

Tulos Toteumapiirustukset ja toteumamalli

Erikseen tilattavat tehtavat

Osallistutaan eri tydvaiheiden tuoteosatoimitusten katselmuksiin tydmaalla
Rakenteiden tydmaatoteutuksen ulkopuolinen tarkastus

Suunnittelijan asiantuntijavalvonta tydmaalla

Rakenteiden tehdastoteutuksen ulkopuolinen tarkastus

Rakennustuotteen kelpoisuuden varmistus rakennuspaikkakohtaisesti
Tuotehyvaksyntiin liittyvat erillistehtavat

Muut katselmukset ja tarkastukset tehtaalla

Urakoitsijoiden tekemien muutos- ja lisatyolaskujen tarkastaminen

[ Y I o o [ o |
m mMm mMm mM mM mM mM mM m m

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttdmat lisatehtavat (esim. korkean rakentamisen
rakentamistapaohje)

O
m

Rakentamisen aikaisten tietojen tdydentdminen

O E Urakoitsijoiden ehdottamien vaihtoehtoisten materiaalien, tuotteiden, suunnitteluratkai-
sujen ja tyotapojen kelpoisuuden selvittdminen

Merkinta rakennuttajan
valvontasuunnitelmaan

Muistio
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O E Suunnitelmien tdydentdminen ja muuttaminen urakoitsijan tekemien ja rakennuttajien
hyvdksymien muutosten mukaisesti
O E Taydennetdan tietomalliin toteumatiedot
O E Taydennetdan tietomalliin 4D-tiedot
O E Tietomallin rakentamisenaikainen muokkaus ja toimittaminen urakoitsijalle (toteumamalli)
J KAYTTOONOTTO

Kayttoonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan kdyton opastus.

Vaiheen tuloksena rakennus otetaan kayttoon.

Tunnus Valinta Tehtava Tulos

Vv Sovitaan vastaanoton tehtavat

Vv Tarkistetaan, ettd urakoitsijat ja tuoteosatoimittajat ovat toimittaneet vastaaonotossa
tarvittavat ja suunnitelmissa esitetyt kelpoisuus-, takuu- yms. todistukset

Jaa Kaytto- ja huolto-ohjeen rakenneosuuden laatiminen
Vv Taydennetdan kaytto- ja huolto-ohje rakenneteknisten asioiden osalta
J4.2 Vastaanottoon liittyvat tehtavat
\Y Osallistutaan vastaanottotarkastukseen
Y Suunnittelutehtdvan paattymiseen liittyvat tehtavat
O E Suoritetaan rakennuksen kdyttddnottoon liittyvat valvonta- ja ohjaustehtdvat
Ja3 \Y Osallistuminen luovutusaineiston kokoamiseen
\Y Toimitetaan lopulliset suunnitelmat tilajaalle (luovutusaineisto)
O E Konvertoidaan luovutusaineisto tilaajan arkistointiohjeen mukaiseksi ja toimitetaan
tiedostomuodossa tilaajalle
O E Toimitetaan tietomalli tilaajalle (toteumamalli)
O E Laaditaan erilliset rakennusosakohtaiset kdytto-, huolto- ja ylldpitosuunnitelmat
O E Ohjeistetaan rakennuksen kayttdon ja huoltoon liittyvét saannolliset tarkastukset

Hankitaan kirjallinen hyvaksynta rakennesuunnittelijan osuuteen kdytto- ja huolto- Muistio
ohjeesta

Tulos Luovutettu rakennus
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K TAKUUAIKA

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehddan takuuajan saadot, pidetdan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-
teet.

Tunnus Valinta Tehtava Tulos

Vv Sovitaan takuuajan tehtavat

\Y Osallistutaan takuutarkastukseen
O E Suoritetaan rakennuksen ja rakenteiden kayttoon ja huoltoon liittyvat sddnndlliset tarkas-
tukset
O E Suoritetaan rakennuksen ja rakenteiden kayttoon ja yllapitoon liittyvat valvonta- ja ohjaus-
tehtéavat
O E Osallistutaan rakennuksen ylldpidon toimintatapojen tarkistamiseen

Tulos Takuutarkastuspoytakirjat

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekd eri suunnittelualojen tehtdvd-
luettelot ovat yhteisty6ssd laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Neuvottelevat Sdhkdsuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry

Suomen Valoteknillinen Seura

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry
Séhko- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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TEHTAVALUETTELON TARKOITUS JA KAYTTO

Tama tehtdvaluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien
taloteknisten (LVI-, RAU-, SAH-) suunnittelutehtdvien sisallén
ja laajuuden maarittelyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtai-
sesti taloteknisten suunnittelutehtdvien suorittajien valinnan.
Luettelo on tarkoitettu kaytettavaksi uudis- ja korjaushankkeis-
sa seka erilaisten rakennusten ja jarjestelmien suunnittelussa,
kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa.

Tehtavéluetteloa kdytetdan suunnittelijan tehtavélaajuuden
madrittelyssa, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa seka osa-
na suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtdvaluettelo liitetdaan
suunnittelusopimukseen.

TEHTAVALUETTELON SISALTO

Tehtdvaluettelo sisdltda talorakennushankkeen talotekniset
suunnittelutehtdvat ja niiden tulokset. Tarvittavat tehtdvat ja
niiden suorittajat maaritellaan hankekohtaisesti. Tehtavat on
luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luonteviin ko-
konaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa taydentaa erillisissa
asiantuntijatehtavaluetteloissa maaritellyilla tehtavilla. Tehta-
vdt voivat olla ajallisesti paallekkaisia ja ajoittua hankkeen eri

HANKKEEN TEHTAVAKOKONAISUUDET

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kdyttémah-
dollisuudet seka arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

> Hankepaatos

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laa-
juutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja yllapitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta.
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettaminen ja toteu-
tusmuodon alustava maarittaminen.

> Investointipdatos

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetaan
mahdolliset suunnittelukilpailut, kayddan tarvittavat neuvottelut,
valitaan suunnittelijat ja tehddan suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupdatos (Suunnittelun kaynnistaminen)

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

> Valittu ehdotussuunnitelma

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetdadn toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka
rakennuksen kiintedan perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisaltaa erilaisia vaihtoehtoja
tilaratkaisuiksi.

> Hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset

vaiheisiin. Tehtdvarajaus muuhun rakennussuunnitteluun pe-
rustuu vastaaviin tehtavaluetteloihin ARK12, RAK12, GEO12 ja
SIS12, ellei suunnittelusopimuksessa ole toisin sovittu.

Konsulttisopimukseen liitettdavasta tehtavaluettelosta
poistetaan kohdat, jotka eivat sovellu tai sisally toimeksian-
toon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtavat (E) on
sovittava aina erikseen.

Tehtavaluetteloissa kaytettyjen merkkien selitykset:

K = korjaushankkeeseen sisdltyva tehtava

T = tilaajalle kuuluva tehtava/paatos

E = erikseen tilattava tehtava

LVI = vain LVI-suunnitteluun kohdistuva tehtava

SAH = vain sdhkésuunnitteluun kohdistuva tehtéva

RAU = vain rakennusautomaatiosuunnitteluun kohdistuva
tehtava.

Jos tehtdvan kohdistusta ei ole erikseen maaritelty, sisaltyy
tehtava kaikkiin suunnittelualoihin.

Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspdytakirjamer-
kinnalla tai muulla kirjauksella.

Rakennuslupatehtavissa selvitetdan hankkeen edellyttamat lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja paapii-
rustusten hyvaksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine
asiakirjoineen.

> Rakennuslupa

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetaan rakentamisen
ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
maarittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelma-
osasuunnittelu.

> Hyvaksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtdvat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehdaan
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispaatos

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet tdyttdva lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitoval-
miudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopaatos

Kayttoonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan
kayton opastus.
> Rakennuksen kayttoon ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuu-
ajan saadot, pidetddn tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.
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SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYONJAKO

Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeel-
lisuudesta niiden kestavyyden, toiminnallisuuden ja toteutet-
tavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja huolehtii lahtotietojen
hankkimisesta, suunnitteluryhman kokoamisesta, muiden
suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta (T) seka suun-
nittelutydstd, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle.

LAAJUUSVAIHTOEHTOJEN JA LIITTEIDEN SOVELTAMI-
NEN

Perustehtavat ja erikseen tilattavat tehtavat

Kunkin suunnitteluvaiheen tehtavat on jaettu perustehtaviin

ja erikseen tilattaviin tehtaviin. Perustehtavaan on pyritty si-

sallyttamaan sellaisia tehtavia, jotka yleisesti sisaltyvat kaikkiin

kohteisiin. Perustehtdvat on maaritelty suunnitteluvaiheittain

kohdissa X 1-X 5 (X=suunnitteluvaiheen kirjaintunnus). Erik-

seen tilattavia tehtdvia kannattaa sisallyttaa suunnittelulaajuu-

teen, jos

» kohde on vaativa ja siind halutaan painottaa jotain osa-aluet-
ta, esim. energia- tai olosuhdevaatimuksia

«+ kyseessa on peruskorjauskohde

« halutaan kdyttda suunnittelijaa laajemmin rakentamisaikai-
siin ja yllapitoon liittyviin tehtaviin.

TATE-suunnittelun jarjestelmalaajuus (liite 1)

Merkitsemalld tehtavaluettelon kohdassa C 2.1 jarjestelma-
laajuuden valinnaksi rakennustyyppikohtainen oletuslaajuus
(vaihtoehto A), on ldhtokohtana suunnittelutehtdavan mitoi-
tukselle liitteessa 1 rakennustyypin mukaiset tavanomaiset
jarjestelmat.

Merkitsemalld tehtavaluettelon kohdassa C 2.1 jarjestelma-
laajuuden valinnaksi projektikohtainen laajuus (vaihtoehto
B), tulee lisaksi tayttaa liite 1 suunnittelutehtdvaan sisaltyvien
jarjestelmalaajuuden osoittamiseksi ja liittda se tarjousten ja
sopimusten liitteeksi.

Suunnitteluasiakirjojen sisdlto eri suunnitteluvaiheissa
ja hankintamuodoissa (liitteet 2.1-2.3)

Tehtavaluettelon kohdassa C 2.2 on suunnittelutehtévan laa-
juus jaettu oletuslaajuuteen (vaihtoehto A) ja projektikohtai-
seen laajuuteen (vaihtoehto B).

Oletuslaajuuden avulla saadaan, pyrittdessa kiintedan urak-
kaan, tavanomainen suunnittelutehtavan rajaus (oletuslaajuu-
den avulla pyritaan siis helpottamaan tavanomaisten kohtei-
den tehtdvamaarittelya). Oletuslaajuuteen sisaltyvat tehtavat
ovat liitteissd 2.1-2.3.

Projektikohtaista laajuutta kdyttamalld voidaan suunnittelu-
tehtavan sisalté maaritelld kohde- ja urakkamuotokohtaisesti
tilaajan erityistarpeiden tai projektin erityispiirteiden mukai-
seksi. Projektikohtaisen laajuuden kadytto edellyttaa aina suun-
nittelualakohtaisesti liitteiden 2.1-2.3 tayttamista ja liittdmista
tarjousten ja sopimusten liitteeksi.

Jos projektikohtaista laajuutta ei ole valittu, edetdan tehta-
vassa oletuslaajuuden mukaisesti (liitteet 2.1-2.3).

HUOM! Liitteet 2.1-2.3 sisaltyvat vain taman tehtavaluet-
telon sdhkoiseen versioon (pdf-tiedostoon).

SISALLYSLUETTELO

sivu
A Tarveselvitys 3
B  Hankesuunnittelu 4
C  Suunnittelun valmistelu 6
D Ehdotussuunnittelu 10
E  Yleissuunnittelu 14
F  Rakennuslupatehtdvat 18
G Toteutussuunnittelu 19
H Rakentamisen valmistelu 25
| Rakentaminen 26
J  Kayttéonotto 29
K Takuuaika 30
Liite 1 Jarjestelmalaajuus 31-34
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A

TARVESELVITYS

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja
niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kayttémahdollisuudet sekd arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

Tarveselvitysvaiheessa taloteknisen suunnittelijan tehtdvét ovat tyypiltddn avustavia tehtdvid, jotka liittyvat esim. tiloihin kohdistuvien olosuh-
de-, toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimusten selvittdmiseen ja teknisten paajarjestelmien karkeisiin tilantarpeisiin. Lisaksi tehtaviin voi siséltya
myds taloteknisen kustannusennusteen laadinta ja kannanotto rakentamisaikatauluun talotekniikan kannalta.

Koska talotekniikan osuus hankkeen investointi- ja erityisesti yllapitokustannuksista on huomattava, olosuhde-, toiminnallisuus- ja turvallisuus-
vaatimusten huomioiminen jo tarveselvitysvaiheessa tarkentaa hankkeen kustannustavoitteita ja vahentaa mahdollisia yllatyksia jatkosuunnit-
telun yhteydessa.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty tarveselvitys ja hankepaatos.

Tunnus
A1l

A2

A3

A4

A5

Tulos

A6
A6.1

A6.2

A6.3

A6.4

A6.5

A 6.6

A6.7

Valinta

E/K

Tehtavat
Edellytysten toteaminen

Valmistelu

Kaynnistaminen

Suoritus

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan tarveselvitysasiakirjoille kirjallinen hyvaksynta

Tarveselvitys ja hankepaatos

Erikseen tilattavat tehtavat
Kayttdjan toiminnan aiheuttamat poikkeukselliset tilantarpeet

Médritelldaan ne normaaleista talotekniikan tilantarpeista poikkeavat erityistilantarpeet
(esim. toiminnan vaatimat tekniset erityistilat ja jarjestelmat), jotka aiheutuvat kdyttajan
toiminnoista

Nykyisten tilojen ja tekniikan soveltuvuus kayttdjan tarpeisiin talotekniikan kannalta

Tehdaan arvio nykyisten tilojen ja teknisten jarjestelmien soveltuvuudesta kayttajan tarpei-
siin ja arvioidaan jdrjestelmien saneerausaste tai uusimistarve

Arvion avulla saadaan pddtésten pohjaksi tieto olemassa olevien tilojen ja teknisten jdrjes-
telmien soveltuvuudesta kdyttdjdn tarpeisiin ja mahdollisesti tarvittavista lisdinvestoinneista
talotekniikkaan. Tarvittavien kuntotutkimusten kustannukset veloitetaan erikseen.

Liiketoiminnan asettamat talotekniset tavoitteet

Maaritelladn ja sovitaan rakennuttajan kanssa ne talotekniikan tavoitteet, jotka osaltaan
tukevat omistajan lilketoiminnan tarpeita

Tdllaisia tavoitteita ovat mm. tilojen talotekniikan muunneltavuusmahdollisuudet ja tilankdyton
vaihtelumahdollisuudet huomioiden rakennuksen elinkaaren aikaiset kéyttétarpeet, tilanjako-
mahdollisuudet huomioiden mm. palvelualueiden jakamistarpeet ja energiamittausratkaisut,
ympdristéluokitusvaatimukset ja niiden vaikutus kiinteiston jélleenmyyntiarvoon.

Toiminnan asettamat vaatimukset olosuhteille, turvallisuudelle ja varustelutasolle

Maaritellaan ja sovitaan rakennuttajan kanssa erityisvaatimukset tilojen olosuhteille, turvalli-
suudelle ja varustelutasolle

Talldisid vaatimuksia ovat mm. poikkeavat olosuhde-, turvallisuus- ja varmennusvaatimukset ja
erityiset vaatimukset tilojen varustelutasolle.

Teknisten jarjestelmien tilantarpeet laajuusmaarittelya varten

Maaritellaan alustavasti tekniset paatilat ja niiden sijoitusvaihtoehdot ottaen huomioon
edellisten kohtien vaatimukset

Talotekniset vaatimukset, laatutasot ja perusratkaisut tarveselvitysta varten

Laaditaan selostus, jossa maaritellddn vaatimukset ja perusratkaisut talotekniikalle

Talotekniikan alustava investointikustannuslaskelma

Taso a Ei erityisvaatimuksia

Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea karkea kustannusarvio talotekniikalle.

Tulos

Muistio

Selvitykset tai raportit

Selvitykset tai raportit

Selvitykset tai raportit

Selvitykset tai raportit

Selvitys talotekniikan
tilantarpeista

Tarveselvityksen talo-
tekninen osuus

Investointikustannus-
laskelmat
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B HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylldpitoa koskevat
tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun
kuuluu tarvittavien selvitysten teettdminen ja toteutusmuodon alustava maarittaminen.

Hankeselvityksen lahtotietoina ovat kdyttdjien ja omistajien tavoitteet. Tavoitteet voivat olla kuvattuna esimerkiksi tarveselvityksessa tai erillisis-
sd paatoksissa ja muistioissa. Hankeselvitys jakautuu kahteen osaan, joista toisessa selvitetdan rakennuspaikan rakennuskelpoisuutta ja toisessa
kerdtdan tietoja ja suunnittelutavoitteita hankeohjelman pohjaksi.

Hankesuunnitteluvaiheessa taloteknisen suunnittelijan tehtdvét ovat tyypiltdén avustavia tehtavid, jotka liittyvat esim. tontin tai rakennuksen
rakennettavuuden selvittdmiseen, kohteen energiankulutuksen, ympdristokuormitusten ja olosuhteiden tavoitearvojen maarittelyyn seka talo-
teknisten suunnittelutavoitteiden méadrittelyyn ja sovittamiseen hankkeen tavoitteisiin. Lisdksi tehtdviin voi sisaltyd myos taloteknisen kustan-
nusarvion laadinta.

Koska talotekniikan osuus hankkeen investointi- ja erityisesti yllapitokustannuksista on huomattava, olosuhde-, toiminnallisuus- ja turvallisuus-
vaatimusten huomioiminen jo hankesuunnitteluvaiheessa tarkentaa hankkeen kustannustavoitteita ja vahentdd mahdollisia yllatyksia jatko-
suunnittelun yhteydessa.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty hankesuunnitelma ja investointipaatos.

Tunnus Valinta  Tehtavat Tulos
B1 Edellytysten toteaminen
B2 Valmistelu
B3 Kaynnistaminen
B4 Suoritus
B5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Tulos Esitys hankeselvityksestd ja hankesuunnitelmasta (investointipdatos)
B6 Erikseen tilattavat tehtavat
B 6.1 Toiminnan asettamat talotekniset suunnittelutavoitteet
O E Madritellaan ja sovitaan rakennuttajan kanssa talotekniikan suunnittelutavoitteet suunnitte-  TATE-tavoitteiden hallin-
lua, rakentamista ja ylldpitoa varten taraportti, jossa ko. asiat
kasitelldan ja maaritel-
|d@n jatkosuunnittelun
perusteiksi
B 6.2 Liittymismahdollisuudet
O E Selvitetddn vaihtoehtoisten rakentamispaikkojen talotekniikan liittym@mahdollisuudet Selvitykset tai raportit
kunnallisteknisiin verkostoihin
B6.3 Rakennuspaikan talotekniset rasitteet
O E Selvitetddn tontilla olevien taloteknisten jarjestelmien rasitteet (putkistot, kaapelit yms.) Selvitykset tai raportit
B 6.4 Olemassa olevan talotekniikan liittymien kaytto ja laajennettavuus
O E/K Selvitetddn kiinteiston nykyisten taloteknisten liittymien kdytto ja laajennettavuus hankkeen  Selvitykset tai raportit
tarpeet huomioiden. Selvitetdadan mahdolliset teknisten jarjestelmien siirto- ja vaistotarpeet
laajennusten tai muutosten kannalta.
B 6.5 Rakennuspaikan hyédyntaminen energian kaytossa (LVI)
O E Selvitetddn vaihtoehtoisten rakentamispaikkojen maaperdn hyédyntamismahdollisuudet Selvitykset tai raportit
|ampo- tai jdahdytysenergian tuotannossa ja varastoinnissa
B 6.6 Vaihtoehtoiset jarjestelmaratkaisut, jotka muodostavat pohjan ehdotussuunnitteluvai-
heessa selvitettaville vaihtoehtotarkasteluille
E Maaritelladn alustavasti tekniset padjarjestelmat ja niiden vaihtoehdot tilavaraustarpeisiin Selvitys taloteknisistd
liittyen, huomioiden kohdan B 6.1 tavoitteet paajarjestelmista
B 6.7 Teknisten jarjestelmien tilantarpeet laajuusmaarittelya varten
E Méaritellaan alustavasti tekniset pdatilat ja niiden sijoitusvaihtoehdot ottaen huomioon Selvitys talotekniikan
kohdan B 6.1 tavoitteet tilantarpeista
B 6.8 Talotekniset tavoitteet ja laatutasot paajarjestelmittain hankesuunnitelmaa varten
E Laaditaan selostus hankesuunnitelmaa varten taloteknisista tavoitteista ja laatutasomaarit- ~ Hankesuunnitelman

telyista

talotekninen osuus
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B6.9 Talotekniset kuntokartoitukset

O E/K Tehddédn kuntokartoitukset teknisten jarjestelmien nykytilanteesta ja kunnosta seka arvioi- Kuntokartoitusraportti,
daan jaljelld oleva tekninen kayttoikd, korjausaste ja jarjestelmien uusimistarve. Tarvittavilta  jarjestelmien ja laitteiden
osin syvennetaan kuntokartoitusta laitteiden ja materiaalien kuntotutkimuksilla luotettavan  jéljelld olevat tekniset
tiedon saamiseksi. kayttoidt ja uusimistar-

peet sekd toimenpide-
ehdotukset kustannusar-

vioineen
Kuntokartoituksen avulla saadaan tieto olemassa olevien teknisten jérjestelmien kunnosta ja
teknisestd kdyttdidstd. Ndilld perusteilla voidaan tehdd pdctoksid jarjestelmien jatkokdytdstd tai
uusimisesta. Tarvittavien kuntotutkimusten kustannukset veloitetaan erikseen.
B6.10 Hankkeen aikataulu ja toteutustapa
O E Osallistutaan talotekniikan kannalta hankkeen toteutustavan ja aikataulun laadintaan Tavoiteaikataulu

Tarkastellaan rakentamisen vaiheistusta ja toteutustapaa talotekniikan kannalta, huomioiden
mahdolliset tekniikan haittojen ja vdistdjen vaikutukset rakennettavuuteen.

B6.11 Rakentamisen vaiheistaminen ja rakentamisen aikana kaytossa olevien tilojen toiminnan
varmistaminen

O E/K Selvitetddn taloteknisten jarjestelmien toteutuksen vaiheistaminen ja véliaikaisjarjestelyjen  Vaiheistuspiirustus,
tarpeet rakentamisen aikana toiminnassa olevien tilojen olosuhteiden sailyttamiseksi véliaikaisratkaisuiden
kuvaus

Tarkastellaan talotekniikan jdrjestelmien osalta tarpeellisten tilapdisjcrjestelyiden rakentamista
ja taloteknisten jdrjestelmien saneerauksen toteutustapoja, ottaen huomioon rakentamisen
aikana toiminnassa olevien tilojen vaatimukset.

B6.12 Talotekniikan investointikustannuslaskelma
O E Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle Investointikustannus-
O E Taso b Tila- ja jarjestelmdpohjainen tavoitehintalaskenta laskelmat

Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea esitettyjen vaihtoehtojen investointikustan-
nukset.
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetdan mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut, valitaan
suunnittelijat ja tehdaan suunnittelusopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupaatos (suunnittelun kdynnistaminen).

Tunnus Valinta
C1

Cc2
T

c2.1
o T
O T

c2.2
T
o T
O T

c23
T
O T

Tehtavat
Edellytysten toteaminen
Varmistetaan suunnittelutehtdvan ldhtotiedot ja vaativuus

Riittavdt Idhtétiedot on helpointa mddrittdd hanketietokortissa. Hanketietokortissa esitetddn
rakennuskohteen Idhtétiedot ja tilaajan edelyttdmd tehtdvdn vaativuus suunnittelutehtdvdn
tyémddrdn arviointia varten. On huomattava, ettd tarjoukset eivdt ole vertailukelpoiset, jos
puutteellisten Idhtdtietojen vuoksi tarjoaja joutuu itse mddrittelemddn ja ilmoittamaan tarjo-
uksessaan kdyttdmdnsd tarjousperusteet. Julkisissa hankinnoissa myés hankintalaki edellyttdd
tehtdvdn mddrittelemistd niin, ettd tarjoajat ovat tasapuolisessa asemassa.

Valmistelu

Suunnittelutehtdvan peruslahtoétiedot ja vaativuus on méériteltdva, jotta suunnitteluun
tarvittava tydomaara, resurssit ja kustannukset ovat arvioitavissa.

Jarjestelmalaajuus

Paakayttotarkoitus; kdyttotarkoituksen mukaan maardytyy suunnittelun jarjestelmalaajuus
(liite 1).

Jarjestelmalaajuuden madrittelyssa voidaan kayttaa rakennustyyppikohtaista oletuslaajuut-
ta (vaihtoehto A) tai projektikohtaisesti maariteltédvaa jarjestelmalaajuutta (vaihtoehto B)
seuraavasti:

Vaihtoehto A rakennustyyppikohtainen oletuslaajuus (ei edellyta valinnan lisaksi muita
toimenpiteita)

Oletuslaajuus on hyvd ldhtékohta suunnittelun laajuuden mddrittdmiseen, jos tilaajalla ei ole
suunnittelutehtdvdd mddrittdessd tarkempaa tietoa laajuudesta. Tehtdvdn suorituksen aikana
esille tulevat lisdykset ja vdhennykset jdrjestelmdlaajuuteen kdsitellddn toteutuneen tydbmddrdn
perusteella.

Vaihtoehto B projektikohtainen laajuus (madritettava haluttu laajuus liitteen 1 avulla)

Sovellettua laajuutta on syytd kdyttdd suunnittelun laajuuden mddrittémiseen, jos hankesuun-
nitteluvaiheessa on tehty kartoitus tarvittavista toiminnoista. Sovelletun laajuuden kdyttdminen
edellyttdd aina liitteen 1 tdyttdmistd ja liittdmistd suunnittelutarjousten ja -sopimusten liitteeksi.

Suunnitteluasiakirjojen sisalto eri suunnitteluvaiheissa ja hankintamuodoissa

Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide; laajuustiedon mukaan maaraytyy suunnittelu-
tehtdvan tyomadra esimerkiksi kiintedhintaista tarjousta laadittaessa (talloin lisdykset tai
vahennykset kdsitelldadn esim. tuntiveloitusperiaatteella).

Kohteen urakkamuoto; urakkamuodon mukaan madrdytyvat suunnitteluasiakirjojen laadin-
nan ajankohdat ja laajuudet (liitteet 2.1 (LVI), 2.2 (SAH) ja 2.3 (RAU)).

Tehtdva maarittelyssa voidaan kayttad urakkamuotokohtaista oletuslaajuutta (vaihtoehto A)
tai projektikohtaisesti maariteltavaa laajuutta (vaihtoehto B) seuraavasti:

Vaihtoehto A oletuslaajuus (ei edellyta valinnan lisdksi muita toimenpiteitd)

Oletuslaajuus on mddritelty niin, ettd pyrittdessd kiinteddn urakkaan, sen avulla saadaan
tavanomaisiin kohteisiin riittévd sisclté hyvdn suunnittelutuloksen aikaansaamiseksi.

Vaihtoehto B projektikohtainen laajuus (madritettava haluttu projektin erityispiirteet
huomioiva laajuus liitteiden 2.1 (LVI), 2.2 (SAH) tai 2.3 (RAU) avulla)

Projektikohtaista laajuutta kéyttdmdlld voidaan suunnitteluasiakirjojen sisclté mddiritellci
kohde- ja hankintamuotoisesti tilaajan erityistarpeiden tai projektin erityispiirteiden mukaiseksi.
Projektikohtaisen laajuuden kéyttd edellyttdd aina suunnittelualakohtaisesti liitteen 2 tdyttd-
mistd ja liittdmistd suunnittelutarjousten ja -sopimusten liitteeksi.

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kokoukset

Kohteen alustava suunnitteluaika; suunnitteluajan mukaan maardytyy suunnittelutehtaviin
sisdltyva kokousten maard, ellei sitd ole erikseen kappalemaaraisesti maaritelty.

Kohteen alustava rakennusaika; rakennusajan mukaan maardytyy rakennusaikaisiin tehta-
viin sisdltyva kokousten maarg, ellei sitd ole erikseen kappalemaaraisesti maaritelty.

Suunnittelu-, viranomais- ja kdyttajakokousten maarat

kpl ehdotussuunnitteluvaihe

kpl yleissuunnitteluvaihe

kpl rakennuslupavaihe

kpl toteutussuunnitteluvaihe (hankintoja palveleva osuus)

Yksinkertaisin tapa on sopia, ettd kokousten veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset
sisdltyvit muuhun palkkiomuotoon eikd niiden lukumddrdd ole mddiritelty, tehtdvddn sisdltyy
suunnitteluvaiheittain

- 1kplsuunnittelu- ja 1 kpl kéyttdjdkokouksia/kk ja

- viranomaiskokouksia 1 kpl/suunnitteluvaihe.

Tdhdn mddradn otetaan huomioon vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on raken-
nuttaja tai hdnen edustajansa. Suunnittelijoiden vdliset ja muut vastaavat kokoukset sisdltyvdt
suunnittelutehtdvddn. Lopullisen toteutuman muutokset kdsitelldcn tuntiveloituksella. Jos suun-
nittelusopimus kattaa useamman suunnittelualan, kokouksiin ja vastaaviin tilaisuuksiin osallis-
tutaan tarpeen mukaisessa laajuudessa.

Tulos

Hanketietokortti

Liite 1 taytettyna

Hanketietokortti

Liite 2.1(LVI), 2.2 (SAH) tai
2.3 (RAU) taytettyna

Hanketietokortti
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o T Toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvien kokousten maarat rakentamisaikana

kpl jérjestelmédsuunnittelu (asennussuunnittelukokoukset)
kpl jarjestelmad- ja tuoteosahankinnan suunnittelu (suunnittelu- ja hankinta-
kokoukset)

Yksinkertaisin tapa on sopia, ettd kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset

sisdltyvdt muuhun palkkiomuotoon eikd lukumddrdd ole mddritelty, tehtdvddn sisdltyy kokouk-

sia seuraavasti:

- Jdrjestelmdsuunnittelu: 1 kpl suunnittelukokousta/kk suunnitteluvaiheen aikana

- Jdrjestelmd- ja tuoteosahankinnan suunnittelu: 1 kpl suunnittelukokouksia/kk ja 2 kpl han-
kintakokousta tms. /kk suunnitteluvaiheen aikana.

Tdhdn mddrddn otetaan huomioon vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on raken-

nuttaja tai hdnen edustajansa. Suunnittelijoiden vdliset ja muut vastaavat kokoukset sisdltyvdt

suunnittelutehtdvddn. Lopullisen toteutuman muutokset kdsitellddn tuntiveloituksella. Jos suun-

nittelusopimus kattaa useamman suunnittelualan, kokouksiin ja vastaaviin tilaisuuksiin osallis-

tutaan tarpeen mukaisessa laajuudessa.

o T Toteutusuunnittelutehtdvaan sisaltyvien jarjestelma- tai tuoteosahankintojen suunnit-
telupakettien maara

kpl suunnittelupaketteja

Suunnittelutehtdvdn laajuuden médrittdmiseksi tulee mddiritelld jérjestelmd- tai tuoteosahan-
kintaan liittyvien suunnittelupakettien mddird.

O 7T Rakentamista valmistelevan vaiheen kokoukset
kpl kokouksia

Yksinkertaisin tapa on sopia, ettd kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset
sisdltyvdt muuhun palkkiomuotoon eikd lukumddirdd ole mddritelty, tehtdvddn sisdltyy

- 1 kpl kokouksia liittyen rakentamisen valmisteluvaiheeseen.

Tdhdn mddrddn otetaan huomioon vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on raken-
nuttaja tai hdnen edustajansa. Suunnittelijoiden vdliset ja muut vastaavat kokoukset sisdltyvdt
suunnittelutehtdvddn. Lopullisen toteutuman muutokset kdsitellddn tuntiveloituksella. Jos suun-
nittelusopimus kattaa useamman suunnittelualan, kokouksiin ja vastaaviin tilaisuuksiin osallis-
tutaan tarpeen mukaisessa laajuudessa.

O 7T Rakentamisen aikaiset kokoukset

kpl tydomaakokouksia

kpl vastaanottokokouksia

kpl jélkitarkastuskokouksia

kpl urakoitsijapalavereja

kpl hankintapalavereja

kpl urakkaneuvottelukokouksia

kpl takuutarkastuksiin liittyvia teknisia tarkastuksia
kpl takuutarkastuskokouksia

Yksinkertaisin tapa on sopia, ettd kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset
sisdltyvdt muuhun palkkiomuotoon eikd lukumddrdd ole mddritelty, tehtdvddn sisdltyy rakenta-
misvaiheessa

- 1 kpl tyémaakokouksia/kk,

- 1 kpl urakoitsijapalavereja/kk

- Tkpl hankintapalavereja + urakkaneuvotteluja /kk

- Tkplvastaanottokokouksia

- Tkpl jdlkitarkastuskokouksia

- Tkpl teknisid tarkastuksia/takuuaika ja

- Tkpl takuutarkastuksia/takuuaika.

Tdhdn mddrddn huomioidaan vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on rakennuttaja
tai hdnen edustajansa. Suunnittelijoiden vdiliset ja muut vastaavat kokoukset sisdltyvdt suunnit-
telutehtdvddn. Lopullisen toteutuman muutokset kdsitellddn tuntiveloituksella.

Cc24 Muut maarasidonnaiset tehtavat
o T Rakentamisen aikaisiin tuoteosa- tai erillishankintatarjouksiin liittyvat tehtavat
kpl tarjouksia

Suositellaan, ettd tarjousten kdsittelytehtdvien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokouk-
set sisdltyvit muuhun palkkiomuotoon eikd tarjousten lukumddrdd ole mddiritelty, tehtdvddn
sisdltyy rakentamisvaiheessa kolmen erillisen tarjouksen kdsittely. Lopullisen toteutuman muu-
tokset kdsitelldicin tuntiveloituksella.

o 7 Takuuaikana suoritettavia jarjestelmien toiminnallisuuden arviointikdynteja analysoin-
teineen ja raportointeineen

kpl

o T Takuuaikana etdayhteyksien avulla suoritettavia jarjestelmien toiminnallisuuden arvioin-
tijaksoja analysointeineen ja raportointeineen

kpl

Varmistetaan suunnittelijan kelpoisuus suunnittelutehtavaan

Hankitaan tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen paatos kelpoisuudesta
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T Varmistetaan, ettd suunnitteluresurssit ovat riittdvat tehtdvan suorittamiseen (maaréllisesti ~ Alustava projekti-

ja ajallisesti) suunnitelma
Sovitaan suunnittelu- ja kdyttajakokouksista Muistio
Kaynnistetddn suunnittelutehtdvasta sopiminen (tarjous- tai neuvottelumenettely) Sopimusneuvottelu-
muistio
T Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus Suunnittelusopimus
(&c] Kaynnistaminen
T Tarkistetaan, etta talotekniselle suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoittei- Suunnittelukokouskirjaus
den mukaiset
T Tarkistetaan, ettd suunnittelun aikataulut mahdollistavat riittdvan panostuksen suunnitte- Suunnittelukokouskirjaus
luun
T Maaritelladn muutos- ja lisasuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset Suunnittelukokouskirjaus
c4 Suoritus
c4.1 Suunnittelutavoitteet

Tarkistetaan aikaisemmassa vaiheessa laaditut suunnittelutavoitteet talotekniselle suunnit-  Tavoitteidenhallinta-
telulle. Niiden puuttuessa madritelldan ja dokumentoidaan suunnittelutavoitteet suunnitte-  raportti, jossa ko. asiat
lua, rakentamista ja yllapitoa varten. Osa tavoitteista on jarkevaa esittaa tilatyyppikohtaises- kasitelldan ja maaritel-
ti. Madriteltavat talotekniset tavoitteet ovat vahintaan seuraavat: |aén jatkosuunnittelun
- valaistus perusteiksi

- sisdolosuhteet

- energiankulutus

- investointikustannukset

- teknisten jarjestelmien kayttoika

- varustelutaso

- varaukset, muunneltavuus, laajennettavuus, joustavuus ja tdydennettavyys

- turvallisuus, paloturvallisuus, henkildiden ja omaisuuden suojaus, toimintavarmuus

- ymparistovaikutukset

- kiinteiston raportoivuus

- huollettavuus

- rakennuksen tiedonhallinta.

Mddritellddin erikseen tavoitteet ja maksimi-/minimiominaisuudet muuntuville tila-alueille ja

erityistiloille. Ndiden muuntuvien tila-alueiden maksimiominaisuuksien perusteella mddritetddn

tavoitteet kiinteille perusjdrjestelmille, kuten

- sdhkossd pddjakelu-, tele- ja turvajdrjestelmien keskuslaitteille, sdhkéenergian kulutukselle jne.

- LVI:n ja PAL:n osalta tavoitteet keskuslaitteille, jakelujdrjestelmille, pddtelaitteille, energianku-
lutukselle jne.

- RAU:n osalta valvomon keskuslaitteille.

C4.2 Suunnittelun aloitustilaisuus

Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen Aloitustilaisuuden muistio
(rakennuttajakonsultti tai
rakennuttaja laatii)

Suunnittelun aloitustilaisuudessa kdydddn Idpi suunnittelukohteen yleiset tavoitteet sekd
rakennuttajan ja kdyttdjdn vaatimukset kohteen suunnittelulle.

C43 Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut

Maaritellaan ja sovitaan tiedonvaihtoaikataulut oman suunnittelualan osalta sellaisille Suunnitelma- ja lahtotie-
suunnittelutehtaville, joiden suoritus edellyttaa muilta suunnittelijoilta saatavia ldhtotietoja.  toaikataulu
Lahtotietojen yhteensovituksen jalkeen laaditaan koko projektin yhteinen suunnitteluaika-

taulu.

Jos kyseessd on avointa rakentamismallia noudattava projekti, mddritellddn tiedonvaihdon
tarpeet erikseen kiinteille ja muuntuville osille. Mahdollisten hankintapakettien vaikutukset
lisdtddn aikatauluun heti, kun ne on mddritelty ja niiden vaikutukset muuhun aikatauluun on
selvitetty.

Cc44 Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

Madritelladn ja sovitaan huolehtimis- ja vastuurajat sellaisille suunnittelutehtaville, joiden Suunnittelurajaliite, jossa
suoritus edellyttdd useamman suunnittelijan yhteistyota tai useampaan urakkasuoritukseen — madritellaan huolehtimis-
liittyvad yhteensovitusta Huolehtimis- ja vastuurajat on madriteltava tyypillisesti seuraaville  ja vastuurajat todetuille
alueille: suunnittelutehtaville

- oviympdristdasiat ohjatuissa ja kulunvalvonnalla varustetuissa ovissa

- savunpoistoratkaisut

- nosto- ja liukuovet, lastaus- ja nostolaitteet ja vastaavat

- laite- ja prosessisahkdistys

- tuoteosa- ja hankintapaketteihin liittyva suunnittelu

- sahkotiloihin liittyvat lampdkuormat ja jaahdytysratkaisut

- integroidut jarjestelmat ja niiden suunnitteluvastuut.

Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat tulee mddrittdd heti suunnittelun aluksi. Niilld var-
mistetaan, ettd useisiin suunnittelualoihin liittyvissd jérjestelmissd joku suunnitteluosapuolista
vastaa siitd, ettd kdyttdjdn tarpeet tai viranomaisten vaatimukset tulevat huomioiduksi ja ettd
muut suunnitteluosapuolet saavat riittévdit Idhtétiedot oman alansa suunnitelmien laatimiseksi.
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C45 Suunnitelmakatselmukset
Sovitaan, minka tasoisille suunnitelmille suoritetaan katselmukset suunnitteluvaiheen osalta Muistio (paasuunnittelija)

Suunnitelmakatselmusten tarkoituksena on varmistaa, ettd suunnitelmat vieddcdn kunkin vai-
heen osalta riittdvdn pitkdlle, mutta ei liian pitkdlle, jotta myds mahdollistetaan suunnitelmien
jatkokehitysmahdollisuudet mm. tuoteosasuunnittelun osalta.

Katselmusten ajankohdat voidaan esittdd tiedonvaihtoaikataulussa.

C4.6 Suunnitteluyhteistyo ja viestinta

Sovitaan, miten suunnittelijoiden valinen yhteisty6 toteutetaan, miten suunnittelijat pitdvat ~ Muistio (padsuunnittelija)
keskindisid suunnittelupalavereja ja miten padsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelua

Suunnittelijoiden viilisten palavereiden ajankohdat voidaan esittdd tiedonvaihtoaikataulussa.
c4.7 CAD- ja tietomallinnusohje

Osallistutaan CAD- ja tietomallinnusohjeen laatimiseen. CAD- ja tietomallinnusohje maarit-  CAD- ja tietomallinnuksen
tda suunnittelussa kdytetyt ohjelmistot ja niiden yhteensopivuuden toimintaohje

CAD- ja tietomallinnusohjeen tekeminen varmistaa kaikkien osapuolien yhdenmukaisen toimin-
nan ja suunnitelmien tietoteknisen yhteensopivuuden.

C5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Suunnittelupaatos
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D EHDOTUSSUUNNITTELU

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

Ehdotussuunnitteluvaiheessa selvitetdan ne tekniset vaihtoehdot, joiden avulla suunnittelutavoitteet voidaan toteuttaa. Tarkoitus on selvittaa
ja vertailla useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehtojen dokumentointitavalle ei aseteta vaatimuksia, kunhan se riittavasti maarittaa ratkaisut.

Ehdotussuunnitteluvaiheen lisdtehtavilld tdydennetdan perustehtavia rakennuksen vaativuuden, korjausrakentamistarpeiden ja muiden erityis-

vaatimusten vuoksi.

Vaiheen tuloksena syntyy valittu ehdotussuunnitelma.

Tunnus Valinta

D1

D2
D21

D22

D23

D24

D 2.5

D 2.6

D27

D3
D3.1

D3.2

D33

D34

Tehtavat

Edellytysten toteaminen

Katso kohdat C1 ja C2

Valmistelu

Suunnittelu-, viranomais- ja kdyttajakokoukset

Osallistutaan suunnittelu-, viranomais- ja kayttdjakokouksiin (katso kohta C 2.3)

Suunnittelukokouksissa tehdddn pdcitoksid kokousvaililld esille tulevista suunnittelukysymyksis-
td ja varmistetaan, ettd suunnittelu voi jatkua suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Suunnitte-
lukokousten aikaa ei ole tarkoituksenmukaista kdyttdd itse suunnitteluun. Kdyttdjdkokouksissa
kdydddn ldpi suunnitteluperusteet ja kdyttdjien tarpeet.

Suunnittelun aloitustilaisuus

Katso kohdan C4 tehtdvat

Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut

Katso kohdan C4 tehtavat

Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

Katso kohdan C4 tehtavat

Suunnitelmakatselmukset

Katso kohdan C4 tehtavat

Suunnitteluyhteistyo ja viestinta

Katso kohdan C4 tehtdvat

Suunnittelutavoitteet

Katso kohdan C4 tehtavat

Kaynnistaminen

CAD- ja tietomallinnusohje

Katso kohdan C4 tehtdvat

Laitetunnusjarjestelma

Selvitetdan tai laaditaan laitetunnusjarjestelma ja hyvaksytetaan se
Laitteilla on oltava yksiléllinen ja yhdenmukaisella tavalla tehty tunniste, jolla tunnistetaan
niiden sijainti ja liittyminen muihin laitteisiin ja jrjestelmiin.
Liittymavaihtoehdot

Maaritelldadn rakennuksen massoitteluun vaikuttavat liittymat ulkopuolisiin verkostoihin

Ulkopuolisten verkostojen reitit vaikuttavat rakennuksen massoitteluun ja teknisten tilojen
sijoitteluun.

Teknisten jarjestelmien vaihtoehdot

Selvitetdan yhteistydssa koko suunnitteluryhman kanssa ne talotekniset vaihtoehdot, jotka
soveltuvat ja tukevat arkkitehdin madrittelemia tilaratkaisuvaihtoehtoja.
Vaihtoehdot selvitetaan erikseen kiintedlle rakennukselle ja muuttuville tilaosille.

Tulos

Suunnittelutilanneraportti

Laitetunnusjarjestelma

Asemapiirustus, selvitys
liittymistavasta, reiteista
ja sammutusjarjestelmien
vesildhteesta

Kuvaukset ja luonnok-
set eri vaihtoehdoista
vertailun tai paatoksen-
teon kannalta riittavalla
tarkkuudella kiinteélle
rakennukselle ja muuntu-
ville tilaosille
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D3.5

D 3.6

D3.7

D3.8

D3.9

- Kirjataan ja visualisoidaan sahko- ja telejérjestelmien (SAH) vaihtoehdot

- Kirjataan ja visualisoidaan LVI- jérjestelmien (LVI) vaihtoehdot

- Kirjataan ja visualisoidaan rakennusautomaatiojérjestelmien (RAU) vaihtoehdot

Kaytto- ja paloturvallisuusvaihtoehdot

Selvitetadn yhteistydssa koko suunnitteluryhmén kanssa ne palo- ja turvatekniset vaihtoeh-
dot, jotka soveltuvat arkkitehdin maarittelemiin tilaratkaisuvaihtoehtoihin ja tukevat niita

- Kirjataan ja visualisoidaan palo- ja turvajarjestelmien vaihtoehdot

- Kirjataan ja visualisoidaan paloturvallisuuteen liittyvat rakennusautomaatiojarjestelmien
vaihtoehdot

Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SAH)

Taso a Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (perusvaatimukset tdyttavat energiatarkas-
telut)

Energiankulutuslaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen energiantarvetta,
mm. rakennuksen massoittelun vaikutusta.

Sisdilmaolosuhdelaskenta (LVI)

Taso a Laskenta (sisdolosuhteiden madrittdminen rakentamismaardysten ja rakennusvalvon-
nan ohjeiden mukaisesti)

Olosuhdelaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen sisdilmasto-olosuhteita
ja arvioidaan sisdilmastotavoitteiden saavuttamista.

Valaistuslaskenta (SAH)

Taso a Ei erityisvaatimuksia (valaistuslaskelmat tilatyypeittdin)

Valaistuslaskelmalla varmistetaan, ettd esitettyjen tyyppitilojen valaistusratkaisut téyttévét
aiemmin mddiritetyt tavoitteet.

Alustavat teknisten tilojen tarpeet

Madritellaan paalaitteiden teknisten tilojen tila- ja sijoitustarpeet sekd isot merkittavat ra-
kenteiden ldpiviennit ja oleellisten kuormitustietojen toimittaminen rakennesuunnittelijalle

Riittdvdt ja hyvin sijoitetut tekniset tilat helpottavat jdrjestelmien asennusta. Niilld on myos
merkittdvd vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikaisiin huolto- ja korjauskustannuksiin.

Sahkonjakeluratkaisut
tydalueille, valaistusrat-
kaisut tyyppitiloille,
ratkaisut energian
mittausjarjestelman,
sahkonjakelujarjestel-
mien, mahdollisten
varmennettujen ja keskey-
tymattomien jakeluiden
seka telejarjestelmien
toteutukselle

Keskusjdrjestelmarat-
kaisut, padjakelureitit,
tyyppitilaratkaisu

Vaihtoehtoiset ratkaisut
rakennusautomaatiojar-
jestelman ja saatojarjes-
telman toteutukselle

Kuvaukset ja luonnok-
set eri vaihtoehdoista
vertailun tai paatoksen-
teon kannalta riittavalla
tarkkuudella kiintealle
rakennukselle ja muuttu-
ville tilaosille

Vaihtoehtoiset ratkaisut
paloilmoitus-, savun-
poisto-, ylipaineistus- ja
poistumisvalaistusjar-
jestelmien toteutuk-
selle, murtoilmaisu- ja
henkildturvajarjestelmien
toteutukselle ja palosam-
mutusjdrjestelmien
toteutukselle

Vaihtoehtoiset ratkaisut
savunpoiston ohjausjar-
jestelmien toteutukselle
(jos kdytetdadn apuna
rakennusautomaatiojar-
jestelmaa)

Rakennuksen energian ta-
voitekulutus vuositasolla

Tyyppitilakohtaiset
mitoituslaskelmat ja
huoneldampdtilojen
kuukausikeskiarvot

Tyyppitilakohtaiset valais-
tuslaskelmat

Tilasijoituspiirustukset
tai tilavarausmallit, jotka
toimitetaan arkkitehdille
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D4
D 4.1

D4.2

D 4.3

D5

Tulos

D6
Dé6.1

D6.2

D6.3

E/K

Suoritus

Mallihuoneet ja tyyppitilat

Laaditaan alustavat esitykset mallihuone- ja/tai tyyppitilaratkaisuiksi silloin, kun kohteessa
esiintyy toistuvia tilaratkaisuja

Esitysten avulla tarkennetaan toistuvien ratkaisuiden teknistd toteutusta.
Ehdotussuunnitelmat

Dokumentoidaan ne ratkaisuvaihtoehdot, jotka ovat toteutuskelpoisia valittuihin arkkiteh-
din ratkaisuvaihtoehtoihin ndhden

- Sahké-, tele- ja turvajarjestelmat (SAH)
Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot. Muuntuvien tila-alueiden
maksimiominaisuuksien perusteella maéritetdan ehdotusvaihtoehdot kiinteille perusjar-
jestelmille kuten paajakelu-, tele- ja turvajarjestelmien keskuslaitteille jne.

- LVI-jarjestelmat (LVI)
Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot. LVI:n osalta muuntuvien
tila-alueiden maksimiominaisuuksien perusteella maaritellddn ehdotukset keskuslaitteille,
jakelujarjestelmille, paatelaitteille, energiankulutukselle jne.

- Palosammutusjérjestelmat
Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot

- Rakennusautomaatiojdrjestelmat
Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot

Eri suunnittelualojen ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja yhteensovittaminen

Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu padsuunnittelijan
johdolla

Eri suunnittelualueiden esittdmdt vaihtoehdot tulee sovittaa yhteen niin, ettd kukin niistd muo-
dostaa yhdessd muiden suunnittelualojen vaihtoehtojen kanssa toimivat kokonaisuudet.

Suorituksen sopimuksen mukaisuuden osoittaminen

Hyvaksytetdaan ehdotussuunnitelmat tilaajalla ja sovitaan toteutettavat ratkaisut esitetyista
vaihtoehdoista

Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi

Erikseen tilattavat tehtavat
Talotekniset kuntokartoitukset, jos niita ei ole tehty hankesuunnittelun yhteydessa

Tehddén suunnittelualueeseen liittyvat kuntokartoitukset teknisten jarjestelmien nykytilan-
teesta ja kunnosta seka arvioidaan jaljelld oleva tekninen kayttoika, korjausaste ja jarjestel-
mien uusimistarve. Tarvittavilta osin syvennetdan kuntokartoitusta laitteiden ja materiaalien
kuntotutkimuksilla luotettavan tiedon saamiseksi.

Kuntokartoituksen avulla saadaan tieto olemassa olevien teknisten jérjestelmien kunnosta ja
teknisestd kdyttéidstd. Ndilld perusteilla voidaan tehdd pddtdksid jrjestelmien jatkokdytdstd tai
uusimistarpeista. Tarvittavien kuntotutkimusten kustannukset veloitetaan erikseen.

Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SAH)

Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tdydennetyt, yksityiskohtaisemmat laskel-
mat)

Energiankulutuslaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen energiantarvetta,
mm. rakennuksen massoittelun vaikutusta. Laskenta tehdddn rakentamismddrdysten minimita-
soa yksityiskohtaisemmilla laskentamenetelmilld eli tuntipohjaisella simulointiohjelmistolla.

Sisdilmaolosuhdelaskenta (LVI)
Taso b Olosuhdesimulointi (olosuhteiden ja mittaustehojen simulointi tilatyypeittdin)

Olosuhdelaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen sisdilmasto-olosuhteita
ja arvioidaan sisdilmastotavoitteiden saavuttamista.

Alustavat mallihuone- ja/
tai tyyppitiladokumentit

Ehdotussuunnitelma-
asiakirjat: jarjestelmaku-
vaukset toimintaperiaat-
teineen, missa on kasitelty
esitetyt vaihtoehdot
kiinteille tilaosille ja
muuntuville tilaosille

Tarvittavat piirustukset
ja leikkaukset niilta osin,
kun ne liittyvat vaihto-
ehtojen esittamiseen,
tyyppitilojen valaistus- ja
kalustusperiaatteet, alus-
tavat jarjestelmdkaaviot
esitetyille vaihtoehdoille

Tarvittavat piirustukset ja
leikkaukset niiltd osin,
kun ne liittyvat vaihto-
ehtojen havainnollista-
miseen, tyyppitilojen
vaihtoehtoratkaisut
paatelaitteineen

Tarvittavat periaatekaa-
viot esitetyille vaihtoeh-
doille

Tarvittavat periaatekaaviot
esitetyille vaihtoehdoille

Yhteensovitustilaisuuden
muistio (padsuunnitte-
lija) ja siitd aiheutuvat
tarkennetut ehdotussuun-
nitelma-asiakirjat

Muistio

Kuntokartoitusraportti,
jarjestelmien ja laitteiden
jaljelld olevat tekniset
kayttoiat seka toimen-
pide-ehdotukset kustan-
nusarvioineen

Rakennuksen energian
tavoitekulutus vuosita-
solla

Tilatyyppikohtaiset
olosuhde- ja mitoituslas-
kelmat vuorokausitasolla,
kesaajan huonelampoti-
lan vaatimuksenmukai-
suuden tarkastelu
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D 6.4

D6.5

Dé6.6

D 6.7

D6.8

D 6.9

D6.10

E

Taso c Virtaussimulointi (tehdaan seuraaville tiloille):

Olosuhdesimulointeja tdydennetddn viihtyvyyden varmistamiseksi vaativissa tiloissa (korkeat
aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja Idmpétilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla CFD-
laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics) erikseen sovituissa, ilmastoinnin
kannalta vaativiksi todetuissa tiloissa.

Valaistuslaskenta (SAH)

Taso b Laskenta ja visualisointi (karkeatasoinen, havainnollistetaan tilojen kayttdjille valais-
tuksella saavutettavaa tulosta)

Taso c Laskenta, simulointi ja visualisointi (valokuvatasoinen, havainnollistetaan tilojen
kayttdjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja tilojen ilmettd). Tehdaan seuraaville
tiloille:

Visualisoinnilla havainnollistehtaan tilojen kéyttdjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja
tilojen ilmettd. Vaativissa tiloissa (auditoriot, aulat, esittelytilat, julkisivuvalaistusratkaisut jne.)
visualisointi tehdddn fotorealistisen 3D-simulointiohjelmiston avulla arkkitehdin laatimille
tilamalleille. Tulosteena on valokuvatasoiset kuvat tulevasta tilasta eri valaistustilanteissa.

Investointikustannuslaskenta (LVI, RAU, SAH)
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (laskenta nelidpohjaisesti)

Taso b Tila- ja jarjestelmapohjainen tavoitehintalaskenta

Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea esitettyjen vaihtoehtojen investointikus-
tannukset. Tdssd vaiheessa laskenta voidaan tehdd joko nelipohjaisesti (valinta a) tai tila- ja
jdrjestelmdpohijaisesti (valinta b).

Elinkaarikustannuslaskenta

Tehdaan laskelmat madriteltavien vaihtoehtojen elinkaarikustannuksista
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (arviointi tilastollisten arvojen perusteella)

Taso b Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu (investointi-, energia-, kdytto- ja yllapi-
tokustannusten laskenta vertailtaville vaihtoehdoille)

Laskennan tavoitteena on avustaa vaihtoehtojen valinnassa tuomalla esiin saman lopputu-
loksen (esim. sisdilmasto) tuottavien jdrjestelmien elinkaarikustannukset. Elinkaarilaskelmat
voidaan tdssd vaiheessa tehdd siis vain valittujen vaihtoehtojen kesken.

Ymparistoluokituksen esiselvitys

Taso a Esiselvitys (kokonaistarkastelu kohteeseen soveltuvasta ymparistoluokituksesta
(kaikki suunnittelualat, rakentaminen ja kdyttéonotto))

Esiselvityksen tarkoitus on tarkastella pédtbksentekoa varten vaihtoehtoisten luokitusjdrjes-
telmien soveltuvuutta ja selvittdd karkealla tasolla kohtullisella panostuksella saavutettavissa
oleva pistetaso. Pistetaso mddrittdd ko. luokitusjérjestelmdn arvosanan.

Ympéristoluokituksen esiselvitykseen osallistuminen oman suunnittelualansa osalta

Avustetaan ympdristoluokituksen esiselvityksen tekijdd saavutettavissa olevien kredittien
alustavassa madrittelyssa oman suunnittelualan osalta

Esiselvityksen tarkoitus on tarkastella pddtoksentekoa varten vaihtoehtoisten luokitusjcrjes-
telmien soveltuvuutta ja selvittdd karkealla tasolla kohtullisella panostuksella, saavutettavissa
oleva pistetaso. Pistetaso mddrittdd ko. luokitusjérjestelmdn luokitustason.

Valittuun ymparistoluokitukseen liittyvat selvitykset oman suunnittelualansa osalta

Madritellaan ymparistoluokituskonsultin johdolla yhteistyossa muiden suunnittelijoiden
kanssa vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja niin, etta esiselvityksessa tavoiteltu pistetaso
saavutetaan

Tarkastellaan tavoiteltavien pisteiden saavutettavuutta hyvdksyttdvin kustannuksin. Pddtetddn
mitd kredittejd ja millaista kredittien pistetasoa tavoitellaan kunkin suunnittelualan osalta ja
maddiritellddn vaihtoehdot ratkaisuista, joilla se tdytetddn.

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisatehtavat

Tassa kohdassa voidaan esittaa sellaisia hankekohtaisia erityistehtavia, joita ei ole edella
maaritelty

Virtaussimuloinnin
visualisoinnit ja tulosten
analysointi

Tilatyyppikohtaiset
valaistuslaskelmat ja
karkeatasoiset tilatyyp-
pikuvat kayttdjan kanssa
sovituista tilatyypeistd

Tilakohtaiset valaistuslas-
kelmat ja valokuvatasoiset
tilatyyppikuvat kdyttdjan
kanssa sovituista tilatyy-
peista

Kokonaiskustannusarvio

Kokonaiskustannusarvio
jaoteltuina tiloittain tai
jarjestelmittdin

Energian ja yllapidon
vuosikustannusarvio

Suunnitteluratkaisujen
elinkaarikustannusvertailut

Lausunto soveltuvasta
luokitusvaihtoehdosta ja
saavutettavissa olevasta
pistetasosta

Esiselvitysraportti (laatii
esiselvityksen tekija)

Yhteenvetoraportti
tavoiteltavista krediteista
(laatii ymparistoluokituk-
sen tekijd)
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E YLEISSUUNNITTELU

Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma kehitetaan toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka rakennuk-
sen kiintedan perusosaan ettd muuntuvien tila-alueiden suunnittelun.

Yleissuunnitteluvaiheen lisdtehtavilld halutaan varmistaa vaativien kohteiden osalta, ettd asetetut tavoitteet on saavutettu ja jatkosuunnittelu
etenee tavoitteiden mukaisesti.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset.

Tunnus  Valinta

E1
E1.1

E2
E2.1

E2.2

E2.3

E3
E3.1

2822

E3.3

Tehtavat
Edellytysten toteaminen
Lahtotiedot ja jatkosuunnittelupaatos

Tarkistetaan, etta ehdotussuunnitelman paatokset sisaltavat tarvittavat ldhtotiedot ja paa-
tokset tatd suunnitteluvaihetta varten. Tarvittaessa kirjataan ldhtotietopuutteet ja toimite-
taan ne rakennuttajalle paatoksentekoa varten.

Aikaisemmissa vaiheissa mddiriteltyjen IdhtGtietojen ajantasaisuus ja muutokset sekd mahdolli-
sesti vield puuttuvat Idhtétiedot kirjataan ja todetaan edellytykset jatkosuunnittelulle.

Valmistelu
Suunnittelu-, viranomais- ja kadyttajakokoukset
Osallistutaan suunnittelu-, viranomais- ja kayttdjakokouksiin (katso kohta C 2.3)

Suunnittelukokouksissa tehdddn pdcitdksid kokousvaililld esille tulevista suunnittelukysymyksis-
td ja varmistetaan, ettd suunnittelu voi jatkua suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Suunnitte-
lukokousten aikaa ei ole tarkoituksenmukaista kdyttddi itse suunnitteluun. Kdyttdjdkokouksissa
kdydddn ldpi suunnitteluperusteet ja kdyttdjien tarpeet.

Tiedonvaihtoaikataulu TATE-suunnittelun osalta

Tarkistetaan, ettd ehdotussuunnitteluvaiheessa laadittu tiedonvaihtoaikataulu on voimassa
sellaisille suunnittelutehtaville, joiden suoritus edellyttdd muilta suunnittelijoilta saatavia
ldhtotietoja. Tarvittaessa tarkistetaan tiedonvaihtoaikataulu ja yhteinen koko projektin
suunnittelma-aikataulu. Jos ko. aikataulua ei ole laadittu aiemmissa vaiheissa, laaditaan se
tassa vaiheessa.

Aikataulun avulla konkretisoidaan ja mddritelliiéin hankkeen etenemisen kannalta kriittiset
tiedonvaihdon tarpeet kaikkien osapuolien kesken.

Rakennuksen kiintedn ja muuntuvien osien maarittely

Osallistutaan yleissuunnitteluvaiheen kiintedn perusrakennuksen ja muuntuvien tilaosien,
suunnittelupakettijaon ja -sisallon seka suunnittelutarkkuuden madrittelyyn

Kaynnistaminen
Liittymaratkaisut

Esitetaan liittymat, reitit ja alustavat tekniset laskelmat liittymisesta rakennuksen ulkopuoli-
siin verkostoihin

Ulkopuolisten verkostojen kdytettdvyys ja kapasiteetti on esitettdvd, koska niilld voi olla erittdin
suuri vaikutus teknisten jérjestelmien perusratkaisuihin ja investointikustannuksiin.

Reititystarpeet, tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehdot ja jarjestelmdintegraatio

Sovitaan yhteistydssa taloteknisten suunnittelijoiden kesken péareitit ja niiden yhteenso-
vitus seka tyyppitilojen ja/tai kerrosten talotekniset ratkaisut jatkosuunnitteluun hyvaksyt-
tyjen ehdotusten perusteella. Reititystarpeet médritellddn kiinteille tilaosille ja muuntuvien
osien reititystd tarkastellaan sovittujen maksimitarpeiden perusteella. Tehddan talotekniikan
yhteensovitus. Tarkennetaan alustavat laitekohtaiset kuormitustiedot. Maaritetaan jarjestel-
mien integraatiotarpeet jatkosuunnitteluun valittujen ehdotusten perusteella.

Taloteknisten pddireittien ja tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehtojen mddirittdmiselld ja yhteenso-
vittamisella varmistetaan, ettd kaikilla suunnittelualoilla on tekniset edellytykset toteuttaa
ehdotussuunnitteluvaiheessa pddtetyt ratkaisut.

Yleissuunnitelman laskelmat

Tarkennetaan ehdotussuunnitteluvaiheessa tehdyt laskelmat ja visualisoinnit valitulle
yleissuunnitelmavaihtoehdolle suunnittelutavoiteasiakirjassa maariteltyjen tavoitteiden
toteutumisen varmistamiseksi

Laskelmin ja visualisoinnein voidaan varmistaa, ettd yleissuunnitelmaratkaisut toteuttavat
sovitut suunnittelutavoitteet.

Tulos

Lahtotietojen raportti

Suunnittelutilanneraportti

Suunnittelma- ja lahtétie-
toaikataulu tai aiemmin
laaditun aikataulun
tarkistus

Muistiot (projektinjohto
laatii)

Asemapiirustus ja selvitys
liittymista ja niiden
kapasiteetista

Tasopiirustukset paareit-
teineen ja leikkauksineen,
tyyppitilojen TATE-yhteis-
piirustukset ja leikkaukset,
maadritys jarjestelmdinteg-
raatiosta

Taydennetyt laskelma-
asiakirjat ja simulointi- ja
visualisointitulosteet
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E4
E4.1

E4.2

E5

Tulos

Suoritus
Yleissuunnitelma-asiakirjat

Laaditaan yleissuunnitelmapaketti, jossa otetaan huomioon kiintedt rakennusosat ja muun-
tuvat tila-alueet

- Sahko-, tele- ja turvajdrjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti (SAH):

- tila- ja suojausluokitukset tai niiden vaihtelumahdollisuudet

- valaistusratkaisut tyyppitiloille tai niiden vaihtelumahdollisuudet

- ryhmitys- ja mittausalueet tai niiden vaihtelumahdollisuudet

- maadoitus- ja potentiaalintasausjarjestelyt

- jakelujarjestelmat tai niiden vaihtelumahdollisuudet

- varmennetut ja keskeytymattomat jakelut tai niiden vaihtelumahdollisuudet

- ohjaustarpeet ja ratkaisut tai niiden vaihtelumahdollisuudet

- tele-ja turvajéarjestelmien jarjestelmakaaviot

- LVI-jarjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti (LVI):

tilajarjestelmat ja niiden vaihtelumahdollisuudet

paajakelujarjestelmat ja niiden mitoitusperiaatteet

keskuslaitteiden palvelualueet

- suoritetaan tarvittavat mitoituslaskelmat (painehdvid, tilavuusvirta, danitekniikka yms.)
niiltd osin kuin suunnittelutiedot sen mahdollistavat

- Paloteknisten jarjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti:
- tilajarjestelmét ja niiden luokitukset ja vaihtelumahdollisuudet
- pédjakelujarjestelmét ja niiden mitoitusperiaatteet
- keskuslaitteiden mitoitukset ja palvelualueet
- suoritetaan tarvittavat mitoituslaskelmat niiltd osin kuin suunnittelutiedot sen mah-
dollistavat

- Rakennusautomaatiojarjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti:
- rakennusautomaatiojarjestelman jérjestelmékaaviot
- rakennusautomaatiojarjestelman huonekohtaisten sdatojarjestelmien periaatekaaviot

Eri suunnittelualojen yleissuunnitelmien yhteensovitus ja laadunvarmistus

Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Suunnittelu-
osapuolet ovat velvollisia tutustumaan toisten suunnitteluosapuolten suunnitelmiin ja
vertailemaan niitd omiin suunnitelmiinsa.

Suoritetaan yleissuunnitelman sisdinen laadunvarmistus.

Eri suunnittelualojen esittdmdt ratkaisut tulee sovittaa yhteen niin, ettd ne muodostavat yhdes-
sd muiden suunnittelualojen kanssa toimivan kokonaisuuden ja ettd ratkaisut ovat toteutetta-
vissa sekd tilankdytollisesti ettd teknillisesti. Suunnitelmien sisdinen laadunvarmistus tehddcdn
yrityksen omaa laadunvarmistusmenettelyd kdyttden, jotta poistetaan mahdolliset virheet ja
varmistetaan suunnitelmien oikeellisuus ja ristiriidattomuus.

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Verrataan yleissuunnitelmaa tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja syyt niihin

Hyvaksytetdan yleissuunnitelma tilaajalla ja varmistetaan, etta sen pohjalta voidaan kaynnis-

tdd seuraava suunnitteluvaihe
Todetaan yleissuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus

Hyvaksytty yleissuunnitelma

Jérjestelmdkuvaukset
toimintaperiaatteineen,
asemapiirustus, tasopii-
rustukset paajohtoreitein
ja tarvittavat leikkaukset,
jakelukaaviot, jarjestel-
makaaviot, alustavat
laiteluettelot ja paareika-
tiedot

Jarjestelmédkuvaukset ja
-kaaviot toimintaperiaat-
teineen, asemapiirustus,
tasopiirustukset paaja-
kelureitein ja tarvittavat
leikkaukset, palvelu-
aluekaaviot, alustavat
laiteluettelot, alustavat
paareikatiedot

Jérjestelmédkuvaukset ja
-kaaviot toimintaperiaat-
teineen, asemapiirustus,
tasopiirustukset padja-
kelureitein ja tarvittavat
leikkaukset, palvelu-
aluekaaviot, alustavat
laiteluettelot, alustavat
paareikatiedot

Jarjestelmakaaviot ja -ku-
vaukset toimintaperiaat-
teineen, huonekohtaisten
saatojarjestelmien kaaviot
toimintaperiaatteineen

Yhteensovitustilaisuuden
muistio ja siitd aiheutuvat
tarkennetut yleissuunni-
telma-asiakirjat, laadun-
varmistusasiakirjat (laa-
dunvarmistustarkastuksen
muistio ja siitd aiheutuvat
tarkennetut yleissuunni-
telma-asiakirjat)

Raportti suunnitteluta-
voitteiden toteutumisesta
ja poikkeamien syista

Muistio

Muistio

PL/1/joulukuu 2013/Rakennustieto Oy © RAKLIry ja Rakennustietosdatic RTS 2013



RT 10-11129 LVI03-10523 KH X4-00519

ohjeet - 16

E6
E6.1
O E
E6.2
O E
O E
O E
E6.3
O E
O E
E6.4
O E
O E
E6.5
O E
O E
O E
E6.6
O E
O E
O E

Erikseen tilattavat tehtavat
Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SAH)

Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tarkennetut rakennuksen energiankayton
laskelmat)

Tarkemmalla energiankulutuslaskennalla halutaan varmistua siitd, ettd mahdollisten yleisuun-
nitteluvaiheessa tehtyjen muutosten vaikutukset energiankulutukseen tulevat selville. Lasken-
nassa otetaan huomioon rakennuksen kdytto, sisdiset ja ulkoiset kuormitukset sekd suunnitellut
rakenteet ja jdrjestelmdt. Laskenta suoritetaan tuntitasolla.

Sisdilmaolosuhdelaskenta (LVI)

Taso a Laskenta

Taso b Olosuhdesimulointi

Taso c Virtaussimulointi. Virtaussimulointi tehddan seuraaville tiloille:

Olosuhdelaskennalla varmistutaan siitd, ettd yleissuunnitelmaratkaisu toteuttaa hankkeen
sisdgilmasto-olosuhteille asetetut tavoitteet. Olosuhdesimulointeja tdydennetddn viihtyvyyden
varmistamiseksi vaativissa tiloissa (korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja Idmpétilajakau-
mat 3D-mallinnukseen perustuvalla CFD- laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid
Dynamics) erikseen sovituissa, ilmastoinnin kannalta vaativiksi todetuissa tiloissa.

Valaistuslaskenta (SAH)

Taso b Laskenta ja visualisointi (karkeatasoinen, havainnollistetaan tilojen kayttajille valais-
tuksella saavutettavaa tulosta)

Taso c Laskenta, simulointi ja visualisointi (valokuvatasoinen, havainnollistetaan tilojen
kayttdjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja ilmettd).

Valaistusvisualisointi tehdaan seuraaville tiloille:

Investointikustannuslaskenta (LVI, RAU, SAH)
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (laskenta nelidpohjaisesti)

Taso b Tila- ja jarjestelmdpohjainen tavoitehintalaskenta
Elinkaarikustannuslaskenta
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (arvio tilastollisten arvojen perusteella)

Taso b Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu

Taso ¢ Suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusten laskenta

Yleissuunnitteluvaiheen elinkaarikustannuslaskennan tavoitteena on tuoda esiin suunnitellun
jdrjestelmdratkaisun elinkaaren aikana syntyvidt kustannukset.

Ymparistovaikutukset

Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (arvio tilastollisten arvojen perusteella)

Taso b Suunnitteluratkaisujen energiankdyton ymparistovaikutusten laskenta

Taso ¢ Suunnitteluratkaisujen ja kdyton aikaisten ymparistdvaikutusten laskenta

Yleissuunnitteluvaiheen ympdristévaikutuslaskennan tavoitteena on tuoda esiin suunnitellun
jarjestelmdratkaisun liittyvd hiilijalanjdlki (CO; -pddistét).

Rakennuksen energian ta-
voitekulutus vuositasolla

Huonelampétilojen
kuukausikeskiarvot ja
tyyppitilakohtaiset mitoi-
tuslaskelmat

Typpitilakohtaiset olosuh-
de- ja mitoituslaskelmat
vuorokausitasolla ja ke-
saajan huonelampétilan
vaatimuksenmukaisuuden
tarkastelu

Virataussimuloinnin
visualisoinnit ja tulosten
analysointi

Tilatyyppikohtaiset
valaistuslaskelmat ja
karkeatasoiset tilatyyp-
pikuvat kayttdjan kanssa
sovituista tilatyypeista

Tilatyyppikohtaiset
valaistuslaskelmat ja
valokuvatasoiset tilatyyp-
pikuvat kayttdjan kanssa
sovituista tilatyypeista

Tyyppitilojen visualisoin-
tikuvat

Kokonaiskustannusarvio

Kokonaiskustannusarvio
jaoteltuina tiloittain tai
jarjestelmittdin

Energian ja ylldpidon
vuosikustannusarvio

Suunnitteluratkaisujen
elinkaarikustannusver-
tailut

Rakennuksen elinkaari-
kustannuslaskelma

Arvio energiankdyton
aiheuttamien paastdjen
tasosta

Raportti energiankdyton
aiheuttamista péaastoista

Raportti elinkaaren
aikaisista paastoista
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E6.7

E6.8

E6.9

Ennakkohankintojen ja tilapaisjarjestelyiden suunnittelu

Tehd&dan ne ennakkohankintoja palvelevat suunnitelmat, jotka ovat valttamattomia rakenta-
misen kdynnistamiseksi. Ennakkohankintoja ovat:

Ennakkohankintoihin liittyvd suunnittelu voi koskea esim. vdistétilojen tai rakentamisen alta
siirrettdvien teknisten jdrjestelmien suunnittelua.

Yleissuunnitelman taydennys arvioilla maarista

Taydennetdan yleissuunnitelma arvioiduilla maaratiedoilla (ei sisélla putkisto-, kanavointi-,
kaapelointi- yms. madratietoja)

Maddirdtiedot voivat olla tarpeellisia esim. projektinjohtourakkamallissa urakkatarjouksen
laatimiseksi.

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisatehtavat:

Tassa kohdassa voidaan esittda sellaisia hankekohtaisia erityistehtavia, joita ei ole edella
maaritelty

Ennakkohankintoihin
liittyvat suunnitelmat

Yleissuunnitelmat tayden-
nettyind maaratiedoilla
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F RAKENNUSLUPATEHTAVAT

Rakennuslupatehtavissa selvitetddn hankkeen edellyttamat lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja paapiirustusten hy-

vaksyttavyys sekd laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.

Rakennuslupatehtavissa selvitetaan hankkeen edellyttamat lupamenettelyt, varmistetaan paapiirustusten hyvaksyttavyys sekd avustetaan lupa-
hakemuksen laadinnassa.

Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupa-asiakirjat.

Tunnus  Valinta
F1

F2
F2.1

F3
F3.1

F4
F4.1

F4.2

F4.3

F5

Tulos

Tehtavat
Edellytysten totaminen

Valmistelu

Viranomais- ja suunnittelukokoukset

Osallistutaan viranomais- ja suunnittelukokouksiin (katso kohta C 2.3)

Viranomaiskokouksissa varmistetaan, ettd yleissuunnitelmaratkaisut ovat viranomaisten hyvdk-
syttdvissd niin, ettd rakennusluvan hakemiselle ei ole esteitd. Suunnittelukokouksissa tehddcn
pddtdksid viranomaiskokouksissa esille tulevista suunnittelukysymyksistd ja varmistetaan, ettd
suunnittelu voi jatkua aikataulun mukaisesti.

Kaynnistaminen

Viranomaislausunnot

Hankitaan hankkeessa tarvittavat talotekniikkaan liittyvat lausunnot viranomaisilta

Suoritus

Rakennuslupaan liittyvat energialaskelmat

Laaditaan rakennuslupaan liittyvat energialaskelmat ja energiankayttoselvityksen
TATE-osuudet ja toimitetaan ne paasuunnittelijalle

Taso a Energiatehokkuuslaskenta

Taso b Energiatehokkuuslaskenta

Rakentamismdidrdykset edellyttdvdt rakennuksen energiatehokkuuden mddirittdmistd rakennus-
lupavaiheessa. Energiatehokkuuslaskenta suoritetaan RakMK D5:n, energiatodistusasetuksen ja
rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Energiatodistus ja -selvitys

Toimitetaan paasuunnittelijalle rakennuksen energiatodistukseen tarvittavat oman alan

laskelmat ja selvitykset

Rakennuslupa-asiakirjojen talotekniset tiedot

Taydennetdan arkkitehdin rakennuslupapiirustuksiin poistumisvalaistus- ja palotekniset
ratkaisut. Taydennetaan lupakuviin julkisivuihin vaikuttavat saleikot, puhaltimet yms. tiedot.

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Rakennusvalvontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti kasittelyyn jatetty rakennuslupaha-

kemus

Tulos

Suunnittelutilannera-
portti, muistiot palo-
viranomaisten kanssa
pidetyista kokouksista,
paloilmoittimen toteutus-
poytakirja

Liitoskohtalausunnot,
paloteknisiin jérjestel-
miin liittyvat lausunnot,
muistiot, selvitykset

Rakennuksen energiasel-
vitys liitteineen

Taydennetty rakennuksen
energiaselvitys liitteineen

Energiatodistukseen liitty-
vat laskelmat ja selvitykset
todistuksen koko ajalle

Paapiirustukset
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G TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetddn rakentamisen ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarit-
telyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelmaosasuunnittelu.

Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunni-
telmat. Hankintoja palveleva suunnittelkonaisuus tehddén siind laajuudessa ja silla tarkkuudella, ettd kohteen ja rakennusosien laajuus, maa-
rat, tyotavat ja laatutaso voidaan maarittda toteutuskustannusten edellyttamalla tarkkuudella. Esitykset suunnitelma-asiakirjojen laajuudeksi ja
toteutustasoiksi on esitetty liitteissd 2.1-2.3.

Jos kyseessd on avoimen rakentamisen malli, tehddén ensin rakennuksen kiintedn osan suunnitelmat. Muuntuvan osan suunnitelmat laaditaan
myOohemmin toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden yhteydessa tilojen kadyttajatarpeiden selvittyd. Paatokset yleissuunnitteluvaihees-
sa avoimiksi jadneista toteutusratkaisuista tulee tehda ennen osakokonaisuuden suunnittelun kdynnistamista.

Suunnitteluvaiheen lisatehtavilld tdydennetdan laadittuja suunnitelmia erityiskohteissa kuten korjausrakentamisessa seka varmistetaan vaativi-
en kohteiden osalta, ettd asetetut tavoitteet on saavutettu ja jatkosuunnittelu etenee tavoitteiden mukaisesti.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytyt toteutussuunnitelmat.

Tunnus Valinta
G1
G1.1

G2
G2.1

G22

G23

G24

G25

G3
G3.1

Tehtavat
Edellytysten toteaminen
Lahtotiedot ja edellytykset suunnittelun suorittamiselle

Tarkistetaan, ettd yleissuunnitelma sisaltda tarvittavat tiedot suunnitteluvaihetta varten.
Tarvittaessa kirjataan lahtotietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle paatdksentekoa
varten. Haetaan rakennuttajan paatos puuttuville Idhtotiedoille.

Yleissuunnitelmavaiheessa mddiriteltyjen Idhtdtietojen ajantasaisuus ja muutokset sekd mah-
dollisesti vield puuttuvat Idhtdtiedot kirjataan ja todetaan edellytykset jatkosuunnittelulle.

Valmistelu
Suunnittelu-, viranomais- ja kadyttajakokoukset
Osallistutaan suunnittelu-, viranomais- ja kdyttdjakokouksiin (katso kohta C 2.3)

Suunnittelukokouksissa tehdddn pddtdksid kokousvaililld esille tulevista suunnittelukysymyk-
sistd ja varmistetaan, ettd suunnittelu voi jatkua aikataulun mukaisesti. Suunnittelukokousten
aikaa ei ole tarkoituksenmukaista kdyttdad itse suunnitteluun. Kdyttdjdkokouksissa kéydddn ldpi
suunnitteluperusteet ja kdyttdjien tarpeet sekd erityisvaatimukset pisteiden kéyttélaitteiden
sijoittelulle.

TATE-suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu

Tarkistetaan, ettd yleissuunnitteluvaiheessa laadittu/tarkennettu tiedonvaihtoaikataulu on
voimassa sellaisille suunnittelutehtaville, joiden suoritus edellyttdd muilta osapuolilta saata-
via ldhtotietoja. Tarvittaessa tarkistetaan koko projektin yhteinen suunnittelma-aikataulu.

Aikataulun avulla konkretisoidaan ja mddiritellddn hankkeen etenemisen kannalta kriittiset
tiedonvaihdontarpeet kaikkien osapuolien kesken.

Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

Katso kohdan C4 tehtédvat

Suunnittelmakatselmukset

Katso kohdan C4 tehtavat

Kiintea perusrakennus ja muuntuvat tilaosat seka suunnittelupakettijako ja sen sisalto

Osallistutaan suunnitteluvaiheen kiintedn perusrakennuksen ja muuntuvien tilaosien,
suunnittelupakettijaon ja -sisallon seka suunnittelupakettien suunnittelutarkkuuden madrit-
telyyn. Laaditaan alustava asikirjaluettelo suunnitteluohjauksen tueksi.

Kiinted perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekd suunnittelupakettijako ohjaavat suunnittelu-
tehtdvdn suoritusta ja aikataulutusta.

Kaynnistaminen
TATE-reititystarpeet

Sovitaan yhteistydssa padsuunnittelijan kanssa kanava-, putki- ja johtotiereitit seka niiden
yhteensovitus. Lisdksi yhteensovitetaan kerrosten talotekniset ratkaisut alustavien LVI-
reittipiirustusten ja séhkonpistesijoituspiirustusten perusteella.

Talotekniikan johtotiet, kanavoinnit ja putkitukset sekd alakattoratkaisut tulee yhteensovittaa
niin, ettd ne muodostavat yhdessd toimivan kokonaisuuden ja ratkaisut ovat toteutettavissa
sekd tilankdytollisesti ettd teknillisesti. Laaditaan leikkaukset sovittavassa laajuudessa. Jos
suunnitelmat toteutetaan vaatimustason 2 (katso hanketietokortti) mukaisesti, yhteensovitus
voidaan tehdd ohjelmallisena tarkastuksena. Jos suunnitelmat toteutetaan vaatimustason 3
(katso hanketietokortti) mukaisesti, yhteensovitus tehddcdn yhdistelmdmallin avulla.

Tassa osuudessa madritellaan reititystarpeet kiintealle perusosalle ja alustavat reititystarpeet
muuntuvalle tilaosalle. Muuntuvan tilaosan reititysta tarkastellaan toteutusta palvelevan
suunnittelukokonaisuuden yhteydessa.

Tulos

Lahtotietojen raportti

Suunnittelutilanneraportti

Suunnittelma- ja lahtotie-
toaikataulu tai aiemmin
laaditun aikataulun
tarkistus

Muistiot (projektinjohto
laatii)
Alustava asiakirjaluettelo

Reitityspiirustukset ja
suunnittelualakohtaiset
leikkaukset
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G3.2

G4
G4.1

G4.2

G43

G4.4

G4.5

Paatelaitteiden, pisteiden ja kenttalaitteiden sijoituksen varmennus ja tietojen toimitta-
minen alakattosuunnitelmia varten

Tarkastetaan yhteistydssa kayttdjan, sisustajan ja arkkitehdin kanssa

- sahko-, tele- ja turvajdrjestelmien pistesijoitussuunnitelman toimivuus eri kalustusvaihto-
ehtojen ja -ratkaisujen kanssa

- LVI-vesikalusteiden, kaasupisteiden, paineilmapisteiden, paatelaitteiden, suuttimien yms.
toimivuus eri kalustusvaihtoehtojen ja -ratkaisujen kanssa

- rakennusautomaation huonesaatolaitteiden sijoitus ja toimivuus eri kalustusvaihtoehto-
jen ja -ratkaisujen kanssa.

Toimitetaan arkkitehdille tiedot alakattoon asennettavien laitteiden sijoituksesta ja ulkomi-
toista alakattosuunnittelun aloittamiseksi

Tarkastetaan yhdessd kdyttdjien kanssa pisteiden ja kenttdlaitteiden sijoittelun kdyttékelpoisuus
kdyttdjdn tarpeisiin ndhden. Mahdollistetaan arkkitehdin alakattosuunnitelmien laadinta toteu-
tussuunnittelun tarpeisiin.

Suoritus
Hankintoja palvelevat suunnitelmat

Laaditaan hankintoja palvelevat suunnitelma-asiakirjat. Suunnitelma-asiakirjojen laajuus
eri urakkamuodoissa liitteiden 2.1-2.3 mukaisesti. Hankintoja palvelevissa suunnitelma-
dokumenteissa esitetdan suunnitelmat ja vaatimukset niin yksityiskohtaisesti, etta niiden
pohjalta voidaan laskea urakkahinta.

Jos kyseessd on avointa rakentamismallia noudattava projekti, mddritellddn téssd osuudessa
hankintoja palvelevat suunnitelmat rakennuksen kiintedlle osalle. Rakennuksen muuntuvan
osan suunnitelmat laaditaan toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden yhteydessd.

Tyoturvallisuusasiakirjan taydennys

Taydennetdan rakennuttajakonsultin tai padsuunnittelijan laatima tyoturvallisuusasiakirja
oman suunnittelualan osalta

Tyéturvallisuusasiakirja laaditaan jokaiseen hankkeeseen erikseen ottaen huomioon kohteen
erityispiirteet. Tyoturvallisuusasiakirjassa mddritellddn suunnitteluvaiheessa tiedossa olevat
riskit, jotka kohteen pddtoteuttajan tulee ottaa huomioon laatiessaan kohteen tydturvallisuus-
suunnitelman.

Urakkarajaliitteen taydennys

Taydennetdan rakennuttajakonsultin tai padsuunnittelijan laatima urakkarajaliite oman
suunnittelualan osalta

Urakkarajaliitteessd mddritellddn ty6n toteutusta ja vastaanottoa koskevat yleiset ohjeet ja eri
urakoitsijoiden tdiden vdliset rajaukset.

Kantavien rakenteiden varaustiedot

Maaritellaan alustavasti rakenteiden varaustarpeet ja toimitetaan ne rakennesuunnittelijalle
tarkistusta ja alustaviin varauspiirustuksiin siirtoa varten

Varaustiedot tarvitaan, jotta rakenteissa voidaan ottaa huomioon TATE-reittien vaatimat
Idpimenot, aukot, erityiskiinnitykset sekd mahdolliset haalaustarpeet. Varaustarpeiden
esittdmistapa, mahdollinen tiedostojen kiertojdrjestys yms. seikat on sovittava ennen tietojen
toimittamista.

Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus

Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Suunnittelu-
osapuolet ovat velvollisia tutustumaan toisten suunnitteluosapuolten suunnitelmiin ja
vertailemaan niitd omiin suunnitelmiinsa. Yhteensovitus voidaan varmistaa yhteensovitus-
palaverissa. Yhteensovitus edellyttaa kuitenkin kaikilta osapuolilta muiden suunnitelmien
vertailua omiin suunnitelmiin ja havaittujen ongelmien raportointia.

Eri suunnittelualojen esittdmdt suunnitelmat tulee yhteensovittaa niin, ettd ne yhdessd muodos-
tavat toimivan kokonaisuuden ja ettd ratkaisut ovat toteutettavissa sekd tilankdytéllisesti ettd
teknisesti.

Hyvéksytyt pistesijoitus-
piirustukset jatkosuunnit-
telua varten

Hyvaksytyt ratkaisut
jatkosuunnittelua varten

Hyvéksytyt huonesaato-
laitteiden sijoituspiirus-
tukset jatkosuunnittelua
varten

Tiedot arkkitehdin alakat-
tosuunnittelua varten

Hankintoja palvelevat
suunnitelma-asiakirjat liit-
teiden 2.1-2.3 mukaisesti.
Asiakirjoista toimitetaan
tulostustiedostot (esim.
PDF) kopiolaitosjakelun
lisaksi erikseen rakennut-
tajalle sahkoista urakka-
laskentamateriaalia varten

Taydennetty tydturvalli-
suusliite

Taydennetty urakkara-
jaliite

Varaustiedot toimitetaan
joko merkitsemalla ne eril-
lisiin varaustiedostoihin
tai toimittamalla tarvitta-
vat TATE-varausobjektit
tietomalliin sidottuna
rakennesuunnittelijalle,
talloin reikamitoituksen
tekee rakennesuunnit-
telija

Yhteensovitustilaisuuden
muistio ja siitd aiheutuvat
tarkennetut suunnitelma-
asiakirjat
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G4.6

G5

Tulos

G6
G6.1
G6.1.1

G6.1.2

G6.1.3

G6.1.4

G6.1.5

G6.1.6

E/K

E/K

E/K

Hankintoja palvelevien suunnitelmien pdivittaminen

Suunnitelmat pdivitetdadn mahdollisten rakentamisen aikana havaittujen ja laadituissa
suunnitelmissa esiintyvien yhteensovitustarpeiden osalta. Tama tehtdva ei sisélla sellaisia
muutoksia, jotka aiheutuvat edellisen suunnitteluvaiheen jalkeen pdatetyista tai esille tul-
leista tilojen, kalustus- ja alakattoratkaisujen, rakenneratkaisujen tai teknisten jarjestelmien
muutoksista, eikd esim. toteutusta palvelevaa suunnitelmakokonaisuutta kuten asennus-
suunnitelmien laadintaa.

Tehtdvdn tarkoituksena on tdydentdd hankintoja palvelevaa suunnitelmakokonaisuutta
rakentamisen aikana esille tulleilla tarkennustarpeilla niin, ettd niiden pohjalta toteutussuunni-
telmakokonaisuus voidaan tarkentaa asennusten suorittamiseksi.

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Verrataan suunnitelmia tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja niiden syyt seka suorite-
taan sisdinen laadunvarmistus

Hankitaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyvéksynta

Hyvéaksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten

Erikseen tilattavat tehtavat
Hankintoja palveleva suunnittelu
Energian tavoitekulutuksen laskenta

Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tarkennetut laskelmat hankintoja palvele-
van suunnitelman ratkaisuiden energiakulutuksesta)

Energiakulutuslaskelman tavoitteena on mddirittdd rakennuksen energiakulutuksen tavoitetaso.
Laskettua tasoa voidaan kdyttdd pohjana esim. laitehyvdksyntdprosessin yhteydessd tarkastet-
taessa hyvdksyttdvdksi esitettyjen laitteiden energiatehokkuutta ja jatkossa valmiin rakennuk-
sen energiakulutuksen seurannan vertailutasona.

Investointikustannuslaskenta

Taso ¢ Mddra-/rakennusosapohjainen laskenta (tarkennetut laskelmat hankintoja palvelevi-
en suunnitelmaratkaisuiden investointikustannuksista)

Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea suunnitelmaratkaisuiden investointikustan-
nukset. Laskelmaa voidaan kdyttdd urakkahintatason oikeellisuuden arviointiin.

Liittyméaalueiden olemassaoleva tekniikka

Tehd&an kartoitus liittymien teknisten jarjestelmien nykytilanteesta

Kartoituksen avulla saadaan tieto olemassaolevien teknisten jérjestelmien ratkaisuista ja
jdrjestelmien liittdmismahdollisuuksista. Kartoitus voidaan tehdd vain nékyviltd osiltaan, ellei
rakennusta ole mahdollista tyhjentdd ja rakenteita avata tarkastuksen ajaksi. Jos pdddytddn
ratkaisuun, jossa rakenteita (esim. alakattoja) avataan, suorittaa niiden avauksen rakennutta-
jan erikseen tilaama henkil6sté.

Olemassaolevan tekniikan mallinnus (edellyttdaa suunnitelmien tasoa 2 tai 3)

Mallinnetaan olemassaoleva tekniikka joko nykyisten piirustusten tai rakennuttajan erikseen
tilaaman asennusten mittaustietojen perusteella. Jotta mallinnus pystytaan riittavan tarkasti
suorittamaan, tulee nykyisissa piirustuksissa olla asennusten korkeusasemat tai rakennutta-

jan tulee tilata erillinen mittauskartoitus.

Tekniikan mallinnuksen avulla saadaan esitettyd olemassaolevat tekniset jdrjestelmadit, jotta
niihin voidaan liittyd uusilla tai saneerattavilla asennuksilla.

Nykyisten asennusten purku

Laaditaan suunnittelualueen purkusuunnitelmat nykyisten asennusten taloteknista pur-
kutyota varten. Purkutyot esitetddn esim. olemassaolevien piirustusten avulla. Piirustusten
paikkansapitdvyys voidaan varmistaa vain nakyviltd osiltaan, ellei rakennusta ole mahdollis-
ta tyhjentda ja rakenteita avata tarkastuksen ajaksi.

Purkupiirustuksissa rajataan ne alueet ja tekniset jdrjestelmdit, jotka puretaan taloteknisen
urakoitsijan toimesta. Purkupiirustuksissa voidaan osittaa myds sdilytettdvdt asennukset.

Urakkatarjouslomakkeet (tarjous- ja yksikkohintalomakkeet)

Laaditaan urakkatarjoushinnan erittelyn lomakepohjat ja yksikkdhintalomakepohjat

Urakkatarjousten vertailua helpottaa, kun tarjoukset on eritelty yhdenmukaisesti osahintoihin.
Yksikkéhintatiedot helpottavat ja yksinkertaistavat urakan lisd- ja muutostdiden kdsittelyd.

Tarkennetut suunnitelmat

Raportti suunnitteluta-
voitteiden toteutumisesta
ja poikkeamien syistd,
laadunvarmistuksen
muistio ja siitd aiheutuvat
tarkennetut suunnitelma-
asiakirjat

Muistio

Rakennuksen energian ta-
voitekulutus vuositasolla

Kokonaiskustannusarvio
jaoteltuina tiloittain,
rakennusosittain tai
jarjestelmittdin

Nykytilannepiirustukset
paivitettyine tietoineen

Piirustukset ja leikkaukset
nykytekniikasta

Purkupiirustukset ja selos-
tukset purettavista LVI-,
RAU-, PAL- ja sdhkoasen-
nuksista

Urakkatarjouslomakkeet
ja yksikkohintalomakkeet
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G6.1.7 Maaraluettelot

Laaditaan maéréluettelot urakkalaskentaa varten. Mahdolliset toteutusvaiheen erot maa-
rissd kasitellaan yksikkohinnoilla tai muulla sovittavalla tavalla. Maaraluetteloiden laajuus
ja tarkkuus tulee sopia erikseen. Laajuusmaarittelyssa voidaan kdyttaa olemassa olevia
suosituksia.

Urakkalaskennan suoritusta helpottaa ja nopeuttaa, kun mddrdt on laskettu suunnittelijan
toimesta. Mddrdluetteloiden pdivittdminen mahdollisten muutosten yhteydessd helpottaa
muutostarjousten kdsittelyd

G6.1.8 Ymparistoluokitusjarjestelman edellyttamat suunnitteluvaiheen tehtavat

Laaditaan tavoiteltavien krediittien osalta suunnitteluvaiheen todistusaineisto ja toimite-
taan se ympdristoluokituskonsultille, joka vie tiedot ympaéristoluokitusjarjestelmaan

Ympdristoluokitusjdrjestelmdit edellyttdvdt mddrdmuotoista dokumentointia eri krediittien
osalta

G6.1.9 Jarjestelma- tai tuoteosakaupan vaatimustasot

Méaritellaan jarjestelma- tai tuoteosahankintaan liittyvat talotekniset vaatimukset suunnit-
telualan osalta (katso kohdan C 4 tehtévat)

Jérjestelmdn tai tuoteosan hankintaan liittyen tulee mddirittdd jérjestelmddn tai tuoteosaan
liittyvien taloteknisten laitteiden ja asennusten sekd kauppaan liittyvdn suunnitteluosuuden

vaatimustasot.
G6.1.10 Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisatehtavat

Tassa kohdassa voidaan esittda sellaisia hankekohtaisia erityistehtavia, joita ei ole edelld
maadritelty

G6.1.11 Suunnitelmien yhteensovitus yhteensovituspiirustuksen avulla

Laaditaan yhteensovituspiirustus tallentamalla yhteen tiedostoon LVI-, PAL- ja sahko-,

tele- ja turva-suunnitelmien erilliset tiedostot. Laadittu yhteensovituspiirustus toimii apuna
kohdan G 4.4 mukaisessa yhteensovituksessa. Yhteensovituspiirustuksen tuottaminen
voidaan edellyttda vain yhdelta suunnitteluosapuolelta.

Jotta yhteensovituspiirustus saadaan toteutettua, tulee TATE-suunnitelmat laatia yhteensopivil-
la ohjelmistoilla. Talotekniikan yhteensovitus voidaan toteuttaa laatimalla TATE-yhteensovitus-
piirustus, jossa ndytetddn LVI-asennukset ja sdhkdjohtoreitit ja -pisteet.

G6.1.12 Yhteensovitus yhdistelmamallin avulla

Laaditaan yhdistelm@malli sovittamalla yhteen arkkitehdin tilamalli, rakennemalli ja LVI- ja
sahkodsuunnitelmien mallit. Laadittu yhdistelmamalli toimii apuna kohdan G 4.4 mukaisessa
yhteensovituksessa. Yhdistelmamallin tuottaminen voidaan edellyttda vain yhdeltd suunnit-
teluosapuolelta tai erilliseltd konsultilta.

Maaraluettelot

Todistusaineisto

Erillinen hankintakuvaus
tai laaditun jarjestelma-
tai tuoteosahankinta-
materiaalin tdydennys
talotekniikan osalta

TATE-yhteensovituspiirus-
tukset seka leikkaukset
sovittavassa laajuudessa

TATE-yhdistelmamalli

ja mallin tarkastelu
navigointiohjelmistojen
avulla

Jotta yhteensovituspiirustus saadaan toteutettua, tulee TATE-suunnitelmat laatia yhdistelmd-
mallin kanssa yhteensopivilla ohjelmistoilla. Tietomallipohjaisesti suunnitellun talotekniikan
yhteensovitus voidaan toteuttaa laatimalla TATE-yhdistelmdmalli, jossa esitetddn koko talotek-
niikka 3D-malliin yhdistettynd.

G6.2 Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden laadinta

Toteutusta palvelevassa suunnittelukokonaisuudessa (erikseen tilattavia tehtdvia) hankintoja palveleva suunnitelmakokonaisuus (tai yleissuun-
nitelmakokonaisuus) kehitetdan ja tdydennetddn rakentamisen ja toteutuksen edellyttdmiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarittelyiksi.

Toteutusta palvelevalla suunnittelukokonaisuudella tarkoitetaan yleisesti asennuskelpoisten suunnitelmien laadintaa valittujen tuotteiden ja
jarjestelmien pohjalta ja erityisesti sahkoteknisten urakoiden asennuspiirustusten laadintaa. Jos kyseessa on sahkoteknisten urakoiden osalta
perinteinen kokonaisurakkamalli, voidaan toteutusta palveleva suunnitelmakokonaisuus toteuttaa joko suunnittelijan tai urakoitsijan toimesta.
Toteutussuunnittelu sisaltda seka kiintedn osuuden etta muuntuvan osuuden asennussuunnitelmien laadinnan. Esitykset toteutussuunnitelma-
asiakirjojen laajuudeksi ja toteutustasoiksi on esitetty liitteissd 2.1-2.3.

Tehtdvakokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen samanaikaisuus voi edellyttaa suunnittelun jakamista erityisiin osakokonaisuuksiin eli suun-
nitelmapaketteihin. Jos hankintakyselyt tehddan yleissuunnitelmien pohjalta, niin kyseisten suunnitelmapakettien osalta laaditaan suoraan to-
teutussuunnitelmakokonaisuus.

Jos tiettyjen tuote- tai jarjestelmakokonaisuuksien osalta kdytetdaan hankintamuotona tuoteosakauppaa, niin ko. suunnitelmapakettien laajuus
ja tarkkuustaso tulee maarittaa ja sopia erikseen (ks. hanketietokortti).

Tuoteosahankinnan vaatimustasot maarittdd yleensd suunnittelija. Itse suunnittelun tekee yleensd toimittaja tai urakoitsija.
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G6.2.1

G6.2.2

G6.2.3

G6.2.4

G6.2.5

G6.2.6

G6.2.7

Toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvat kokoukset rakentamisaikana
Katso kohta C 2.3

Osallistutaan kokouksiin seuraavasti:
Toteutussuunnittelun perinteinen urakkamalli
- JarjestelImasuunnittelun asennusyksityiskohtia koskevat kokoukset.

Toteutussuunnittelun asennusyksityiskohtia koskevien kokousten tarkoitus on varmistaa, ettd
toteutussuunnittelussa on oikeat tiedot hankittavista jdrjestelmistd ja laitteista niin, ettd toteu-
tussuunnittelu voi jatkua talotekniikan asennusaikataulun edellyttdmdssd aikataulussa.

Osallistutaan kokouksiin seuraavasti:

Jarjestelma- tai tuoteosasuunnittelu

- jarjestelma- tai tuoteosahankinnan suunnittelukokoukset

- jarjestelmd- tai tuoteosahankinnan hankintakokoukset ja vastaavat.

Jérjestelmd- tai tuoteosahankinnan suunnittelu- ja hankintakokousten tarkoitus on varmistaa,
ettd suunnitteluperusteet ja kdyttdjien tarpeet sekd erityisvaatimukset ovat selvilld ja tuoteosien
tekninen mddrittely pystytddn tekemddn.

Lahtotiedot, tiedonvaihtoaikataulu ja muut edellytykset suunnittelun suorittamiselle

Toteutussuunnittelun osalta tarkistetaan, ettd hankinnat ovat niin pitkalle sovittuja, etta toi-
mittajilta saadaan tarvittavat lahtétiedot suunnitteluvaihetta varten. Tarvittaessa kirjataan
ldhtotietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle paatoksentekoa varten.

Rakentamisen aikataulun pohjalta maaritellaan ja sovitaan tiedonvaihtoaikataulut toteutus-
suunnittelutehtdville. Hyvédksytetaan aikataulu laitetoimittajilla ja urakoitsijoilla.

Mddiriteltyjen ldhtétietojen ajantasaisuus ja muutokset sekd mahdollisesti vield puuttuvat
Idhtdtiedot tulee kirjata ja ratkaista niin, ettd suunnittelu voidaan tehdd hankittavien jdrjestel-
mien ja laitteiden perusteella. Ongelmatapaukset tuodaan esille vaiheen kokousten yhteydessd.
Aikataulun avulla konkretisoidaan ja mddritellddn hankinta- ja asennusaikataulun kannalta
kriittiset tiedonvaihdon tarpeet kaikkien osapuolien kesken.

Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
Katso kohdan C 4 tehtavat

Kiintea perusrakennus ja muuntuvat tilaosat -jaottelu seka suunnittelupakettijako ja sen
sisalto

Osallistutaan suunnitteluvaiheen kiintedn perusrakennuksen ja muuntuvien tilaosien,
suunnittelupakettijaon ja -sisallon seka suunnittelupakettien suunnittelutarkkuuden maarit-
telyyn. Laaditaan alustava asiakirjaluettelo suunnitteluohjauksen tueksi.

Kiinted perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekd suunnittelupakettijako ohjaavat suunnittelu-
tehtdvdn suoritusta ja aikataulutusta.

Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SAH)

Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tarkennetut laskelmat toteutussuunnitelma-
ratkaisuiden energiankulutuksesta)

Energiankulutuslaskelman tavoitteena on mddrittdd rakennuksen energiankulutuksen tavoite-
taso. Laskettua tasoa voidaan kdyttdd pohjana esim. valmiin rakennuksen energiankulutuksen
seurannan vertailutasona. Laskenta tulee kyseeseen vain siind tapauksessa, ettd jérjestelmd- tai
tuoteosasuunnitelmalla on todellista vaikutusta kohteen energiankulutuksen kannalta.

Muut laskelmat ja visualisoinnit

Maaériteltava halutut tehtdvat ja vaatimustasot

Jarjestelma- ja tuoteosahankintojen suunnitelma-asiakirjat

Laaditaan jarjestelma- ja tuoteosahankintojen suunnitelma-asiakirjat. Jarjestelma- ja
tuoteosahankintasuunnitelmien tarkkuus tulee sopia suunnitelmapaketeittain ennen niiden
laadintaa. Tarkkuus voi vaihdella hyvinkin paljon tekstimuotoisesta hankinnan maarittelysta
detaljitasoisiin piirustuksiin saakka. Tarkoitus on kuitenkin se, ettd jarjestelmaa tai tuoteosaa
tarjoavalle urakoitsijalle tai toimittajalle jatetddn mahdollisuus ratkaista jarjestelman tai
tuoteosan toteutus tarjoamiaan tuotteita kdyttden, suunnitelmissa esitetyt vaatimukset ja
litdntdpinnat huomioiden.

Jérjestelma- ja tuoteosahankintojen suunnitelmapaketit tehtdvittdin on maaritelty erillisessa
litteessa numero

Jdrjestelmd- tai tuoteosahankintojen suunnittelulla tarkoitetaan jdrjestelmdn tai tuoteosan
kokonaishankintaan sisdltyvien taloteknisten vaatimusten mddirittelyd. Jérjestelmid voivat olla
esim. erilliset turvajdrjestelmdt ja tuoteosia voivat olla esim. julkisivuhankinta, alakattoratkaisu
tai IV-konehuonepaketti. Jdrjestelmiin tai tuoteosiin liittyvien suunnitelmapakettien mddird tulee
vdhintddn médritelld lukumddrind. Yhtendisten suunnittelutarjousten aikaansaamiseksi tulisi
suunnitelmapakettien tarkkuustaso mddritelld my6s paketeittain.

Kokousmuistiot (suunnit-
telija laatii)

Kokousmuistiot (projek-
tinjohto laatii)

Lahtotietojen raportti,
suunnittelma- ja tiedon-
vaihtoaikataulu

Suunnittelun vastuuliite,
jossa maaritellaan huo-
lehtimis- ja vastuurajat
todetuille suunnitteluteh-
taville

Muistiot (projektinjohto
laatii), alustava asiakirja-
luettelo

Rakennuksen energian ta-
voitekulutus vuositasolla

Sovitulla tarkkuudella
laaditut jarjestelmien tai
tuoteosien talotekniset
vaatimukset ja liitepiirus-
tukset
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G6.2.8

O E
G6.2.9

O E
G6.2.10

O E

O E

O E

O E
G6.2.11

O E
G6.2.12

O E
G6.2.13

O E
G6.2.14

O E
G6.2.15

O E

Talotekniikan suunnitelmatdaydennykset jarjestelma- ja tuoteosahankintojen osalta

Kommentoidaan toimittajan laatimia jarjestelma- tai tuoteosasuunnitelmia vaatimuksen-
mukaisuuden osalta. Liitetdan jarjestelma- tai tuoteosasuunnitelmat kohteen taloteknisiin
suunnitelmiin.

Rakennukseen liittyvdt tuoteosasuunnitelmat tulee liittdd koko rakennuksen suunnitelmiin, jotta
tiedot asennuksista saadaan vietyd kootusti rakennuksen ylldpitosarjaan.

Verkostojen painehavio-, tasapainoitus- ja daanilaskelmat (LVI)

Laaditaan

- ldmmitys- ja jadhdytysverkostojen painehdvio- ja tasapainoituslaskelmat siséltéen linja-
saato- ja huonelaitteiden venttiilien asetusarvot (virtaama ja painehavio)

- ilmanvaihtoverkostojen painehdvio- ja tasapainotuslaskelmat sisaltden saatopeltien,
paatelaitteiden asetusarvot (virtaama ja painehavio)

- ilmanvaihdon &danitasolaskelmat, joilla osoitetaan vaaditut danitasot tiloissa saavutetaan.

Verkostojen painehdvid-, tasapainotus- ja ddnilaskelmat laaditaan, jotta voidaan varmistaa
verkostojen toimivuus ja ddniteknisten vaatimusten tdyttyminen.

Elementtien varauspiirustukset

Selvitetddn ne elementit, joihin on tulossa varaustarpeita. Tdydennetdan rakennesuunnitteli-
jan laatimat elementtien valmistuspiirustukset varaustarpeilla.

Laajuus:

a porrashuoneet ja vastaavat kuilurakenteet toteutetaan elementtirakenteisina
b ulkoseinadrakenteet toteutetaan elementtirakenteisina

¢ koko rakennus toteutetaan elementtirakenteisina

Tehdastiloissa valmistettaviin elementtirakenteisiin tulee asentaa tarvittavat varaukset ja putki-
tukset valmiiksi tehtaalla. Varaukset esitetddn elementtien valmistuspiirustuksissa rakennesuun-
nittelijan toimittaman piirustusohjeen mukaisesti.

Toteutusta palvelevat suunnitelmat

Laaditaan toteutussuunnitelma-asiakirjat (asennussuunnitelmat) ja suoritetaan sisdinen
laadunvarmistus. Suunnitelma-asiakirjojen laajuus eri hankintamuodoissa liitteiden 2.1-2.3
mukaisesti.

Toteutussuunnitelmadokumenteissa tdydennetddn hankintoja palvelevan suunnitelmakoko-
naisuuden suunnitelmat asennuksen vaatimilla liséitiedoilla ja laaditaan kytkentéihin liittyvdt
asennussuunnitelmat. Jos yleissuunnnitteluvaiheesta siirrytddn suoraan toteutussuunnitteluvai-
heeseen laaditaan koko toteutussuunnitelmapaketti vasta tdssd vaiheessa.

Kantavien rakenteiden varaustietojen maarittely

Méaritellaan rakenteiden varaustarpeet asennustietojen ja laitehankintojen pohjalta ja toi-
mitetaan ne rakennesuunnittelijalle tarkistusta ja lopullisiin varauspiirustuksiin siirtoa varten

Varaustiedot tarvitaan, jotta rakenteissa voidaan ottaa huomioon TATE-reittien vaatimat
Idpimenot, aukot, erityiskiinnitykset sekd mahdolliset haalaustarpeet. Varaustarpeiden
esittdmistapa, mahdollinen tiedostojen kiertojdrjestys yms. seikat on sovittava ennen tietojen
toimittamista.

Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus

Suoritetaan toteutusta palvelevan suunnitelmakokonaisuuden suunnitelmien ristiintar-
kastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Suunnitteluosapuolet ovat velvollisia tutustumaan
toisten suunnitteluosapuolten suunnitelmiin ja vertailemaan niitd omiin suunnitelmiinsa.

Toteutussuunnitelmat tulee yhteensovittaa niin, ettd niiden avulla voidaan toteuttaa asennuk-
set ilman tyémaalla tarvittavia muutoksia. Jdrjestelmd- ja tuoteosahankintaan liittyvdt suunni-
telmat tulee yhteensovittaa niin, ettd ne muodostavat yhdessd muiden suunnittelualojen kanssa
toimivan kokonaisuuden ja ratkaisut ovat toteutettavissa sekd tilankdytollisesti ettd teknisesti.

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisatehtavat

Tassa kohdassa voidaan esittda sellaisia hankekohtaisia erityistehtdvid, joita ei ole edelld
maaritelty

Yhteensovitus yhdistelmamallin avulla

Laaditaan toteutusta palvelevan suunnitelmakokonaisuuden suunnitelmien yhdistelmamalli
sovittamalla yhteen arkkitehdin tilamalli, rakennemalli ja LVI- ja sahkdésuunnitelmien mallit.
Laadittu yhdistelmamalli toimii apuna kohdan G 6.2.13 mukaisessa yhteensovituksessa.
Yhdistelmadmallin tuottaminen voidaan edellyttda vain yhdeltd suunnitteluosapuolelta tai
erilliselta konsultilta.

Jotta yhteensovituspiirustus saadaan toteutettua, tulee TATE-suunnitelmat laatia yhdistelmd-
mallin kanssa yhteensopivilla ohjelmistoilla. Tietomallipohjaisesti suunnitellun talotekniikan
yhteensovitus voidaan toteuttaa laatimalla TATE-yhdistelmdmalli, jossa esitetddn koko talotek-
niikka 3D-malliin yhdistettynd.

Taydennetyt suunnitelmat

Pohjapiirustukset, joihin
virtaamat ja painehaviot
on merkitty, tarvittaessa
taulukko laskelmista
(esim. Excel-muoto)

Varaustiedoilla tdydenne-
tyt elementtien valmistus-
piirustukset

Toteutussuunnitelma-
asiakirjat liitteiden 2.1-2.3
mukaisesti

Varaustiedot toimitetaan
joko merkitsemalla ne eril-
lisiin varaustiedostoihin
tai toimittamalla tarvitta-
vat TATE-varausobjektit
tietomalliin sidottuna
rakennesuunnittelijalle

Yhteensovitustilaisuuden
muistio ja siitd aiheutuvat
tarkennetut toteutus-
suunnitelma-asiakirjat

TATE-yhdistelma@malli

ja mallin tarkastelu
navigointiohjelmistojen
avulla
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G6.2.16 Toteutusta palvelevien suunnitelmien tavoitteidenmukaisuus ja laadunvarmistus
O E Verrataan suunnitelmia tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja syyt niihin sekd suorite- ~ Raportti suunnitteluta-
taan sisdinen laadunvarmistus voitteiden toteutumisesta

ja poikkeamien syista,
laadunvarmistuksen
muistio ja siitd aiheutuvat
tarkennetut suunnitelma-
asiakirjat

Tavoitteidenmukaisuuden osoittamisella esitetddn tilaajalle, ettd suunnitelmat toteuttavat so-
vitut ratkaisut. My6s mahdolliset poikkeamat osoitetaan ja esitetddn niiden syyt. Suunnitelmien
sisdinen laadunvarmistus tehdddn yrityksen omaa laadunvarmistusmenettelyd kéyttden, jotta
poistetaan mahdolliset virheet ja varmistetaan suunnitelmien oikeellisuus ja ristiriidattomuus.

G6.2.17 Toteutusta palvelevien suunnitelmien hyvaksynta

O E Hyvéksytetddn suunnitelmat tilaajalla. Kommentoidaan toimittajan laatimia tuoteosasuun- ~ Muistio
nitelmia tavoitteenmukaisuuden osalta.

Tilaajan kanssa kdydddn Idpi raportit suunnitelmien tavoitteidenmukaisuuden toteutumisesta
ja varmistetaan, ettd suunnitelmilla voidaan edetd rakentamisvaiheeseen.

H RAKENTAMISEN VALMISTELU

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtavat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehdaan urak-
ka- ja hankintasopimukset.

Rakentamisen valmisteluvaiheen tehtavat ovat suunnittelua tdydentdvia tehtavid, joiden yhteydessd varmistetaan rakentamisvalmius, kilpailute-
taan hankinnat/urakat, kdyddan sopimusneuvottelut ja tehddan urakka- ja hankintasopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispaatos.

Tunnus  Valinta  Tehtdvat Tulos
H1 Edellytysten toteaminen
H2 Valmistelu
H2.1 Rakentamista valmistelevat kokoukset
Osallistutaan rakentamista valmisteleviin kokouksiin (katso kohta C 2.3) Kokousmuistiot (projek-

tinjohto laatii)

Rakentamista valmistelevien kokousten tarkoitus on varmistaa, ettd kaikki edellytykset raken-
tamisen aloittamiselle ovat olemassa, viranomaisten luvat on hankittu, valvontasuunnitelmat
laadittu ja rakentaminen voi alkaa.

H3 Kaynnistaminen
H 3.1 Suunnitelmien viranomaishyvaksynnat
Hyvéksytetdan suunnitelma viranomaisilla Viranomaisten hyvaksy-

mat erityissuunnitelmat

Viranomaishyvdksyntéjen tarkoitus on varmistaa, ettd suunnitelmat tdyttdvdt viranomaisten
vaatimukset ja edellytykset rakentamisen aloittamiselle ovat tdltd osin kunnossa.

H4 Suoritus
H 4.1 Valvontasuunnitelman taydennys

Taydennetaan erillisen valvojan laatima talotekniikan valvontasuunnitelma oman suunnitte-  Valvontasuunnitelman
lualueen osalta. taydennys

Valvontasuunnitelman tarkoituksena on sopia tehtdvien ja vastuiden jaosta toteutuksen val-
vonnan osalta laadittujen sopimusten mukaisesti sekd varmistaa, ettd kaikille rakennusaikaisen
valvonnan tehtdville on mddiritelty vastuuhenkilot.

H4.2 Suunnitelmien tdydennys viranomaisvaatimusten mukaiseksi

Taydennetdan suunnitelmat rakentamisen valmisteluvaiheen tiedoilla viranomaisvaatimus- ~ Rakentamiskelpoiset
ten mukaiseksi suunnitelmat

Rakentamisen aikaisten tietojen tdydentdmiselld tarkoitetaan viranomaisten vaatimien suunni-
telmamuutosten viemistd suunnitelmiin.

H5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Sopimussuunnitelmat
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| RAKENTAMINEN

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kdytto- ja yllapitovalmiudet.
Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Rakennusaikaiset tehtdvét ovat suunnittelua taydentdvid tehtavid, joiden yhteydessa varmistetaan toteutuksen suunnitelmanmukaisuus.

Erikseen tilattavat tehtdvdt ovat perusvalvontaa tdydentdvia tehtdvid, joiden teettaminen suunnittelijalla on tarpeen erityisesti silloin, kun koh-
teessa ei ole erillisia sahko- tai LVIA-valvojia.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopaatds ja urakan vastaanotto.

Tunnus Valinta

11

12
12.1

12.2

14
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Tulos

Tehtavat
Edellytysten toteaminen

Valmistelu
Tyomaakokoukset

Osallistutaan tydmaakokouksiin ja suoritetaan kokouksen yhteydessa valvontakierros (katso
kohta C 2.3)

Tyémaakokouksissa tehdddn pddtdksid kokousvaililld esille tulevista ennakolta valmistelluista
rakentamiseen liittyvistd kysymyksistd ja varmistetaan, ettd rakentaminen voi jatkua aikataulun
ja toteutusbudjetin mukaisesti. Suunnittelijan tehtdvdnd on kokoukseen osallistumisen lisciksi
suorittaa valvontakierros tydmaalla ja tarkastaa kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvien
asennusten tilanne. Samalla varmistetaan, ettd tydmaalla on kdytettdvissd viimeisimmcdit
suunnitelmaversiot.

Vastaanottokokoukset

Osallistutaan urakkasuoritusten vastaanottotarkastukseen/tarkastuksiin (katso kohta C 2.3)

Kaynnistaminen

Suoritus
Laitehyvaksynnat (suunnitelmanmukaisuus)

Tarkastetaan ja kommentoidaan urakoitsijoiden esitykset jarjestelma- ja laiteratkaisuiksi.
Tarvittaessa suoritetaan tarkistuslaskelmat ja simuloinnit ehdotetuilla laitteilla.

Laitehyvdksynndn tarkoitus on varmistaa, ettd urakoitsijoiden esittdmdit laitteet ja jdrjestel-
madit tdyttdvdt suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Tarvittaessa tulee vaatimusten
tdyttyminen varmistaa teknisin laite-erittelyin, laskelmin ja simuloinnein (esim. valaistustasot,
energiankulutus, materiaalit, virtaustekniset ominaisuudet).

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen

Tarkastetaan, etta urakoitsijan toimittamat laitteet ja materiaalit tayttavat rakennustuotteille
asetetut vaatimukset. Tarkastus suoritetaan urakoitsijan toimittamien dokumenttien perus-
teella. Tarkastus raportoidaan rakennusvalvonnan edellyttamalla tavalla.

Toimittajan/urakoitsijan laatimat suunnitelmat

Tarkastetaan ja kommentoidaan jarjestelméa/tuoteosatoimittajien tai urakoitsijoiden laati-
mat suunnitelmat ja niiden hyvéksyttavyys sekd sopivuus kokonaisratkaisuun

Jos toimittajat tai urakoitsijat laativat jdrjestelmd- tai tuoteosasuunnitelmat, tulee niiden
tavoitteidenmukaisuus tarkistaa vertaamalla laadittuja suunnitelmia vaatimuksiin. Liséksi
tarkastetaan, ettd laaditut suunnitelmat ovat riittévdn yksityiskohtaisia, jotta niilld voidaan
asennukset luotettavasti suorittaa.

Energialaskennan paivitys (LVI, S)

Paivitetdan rakennusvalvonnan edellyttamat energiatehokkuuslaskennat rakennusaikaisilla
tiedoilla

Ylldpitoa varten tarvittavat suunnitelmatiedot (ylldpidon tiedonhallinnan vaatimustasot 1-3)

Toimitetaan kiinteiston huoltokirjaa varten tarvittavat suunnitelmatiedot

Huoltokirjan viranomaisvaatimukset on esitetty RakMK osassa A4 Rakennuksen kdytto- ja
huolto-ohje, mddrdykset ja ohjeet 2000.

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan rakentamisen aikaisille tehtdville kirjallinen hyvéaksynta

Suunnittelutavoitteet tayttavat laitteet, jarjestelmat ja asennukset

Tulos

Valvontaraportti tydmaa-
tilanteesta

Vastaanottotarkastus-
poytakirja. Rakennuttaja
tai rakennuttajakonsultti
laatii

Laitehyvaksyntdraportti

Tarkastusasiakirja

Suunnitelman tarkastus-
raportti

Pdivitetyt energialasken-
ta-aineistot

Jarjestelmien toiminta-
kaaviot ja -kuvaukset,
laitetiedot ja kayttoikata-
voitteet

Muistio
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16
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Erikseen tilattavat tehtavat
Urakoitsijapalaverit

Osallistutaan urakoitsijapalavereihin (katso kohta C 2.3)

Urakoitsijapalavereiden tarkoitus on tehdd pddtoksicd rakentamisen ja asennusten vaiheistuk-
sista, selvittdd tydmaalla esiin tulevia ongelmia ja varmistaa, ettd rakentaminen voi jatkua ai-
kataulun mukaisesti. Suunnittelijan tehtdvdnd on tuoda kokoukseen suunnitteluvaiheen aikana
Idpikdytyjd vaiheistusajatuksia ja selventdd suunnitelmia mahdollisten tulkintaepdselvyyksien
osalta.

Hankintapalaverit tai urakkaneuvottelut

Osallistutaan hankintapalavereihin tai urakkaneuvotteluihin (katso kohta C 2.3)

Hankintapalavereiden tarkoituksena on varmistaa, ettd tehdyt hankinnat soveltuvat kaikilta
osin suunnitelmiin ja tekniset edellytykset hankinnan pddttdmiselle ovat olemassa.

Vastaanoton aikainen urakkasuoritusten yleinen laadunvalvonta

Valvotaan vastaanottovalmiutta urakkasuoritusten sekd muutos- ja lisatdiden osalta seuraa-
vassa laajuudessa:

- urakoitsijoiden suorittamien toimintatarkastusten tilanne

- saatojen, mittausten ja koestusten tilanne

- jarjestelmien saatdjen ja viritysten tilanne

- yhteiskoekdyttojen tilanne

- luovutusdokumentoinnin tilanne

- kaytto- ja huoltohenkildkunnan koulutuksen tilanne

- viranomaistarkastusten tilanne

- vastaanottovalmiuden tilanne.

Laadunvalvonnan tarkoituksena on todeta urakkasuorituksen suunnitelmien vastaiset toteu-
tukset ja sopia urakoitsijan kanssa toimenpiteistd, joilla suunnitelmanmukaisuus saavutetaan.
Tdmd tehtdvd kannattaa sisdllyttdd suunnittelijan tehtdviin silloin, kun erillistd LVI-, RAU- tai
sdhkdotéiden valvojaa ei kohteessa ole.

Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SAH)

Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tarkennetut laskelmat valittujen laitteiden
pohjalta). Raportoidaan poikkeamista.

Tarkemmalla energiankulutuslaskennalla halutaan varmistua siitd, ettd laitevalinnat toteutta-
vat suunnitelmassa mddritetyn energiankulutustavoiteen. Laskenta suoritetaan tuntitasolla.

Sisdilmaolosuhdelaskenta (LVI)

Taso b Olosuhdesimulointi (valittujen laitteiden pohjalta). Raportoidaan poikkeamista.

Olosuhdelaskennalla halutaan varmistaa, ettd laitevalinnat toteuttavat hankkeen sisdilmasto-
olosuhteille asetetut tavoitteet.

Tuoteosa- tai erillishankintojen tarjoukset

Osallistutaan jarjestelmad/tuoteosatoimittajien tai urakoitsijoiden laatimien tarjousten
kasittelyyn ja vertailuun (katso kohta C 2.4)

Suunnittelijan osallistuminen tarjousten kdsittelyyn voi olla perusteltua, kun suunnittelijalla on
hankinnasta sellaista lisdtietoa, joka auttaa rakennuttajaa tarjousneuvotteluissa tai tarjousten
vertailujen suorittamisessa.

Urakkasuoritusten tekniset tarkastukset

Osallistutaan urakkasuoritusten teknisiin tarkastuksiin. Ennen teknisten tarkastusten
suoritusta tulee urakoitsijoiden tehdd oman tyonsa laadunvarmistustarkastukset. Tarkastus
toteutetaan kdymalla lapi urakoitsijoiden tekemien koestusten ja mittausten poytakirjat

ja varsinaisten asennusten osalta silmdmaardisena tarkastuksena. Toistuvat asennukset
tarkastetaan pistokokeittain.

Urakkasuoritusten teknisten tarkastusten tavoitteena on varmistaa, ettd urakkasuoritus vastaa
suunnitelmia. Tekninen tarkastus on vastaanottotarkastusta valmisteleva tarkastus, jossa
todetaan mahdolliset virheet ja puutteet urakkasuorituksessa ja urakoitsijan omassa laadun-
varmistuksessa. Tdmd tehtdvd kannattaa sisdllyttdd suunnittelijan tehtdviin silloin, kun erillistd
LVI-, RAU- tai sdhkotdiden valvojaa ei kohteessa ole.

Palaverimuistiot (projek-
tinjohto laatii)

Palaverimuistiot (projek-
tinjohto laatii)

Vastaanoton valmius-
raportti

Rakennuksen energian ta-
voitekulutus vuositasolla

Tyyppitilakohtaiset
olosuhde- ja mitoituslas-
kelmat vuorokausitasolla
ja kesdajan huoneldmpo-
tilan vaatimuksenmukai-
suuden tarkastelu

Kommentit tarjousten
hyvaksyttavyydesta

Virhe- ja puuteluettelot
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16.8

O E
16.9

O E
16.10

O E
16.11

O E
16.12

O E
16.13

O E
16.14

O E
16.15

O E
16.16

O E

Urakkasuoritusten toimintakokeet (koordinointi)

Ohjataan, valvotaan ja koordinoidaan suunnittelualan urakkasuoritusten osalta toimintako-
keiden suoritusta:

- kuormituskokeet suunnittelualaan liittyville jarjestelmille

saatojen ja viritysten toimivuus suunnittelualaan liittyville jarjestelmille
LVISA-jérjestelmien yhteistoiminnan varmistaminen

RAU-jérjestelmdn valvomo-ohjelmiston toimintojen tarkastus

RAU-jarjestelmaan liittyvien TATE-jdrjestelmien toimintojen tarkastus.

HUOM! Suunnittelijan tydmaakokousten yhteydessa suoritettaviin tehtaviin on siséllytetty
yleisvalvonta tydmaakokousten yhteydessa.

Urakkasuoritusten toimintakokeiden tavoitteena on varmistaa, ettd jdrjestelmdt toimivat
suunnitellusti. Tdmd tehtdvd kannattaa sisdllyttdd suunnittelijan tehtdviin silloin, kun erillisté
LVI-, RAU- tai sdhkotdiden valvojaa ei kohteessa ole.

Urakkasuoritusten toimintakokeet (osallistuminen)

Osallistutaan suunnittelualan urakkasuoritusten osalta toimintakokeiden suoritukseen

Urakkasuoritusten toimintakokeiden tavoitteena on varmistaa, ettd jdrjestelmdit toimivat suun-
nitellusti. Tdmd tehtdvd voidaan sisdllyttdd suunnittelijan tehtdviin myds silloin, kun kohteessa
on erillinen LVI-, RAU- tai sdhkétoiden valvoja, mutta kohteen vaativuuden vuoksi halutaan
varmistaa, ettd kaikki suunnitteluvaiheessa mddiritellyt toiminnat toteutuvat.

Kiinteiston yllapidon hallintajarjestelmassa tarvittavat suunnitelmatiedot
(ylldpidon tiedonhallinnan vaatimustasot 2 ja 3)

Syotetaan ylldpidon hallintajarjestelmassa tarvittavat tiedot tiedonsiirtotaulukkoon tai
suoraan sovellukseen. Tietojen tulee olla sovelluksen kanssa yhteensopivassa muodossa.

Jos tiedot sydtetdcin suoraan sovellukseen, tarjouspyynndssd on mainittava, jos sitd ei voida
tehdd suunnittelijan omissa tiloissa esimerkiksi internet-yhteyden avulla.

Paikantamispiirustukset (ylldpidon tiedonhallinnan vaatimustasot 1-3)

Laaditaan huollettavien laitteiden sijoituksista paikantamispiirustukset

Paikantamispiirustukset helpottavat suurissa kiinteistéissd laitteiden I6ytdmistd eri kdyttétilan-
teissa ja huoltojen yhteydessd.

Jarjestelmamallin yllapito laitehyvéaksyntavaiheessa (suunnitteluohjelmiston taso 3)

Taydennetdan laitehyvdksyntdvaiheessa suunnittelualakohtaiset mallit valituilla laitetiedoil-
la, jolloin pystytddn ohjelmallisesti tarkistamaan verkostojen toimivuus

Tietomallin pdivitykselld tarkoitetaan valittujen laitteiden tietojen pdivittdmistd rakennuksen
tietomalliin. Pdivitettyjen tietojen avulla voidaan varmistaa mallinnettujen verkostojen toimi-
vuus. Lisdksi tietoja voidaan kdyttdd hyvdksi rakennuksen huollossa ja ylldpidossa.

Yhdistelmamallin yllapito lopullisilla tiedoilla (suunnitteluohjelmiston taso 2 tai 3)

Paivitetadn yhdistelmamalli urakoitsijoiden toimittamien lopullisten asennustietojen
perusteella

YhdistelImdmallin péivitykselld varmistetaan, ettd tulevaisuuden muutostarpeita varten on
olemassa riittdvdt tiedot tehdyistd asennuksista.

Jarjestelmamallin yllapito lopullisilla tiedoilla (suunnitteluohjelmiston vaatimustaso 3)

Paivitetddn jarjestelmamalli urakoitsijoiden toimittamien lopullisten laitetietojen
perusteella

Pdivityksen avulla voidaan varmistaa CAD-ohjelmistojen automaattisilla mitoitustoiminnoilla
verkostojen toimivuus todellisilla laitetiedoilla. Pdivitettyd jdrjestelmdmallia on mahdollista
hyddyntdd myds ylldpidon hallinnassa.

Jarjestelmamallin saatopiirustukset (LVI) (suunnitteluohjelmiston vaatimustaso 3)

Suoritetaan padjarjestelmien tasapainotus urakoitsijan kohteeseen asentamien tuotteiden
saatotiedoilla

Sddtopiirustusten avulla sddtourakoitsijalla on kéytettdvissd todelliset, asennettuihin tuotteisiin
perustuvat esisddtdarvot venttiileille ja scdtépelleille, jolloin sddtétyén tekeminen on nopeam-
paa ja varmempaa.

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisatehtavat

Tassa kohdassa voidaan esittaa sellaisia hankekohtaisia erityistehtavia, joita ei ole edella
maaritelty

Toimintakokeiden virhe-
ja puuteluettelot

Toimintakokeiden
virhe-ja puuteluettelot
(erillinen valvoja laatii)

Tiedonsiirtotaulukko
kiinteiston yllapidon
hallintajérjestelmdssa
tarvittavista suunnitelma-
tiedoista

Huollettavien laitteiden
paikantamispiirustukset

Toteutusta vastaavat
jarjestelmamallit

Urakoitsijoiden asen-
nustiedoilla péivitetty
jarjestelmamalli

Urakoitsijoiden laitetie-
doilla pdivitetty jarjestel-
mamalli

Saatotyohon kohden-
netut tasopiirustukset ja
luettelot
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J KAYTTOONOTTO

Kayttoonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan kdytdn opastus.

Kayttéonoton tehtdvét ovat suunnittelua tdydentdvia tehtdvia, joilla varmistetaan urakoitsijan oman tyon laadunvarmistuksen toimivuutta, to-
teutuksen suunnitelmanmukaisuutta ja jarjestelmien oikeaa toimintaa. Lisdksi huolehditaan kdytonopastuksen suorituksesta.

Vastaan- ja kdyttoonoton erikseen tilattavat tehtdvat ovat suunnittelua taydentavia lisdtehtavia, joilla varmistetaan urakoitsijan oman tyon laa-
dunvarmistuksen toimivuutta, toteutuksen suunnitelmanmukaisuutta ja jarjestelmien oikeaa toimintaa. Naiden tehtdvien teettdminen suunnit-

telijalla on tarpeen erityisesti silloin, kun kohteessa ei ole erillisia sahko-, LVI- ja RAU-valvojia.

Vaiheen tuloksena rakennus otetaan kayttoon.

Tunnus Valinta  Tehtavat

J1 Edellytysten toteaminen

J2 Valmistelu

J3 Kaynnistaminen

J4 Suoritus

Jaa Luovutuspiirustusten takastaminen (urakoitsijoiden laatimat)

Tarkastetaan urakoitsijoiden laatimat luovutuspiirustukset sisallon ja laadinnassa kaytettyjen
ohjelmavaatimusten osalta. Jos luovutuspiirustusten laadinta sisaltyy suunnittelutehtavaan,
tarkastuksen suorittaa muu osapuoli, esim. erillinen valvoja.

Luovutuspiirustukset luovat perustan rakennuksen ylldpidon aikaisille muutos- ja kunnossapito-
toimille, joten niiden paikkansapitdvyys on térkedd.

J5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan kirjallinen hyvaksynta kdyttoonottotehtaville

Tulos Luovutettu rakennus

J6 Erikseen tilattavat tehtavat

J6.1 Jalkitarkastukset ja niihin liittyvat kokoukset

O E Osallistutaan urakkasuoritusten jalkitarkastukseen/tarkastuksiin (katso kohta C 2.3)

Jdlkitarkastuksien avulla todetaan ja kirjataan vastaanottotarkastuksessa todettujen puuttei-
den suoritus tai keskenerdisyys. Tdmd tehtdvd kannattaa sisdllyttdd suunnittelijan tehtdviin
silloin kun erillistd sdhkétdiden valvojaa ei kohteessa ole.

J6.2 Luovutuspiirustukset

O E Laaditaan luovutuspiirustukset urakoitsijan tydmaalla tdydentamien tarkesarjojen perusteel-
la, ks. liitteet 2.1-2.3. Jos luovutussuunnitelma-asiakirjojen laajuus poikkeaa oletuslaajuu-
desta, tulee se erikseen maarittda liitteeseen 2.1-2.3. Luovutuspiirustusten suunnittelutason
tulee vastata toteutus-/jarjestelmasuunnittelun tasoa.

Jos jarjestelma- tai tuoteosasuunnitelmat on laadittu urakoitsijan tai laitetoimittajan toimes-
ta, on jarkevaa vastuu- ja ohjelmistosyistd sisdllyttad tama tehtdva ko. hankintaan.

Tehtdva on jarkevaa sisallyttaa suunnittelijan tehtaviin siind tapauksessa, ettd suunnittelija
on tehnyt asennussuunnitelmat. Tall6in urakoitsijan tulee koota tarketiedot yhteen punaky-
ndasarjaan selkeilld muutosmerkinngilld toteutettuna.

Luovutuspiirustukset luovat perustan rakennuksen ylldpidon aikaisille muutos- ja kunnossapito-
toimille, joten niiden paikkansapitdvyys on térkedd.

J6.3 Kayton ja huollon opastus kaytto- ja huoltohenkilokunnalle

O E Opastetaan rakennuksen huolto- ja kdyttdhenkil6kuntaa jarjestelmien kdyttdon ja huoltoon.
Opastukseen sisaltyy mm. seuraavia tehtdvia:
- jarjestelmien toimintaperiaatteen lapikdynti
- normaalien kdyttdtoimenpiteiden lapikdynti
- erityistd saannollista huoltoa vaativien jarjestelmdosien esittely ja lapikdynti
- mahdollisten vaaratilanteiden ennakointi kdytto- ja huoltotehtdvissa
- vara- ja tilapadisjarjestelmien kadyttoonotto ja toiminta

Rakennuksen kdyttohenkilékunta on harvoin pystynyt ennakolta perehtymddn suunnitte-

lu- ja toteutusratkaisuihin, mistd johtuen kdyton- ja huollonopastus on tdrked tehtdvd, jotta
rakennusta pystyttdisiin kdyttdmdadn suunnitellulla tavalla. Tamd tehtdvd sisdltyy suunnittelijan
tehtdviin silloin, kun sitd ei haluta siséllyttdd urakoitsijan tehtdvdksi.

Vaativimmissa kohteissa on tarkoituksenmukaisinta sisdllyttdd tdmd tehtdvd sekd suunnitte-
lijalle ettd urakoitsijalle suunnittelijan tehtdvien painottuessa jdrjestelmien toimintaperiaat-
teiden, keskeisten mitoitusten sekd vara- ja tilapdisjcrjestelmien Idpikdymiseen. Urakoitsijan
tehtdvdt painottuvat normaalien kdytto- ja huoltotoimenpiteiden opastukseen.

Tulos

Tarkastetut luovutus-
piirustukset ja niiden
tiedostot

Muistio

Virhe- ja puuteluettelot

Luovutus- ja kdyttopiirus-
tusten (ks. liitteet 2.1-2.3)
tiedostot luovutus- ja
kayttopiirustusten kopi-
ointia varten

Kéyttd- ja huolto-ohjeis-
tus, huoltokirja, paikanta-
mispiirustukset
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J6.4

J6.5

J6.6

Suunnitelmien arkistointi

Luovutetaan suunnitelmat paperitulosteina ja sahkoisessa muodossa rakennuttajalle Luovutuspiirustuksien
arkistoitavaksi. Varmistetaan, onko rakennuttajalla erityisohjeita loppudokumentoinnin kopiot ja tiedostot arkis-
esitystavasta tai tiedostomuodosta. tointia varten

Suunnitelmat tulee luovuttaa rakennuttajalle hdnen ohjeidensa mukaisesti niin, etté ne ovat
arkistoitavissa sd@hkdiseen muotoon.

Valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus

Esitetddn tilaajalle, ettd suunnitelmat toteuttavat madritetyt ja sovitut suunnittelutavoitteet.
Myds mahdolliset poikkeamat osoitetaan ja esitetddn niiden syyt.

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisatehtavat

Tassa kohdassa voidaan esittda sellaisia hankekohtaisia erityistehtavia, joita ei ole edella
madritelty

K TAKUUAIKA

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuuajan saadot, pidetaan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-

teet.

Takuuajan tehtdvat ovat suunnittelua tdydentavia tehtavia, joilla varmistetaan jarjestelmien oikea toiminta ja kdytdn suunnitelmanmukaisuus.

Takuuajan erikseen tilattavat tehtavat ovat suunnittelua tdydentavia tehtavia, joilla varmistetaan vaativissa kohteissa jarjestelmien oikea toiminta
ja kdyton suunnitelmanmukaisuus.

Tunnus Valinta
K1

K2

K3

K4
K4.1

K4.2

K5

Tulos

Tehtavat Tulos

Edellytysten toteaminen

Valmistelu

Kaynnistaminen

Suoritus
Takuutarkastuksiin liittyvat tekniset tarkastukset

Suoritetaan kohteessa tarkastuskdynti, jossa todetaan ja raportoidaan mm: Takuutarkastuksen virhe-
- takuuaikaisten huoltojen ja tarkastusten tilanne ja puuteluettelo

- jarjestelmien toiminta jarjestelmdkohtaisesti

- kéytto- ja huoltohenkildokunnan esiin tuomat virheet ja puutteet

- vastaanottotarkastuksesta takuuajaksi siirretyt asiat

- takuuaikana havaitut virheet ja puutteet

Urakkasuoritusten takuutarkastuksiin liittyvien teknisten tarkastusten tavoitteena on varmistaa,
ettd rakennusaikana tehdyt havainnot jdrjestelmien puutteista on urakoitsijan toimesta korjattu
ja varmistaa, ettd takuuajalle mddritellyt huollot ja tarkastukset on suoritettu.

Takuutarkastuskokoukset

Osallistutaan takuutarkastuskokouksiin (katso kohta C 2.3) Vastaanottotarkastuksen
poytdkirja (rakennuttaja
tai rakennuttajakonsultti
laatii)

Takuutarkastuskokoukset ovat juridisia kokouksia, jossa todetaan takuuaikaisten velvoitteiden
suoritus.

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Takuutarkastuspoytakirjat
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K6
K6.1

K6.2

Ké6.3

K6.4

K6.5

Erikseen tilattavat tehtavat
Jarjestelmien toiminnallisuuden arviointi kdyton aikana

Katso kohta C 2.4

Suoritetaan jarjestelmien toiminnan analysointi kohteessa normaalikdyton aikana, jossa
arvioidaan ja raportoidaan mm.

- taloteknisten jarjestelmien toiminta ja energiataloudellisuus jarjestelmakohtaisesti

- sisdolosuhteiden toteutuminen

- kohteen energian kaytto

huoltokirjan kayton tilanne

kaytto- ja huoltohenkilokunnan jarjestelmien kdyton tuntemus ja lisdkoulutuksen tarve

Analysoinnilla varmistetaan, ettd talotekniset jdrjestelmdit toimivat oikein ja energiataloudelli-
sesti, sisdolosuhteet ovat asetettujen tavoitteiden mukaiset, kéyttohenkilokunta osaa kdyttdd
laitosta ym.

Jarjestelmien toiminnallisuuden arviointi etaseurantayhteyksien kautta

Katso kohta C 2.4

Suoritetaan jarjestelmien toiminnan analysointi etdseurannalla normaalikdyton aikana, jossa
arvioidaan ja raportoidaan mm.

taloteknisten jarjestelmien toiminta ja energiataloudellisuus jérjestelmédkohtaisesti

- sisdolosuhteiden toteutuminen

- kohteen energian kaytto

huoltokirjan kdyton tilanne

kaytto- ja huoltohenkilokunnan jarjestelmien kadyton tuntemus ja lisdkoulutuksen tarve

Analysoinnilla varmistetaan, ettd talotekniset jdrjestelmdit toimivat oikein ja energiataloudelli-
sesti, sisdolosuhteet ovat asetettujen tavoitteiden mukaiset, kéyttohenkilokunta osaa kdyttdd
laitosta ym.

Toimivan rakennuksen tavoitteenmukaisuus

Verrataan rakennuksen kayttoa tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat (katso kohta C 2.4)

Toimivan rakennuksen tavoitteidenmukaisuuden osoittamisella esitetddn tilaajalle, ettd
rakennuksen kdytto téyttdd sovitut kdyténaikaiset tavoitteet. Myds mahdolliset poikkeamat
osoitetaan ja esitetddn syyt poikkeamille.

Energiankulutuksen laskenta (LVI, SAH)

Laaditaan tarkennetut energialaskelmat toteutuneiden asetusarvojen ja kdyntiaikojen
pohjalta
Tasob

Simulointitulos antaa tavoitekulutuksen ylldpitovaiheen energiakulutusten seurantaa varten.
Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttamat lisatehtavat

Tassa kohdassa voidaan esittaa sellaisia hankekohtaisia erityistehtavia, joita ei ole edella
maaritelty

Raportti analysointi-
kaynnista ja tehdyista
havainnoista seka arvio
taloteknisten jérjestelmi-
en toiminnasta

Raportti etaseuran-

nan aikana tehdyista
havainnoista sekd arvio
taloteknisten jarjestelmi-
en toiminnasta

Raportti suunnitteluta-
voitteiden toteutumisesta
ja poikkeamien syista

Tarkennettu energianku-
lutuksen tavoite yllapito-
vaiheessa tapahtuvaan
seurantaan
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Liite 1. Jarjestelmalaajuus

Jarjestelmakokonaisuudet
LVI RAU SAH

Rakennustyyppi (tilastokeskuksen rakennusluokitus
1994)

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarjestelma (T640) 3)

Rakennusautomaatiojarjestelma (J 71)/(T810) 3)
Savunpoiston ohjaus- ja valvontajarjestelma (T630) 4)

Palopeltien ohjaus- ja valvontajérjestelma (T640) 4)
Asennus- ja apujdrjestelmét (johtotiet yms.) (S1)

Padjakelujarjestelma (5222)
Keskijannitejakelujarjestelma (muuntamo) (S221)

Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys (S23)

Palontorjuntajarjestelmat (G7), (pikapalopostit)
Palonsammutusjarjestelmat
Kylmalaitteiden sahkaistys (5234)

Kohdepoistojarjestelmat

Voiteluainejarjestelmat
Sahkdliitantéjarjestelmat (pistorasiat yms.) S24)

Koneellinen savunpoisto (G3522)
Valaistusjarjestelmat (S25)

Maakaasujarjestelmat (G55)

Hoyryjarjestelmat (G6)
Uima-altaiden vedenkasittely (G86)

Vesi- ja viemarijarjestelma (G2)
Sadevesijarjestelma (kiinteisto)
llmastoinnin jaéghdytys (G4500)

Tilajadhdytysjarjestelma

Sadevesijarjestelma (piha-alue)
Kaasujarjestelmat (G5)

Jatteenpoistojarjestelmat

Ladmmitysjérjestelma (G1)
Kylmajarjestelmat

limanvaihtojarjestelmat

Putkipostijarjestelmat
Polttoainejarjestelmat

Vaihtoehto B: Projektikohtainen laajuus

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
]
O
O
O
O
O

Valitse toimeksiantoon sisdltyvdit jdrjestelmdt

Vaihtoehto A: Rakennustyypin oletuslaajuus

Oletuslaajuudet merkitty taulukossa rakennustyy- | Toimeksianto sisdltaa rakennustyyppikohtaiset
peittdin LVI-jarjestelmat RAU Sahko-, tele- ja

A Asuinrakennukset

01 Erilliset pientalot X X |X X X X X X |X
02 Rivi- ja ketjutalot X X X |X X XX | X | |X|[X
03 Asuinkerrostalot X X X |X X X X |X X X X
03 Asuinkerrostalot liiketiloilla X X |X X |X X X X X X |X
Muu, mika

C Liikerakennukset
111 Myymaléhallit X |X X |X X X X X X IX X |X X X X
112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset X X X X |X X |X X X X X X X |X [X X X
121 Hotellit yms. X |X X |X X |X |X X X X IX X X X X |X
131 Asuntolat yms. X X X |X X X X X X X X X X
141 Ravintolat yms. X X |X X |X |X X X X X X X X |X X |X
Muu, mika

D Toimistorakennukset
151 Toimistorakennus X X X X [X X X X X IX X |X
151 Toimistorakennus liiketiloilla X X X X [X X X X X X X X X X X X
Muu, mika

E Liikenteen rakennukset
161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- X X |X X |X X X X IX X X X X |X
ja satamaterminaalit
162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset X |X [X |[X |X [X |X [X X X X X IX X X X X |X
163 Pysakointitalot X X X |X X X X X IX X |X X X |X
164 Puhelinkeskukset, viesti-, saa-, radio-, XXX X (X |X X |X X X IX X X X X |X
tutka-, tele- ja vahvistinasemat
169 Luotsi- ja majakka-asemat, tulliasemat, X X X [X X |X|X X X IX X X X X |X
liikenteen ohjauskeskukset
Muu, mika

F Hoitoalan rakennukset
211 Keskussairaalat XXX XXX IX XXX X X X X X X X |X X X
213 Muut sairaalat XX (X (X (X [X X |X|X X X X IX X X X X X
214 Terveyskeskukset XX XX (XXX (X |X X X X IX X X X X |X
215 Kuntoutuslaitokset yms. XXX X X X X X X IX X X X X |X
219 Terveysasemat, eldinsairaalat/-klinikat, XX XX (XXX XXX X X X X IX X X X X |X |X
laboratorio- ja tutkimusrakennukset
221 Vanhainkodit X |X X X |X X X X X IX X X X X X
231 Lasten paivéakodit X |X X X |X X X X IX X |X X X |X
241 Vankilat X |X X |[X |X X X X X IX X X X X X

Muu, mika
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Liite 1. Jarjestelmdlaajuus

Jarjestelmakokonaisuudet
LVI RAU SAH
Rakennustyyppi (tilastokeskuksen rakennusluokitus
1994)
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Elnlola|s|gle|mlc|S|E|E|Elc iz 2e|ls|cle|c|E|e|ole|2|e|Glm|E|E|ElL|=
SIS IS IEIEIEIE IS g2 = 22|22 S |8|22|2 |85 8|8 |8 |8)2E |12 5 28|
G Kokoontumisrakennukset
311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressi-  [X |X [X [X |[X |X [X |X X X X X IX X X X X X
talot
312 Elokuvateatterit XX (X (X [X |X X |X X X X X IX X |X X X X
322 Kirjastot ja arkistot X X (X X |X |X X X X |X X X X X |X X X
323 Museot ja taidegalleriat XXX X (XX X X X X X X IX X X X X |X
324 Nayttelyhallit XX (X (X [X |X X |X X X X X IX X |X X X X
341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet (X |X [X |X |X X |X X X IX X X X X |X
342 Seurakuntatalot X XX X X X X X X IX X |X X X |X
351 Jaahallit XX XX XXX X X X X IX X X X X X
352 Uimahallit XX XX XXX X X X IX X X X X |X
353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit XXX XXX X [X X X X IX X X X X |X
354 Monitoimihallit XX (X (X X X X |X X X X IX X X X X X
Muu, mika
H Opetusrakennukset
511 Peruskoulut ja lukiot X X X X [X X X X IX X |X X X X
521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset X X X X |X X |X X X X X X X |X X X
531 Yliopistot ja korkeakoulut X X X X |X X |X X X X X X X |X X X
532 Tutkimuslaitokset X X X X |X X X X X X X X |X X X
Muu, mika
J Teollisuusrakennukset
699 Teollisuusrakennus, raskas teollisuus X X |X X X [X X X |X X X |X |X X IX X X X X |X
699 Teollisuusrakennus, kokoonpanotuotanto X XX X X |X X X X X X X [X X IX X X X X |X
699 Teollisuusrakennus, elektroniikkatuotanto XXX X (XXX |X X X X X X X X IX X X X |X X X
699 Teollisuusrakennus, elintarviketuotanto XXX X (XX X |[X X X X X X [X X IX X X X |X X X
Muu, mikd
K Varastorakennukset
711/2 Teollisuuden ja kaupan varastorakennukset | X |X (X [X X X X X IX X X X X |X
Muu, mikd
L Palo- ja pelastustoimen rakennukset
721 Paloasemat XX (X (X X X X |X X X X X X IX X X X X X
722 Valtakunnalliset vdestdsuojat X X X X |X X X X X X X X |X X X
729 Aluehalytyskeskukset XX (X (X X [X X |X X X X IX X X X X X
Muu, mika
Huomautukset

1) esim. kassa-/vaakajarjestelmille

)
2) esim. tuotannonohjausjarjestelmille
3) tyypillinen suunnittelurajaus

)

4) vaihtoehtoinen suunnittelurajaus
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Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekd eri suunnittelualojen tehtdvd-
luettelot ovat yhteistydssd laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Neuvottelevat Sdhkdsuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry

RAKLIry

Sisustusarkkitehdit SIO ry

Suomen Valoteknillinen Seura

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry
Sdhké- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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