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Prikirannan asemakaavan suunnittelukustannusten korvaaminen
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Päätös

Virastopäällikkö päätti tilata Kirkkonummen kunnalta Prikirannan 
asemakaavan suunnittelun lisätyöt korkeintaan 
kuudenkymmenenkahdentuhannen euron (62 000 e) kokonaishintaan 
(alv. 0 %). 

Työ maksetaan jokaisessa laskussa erikseen esitettävien 
toteutuneiden kustannusten perusteella. Jokaisessa laskussa on 
mainittava tilausnumero.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on 16.11.2009/13.1.2010 päivätyssä asemakaavan 
käynnistämissopimuksessa sitoutunut vastaamaan kyseessä olevan 
Prikirannan asemakaava-alueen kaavoituskustannuksista.

Koska kunnalla ei ole ollut resursseja aloittaa asemakaavan laatimista, 
se järjesti kaavatyöstä konsulttikilpailun, jonka voitti Serum Arkkitehdit 
Oy infrakumppaninaan Ramboll Oy. Valinta tehtiin yhdessä Helsingin 
kaupungin projektiryhmän kanssa. Kilpailutetun työn arvo oli 109 168 
euroa (alv. 0 %). Asemakaavan edetessä on kaavapalautteen ja 
lausuntojen perusteella ilmaantunut lisäselvitystarpeita, joiden 
kustannuksiksi arvioidaan yhteensä 62 000 euroa (alv. 0 %). 

Tähän työhön on nyt tilattava työ mukaan lukien käytetty noin 172 000 
euroa (alv. 0 %). (Projektinumero 8010302003)
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