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VUOSAARI

1. Hankkeiden toimintamallit

Helsingin malli -hankkeen toisella kaudella vuosina 2019-2021 Klockriketeatern,
KOM-teatteri ja Suomen valokuvataiteen museo sulautuivat yhteen Vuosaari 21
-hankkeeksi. Hankkeessa kehiteltiin monitaiteista toimintamallia, jossa taiteenlaijit ja tekijat
yhdistyisivat toteuttamaan Vuosaaren asukkaita osallistavia teoksia. Yhteisen kollektiivisen
tyoskentelyn myo6ta haettiin yhteistd aanta ja arvopohjaa, jolla voitiin 1ahtea liikkeelle. Syntyi
rakenne, jossa Vuosaari 21 toteutti erilaisin taiteenalat ylittdvin kokoonpanoin osaprojekteja
Vuosaaressa. Yhteistydmuodon kehittelyyn sisaltyi yhteisen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja
moninaista viestintatyota.

Osaprojekteissa lahestyttiin erilaisin menetelmin asukkaita tarkoituksena 16ytaa vastauksia
kysymykseen, mitd on hyva eldama. Hanke saattoi paivanvaloon Vuosaaren katkettyja
tarinoita ja niiden verkostomaiset toisiinsa kiinnittyvat suhteet, avaten samalla nakymaa
Vuosaaren moninaiseen historiaan ja tdman paivan kulttuuriseen kaanoniin. Mallissa
tydskenneltiin ensin asukkaiden kanssa, jonka jalkeen materiaalia tydstettiin eteenpain eri
taiteilijoiden toimesta. Tydskentely tahtasi syksylla 2021 jarjestettyyn syysfestivaaliin, jonka
moniosaiseen ohjelmaan tydpajoissa syntynyttd materiaalia lopulta kuratoitiin.
Lopputuloksena nahtiin neljan erilaisen tapahtuman kokonaisuus keski- ja pohjoisen
Vuosaaren ymparistdssa, jossa materiaali oli erilaisissa muodoissa esilla. Nain asukkaille
tarjottiin mahdollisuuksia osallistua seka tekijoiksi etta yleisoksi. Tapahtumien lisaksi
materiaalista koostettiin taidejulkaisu.

Toimintamalleja

Hankkeen sisalla kehitettiin useita menetelmia ja toimintamalleja, joilla alueella
tyoskenneltiin (tarkemmin ks. liite). Eri toimintamallit tarjosivat erilaisia osallistumisen
mahdollisuuksia. Osa projekteista toimi avoimina ja osa suljetumpina ja tarkkarajaisempina.
Jokaisessa mallissa kuitenkin tdhdattiin eri tavoin hyvan eldman kysymysten pohtimiseen ja
tarinaverkoston luomiseen.

Kotialbumissa kehiteltiin toimintamalli, jossa yhteisoétaiteilijat tutustuivat paikallisten
ihmisten tarinoihin kutsumalla itsensa asukkaiden koteihin. Mallin piti huipentua
eraanlaiseksi kotivaihdoksi, jossa osallistujat olisivat vierailleet toistensa kotona. Tama
jouduttiin pandemian takia perumaan. Tydskentely siirtyi lopulta virtuaaliseksi
valokuvatyOpajaksi, jonka paatteeksi jarjestettiin yhteinen livetapaaminen. Paahenkilot
toimintamallissa tutustuttiin asukkaisiin, jotka viettavat aikaansa paikallisen lammen
l&hettyvilld sekd kapakassa. Avonaisiin keskusteluihin osallistuneiden eldmanpoluista luotiin
monologimuotoinen lyhytelokuva. Dokumenttiprojekti oli tiiviin pienryhman kanssa
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toteutettua valokuvatydskentelya, jonka puitteissa osallistujat kuvasivat muutoksia
elamassaan seka kaupunkiymparistdssaan. Lisaksi osallistujat kartoittivat kuvin paikalliset
kotikaupunkipolut. Pandemian ajaksi projekti siirtyi paaosin virtuaaliseksi ja osallistujat
keskittyivat kuvaamaan pandemian tuomaa uutta arkea. Kuoleva joutsen projekti vei
kolmea balleriinaa tanssimaan Vuosaaren erilaisiin maisemiin mm. kyldjuhlissa ja
kotialbumien yhteydessa. Toimintamallin tarkoituksena oli vieda taidetta sinne missa sita ei
yleensa nae ja kuvata samalla tanssia eri yhteisoissa ja yhteyksissa. Remember me oli eri
muodoissa valojuhlissa toteutettu osallistava teos, jossa pohdittiin luopumisen merkityksia.
Asukkaat paasivat rituaalinomaisissa tunnelmissa kirjoittamaan ns. Suureen luopumisen
kirjaan asioita, joista on joutunut luopumaan tai haluaisi luopua. Keraamaoksi kutsuttiin
kysymysmerkkipaitoihin pukeutunutta Vuosaari 21 -ydinryhmaa, joka jalkautui Vuosaareen
osana paikallisia tapahtumia seka jarjestdamalld oman tonttibrunssiksi kutsutun tapahtuman.
Keraamon tarkoituksena oli kerata ohikulkijoilta ja asukkaita vastauksia kysymykseen, mita
on hyva elama seka pohtia sitéd suhteessa kaupunkisuunnitteluun. Taustalla oli ajatus siita,
etta taiteilijat kerddvat materiaalia ja samalla tietoa asukaslahtbisen toiminnan pohjaksi.
Toisaalta tydryhman kesken vallitsi pohdinto taiteen eraasta ydinfunktiosta: avointen
kysymysten tekemisen merkityksesta ja nakyvaksi tekemisesta.

Syksylla 2021 osaprojektien tuloksia nakyi syysfestivaalilla. Syysfestivaalin avajaisteos
Tanssii puiden kanssa vei yleison Lokkisaarenpuiston uumeniin tanssin ja musiikin
johdattelemana. Polkuna kulkevan teoksen varrella muusikot ja tanssijat johdattelivat yleison
lampimaan yhteishetkeen. Paahenkilot-lyhytelokuva sai ensi-iltansa ensin kapakassa, josta
materiaali oli keratty ja sitten laajemmalle yleisdlle Vuotalossa. Taman jalkeen jarjestettiin
teoksen taustoja avaava taiteilijatapaaminen. Teos sai kummassakin ensi-illassa
innostuneen vastaanoton. Samalla julkistettiin my6s hankkeen aikana kerattya materiaalia
esitteleva Vuosaari 21 -taidejulkaisu. Esitys-installaatio Vyohyke V avautui lokakuussa
Vuosaaren vanhan lukion tiloihin KOKIMO-taiteilijaryhman toteuttamana. Vyohyke V oli
paikkasidonnainen teos, joka heratti henkiin lukion tilat ja toi samalla mm. kotialbumi- ja
dokumenttiprojektin materiaalia sekd paahenkilét-elokuvan purettavan lukion tyhjentyneisiin
tiloihin. Syksylla Vuosaari 21 osallistui kolmatta kertaa paikallisen toimijaverkoston kanssa
jarjestettyyn Vuosaaren valojuhlaan, jossa koettiin monitaiteinen Kangaslammen rannat
-teos. Teos rakentui neljasta Kangaslammen ymparistoon levittaytyvasta installaatiosta seka
uuden kuoroteoksen ensi-esityksesta, jonka esitti paikallinen Discantus -kuoro. Teoksessa
oli kuratoituna koosteena kuvamateriaalia dokumentti- ja kotialbumiprojektista, josta myds
haastattelun patkia, Remember me -teoksen Suuri luopumisen kirja seka pullopostia -teos
KOM-teatterin hankkeen alkuvaiheilta seka valo-olio tydpaja. Yksi musiikillinen
saksofoni-osuus toteutui lammella soutaen.
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Kaupunkisuunnittelu ja Vuosaari 21

Vuosaari 21 -hankkeen tydsuunnitelma perustui aluksi vahvasti Helsingin kaupungin alulle
laittamaan kahden toimialan, Kaupunkiympariston seka Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan
yhteisty6ta tavoittelevaan toimintaan. Sen myo6ta Vuosaari 21 toiminnan paapaino siirtyi
Keski-Vuosaaren alueelle Kaupungin pyynndsta. Pyrkimyksena oli luoda uudenlainen
toimintamalli, joka yhdistaisi kaupunkisuunnittelutydn osaamisen taideldhtdiseen toimintaan
tavalla, jossa asukkaiden osallisuus ja uudet taidetta hyddyntavat tyotavat olisivat
vahvistuneet Vuosaaren alueella. KYMPin kanssa pyrittiin hahmottamaan toimijoiden
erilaisia toimintakulttuureita, Iahestymistapoja ja yhteistoiminnan mahdollisuuksia ja
edellytyksia yhteisissa tydpajoissa ja palavereissa. Aikaa vaativa ty6 kuitenkin keskeytyi,
silla edellytyksia yhteiselle tydlle ei onnistuttu 16ytdmaan. Yhteisen suunnittelun kariutuminen
KYMPin kanssa aiheutti Vuosaari 21 - toiminnan suunnittelutydn uudelleen hahmottelun
miltei alusta.

Kunnianhimoinen hanke olisi tarvinnut vahvistusta, resursseja ja ohjausta kaupungin
ylemmilta tahoilta. Asetelma olisi voinut toimia ja tuottaa hedelmaa, jos yhteista aikaa ja
ylemmalta johdolta (Kympistd) tullutta painetta tahtotilaan olisi ollut enemman. Resurssien
vahyys vaikutti siihen, etta satunnaiset tapaamiset eivat johtaneet selkeasti vaikuttaviin
tuloksiin, johon olisi voinut kuulua hankkeen jalkeen tapahtuva omatoiminen toiminnan
jatkaminen asukkaiden toimesta. Kymp-yhteistyon hyotyna oli, etta se taustoitti asukkaiden
keskusteluissa vilisevia ongelmia ja kaupunkisuunnittelun ja asukkaiden valisen
vuorovaikutussuhteen laatua.

Kolmen organisaation valinen yhteisty0, joka sisalsi tilanteesta riippuen noin 7 kpl kentalla
toimivaa tydntekijaa, otti oman aikansa. Toimijoiden monialainen yhteistyd parhaimmillaan
laajensi toimijoiden omaa osaamista ja dialogikykya seka vahvisti taiteilijuutta.
Kaantdpuolena yhteistydssa oli vahaiset resurssit suhteessa tyon edellyttamaan pitkaan
metatyohon erilaisten taiteellisten 1ahtdékohtien yhteensovittamiseksi. Moniportainen
prosessity0 ja laaja tekijaryhma aiheutti valilla myos epaselvyyksia toiminnan suunnista seka
tekijyydesta etenkin teosten toteutusvaiheessa. Pienempiin ryhmiin jakautuminen todettiin
toimivaksi seka resurssien ettd omien intressien kannalta. Alussa rakennettu
yhteisymmarrys toiminnan arvoista, seka valitarkistukset kannattelivat monitaiteista toimintaa
ja loivat tydlle jaetun pohjavireen.

Pandemian vaikutuksia toimintaan

Pandemian vaikutuksesta vuonna 2020 hankkeen monet toiminnot taytyi keskeyttda, mutta
tyota kuitenkin pystyttiin paapiirteissaan jatkamaan virtuaalisesti. Virtuaalinen tyoskentely oli
uudenlainen toimintamalli, joka implementoitiin onnistuneesti kahteen samanaikaiseen
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projektiin, dokumentti- ja kotialbumiprojektiin. Kotialbumiprojektin osalta alunperin
eldamantarinointiin painottuneet suunnitelmat jouduttiin muotoilemaan uudestaan muuttuneen
tilanteen takia.

Paaosin ikdihmisten kanssa toteutettu virtuaalinen tydskentelymalli toi saamamme
palautteen mukaan osallistujille uusia nakdkulmia, onnistumisen kokemuksia seka poisti
yksinaisyyden tunnetta pandemian aikana. Tyéskentely virtuaalisesti merkitsi osallistuijille
digitaalista harppausta ja nain projektimme osaltaan vastasi yhteiskunnalliseen ongelmaan,
ikaantyneiden ihmisten digitaaliseen syrjaytymiseen. Virtuaalinen toimintamalli yhdistettyna
omalla ajalla tehtaviin kuvaus- ja kirjoitustehtaviin oli monelta osin toimiva ja kannatettava
tydskentelyn muoto myos jatkoa ajatellen, silla se madalsi osallistumisen kynnysta monille ja
sai osallistujat liikkumaan.

2. Hankkeiden vaikutukset alueisiin

Vuosaari 21 toiminta kiinnittyi kauttaaltaan sosiaalisen osallisuuden ja tarinoiden esiin tuomisen
ajatukselle, jossa eritaustaiset ihmiset kohtaavat toisensa uusissa tiloissa ja uusin keinoin.
Tarkeaa heti toiminnan alussa oli luoda dialoginen suhde eri organisaatioiden, toimijoiden ja
asukkaiden valille. Huomasimme pian, ettad paras toiminta syntyy kohtaamiemme ihmisten ja
yhteiséjen omien arvojen, taustojen ja tavoitteiden I&htdkohdista, jolloin toiminta pysyi kestavana
ja palveli ihmisia ja aluetta parhaiten. Alueellisen osallistavan tyon edellytyksena on yhteistydhon
ja my0s verkostoihin perustuva toiminta.

Vuosaari 21 -hanketta edeltdneen kolmevuotisen pilottihankkeen aikana luotiin jo valtaosa
yhteisty6- ja osallistujaverkostoista seka taiteilijoiden keskinainen yhteisty0 oli jo syntynyt.
Yhteistydmme alueen eri ihmisten kanssa perustui suoriin yhteydenottoihin, lapinakyvyyteen,
luottamuksen rakentamiseen seka kaikin puolin kunnioittavaan tyéotteeseen. Olimme yhteydessa
eri seuroihin, jarjestoihin, asukasyhdistyksiin seka toimijoihin. Soitimme puheluita, [8hetimme
sahkdpostia, menimme kylaan, istuimme kokouksissa, kohtasimme ihmisia kadulla, puistoissa ja
kapakoissa, ja osallistuimme Vuosaaren toimijoiden jarjestamille kursseille saadaksemme uusia
kontakteja. Pyrimme yhteistydhon myds kaupungin kanssa lapi koko hankkeen. Hyédynsimme
sosiaalisen median ryhmia, kaupungin kulttuuripalvelujen vaylia seka organisaatioidemme omia
tiedotuskanavia. Merkittdvimmat yhteydet, jotka kestivat aikaa luotiin kuitenkin suorassa
I&hikontaktissa ihmisiin. Ymmarsimme, etta ne, jotka tunsivat meidat ja toimintamme, tulisivat yha
uudelleen tapahtumiimme ja toisivat ystavansa tullessaan. Tutuiksi tuleminen alueellisessa
tydskentelyssa osoittautui tarkeaksi, vaikka uusien asukkaiden kohtaaminen olikin jatkuva
prosessi.

Tarkeimmat yhteistydkumppanimme alueelta olivat Vuotalo, Vuosaari Seura, alueen
toimijaverkostot, African Care, Vuosaaren elakkeensaajat, Lahidasema, Teatteri lhme,
Cheers-baarit, Helsingin kaupungin yhdyskuntaty® ja Vuosaari-lehti. Koimme, etta paikallisten
kontaktien luominen ja yhteistyd alueella jo olevien toimijoiden kanssa oli tarkeaa kaiken
toiminnan onnistumiselle ja asukkaiden tavoittamiselle. Kontaktit syntyvat yhteisten intressien ja
luottamuksen kautta, joka rakentui hiljalleen.
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Hankkeen hyotyja alueella

Hankkeella oli psykologisia, sosiaalisia ja alueellisia hyotyja. Onnistuimme tutustumaan
demografiesti laajaan joukkoon ihmisia, joiden todellisuuksia heijastimme toisilleen. Tydomme
Iahtokohtana oli monenkirjavan Vuosaaren tarinaverkoston kehittdminen ja esiin tuominen, jota
omien resurssiemme puitteissa toteutimme monitaiteisesti.

Omien tarinoiden reflektoinnilla, tallentamisella ja kirjaamisella oli terapeuttisia vaikutuksia
osallistujille. Yhteiseen toimintaan osallistuminen lievensi yksindisyyden kokemuksia.
Osallistuminen kohensi osallistujien omaa osaamista ja myds vahvisti osaamisen tunnetta
esimerkiksi kuvanluku- ja teknisissa taidoissa.

Sosiaalisesti hanke toi ihmisia yhteen ja sen kautta osallistujat 16ysivat myos uutta verkostoa
omalle toiminnalleen. Alueelliset hyddyt nakyivat erityisesti paikallisidentiteetin vahvistumisena ja
alueellisen yhteisollisyyden lisdantymisena, silla projekteja myds suunnitteltiin yhdessa
asukkaiden kanssa. Hanke toi laadukasta taidesisaltéa kaupunkiymparistéon asukkaiden
koettavaksi. Tasta esimerkkina oli valokuvanayttelyt kauppakeskus Columbuksessa ja
Lahidasemalla, tapahtumat puistoalueilla ja vanhassa lukiossa. My6s Vuotalo ja Vuosaari-lehti
saivat uutta sisaltda hankkeen kautta. Hankkeen aikana on syntynyt hyvia verkostoja seka
asukkaiden etta toimijoiden ja asukkaiden valille. Kohtaamiset loivat kasvualustan uusille
yhteistoiminnan aluille.

Neuvoja noviisijalkautujille

Noviisijalkautujille sanoisimme, etta hyvin aloitettua ty6ta ei kannata aloittaa alusta, vaan tutustua
alueen vanhoihin hankkeisiin, jo tehtyyn tydhon ja jo solmittuihin yhteistydkumppanuksiin. Uusien
hankkeiden alussa kannattaa olla yhteydessa vaikka aiemmin alueella toimineesiin
taideorganisaatioihin, oikeiden kontaktien saamiseksi. Tarkeaa on myos kaikki Iahikontaktissa
tapahtuva kanssakaynti, lasndolo alueella, luottamuksen rakentuminen, asukkaiden kuuntelu,
lapinakyvyys ja yhteinen missio kaikkien toimijoiden valilla. Erityisesti alueen asukkaiden ja
paikallisten jarjestdjen organisoimat kyldtapahtumat olivat aluksi keskeisessa asemassa ja niihin
osallistumisesta muodostui vuosien varrella olennainen osa koko hankkeen sisaltéa (Vuosaaren
elojuhlat ja valojuhlat).

Osallistuminen sisalsi paikallisissa suunnitelukokouksissa mukana olemista ja siten
paikallistuntemuksen kartuttamista. Kylgjuhliin osallistuminen helpotti tiedottamista ja ihmisiin
tutustumista seka nakyvaksi tulemista alueella.

On hyva myos erottaa mika on mahdollista ja mika ei, asettaa realistiset puitteet tydlle ja sopia
yhteisistad arvoperustasta, miksi ty6ta tehdaan, ketka siitd hyotyvat ja mita silla saavutetaan. Heti
alkuun kannattaa resursoida yhteista aikaa vision ja strategian luomiseen, mihin arvoihin
sitoudutaan, mika tai ketka edella toimitaan ja mika on riittdvaa. Olennaista tydskentelyssa on
tydnjaosta sopiminen seka vision ja strategian tarkistaminen toiminnan edetessa: onko paamaara
edelleen sama, enta arvot ja tavat toimia jne. Tasavertainen eri tekijéiden kuuleminen luo reilun
toiminnan perustan, samoin valitarkistukset.
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Sektorirajoja ylittdvaa tydskentelya tulisi vahvistaa uusia tekemisen muotoja jatkuvasti etsien.
My@és toiminnan viestinta ja ndkyvyys on hyva suunnitella aikaisessa vaiheessa. Asioiden
kehittyminen kysyy aikaa ja kuuntelemista. Usein yhteisén tarpeet nousevat vasta prosessin
myota esiin eika niita voi ulkopuolelta tai ennakkoon nahda ja maarittaa. Tydskentely vaatii
herkkyytta ja tiettya joustavuutta. Myds alueen eri taidetoimijoiden keskinaista yhteistyota seka
yleista tiedonvaihtoa tulisi kehittda kerattyjen havaintojen ja kokemusten kautta.

3. Hankkeiden vaikutukset kohderyhmaan/osallistujiin

Vuosaari 21 -hanke jatkoi kolmevuotista pilotointia ja monilla osallistujilla oli muodostunut jo sen
aikana suhde taidemuotoihin, joita edustimme. Vuosaari 21 -hankkeessa toimimme kuitenkin
monitaiteisesti, emmeka niinkdan oma taiteenlaji edella. Tavoitteenamme oli osallistaa matalalla
kynnyksella, jolloin valitsimme myo6s sen mukaisia valineita tydskentelymme pohjaksi
tarinankerronnasta ja haastatteluista I1ahtien. Virtuaaliset tydpajat osaltaan viela paransivat
osallistumisen mahdollisuuksia kotoa kasin.

Moni taidelahtdiseen toimintaamme osallistunut aristeli aluksi taiteen kautta tekemista ja omaa
osaamistaan tai ihmetteli miten arkisista asioista saadaan tehtya taidetta. Taiteen tekeminen
koettiin aluksi haastavaksi ja paljastavaksi. Kysymyksia kuten “Mita jos en osaakaan? Mita jos
tasta tulee lilan henkilokohtaista? Voinkohan nyt osallistua kun ei ole aiempaa kokemusta
tallaisesta?” tuli aluksi. Kun tyéskentely alkoi, oli turvallisuus ja tutuksi tuleminen kuitenkin hyva
tie prosessin kehittymiseen. Yhteisttaiteessa on kyettava kohtaamaan toinen hyvin sensitiivisesti,
hanen elamaansa ja tilannettaan kunnioittaen. Siind houkutellaan taiteen keinoin osallistuja
"tuntemattoman” asian aarelle. Ja tama “tuntemattomaan” astuminen on osallistujalle intiimi
kokemus.

Osalllistujat ovat kertoneet henkilokohtaisesta merkityksesta paasta mukaan
yhteis6taidetoimintaan ja kasitella itsedan, yhteis6aan ja ymparistdéaan uusin valinein. Ulostulot,
kuten valokuvanayttelyt Columbuksessa ja Lahidasemalla vahvistivat osallistuneissa nahdyksi
tulemisen kokemusta, kun omat tyo6t tulivat esiin. Yksi projektiin osallistuneista kommentoi, etta
pandemia yhdistettyna elamantilanteen muutokseen oli niin rankka, etta ilman tata
yhteisdtaideprojektia han ei olisi selviytynyt tilanteesta elossa. Yhteiset tapaamiset ja
tavoitteellinen toiminta antoivat henkildkohtaiseen selviytymiseen avaimia seka taidety6 tydkaluja
kasitelld haastavaa tilannetta. Erds osallistuja kertoi hankkeen tuoneen taiteen takaisin elamaan.
Toiselle taas osallistuminen lisasi rohkeutta olla oma itsensa. Yksi kommentoi myds Ioytaneensa
omaan luovaan tekemiseensa uuden omakuvallisen metodin, jonka avulla oma tekeminen saa
jatkuvuutta.
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Toiminnan kautta vuosaarelaisten keskinaisten valien koettiin myds lahenevan ja ymmarrys
erilaisia ihmisia ja elamantarinoita kohtaan kasvaneen. Monet kiittelivat kuinka hankkeemme toi
iloa, eloa ja virikkeellisyytta alueelle, ja ettd hanketta tulisi ikava toiminnan loputtua.
Kangaslammella ja paikallisessa kapakassa toteutettuun Paahenkilot-projektiin osallistuneilta
saimme kiitosta kiinnostuksesta heidan elamaansa kohtaan ja kohtaamisten
lamminhenkisyydesta. Projekti oli tuonut voimaa ihmisten elamaan. Naista kohtaamisista syntyi
Paahenkilét-videoteos, jonka dvd-kopion jatimme kapakkaan osallistujien saataville.

Hanke my0s rikasti osallistujien omaa taide-elamaa: esimerkiksi hankkeen kautta osallistujat
kavivat museovierailulla, joka inspiroi uusien kuvantekotapojen kokeiluun. Lisaksi osallistujat
saivat kaytannon tyokaluja paitsi omien tapahtumiensa kehittdmiseen myds omien taitojen
karttumiseen. Joillekin tydskentelyn kautta syntyi kokemus omien verkostojen laajentumisesta:
ideoiden toteuttaminen kaytannéssa muuttui uudella tapaa mahdolliseksi. Osallistujien palaute
yhteen summattuna oli se, etta isot tapahtumat toivat alueelle uutta elamaa, laadukkaita
taidesisaltdja ja parhaassa tapauksessa myds pysyvia perinteita. Yksittaisilla tarinoilla oli
puolestaan merkitysta seka kertojalle itselleen ettd yhteiskunnallisesti laajemminkin, sosiaalisen
ymmarryksen, yhteenkuuluvuuden tunteen ja samaistumispinnan lisaantyessa. Moninaisuutta
tarvitaan.

4. Vaikutukset omaan taiteenalaan ja organisaatioon

Alueellisen osallistavan kulttuuritydn tekeminen on monin tavoin erilaista kuin organisaatioiden
paivittaisen taidetyon tekeminen. Yhteisotaiteen tekijat kokivat hankkeen vahvistavan
ammattiosaamistaan yhteisoétaiteilijana ja taiteilija-tuottajana seké mahdollistavan taiteenlajin
kehitystydn seka itsenaisesti etta kollektiivisesti. Monitahoinen yhteisty6 antoi tilaisuuden kehittaa
erilaisia ldhestymistapoja, menetelmia ja ulostuloja. Yhteistydssa ja taiteiden valisyyksissa on
myds saanut oppia, miten ajatella ylipaataan taidetta, yhteisoétaidetta, teoksia ja tekijyyksia.
Tallainen reflektio on ollut tarpeellista ja rikastuttavaa paikallisia yhteisdja lahestyttaessa, kun
omaa toimintaa on ensin joutunut sisaisesti perustelemaan. Ymmarryksen omasta taiteenalasta
seka eri organisaatioiden kaytannoista koettiin laajentuneen monialaisessa yhteistydssa. Aika
nayttda, millaisia vaikutuksia hankkeella lopulta on omaan organisaatioon.

Hanke vei organisaatiot paitsi omien seiniensa myos oman mukavuusalueen ulkopuolelle.
Tilanne pakotti organisaatiot miettimaan mita tavoitellaan — keita yleisot ovat, mika on kontrolli
tydéhdén, millainen on suhde osallistujiin ja milla tavalla tydhén sitoudutaan. Alueellisessa
kulttuuritydssa osallistujia tavoitellaan eri tavalla kuin omien seinien sisdpuolelta. Hanke opetti
ruohonjuuritason merkityksen yleisoty6ssa, jossa potentiaalisia osallistujia on I&ahestyttava
proaktiivisella otteella ja mahdollisuuksien mukaan eri kieliryhmat huomioiden.

Tilattomuus alueella aiheutti haasteita. Alussa oli hankalaa kiinnittdd asukkaita varsinaiseen
organisaatioon, kun hankkeen oma visuaalinen ilme haivytti yksittaisten toimijoiden nimet
taka-alalle. Kolmen organisaation yhteistyosta viestiminen selkedasti ja ymmarrettavasti oli



VUOSAARI

21

Orsa¥yoN

haastavaa. Samalla tilattomuus vaikeutti tydpajojen ja ulostulojen jarjestamista, kun tiloja
toiminnalle ei ollut helposti saatavilla.

Toisaalta taas tilattomuus on pakottanut organisaatiot keksimaan uudenlaisia luovia menetelmia
ja kehittamaan tyokaluja hyvin erilaisissa tiloissa toimimiseksi. Lopulta erilaisista tiloista ja
ymparistoista tuli teosten sisaltda.

Alueellisesta kulttuuritydsta opittua demokraattista ddnenkayttéa vahvistavaa, tasa-arvoista
kaupunkikulttuuria kehittavaa seka kulttuurisen moninaisuuden tukemiseen perustuvaa
arvopohjaa voi hyédyntaa paremmin jatkossa myds muussa yleis6tydssa. Yhteiskunnallisuus
yleisbtydssa tuntuu entistakin merkityksellisemmalta.

5. Maaralliset mittarit

Vuosien 2019-21 aikana kolmen toimijan ryhma toteutti useita tapahtumia ja tilanteita
kohtaamisia varten seka osallistui itse tapahtumiin.

TyOpajat/kohtaamiset lukuina

Kotialbumi

Osalllistujat 8 kpl

Tapahtumakerrat 16 kpl
Paatdstapahtumaan osallistujat 7 kpl

Virtuaalinen kotialbumi
Osalllistujat 7 kpl
Tapahtumakerrat 20 kpl

Dokumenttiprojekti

Osallistujat 5 kpl

Tapahtumakerrat 21 kpl

Paatdstapahtuman osallistujat 1.11.2021 installaation purku -tapaaminen 5 kpl
Museovierailu 5 kpl osallistujia, 1 tapahtumakerta

Lahidasema (avoin retki)
Museovierailu 10 kpl

Paahenkilot

Osalllistujat 14 kpl
Tapahtumakerrat 10 kpl
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Muut haastattelut
Osalllistujat 3
Tapahtumakerrat 3

Keraamo — avoimet hyvan elaman keraamispisteet
Vuotalolla 7.5.2019, osallistujat: 15 kpl

Vuotalon pop-up pihajuhla 23.5.2019, osallistujat 50 kpl
Tonttibrunssi 6.6.2019, osallistujat 20 kpl

Pohjoisen Vuosaaren elojuhla 17.8.2019, osallistujia 250 kpl

Osallistujien maara yhteensa: 365

Tapahtumat lukuina

Remember me -teos pohjoisen Vuosaaren valojuhlassa 15.11.2019,

kokijat 300 hla

Remember me -teos pohjoisen Vuosaaren valojuhlassa 15.11.2020,

kokijat 400 hla

Kotikaupunkipolut Lahidaseman ikkunanayttely Vuosaaren valojuhlassa 15.11.2020 (luvussa
huomioitu tapahtumahetken osallistujat, mutta ei sita, etta nayttely jatkui tammikuun 2021
loppuun saakka),

kokijat 350 hl6a

Uusi arki -nayttely kauppakeskus Columbuksessa 5.12.2020-31.1.2021,

kokijat 4000<

Tanssii puiden kanssa -syysfestivaalin avajaisteos 15.8.2021,

kokijat 62 hl6a

Paahenkilot-videoteoksen naytds Cheers-pubissa 30.9.2021,

katsojat 30 hl6a

Paahenkilot-videoteoksen naytds Vuotalossa 1.10.2021,

katsojat 63 hloa

Vyohyke V, 11.10.-31.10.,

kokijat 620 hl6a

Kangaslammen rannat -teos Vuosaaren valojuhlassa 21.11.2021,

kokijat 600

Tapahtumien maara yhteensa: 9 kpl
Osallistujien maara yhteensa: 6425
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Tyontekijat hankkeessa

Vuosaari 21 -hanke tydllisti kolmen vuoden aikana paaosin organisaatioiden yleis6tydn osastot.
Lisaksi tydssa oli mukana oragnisaatioiden hallinnolliset tyontekijat ja viestintd. Tapahtumia
varten palkattiin ulkopuolisia taiteilijoita, teknikkoja ja kaantajia.

Ulkopuoliset freelance-taiteilijat, teknikot ja kdantajat: 33 hlda
Yhteisotaiteilijat: 7 hl6a
Hallinnollinen henkildkunta: 8 hlda

6. Lopuksi

Hanke toteutui kolmen eri instituution toimesta, joista jokainen sai oman rahoituksen, jota ne
itsenaisesti hallinnoivat. Prosessissa opittiin paljon mm. erilaisista kommunikaation tavoista,
yhteistuotannosta seka sisaisen viestinnan tarkeydesta. Monenlaisia pohdintoja nousi siita,
millaisella rakenteella vaativaa alueellista osallistavaa taidety6ta on mielekasta ja johdonmukaista
tuottaa ja toteuttaa tulevaisuudessa. Kun hankeeessa tyoskentelee suuri joukko eri taiteenalojen
ammattilaisia, on tarkeaa maarittaa yhteinen paamaara, kuten jokaisen tyoroolit, arvopohja ja
kaytdssa olevat resurssit, jotta toiminnan mitoitusty® onnistuu. Tassa voisi auttaa se, etta
organisaatioiden ylemmat tahot olisivat prosessissa mukana alusta alkaen. Yhtalailla omistajuus
tydhdn (osa-alueittain / teoskohtaisesti) on tavalla tai toisella sailyttava jokaisella tekijalla. Myos
tydn lahtokohdat, keta tyd palvelee ja mitd varten avustus on myoénnetty, on hyva muistaa
paatoksia tehtdessa.

Hankkeessa toimijat oppivat myds erilaisia menetelmia, tekemisen ja osallistujien kontaktoinnin
tapoja seka viestimisen muotoja. Monitasoinen yhteistyd Kaupungin, toistemme seka asukkaiden
kanssa oli iso rakenne, jossa tydskennella. Yhteistyo oli monella tavalla antoisaa ja rikastuttavaa,
mutta samalla myds haasteellista, silla erilaisia vastuita eri suuntiin on monia. Hankkeessa
pyrittiin kuitenkin menemaan aina osallistujat edella.

Haasteita

Vuosaari 21 -hankkeessa haasteeksi muodostui eri toimijoiden erilaiset resurssit ja
organisaatiokeskeiset erilaiset kdytannoét varojen allokoimiseen. Omarahoitusosuuksien
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edellytykset eivat olleet selkeita ja herattivat kysymyksia koko kauden ajan. Organisaatioiden
suhde yleisoty6hon ja sen muotoihin vaihteli. Taiteilijat oli keskenaan selvitteltdva kulukaytantoja
ja tydmaarat vaihtelivat toimijoilla. Tallainen “paikallinen sopiminen” vaikeuttaa keskustelua
tydryhmassa, kun periaatteessa tasa-arvoisen kollektiivin sisalla on erilaisia tydaika- ja
palkkasopimuksia, joita on haasteellista keskustella auki ja tehda Iapinakyvaksi. Lapinakyvyys
edistaisi yhteistyota. Instituutio tasolla ongelma nakyi myds siind, kuinka resursseja kaytetaan.
Yksi ehdotus yhteistuottajuuden malliin olisi yhteinen budjetti, jaetut ja yhtalaiset varat seka yksi
hallinnollinen tuottaja.

Hankkeen loppuosaa lahti tuottamaan suuremmin Klockriketeatern, joka oli valmis allokoimaan
isommin omarahoitusosuuttaan Vuosaari 21 -hankkeelle. Syysfestivaalia toteuttamaan kutsuttiin
yhteistuumin ulkopuolisia taiteilijoita hankkeen tueksi. Avajaisiin ja valojuhlaan kutsuttiin
ulkopuolisia esiintyjia, ja lukioon kutsuttiin ulkopuolinen taiteilijaryhma suunnittelemaan ja
toteuttamaan tilataideteosta keratysta materiaalista.

Ulkopuoliset toteuttavat taiteilijat toivat teoksille nakyvyytta omalla tyollaan, mutta samalla heidan
osallisuutensa prosessiin aiheutti tydryhman sisalla kitkaa tydnjaosta ja resurssien epatasaisesta
jaosta. Eettisia pohdintoja nousi paljon liittyen luottamuksellisen yhteistydn kautta keratyn
materiaalin kayttéon, kun ulkopuoliset taiteilijat ryhtyivat tydstdmaan monen vuoden aikana
kootusta aineistosta omia teoksiaan. Haasteena oli siis osallistujalahtéisen toiminnan merkityksen
ja tasokkaan taiteellisen lopputuotoksen tasapainon kysymys. Ymmarsimme, etta yhteisotaiteen
periaatteita ei tule ottaa itsestdanselvyytena, vaan niitd on tarkeda avata tarkkaan ulkopuolisille
tekijoille.

Haastavia olivat ne hetket, kun varsinaista ty6ta alueella ei paasty kunnolla tekemaan esimerkiksi
pandemian tai monialaisen yhteistyon luomisprosessin takia. Esimerkiksi monitaiteisen, eri
paikkoihin toteutettavan taideprojektin suunnittelu zoomissa oli haastavaa.

Myds tilan kysymys nayttaytyi haasteena suhteessa kaupungin toimialaan KYMPiin. Sen lisaksi,
ettd yhteistydn alku kariutui KYMPin kaupunkisuunnittelun kanssa, kdvimme vuoden ajan
keskustelua Kaupungin kanssa saadaksemme kayttda vuoden 2021 kesalla kaytdsta poistunutta
Vuosaaren vanhaa lukiota syysfestivaalin teosta varten. Yhteydenottoja tehtiin useammalle
kaupungin virkahenkil6lle, eikd asiaan palattu tai sitten asia siirrettiin aina seuraavalle taholle.
Prosessi oli kaiken kaikkiaan hankala ja vasyttava, ja jatti taideorganisaatiot kadettdomiksi asian
aarella. Lopulta onnistuimme saamaan lukion Vuosaari 21:n kayttdéon kulttuuripalvelujen ansiosta,
mutta tapaus on esimerkki siita, kuinka kaupungin rahoittamien taidetoimijoiden on hankala
neuvotella tiloista muun toimialan kuin Kulttuuripalvelujen kanssa. Tilojen kayttopaatosten
myo&haisyys vaikutti luonnollisesti voimakkaasti itse teosprosessiin.

Asukkaiden osallistaminen hankkeeseen on haastavaa ja vaatii aikaa. Vaikka koimme
onnistuneemme saavuttamaan asukkaita niin osallistujiksi kuin yleisoksi, tulokset alkoivat nakya
toden teolla vasta hankkeen loppuvaiheilla. Pidimme tarkeana niiden ihmisten saavuttamista,
jotka eivat valttamatta ajaudu itse taiteen aarelle, mutta kaytannossa tallainen tyo vaatii erityista
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aikaa, tyOkaluja ja osaamista. Vuosaari 21 -hankkeen aikana esimerkiksi ei tavoiteltu aktiivisesti
nuoria tai lapsia, silla rajauksia osallistujien suhteen oli tehtava resurssien vuoksi.

Onnistumisia

Vuosaari 21 -hanke sai isomman skaalan paatdéstapahtumat kuin koskaan aiemmin hankkeen
aikana. Siten myds paikallinen yleisé 10ysi Vuosaari 21:sen aivan uudella tavalla. Vastaavaa
maaraa tapahtumia ei olisi pystytty toteuttamaan ilman Klockriketeaternin suurta
omarahoitusosuutta, mika osoitti, ettd nayttavaa jalkea saa vain rahoitusta nostamalla.
Paikkasidonnainen syysfestivaali houkutti erilaisilla tapahtumilla satoja vuosaarelaisia yleisoksi ja
kokijoiksi, ja eri tapahtumat saivat yleisélta kiitosta.

Rahoituksen turvin ja kokemuksen kartuttua Vuosaari 21 -hakkeessa pystyttiin tekemaan
korkeatasoista tuotantoa paikallispiirteet huomioiden. Syysfestivaaliin huipentui paikallisten
tapahtumien tuotannon osaaminen, kun yhteistyétahoja ja toimintatapoja oli hiottu vuosien
varrella. Vuodet alueella antoivat aina lisda oppimiskokemusta seuraavaa vuotta varten.
Tapahtumissa kaytettiin laajasti myos paikallisia palveluita.

Paatdstapahtumat kerasivat paljon yleisda alueella. Vanhassa lukiossa toteutettu Vydhyke V oli
menestys - esitysilloille muodostui yleisda jonoksi saakka. Samoin vuoden 2021 Vuosaaren
valojuhlassa paikalla kavi useita satoja ihmisia ihastelemassa installaatioita, osallistumassa
valo-olio tydpajaan seka kuuntelemassa kuoroesityksia. Festivaalin avajaisissa
Lokkisaarenpuistossa oli intiimi ja maaginen tunnelma, josta kavijat nauttivat oman
lenkkipolkunsa varrella olevassa metsassa.

Pysyvaksi jaljeksi projektista jaa keratysta materiaalista koottu taidejulkaisu, joka on avartava lisa
syksyn tapahtumille. Julkaisu sisdltdad monialaisesti kerattya teksti- ja kuvamateriaalia seka
hankkeen yhteisoétaiteilija Liisa Séderlundin kirjoittaman artikkelin yhteisotaiteesta. Pysyvaksi
jaljeksi jaa myos Paahenkilot-lyhytelokuva, jota on mahdollista katsoa netista. Isoja
immateriaalisia jalkia on jaanyt alueen toimijoihin, jotka nyt jatkavat taidelahtdista toimintaa
keskenaan. Hankkeesta on jaanyt into lahted tekemaan mm. podcastia paikallisesta
edesmenneesta runoilijasta seka valokuvatydpajaa. Kotikaupunkipolkujen tietoja tullaan
todennakdisesti paivittdmaan vuosaari.fi -sivuille ja Columbus on ollut kiinnostunut liittdmaan
pysyvan hankkeessa syntyneen teoksen tiloihinsa. African care on ollut kiinnostunut tekemaan
myds muuta yhteistyota.

Ennen kaikkea osallistujien kanssa tehty tyd onnistui hyvin. Yhteistyd osallistujien kanssa oli kuin
hyppy tuntemattomaan, mutta yhteistydsta opittiin aina projekti ja hetki kerrallaan enemman.
Tyéryhma, jossa oli solidaarisuutta ja halua oppia muilta, oli sekin tarkea toiminnan kestavyyden
kannalta.

Tydpajoihin osallistuneista muodostui ystaviamme, jotka kavivat syksyn tapahtumissamme.
Pidimme heidat aina ajan tasalla ja kilistelimme yhteisty6ta tapahtumissa. Yhteisollisyytta luotiin
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onnistuneesti prosessin kaikissa vaiheissa. Samoin yhteistydkumppaneina toimineet kaupungin
toimijat kuten Yhdyskuntatyd seka Asukastalo olivat kullanarvoinen yhteistyétahoja hankkeelle,
ja jotka omalta osaltaan pyrkivat tekemaan kaikkensa hankkeen onnistumiseksi.

Myés alueen asukkaista vakiintui osallistujaryhmia, joiden mukanaolo maaritti ja tuki toimintaa. Jo
vuonna 2016 alkanut yhteistyd pienen elakeldisryhman kanssa oli jatkuvaa ja tata sitoutumista
seurasi koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta yhteisen toiminnan jatkuminen ja
sen yhdessa kehittaminen virtuaalitapaamisten muotoon. liman tallaista pitkdaikaista yhteisty6ta
olisi ollut vaikeaa synnyttaa uusia lahestymistapoja — nyt toiminta perustui hyvin paljon
luottamukseen ja molemminpuoliseen sitoutumiseen. Taiteilijoiden vastuu osallistujille tuli
vahvasti ndkyvaksi juuri poikkeustilanteessa, kun kaikki ymparilla olevat toiminnot lopetettiin — me
jatkoimme ja taiteesta tuli entista merkityksellisempaa osallistujille seka meille.
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LIITE

Vuosaari 21 -hankkeen projektien kuvaukset

Kotialbumissa kehiteltiin toimintamalli, jossa yhteisoétaiteilijat tutustuivat paikallisten ihmisten
tarinoihin kutsumalla itsensa asukkaiden koteihin. Vuosaarelaiset kodit toimivat tapauskohtaisesti
erilaisten elamanpolkujen nayttdmaina, jonne kunkin osallistujan henkilékohtainen narratiivi oli
heidat kuljettanut. Osallistujien kotona vierailtiin kahvipdydan aaressa inmisten eldamantarinoita
lapikayden ja tulevaisuuden ajatuksia tunnustellen seka koteja ja asukkaita valokuvaten.
Kodeissa toteutettiin myds kuolevien joutsenten tanssi-esityksia. Toimintamallin piti huipentua
kokemuksellisiin esityksiin, jossa asukkaat olisivat vierailleet toistensa kodeissa sokkoina,
ajatuksena asettua kuuntelemaan, nakemaan ja kokemaan toisen ihmisen elamaa moniaistisesti
rakennetun todellisuusteoksen sisdan. Koronan takia kotindyttdmao-suunnitelmia ei pystytty
toteuttamaan, mutta yhteinen lopetus saatiin toteutettua Meri-Rastilan rannan laheisyydessa
sijaitsevan Sjokullan torpan pihalla taiteen keinoin. Toimintamalli yhdisti alkujaan toisilleen
tuntemattomia Vuosaarelaisia avaten ja liittaen saman alueen eri historioita yhteen.
Haastatteluista kirjoitetut “Kotialbumi polut” kuultiin osana Vuosaaren Valojuhlien 2021
Kotialbumi-installaatiota laajemmassa muodossaan. Kotialbumiin kuului myds African care
yhteistydkumppanina, jonka taidekurssille osallistuttiin. Taidekurssilla oli mahdollisuus tutustua
kurssilla kayviin naisiin ja tata kautta saimme myo6s haastateltavia.

Paahenkilot-lyhytelokuvassa tutustuttiin ihmisiin, jotka kuluttivat aikaa Vuosaaren
pohjoisosassa, lahellda vanhaa ostoskeskusta sijaitsevilla punaisilla laitureilla. Talven tullessa
tydskentelya jatkettiin [aheisessa baarissa, osallistujien “toisessa olohuoneessa”, jonne
yhteisotaiteilijat kysyivat lupaa tulla julkisesta tilasta huolimatta. Kyse oli pikemminkin
sosiaaliseen tilaan saapumisesta. Kyseisessa teoksessa lahdettiin tavoittelemaan sellaisia
kaupunkilaistarinoita ja ndkdkulmia, jotka jaavat usein kuulematta esilla olevien suurempien
kertomusten ja kaupunkikuvien tielta. Kuullut tarinat toivat esiin hyvin moninaiset lahtokohdat ja
lomittuivat osin sodanjalkeisen Suomen rakentamisaikaan, yltden tdman paivan nuorten aikuisten
nakoalattomuuteen. Tyoskentelyn edetessa ymmarsimme, kuinka tarkeaa sankaritarinoiden
lisdksi on kertoa tarinoita antisankaruudesta osana laajempaa todellisuuskuvaa, ihmisarvoa,
kohtaloa ja kaupunkikertomuksia. Toimintamallin ja tydmuodon oli oltava poikkeuksellisen
joustavat, huomioiden tydn Iahtékohdat, yhteisén nakymattomat sdannét ja osallistujien
elamantilanteet. Toiminta pohjasi hallitulle sattumalle, vapaa-ehtoisuudelle ja I&apinékyvyydelle.
Konseptin oli oltava avoin ja joustava, silld kenenkaan osallistumisesta ei voinut ennalta tietaa.
Toimintamallin ytimessa oli tulla paikalle, odottaa ja luoda luottamusta, antamalla ympariston
tutustua “tunkeutujiin” ensin etadaltad. Luottamuksen rakentuminen ja yhteisétaiteilijoiden I1asnéolon
hyvaksyminen kysyi aikaa. Kun ihmiset pikkuhiljaa tutustuivat taitelijoihin, alkoi yhteistyd sujua ja
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ihmiset halusivat toisinaan jonottamiseen asti tulla kohdatuiksi ja nakyviksi. Yhtaalta toiminta piti
sisallaan sen, ettd seuraavalla kerralla kukaan ei valttdmatta ollutkaan kiinnostunut kohtaamaan.
Toimintamalli toi monologiin kirjoitetussa lyhytelokuva-formaatissa useita eri tarinoita anonyymisti
esiin, kertomalla samalla solidaarisuudesta ja yhteisén yhteisesta huolenpidosta kaiken kaaoksen
keskella. Toistettava lyhytelokuva sallii luonteeltaan my6s dialogisuuden muun yhteiskunnan
kanssa, jotta hiljaisten tarinoiden paahenkilét paasivat esiin myés muualla. Lyhytelokuva sai
ensi-iltansa ensin kapakassa, jossa valtaosa materiaalista kerattiin seka Vuotalossa, jonka
jalkeen pidettiin keskusteluhetki tekijoiden kanssa. Lyhytelokuva on esilla mm. Klockriketeaternin
kotisivuilla suomenkielisend, ruotsin- ja englanninkielisin tekstityksin.

Kuoleva joutsen -teos tanssitti kolmea balleriinaa ympari Vuosaarta erilaisia maisemia, tilanteita
ja tapahtumia vasten heittaytyen. Toimintamallin tarkoituksena oli vieda taidetta sinne missa sita
ei yleensa nae ja kuvata samalla tanssia eri yhteisdissa ja yhteyksissa. Lopputuloksena tanssin
(viestilla kuka vaan voi olla joutsen) toivottiin leviavan Vuosaareen eri kolkkiin, joka samalla
synnytti videoteoksen muuttuvan Vuosaaren eri todellisuuksista. Balleriinat ehtivat tanssia kesalla
ja talvella, rakennustyémaalla, Cirruksen katolla, leikkipuistoissa ja ihmisten olohuoneissa, mutta
videoteos jai kuitenkin koronan vuoksi tekematta. Toimintamalli halusi tarjota alueen ihmisille
instant taide-elamyksia, samalla Vuosaarikuvastoa kollaasimaisesti tallentaen ja erilaisia
kudelmia esittden. Koronan muutti kuitenkin suunnitelmia, mutta aloitettu tyd ei kuitenkaan
valunut hukkaan, vaan toimi pohjana Vuosaari 21:sen teossarjan avausnumerossa Tanssii puiden
kanssa elokuussa 2021, jossa Vuosaarelaisia kutsuttiin yhteiseen tanssiin lahiluonnon kanssa.
Tanssii puiden kanssa oli yhteisoétaideteos ja oodi yhteyden merkitykselle. Teoksen metsasaareke
nayttdmo muuttui valiaikaisen taiteen areenaksi, luonnon muovaamaksi taidegalleriaksi seka
aaneksi ja liikkeeksi kaiken valilla. Teos rakentui muusikoiden ja tanssijoiden, esiintyvien puiden
seka kaikkien muidenkin I&asnaolevien yhteisestad vuorovaikutuksesta, heraten henkiin
kollektiivisesta voimasta.

Dokumenttiprojektissa tydskenneltiin pienryhmassa valokuvauslahtoisesti. Ikaihmisista
koostuva ryhma kuvasi Vuosaaren polkuja, eli kotikaupunkipolkuja, omista nakdkulmistaan.
Pandemian aikana tyoskentelya alettiin tehda virtuaalisesti Zoom-alustalla, jonka toimintaa
opiskeltiin yhdessa. Osallistujat tarkastelivat kuvaten ja kirjoittaen uutta pandemian tuomaa
arkeaa. Intensiivisimmillaan viikottaisten virtuaalitapaamisten pohjaksi osallistujat saivat
valokuva- ja kirjoitustehtavia, joita he kehittivat myos toinen toisilleen. Virtuaalitapaamisissa
tehtavien tuotokset tulivat jaetuksi ja samalla sisalléllisten pohdintojen ohella kdvimme lapi
valokuvauksen perusteita kuten sommittelua ja kuvanlukua. Valokuvista koostettiin osallistujien
kanssa tehdyn valikoinnin pohjalta Uusi arki-nayttelyosuus kauppakeskus Columbuksen
sisdankaynnille. Tassa oli mukana myos kotialbumi-projektin osallistujien kuvia ja sanoja.
Dokumenttiprojektilaisten kotikaupunkipolut tulivat esiin lattiaan liimattuna kuvapolkuna seka
myo6s muilla pinnoilla. Nayttely sisalsi kontekstoivat tekstit. On huomattavaa, ettd (muut kuin
tarrat) pitkdaikaisemmat kuvat sailyivat ehjina kauppakeskuksen moninaisessa arjessa koko
vuoden 2021! Dokumenttiprojektilaisten kaupunkikuvat olivat esilla myds Lahidasemalla
toimivassa galleriassa alkuvuodesta 2021. Dokumenttiprojektilaisten kuvia nahtiin myés
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valojuhlassa ja VyOhyke V -installaatiossa. Nayttelyiden myota osallistujat saivat kasityksen
nayttelyprosessista ja siten taiteentekemisen kaytannon toimista. Tydskentelysta intoutunut
osallistuja loi valokuvista oman kuva-albumin ja museovierailun myo6ta kehitti omaa
valokuvaamisen tyylidan. Ryhmassa harmiteltiin hankkeen loppumista ja toive herasi tydpajan
jatkamisesta.

Virtuaalinen kotialbumi oli jatkoa kotialbumi projektille, jota aluksi toteutettiin asukkaiden
olohuoneissa. Pandemian aiheuttamien rajoitustoimien takia Iahikohtaamisiin perustuvaa
kotialbumia ei voitu siind muodossa jatkaa, mutta koimme etta toimintaa oli merkityksellista jatkaa
tavalla tai toisella. Zoom-alustalla toteutetussa virtuaalisessa kotialbumissa tydskentelyn
menetelmaksi otettiin valokuvatydskentely, joka sisalsi myds kirjoittamista. Jokaiselle osallistujalle
sovittiin oma tapaamisaika, jolloin han sai tydryhman ehdotukset viikkotehtavaksi.
Viikkotehtavissa ohjattiin osallistujat ottamaan kuvia erilaisista asioista, kuten koti-ikkunasta
avautuvasta ndkymasta, kotitdista, toistuvista tapahtumista kuten aamupala, seka erilaisia
omakuvallisia harjoitteita. Vuorovaikutteisia tehtavia saattoi olla sekin, ettad osallistuja kirjoittaa
kortin jollekin tutulleen pandemiatilanteen keskelta ja dokumentoi kortin. Viikkotehtavia annettiin
tulevalle viikolla Vuosaari 21.n toimesta ja tuloksia kaytiin 1api keskustellun virtuaalitapaamisissa.
Kotialbumilaisten kuvia katsottiin myds materiaalisina versioina yhteisessa tapaamisessa
elokuussa ja kuvat olivat osana kauppakeskus Columbuksen Uusi Arki -nayttelya, Vyohyke V
-installaatiota seka Pohjoisen Vuosaaren Valojuhlassa nahtyd Kangaslammen rannat -teosta.

Keraamo muodostui kolmen organisaation yhteenliittymasta, joka kerasi vastauksia Hyvaan
elamaan ohikulkijoilta. Keraamolaiset pukeutuivat kysymysmerkki-t-paitoihin ja jakoivat tyhjia
papereita, joille asukkaat saivat kirjoittaa oman vastauksensa. Hyvan elaman kysymys sai
alkunsa kaupunkisuunnittelijoiden pitamasta esitelmasta, jossa mainittiin kaupunkisuunnittelun
tahtadavan hyvan elaman tuottamiseen kaupunkilaisille. Vuosaari 21 -hankkeessa alettiin kysya,
mika on hyva elama ja kenen hyva on tarkein. Kysymys pysyi mukana koko hankkeen ajan, ja
sita kysyttiin erityisesti erilaisissa tapahtumissa performatiivisesti. Kasinkirjoitettuja vastauksia
saatiin useita. Materiaalia jaettiin laajasti hankkeen viestikanavissa ja ulostuloissa.
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Vuosaari 21 -syysfestivaalin ohjelma

15.8.2021 klo 16-17
Avajaiset — Tanssii puiden kanssa
Lokkisaarenpuisto, Vuosaari

1.10.2021
P&aéhenkildt -videoteoksen ensi-ilta
Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Vuosaari

11.10.-31.10.2021
Vybéhyke V' | Zon V| Tsooni V| 3oHa B | Aagga V| V d&his
Vuosaaren vanha lukio, Vuosaarentie 7, Vuosaari

21.11.2021
Kangaslammen rannat -kuoroteoksen kantaesitys
Kangaslampi, Vuosaari

Lisamateriaali

Salo, Erja (2021) Outside Museums’ Own Walls — Experiences with participatory
projects as part of the Helsinki Model. Teoksessa Nina Robbins (editor-in-chief),
Suzie Thomas, Minna Tuominen, Anna Wessman. Museum Studies — A Bridge
Between Theory and Practice, ICOFOM and University of Jyvaskyla/Open Science
Centre, 333-345.

Museum Studies — A Bridge Between Theory and Practice is an edited collection of 28 articles by
mainly Finnish museum practitioners. The content of the book is divided in five main sections:
Museology and Museums as Profession, Collection Management Leading to Collection
Development, Communities and Audiences, Exhibitions as Transmitters of Changing Museum
Identities and Ethics. In the chapters, concepts such as museological values and museological
impact factor are introduced. Our book introduces ways to measure the immeasurable thus
helping us navigate in the field of museological significance.
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Oheisista linkeista paaset lataamaan kirjan. Kirjaa voi myéhemmin tilata myés painettuna
Museoliiton verkkokaupasta.

ICOFOM:
https://icofom.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/18/2021/11/bridging theory and prac

tice.pdf
JYX-archive: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8964-4

Paahenkilot-lyhytelokova:
https://vimeo.com/618731635?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=128767308

Kuvia tapahtumista:
https://www.flickr.com/photos/148187571@N04/albums

Sosiaalisen median kanavat:

Vuosaari 21 -Facebook sivu:
https://www.facebook.com/vuosaari21

Vuosaari21 -Instagram tili

Suomen valokuvataiteen museon hankeesta kertovat sivut:
https://www.valokuvataiteenmuseo fi/fi/hankkeet/vuosaari-21

Klockricketeaternin hankesivut:
https://www.klockrike.fi/sv/produktioner/arkiv/nordsjo 21/

KOM-teatterin hankesivut:
https://kom-teatteri.fi/lkom-teatteri/vleisot

Klockriketeatern
KOM-teatteri
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