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syys-joulukuu 2018

Neuvottelut padvuokralaisten kanssa ja ensimmaiset luonnokset

tammi-maaliskuu 2019

Alustavat neuvottelut urakoitsijoiden kanssa (viisi eri toimijaa)

Rahoitusneuvottelut

huhti-syyskuu 2019

Tontin maaperatutkimus suunnitelmien tarkentamiseksi

Maan vuokrasopimus

Tarkentavat neuvottelut vuokralaisen kanssa

Lopullinen rahoitus

syys-lokakuu 2019

Urakoitsijan valinta

rakennusluvan hakeminen

tammi-huhtikuu 2020

Toiden aloitus

syyskuu - tammikuu 2021

Toiden lopetus / Kayttéonotto




