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§ 8
Siilitien metroaseman peruskorjauksen putkiurakasta päättäminen

HEL 2011-008529 T 02 08 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen tekemään Siilitien metroaseman peruskorjauksen 
putkiurakasta 224.000,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen 
halvimman tarjouksen antaneen Consti Talotekniikka Oy:n kanssa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin

anna.rantanen(a)hel.fi
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta
Juolevi
Rantanen
Tarjouksen tehneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa 
liikennelaitoksen tekemään Siilitien metroaseman peruskorjauksen 
putkiurakasta 224.000,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen 
halvimman tarjouksen antaneen Consti Talotekniikka Oy:n kanssa.

Esittelijä

Johtokunta päätti 1.12.2011 (188 §) oikeuttaa liikennelaitoksen 
tekemään Siilitien metroaseman peruskorjauksen urakkasopimukset:
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 rakennusurakasta 5.877.000,00 euroa (alv 0 %) halvimman 
tarjouksen antaneen Rakennustoimisto Reno-Rakennus Oy:n 
kanssa

 putkiurakasta 168.500,00 euroa (alv 0 %) halvimman tarjouksen 
antaneen LVI-Arina Oy:n kanssa

 ilmanvaihtourakasta 69.000,00 euroa (alv 0 %) halvimman 
tarjouksen antaneen Vantaan Teknoilma Oy:n kanssa

 sähköurakasta 517.600,00 euroa (alv 0 %) halvimman 
tarjouksen antaneen Sähköarina Oy:n kanssa.

LVI-Arina Oy ilmoittanut, ettei tule suorittamaan työtä antamansa 
tarjouksen mukaisesti. LVI-Arina Oy on jättänyt johtokunnan 
päätöksestä oikaisuvaatimuksen liikennelaitokselle 22.12.2011. 
Oikaisuvaatimusta koskeva asia on tällä esityslistalla erillisenä 
kohtana. Liikennelaitos tulee vaatimaan LVI-Arina Oy:ltä 
vahingonkorvauksena liikennelaitokselle asiassa aiheutuvat 
lisäkustannukset ym. vahingon.

Rakennushankkeen etenemisen kannalta on välttämätöntä, että 
putkiurakan työt etenevät rinnan muiden urakkatöiden kanssa. Tämän 
vuoksi sopimus urakan suorittamisesta tulee tehdä toisen tarjoajan 
kanssa. Tarjouskilpailussa seuraavaksi halvimman tarjouksen on 
antanut Consti Talotekniikka Oy.

Consti Talotekniikka Oy:n kanssa on käyty urakkaneuvottelut ja yritys 
on vahvistanut , että tarjouksensa on edelleen sellaisenaan voimassa.

Putkiurakan tarjousten vertailutaulukko ilman LVI-Arina Oy:n tarjousta:

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin

anna.rantanen(a)hel.fi
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hankinta
Juolevi
Rantanen
Tarjouksen tehneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 01.12.2011 § 188

HEL 2011-008529 T 02 08 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen tekemään Siilitien metroaseman peruskorjauksen

 rakennusurakasta 5.877.000,00 euron (alv 0 %) 
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen 
Rakennustoimisto Reno-Rakennus Oy:n kanssa

 putkiurakasta 168.500,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen 
halvimman tarjouksen antaneen LVI-Arina Oy:n kanssa

 ilmanvaihtourakasta 69.000,00 euron (alv 0 %) 
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Vantaan 
Teknoilma Oy:n kanssa 

 sähköurakasta 517.600,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen 
halvimman tarjouksen antaneen Sähköarina Oy:n kanssa

Hyväksyttäväksi esitetyt urakat ovat määrältään yhteensä 6.632.100,00 
euroa (alv 0 %).

Johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urakoihin 
lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 1.200.000,00 euroa eli n. 18 % urakoiden 
yhteishinnasta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin
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anna.rantanen(a)hel.fi
Juolevi Timo, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi


