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Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
(HKL)
Raj/2
20.01.2012

§8

Siilitien metroaseman peruskorjauksen putkiurakasta paattaminen

HEL 2011-008529 T 02 08 03 00

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa
likennelaitoksen tekemaan Siilitien metroaseman peruskorjauksen

putkiurakasta 224.000,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen
halvimman tarjouksen antaneen Consti Talotekniikka Oy:n kanssa.

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Anna Rantanen, projekti-insind6ri, puhelin
anna.rantanen(a)hel fi
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet

Hankinta

Juolevi

Rantanen

Tarjouksen tehneet Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee oikeuttaa
likennelaitoksen tekemaan Siilitien metroaseman peruskorjauksen
putkiurakasta 224.000,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen
halvimman tarjouksen antaneen Consti Talotekniikka Oy:n kanssa.

Esittelija

Johtokunta paatti 1.12.2011 (188 §) oikeuttaa liikennelaitoksen
tekemaan Siilitien metroaseman peruskorjauksen urakkasopimukset:
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— rakennusurakasta 5.877.000,00 euroa (alv 0 %) halvimman
tarjouksen antaneen Rakennustoimisto Reno-Rakennus Oy:n
kanssa
— putkiurakasta 168.500,00 euroa (alv 0 %) halvimman tarjouksen
antaneen LVI-Arina Oy:n kanssa
— ilmanvaihtourakasta 69.000,00 euroa (alv 0 %) halvimman
tarjouksen antaneen Vantaan Teknoilma Oy:n kanssa
— sahkourakasta 517.600,00 euroa (alv 0 %) halvimman
tarjouksen antaneen Sahkdarina Oy:n kanssa.
LVI-Arina Oy ilmoittanut, ettei tule suorittamaan tyéta antamansa
tarjouksen mukaisesti. LVI-Arina Oy on jattanyt johtokunnan
paatoksesta oikaisuvaatimuksen liikkennelaitokselle 22.12.2011.
Oikaisuvaatimusta koskeva asia on talla esityslistalla erillisena
kohtana. Liikennelaitos tulee vaatimaan LVI-Arina Oy:lta
vahingonkorvauksena liikennelaitokselle asiassa aiheutuvat
lisakustannukset ym. vahingon.
Rakennushankkeen etenemisen kannalta on valttamatonta, etta
putkiurakan tyot etenevat rinnan muiden urakkatdiden kanssa. Taman
vuoksi sopimus urakan suorittamisesta tulee tehda toisen tarjoajan
kanssa. Tarjouskilpailussa seuraavaksi halvimman tarjouksen on
antanut Consti Talotekniikka Oy.
Consti Talotekniikka Oy:n kanssa on kayty urakkaneuvottelut ja yritys
on vahvistanut , etta tarjouksensa on edelleen sellaisenaan voimassa.
Putkiurakan tarjousten vertailutaulukko ilman LVI-Arina Oy:n tarjousta:
Hinta (ALV 0 %) Ero
1 Consti Talotekniikka Oy 224 000,00 0,00 %
2 YIT Kiinteistotekniikka Qy 228 700,00 210 %
3 Putkiset Oy 237 000,00 5,80 %
4 Kauklahden Lampoasennus Oy 277 000,00 23,66 %
5 Talotekniikka-10 Oy 323 000,00 44 20 %
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Anna Rantanen, projekti-insind6ri, puhelin
anna.rantanen(a)hel.fi
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi
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Ote

Hankinta

Juolevi

Rantanen
Tarjouksen tehneet
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Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 01.12.2011 § 188

HEL 2011-008529 T 02 08 03 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa
likennelaitoksen tekemaan Siilitien metroaseman peruskorjauksen

— rakennusurakasta 5.877.000,00 euron (alv 0 %)
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen
Rakennustoimisto Reno-Rakennus Oy:n kanssa

— putkiurakasta 168.500,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen
halvimman tarjouksen antaneen LVI-Arina Oy:n kanssa

— ilmanvaihtourakasta 69.000,00 euron (alv 0 %)
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Vantaan

Teknoilma Oy:n kanssa

— sahkourakasta 517.600,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen
halvimman tarjouksen antaneen Sahkoarina Oy:n kanssa

Hyvaksyttavaksi esitetyt urakat ovat maaraltaan yhteensa 6.632.100,00

euroa (alv 0 %).

Johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemaan urakoihin
lisatilauksia niin, etta niista aiheutuva lisdkustannus ilman
arvonlisaveroa on enintaan 1.200.000,00 euroa eli n. 18 % urakoiden

yhteishinnasta.

yksikon johtaja
Juha Saarikoski

Anna Rantanen, projekti-insind6ri, puhelin
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