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§ 56
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Kasittely

Merkittiin, etta esittelija tasmensi esitystaan muuttamalla
paatdsehdotusosan toisen varsinaisen kappaleen alkuosan kuulumaan
seuraavasti:

HKL:n neuvottelijat ovat allekirjoittaneet Siemensin kanssa 13.1.2012
neuvotteluyhteenvedon, joka ei ole edennyt
luottamushenkilokasittelyyn. Neuvottelumuistiossa todetaan, etta.....

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Esittelija
Metron kulunvalvonnan sopimustilanne

Helsingin kaupungin liikkennelaitos on solminut 11.12.2008 sopimuksen
Siemens SAS:n ja Siemens Osakeyhtion kanssa metron
automatisoinnista. Sopimukseen liittyy olennaisesti Lansimetro Oy:n
25.9.2009 samojen yhtididen kanssa solmima sopimus Lansimetron
kulunvalvonnan toteuttamisesta.

HKL on allekirjoittanut Siemensin kanssa 13.1.2012
sopimusyhteenvedon, jossa todetaan, etta osapuolet neuvottelevat
sopimusten mahdollisesta muuttamisesta siten, etta metron
taysautomatisoinnista luovutaan ja automatisointi toteutetaan ns.
puoliautomaattisena ratkaisuna, jossa junat kulkevat automaattisesti
mutta kuljettajat sailyvat junissa varmistamassa turvallisen
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Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

likenndinnin. Neuvotteluyhteenvedossa sopijaosapuolet sopivat, etta
alkuperaisten sopimusten mahdollisesta muuttamisesta sovitaan
30.3.2012 mennessa. Ellei sopimusmuutoksesta 10ydy
yhteisymmarrysta niin sopijapuolet palaavat 1.4.2012 alkaen toimimaan
alkuperaisten sopimusten mukaan.

Neuvottelut osapuolten valilla jatkuvat edelleen. Kokouksessa selvitys
toisaalta neuvottelutilanteesta ja toisaalta HKL:n eri vaihtoehdoista ja
niihin liittyvista jalkiselvityksista.

Tarkoitus on, etta asia tulee paatésasiana johtokunnan kokoukseen
22.3.2012.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.03.2012 § 43

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

16.02.2012 Ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro
www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 F102012566



—— Helsingin kaupunki Poytakirja 5/2012
%7 Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
) (HKL)
Tj/2
20.03.2012

3(3)

Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi
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