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§ 58
Siemensin esittamaa metron automatisoinnin
puoliautomaattiratkaisua koskevien neuvottelujen paattyminen
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Paatos
Johtokunta paatti esityksessa tarkoitetuilla perusteilla todeta
seuraavaa:
Jatkoneuvotteluissa, jotka on kayty Siemensin ja HKL:n
neuvottelijoiden 13.1.2012 allekirjoittaman neuvotteluyhteenvedon
perusteella, ei ole saavutettu neuvottelutulosta. Neuvotteluyhteenveto
ei ole ollut luottamushenkilokasittelyssa.
Neuvottelut Siemensin kanssa metron puoliautomaattiratkaisuista ovat
paattyneet.
Osapuolten valista hankintasopimusta Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja sopimusta Lansimetron
automatisoinnista 25.9.2009 sovelletaan taas kummankin sopijapuolen
oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaikilta osiltaan 23.3.2012 alkaen.
Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi
Paatosehdotus
Johtokunta paattanee esityksessa tarkoitetuilla perusteilla todeta
seuraavaa:
Siemensin ja HKL:n neuvottelijoiden 13.1.2012 allekirjoittaman
neuvotteluyhteenvedon perusteella kaydyissa jatkoneuvotteluissa ei
saavutettu neuvottelutulosta.
Neuvottelut Siemensin kanssa metron puoliautomaattiratkaisuista ovat
paattyneet.
Osapuolten valista hankintasopimusta Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja sopimusta Lansimetron
automatisoinnista 25.9.2009 sovelletaan taas kummankin sopijapuolen
oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaikilta osiltaan 23.3.2012 alkaen.
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Esittelija

Esittelija

HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron automatisoinnista
25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen mukaisesti
suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin
joukkoliikennelautakunnan hankintapaatoksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvista viivastyksista
ja avoimista asioista kesasta 2010 alkaen.

Siemens esitti heindkuussa 2011, ettd hankinnan kohdetta voitaisiin
supistaa esimerkiksi niin, etta Siemens toimittaa Helsinkiin ns.
puoliautomaattijarjestelman.

Siemensin ja HKL:n neuvottelijat 13.1.2012 allekirjoittamallaan
neuvottelumuistiolla paattivat viela selvittaa, voidaanko Siemensin
tarjoamasta puoliautomaattivaihtoehdosta paasta sopimukseen.
Neuvottelumuistiossa sovittiin, etta sopimusratkaisu
puoliautomaattivaihtoehdosta tulee saavuttaa viimeistaan maaliskuun
2012 loppuun mennessa. Lisaksi neuvottelumuistiossa todettiin, etta
sovitun neuvotteluajan kuluessa Siemensilla ei ole velvollisuutta
suorittaa metron automatisointiin liittyvia sopimusvelvoitteitaan.

Siemens ja HKL ovat kayneet tammi-maaliskuussa 2012 neuvotteluja,
joissa ei kuitenkaan voitu paasta yksimielisyyteen
puoliautomaattijarjestelman yksityiskohtaisesta sisallosta eika
myoskaan keskeisista sopimusehdoista.

HKL on arvioidessaan Siemensin esittamaa puoliautomaattiratkaisua
kayttanyt myos tarpeellista ulkopuolista sopimusoikeudellista ja
riskienhallintaan liittyvaa asiantuntemusta.

Osapuolet ovat viimeksi neuvotteluissaan 18.3.2012 yhteisesti
todenneet, ettei neuvottelutulosta neuvotteluyhteenvedon pohjalta ollut
saavutettavissa ja etta asia tuodaan HKL:n puolelta tiedoksi
johtokunnan kokoukseen 22.3.2012.

Osapuolet ovat puoliautomaattijarjestelmaa koskevien neuvottelujen
rauettua neuvotteluissaan 18.3.2012 yhteisesti myos todenneet, etta
osapuolten valista hankintasopimusta Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja sopimusta Lansimetron
automatisoinnista 25.9.2009 sovelletaan taas kummankin sopijapuolen
oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaikilta osiltaan 23.3.2012 alkaen.
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Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi

Paatoshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.03.2012 § 43
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta

saadun informaation.

16.02.2012 Ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi
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