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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa HKL:n
purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemat sopimukset Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron automatisoinnista
25.9.2009.

Viela johtokunta paatti kehottaa HKL:aa valmistelemaan kiireellisesti
johtokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esityksen metron
automatisoinnin hankesuunnitelman muuttamisesta niin, etta ensi
vaiheessa toteutetaan uudet asetinlaitteet seka
kulunvalvontajarjestelma, ja esittaa, etta kaupunginhallitus kaynnistaa
selvityksen muuttuneen hankesuunnitelman mahdollisista vaikutuksista
Lansimetron rakennustoihin ja -suunnitelmiin, kuten asemapituuksiin ja
laiturioviin.

Kasittely

Vastaehdotus:

Mirva Haltia-Holmberg ehdotti, ettd paatésehdotus muutetaan
kuulumaan seuraavasti: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
paattanee oikeuttaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemat
sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja
Lansimetron automatisoinnista 25.9.2009.

Vield johtokunta paattanee kehottaa HKL:aa valmistelemaan
kiireellisesti johtokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esityksen
metron automatisoinnin hankesuunnitelman muuttamisesta niin, etta
ensi vaiheessa toteutetaan uudet asetinlaitteet seka
kulunvalvontajarjestelma, ja esittaa, ettd kaupunginhallitus kaynnistaa
selvityksen muuttuneen hankesuunnitelman mahdollisista vaikutuksista
Lansimetron rakennustoihin ja -suunnitelmiin, kuten asemapituuksiin ja
laiturioviin.

Kannattajat: Markku Saarinen

Johtokunta paatti aanin 4 — 5, vahemmistossa puheenjohtaja Karhu ja
jasenet Ebeling, Saarinen T. ja Erwes, hyvaksya jasen Haltia-
Holmbergin tekeman vastaesityksen.
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Ote Otteen liitteet

Reiman

Hankinta

Siemens Oikaisuvaatimusohje, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee esityksessa
tarkoitetuilla perusteilla ja viela tarpeellisten lisaselvitysten ja
neuvottelujen jalkeen oikeuttaa HKL:n purkamaan kokonaan tai osittain
HKL:n ja Siemensin tekemat sopimukset Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron automatisoinnista
25.9.20009, ellei viela Siemensin kanssa kaytavissa neuvotteluissa
saada takeita siita, etta Siemens toteuttaa hankintasopimuksen
mukaiset velvoitteensa silla tavoin, etta Lansimetron liikenteen
aloittaminen suunnitellusti ei vaarannu.

Vield johtokunta paattéanee kehottaa HKL:8a valmistelemaan tarpeen
mukaan Kiireellisesti johtokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle
esityksen metron automatisoinnin hankesuunnitelman muuttamisesta
niin, etta ensi vaiheessa toteutetaan uudet asetinlaitteet ja
kulunvalvontajarjestelma ja ettd metron automatisointi toteutetaan sen
jalkeen, kun koko metrossa kaytossa oleva kalusto on korvattu uudella
automaattiajoon varustetulla kalustolla.

HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron automatisoinnista
25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen mukaisesti
suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin
joukkoliikennelautakunnan hankintapaatoksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvista viivastyksista
ja avoimista asioista kevaasta 2010 alkaen.

Siemens on toukokuussa 2011 ilmoittanut , etta projekti on viivastynyt
enemman kuin 23 kuukautta ja viela elokuussa 2011, etta projekti on
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viivastynyt 33 kuukautta ja vaatinut HKL:8a korvaamaan Siemensille
viivastyksesta aiheutuneita vaitettyja merkittavia kustannuksia. HKL on
kiistanyt kaikki Siemensin esittamat vaitteet ja todennut, etta viivastys
on johtunut yksinomaan Siemensin sopimusvelvoitteisiin kuuluvien
tehtavien viivastyksesta, ja etta erityisesti viivastyksessa ovat nykyisen
metrojunakaluston automatisointiin liittyvat sopimuksen mukaiset
tehtavat.

HKL on kirjeellaan 25.10.2011 Iahettanyt Siemensille sopimusten
purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka
perusteina olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden
rikkomiset.

Siemens esitti heinakuussa 2011, etta hankinnan kohdetta
supistettaisiin niin, etta Siemens toimittaa Helsinkiin ns.
puoliautomaattijarjestelman.

Siemensin ja HKL:n neuvottelijat 13.1.2012 allekirjoittamallaan
neuvottelumuistiolla paattivat viela selvittaa, voidaanko Siemensin
esittdamasta puoliautomaattivaihtoehdosta paasta sopimukseen.
Neuvottelumuistiossa sovittiin, etta sopimusratkaisu
puoliautomaattivaihtoehdosta tulee saavuttaa viimeistaan maaliskuun
2012 loppuun mennessa. Lisaksi neuvottelumuistiossa todettiin, etta
sovitun neuvotteluajan kuluessa Siemensilla ei ole velvollisuutta
suorittaa metron automatisointiin liittyvia sopimusvelvoitteitaan.

Siemens ja HKL ovat kayneet tammi-maaliskuussa 2012 neuvotteluja,
joissa ei kuitenkaan voitu paasta yksimielisyyteen
puoliautomaattijarjestelman yksityiskohtaisesta sisallosta eika
myoskaan sopimusehdoista:

— Sopimusehtojen osalta keskeista oli, ettd HKL ei voinut
hyvaksya Siemensin esittamia muutoksia osapuolten valisiin
tehtaviin ja niiden perusteella jakaantuviin riskeihin.

— Yksimielisyyteen ei mydskaan paasty supistetun hankkeen
kokonaishinnasta silla tavoin, ettd kokonaishinta olisi voitu
lapinakyvalla tavalla johtaa alkuperadisen hankintasopimuksen
mukaisesta hankintahinnasta, joka perustuu julkisten
hankintojen saantelyn mukaiseen tarjouskilpailuun.

HKL on arvioidessaan Siemensin esittamaa puoliautomaattiratkaisua
kayttanyt myos tarpeellista ulkopuolista sopimusoikeudellista ja
riskienhallintaan liittyvaa asiantuntemusta.

Osapuolet ovat puoliautomaattijarjestelmaa koskevien neuvottelujen
rauettua neuvotteluissaan 18.3.2012 yhteisesti todenneet, etta
osapuolten valista hankintasopimusta Helsingin metron
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automatisoinnista 11.12.2008 ja sopimusta Lansimetron
automatisoinnista 25.9.2009 sovelletaan taas kummankin sopijapuolen
oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaikilta osiltaan 23.3.2012 alkaen.

Johtokunta on 22.3.2012 paattanyt esityksessa mainituilla perusteilla
todeta, etta jatkoneuvotteluissa, jotka on kayty Siemensin ja HKL:n
neuvottelijoiden 13.1.2012 allekirjoittaman neuvotteluyhteenvedon
perusteella, ei ole saavutettu neuvottelutulosta ja etta neuvottelut
Siemensin kanssa metron puoliautomaattiratkaisusta ovat paattyneet.

HKL toteaa, etta edella mainittu sopimusten purkamista koskeva
huomautus ja ennakkoilmoitus on taas voimassa 23.3.2012 alkaen, niin
kuin HKL:n on myds kirjeellaan Siemensille 24.1.2012 ilmoittanut silta
varalta, etta neuvottelumuistion perusteella kaynnistyneet
jatkoneuvottelut paattyvat tuloksettomina.

HKL on pyytanyt Siemensilta selvitysta ja ilmoitusta 26.3.2012 siita,
miten ja missa aikataulussa Siemens tulee tayttdmaan voimassa
olevien hankintasopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa ja
erityisesti niin, etta Lansimetron ottaminen matkustajakayttoon ei
viivasty.

Siemens on vastannut HKL:n selvityspyyntoon kirjeillaan 30.3. ja
2.4.2012. HKL on vastannut em. kirjeisiin kirjeellaan 11.4.2012. HKL
arvioi Siemensille antamassaan vastauksessa muun ohella, etta
Hankintasopimuksen ja Lansimetrosopimuksen toteuttaminen on
Siemensin ilmoitusten perusteella ajautumassa umpikujaan ja etta
Siemensin kannanotot merkitsevat, etta HKL ei ole saamassa
Hankintasopimuksen mukaista jarjestelmaa joko lainkaan eika
ainakaan Lansimetron liikkennodinnin aloittamisen edellyttamassa
aikataulussa.

Kirjeessaan HKL lisaksi toteaa, etta ennen kuin HKL ryhtyy edella
selvitetyista syista purkamaan hankintasopimusta kokonaan tai osittain
HKL esittaa, etta osapuolet yhdessa arvioivat, mihin johtopaatoksiin nyt
kasilla olevassa tilanteessa on aihetta seka kayvat lapi
ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin tai ilman niita
voidaan paatya.
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta
saadun informaation.

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan
20.03.2012 Ehdotuksen mukaan
08.03.2012 Ehdotuksen mukaan
16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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